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Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

číslo smlouvy kupujícího: SD/2021/0499
uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Kupující: 
statutární město Jablonec nad Nisou 

Sídlo: 
Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 

IČ: 
00262340 

DIČ: 
CZ00262340 

Zastoupený: 
panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a 


Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora 

(dále jen „Kupující”) 

a 

Prodávající: 
CNC studio s.r.o. 

Sídlo: 
K. Světlé 540/6, 370 04, České Budějovice 

IČ: 
05719836 

DIČ: 
CZ05719836 

Bankovní spojení: 
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21, Praha 1 

Číslo účtu: 
201320174/2010 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25722 

Zastoupený: 
Pavlem Bartošem, DiS., jednatelem 

(dále jen „Prodávající“) 

(Kupující a Prodávající společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)
2. Předmět dodatku č. 1

 „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – vybavení interiérů“

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ev. č. objednatele SD/2021/0499 uzavřené dne 12.08.2021 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 

V souladu s článkem 12, odst. 12.16 Kupní smlouvy, v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru SARS-CoV-19, způsobující onemocnění COVID-19 se nepříznivě změnila situace na českém trhu se surovinami pro stavebnictví. Dřevěný materiál potřebný pro výrobu atypického nábytku na míru – březová překližka kvality B/BB v tloušťkách 15 a 18 mm, je v současné době v potřebném množství nedostupný. Tato nepředvídatelná skutečnost má negativní vliv na termín dodání zboží, na což Prodávající v souladu s odst. 12.16 Kupní smlouvy upozornil a potvrzením od dodavatelů doložil nedostupnost materiálu. Vlivem těchto okolností, které nemohly být předem známy, dochází k upřesnění plnění termínu - etapizaci v dodávce a instalaci zboží na místě v závislosti na dostupnosti uvedeného materiálu na českém trhu. 

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje doba dodání zboží pojednaná v ustanovení článku IV. Doba a místo dodání zboží výše uvedené smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna článku IV., odstavec 4.1 
Původní znění:
4.1   Přípravné práce na výrobě nábytku budou prokazatelně zahájeny dnem podpisu smlouvy.
Doba instalace zboží na místě plnění je max. 27 dní. Termín pro zahájení instalace zboží na místě je nejpozději do 7dnů od doručení výzvy ze strany kupujícího, přičemž předpokládaný termín instalace na místě je nejdříve od 21. 07. 2021.
Nové znění:

4.1   Přípravné práce na výrobě nábytku budou prokazatelně zahájeny dnem podpisu smlouvy.
Doba instalace zboží na místě plnění je max. 27 dní. Termín pro zahájení instalace zboží na místě je nejpozději do 7dnů od doručení výzvy ze strany kupujícího, přičemž předpokládaný termín instalace na místě je nejdříve od 21. 07. 2021.

Rozdělení dodávky vybavení interiéru na etapy:
Předpokládaný termín 1. etapy dodání a instalace zboží na místě (cca 1/5 vyráběného nábytku a zboží nakupované u dodavatelů):        

do 03.10.2021.

Předpokládaný termín 2. etapy dodání a instalace zboží na místě (zbývající část vyráběného nábytku):  
do 09.01.2022.
Ostatní ujednání článku IV. zůstávají beze změny v platnosti.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení kupní smlouvy ev. č. objednatele SD/2021/0499, uzavřené dne 12.08.2021 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
7. Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.

8. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Jablonec nad Nisou, dne 06.09.2021
Jablonec nad Nisou, dne 07.09.2021
Kupující:






Prodávající: 

……………………………………



………………………………

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor                                             Pavel Bartoš, DiS., jednatel                    

……………………………………







Ing. Petr Roubíček, 


 



náměstek primátora 

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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