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Smlouva o dílo 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel 

 
Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
zastoupená:     --- 
se sídlem:     Mučednická 1125/31 Žabovřesky 61600 Brno 
IČO:      05800226 
plátce DPH:    NE 
bankovní spojení (číslo účtu):   --- 
telefon:     --- 
e-mail:      --- 
ID datové schránky:   --- 
kontaktní osoba ve věcech technických --- 

e-mail: ---, telefon: --- 
--- 
e-mail: ---, telefon: --- 

 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
ESOX, spol. s r.o. 
zastoupená:     --- 
se sídlem:    Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno 
IČO:      00558010 
DIČ:      CZ00558010 
plátce DPH:    ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 143 
bankovní spojení (číslo účtu):  --- 
telefon:     --- 
e-mail:     --- 
ID datové schránky:   --- 
kontaktní osoba ve věcech technických --- 

e-mail: --- 
telefon: --- 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno, ev. č. 
zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-020187, sp. zn. zadavatele: NUKIBRAB0321 (dále 
jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se 
zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku. 
 

 
III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 

Objednatele dále specifikované dílo: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno 
(dále jen „Dílo“).  
 

5. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou 
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. 
 
 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo: 
6.1. podle dále specifikované projektové dokumentace; 
6.2. podle podmínek sjednaných Smlouvou; 
6.3. podle podmínek stanovených stavebním povolením vydaným Úřadem městské části 

města Brna, Brno-střed, Stavební úřad, ze dne 13.02.2019, pod č. j.: 
MCBS/2019/0022269/STRI, a dále rozhodnutím o prodloužení platnosti stavebního 
povolení vydaným Úřadem městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad, ze dne 
25.01.2021, č. j.: MCBS/2021/0005505/STRI, které tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 3 
Smlouvy), a dále dle v budoucnu vydaných rozhodnutí o změně stavby před jejím 
dokončením (dále jen „Stavební povolení“); 

6.4. podle podmínek stanovených rozhodnutím o povolení k nakládání s povrchovými vodami 
a o stavebním povolení vydaným Magistrátem města Brna, Odbor vodního a lesního 
hospodářství a zemědělství, ze dne 24.04.2019, pod č. j.: MMB/162093/2019, a dále 
rozhodnutím o prodloužení doby platnosti stavebního povolení a o povolení změny stavby 
před dokončením, ze dne 17.02.2021, pod č. j.: MMB/0069582/2021, které tvoří přílohu 
Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), a dále dle v budoucnu vydaných rozhodnutí o změně 
stavby před jejím dokončením (dále taktéž „Stavební povolení“), 

a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

7. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované obchodní společností FAKO 
spol. s r.o., v roce 2018, označené názvem: Společná dokumentace pro povolení a provádění 
stavby, která byla revidována obchodní společností HB Projekt Plus, s.r.o. a která tvoří přílohu 
Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále též jen jako „Projektová dokumentace“ a zpracovatelé 
Projektové dokumentace dále též jen jako „Projektant“). 
 

8. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: administrativní budova na ulici Gorkého 10 v Brně s 
kancelářskými prostory pro cca 85 až 90 zaměstnanců Objednatele a se splněním 
bezpečnostních parametrů úřadu. 
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9. Stavba administrativní budovy Gorkého 10 v Brně je nemovitou kulturní památkou zapsanou do 
státního seznamu kulturních památek, rejst. č. ÚSKP: 47977/7-7290, Dílo proto musí být 
provedeno tak, aby byla zachována jeho kulturní a historická hodnota. Objednatel zároveň pro 
úplnost předesílá, že u administrativní budovy Gorkého 10 v Brně je zamýšleno zařadit 
předmětný objekt mezi objekty zvláštního významu. 
 

10. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, 
dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a 
předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí (dále jen „Kolaudační 
rozhodnutí“) k Dílu a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména: 
10.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 

týkajících se Díla; 
10.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla; 
10.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení Díla; 
10.4. zajištění restaurátorských prací, bude-li podle Projektové dokumentace součástí plnění 

Smlouvy provádění restaurátorských prací; 
10.5. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho 

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby 
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo 
Zhotovitel; 

10.6. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny 
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení 
staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení 
všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím 
stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, 
dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště; 

10.7. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany životního 
prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP, bude-li ustanoven, 
(dále jen „koordinátor BOZP“); 

10.8. respektování případných stanovisek a pokynů orgánů a odborné organizace státní 
památkové péče, případně jiných osob oprávněných vykonávat dohled nebo dozor nad 
státní památkovou péčí (dále jen „Památkový dozor“); 

10.9. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 
10.10. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení 

okolních ploch do původního stavu; 
10.11. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla; 
10.12. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 

k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.); 
10.13. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, 

systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost 
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a 
jejich předání Objednateli; 

10.14. zpracování závěrečné restaurátorské zprávy vypracované podle zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Památkový zákon“), a 
jeho prováděcích právních předpisů, a její předání Objednateli, a to ve 2 vyhotoveních v 
listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve 
formátu PDF, bude-li podle Projektové dokumentace součástí plnění Smlouvy provádění 
restaurátorských prací; 
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10.15. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli, a to ve 2 
vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném 
nosiči dat) ve formátu PDF a DWG. 

 
11. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a 

účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Stavebním povolením 
a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských 
sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 
 

12. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu vyžadované 
Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 
 

13. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou 
dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle 
předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být 
provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 
 

14. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají 
kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo 
technickému dozoru Objednatele, bude-li ustanoven, (dále jen „TDI“) dodacím listem, 
certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů 
vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do 
Díla.  
 

15. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména k životnímu prostředí nebo zdraví osob. 
Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 
a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla. 
 

16. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, případně jiných 
oprávněných osob, pokud Objednatel nebo jiné oprávněné osoby Zhotoviteli takové příkazy 
udělí. 
 

17. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného 
dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat 
ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez 
ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 
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V. CENA 
 

18. Cena za provedení Díla činí 45 495 146,46 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je 
podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), 
(dále jen „Položkový rozpočet“).  
 

19. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami sjednanými 
ve Smlouvě. 
 

20. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 
20.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a 

vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění 
stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště; 

20.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění 
stavebních prací na Díle; 

20.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště; 
20.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
20.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy; 
20.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro 

včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy. 
 

21. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez 
zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění 
s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento 
soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí 
věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, 
provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací 
formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není 
oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění 
s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce 
nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla 
ukázalo jako nevyhnutelné. 
 

22. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 
22.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje 

Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu; 
22.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 

v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků 
RTS, a.s.; 

22.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS a.s., 
použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé. 

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. 
 

23. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Objednatel na základě podkladů od Zhotovitele písemný 
návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla 
včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. 
V případě, že vliv na termíny plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny 
plnění podle Smlouvy zůstávají beze změny. 
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24. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze 
Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
 

25. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 
 
 

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

26. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy 
DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je 
Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, 
že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena 
v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

27. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH průběžně měsíčně na základě 
faktur (dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, 
dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace podle předchozí věty bude 
probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den 
kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatelem v souladu 
se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „Závěrečná Faktura“) vystavenou 
za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední 
vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u 
Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem. 
 

28. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, 
že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy 
splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.  
 

29. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, 
dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým 
rozpočtem (dále jen „Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek 
a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude 
Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury 
k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura 
může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem. 
 

30. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady 
Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis. 
 

31. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu 
Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatelem. 
 

32. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury 
Objednateli. Splatnost Závěrečné Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů 
ode dne doručení Faktury Objednateli. 
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33. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel 
oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve 
Faktuře. 
 

34. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání 
z bankovního účtu Objednatele. 
 

35. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
 

36. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a 
případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního 
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit 
Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet 
zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán 
pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec 
užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 
 

37. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je 
Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu 
neprodleně doručit Objednateli. 
 

38. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 
 

39. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu 
s odstavcem 86 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH 
odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než 
budou veškeré vady a nedodělky odstraněny. 
 
 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ 
 
40. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 

 
 

VIII. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

41. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak: 
 
41.1. termín předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy; 

 
41.2. termín pro zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání a převzetí staveniště; 

 
41.3. termín pro dokončení stavebních prací: bez zbytečných průtahů po zahájení stavebních 

prací; 
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41.4. termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: nejpozději do 17 měsíců po nabytí 
účinnosti Smlouvy. 

 

42. V případě, že v rámci doby pro předání a převzetí dokončeného Díla nastane situace, kdy pro 
nepříznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 
stavební práce, je Zhotovitel oprávněn žádat Objednatele o prodloužení této doby o příslušný 
počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v provádění Díla. Oprávnění Zhotovitele dle 
předchozí věty je podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na 
staveništi provedením zápisu o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis do stavebního 
deníku musí být bez zbytečného odkladu předložen Objednateli, který potvrdí případnou 
oprávněnost přerušení prací. Pokud Zhotovitel bezodkladně nepředá Objednateli zápis ve 
stavebním deníku dle tohoto odstavce Smlouvy, nebo je zápis neúplný, nárok Zhotovitele žádat 
o prodloužení doby pro předání a převzetí dokončeného Díla zaniká. 
 

43. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na 
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel 
v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů 
nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že 
trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho 
příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom 
nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění 
Díla. Termíny plnění podle odstavce 41 Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla přímo 
dotčeny, se prodlužují o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel však nemá právo na náhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění Díla nebo s použitím nevhodných věcí. 
 

44. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 
v odstavci 41 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další 
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla 
a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 
 

45. Termíny plnění podle odstavce 41 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem 
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 
 
 

IX. STAVENIŠTĚ 
 
46. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném v odstavci 41 

Smlouvy. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště. 
 

47. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 
48. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od 

předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat 
skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené 
výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku. 
 

49. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště. 
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50. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště 
během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu 
tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a 
provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé 
jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto 
odstraňování. 

 
51. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je 

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této 
činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem 
těchto sítí a uhradit náklady s tím spojené. 

 
52. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 

dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je 
povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

 
53. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 

Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, 
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození 
věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti 
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez 
vlastního poškození věci. 

 
54. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a 

nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty 
vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně 
zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou 
dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy. 

 
55. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 

prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činností Zhotovitele při provádění Díla a způsob 
jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli pro účely vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to nejpozději při předání Díla.  

 
56. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo 

stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

57. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění 
Díla na staveništi tuto škodu odstranit. 

 
58. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od 

převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 87 Smlouvy 
sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. 
Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi 
vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto 
vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a 
materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel 
staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou 
osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli. 



 č. j. 7974/2021-NÚKIB-E/210 
 

 Stránka 10 z 31 

 
 

X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 
59. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli 
nebo TDI, a to do 2 pracovních dnů. 
 

60. Před zahájením stavebních prací bude Zhotovitelem zpracován harmonogram stavebních prací, 
jehož jeden výtisk bude po odsouhlasení Objednatelem předán příslušnému stavebnímu úřadu, 
a to z důvodu provádění kontrolních prohlídek příslušným stavebním úřadem v souladu s § 133 
a § 134 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“). 
 

61. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací 
podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní 
předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby 
přístupových komunikací na staveniště během provádění Díla.  
 

62. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu 
s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. 
Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny 
Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, 
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že 
přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby provedení Díla. 
 

63. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými 
právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu 
se Stavebním zákonem a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy. Stavební deník 
je Zhotovitel oprávněn vést v elektronické podobě. 
 

64. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu provádění Díla. 
Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným 
provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem 
provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem 
provedeným zápisům.  
 

65. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele zástupci Objednatele ve 
věcech technických, TDI a Projektant v rámci autorského dozoru, bude-li ustanoven, (dále jen 
„AD“), za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci, popřípadě jiné oprávněné 
osoby. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně 
jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 
 

66. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není 
účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání 
odstavce 17 Smlouvy. 

 

67. Je-li podle Projektové dokumentace součástí plnění Smlouvy provádění restaurátorských prací, 
je Zhotovitel povinen vést o provádění Díla řádný, úplný a průkazný restaurátorský deník 
vypracovaný podle Památkového zákona a jeho prováděcích předpisů. Pro restaurátorský deník 
budou přiměřeně použita ustanovení Smlouvy o stavebním deníku. 
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68. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných 

stavebních prací, kterou provádí TDI nebo Objednatel nebo jiná oprávněná osoba a při 
kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k 
odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a 
včasné splnění povinností podle Smlouvy. 
 

69. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných 
poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, přibližně 
jednou za týden. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy 
účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců 
poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a 
závěry a zjištění z těchto porad vyplývající. 
 

70. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají 
být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit 
telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň 3 pracovní dny před zakrytím stavebních 
prací. 
 

71. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo 
pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět 
Dílo podle odstavce 79 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou 
kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 

 

72. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky 
podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření 
oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 
 

73. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 70 Smlouvy 
nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do 
stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly provedeny 
řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění zjištěných vad 
Zhotovitel.  
 

74. Objednatel nebo TDI nebo AD nebo jiná oprávněná osoba je oprávněn kontrolovat provádění 
Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo 
právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo 
řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může 
Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI nebo AD nebo jiná 
oprávněná osoba je oprávněn zejména: 
74.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, 

příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla 
a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími 
se Díla; 

74.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a 
kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

74.3. kontrolovat zakrývané stavební práce; 
74.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod. 

 
75. Objednatel je povinen, pokud tak stanoví právní předpisy, jmenovat koordinátora BOZP. 
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76. Osoby pověřené výkonem funkce TDI a AD, případně koordinátora BOZP nebo jiné oprávněné 

osoby podle Smlouvy budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, 
případně při zahájení stavebních prací. 
 

77. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI a AD, případně koordinátora BOZP nebo jiné 
oprávněné osoby, a poskytnout veškerou potřebnou součinnost těmto osobám pověřeným 
výkonem svých funkcí při provádění Díla, včetně zajištění přiměřených podmínek pro výkon 
funkce při zařízení staveniště. 
 

78. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, 
TDI nebo AD nebo jiné oprávněné osoby prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních 
prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo 
AD nebo jinou oprávněnou osobou, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli. 
 

79. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 06:00 hod. do 22:00 hod. 
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozí věty, po kterou 
je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. 
 

80. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu 
a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu 
k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv byl 
o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí 
součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 43 
Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti 
Objednatelem. 

 

81. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost ostatním dodavatelům 
Objednatele realizujícím související i nesouvisející činnosti v místě plnění, zejména dodavatelům 
bezpečnostních systémů. Zhotovitel je povinen především koordinovat práce na Díle s ostatními 
dodavateli Objednatele a umožnit jim přístup na staveniště, a to i před převzetím Díla 
Objednatelem. 
 

82. Žádost o vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu zpracuje a podá Objednatel. Smluvní strany si 
jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; 
Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty 
nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to ke dni předání Díla Objednateli. 

 
 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
83. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 

3 pracovní dny předem. 
 

84. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním 
Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání Kolaudačního rozhodnutí k 
Dílu, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, 
právními předpisy, technickými normami, Stavebním povolením či rozhodnutími orgánů veřejné 
správy, tj. zejména: 
84.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se 

Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy; 
84.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele; 
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84.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, 
prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.; 

84.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto 
zařízení; 

84.5. dokumentů vyplývajících z podmínek Stavebního povolení, vyjma žádosti o vydání 
Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, kterou si zajistí sám Objednatel; 

84.6. stavebního deníku; 
84.7. restaurátorského deníku, bude-li v souladu se Smlouvou pořizován; 
84.8. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a 

dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy 
apod.; 

84.9. fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly dalším 
postupem stavebních prací zakryty; 

84.10. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 
vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a DWG. 

 
85. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení, jiné rozhodnutí, povolení, 

souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují 
provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je 
Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. Zhotovitel 
je povinen o provedení všech zkoušek, revizí, atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu 
s uvedením jejich výsledků a všechny protokoly nebo zprávy předat Objednateli, a to ve 2 
vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat). 

 
86. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně 

funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání 
Kolaudačního rozhodnutí k Dílu. 

 
87. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 

zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem 
Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího 
protokolu zajistí Zhotovitel. 

 
88. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt 
k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále 
též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí 
Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně 
též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a 
převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 41 Smlouvy, ani na sankce za jejich 
nedodržení. 

 
89. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 

protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu 
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-
li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit 
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nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu o 
předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků 
sepíší Smluvní strany protokol. 

 
90. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění 

jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady 
v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na 
odstranění takových vad a nedodělků. 

 
91. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 

odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky 
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 
92. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, 

přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím 
zabudováním do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým dodáním (jde-li o samostatnou věc, 
která je součástí Díla) do místa plnění. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku 
závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran. 
 

93. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke 
zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele 
nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na 
staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na 
Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, 
pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 86 Smlouvy. 
 

94. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

95. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou 
dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době 
provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a 
správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla 
nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob. 
 

96. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po 
záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti 
sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje 
právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba začíná 
běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo 
bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a 
nedodělky v souladu s odstavcem 86 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění 
všech takových vad a nedodělků. 
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97. Dílo bude vadné, nebude-li: 
97.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
97.2. vydáno Kolaudační rozhodnutí k Dílu nebo 
97.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou 

nebo 
97.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
97.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad. 
 

98. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla. 
 

99. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami na 
straně Objednatele, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty 
nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele. 
 

100. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná 
osoba, jejímž prostřednictvím Zhotovitel plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 
 

101. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby 
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 
 

102. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

103. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je 
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis 
vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 
 

104. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední 
den Záruční doby. 
 

105. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad 
Díla. 
 

106. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů od jejich 
oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 
 

107. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo: 
107.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
107.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
107.3. od Smlouvy odstoupit; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 
 

108. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle 
odstavce 107.1 Smlouvy za odstranění vady. 
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109. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad 
Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 
hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel 
odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady 
(havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce 
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu 
účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 
 

110. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že 
Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
 

111. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

112. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
 

113. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem 
Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 
 

114. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIV. BANKOVNÍ ZÁRUKA 
 
115. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla 

nejméně ve výši 5 % z Ceny Díla (dále jen „Bankovní záruka za provedení“). Bankovní záruka za 
provedení bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli 
z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené 
kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením 
Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. 
 

116. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za provedení 
vystavené bankou nejpozději do 14 dnů po nabytí účinnosti Smlouvy. 
 

117. Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná nejméně 17 měsíců ode dne jejího 
předání Objednateli. Nebude-li dokončené Dílo Objednatelem převzato do konce platnosti 
Bankovní záruky za provedení, je Zhotovitel povinen vždy nejpozději 14 dnů před skončením 
platnosti Bankovní záruky za provedení předat Objednateli novou Bankovní záruku za provedení, 
jejíž platnost bude prodloužena alespoň o 1 měsíc, a to i opakovaně, dokud nebude dokončené 
Dílo Objednatelem převzato, tak, aby Bankovní záruka za provedení trvala minimálně vždy do 
konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bude dokončené 
Dílo Objednatelem převzato. Výše nové Bankovní záruky za provedení bude stanovena dle 
odstavce 115 Smlouvy. 
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118. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla ve výši 5 
% z Ceny Díla (dále jen „Bankovní záruka za jakost“). Bankovní záruka za jakost bude krýt 
jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné 
či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele: 
118.1. za vady Díla; 
118.2. za prodlení s odstraněním vad Díla. 
 

119. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost 
vystavené bankou nejpozději při převzetí Díla Objednatelem. Nepředá-li Zhotovitel originál 
záruční listiny Bankovní záruky za jakost Objednateli podle předchozí věty, je Objednatel 
oprávněn odepřít převzetí Díla. 
 

120. Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně 
do uplynutí 1 měsíce od ukončení trvání Záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby 
podle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit 
Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí 
doby 61 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem. 
 

121. Bude-li Záruční doba trvat déle než 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem, je Zhotovitel 
povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za jakost předat 
Objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby trvala o 
1 měsíc déle než Záruční doba. Výše nové Bankovní záruky za jakost bude stanovena podle 
odstavce 118 Smlouvy. 
 

122. Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen 
jako „Bankovní záruka“. 
 

123. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv 
námitek. 
 

124. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat 
Bankovní záruku. 
 

125. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem předat 
Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, 
případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše. 
 

126. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět 
Zhotoviteli do 14 dnů po skončení její platnosti. 
 
 

XV. SANKCE 
 
127. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 41 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za 
každý den prodlení. 
 

128. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý den prodlení. Prodlení s plněním 
povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem 
nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle 
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odstavce 107.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného 
plnění Zhotovitele.  

 
129. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 109 

Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý den 
prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude 
zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 109 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

 
130. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště 

Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý 
den prodlení. 

 
131. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši: 
131.1. 50.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života 

pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k 
zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.); 

131.2. 10.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení 
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

131.3. 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele 
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

131.4. 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k 
porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až 
do dne jejího odstranění, 

a to za každé takové jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO. 
 

132. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce podle 
odstavce 116 nebo odstavce 119 Smlouvy nebo pojistnou smlouvu nebo pojistku podle odst. 151 
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

 
133. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 59, 81, 150, 174 až 179, 180 až 185 nebo 

167 až 173 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

 

134. Poruší-li Zhotovitel povinnost podle odst. 41.1 nebo 41.2 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

 

135. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností 
vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 

 
136. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 
 

137. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

 
138. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení 

smluvní pokuty straně povinné. 
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139. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je 
povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů. 

 
 

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
140. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 

sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i 
v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

141. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
141.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 15 pracovních dnů nebo 
141.2. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu 

převzetí staveniště podle odstavce 41 Smlouvy nebo 
141.3. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu 

zahájení stavebních prací odstavce 41 Smlouvy nebo 
141.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo 
141.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a 

uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nebo v restaurátorském 
deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo 

141.6. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 59, 81, 116, 119, 
150, 151, 164, 174 až 179, 180 až 185 nebo 167 až 173 Smlouvy nebo 

141.7. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 144 
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku. 

 
142. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o 

odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 
143 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
 

143. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré 
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 84 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, 
získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem 
Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno 
finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle 
podmínek Smlouvy. 

 
 

XVII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
144. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 

by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v 
právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného 
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek 
Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 
 

145. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 
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146. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
  

147. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání 
za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
 

148. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, 
jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně. 
Změna kontaktních údajů dle článku I Smlouvy není považována za změnu Smlouvy, která by 
vyžadovala uzavření písemného dodatku. 

 
149. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 

býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

 
 

XVIII. POJIŠTĚNÍ 
 
150. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do 

doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 
10.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, 
členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou 
újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob. 
 

151. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění 
povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy do 14 dnů po nabytí účinnosti 
Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. 
 

152. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 

 
 

XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
153. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 

153.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně, 
153.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na 

vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 
153.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 
 

154. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i 
potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, 
nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by 
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci 
případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž 
je povinen nést případný rozdíl ceny. 
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155. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě 
činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou 
s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto 
skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od 
Smlouvy odstoupit. 

 
156. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a 

staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku 
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní 
náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. 

 
157. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku VII 

Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, 
jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. 
 

158. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
159. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně 
všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů 
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její 
část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu 
podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní 
Objednatel. 
 

160. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 
ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 

 
161. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
 
162. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

 
163. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za 
Objednatelem. 
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164. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené ve Smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti 
se Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se 
jakkoliv dozvěděl v souvislosti se Smlouvou, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi 
Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele 
veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s 
jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo jiných osob a nesmí je použít ani 
v neprospěch Objednatele. Povinnosti podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat 
i po zániku závazku ze Smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou 
prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti podle tohoto odstavce se 
nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na 
základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 
Závazek mlčenlivosti Zhotovitele je podrobněji upraven ve Smlouvě o mlčenlivosti a ochraně 
důvěrných informací (NDA), kterou Smluvní strany uzavírají současně se Smlouvou a která tvoří 
přílohu Smlouvy (Příloha č. 6 Smlouvy) 

 
165. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu 

a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že 
mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až 
v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel 
povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 
166. Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail 

podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová 
zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany. 

 

167. Veškerá písemná komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem musí probíhat v elektronické 
podobě a veškeré dokumenty (vč. faktur) je Zhotovitel povinen Objednateli předávat 
v elektronické podobě, nestanoví-li Smlouva jinak nebo nebude-li to vzhledem k povaze 
komunikace nebo předávaných dokumentů vytvářet Smluvním stranám nepřiměřené obtíže. 

 

168. Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit důstojné pracovní podmínky, bezpečnost práce, 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění Smlouvy budou podílet. 

 

169. Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl 
sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je uvedena v odst. 32 Smlouvy. 

 

170. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla zorganizovat minimálně jednu exkurzi na 
staveništi pro alespoň jednu třídu libovolné základní nebo střední odborné školy za účelem 
podpory studia technických a řemeslných oborů. Zhotovitel je povinen účastníkům exkurze 
poskytnout odborný výklad se zaměřením na právě prováděné práce v délce alespoň 45 minut. 
Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o termínu konání exkurze alespoň 3 pracovní dny 
předem. 

 

171. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla zaměstnat studenta/studentku (VŠ, VOŠ, SŠ, SOŠ, 
SPŠ, OA, SOU) v rozsahu min. 80 odpracovaných hodin, který se bude, ať už přímo nebo nepřímo 
(pomoc v kanceláři při přípravě stavby), podílet na plnění Smlouvy. Zhotovitel je do 14 dnů od 
doručení výzvy Objednatele povinen doložit, že praxe byla vykonána. 
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172. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla používat jako náhradní proudový zdroj UPS, tj. 
nikoliv dieselový agregát. 

 

173. Zhotovitel je povinen disponovat po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy platným 
a účinným certifikátem akreditovaného subjektu, který bude osvědčovat zajištění příslušných 
opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí v rozsahu stanoveném ČSN EN 
ISO 14001 nebo v rozsahu systémem environmentálního řízení a auditu Evropské unie (EMAS) 
nebo jinými systémy environmentálního řízení uznanými v souladu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie, a to alespoň v rozsahu pro: provádění pozemních staveb. Zhotovitel 
je povinen certifikát předložit Objednateli do 14 dnů od dne, kdy k tomu bude Objednatelem 
vyzván. 
 

 
XX. PODDODAVATELÉ 

 
174. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné 

osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené 
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“). 
 

175. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 

176. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti 
s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. 
Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

 
177. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné 

zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu 
podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

 
178. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, 

a to v případech, kdy: 
178.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 
178.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
178.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
178.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
178.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem 
kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky 
prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady 
prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem 
postupem obdobným postupu podle odstavce 179 Smlouvy. 
 

179. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:  
179.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Poddodavatel nebo 

179.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
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XXI. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
180. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním vyhrazených činností při provádění Díla pouze osoby 

uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 5 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené 
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové 
realizačního týmu“). 
 

181. Vyhrazenými činnostmi při provádění Díla jsou: 
181.1. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce stavbyvedoucího. 
 

182. Členové realizačního týmu musí být po celou dobu plnění Smlouvy způsobilí k výkonu činností, 
kterými jsou v rámci plnění Smlouvy pověřeni, a to podle příslušných právních předpisů, zejména 
podle Stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

183. Zhotovitel se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění kvalifikace 
v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze 
Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

 
184. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního 

týmu, a to v případech, kdy: 
184.1. bude činnost Člena realizačního týmu nedostatečná nebo neuspokojivá nebo 
184.2. kontrola, obecná bezpečnost (včetně BOZP a PO), organizace a koordinace provádění 

Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé nebo 
184.3. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo 
184.4. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDI nebo AD vydané podle Smlouvy nebo 
184.5. bude Člen realizačního týmu vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 

závazku nebo 
184.6. Člen realizačního týmu přestane být způsobilý k výkonu své funkce v realizačním týmu 

nebo 
184.7. bude Člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
184.8. se Člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
184.9. bude Členu realizačního týmu uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
184.10. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem 
realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci stanovenou 
v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Členem realizačního týmu a 
musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu 
musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 185 
Smlouvy. 
 

185. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s 
předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 
10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 
185.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší 
kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo 

185.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
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XXII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
186. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 

řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
 

187. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

 
188. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než 

písemnou formou jsou vyloučeny. 
 

189. Smlouva je uzavírána v elektronické podobě a je podepisována uznávanými elektronickými 
podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
190. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru 

smluv podle Zákona o registru smluv. 
 
 
Přílohy 
 
Příloha č. 1 Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 Kopie Stavebního povolení 
Příloha č. 4 Seznam Poddodavatelů 
Příloha č. 5 Seznam Členů realizačního týmu 
Příloha č. 6 Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací (NDA) 
 
 
 
V ________________ dne ____________  V ________________ dne ____________ 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
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Příloha č. 1 
Smlouvy 

 
Projektová dokumentace 

 
 
Projektová dokumentace je dostupná na adrese profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/nukib, 
a to v rámci zadávacího postupu k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce administrativní budovy 
Gorkého 10, Brno“. 
 
 

https://nen.nipez.cz/profil/nukib
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Příloha č. 2 
Smlouvy 

 
Položkový rozpočet 

 
 
Viz samostatný soubor ve formátu „.zip“ s názvem „Příloha č. 2 - Položkový rozpočet“. 
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Příloha č. 3 
Smlouvy 

 
Stavební povolení 

 
 
Viz samostatný soubor ve formátu „.zip“ s názvem „Příloha č. 3 - Stavební povolení“. 
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Příloha č. 4 
Smlouvy 

 
Seznam Poddodavatelů 

 
 
Zhotoviteli nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění Smlouvy. 
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Příloha č. 5 
Smlouvy 

 
Seznam Členů realizačního týmu 

 
 

STAVBYVEDOUCÍ 

Titul, jméno a příjmení 

Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů 

obor: pozemní stavby 
 

osvědčení o autorizaci, příp. registraci, č.: 33891 
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Příloha č. 6 
Smlouvy 

 
Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací (NDA) 

 
 
Viz samostatný dokument ve formátu „.pdf“ s názvem „Příloha č. 6 - Smlouva o mlčenlivosti a ochraně 
důvěrných informací (NDA)“. 
 




