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SMLOUVA O DÍLO 
 

 

 

 

Smluvní strany: 

 

Karlovarský kraj 

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

IČO: 708 91 168, DIČ: CZ70891168 

zastoupený Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav“ 

Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.: se sídlem: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02 

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

12459, zastoupená Luďkem Kostkou, členem představenstva 

      a 

Společník Metrostav a.s.: se sídlem   Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00  

    IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

758, zastoupená Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

dnešního dne uzavřely tuto Smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „Smlouva“). 
  



 

2/37 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

- Karlovarský kraj realizoval zadávací řízení s evidenčním číslem ve věstníku 

veřejných zakázek č. Z2019-009382, ve kterém si v zadávací dokumentaci v 

bodě 2.5 Opční právo vyhradil v souladu s § 100 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), vyhrazenou změnu závazku na 

realizaci restaurátorských prací, zejména restaurování dřevěného mobiliáře 

(nábytek, podstavce pro sochy atp.), kamenných prvků (schody, mramorové 

prvky, sokly, dlažby atp.), zrcadel (včetně dekorativních oken, sklad světlíků 

atp.), truhlářských prvků (dělící stěny, obložení stěn, obložení dveří, přisazené 

stolky atp.), obrazů včetně rámů, soch, hodin, pamětník desek, sousoší, 

štukových prvků), profilace, hlavice sloupů, římsy, kazetové stropy atp.) a 

zámečnických prvků (sloupy, zákryty topení, držáky na koberce, mříže atp.),  

- Smluvní strany uzavřely na základě uvedeného zadávacího řízení dne 12. 12. 

2019 Smlouvu o dílo spočívající v provedení stavby „Revitalizace objektu 

Císařských lázní, Karlovy Vary“, číslo smlouvy Objednatele KK03702/2019 (dále 

jen „smlouva ev.č. KK03702/2019“) v hodnotě smlouvy 684.971.087,52 Kč bez 

DPH, 

- Karlovarský kraj vedený snahou realizovat část vyhrazeného plnění ve smyslu 

§ 100 odst. 3 zák. ZZVZ, uvedeného v seznamu vyhrazených položek v soupisu 

prací realizoval jednací řízení bez uveřejnění podle § 63 a násl. ZZVZ, 

- Rada Karlovarského kraje schválila uzavření této Smlouvy na svém jednání 

konaném dne 21.06. 2021 usnesením č.RK 728/06/21 a 

- Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo dle této Smlouvy provést ve stanovené 

době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má 

značný zájem na dokončení Díla, které je předmětem této Smlouvy v čase a 

kvalitě stanovených touto Smlouvou, 

dohodly se smluvní strany na uzavření této Smlouvy. 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na 

svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle čl. 2 této Smlouvy (dále jen „Dílo“) 

a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu 

ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede Dílo tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební, montážní a 

další práce a služby, včetně stavebních materiálů, v rozsahu a dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky, této Smlouvy, obecně závazných právních 

předpisů, ČSN, EN, ostatních norem a odbornou péčí, a to včetně zařízení 

staveniště a jeho vyklizení po dokončení Díla. 
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2. SPECIFIKACE DÍLA 

Vymezení Díla 

2.1 Dílo dle této Smlouvy spočívá v provedení opčních prací a služeb stavby 

„Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“, konkrétně nemovité věci 

Císařské lázně, jejíž součástí je také servisní trakt a Rašelinový pavilón, nacházející 

se v ulici Mariánskolázeňská, na pozemku číslo 902 (výměra 364m2, druh pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří, číslo popisné objektu 306); k této parcele přiléhá 

nezastavěná parcela číslo 903/2 (výměra 2523m2, způsob využití zeleň, druh 

pozemku ostatní plocha). Obě tyto parcely se nachází v katastrálním území Karlovy 

Vary [663433], listu vlastnictví (LV), číslo 6 (dále jen „objekt“). 

2.2 Dílo je blíže specifikováno: 

2.2.1 projektovou dokumentací, v částech souvisejících s realizovanými 

opčními položkami (dále jen „projektová dokumentace“), která je 

součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy; 

2.2.2 stavebním povolením sp. zn. SÚ/13865/10/Pos-330 ze dne 11. 11. 2010, 

které nabylo právní moci dne 19. 11. 2010, rozhodnutím změna stavby 

před jejím dokončením, č. j. 848/SÚ/17, sp. zn. 11269/SÚ/16/Pos ze dne 

24.1.2017 s nabytím právní moci dne 10. 2. 2017, dále rozhodnutím 

změna stavby před jejím dokončením, č. j. 15554/SÚ/18, sp. zn. 

14450/SÚ/18/POS ze dne 20.12.2018 s nabytím právní moci dne 14. 1. 

2019, stavebním povolením sp. zn. SÚ/16755/11/Pos-330 ze dne 23. 11. 

2011 s nabytím právní moci dne 12. 12. 2011, rozhodnutím změna stavby 

před jejím dokončením, č. j. 12817/SÚ/17, sp. zn. 12511/SÚ/17/Pos ze 

dne 3. 11. 2017 s nabytím právní moci dne 24. 11. 2017, které jsou vydány 

stavebním úřadem Magistrátu města Karlovy Vary, a dále rozhodnutím 

závazným stanoviskem č. j. KK/916/KR/19-04 ze dne 10. 5. 2019, vydaným 

odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje, jako orgánem státní památkové 

péče, závazným stanoviskem zn. 380/OPP/11/Srv ze dne 21. 9. 2011, 

vydaným oddělením památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary  jsou 

součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy a dále povolení a závazná stanoviska 

KK/3566/KR/20-09 ze dne 2.3.2021, KK/3226/KR/20-13 ze dne 8.4.2021, 

KK/730/KR/21-08 ze dne 26.4.2021, KK/839/KR/21-07 ze dne 27.4.2021, 

KK/721/KR/21-08 ze dne 27.04.2021, KK/840/KR/21-06 ze dne 29.4.2021 

(dále souhrnně jen „povolení“); 

2.2.3 nabídkou Zhotovitele, co do výše ceny jednotlivých opčních položek, ze 

dne 17.09.2019 na Veřejnou zakázku, která byla potvrzena v rámci 

jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“),  , (dále jen „nabídka“); 

2.2.4 soupisem prací k realizaci, který je Přílohou č. 6 této smlouvy (dále jen 

„soupisem prací“); a  

2.2.5 touto smlouvou. 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=zvLNPRsk50LMox7JEHgFxagRoxJ9a-6mVvPVVv5yz5SuozCCsE2ppiNv4PDC5_viULCrUiWVaRsTODkPAzoYN_-2nytVFZkyi8kpGs_oF2pD8H0HslySQw==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=zvLNPRsk50LMox7JEHgFxagRoxJ9a-6mVvPVVv5yz5SuozCCsE2ppiNv4PDC5_viULCrUiWVaRsTODkPAzoYN_-2nytVFZkyi8kpGs_oF2pD8H0HslySQw==
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2.3 Dílem se rozumí provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v textové 

části, výkresové části Projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb 

nutných a souvisejících s realizací prací na prvcích uvedených v soupisu prací. Dílo 

zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí 

a dodávek, nutných k realizaci Díla, a v tom zejména: 

2.3.1 zajištění kompletní inženýrské činnosti, a dopracování zásad organizace 

výstavby včetně jeho projednání s Objednatelem, příslušným stavebním 

úřadem a dotčenými orgány státní správy, pokud to jejich povaha a rozsah 

vyžadují, s výjimkou následujících činností: 

2.3.1.1 spojených s úkony v rámci kolaudačního řízení, které zajišťuje 

technický dozor stavebníka, 

2.3.1.2 spojených s úkony v rámci řízení o vydání rozhodnutí či 

závazných stanovisek dotčených orgánů a stavebního úřadu, 

která budou případně vydávána ke změnám projektové 

dokumentace, které vyžadují rozhodnutí změna stavby před 

jejím dokončením; 

2.3.2 zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací 

provádění Díla dle této Smlouvy; 

2.3.3 provedení prací a dodávek dle Projektové dokumentace specifikované 

v odst. 2.2.1 této Smlouvy, tj. zejména: 

2.3.3.1 realizace opčních položek včetně souvisejících 

restaurátorských prací dle Projektové dokumentace; 

2.3.3.2 účast Zhotovitele při kolaudačním řízení na vyzvání 

Objednatele; 

2.3.3.3 zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné 

provedení Díla včetně jeho likvidace; 

2.3.3.4 provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této 

Smlouvy; 

2.3.3.5 provedení opatření při realizaci Díla vyplývající z umístění a 

návaznosti stavby a zohledňující tyto skutečnosti: 

(i) komunikace a plochy v okolí místa provádění Díla, kromě 

pozemků p.č. 902 a 903/2 v k.ú. Karlovy Vary, nelze využít 

jako skládky materiálu; 

(ii) prostor místa provádění Díla nelze bez dalšího opatření 

využít k umístění sociálního a hygienického zařízení 

Zhotovitele; 

2.3.3.6 dodání dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen 

„DSPS“) ve stupni skutečného provedení stavby, včetně 

dokladové části a návrhů provozních řádů, vše v českém jazyce, 

ve standartním formátu a ve 3D, včetně zpracování rozvodů 

technologií ve 3D, metadata a dále využít systém identifikace 



 

5/37 

rozvodů a koncových prvků např. s QR kódy nebo obdobným 

systémem určení, a to: 

(i) v tištěné podobě dle podmínek odst. 10.7 této Smlouvy; a 

(ii) v elektronické podobě ve formátech, které je Objednatel 

schopen přijmout (tj. formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf); 

(iii) povinnost podle tohoto bodu bude splněna dodáním DSPS 

podle smlouvy ev.č. KK03702/2019, pokud do DSPS budou 

zahrnuty veškeré změny souvisejícím s realizací díla podle 

této Smlouvy 

2.3.3.7 vypracování a předání veškerých dokladů v listinné a 

elektronické podobě potřebných pro kolaudační řízení; 

2.3.3.8 zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních 

odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady 

poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; 

2.3.3.9 uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou 

do původního stavu nebo do stavu dle podmínek Povolení, 

úklid a vyklizení prostor dotčených výstavbou současně s 

dokončením Díla; 

to vše v místě provádění Díla dle čl. 4 této Smlouvy, nevyplývá-li z povahy 

věci jinak. 

2.4 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

2.4.1 touto Smlouvou; 

2.4.2 projektovou dokumentací; 

2.4.3 Nabídkou; 

2.4.4 Soupisem prací (příloha č. 6) 

2.4.5 písemnými pokyny Objednatele řádně podepsanými oprávněným 

zástupcem Objednatele; a 

2.4.6 obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN, doporučeními výrobců 

stavebních hmot a zařízení, předepsanými technologickými postupy a 

veškerými podklady předanými Objednatelem Zhotoviteli podle této 

Smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, 

které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění Díla, jeho 

zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření 

orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke 

kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, 

rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky 

kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že Objednatel je v takovém 

případě oprávněn upravit způsob provádění Díla. 

2.5 Nepředvídaným plněním se rozumí: 
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2.5.1 plnění svým rozsahem nebo povahou přesahující rámec plnění dle této 

Smlouvy, tj. takové plnění Zhotovitele, které nebylo součástí řešení 

provedení Díla vyplývajícího z této Smlouvy, obecně závazných právních 

předpisů, ČSN, ČN, EN, Povolení, touto Smlouvou dohodnutého rozsahu a 

kvality či ověřené technické praxe; anebo  

2.5.2 plnění vyvolané zásadní změnou Díla provedené na základě zvláštního 

požadavku Objednatele. 

2.6 Za nepředvídaná plnění se nepovažují zejména: 

2.6.1 plnění jinak splňující podmínky této Smlouvy na nepředvídané práce a 

služby, o kterých prokazatelně Zhotovitel při uzavření této Smlouvy věděl 

nebo mohl vědět; 

2.6.2 plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením Zhotovitele 

s prováděním Díla nebo prodlením s poskytováním s ním spojených 

plnění, za které Zhotovitel odpovídá; nebo 

2.6.3 plnění, která jsou důsledkem vadného plnění Zhotovitele dále i plnění, 

která jsou v souladu s řešením provedení Díla a Projektové dokumentace 

anebo Povolením a tato pouze zpřesňují. 

Výkladové ustanovení 

2.7 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že: 

2.7.1 tato Smlouva, její přílohy a případné dodatky k ní budou vykládány 

ve vzájemných souvislostech. Pokud se ve Smlouvě, jejích přílohách nebo 

v případných dodatcích vyskytne dvojznačný pojem nebo nejasné 

ustanovení, vstoupí strany v dobré víře do jednání za účelem dosažení 

dohody. Priorita dokumentů pro účel interpretace je následující (seznam 

uvádí dokument s nejvyšší prioritou na prvním místě, dále je priorita 

sestupná): 

2.7.1.1 tělo této Smlouvy; 

2.7.1.2 Povolení; 

2.7.1.3 požadavky dotčených orgánů státní správy definujících 

podmínky, za nichž lze udělit kolaudační souhlas k trvalému a 

řádnému užívání celého Díla podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“); 

2.7.1.4 požadavky právních předpisů; 

2.7.1.5 požadavky stanovené příslušnými závaznými normami ČSN 

(případně EN); 

2.7.1.6 přílohy této Smlouvy. Příloha č. 1 má přednost před ostatními 

přílohami Smlouvy; 

2.7.1.7 dokumentace vytvořená na základě této Smlouvy odsouhlasená 

Objednatelem. 
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2.7.2 V případě chybějících ustanovení dokumentu vyšší priority budou pro 

doplnění použita dostatečně konkrétní ustanovení nebo definice 

dokumentu nižší priority ve smyslu této Smlouvy. 

Změna Smlouvy 

2.8 Jsou-li splněny podmínky pro nepodstatnou změnu závazku z uzavřené Smlouvy ve 

smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mohou smluvní strany v dodatku k této 

Smlouvě sjednat takovouto změnu závazku. Zhotovitel může Objednateli 

navrhnout změnu závazku písemně, formou změnových listů číslovaných souvislou 

řadou. Změnové listy budou sloužit pro Objednatele jako podklad pro příslušný 

postup dle ZZVZ. 

2.9 Na základě písemného soupisu dodatečných prací, odsouhlaseného oběma 

smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil 

v soupisu prací, který je Přílohou č. 6 této Smlouvy. Nebudou-li práce či věci použité 

k provedení Díla, které jsou předmětem dodatečných prací, oceněny v rozpočtu 

Zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku a metodiky ÚRS CZ a.s., IČO: 

471 15 645 (dále jen „ÚRS“). 

2.10 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení Ceny, jestliže písemně neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení Ceny bez zbytečného 

odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení Ceny nevyhnutelné. Toto písemné 

oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení Ceny. Zvýšení Ceny je 

možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou. 

2.11 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto 

případě bude Cena úměrně snížena s použitím cen dle Nabídky. Nedojde-li mezi 

oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. 

2.12 Změny Díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují 

požadavky odst. 2.8 až 2.11 této Smlouvy, musí být specifikovány v písemném 

dodatku ke Smlouvě a pro Zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti 

příslušného písemného dodatku Smlouvy. Cena sjednaná ve Smlouvě může být 

měněna pouze v souvislosti s případnou změnou závazku ze Smlouvy způsobem, 

který bude plně v souladu § 222 ZZVZ. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena 

měněna. 

Ostatní ustanovení 

2.13 Za případné porušení inženýrských sítí v souladu s realizací díla  v tomto případě 

odpovídá Zhotovitel. 

2.14 Zhotovitel je povinen do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předat osobám 

vykonávajícím autorský dozor, technický dozor stavebníka a oprávněné osobě 

Objednatele ve věcech technických k odsouhlasení kontrolní a zkušební plán. 

Objednatel je povinen kontrolní a zkušební plán odsouhlasit do 5 pracovních dnů 

ode dne jeho předání všem osobám dle tohoto odst. 2.14 Smlouvy, nebo jej ve 

stejné lhůtě vrátit Zhotoviteli s připomínkami. Na odsouhlasení či připomínkování 
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další verze má Objednatel lhůtu 5 pracovních dnů ode dne jejího předání všem 

osobám dle tohoto odst. 2.14 Smlouvy. Tento postup je možné opakovat. 

Zhotovitel je povinen dosáhnout schválení kontrolního a zkušebního plánu dle 

tohoto odst. 2.14 Smlouvy do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Povinnost bude 

považována za splněnou i tehdy, upraví-li Zhotovitel relevantním způsobem 

kontrolní a zkušební plán vyhotovený podle smlouvy ev.č. KK03702/2019. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést nejpozději v takovém termínu, aby mohlo 

být předáno Zhotovitelem Objednateli spolu s dílem zhotoveným podle smlouvy 

ev.č. KK03702/2019. Předpokládaný termín realizace díla podle smlouvy ev.č. 

KK03702/2019 ke dni podpisu této Smlouvy je uveden v časových milnících 

stanovených v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Milníky“). Provedením Díla se 

rozumí úplné dokončení Díla prostého všech vad a současně řádné protokolární 

předání Díla Zhotovitelem Objednateli dle čl. 10 této Smlouvy. 

3.2 Detailní harmonogram realizace Díla zpracovaný v souladu s Milníky předloží 

Zhotovitel Objednateli v minimálním členění restaurování obrazů a Císařské 

koupelny,  v periodách o maximálně sedmi (7) po sobě jdoucích kalendářních 

dnech nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této 

Smlouvy. Termíny provádění Díla uvedené v harmonogramu realizace Díla jsou pro 

Zhotovitele závazné. Harmonogram postupu prací bude jako přílohu obsahovat i 

návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací díla. 

Zhotovitel bude na základě změn odsouhlasených na kontrolních dnech průběžně 

aktualizovat detailní harmonogram. Tato povinnost bude splněna i tehdy, upraví-li 

Zhotovitel harmonogram realizace díla zhotoveného na základě smlouvy ev.č. 

KK03702/2019. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení Díla či jednotlivé dílčí lhůty 

stanovené touto Smlouvou pro dílčí plnění Díla se prodlouží o dobu, po kterou 

nemohlo být Dílo či jeho dílčí části prováděny v důsledku okolností vylučujících 

odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku. Odpovědnost 

nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení 

s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních 

poměrů Zhotovitele. 

3.4 Před termínem pro předání a převzetí Díla stanoveným dle Přílohy č. 2 této 

Smlouvy není Objednatel povinen od Zhotovitele Dílo či kteroukoli jeho část 

převzít. 

3.5 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně Objednatele, má 

Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to 

nejvýše o dobu, o kterou bylo plnění Díla či jeho části takto prodlouženo. 

4. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1 Místo provádění Díla je definováno Projektovou dokumentací, nedohodnou-li se 

strany jinak. 
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5. CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY 

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, ve výši: 

21.365.920,07 Kč bez DPH; 

25.852.763,28 Kč s DPH; 

(cena bez DPH dále jen „Cena“ nebo „Cena za provedení Díla“); 

Podrobné členění Ceny je uvedeno v Soupisu prací. 

5.2 Smluvní strany současně uzavřením této Smlouvy berou na vědomí, že se v případě 

poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), 

Objednateli, použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat 

a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti přenesena 

z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na Objednatele. 

5.3 V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku 

dle Smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná 

k realizaci Díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, úklid, 

vybudování, udržování a vyklizení staveniště, náklady na služby, atesty materiálů, 

veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz). Cena je po celou dobu 

účinnosti Smlouvy neměnná, pokud tato Smlouva výslovně nestanoví jinak. 

Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky 

Díla zahrnul do kalkulace ceny. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny 

jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek všech Povolení ve 

smyslu odst. 2.2.2. této Smlouvy či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí 

orgánů veřejné správy nezbytných pro realizaci Díla. 

5.4 Objednatelem nebudou na úhradu Ceny poskytovány před zahájením provádění 

Díla žádné zálohy. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla vystavovat 

a Objednateli předávat měsíční daňové doklady (dále jen „Faktura“) na úhradu 

dílčího plnění provedeného ze strany Zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že 

Zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění Díla vystavovány 

faktury dle předchozí věty vždy zpětně za poslední uplynulý kalendářní měsíc 

počítaný ode dne zahájení provádění Díla. Pokud bude součástí plnění v daném 

kalendářním měsíci rovněž plnění, na které se uplatní režim přenesené daňové 

povinnosti ve smyslu odst. 5.8 této Smlouvy, na toto plnění Zhotovitel vystaví 

samostatnou fakturu v souladu s odst. 5.8 této Smlouvy. 

5.6 Podkladem a podmínkou pro vystavení Faktury bude písemný, Objednatelem a 

osobou vykonávající technický dozor stavebníka odsouhlasený zjišťovací protokol 

provedených prací a dodávek (dále jen „Zjišťovací protokol“) ke dni vystavení 

Faktury zpracovaný podle jednotlivých a oddílů Soupisu prací. Do patnácti (15) dní 

po řádném protokolárním předání a převzetí Díla jako celku bude Zhotovitelem 

vystavena a Objednateli předána konečná Faktura na zbývající část ceny doposud 

neuhrazené na základě již vystavených Faktur. V případě, že součástí konečné 

Faktury bude úhrada prací a dodávek, které Objednatel dosud neodsouhlasil a 

nepodepsal, bude její součástí i Zjišťovací protokol. 
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5.7 V každé Faktuře Zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny bez vyčíslené DPH v 

režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92e ZDPH. 

5.8 Práce a dodávky uskutečňované mimo režim přenesené daňové povinnosti, které 

jsou součástí Díla, budou hrazeny na základě samostatných Faktur, ve kterých bude 

uvedena vždy fakturovaná Cena a vyčíslena DPH ve výši dle platných a účinných 

předpisů. 

5.9 Každá Faktura bude obsahovat tyto informace: 

- název akce: KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - opce 

- název stavby: Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary 

- případné další informace sdělené Zhotoviteli s přiměřeným předstihem před 

první fakturací Objednatelem. 

5.10 Každá Faktura bude vystavena nejpozději do 15. dne následujícího po dni 

uskutečnění zdanitelného plnění a bude splatná do 45 kalendářních dnů ode dne 

jejího řádného doručení Objednateli a bude obsahovat náležitosti daňového 

dokladu stanovené ZDPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. V případě, že Faktura nebude obsahovat správné údaje či 

bude neúplná, je Objednatel oprávněn Fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti 

Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu opravit, aby splňovala podmínky 

stanovené v tomto odst. 5.10 Smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené Faktury 

od začátku. 

5.11 Faktury mohou být Objednateli doručovány následujícími způsoby: 

- osobně na podatelnu, 

- poštou, 

- do datové schránky s elektronickým podpisem, 

- do e-mailové schránky: epodatelna@kr-karlovarsky.cz s elektronickým 

podpisem. 

5.12 Veškeré případné dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou 

součástí Díla dle Smlouvy a součástí Ceny, musejí být vždy před jejich realizací 

písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel 

provede některé z těchto prací, aniž by došlo k postupu podle § 222 ZZVZ, má 

Objednatel právo odmítnout jejich úhradu s tím, že cena za jejich provedení je 

součástí Ceny za provedení Díla. 

5.13 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení úpadku na majetek Zhotovitele 

dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), nebo zamítnutí návrhu na prohlášení 

úpadku pro nedostatek majetku Zhotovitele: 

5.13.1 před řádným předáním Díla Zhotovitelem Objednateli poskytuje 

Zhotovitel Objednateli slevu z Ceny ve výši rozdílu mezi Cenou a částkou 

uhrazenou Objednatelem do okamžiku právní moci rozhodnutí o úpadku 

Zhotovitele nebo zamítnutí návrhu na prohlášení úpadku pro nedostatek 

majetku Zhotovitele; 

mailto:epodatelna@kr-karlovarsky.cz
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5.14 Případné prodlení Objednatele se zaplacením Faktury není důvodem k přerušení 

ani zpomalení prací na Díle, pokud není Objednatel v prodlení po dobu delší než 

3 měsíce. 

6. PROHLÁŠENÍ, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

6.1.1 není jako právnická osoba v likvidaci; 

6.1.2 není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu insolvenčního 

zákona, ani takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu 

nedostatku majetku Zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit 

své splatné závazky vůči svým věřitelům; 

6.1.3 uzavřením této Smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či 

rozhodčí instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší 

ustanovení žádné dohody, Smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se 

třetí osobou, nebude mít za následek újmu nebo požadavek na splacení 

jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného závazku Zhotovitele, 

bylo schváleno příslušnými orgány Zhotovitele, neexistuje nic, co by 

bránilo Zhotoviteli uzavřít tuto Smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí 

soudu, rozhodce či arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) nebo 

rozhodnutí subjektu veřejné správy; 

6.1.4 neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, 

co by omezilo či znemožnilo dosažení účelu této Smlouvy; 

6.1.5 si je vědom skutečnosti, že Objednatel může na úhradu Ceny za provedení 

Díla čerpat finanční prostředky z dotačních programů a je si vědom, že 

prodlení s řádným provedením Díla může mít za následek nevyplacení 

prostředků z dotačních programů Objednateli, a tedy vznik škody 

Objednateli. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a 

jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, 

zejména pak Povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění 

stavebních prací apod. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat 

průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním Díla. Současně se 

Zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat 

Objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení Objednatele v místě 

stavby a v jejím okolí, dále Zhotovitel v této souvislosti Objednateli navrhne 

opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s Objednatelem. 

6.4 Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla a 

uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného 

vyúčtování Díla. Všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné 

podmínky pro provádění cenové kontroly. 
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6.5 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla: 

6.5.1 v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních 

dotčených pozemků či staveb; 

6.5.2 neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, 

emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru 

přiměřenou poměrům; 

6.5.3 nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí včetně 

minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; 

6.5.4 bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 

Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. 

Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného 

Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel osobou odpovědnou za odborné 

vedení provádění stavby (dále jen „Stavbyvedoucí“), autorizovanou 

osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů. Působnost Stavbyvedoucího může rovněž vykonávat 

jeho zástupce. Stavbyvedoucí potvrdí stavební deník před zahájením prací 

na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka 

a připojením vlastnoručního podpisu, dále průběžně v průběhu realizace 

Díla. Bez písemného souhlasu Objednatele nelze provést změnu 

Stavbyvedoucího ani jeho zástupce. Zhotovitel zabezpečí, že odborné 

práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 

živnostenském listu, provede poddodavatel s odpovídající odbornou 

způsobilostí. Identifikace osob Stavbyvedoucího a jeho zástupce je 

uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. Tato povinnost bude splněna i tehdy, 

bude-li Zhotovitel plnit shodnou povinnost uvedenou ve smlouvě ev.č. 

KK03702/2019. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnost, případně 

nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány 

Objednatelem, nebo Objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků 

na jakost a provedení Díla či rozporu s podklady pro uzavření Smlouvy, 

ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 

právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že Objednatel bude, i 

přes upozornění Zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, 

které byly Zhotoviteli předány Objednatelem, je Zhotovitel oprávněn odmítnout 

jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či 

trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše Zhotovitel do stavebního deníku. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje uschovat a archivovat veškerou dokumentaci (zejména pak 

Projektovou dokumentaci, stavební deníky, daňové doklady, korespondenci s 

Objednatelem a poddodavateli) spojenou s prováděním Díla dle Smlouvy po dobu 

alespoň 10 let ode dne finančního ukončení Díla (akce). Pro účely této Smlouvy se 

dnem finančního ukončení projektu rozumí den 1. ledna kalendářního roku 

následujícího po roce, ve kterém byla provedena poslední platba v rámci projektu. 
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6.8 Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli a dalším oprávněným orgánům či 

subjektům veřejné správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů 

souvisejících s realizací Díla, a to alespoň v rozsahu a dle ustanovení zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona 

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

6.9 Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem 

Objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná 

nebo jinak využívaná Zhotovitelem při provádění Díla (např. poddodavatelsky) 

bude placena Zhotovitelem a bude považována pro účely této Smlouvy za 

zaměstnance. 

6.10 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli do třiceti (30) dní poté, kdy k tomu bude 

Objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly 

Objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v 

souvislosti s porušením povinností Zhotovitele stanovených touto Smlouvou či 

obecně závaznými právními předpisy při provádění Díla. Úhrada bude provedena 

na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě. 

6.11 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění Díla technický dozor 

stavebníka (Objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 

prováděny dle Projektové dokumentace, technických norem a jiných právních 

předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při 

provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát 

pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena 

bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při 

provádění Díla či třetích osob. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit výkon 

autorského dozoru a dozoru investora a činnost dalších osob v rozsahu zmocnění 

Objednatelem. 

6.12 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 

pro realizaci Díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich 

smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno 

ustanovením Smlouvy. 

6.13 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo 

budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost 

neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují 

neprodleně odstranit, v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na 

jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.14 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění 

povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek 

stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před 

škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli a jiným osobám 

zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 

jinou součinnost. 

6.15 Je-li to relevantní, může Zhotovitel splnit svou povinnost podle této smlouvy 

splněním shodné povinnosti uložené mu smlouvou ev.č. KK03702/2019, případně 

splněním povinnosti uložené mu smlouvou ev.č. KK03702/2019 rozšířenou o 
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povinnost vyplývající z této smlouvy i v dalších případech, než ve kterých je to 

výslovně uvedeno v této smlouvě, ale jen tehdy, nedojde-li ke zmenšení jistoty 

Objednatele, byť nepatrně, na bezvadné plnění Díla Zhotovitelem či k jakémukoliv 

snížení práv či k navýšení povinností Objednatele upravených touto Smlouvou. 

7. STAVEBNÍ DENÍK 

7.1 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou 

průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený 

Zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu 

všech prací včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel 

zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, jakož i změny harmonogramu 

postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám 

kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti Zhotovitele na staveništi. 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu stavebním zákonem a 

vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména: 

7.1.1 údaje o převzetí staveniště, zahájení prací; 

7.1.2 údaje o počasí a o teplotě; 

7.1.3 údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním; 

7.1.4 přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním; 

7.1.5 údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání; 

7.1.6 údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo se stanou 

dalším postupem prací nepřístupnými, kontroly Objednatele následující 

po výzvě; 

7.1.7 veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a 

plnění smluv; 

7.1.8 odchylky od Projektové dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem, která se stala při provádění prací, 

důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci; 

7.1.9 požadavky Objednatele zvlášť, pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve 

kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko 

Zhotovitele; 

7.1.10 záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy; 

7.1.11 závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a 

živelnými pohromami včetně škod způsobených Zhotovitelem, a pokud 

možno též vyčíslení nároků z těchto škod. 

7.2 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat Objednateli průpis záznamu 

v deníku. Nebude-li Objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit 

písemně své námitky Zhotoviteli do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení 

záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
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7.3 Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy povede odpovědná osoba odst. 

6.5.4 této Smlouvy. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení 

stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním 

deníku. 

7.4 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku 

odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu 

stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě 

k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dozoru. 

7.5 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy 

s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné 

průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy 

oprávněná osoba zapisuje čitelně každý den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 

nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 

vynechána volná místa. 

7.6 Povinnosti zhotovitele uvedené v části 7. této smlouvy se považují za řádně plněné, 

pokud zhotovitel plní své povinnosti podle části 7. smlouvy ev.č. KK03702/2019 a 

provádí do stavebního deníku zápisy, jako by dílo podle této smlouvy bylo součástí 

díla smlouvy ev.č. KK03702/2019. 

8. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

8.1 Staveniště bylo protokolárně předáno Objednatelem Zhotoviteli dne 20. 12. 2019 

v rámci plnění smlouvy ev.č. KK03702/2019. 

8.2 Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené k provádění Díla dle 

Smlouvy a další pozemky a prostory určené ve smyslu podmínek Povolení a 

Smlouvy. Staveniště je  vymezeno protokolem o předání staveniště na základě 

smlouvy ev.č. KK03702/2019. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je 

povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností 

či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat 

jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny 

požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. 

8.4 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi 

výhradní odpovědnost za: 

8.4.1 zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, 

udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku 

škod; 

8.4.2 zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 

bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů 

a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za 

zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu 

v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení 

případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění; 
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8.4.3 provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí 

na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, 

nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností 

Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při 

činnosti Zhotovitele, v souladu s právními předpisy. 

8.5 Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za zabezpečení staveniště dle 

podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře 

odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel 

zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

8.6 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, 

skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií 

potřebných k provádění prací na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, 

neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli 

reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

8.8 Nejpozději ke dni předání a převzetí Díla či odstranění poslední vady či nedodělku, 

zjištěných při předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště 

a protokolárně jej předat Objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je 

Zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či 

prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Díla byly dotčeny. 

Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí 

nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je Objednatel oprávněn fakturovat 

Zhotoviteli smluvní pokutu sjednanou touto Smlouvou. 

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese 

za ně záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. 

9.2 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací 

uvedenou v Projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, 

který musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a 

zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý 

materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, 

resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány Zhotovitelem v originálu, musí být 

jejich kopie opatřeny razítkem Zhotovitele a podpisem Stavbyvedoucího. Bez 

písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 

nebo změny proti Projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a 

odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí 

mít vlastnosti stanovené v § 156 stavebního zákona. 

9.3 Zhotovitel je povinen zajistit Dílo a staveniště do doby jeho řádného předání 

Objednateli proti krádeži a vandalismu. 

9.4 Zhotovitel je povinen řídit rizika spojená s realizací stavebních prací. 
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9.5 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené všemi účastníky 

výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla 

Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 

Objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či 

poškození majetku (např. vjezdů, plotů, Objektu, prostranství, inženýrských sítí) je 

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to 

možné, tak finančně nahradit. 

9.6 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla zanést do DSPS veškeré odchylky a 

úpravy od Projektové dokumentace. Veškeré části DSPS budou označeny textem 

„Dokumentace skutečného provedení stavby“, názvem, resp. jménem Zhotovitele, 

otiskem autorizačního razítka a podpisem Stavbyvedoucího Smlouvy a datem.  

9.7 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, je Objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce 

Objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede 

Objednatel po obdržení výzvy Zhotovitele dle ustanovení odst. 9.11 této Smlouvy. 

9.8 Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na 

pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude Zhotovitel organizovat dle 

plánu stanoveného Objednatelem a případně dle potřeby na základě dohody 

smluvních stran. Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomen 

Stavbyvedoucí. 

9.9 Vyvstane-li v průběhu provádění Díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení 

(včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se Zhotovitel neprodleně 

si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn Objednatele. Tím není dotčena 

povinnost Zhotovitele dle odst. 6.6 této Smlouvy. 

9.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a 

prací Zhotovitele, které provádí Objednatel a zajistit neprodleně opatření 

k odstranění vytknutých závad a odchylek od Projektové dokumentace provádění 

Díla. 

9.11 Při provádění zakrývaných částí Díla je povinností Zhotovitele písemně a 

prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu 

alespoň pěti (5) pracovních dní. V případě, že Objednatel kontrolu provedených 

částí Díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto 

skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat 

Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, 

které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

9.12 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité 

materiály, pokud nebudou použity materiály a postupy uvedené v Projektové 

dokumentaci, a dále si Objednatel vyhrazuju právo schválit vzorky zařízení interiéru 

a finálních povrchových úprav včetně odstínů. Tyto vzorky budou Objednateli 

předloženy ke schválení minimálně třicet (30) dní před zahájením prací nebo 

dodávek, ke kterým se vzorky vztahují.  
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Významní poddodavatelé 

9.13 Zhotovitel je oprávněn plnit tuto Smlouvu prostřednictvím poddodavatelů. 

V případě, že Zhotovitel plní část svého závazku prostřednictvím poddodavatele, 

odpovídá za toto plnění, jako by plnil sám. 

9.14 Zhotovitel se zavazuje využít při plnění této Smlouvy poddodavatele ze seznamu, 

který je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy. V této příloze jsou uvedeni 

poddodavatelé, kteří poskytují poddodávky převyšující svou hodnotou 10 % 

z Ceny. (dále jen „Významní poddodavatelé“). 

9.15 Změnu Významných poddodavatelů je Zhotovitel povinen Objednateli předem 

písemně oznámit. 

 

Realizační tým 

9.16 Zhotovitel je povinen provádět klíčové činnosti dle této Smlouvy pomocí členů 

realizačního týmu. Členové realizačního týmu jsou uvedeni v Příloze č. 4 této 

Smlouvy. Toto ustanovení nevylučuje, aby bylo při realizaci Díla využito i jiných 

osob. Zhotovitel je oprávněn vyměnit každého z členů realizačního týmu po 

předchozím souhlasu Objednatele. Zamýšlenou změnu v realizačním týmu je 

Zhotovitel povinen s dostatečným předstihem písemně oznámit Objednateli 

a předložit mu doklady prokazující kvalifikaci nového člena realizačního týmu. 

Objednatel může změnu v realizačním týmu odmítnout pouze v odůvodněných 

případech, zejména tehdy, nemá-li nový člen realizačního týmu potřebnou 

kvalifikaci. Minimální kvalifikace je uvedena v Příloze č. 7 smlouvy. 

 

Realizace restaurátorských prací 

9.17 Zhotovitel je povinen realizovat restaurátorské práce prostřednictvím osob 

disponujících povolením Ministerstva kultury ČR k restaurování kulturních 

památek podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZPP“), a to v rozsahu odpovídajícím činnosti 

konkrétní osoby restaurátora v rámci plnění Díla dle této Smlouvy. Restaurátoři 

dle předchozí věty, jejichž prostřednictvím bude Zhotovitel provádět 

restaurátorské práce, musejí v souhrnu disponovat povoleními dle § 14a ZPP 

alespoň v rozsahu: 

9.17.1 restaurování malířských uměleckých děl (figurativní malby); 

9.17.2 restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene 

(sochařská výzdoba); 

9.17.3 restaurování uměleckořemeslných děl z kovů (pasířské prvky); 

9.17.4 restaurování nepolychromovaných děl kovářských a zámečnických 

z obecných kovů a litiny (dohled nad prováděním prací řemeslníky – 

zámečnické prvky); 

9.17.5 restaurování nepolychromovaných figurálních uměleckořemeslných děl 

ze štuku (štuková výzdoba); 
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9.17.6 restaurování uměleckořemeslných děl ze dřeva včetně dekorativní řezby 

(např. zdobené frontony oken); 

9.17.7 restaurování uměleckořemeslných děl z umělého mramoru (např. 

povrchy stěn, zábradlí schodiště); 

9.17.8 restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných 

děl z kamene a štuku (architektonické zdobené články); 

9.17.9 restaurování polychromovaných uměleckořemeslných prvků z kamene a 

štuku (architektonické zdobené články); 

9.17.10 restaurování historického skla/svítidel případně restaurování 

uměleckořemeslných děl z kovů (skleněné lustry); 

9.17.11 restaurování polychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných prací 

ze dřeva a štuku nebo uměleckořemeslných dekorativních nástěnných 

maleb na dřevě a štuku (dohled nad řemeslníky „fládrovači“); 

9.17.12 restaurování uměleckořemeslných děl ze skla (ornamentální vitráže bez 

malby figurativní); 

9.17.13 restaurování nepolychromovaných sochařských děl z kamene nebo štuku; 

9.17.14 restaurování uměleckořemeslných dekorativních nástěnných maleb 

(iluzivní tapety, tapety v šabloně); 

9.17.15 restaurování uměleckořemeslných děl ze železa a litiny (litinové 

kandelábry a sloupy). 

9.18 Za účelem kontroly plnění podmínek dle odst. 9.17 této Smlouvy je Zhotovitel na 

výzvu Objednatele povinen předkládat Objednateli seznam osob provádějících 

restaurátorské práce s identifikačními údaji těchto osob a všemi povoleními dle 

§ 14a ZPP, a to do 5 pracovních dnů od doručení takové výzvy. 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo Objednateli nejpozději 

v termínu určeném v odst. 3.1 této Smlouvy. 

10.2 Kompletním předáním Díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně 

vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností Zhotovitele stanovených 

touto Smlouvou, zejména předání dokladů dle Smlouvy vč. DSPS, a potvrzení 

těchto skutečností Objednatelem v předávacím protokolu. Nejpozději na poslední 

den provedení Díla, resp. jeho části, Zhotovitel iniciuje předávací řízení. Na 

předávací řízení přizve Zhotovitel Objednatele, a to písemným oznámením, které 

musí být doručeno Objednateli alespoň pět (5) pracovních dní předem. Zhotovitel 

zajistí na předávací řízení účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných 

zástupců a současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných 

zástupců. 

10.3 K předání Díla, resp. jeho části, Zhotovitelem Objednateli dojde na základě 

předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí 

bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či pokud je 
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to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování 

předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

10.4 Součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy a průkazem řádného provedení Díla 

či jeho části je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků 

potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek Díla a organizace a 

realizace zkušebního provozu po dobu 6 měsíců dle požadavků Objednatele a dle 

požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke 

kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek Díla či jeho části se řídí: 

10.4.1 touto Smlouvou;  

10.4.2 podmínkami stanovenými ČSN a EN;  

10.4.3 Projektovou dokumentací; a 

10.4.4 obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a 

technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

10.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, resp. 

jeho části, místo provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků Díla 

stanovených Zhotovitelem či Objednatelem, vyjádření Zhotovitele k vadám Díla 

vytčeným Objednatelem, lhůty pro odstranění vad Díla, zhodnocení jakosti Díla a 

jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků Díla či jeho 

části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o 

slevě z Ceny, stanovisko Objednatele, zda Dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. 

Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží 

Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán zástupci smluvních 

stran a má právní sílu originálu. 

10.6 V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené Dílo, skutečnost, že Dílo je 

dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 

prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné 

doklady Objednateli. 

10.7 Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením předávacího řízení úplný seznam 

všech předávaných dokladů, DSPS, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách 

a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 

komplementovaných do Díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a 

zkoušek zhutnění zásypů a dalších zkoušek dle schváleného kontrolního a 

zkušebního plánu, návody k obsluze a údržbě Díla, potvrzené záruční listy, doklady 

o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle 

Projektové dokumentace a platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, 

dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 

další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního 

řízení orgány a organizace. DSPS a návrhy provozních řádů je povinen Zhotovitel 

předat ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení v 

elektronické podobě ve formátech, které je Objednatel způsobilý přijmout (tj. 

formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.). V případě, že nedojde k předložení a předání 

Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, 

nepovažuje se Dílo za řádně předané. 
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10.8 V případě, že se při předávání Díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem 

předáváno Dílo, které nese vady nebo nedodělky, není Objednatel povinen 

předávané Dílo převzít, a to s výjimkou ojedinělé drobné vady stavby, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 

její užívání podstatným způsobem neomezují.  Tato skutečnost bude uvedena v 

předávacím protokolu. Po odstranění vad nebo nedodělků Díla či jeho části, pro 

které Objednatel odmítl od Zhotovitele Dílo převzít, se opakuje předávací řízení 

analogicky dle tohoto článku 10 Smlouvy. V takovém případě bude k původnímu 

předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí Díla. 

Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto 

článku 10 Smlouvy. 

10.9 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy bude analogicky 

použito ustanovení tohoto článku 10 Smlouvy. 

10.10 Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 

parametrech Díla, stanovených Projektovou dokumentací, Smlouvou a obecně 

závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti Projektové 

dokumentaci a podmínkám Smlouvy. 

10.11 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když 

tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky Díla neodpovídá. Náklady na odstranění 

těchto vad a nedodělků nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních 

stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci 

úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li Zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků 

Díla nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne neúspěšného pokusu o předání 

Díla Zhotovitelem Objednateli, je Objednatel oprávněn postupovat dle odst. 11.9 

této Smlouvy. 

10.12 Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se Dílo 

provádělo, a to do předání Díla Objednateli, a provést úklid včetně likvidace 

zařízení staveniště. Stavby a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí Projektové 

dokumentace, ale budou prováděním Díla dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po 

ukončení provádění Díla do předchozího stavu. 

11. ZÁRUKA ZA JAKOST, ZKOUŠKY DÍLA 

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít 

vlastnosti dle Projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, 

pravomocného stavebního povolení na provedení Díla a Smlouvy, dále bude 

provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší 

kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  

Záruční doba 

11.2 Záruční doby Díla, resp. jejích jednotlivých částí, jsou Zhotovitelem poskytovány 

následovně: 

11.2.1 pět (5) let na části stavby neuvedené v odst. 11.2.2 a 11.2.3 této Smlouvy; 

11.2.2 na technologické a mechanické části stavby, které mají vlastní záruční list, 

je délka záruky sjednána ve výši nabízené jejich dodavateli či výrobci, 
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přičemž tato záruka na technologické části stavby nesmí být kratší než 

dvacet čtyři (24) měsíců; a 

11.2.3 šest (6) měsíců na zdroje osvětlení. 

11.3 Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po protokolárním předání a 

převzetí dokončení Díla bez vad a nedodělků. 

11.4 Zhotovitelem bude Objednateli poskytován bezplatný záruční servis na 

Objednatelem reklamované vady Díla vzniklé v době trvání záruční doby určené 

odst. 11.2 této Smlouvy. 

11.5 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle Smlouvy vady Díla 

u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, 

určen nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, 

a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Objednatel má právo 

volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

11.6 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) 

pracovních dní od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném 

případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, 

neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady 

odstranit v technicky co nejkratší lhůtě a současně zahájit reklamační řízení v místě 

provádění Díla. Reklamační řízení musí být ukončeno bezodkladně po jeho 

zahájení, nejpozději však do pěti (5) pracovních dní po jeho zahájení, je-li to 

v daném případě objektivně možné. Vady, na které se vztahuje záruka, je 

Zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka nevztahuje, je 

Zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením odst. 

2.9 a 2.10 této Smlouvy. 

11.7 V případě odstranění vady Díla či jeho části opravou Díla či jeho části se prodlužuje 

záruka za jakost Díla poskytnutá odst. 11.2 této Smlouvy o dobu od nahlášení vady 

Díla Objednatelem Zhotoviteli až do protokolárního převzetí Díla po odstranění vad 

Objednatelem s tím, že doba přerušení záruční doby bude počítána na celé dny a 

bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

11.8 V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění 

(nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová 

záruční doba, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) 

Objednatelem; záruční doba je shodná jako v odst. 11.2 této Smlouvy.  

11.9 V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nedodělků Díla nebo je 

neodstraní v termínu dle odst. 11.6 této Smlouvy nebo oznámí-li Zhotovitel 

Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či 

nedodělky neodstraní nebo je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo 

nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle 

charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má Objednatel vedle výše uvedených 

oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli nebo požadovat 

slevu z ceny. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému Zhotoviteli 

vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku ve výši ceny, kterou Objednatel třetí 

osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli 

smluvní pokutu tím nezaniká. 
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11.10 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části 

Díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

11.11 V období posledního měsíce trvání kterékoli ze záručních dob dle odst. 11.2 této 

Smlouvy je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem výstupní prohlídku Díla, 

resp. té jeho části, které se záruční doba týká. Na základě této prohlídky bude 

sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou 

stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní 

prohlídku Díla svolá písemně Objednatel. V případě, že se Zhotovitel či jeho 

oprávněný zástupce na Objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku Díla nebo 

jeho části dle tohoto odstavce Smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční 

vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává. 

11.12 O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

12. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 

12.1 Překročí-li Zhotovitel termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného 

Díla, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý i započatý den prodlení. Nárok na smluvní 

pokutu nevzniká v případě, že prodlení je způsobeno výhradně zpožděním se 

získáním kolaudačního souhlasu z důvodů spočívajících výlučně na straně 

Objednatele. 

12.2 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti, která se vztahuje k 

odstraňování záručních vad dle  odst. 11.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

i započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každé záruční vadě zvlášť a až do doby 

skutečného a úplného odstranění vady. 

12.3 Bude-li Zhotovitel v prodlení s dosažením schválení kontrolního a zkušebního 

plánu dle odst. 2.14 Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.4 Nezajistí-li Zhotovitel účast Stavbyvedoucího, resp. oprávněné osoby Zhotovitele 

zajišťující tuto funkci, na řádně svolaném kontrolním dnu, s výjimkou případů, kdy 

bude Stavbyvedoucí předem omluven z důvodu nemoci nebo čerpání řádné 

dovolené, avšak ne vícekrát než čtyřikrát (4x) za kalendářní rok, resp. s výjimkou 

případů, kdy Zhotovitel zajistí adekvátní zastoupení osoby Stavbyvedoucího na 

takovém kontrolním dni, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý kontrolní den, jehož se 

Stavbyvedoucí nezúčastnil bez náhrady či řádné omluvy doložené potvrzením 

o pracovní neschopnosti nebo výkazem o čerpání řádné dovolené. 

12.5 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti složit finanční záruku dle odst. 

19.1 této Smlouvy, nebo odpovídající bankovní záruku dle odst. 19.2 této Smlouvy, 

je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
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12.6 Bude-li Zhotovitel v prodlení s předložením jakékoliv pojistné smlouvy, či dokladu 

o pojištění, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a chybějící smlouvu či 

doklad. 

12.7 V případě porušení povinností Zhotovitele plnit tuto Smlouvu v souladu 

s podmínkami odst. 9.14 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní 

pokutu ve výši 1.000.000,- Kč ze každý takový případ. 

12.8 V případě porušení povinností Zhotovitele plnit tuto Smlouvu v souladu 

s podmínkami odst. 9.16 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní 

pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý takový případ. 

12.9 V případě porušení povinností Zhotovitele plnit restaurátorské práce dle této 

Smlouvy prostřednictvím osob disponujících příslušným povolením dle § 14a ZPP 

ve smyslu odst. 9.17 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu 

ve výši 100.000,- Kč ze každý takový případ. 

12.10 V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit seznam osob provádějících 

restaurátorské práce s identifikačními údaji těchto osob a všemi povoleními dle 

§ 14a ZPP ve lhůtě dle odst.9.18 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.11 V případě porušení povinností Zhotovitele zachovávat mlčenlivost v souladu 

s podmínkami čl. 21 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu 

ve výši 100.000,- Kč za každý takový případ. 

12.12 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 

ě. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vše ve 

znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč za každý 

prokazatelně zjištěný případ. 

12.13 Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním 

peněžitého závazku dle Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené části 

peněžitého závazku, a to za každý i započatý den prodlení. 

12.14 Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet 

oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

12.15 Objednateli nevzniká nárok na jakoukoli smluvní pokutu uvedenou v této Smlouvě 

v případě, že je totožná povinnost zajištěna smluvní pokutou uvedenou v smlouvě 

KK03702/2019 a bude z ní uplatněna. 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení Smlouvy. Odstoupení od 

Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho 
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doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy se tato Smlouva od 

okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od Smlouvy druhé 

smluvní straně ruší. 

13.2 Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se 

rozumí zejména: 

13.2.1 jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla, ať již jako 

celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle 

čl. 3 Smlouvy, které bude delší než 90 kalendářních dní; 

13.2.2 jestliže Zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj 

závazek (např. dle čl. 9 Smlouvy), který vyplývá ze Smlouvy nebo jestliže 

Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, které vyplynuly z následných 

jednání obou smluvních stran při plnění Smlouvy; 

13.2.3 jestliže Zhotovitel po dobu delší než čtrnáct (14) kalendářních dní přerušil 

práce na provedení Díla a nejedná se o případ přípustného přerušení 

provádění Díla dle odst. 5.14 Smlouvy; 

13.2.4 jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné 

Smlouvy dle čl. 18 této Smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. 18 této 

Smlouvy; 

13.2.5 jestliže bude Zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na jeho 

majetek ve smyslu insolvenčního zákona, nebo bude prohlášen konkurz 

na majetek Zhotovitele na základě návrhu věřitele Zhotovitele, či bude na 

základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce majetkové 

podstaty pro Zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona; 

13.2.6 Zhotovitel vstoupil do likvidace; 

13.2.7 Zhotovitel uzavřel Smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na 

základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž 

součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy, na třetí 

osobu; 

13.2.8 Objednatel je v prodlení s úhradou Faktur o více než 90 dní, 

13.2.9 jestliže je Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti složit finanční 

záruku dle odst. 19.1 této Smlouvy, nebo odpovídající bankovní záruku dle 

odst. 19.1 této Smlouvy po dobu delší než třicet (30) dní. 

13.3 V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele vzniká Objednateli vůči 

Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených 

Objednatelem nad cenu) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát 

vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok Objednatele požadovat po 

Zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

14. DORUČOVÁNÍ 

14.1 Smluvní strany této Smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro 

doručování písemné korespondence: 
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14.1.1 adresa pro doručování Objednatele je: Krajský úřad Karlovarského kraje, 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary; 

14.1.2 adresa pro doručování Zhotovitele je: GEOSAN GROUP a.s., U Průhonu 

1516/32, 170 00 Praha 7 

14.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i 

adresy pro doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez 

zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. 

14.3 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba 

doručit osobně nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové 

schránky. 

14.4 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za 

to, že oznámení bylo řádně doručené: 

14.4.1 při doručování osobně: 

14.4.1.1 dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; 

14.4.1.2 dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese 

určené k přebírání listovních zásilek;  

14.4.1.3 dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese 

určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla 

listovní zásilku převzít; 

14.4.1.4 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z 

jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i 

přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce 

uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku 15 Smlouvy. 

14.4.2 při doručování poštou: 

14.4.2.1 dnem předání listovní zásilky příjemci;  

14.4.2.2 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z 

jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i 

přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce 

uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku 15 Smlouvy. 

15. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

15.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání Díla a řádného 

odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

15.1.1 Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných 

částech; a 

15.1.2 plochách (případně objektech) umístěných na staveništi a na okolních 

pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby 

převzetí staveniště do řádného předání Díla jako celku a řádného 

odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 

dohodnuto jinak. 
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15.2 Odpovědnost stanovená v odst. 15.1 této Smlouvy je objektivní. 

15.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání Díla Objednateli 

nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými 

k provedení Díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí 

či příslušenstvím Díla a které jsou, či byly použity k provedení Díla, kterými jsou 

zejména: 

15.3.1 zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; 

15.3.2 pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení 

Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); 

15.3.3 ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla 

či jeho části. 

15.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel 

sám či Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku 

jejich převzetí (opatření) do doby předání Díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel 

povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za 

škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy. 

15.5 Objednatel je výlučným vlastníkem Objektu, jehož revitalizace je součástí Díla dle 

této Smlouvy. 

15.6 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil 

k provedení Díla, od okamžiku jejich zabudování do Díla. Při uzavírání smluvních 

vztahů ohledně koupě věci, kterou Zhotovitel opatřuje k provedení Díla, není 

Zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 

občanského zákoníku. 

15.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli 

předány a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. 

Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je 

Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu 

Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

16. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV 

Autorské dílo Zhotovitele 

16.1 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo 

použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy podléhá ochraně podle zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 

o změně některých zákonů (dále jen „autorské dílo“), zavazuje se Zhotovitel 

postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil Objednateli 

neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci k užití autorského díla vytvořeného 

nebo použitého Zhotovitelem při plnění této Smlouvy, včetně oprávnění 

k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla, a to v rozsahu 

umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově neomezené užívání Díla Objednatelem 

a/nebo jeho právním nástupcem. Licence v rozsahu dle předchozí věty je 

Objednateli poskytována na základě této Smlouvy a její cena je zahrnuta v Ceně. 
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Autorské dílo třetí osoby 

16.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit (včetně úhrady licenčních 

poplatků), aby ke všem autorským dílům, k nimž Zhotovitel není oprávněn 

poskytovat licenci dle odst. 16.1 této Smlouvy byla uzavřena bezúplatná (s 

přihlédnutím k poslední větě odst. 16.1 této Smlouvy) licenční smlouva mezi 

Objednatelem a osobami vykonávající autorská práva k takovýmto autorským 

dílům, a to v rozsahu dle výše uvedeného odst. 16.1 této Smlouvy. 

Postoupení licence 

16.3 Licence udělené dle tohoto článku musí Objednateli umožňovat jejich postoupení 

či podlicenci třetí osobě dle uvážení Objednatele. 

Práva z průmyslového vlastnictví 

16.4 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo 

použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy je předmětem práva z průmyslového 

vlastnictví, použijí se ustanovení tohoto článku přiměřeně s tím, že licence je 

poskytována vždy bezúplatně, resp. je součástí Ceny. 

17. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

17.1 Objednatel zpracovává identifikační údaje oprávněných osob ve smyslu čl. 24 této 

Smlouvy, členů realizačního týmu uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy a 

fyzických osob zastupujících Významné poddodavatele (dále jen „Subjekt 

údajů“), a to za účelem ochrany svých právních nároků na základě svého 

oprávněného zájmu, kterým je předcházení škod na straně Objednatele. Proti 

tomuto zpracování má Subjekt údajů právo podat námitku. 

17.2 Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na 

přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení 

zpracování a právo podat námitku proti zpracování. Objednatel zpracovává 

osobní údaje po dobu od okamžiku uzavření této Smlouvy až do doby uplynutí 

promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení práv z licencí či 

protiprávního jednání Zhotovitele nebo Subjektu údajů. 

17.3 Další informace o zpracování osobních údajů jsou trvale dostupné na webové 

adrese: www.kr-karlovarsky.cz. 

18. POJIŠTĚNÍ 

18.1 Zhotovitel je povinen pro případ pojistné události související s prováděním Díla být 

pojištěn, a to minimálně v následujícím rozsahu: 

18.1.1 pojištění plnění (prací a dodávek) Zhotovitele dle této Smlouvy proti 

obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození 

nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci 

a zařízení, které tvoří předmět Díla, uskladněny či montovány, a to 

s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny za provedení Díla dle 

odst. 5.1 Smlouvy; v případě, že dojde ke zvýšení Ceny za provedení Díla, 

http://www.kr-karlovarsky.cz/


 

29/37 

je Zhotovitel povinen navýšit limit pojistného plnění nejméně do výše 

takto zvýšené Ceny za provedení Díla; a 

18.1.2 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností Zhotovitele při 

provádění Díla, včetně možných škod způsobených pracovníky 

Zhotovitele, a to na hodnotu pojistné události minimálně 750 mil. Kč. Tato 

povinnost je splněna předložením pojistné smlouvy podle smlouvy 

KK03702/2019. 

 

18.2 Zhotovitel předloží a předá Objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv 

dle odst. 19.1 této Smlouvy, nebo pojistek či pojistných certifikátů nejpozději do 

čtrnácti (14) kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, a to společně 

s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení 

provádění Díla do dne jeho řádného předání Objednateli, eventuálně potvrzením 

pojistitele o zaplaceném pojistném na toto období. 

18.3 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných 

smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění odst. 18.1 této Smlouvy po celou dobu 

plnění Díla. V případě zániku pojistné Smlouvy dle odst. 18.1 této Smlouvy uzavře 

Zhotovitel nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní pojistnou Smlouvu alespoň 

ve stejném rozsahu a Objednateli prokáže její uzavření způsobem dle odst. 19.2 

této Smlouvy nejpozději do tří (3) kalendářních dní ode dne jejího uzavření, a to 

společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne 

uzavření pojistné Smlouvy do dne řádného předání Díla Objednateli, eventuálně 

potvrzením pojistitele o zaplaceném pojistném na toto období. 

18.4 Povinnost být pojištěn může Zhotovitel prokázat, jak samostatným pojištěním, tak 

i rozšířením pojistných smluv uzavřených v rámci splnění povinnosti v článku 18. 

smlouvy ev.č. KK03702/2019.  

19. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

Peněžní či bankovní záruka za splnění veškerých závazků Zhotovitele 

19.1 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy složit 

Objednateli peněžní záruku za splnění veškerých závazků Zhotovitele dle této 

Smlouvy ve výši 10 % z Ceny. Peněžní záruka ve výši 10 % z Ceny bude 

Objednatelem vrácena Zhotoviteli následovně: 

19.1.1 do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí tří (3) měsíců od dokončení Díla a 

předání díla část odpovídající 5 % Ceny; 

19.1.2 do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí třiceti (30) měsíců od dokončení a 

předání Díla část odpovídající 2,5 % Ceny; 

19.1.3 do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí poslední standardní záruční doby dle 

odst. 11.2 této Smlouvy (tj. neprodloužené v souladu s odst. 11.8 této 

Smlouvy) část odpovídající 2,5 % Ceny, poníženou o částku vypočtenou 

podle odst. 19.1.4 této Smlouvy, došlo-li k prodloužení záruční doby 

v souladu s odst. 11.8 této Smlouvy tak, že tato prodloužená záruční doba 

trvá i po uplynutí standardní záruční doby dle odst. 11.2 Smlouvy; 
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19.1.4 do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby dle této Smlouvy, 

prodloužené v souladu s odst. 11.8 této Smlouvy tak, že tato prodloužená 

záruční doba trvá i po uplynutí standardní záruční doby dle odst. 11.2 

Smlouvy, část odpovídající ceně plnění, na které se vztahuje tato 

prodloužená záruční doba. 

19.2 Peněžní záruku dle odst. 19.1 této Smlouvy je možné kdykoliv nahradit 

bezpodmínečnou bankovní zárukou na shodnou výši, a to i od samého počátku kdy 

má být peněžní záruka dle předchozího odstavce poskytnuta. Bankovní záruka 

v uvedeném smyslu bude neodvolatelnou bankovní zárukou vystavenou bankou, 

kterou Objednatel předem písemně schválí, a za podmínek předem písemně 

schválených Objednatelem, podle níž předmětná banka poskytne bankovní záruku 

za řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy. Tato bankovní 

záruka bude mít formu revolvingové záruky, nejméně však roční. Objednatel 

takovou bankovní záruku neodmítne schválit, pokud tato bude odpovídat běžným 

na trhu používaným zvyklostem. V případě, že dojde k nahrazení aktuální výše 

finanční záruky bankovní zárukou v uvedeném smyslu, zavazuje se Objednatel 

příslušné finanční prostředky odeslat na účet Zhotovitele do třiceti (30) dnů od 

předložení této záruční listiny Zhotovitelem Objednateli. 

19.3 V případě, že Zhotovitel v souladu s odst. 19.2 této Smlouvy nahradí peněžní 

záruku bankovní zárukou, jejíž doba účinnosti nepostačuje k naplnění podmínek 

doby trvání dle odst. 19.1 a 19.2 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit novou 

bankovní záruku nebo prodlouženou bankovní záruku původní. Tato nová 

bankovní záruka nebo prodloužená původní bankovní záruka bude bezpodmínečná 

a bude mít formu revolvingové záruky. Účinnost nové bankovní záruky musí začít 

první den následující po ukončení účinnosti původní bankovní záruky a musí trvat 

nejméně jeden rok, pokud ke splnění závazku Zhotovitele dle odst. 19.1 a 19.2 této 

Smlouvy nepostačí doba kratší. Pokud je prodlužována původní bankovní záruka, 

musí být oproti původní době účinnosti prodloužena nejméně o jeden rok, pokud 

ke splnění závazku Zhotovitele dle odst. 19.1 a 19.2 této Smlouvy nepostačí doba 

kratší. Postup dle tohoto odstavce je možné opakovat. Částka uvedená v záruční 

listině nové bankovní záruky nebo prodloužené stávající bankovní záruky musí 

představovat vždy nejméně aktuální výši finanční záruky dle odst. 19.1 této 

Smlouvy. 

19.4 Záruční listinu nové bankovní záruky nebo prodloužení bankovní záruky původní 

podle odst. 19.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejméně 

třicet (30) dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky. V případě, že 

Zhotovitel v této lhůtě záruční listinu nepředloží nebo předloží záruční listinu 

neodpovídající podmínkám dle odst. 19.3 této Smlouvy, Objednatel uplatní své 

právo na čerpání finanční částky ze stávající bankovní záruky, tak aby zajistil 

povinnost Zhotovitele dle odst. 19.1 této Smlouvy. Pokud nová bankovní záruka či 

prodloužená stávající bankovní záruka odpovídá podmínkám dle odst. 19.3 až 19.5 

této Smlouvy, Objednatel do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne uplynutí 

účinnosti původní bankovní záruky vrátí záruční listinu původní bankovní záruky 

bance, která ji vystavila. 



 

31/37 

19.5 Objednatel se zavazuje vrátit záruční listinu bance, která ji vystavila, do třiceti (30) 

dnů ode dne uplynutí poslední záruční doby dle této Smlouvy. 

Obecná u stanovení o bankovních zárukách 

19.6 Banka se v každé jednotlivé záruční listině dle předchozích odstavců musí zavázat 

ke splacení celé částky v záruční listině uvedené, a to na první výzvu Objednatele, 

pokud Objednatel v této výzvě uvede, že Zhotovitel nesplnil závazky Zhotovitele 

pokryté danou bankovní zárukou vyplývající z této Smlouvy. Banka nebude 

oprávněna zkoumat, je-li výzva Objednatele důvodná. 

19.7 Objednatel je oprávněn použít prostředky z bankovních záruk zejména na 

zaplacení majetkových sankcí podle Smlouvy, na náhradu škody nebo na splnění 

jakýchkoli jiných závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel 

v prodlení, nebo zajištění výkonů náhradním plněním při neplnění povinností 

Zhotovitele dle této Smlouvy. 

19.8 Podmínky jakékoli bankovní záruky poskytnuté dle této Smlouvy podléhají 

předchozímu písemnému souhlasu Objednatele, čímž nedojde k porušení 

povinnosti ochrany informací dle této Smlouvy. V případě, že Objednatel sdělí 

Zhotoviteli jakékoli připomínky k předložené bankovní záruce, je Zhotovitel 

povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou (2) týdnů novou řádnou záruční listinu 

zohledňující požadavky Objednatele. 

19.9 Povinnosti definované v tomto článku 19 jsou splněny  jak předložením nových 

bankovních záruk nebo záruční listiny (pojistky) či úpravou stávajících bankovních 

záruk vystavených na základě smlouvy KK03702/2019. Pro vyloučení pochybností 

smluvní strany uvádějí, že je Zhotovitel oprávněn místo bankovní záruky předložit 

Objednateli záruční listinu se shodným zajištěním, přičemž Objednatel je povinen 

takovou záruční listinu přijmout. 

 

20. NÁHRADA ŠKODY 

Odpovědnost za škodu a předcházení škodám 

20.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 

právních předpisů a této Smlouvy. 

20.2 Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 

a k minimalizaci vzniklých škod. 

20.3 Smluvní strany prohlašují, že celková předvídatelná výše škody, která může 

z porušení povinností odpovědné smluvní strany při plnění této Smlouvy a smlouvy 

KK03702/2019 vzniknout poškozené smluvní straně a kterou může nebo mohla 

odpovědná smluvní strana v době vzniku této Smlouvy při vynaložení obvyklé péče 

předvídat, nepřesáhne v součtu částku ve výši 750.000.000,- Kč. 

Vyloučení odpovědnosti 

20.4 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně 

nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. 

V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem 



 

32/37 

na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost 

takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze 

v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil bez zbytečného 

odkladu a Objednatel trval na původním zadání. 

20.5 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu, prokáže-li, že jí ve splnění 

povinnosti ze Smlouvy zabránila vyšší moc, kterou se rozumí situace, kdy řádnému 

plnění této Smlouvy dočasně nebo trvale brání mimořádná nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany povinné plnit 

příslušnou povinnost, zejména živelné události, nezákonný postup orgánů veřejné 

moci, či obstrukce ze strany třetích osob, jejichž účinky není možné za daných 

podmínek odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat. 

20.6 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 

odkladu na vzniklé mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky bránící 

řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního 

úsilí k odvrácení a překonání těchto překážek. 

Náhrada škody 

20.7 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, 

přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni 

vzniku škody. 

20.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se 

jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém 

rozsahu. 

21. MLČENLIVOST 

21.1 Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této Smlouvy i po jejím skončení 

nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti 

s plněním dle Smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a mají důvěrný 

charakter a byly za takové příslušnou smluvní stranou zároveň označeny nebo jsou 

takto označeny již v této Smlouvě. Tato povinnost se však nevztahuje na: 

21.1.1 informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; 

21.1.2 jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo 

zaměstnancům, jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná 

k řádnému plnění této Smlouvy; 

21.1.3 každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od 

níž pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením této 

Smlouvy přijímající stranou; 

21.1.4 každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez 

povinnosti mlčenlivosti;  

21.1.5 informace, které je Objednatel povinen poskytovat na základě platných 

právních předpisů; 

21.1.6 informace, které poskytne Objednatel nebo Zhotovitel oprávněným 

osobám ve smyslu čl. 23 této Smlouvy. 
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22. PLATEBNÍ STYK 

22.1 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě Smlouvy budou 

probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů sdělených si písemně smluvními 

stranami, nevyplývá-li z některého ustanovení této Smlouvy jinak. 

22.2 Platba uskutečněná na základě Smlouvy je považována za provedenou řádně a 

včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné 

smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany. 

22.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny bankovního spojení uvedeného v 

záhlaví Smlouvy budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného 

odkladu druhou smluvní stranu. 

23. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

23.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci Smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků 

ke Smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. 

Uzavírat dodatky ke Smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran 

uvedení v záhlaví Smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci. 

23.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných 

osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou 

písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob Zhotovitele 

nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u 

Objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé ze tří níže 

uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat 

pouze jedna osoba fyzická. 

23.3 Oprávněné osoby Objednatele se dělí do těchto kategorií: 

23.3.1 oprávněné osoby ve věcech technických; 

23.3.2 oprávněné osoby ve věcech autorského dozoru; 

23.3.3 oprávněné osoby se všeobecnou působností. 

23.4 Oprávněné osoby Objednatele ve věcech technických mohou za Objednatele 

jednat v rámci objednatelsko-inženýrské činnosti, kterou se rozumí zejména: 

23.4.1 kontrola dodržování podmínek Povolení a souvisejících vydaných 

rozhodnutí a opatření státního stavebního dohledu na dobu realizace 

stavby; 

23.4.2 projednávání dodatků a změn Díla (projektu), které nezvyšují náklady 

stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu 

výstavby a nezhoršují parametry stavby, se Zhotovitelem; v rámci plnění 

Smlouvy není oprávněná osoba ve věcech technických oprávněna 

schvalovat jakékoliv změny realizace Díla, které mají vliv na Cenu a změnu 

termínu dokončení; 

23.4.3 kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a 

Faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve Smlouvě a jejich 
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předkládání k úhradě Objednateli, dále provedení závěrečného 

vyúčtování celého procesu realizace stavby; 

23.4.4 kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo 

se stanou nepřístupnými, včetně zapsání výsledku kontroly do stavebního 

deníku; 

23.4.5 zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace 

Díla; 

23.4.6 spolupráce se Zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných závad Projektové dokumentace; 

23.4.7 kontrola dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb a postupu 

výstavby s Projektovou dokumentací a s dalšími podmínkami Smlouvy; 

23.4.8 kontrola dodržení technických požadavků na výrobky a stavbu v souladu 

s příslušným zákonem a technickými normami a předpisy; 

23.4.9 kontrola postupu a způsobu provádění stavby, zejména pokud jde 

o dodržení příslušných zákonů, norem a předpisů, dále o bezpečnost při 

práci, při instalaci a provozu zařízení a vybavení stavby; 

23.4.10 sledování a kontrola, zda Zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté 

zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a 

vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek 

(certifikáty, atesty, protokoly apod.); 

23.4.11 sledování a kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s 

podmínkami Smlouvy; 

23.4.12 provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a návrzích, 

požadování odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se 

k těmto zápisům, včetně zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se týkají 

předmětu technického dozoru; 

23.4.13 organizace a vedení kontrolních dnů; 

23.4.14 uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu 

dokončené stavby; 

23.4.15 spolupráce s pracovníky Zhotovitele při provádění opatření na odvrácení 

nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

23.4.16 kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem stavby a 

ustanoveními Smlouvy a upozorňování Zhotovitele na nedodržování 

termínů;  

23.4.17 kontrola dokladů, které doloží Zhotovitel k odevzdání a převzetí 

dokončené stavby; 

23.4.18 kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v 

dohodnutých termínech; 

23.4.19 příprava na kolaudační řízení; 

23.4.20 kontrola vyklizení staveniště Zhotovitelem. 
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23.5 Oprávněné osoby Objednatele ve věcech autorského dozoru mohou za 

Objednatele jednat v rámci autorského dozoru, kterým se rozumí zejména: 

23.5.1 účast na řízeních v případech, kdy je nutné upřesnit nebo vysvětlit 

souvislosti s Projektovou dokumentací; 

23.5.2 sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby; 

23.5.3 poskytování vysvětlení potřebných k Projektové dokumentaci nebo 

k vypracování dodavatelské dokumentace; 

23.5.4 koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi 

realizace stavby zpracovávány; 

23.5.5 posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti 

příslušné části Projektové dokumentace stavby z pohledu dodržení 

technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby 

včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství 

výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby; 

23.5.6 sledování postupu výstavby z hlediska souladu s Projektovou 

dokumentací a podmínkami Povolení; 

23.5.7 operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi 

prováděním stavby a Projektovou dokumentací; 

23.5.8 příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají 

dokumentace; 

23.5.9 kontrola částí stavby nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být 

zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými; 

23.5.10 účast při předání stavby a kolaudaci; 

23.5.11 poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde 

o souvislosti dodávek a výstavby s Projektovou dokumentací; 

23.5.12 koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení 

staveniště a na organizaci prací na staveništi v souvislosti s plánem 

(zásadami) organizace výstavby, který je součástí Projektové 

dokumentace; 

23.5.13 odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich 

demontáži, zejména ve vazbě na návrhy uvedené v Projektové 

dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a původních částí stavby 

a posuzování kvality prováděných prací. 

23.6 Oprávněné osoby Objednatele se všeobecnou působností mohou za Objednatele 

jednat ve všech věcech v rámci této Smlouvy. 

23.7 Identifikace oprávněných osob je uvedena v Příloze č. 5 této Smlouvy. 

24. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

24.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého 

ustanovení Smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy, resp. v případě 
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zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou, zůstávají v platnosti a 

účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena 

zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou. 

24.2 V případě sporů souvisejících se Smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné 

řešení. Nedojde-li k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušný 

soud České republiky. 

24.3 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto Smlouvou se budou 

řídit právním řádem České republiky. 

24.4 Tuto Smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými 

a průběžně číslovanými dodatky, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou 

smluvních stran musí být umístěny na jedné listině. Změna formy uzavírání 

dodatků musí být provedena formou písemného dodatku. 

24.5 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 občanského zákoníku 

dohodly, že promlčecí doby všech závazků ze Smlouvy některému z účastníků se 

prodlužují na dobu patnácti let. 

24.6 Zhotovitel není oprávněn postoupit ani zastavit peněžité nároky vůči Objednateli 

na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

25.1 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této 

Smlouvy a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci 

předmětu této Smlouvy. 

25.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po dvou (2) stejnopisech Smlouvy. Každý stejnopis Smlouvy má právní sílu 

originálu. 

25.3 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace, Povolení 

Příloha č. 2: Milníky 

Příloha č. 3: Seznam Významných poddodavatelů 

Příloha č. 4: Realizační tým 

Příloha č. 5: Oprávněné osoby 

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Soupis prací 

Minimální požadovaná kvalifikace 

25.4 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

25.5 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy v Registru smluv provede 

Objednatel, přičemž je povinen Zhotoviteli písemně oznámit uveřejnění této 

Smlouvy v Registru smluv do dvou (2) pracovních dnů ode dne jejího uveřejnění. 
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25.6 Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu 

přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých 

údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem 

svého oprávněného zástupce. 

 

 

 

 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Objednatel 

 

V Karlových Varech dne ______________ 

 

 

 

Zhotovitel 

 

V Praze dne ______________ 

 

 

 

 

 

................................................................... 

Ing. Petr Kulhánek 

hejtman 

.............................................................................. 

Luděk Kostka 

člen představenstva 

„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - 

Metrostav“ 

na základě společenské smlouvy č. 

A1103/2019/SOS/35  

 
 
 
 



Příloha č. 1 

 

Projektová dokumentace, Povolení 

Tvoří samostatnou přílohu uloženou v elektronické verzi na CD nosiči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

Milníky 

 

Označení 
činnosti pro 

počítání času 
v kalendářních 

dnech 

Činnost / Milník 

Závazný termín, přičemž Zhotovitel je 
oprávněn plnit dříve, neodporuje-li 
takové plnění právním předpisům 

(kalendářní dny) 

A0 Datum účinnosti Smlouvy - 

A Zahájení provádění Díla A + 5 den 

B Dokončení stavebních prací A +  15 měsíců 

C 

Protokolární předání a převzetí řádně 
provedeného Díla (dokončení Díla), 
včetně odstranění vad a nedodělků, 
zkušebního provozu a kolaudačního 

souhlasu 

A +  24 měsíců 

  



Příloha č. 3 

 
Seznam Významných poddodavatelů 

 
 

Obchodní firma PRACOM s.r.o. 

Sídlo 

IČO 

E-mail 

Telefon 

Specifikace 

poddodávek 

 
 

Příloha č. 4 

 

Realizační tým 
 
 
 

Pozice Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení 

E-mail 

Telefon 

 

Pozice Zástupce stavbyvedoucího 

Jméno a příjmení 

E-mail 

Telefon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 

 
Oprávněné osoby 

 

 

Za Objednatele: 

Funkce Oprávněná osoba ve věcech technických 

Jméno a příjmení 

E-mail 

Telefon 

Jméno a příjmení 

E-mail 

Telefon 

 

 

Funkce Oprávněná osoba ve věcech autorského dozoru 

Jméno a příjmení 

E-mail 

Telefon 

 

Funkce Oprávněná osoba se všeobecnou působností 

Jméno a příjmení 

E-mail 

Telefon 

Za Zhotovitele:  

Funkce Výrobní ředitel GEOSAN GROUP a.s. 

Jméno a příjmení 

E-mail 

Telefon 

  



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskolázeňská 306/2 Datum:

Zadavatel: IČ:

Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 365 920,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 365 920,07 21,00% 4 486 843,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 852 763,28

Příloha č. 6
Soupis prací

Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Y - Restaurátoři - OPCE

Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP - Metrostav

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. U 
procentuálních přesunů hmot bude do pole „množství“ doplněno % nabídkové ceny 
uchazeče vztahující se k příslušnému oddílu.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mariánskolázeňská 306/2 Datum:

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.

Uchazeč: Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP - Metrostav Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 21 365 920,07

PSV - Práce a dodávky PSV 21 365 920,07

    798 - Restaurátorské práce 21 365 920,07

      D - Dřevěný mobiliář 505 100,00

      E - Kamenné prvkyE - Kamenné prvky 390 906,00

      G - Skla, zrcadla 1 367 080,00

      H - Truhlářské prvky 4 697 350,95

      I - Umění 1 808 688,32

      LM - Štuky, malby 12 594 554,80

      Z - Zámečnické prvky 2 240,00

Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Y - Restaurátoři - OPCE



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Mariánskolázeňská 306/2 Datum:

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.

Uchazeč: Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP - Metrostav Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 365 920,07
D PSV Práce a dodávky PSV 21 365 920,07
D 798 Restaurátorské práce 21 365 920,07

D D Dřevěný mobiliář 505 100,00

15 K RES D015R
D20 D+M Čalouněná lenoška, bližší a přesná specifikace 
viz Y-Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

kus 1,000

PP
D20 D+M Čalouněná lenoška, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

16 K RES D016R
D21 D+M Křeslo, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

kus 1,000

PP
D21 D+M Křeslo, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři D_dřevěný 
mobiliář_soupis prvků

17 K RES D017R
D22 D+M Stolek, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

kus 1,000

PP
D22 D+M Stolek, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři D_dřevěný 
mobiliář_soupis prvků

18 K RES D018R
D24 D+M Stolek k sedací soupravě, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis 
prvků

kus 1,000

PP
D24 D+M Stolek k sedací soupravě, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

19 K RES D019R
D25 D+M Sofa, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

kus 1,000

PP
D25 D+M Sofa, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři D_dřevěný 
mobiliář_soupis prvků

20 K RES D020R
D26 D+M Křeslo k sedací soupravě, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis 
prvků

kus 2,000

PP
D26 D+M Křeslo k sedací soupravě, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

21 K RES D021R
D27 D+M Podstavec pod sochu, bližší a přesná specifikace 
viz Y-Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

kus 2,000

PP
D27 D+M Podstavec pod sochu, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

22 K RES D022R
D28 D+M Policová rohová skříňka, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis 
prvků

kus 1,000

PP
D28 D+M Policová rohová skříňka, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

23 K RES D023R
D29 D+M Židle čalouněná, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

kus 2,000

PP
D29 D+M Židle čalouněná, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

24 K RES D024R
D30 D+M Křeslo čalouněné s dřevěnými područkami, bližší 
a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři D_dřevěný 
mobiliář_soupis prvků

kus 2,000

PP
D30 D+M Křeslo čalouněné s dřevěnými područkami, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

25 K RES D025R
D31 D+M Skříňka s prosklenými dveřmi, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis 
prvků

kus 2,000

PP
D31 D+M Skříňka s prosklenými dveřmi, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

26 K RES D026R
D32 D+M Stolek, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

kus 1,000

PP
D32 D+M Stolek, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři D_dřevěný 
mobiliář_soupis prvků

27 K RES D027R
D33 D+M WC prkénko, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

kus 1,000

PP
D33 D+M WC prkénko, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

28 K RES D028R
D34 D+M Nástěnná skříňka pro hodiny, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis 
prvků

kus 2,000

PP
D34 D+M Nástěnná skříňka pro hodiny, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

29 K RES D029R
D39 D+M Zrcadlo v rámu, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

kus 2,000

PP
D39 D+M Zrcadlo v rámu, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

30 K RES D030R
D40 D+M Květinový stolek se zrcadlem, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis 
prvků

kus 1,000

PP
D40 D+M Květinový stolek se zrcadlem, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři D_dřevěný mobiliář_soupis prvků

D E Kamenné prvky

PP
E74 D+M Kosé stupně vřetenového schodiště, vč.broušení, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři E_kamenné prvky_soupis prvků

71 K RES E079R.1
E76 D+M Krycí deska větrací šachty, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři E_kamenné prvky_soupis 
prvků

kus 2,000

PP
E76 D+M Krycí deska větrací šachty, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři E_kamenné prvky_soupis prvků

73 K RES E081R
E91 D+M Sokl pro sousoší, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři E_kamenné prvky_soupis prvků

kus 2,000

PP
E91 D+M Sokl pro sousoší, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
E_kamenné prvky_soupis prvků

74 K RES E082R
E106 D+M Mramorová deska v zrcadle pod suprafenestrou, 
bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři E_kamenné 
prvky_soupis prvků

kus 2,000

Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Y - Restaurátoři - OPCE



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
E106 D+M Mramorová deska v zrcadle pod suprafenestrou, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři E_kamenné prvky_soupis prvků

75 K RES E083R
E107 D+M Mramorová deska nad festonem ve středním 
rizalitu, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
E_kamenné prvky_soupis prvků

kus 4,000

PP
E107 D+M Mramorová deska nad festonem ve středním rizalitu, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři E_kamenné prvky_soupis prvků

76 K RES E084R
E111 D+M Mramorová deska v zrcadle pod suprafenestrou, 
bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři E_kamenné 
prvky_soupis prvků

kus 1,000

PP
E111 D+M Mramorová deska v zrcadle pod suprafenestrou, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři E_kamenné prvky_soupis prvků

77 K RES E085R
E112 D+M Mramorová deska v parapetním zrcadle, bližší a 
přesná specifikace viz Y-Restaurátoři E_kamenné 
prvky_soupis prvků

kus 1,000

PP
E112 D+M Mramorová deska v parapetním zrcadle, bližší a přesná specifikace 
viz Y-Restaurátoři E_kamenné prvky_soupis prvků

78 K RES E086R
E117 D+M Mramorová deska v kartuši, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři E_kamenné prvky_soupis 
prvků

kus 2,000

PP
E117 D+M Mramorová deska v kartuši, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři E_kamenné prvky_soupis prvků

79 K RES E087R
E118 D+M Mramorová deska štítku s letopočtem - NOVÝ 
PŘEDMĚT, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
E_kamenné prvky_soupis prvků

kus 1,000

PP
E118 D+M Mramorová deska štítku s letopočtem - NOVÝ PŘEDMĚT, bližší a 
přesná specifikace viz Y-Restaurátoři E_kamenné prvky_soupis prvků

80 K RES E088R
E125 D+M Mramorová deska v zrcadle pod suprafenestrou, 
bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři E_kamenné 
prvky_soupis prvků

kus 1,000

PP
E125 D+M Mramorová deska v zrcadle pod suprafenestrou, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři E_kamenné prvky_soupis prvků

81 K RES E089R
E126 D+M Mramorová deska v parapetním zrcadle, bližší a 
přesná specifikace viz Y-Restaurátoři E_kamenné 
prvky_soupis prvků

kus 1,000

PP
E126 D+M Mramorová deska v parapetním zrcadle, bližší a přesná specifikace 
viz Y-Restaurátoři E_kamenné prvky_soupis prvků

D G Skla, zrcadla

83 K RES G092R
G.02 D+M Dekorativní okenní sklo postranní, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři G_skla,zrcadla_soupis prvků

kus 2,000

PP
G.02 D+M Dekorativní okenní sklo postranní, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři G_skla,zrcadla_soupis prvků

84 K RES G093R
G.03 D+M Dekorativní sklo dveřní stěny, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři G_skla,zrcadla_soupis prvků

kus 1,000

PP
G.03 D+M Dekorativní sklo dveřní stěny, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři G_skla,zrcadla_soupis prvků

87 K RES G096R
G.22 D+M Dekorativní okenní sklo, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři G_skla,zrcadla_soupis prvků

kus 1,000

PP
G.22 D+M Dekorativní okenní sklo, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři G_skla,zrcadla_soupis prvků

88 K RES G097R
G.24 D+M Dekorativní okenní sklo, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři G_skla,zrcadla_soupis prvků

kus 1,000

PP
G.24 D+M Dekorativní okenní sklo, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři G_skla,zrcadla_soupis prvků

89 K RES G098R
G.25 D+M Dekorativní okenní sklo, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři G_skla,zrcadla_soupis prvků

kus 1,000

PP
G.25 D+M Dekorativní okenní sklo, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři G_skla,zrcadla_soupis prvků

90 K RES G099R
G.28 D+M Dekorativní okenní sklo postranní, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři G_skla,zrcadla_soupis prvků

kus 2,000

PP
G.28 D+M Dekorativní okenní sklo postranní, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři G_skla,zrcadla_soupis prvků

91 K RES G100R
G.29 D+M Dekorativní okenní sklo středové, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři G_skla,zrcadla_soupis prvků

kus 1,000

PP
G.29 D+M Dekorativní okenní sklo středové, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři G_skla,zrcadla_soupis prvků

92 K RES G101R
G.30 D+M Dekorativní sklo stropního světlíku, bližší a 
přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
G_skla,zrcadla_soupis prvků

kus 3,000

PP
G.30 D+M Dekorativní sklo stropního světlíku, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři G_skla,zrcadla_soupis prvků

93 K RES G102R
G.31 D+M Zrcadlo broušené v rámu, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři G_skla,zrcadla_soupis prvků

kus 2,000

PP
G.31 D+M Zrcadlo broušené v rámu, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři G_skla,zrcadla_soupis prvků

D H Truhlářské prvky

104 K RES G121R
H.007 D+M Kazetované ostění dveří WC, bližší a přesná 
specifikace viz  H_truhlářské prvky_soupis

kus 1,000

PP
H.007 D+M Kazetované ostění dveří WC, bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

105 K RES G122R
H.010 D+M Výplňové obložení dveřního otvoru, bližší a 
přesná specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

kus 14,000

PP
H.010 D+M Výplňové obložení dveřního otvoru, bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

107 K RES G124R
H.012 D+M Prosklená stěna s výdej. pultem - zakrytá 
filmovou kulisou (recepce), bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

kus 1,000

PP
H.012 D+M Prosklená stěna s výdej. pultem - zakrytá filmovou kulisou 
(recepce), bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

108 K RES G125R
H.013 D+M Prosklená stěna s výdej. pultem - zakrytá 
filmovou kulisou (pokladna), bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

kus 1,000

PP
H.013 D+M Prosklená stěna s výdej. pultem - zakrytá filmovou kulisou 
(pokladna), bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

112 K RES G129R
H.041 D+M Výplňové obložení oken, bližší a přesná 
specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

kus 3,000

PP
H.041 D+M Výplňové obložení oken, bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

113 K RES G130R
H.042 D+M Zrcadlový stolek konzolový, bližší a přesná 
specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

kus 3,000

PP
H.042 D+M Zrcadlový stolek konzolový, bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

114 K RES G131R
H.043 D+M Výplňové obložení dveří , bližší a přesná 
specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

kus 4,000

PP
H.043 D+M Výplňové obložení dveří , bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

115 K RES G132R
H.044 D+M Rámování stěn, bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

kus 2,000

PP
H.044 D+M Rámování stěn, bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské 
prvky_soupis

116 K RES G133R
H.050 D+M Výplňové obložení dveřního otvoru do koupelen, 
bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

kus 30,000

PP
H.050 D+M Výplňové obložení dveřního otvoru do koupelen, bližší a přesná 
specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

117 K RES G134R
H.051 D+M Výplňové obložení stěn , bližší a přesná 
specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

kus 1,000

PP
H.051 D+M Výplňové obložení stěn , bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

118 K RES G135R
H.052 D+M Kazetované ostění oken , bližší a přesná 
specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

kus 1,000

PP
H.052 D+M Kazetované ostění oken , bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

119 K RES G136R
H.053 D+M Kazetované ostění dveří, bližší a přesná 
specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

kus 1,000

PP
H.053 D+M Kazetované ostění dveří, bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

120 K RES G137R
H.054 D+M Zrcadlový stolek, bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

kus 1,000

PP
H.054 D+M Zrcadlový stolek, bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské 
prvky_soupis

121 K RES G138R
H.055 D+M Obložení dveří , bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

kus 1,000

PP
H.055 D+M Obložení dveří , bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské 
prvky_soupis

122 K RES G139R
H.056 D+M Trámové ozdobné oblouky , bližší a přesná 
specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

kus 4,000

PP
H.056 D+M Trámové ozdobné oblouky , bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

123 K RES G140R
H.057 D+M Okenní baldachýn, bližší a přesná specifikace 
viz H_truhlářské prvky_soupis

kus 4,000

PP
H.057 D+M Okenní baldachýn, bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské 
prvky_soupis

124 K RES G141R
H.058 D+M Výplňové obložení stěn, bližší a přesná 
specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

kus 1,000

PP
H.058 D+M Výplňové obložení stěn, bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

125 K RES G142R
H.059 D+M Obložení oken, bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

kus 1,000

PP
H.059 D+M Obložení oken, bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské 
prvky_soupis

126 K RES G143R
H.060 D+M Obložení dveří, bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

kus 3,000

PP
H.060 D+M Obložení dveří, bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské 
prvky_soupis

127 K RES G144R
H.061 D+M Zrcadlový stolek přisazený protějškový, bližší a 
přesná specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

kus 2,000

PP
H.061 D+M Zrcadlový stolek přisazený protějškový, bližší a přesná specifikace 
viz H_truhlářské prvky_soupis

128 K RES G145R
H.062 D+M Výplňové obložení pilířů, bližší a přesná 
specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

kus 1,000

PP
H.062 D+M Výplňové obložení pilířů, bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

129 K RES G146R
H.063 D+M Rámování stěn , bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

kus 1,000

PP
H.063 D+M Rámování stěn , bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské 
prvky_soupis

130 K RES G147R
H.064 D+M Zrcadlová stěna , bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

kus 1,000

PP
H.064 D+M Zrcadlová stěna , bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské 
prvky_soupis

131 K RES G148R
H.084 D+M Výplňové obložení sloupů, bližší a přesná 
specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

kus 1,000

PP
H.084 D+M Výplňové obložení sloupů, bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

132 K RES G149R
H.085 D+M Výplňové obložení stěn, bližší a přesná 
specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

kus 3,000

PP
H.085 D+M Výplňové obložení stěn, bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

133 K RES G150R
H.086 D+M Trámové ozdobné oblouky, bližší a přesná 
specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

kus 1,000

PP
H.086 D+M Trámové ozdobné oblouky, bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

135 K RES G152R
H.088 D+M Výplňové obložení oken, bližší a přesná 
specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

kus 4,000

PP
H.088 D+M Výplňové obložení oken, bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

136 K RES G153R
H.089 D+M Výplňové obložení balk. dveří, bližší a přesná 
specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

kus 1,000

PP
H.089 D+M Výplňové obložení balk. dveří, bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

137 K RES G154R
H.090 D+M Rámování stěn, bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

kus 3,000

PP
H.090 D+M Rámování stěn, bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské 
prvky_soupis

138 K RES G155R
H.103 D+M Výplňové obložení dveřního otvoru, bližší a 
přesná specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

kus 24,000

PP
H.103 D+M Výplňové obložení dveřního otvoru, bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

139 K RES G156R
H.104 D+M Výplňové obložení stěn, bližší a přesná 
specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis

kus 5,000

PP
H.104 D+M Výplňové obložení stěn, bližší a přesná specifikace viz 
H_truhlářské prvky_soupis

D I Umění

186 K RES I206R
I.47 D+M Nástěnný obraz - nesign. - Koupající se mořské 
panny, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
I_umění_soupis prvků

kus 1,000

PP
I.47 D+M Nástěnný obraz - nesign. - Koupající se mořské panny, bližší a 
přesná specifikace viz Y-Restaurátoři I_umění_soupis prvků



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

187 K RES I207R
I.48 D+M Nástěnný obraz - nesign. - Koupající se kentaur, 
bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
I_umění_soupis prvků

kus 1,000

PP
I.48 D+M Nástěnný obraz - nesign. - Koupající se kentaur, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři I_umění_soupis prvků

188 K RES I208R
I.49 D+M Nástěnný obraz - nesign. – Koupající se dvojice 
chlapců, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
I_umění_soupis prvků

kus 1,000

PP
I.49 D+M Nástěnný obraz - nesign. – Koupající se dvojice chlapců, bližší a 
přesná specifikace viz Y-Restaurátoři I_umění_soupis prvků

207 K RES I227R
I.68 D+M Lunetový obraz v dřevěném rámu, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři I_umění_soupis prvků

kus 1,000

PP
I.68 D+M Lunetový obraz v dřevěném rámu, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři I_umění_soupis prvků

208 K RES I228R
I.69 D+M Olej na plátně v dřevěném rámu lunetový, bližší a 
přesná specifikace viz Y-Restaurátoři I_umění_soupis prvků

kus 1,000

PP
I.69 D+M Olej na plátně v dřevěném rámu lunetový, bližší a přesná specifikace 
viz Y-Restaurátoři I_umění_soupis prvků

216 K RES I236R
I.79 D+M Alegorické sousoší "Lázeňství" - levé , bližší a 
přesná specifikace viz Y-Restaurátoři I_umění_soupis prvků

kus 1,000

PP
I.79 D+M Alegorické sousoší "Lázeňství" - levé , bližší a přesná specifikace viz 
Y-Restaurátoři I_umění_soupis prvků

217 K RES I237R
I.80 D+M Alegorické sousoší "Lázeňství" - pravé, bližší a 
přesná specifikace viz Y-Restaurátoři I_umění_soupis prvků

kus 1,000

PP
I.80 D+M Alegorické sousoší "Lázeňství" - pravé, bližší a přesná specifikace viz 
Y-Restaurátoři I_umění_soupis prvků

218 K RES I238R
I.81 D+M Ženská hlava ve frontonu, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři I_umění_soupis prvků

kus 1,000

PP
I.81 D+M Ženská hlava ve frontonu, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři I_umění_soupis prvků

219 K RES I239R
I.82 D+M Dekorativní keramické vlysy, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři I_umění_soupis prvků

kus 2,000

PP
I.82 D+M Dekorativní keramické vlysy, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři I_umění_soupis prvků

220 K RES I240R
I.83 D+M Dekorativní keramické štítky, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři I_umění_soupis prvků

kus 5,000

PP
I.83 D+M Dekorativní keramické štítky, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři I_umění_soupis prvků

221 K RES I241R
I.84 D+M Plastický vlys, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři I_umění_soupis prvků

kus 1,000

PP
I.84 D+M Plastický vlys, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
I_umění_soupis prvků

222 K RES I242R
I.85 D+M Plastický vlys, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři I_umění_soupis prvků

kus 1,000

PP
I.85 D+M Plastický vlys, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
I_umění_soupis prvků

223 K RES I243R
I.86 D+M Ženská hlava ve frontonu, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři I_umění_soupis prvků

kus 1,000

PP
I.86 D+M Ženská hlava ve frontonu, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři I_umění_soupis prvků

224 K RES I244R
I.87 D+M Plastika andělíčka, bližší a přesná specifikace viz 
Y-Restaurátoři I_umění_soupis prvků

kus 1,000

PP
I.87 D+M Plastika andělíčka, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
I_umění_soupis prvků

225 K RES I245R
I.88 D+M Plastika andělíčka, bližší a přesná specifikace viz 
Y-Restaurátoři I_umění_soupis prvků

kus 1,000

PP
I.88 D+M Plastika andělíčka, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
I_umění_soupis prvků

226 K RES I246R
I.89 D+M Plastický vlys, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři I_umění_soupis prvků

kus 1,000

PP
I.89 D+M Plastický vlys, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
I_umění_soupis prvků

227 K RES I247R
I.90 D+M Plastický vlys, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři I_umění_soupis prvků

kus 1,000

PP
I.90 D+M Plastický vlys, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
I_umění_soupis prvků

D LM Štuky, malby

237 K RES LM260R
LM21 D+M Strop-křížové klenby dělené pásy vystouplých 
omítek bez.štuk.výzdob, bližší a přesná specifikace viz  Y-
Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

m2 165,000

PP
LM21 D+M Strop-křížové klenby dělené pásy vystouplých omítek 
bez.štuk.výzdob, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a 
malby_soupis prvků

238 K RES LM261R
LM22 D+M Šambrána dveří se zdvojnou římsou v horní 
části oblouku, bližší a přesná specifikace viz  Y-Restaurátoři 
LM_štuky a malby_soupis prvků

ks 2,000

PP
LM22 D+M Šambrána dveří se zdvojnou římsou v horní části oblouku, bližší a 
přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

239 K RES LM262R
LM23 D+M Šambrána okna do koupelen, bližší a přesná 
specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis 
prvků

ks 7,000

PP
LM23 D+M Šambrána okna do koupelen, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

240 K RES LM263R
LM25 D+M Šambrána okna (nadsvětlíku), bližší a přesná 
specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis 
prvků

ks 27,000

PP
LM25 D+M Šambrána okna (nadsvětlíku), bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

241 K RES LM264R
LM26 D+M Jednoduchá profilovaná římsa ve výklencích 
(nikách), bližší a přesná specifikace viz  Y-Restaurátoři 
LM_štuky a malby_soupis prvků

bm 10,000

PP
LM26 D+M Jednoduchá profilovaná římsa ve výklencích (nikách), bližší a 
přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

242 K RES LM265R
LM27 D+M Šambrána okna s konzolkami, bližší a přesná 
specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis 
prvků

ks 4,000

PP
LM27 D+M Šambrána okna s konzolkami, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

243 K RES LM266R
LM28 D+M Profilovaná římsa se zubořezem po celém 
obvodu, bližší a přesná specifikace viz  Y-Restaurátoři 
LM_štuky a malby_soupis prvků

kpl 1,000

PP
LM28 D+M Profilovaná římsa se zubořezem po celém obvodu, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

244 K RES LM267R
LM30 D+M Profilovaná římsa, bližší a přesná specifikace viz  
Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

bm 100,000

PP
LM30 D+M Profilovaná římsa, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
LM_štuky a malby_soupis prvků



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

255 K RES LM278R

LM55 D+M Strop –křížové klenby dělené pásy vystouplých 
omítek bez štuk. Výzdob - 35 stropů, bližší a přesná 
specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis 
prvků

m2 322,000

PP
LM55 D+M Strop –křížové klenby dělené pásy vystouplých omítek bez štuk. 
Výzdob - 35 stropů, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a 
malby_soupis prvků

256 K RES LM279R
LM56 D+M Supraporta a šambrány vstupních dveří, bližší a 
přesná specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a 
malby_soupis prvků

ks 3,000

PP
LM56 D+M Supraporta a šambrány vstupních dveří, bližší a přesná specifikace 
viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

257 K RES LM280R
LM61 D+M Profilovaná římsa se zubořezem, bližší a přesná 
specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis 
prvků

ks 93,000

PP
LM61 D+M Profilovaná římsa se zubořezem, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

258 K RES LM281R
LM62 D+M Profilovaná římsa, bližší a přesná specifikace viz  
Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

bm 88,000

PP
LM62 D+M Profilovaná římsa, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
LM_štuky a malby_soupis prvků

263 K RES LM286R

LM70 D+M Štuková výzdoba klenb.stropů s jemným 
rostlinným motivem a rokaji - 3 stropy, bližší a přesná 
specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis 
prvků

m2 36,500

PP
LM70 D+M Štuková výzdoba klenb.stropů s jemným rostlinným motivem a 
rokaji - 3 stropy, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a 
malby_soupis prvků

264 K RES LM287R

LM71 D+M Štuková výzdoba rovných stropů s jemným 
rostlinným motivem a rokaji - 2 stropy, bližší a přesná 
specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis 
prvků

m2 21,000

PP
LM71 D+M Štuková výzdoba rovných stropů s jemným rostlinným motivem a 
rokaji - 2 stropy, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a 
malby_soupis prvků

265 K RES LM288R

LM72 D+M Supraporta obdélná včetně říms a šambrány 
dveří s vlysem (umístění - dveře do místností 3.502 + 3.503 
+ 3.002), bližší a přesná specifikace viz  Y-Restaurátoři 
LM_štuky a malby_soupis prvků

ks 2,000

PP
LM72 D+M Supraporta obdélná včetně říms a šambrány dveří s vlysem 
(umístění - dveře do místností 3.502 + 3.503 + 3.002), bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

266 K RES LM289R

LM73 D+M Šambrána dveří s vlysem vejcovce, profilovanou 
římsou a malými pilastry (supraporta), bližší a přesná 
specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis 
prvků

ks 2,000

PP
LM73 D+M Šambrána dveří s vlysem vejcovce, profilovanou římsou a malými 
pilastry (supraporta), bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a 
malby_soupis prvků

267 K RES LM290R
LM74 D+M Supraporta s volutami a rokají, bližší a přesná 
specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis 
prvků

ks 1,000

PP
LM74 D+M Supraporta s volutami a rokají, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

268 K RES LM291R
LM75 D+M Sloupy (pilíře) a pilastry z umělého mramoru - 2 
pilíře+2 sloupy+8 pilastrů, bližší a přesná specifikace viz  Y-
Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

m2 60,400

PP
LM75 D+M Sloupy (pilíře) a pilastry z umělého mramoru - 2 pilíře+2 sloupy+8 
pilastrů, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a 
malby_soupis prvků

269 K RES LM292R

LM76 D+M Korintská hlavice pilastrů (2ks), hlavice pilastrů s 
girlandou (4ks), korintské hlavice sloupů (2ks), hlavice s 
profilovanou římsou se zubořezem, bližší a přesná 
specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis 
prvků

kpl 1,000

PP
LM76 D+M Korintská hlavice pilastrů (2ks), hlavice pilastrů s girlandou (4ks), 
korintské hlavice sloupů (2ks), hlavice s profilovanou římsou se zubořezem, 
bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

270 K RES LM293R

LM77 D+M Balustráda (zábradlí) madlo, sokl, pilířky, kuželky 
z umělého mramoru - 2 pilířky+13 kuželek, bližší a přesná 
specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis 
prvků

ks 1,000

PP
LM77 D+M Balustráda (zábradlí) madlo, sokl, pilířky, kuželky z umělého 
mramoru - 2 pilířky+13 kuželek, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
LM_štuky a malby_soupis prvků

271 K RES LM294R
LM99 D+M Strop-křížové klenby dělené pásy osazených 
omítek bez štuk.prvků, bližší a přesná specifikace viz  Y-
Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

m2 340,000

PP
LM99 D+M Strop-křížové klenby dělené pásy osazených omítek bez 
štuk.prvků, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a 
malby_soupis prvků

272 K RES LM295R
LM100 D+M Supraporta a šambrány, bližší a přesná 
specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis 
prvků

ks 2,000

PP
LM100 D+M Supraporta a šambrány, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

273 K RES LM296R
LM106 D+M Profilovaná římsa se zubořezem, bližší a 
přesná specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a 
malby_soupis prvků

ks 74,000

PP
LM106 D+M Profilovaná římsa se zubořezem, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

274 K RES LM297R
LM113 D+M Profilovaná římsa pod stropem, bližší a přesná 
specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis 
prvků

bm 218,000

PP
LM113 D+M Profilovaná římsa pod stropem, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

275 K RES LM298R

LM119 D+M Segmentový fronton se vsazenou mužskou 
hlavou s přilbicí na konzoli s girlandou v tympanonu s mušlí 
(rokají), rostlinné motivy, bližší a přesná specifikace viz  Y-
Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

ks 1,000

PP
LM119 D+M Segmentový fronton se vsazenou mužskou hlavou s přilbicí na 
konzoli s girlandou v tympanonu s mušlí (rokají), rostlinné motivy, bližší a 
přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

276 K RES LM299R
LM120 D+M Omítky atiky s profilacemi, sokl, malá horní 
římsa, bližší a přesná specifikace viz  Y-Restaurátoři 
LM_štuky a malby_soupis prvků

m2 47,000

PP
LM120 D+M Omítky atiky s profilacemi, sokl, malá horní římsa, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

277 K RES LM300R

LM121 D+M Segmentový fronton s vystouplou profilovanou 
deskou, ve středu tympanonu s prvkem s volutami a mušlí 
(rokají), po straně s girlandami, bližší a přesná specifikace 
viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

ks 4,000

PP
LM121 D+M Segmentový fronton s vystouplou profilovanou deskou, ve středu 
tympanonu s prvkem s volutami a mušlí (rokají), po straně s girlandami, bližší a 
přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

278 K RES LM301R
LM122 D+M Korunní římsa se zubořezem a konzolemi, 
bližší a přesná specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a 
malby_soupis prvků

bm 104,000

PP
LM122 D+M Korunní římsa se zubořezem a konzolemi, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

279 K RES LM302R
LM124 D+M Zdobná konzole (klenák), s akantovými listy a 
perlovcem, volutami, bližší a přesná specifikace viz  Y-
Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

ks 8,000

PP
LM124 D+M Zdobná konzole (klenák), s akantovými listy a perlovcem, volutami, 
bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

280 K RES LM303R
LM125 D+M Šambrána okna s jemným bosováním, bližší a 
přesná specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a 
malby_soupis prvků

ks 2,000

PP
LM125 D+M Šambrána okna s jemným bosováním, bližší a přesná specifikace 
viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

281 K RES LM304R
LM126 D+M Šambrána okna s jemným bosováním, bližší a 
přesná specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a 
malby_soupis prvků

ks 2,000

PP
LM126 D+M Šambrána okna s jemným bosováním, bližší a přesná specifikace 
viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

282 K RES LM305R
LM127 D+M Šambrána okna s jemným bosováním, bližší a 
přesná specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a 
malby_soupis prvků

ks 4,000

PP
LM127 D+M Šambrána okna s jemným bosováním, bližší a přesná specifikace 
viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

283 K RES LM306R
LM128 D+M Pilastr s jónskou hlavicí a kruhovou 
profilovanou patkou, bližší a přesná specifikace viz  Y-
Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

ks 48,000

PP
LM128 D+M Pilastr s jónskou hlavicí a kruhovou profilovanou patkou, bližší a 
přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

284 K RES LM307R
LM129 D+M Pilastr s jónskou hlavicí s čtverhrannou 
profilovanou patkou, bližší a přesná specifikace viz  Y-
Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

ks 8,000

PP
LM129 D+M Pilastr s jónskou hlavicí s čtverhrannou profilovanou patkou, bližší 
a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

285 K RES LM308R
LM130 D+M Pilastr s kanelovaným plochým dříkem, bližší a 
přesná specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a 
malby_soupis prvků

ks 8,000

PP
LM130 D+M Pilastr s kanelovaným plochým dříkem, bližší a přesná specifikace 
viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

286 K RES LM309R
LM131 D+M Pilastr s prstencovou bosáží, bližší a přesná 
specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis 
prvků

ks 8,000

PP
LM131 D+M Pilastr s prstencovou bosáží, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

287 K RES LM310R
LM133 D+M Korunní římsa profilovaná se zubořezem, bližší 
a přesná specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a 
malby_soupis prvků

bm 150,000

PP
LM133 D+M Korunní římsa profilovaná se zubořezem, bližší a přesná 
specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

288 K RES LM311R
LM134 D+M Šambrány oken ve vrcholu oblouku s konzolí s 
patkami říms, bližší a přesná specifikace viz  Y-Restaurátoři 
LM_štuky a malby_soupis prvků

ks 41,000

PP
LM134 D+M Šambrány oken ve vrcholu oblouku s konzolí s patkami říms, bližší 
a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

289 K RES LM312R
LM135 D+M Venkovní poprsníky pod okny s kulatými terči a 
malými pilastry, bližší a přesná specifikace viz  Y-
Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

ks 33,000

PP
LM135 D+M Venkovní poprsníky pod okny s kulatými terči a malými pilastry, 
bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

290 K RES LM313R
LM137 D+M Mramorované desky, deska s letopočtem r: 
2700mm x 800mm, 1 kus, bližší a přesná specifikace viz  Y-
Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

ks 9,000

PP
LM137 D+M Mramorované desky, deska s letopočtem r: 2700mm x 800mm, 1 
kus, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis 
prvků

291 K RES LM314R
LM138 D+M Bosáž omítek 1. a 2. patra, bližší a přesná 
specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis 
prvků

bm 58,000

PP
LM138 D+M Bosáž omítek 1. a 2. patra, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

292 K RES LM315R

LM139 D+M Bosáž omítek pod kordonovou římsu, 
horizontální nuty hluboké, vertikální naznačené jemné, nad 
okny s klenáky v omítce bosáží, bližší a přesná specifikace 
viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

bm 115,000

PP
LM139 D+M Bosáž omítek pod kordonovou římsu, horizontální nuty hluboké, 
vertikální naznačené jemné, nad okny s klenáky v omítce bosáží, bližší a 
přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

293 K RES LM316R
LM140 D+M Kordónová římsa profilovaná, bližší a přesná 
specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis 
prvků

bm 250,000

PP
LM140 D+M Kordónová římsa profilovaná, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

294 K RES LM317R
LM144 D+M Kartuše s erbem a volutami, císařskou 
korunou, girlandou s třapcem, bližší a přesná specifikace viz  
Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků

ks 1,000

PP
LM144 D+M Kartuše s erbem a volutami, císařskou korunou, girlandou s 
třapcem, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a 
malby_soupis prvků



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

295 K RES LM318R

LM145 D+M Kartuše s erbem a volutami, reliéfem 
dojocasého lva, císařskou korunou, girlandou s třapcem, 
bližší a přesná specifikace viz  Y-Restaurátoři LM_štuky a 
malby_soupis prvků

ks 1,000

PP
LM145 D+M Kartuše s erbem a volutami, reliéfem dojocasého lva, císařskou 
korunou, girlandou s třapcem, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři 
LM_štuky a malby_soupis prvků

D Z Zámečnické prvky

336 K RES Z361R
Z.061 D+M Madlo, bližší a přesná specifikace viz Y-
Restaurátoři Z_zámečnické prvky_soupis prvků

ks 1,000

PP
Z.061 D+M Madlo, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři Z_zámečnické 
prvky_soupis prvků



Příloha č. 7 
 

 
 

Minimální požadovaná kvalifikace 

Objednatel požaduje, aby zhotovitel vlastnil doklad o  odborné způsobilosti (licence, kvalifikace) v 

souladu se zákonem o památkové péči, která je  uznána Ministerstvem kultury ČR a je mu zároveň 

uděleno povolení k restaurování v příslušné specializaci. Objednatel požaduje od zhotovitele 

předložení uznání Ministerstva kultury ČR při podpisu smlouvy v rozsahu: 

a) Restaurování nepolychromovaných figurálních uměleckořemeslných děl ze štuku (může 

být včetně zlacení) – štuková výzdoba 

b) Restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene a 

štuku – architektonické zdobené články 

c) Restaurování uměleckořemeslných děl z umělého mramoru (např. povrchy stěn, zábradlí 

schodiště) 

d) Restaurování polychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných prací ze dřeva a štuku 

nebo uměleckořemeslných dekorativních nástěnných maleb na dřevě a štuku (dohled nad 

řemeslníky „fládrovači“) 

 


