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  Veřejná zakázka č.:      VZ INV 1.20 

  

  

Dodatek č. 1 

Ke smlouvě o dílo agendové č. S/0120/2020/INV 

 

 
Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

 

Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený  Ing. Stanislavem Šplíchalem, vedoucím odboru investičního, na základě usnesení Rady městského 
obvodu Ostrava-Jih č. 5036 ze dne 22.6.2006 

 
IČO:    00845451  
DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100 

 

dále jen objednatel 
 

a 

 

Ing. Ida Macháčková 

Kašparova 1395/8 

700 30  Ostrava – Hrabůvka 

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 

Číslo účtu: 1775014103/0800 

IČ: 64638162 

DIČ: CZ6360266869 
 

Zapsána živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy 

 

dále jen zhotovitel 
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Obsah dodatku 

 
čl. I. 
Účel dodatku  
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy agendové číslo S/0120/2020/INV pro zpracování projektové 
dokumentace na stavbu „Hravá cestička do školky a školy“. 
 

 

čl. II. 
Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku č .1 je změna smlouvy agendové číslo S/0120/2020/INV s ohledem na nutnost 
přepracování projektové dokumentace vzhledem k novým úpravám dle vydaných závazných stanovisek, 
v následujících ujednáních.: 
1. Čl.  III. odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní takto: 

Smluvní strany se dohodly na lhůtě realizace díla v následujících termínech: 
- Dokumentace pro DUR a DSP včetně inženýrské činnosti a podání společné žádosti o územní a stavební 

povolení do 80 kalendářních dnů od následujícího dne po účinnosti této smlouvy, 
- Dokumentace po přepracování bude podána ve společné žádosti o územní a stavební povolení do 

30.6.2021 

- Dokumentace pro DPS včetně soupisu prací dle čl. II. odst. 6 této smlouvy a inženýrské činnosti do 20 
kalendářních dní od nabytí právní moci společného rozhodnutí. V této lhůtě je zahrnuta rovněž doba 
vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.  

 

2. Čl. IV. odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní takto: 
 

 Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.1.2020 a ze 
dne 9.3.2021 jako cena za celé dílo. 

 

Dohodnutá cena: 
Cena díla v Kč Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Zaměření stavby 8 000,00 1 680,00 9 680,00 

Projektová dokumentace 
pro vydání územního a 
stavebního rozhodnutí 

40 000,00 8 400,00 48 400,00 

Inženýrská činnost 15 000,00 3 150,00 18 150,00 

Vícepráce, změna PD 35 000,00 7 350,00 42 350,00 

    Cena celkem 98 000,00 20 580,00 118 580,00 

 

 

čl. III. 
Závěrečná ustanovení 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že 
existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá dodatek účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle 
zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, v centrálním registru smluv, 
zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána 
tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení 
právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 
 

 

 

 
 

Za objednatele Za zhotovitele 

 ______________________________________   _____________________________________  

Datum: ________________________________  Datum:  _______________________________   

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo:   Ostrava - Hrabůvka 

 

 

 ______________________________________   _____________________________________   

Ing. Stanislav Šplíchal    Ing. Ida Macháčková 
vedoucí odboru investičního     

 


