
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DODATEK Č. 1   SMLOUVY   O   DÍLO 
 

Č. smlouvy zhotovitele:  2124 

Č. smlouvy objednatele: 2675/ŘAS/21/H 

 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 

tohoto obsahu: 
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Název díla: 

„Rekonstrukce SRT z PS 59 – trasa mezi bl. 167/1 a ZŠ Žákovská“ 

 

 

Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Havířovská teplárenská společnost, a.s. 

sídlo: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov 

IČ: 619 74 706, DIČ: CZ61974706 

veden v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1113 

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dispečink: 596 415 313 

zmocnění osob k jednání a podpisu:  

1.1. osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1.2. osoba oprávněná jednat ve věcech technických a plnění díla: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

GSM: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

GSM: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1.3. technický dozor: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

GSM: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále též „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“) 

 

a 

2. Zhotovitel: 

POTRUBNÍ  SYSTÉMY s.r.o. 

sídlo: Záblatská 62/6, 713 00 Ostrava-Heřmanice  

IČ: 286 07 155, DIČ: CZ28607155 

veden v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34390 

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zmocnění osob k jednání a podpisu: 

2.1. osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2.2. osoba oprávněná jednat ve věcech technických a plnění díla: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále též „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“) 

 

  

mailto:kabelik@htsas.cz
mailto:jobb@htsas.cz
mailto:jobb@htsas.cz
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PREAMBULE 

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti realizovat 

dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo, a zároveň upravit 

rozsah díla také v důsledku neprovedení některých původně požadovaných stavebních prací. 

Potřeba provést stavební práce vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné pro provedení či doplnění 

původních stavebních prací a pro ukončení celého díla. Provedením dodatečných stavebních prací 

nedošlo ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Zároveň je tato změna v souladu s ustanovením 

§ 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „zákon“). Proto 

smluvní strany postupují v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona, a to formou změny závazku 

ze smlouvy o dílo a uzavírají na tuto změnu dodatek ke stávající smlouvě o dílo. 

Tento dodatek se uzavírá na základě soupisu potřebných prací ve formě Změnového listu 

(vč. položkového rozpočtu), který tvoří přílohu tohoto dodatku. V soupisech potřebných víceprací a 

méněprací je uvedeno odůvodnění potřeby daných změn. 

 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

 

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 vzhledem k nutnosti úpravy rozsahu díla, a to s 

ohledem na navýšení rozsahu díla o dodatečné stavební práce (vícepráce) a současně odpočet 

ceny neprovedených prací (méněpráce):  

Celková hodnota méněprací je: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Celková hodnota víceprací je: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

2. Důvodem víceprací je především nutnost provedení zásypu kamenivem pod zpevněnými 

plochami, na základě dodatečně vydaného stanoviska MMH. Dále bylo při výkopových pracích 

zjištěno, že stávající ŽB kanál u kompenzátoru a lomu potrubí u budovy školy není dostatečně 

prostorný, pro uložení nového předizolovaného potrubí. Z tohoto důvodu bylo nutno rozšířit a 

prohloubit výkopy, aby bylo možné provést bourací práce ŽB kanálu, na uvedených lomech, pro 

zajištění funkce kompenzace potrubí.  Tyto skutečnosti mají za následek navýšení kubatur 

výkopů, převozů, ale také obnov stávajících povrchů, vlivem zvětšení místa realizace  

 

3. Rozsah změn díla je specifikován v položkovém rozpočtu a změnovém listu, které jsou 

přílohou tohoto dodatku. Ustanovení Smlouvy o dílo se mění a doplňují takto:  

 

 

Původní znění čl. II odst. 1 Smlouvy o dílo:  

článek II. 

Předmět smlouvy a specifikace rozsahu činností  

 

1. Předmět smlouvy (dále též „Dílo“ nebo „Předmět Díla“) - stručný popis: 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele následující Předmět Díla: 

Předmětem Díla dle této smlouvy je provedení rekonstrukce potrubních rozvodů topné vody 

(dále též „SRT“) formou dodávky „na klíč”, tj. kompletní, bezpečné, řádně a včasně zhotovené 
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a provozuschopné funkční Dílo: „Rekonstrukce SRT z PS 59 – trasa mezi bl. 167/1 a ZŠ 

Žákovská“ v souladu s podmínkami a termíny dle této smlouvy, včetně jejich Příloh, v souladu 

s platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy České republiky.  

Předmět Díla dle této smlouvy bude dále proveden v souladu a v rozsahu projektové 

dokumentace (dále též „PD“) díla: „Rekonstrukce SRT z PS 59 - trasa mezi bl. 167/1 a ZŠ 

Žákovská“, zpracované firmou Atris s.r.o, Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská 

Ostrava (tato PD byla předána zhotoviteli na CD, což zhotovitel podpisem této smlouvy 

potvrzuje), dle Technické specifikace Předmětu Díla ze dne 15. 5. 2021 (tato technická 

specifikace byla zhotoviteli předána v písemné formě, což zhotovitel podpisem této smlouvy 

potvrzuje) dodané a zpracované objednatelem (dále též „TECHNICKÉ ZADÁNÍ“) a Nabídky na 

realizaci zakázky: „Rekonstrukce SRT z PS 59 – trasa mezi bl. 167/1 a ZŠ Žákovská“ 

zpracované zhotovitelem dne 1. 6. 2021 (dále též „Nabídka“).  

TECHNICKÉ ZADÁNÍ, včetně PD na CD, tvoří Přílohu č. 1 k této smlouvě a je její nedílnou 

součástí. Položkový rozpočet (CD) tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. 

Nabídka tvoří Přílohu č. 4 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. 

 

 

 

Nové znění čl. II odst. 1 Smlouvy o dílo:  

článek II. 

Předmět smlouvy a specifikace rozsahu činností  

 

2. Předmět smlouvy (dále též „Dílo“ nebo „Předmět Díla“) - stručný popis: 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele následující Předmět Díla: 

Předmětem Díla dle této smlouvy je provedení rekonstrukce potrubních rozvodů topné vody 

(dále též „SRT“) formou dodávky „na klíč”, tj. kompletní, bezpečné, řádně a včasně zhotovené 

a provozuschopné funkční Dílo: „Rekonstrukce SRT z PS 59 – trasa mezi bl. 167/1 a ZŠ 

Žákovská“ v souladu s podmínkami a termíny dle této smlouvy, včetně jejich Příloh, v souladu 

s platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy České republiky.  

Předmět Díla dle této smlouvy bude dále proveden v souladu a v rozsahu projektové 

dokumentace (dále též „PD“) díla: „Rekonstrukce SRT z PS 59 - trasa mezi bl. 167/1 a ZŠ 

Žákovská“, zpracované firmou Atris s.r.o, Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská 

Ostrava (tato PD byla předána zhotoviteli na CD, což zhotovitel podpisem této smlouvy 

potvrzuje), dle Technické specifikace Předmětu Díla ze dne 15. 5. 2021 (tato technická 

specifikace byla zhotoviteli předána v písemné formě, což zhotovitel podpisem této smlouvy 

potvrzuje) dodané a zpracované objednatelem (dále též „TECHNICKÉ ZADÁNÍ“) a Nabídky na 

realizaci zakázky: „Rekonstrukce SRT z PS 59 – trasa mezi bl. 167/1 a ZŠ Žákovská“ 

zpracované zhotovitelem dne 1. 6. 2021 (dále též „Nabídka“), a dále dle Změnového listu č. 1 

vč. položkového rozpočtu.  

TECHNICKÉ ZADÁNÍ, včetně PD na CD, tvoří Přílohu č. 1 k této smlouvě a je její nedílnou 

součástí. Položkový rozpočet (CD) tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. 

Nabídka tvoří Přílohu č. 4 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. Změnový list č. 1 

vč. položkového rozpočtu tvoří Přílohu č. 5 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. 
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Původní znění čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo:  

 

článek IV. 

Cena za Dílo 

 

1. Smluvní cena je stanovená dohodou smluvních stran, a to na základě Přílohy č. 2. Tato smluvní 

cena je stanovená jako cena pevná a činí: 

Cena za strojní část Předmětu Díla (bez DPH):    xxxxxxxxxxxxx 

Cena za stavební část Předmětu Díla (bez DPH):  xxxxxxxxxxxxx   

Celková cena za provedení Předmětu Díla (bez DPH): 974.995,85 Kč 

 

 

Nové znění čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo:  

 

článek IV. 

Cena za Dílo 

 

2. Smluvní cena je stanovená dohodou smluvních stran, a to na základě Přílohy č. 2 a dalších 

příloh. Tato smluvní cena je stanovená jako cena pevná a činí: 

 

Cena dle SoD (bez DPH) činila:      xxxxxxxxxxxxxxxxx 

   

Úprava ceny o více a méně práce (bez DPH) dle Dodatku č. 1:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Celková cena za provedení Předmětu Díla (bez DPH):          1 263 866,23 Kč 

 

 

 

 

Původní znění čl. XVI odst. 14 Smlouvy o dílo a výčtu příloh:  

 

článek XVI. 

Závěrečná ustanovení 

 

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3 a Příloha č. 4, 

jejichž obsah je definován v článku II. odst 1. této smlouvy.  

 

Přílohy:  

Příloha č. 1:  PD Díla: „Rekonstrukce SRT z PS 59 – trasa mezi bl. 167/1 a ZŠ Žákovská“ 

zpracovaná firmou Atris s.r.o, Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 

(CD), dle Technické specifikace Předmětu Díla ze dne 15. 5. 2021 (v písemné 

formě) dodané a zpracované objednatelem 

Příloha č. 2:  Položkový rozpočet  

Příloha č. 3:  Harmonogram prací  

Příloha č. 4: Nabídka zhotovitele ze dne 1. 6. 2021 
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Nové znění čl. XVI odst. 14 Smlouvy o dílo a výčtu příloh:  

 

článek XVI. 

Závěrečná ustanovení 

 

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č. 4 a 

Příloha č. 5, jejichž obsah je definován v článku II. odst 1. této smlouvy.  

 

Přílohy:  

Příloha č. 1:  PD Díla: „Rekonstrukce SRT z PS 59 – trasa mezi bl. 167/1 a ZŠ Žákovská“ 

zpracovaná firmou Atris s.r.o, Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 

(CD), dle Technické specifikace Předmětu Díla ze dne 15. 5. 2021 (v písemné 

formě) dodané a zpracované objednatelem 

Příloha č. 2:  Položkový rozpočet  

Příloha č. 3:  Harmonogram prací  

Příloha č. 4: Nabídka zhotovitele ze dne 1. 6. 2021 

Příloha č. 5: Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu 

 

 

 

 

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.  

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 

nabývá tento Dodatek č. 1 dnem podpisu oběma smluvními stranami, nebo dnem zveřejnění v 

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá-li tomuto zveřejnění, a to 

dle toho, který okamžik nastane později.  

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:  

 

Příloha č. 5 SoD – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu  

 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a 

její autentičnost stvrzují svými podpisy.  

 

 

V Havířově dne:           V Ostravě dne: 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..                       ………………………………………… 

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    ředitel společnosti         jednatel společnosti 

      

                 (za objednatele)          (za zhotovitele) 


