
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo na „Pec pod Sněžkou – rekonstrukce stanice horské služby II“ uzavřené dne 
20.05.2021 mezi: 
 
Horská služba ČR, o.p.s. 
sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260 
zastoupena René Mašínem, ředitelem  
IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
Číslo účtu: 171922771/0600 
Tel: 272 658 553  
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp.zn O113 
Zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek 
a převzetí díla: Pavel Jirsa, tel.: 606 157 923, e-mail: jirsa.pavel@hscr.cz 
(dále jen objednatel) 
na straně jedné  
 
a 
 
ANTON A SYN s.r.o.                      
se sídlem: Mladé Buky 84, 542 23 Mladé Buky 
IČ: 04881681; DIČ: CZ 04881681   
tel. 774 767 077, e-mail: vita@antonasyn.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 4124925329/0800 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové sp.zn. C 36782 
zastoupená: Vitaliy Anton 
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Vitaliy Anton 
(dále jen zhotovitel) 
na straně druhé  
 
 
upravující v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., na základě požadavků 
objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na stavební úpravy provozního objektu Horské služby – Pec 
pod Sněžkou čl. I. Předmět smlouvy a čl. III. Cena díla a platební podmínky.   
 

PREAMBULE 

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu 
předmětu díla. Podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku je Změnový list č. 1. 
 

I. Předmět smlouvy 
Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební dodávky specifikované na změnovém listu č. 1. 
 
Nově zjištěné změny jsou specifikovány v níže uvedeném změnovém listu: 
 
1) Změnový list č. 1 (vydaný dne 31.8.2021) 
Práce a dodávky VHS – latě, prkna, palubky, folie; lešení; úhelníky a kotvy; fošny a lemování ostění, 
mřížky proti škůdcům provětrávání ze spod, závětrná lišta garáž; suterén, úpravy stěn - nutnost 
zpevnění povrchu – trhliny; montáž tepelné izolace - zateplení přesahů střechy; kamenný obklad; 
příprava pro restaurování radiátorů; koberce, lemování schodů 
 
Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne 
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 956 704,23Kč bez DPH. 
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III. Cena díla a platební podmínky 
Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta ve výši: 
 
Cena dle smlouvy:     4 155 614,00 Kč bez DPH              
 

Cena víceprací dle Změnového listu č. 1     956 704,23 Kč bez DPH 
 
Celková cena díla:     5 112 318,23 Kč bez DPH 

                1 073 586,83 Kč DPH 21% 

                  6 185 905,06 Kč včetně DPH 

 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž 
dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli. 

2) Ostatním části smlouvy zůstávají v platnost. 

3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a 
nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě 
jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 

  
Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy je příloha: 
 
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 
 
 
V Praze dne 1.9.2021     Mladé Buky dne 1.10.2021 
  
 
……………………………………     ……………………………………  
Horská služba ČR, o.p.s.     ANTON A SYN s.r.o.                       
objednatel      zhotovitel 
 


