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Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Číslo smlouvy:
1ZHS200045
Smluvní strany:

Objednatel:
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 
sídlo:
Pod Anenskou 149, 261 01  Příbram  

zastoupený:
Ing. Josefem Kaiserem, starostou obce Nečín, předsedou  správní rady

Ladislavem Turkem, starostou obce Bohutín, člen správní rady
IČO:
48955001
DIČ: 
CZ48955001
bankovní spojení:
č. účtu: 555444369/0800
zástupce ve věcech technických:
Ing. Ivan Fuksa, manažer Svazku obcí 

telefon:
+420 602 148 543
e-mail:
 ifuksa@svazekpb.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
SMP CZ, a.s.

sídlo:
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle
zastoupený:
Ing. Janem Freudlem, místopředsedou představenstva

Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva
IČO:
271195147
DIČ: 
CZ271195147
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
141510186/0100

zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jindřich Tautrman, ředitel divize 5
Ing. Přemysl Neumajer, obchodní náměstek divize 5
Ing. Pavel Kužela, technický náměstek divize 5
zástupce ve věcech technických:
Ing. Jindřich Tautrman, ředitel divize 5

Ing. Martin Kubizňák, výrobní náměstek divize 5 a vedoucí projektu 

Ing. Pavel Kužela, technický náměstek divize 5

Ing. Josef Bezděk, hlavní stavbyvedoucí

Jan Stryczek, stavbyvedoucí

telefon:
222 185 111 ,  725 562 746
e-mail:
ou@smp.cz, kubiznak@smp.cz
(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku
1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, účastníky uzavřené dne 7. 9. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) na provedení stavebního díla „Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka“ (dále jen „díla“). Změny smlouvy o dílo tímto dodatkem schválené spočívají ve:
a) vícepracích na provedení dodatečného kácení 19 kusů stromů + arboretickou úpravu dubů na hrázi V. r. podle změnového listu uvedeného v příloze č. 1 tohoto dodatku

b) vícepracích na provedení demolice násoskové věže a loviště a odstranění sedimentu podle změnového listu uvedeného v příloze č. 2 tohoto dodatku

c) méněpracích při provedení převodu vody mimo stavbu a přelivné hrany podle změnového listu uvedeného v příloze č. 2 tohoto dodatku

d) vícepracích na provedení úpravy základové spáry bezpečnostního přelivu podle změnového listu uvedeného v příloze č. 3 tohoto dodatku
1.2. S ohledem na změnu smlouvy o dílo v rozsahu uvedeném výše v odst. 1.1. se smluvní strany dohodly na změně ceny díla a proto se článek 3 odst. 3. 1. smlouvy o dílo tímto dodatkem mění a nahrazuje následujícím zněním:
„3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu čl. 1. této smlouvy se podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, stanoví částkou:


Cena díla bez DPH 
37 620 443,15 Kč


DPH (21 %)
7 900 293,06 Kč


Cena díla celkem včetně DPH 
45 520 736,21 Kč


(slovy: čtyřicetpětmilionůpětsetdvacettisícsedmsettřicetšest* Korun českých a dvacetjeden haléř.)“

1.3. V ostatních ustanoveních tímto dodatkem nedotčených zůstává smlouvy o dílo beze změn v platnosti.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud není v této smlouvě ujednáno odchylně.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním tohoto dodatku dle zákona o registru smluv. (zák. č.  340/2015 Sb., v platném znění). Osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel.
2.3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 podepsaná vyhotovení včetně příloh.

2.4. Smluvní strany souhlasí s obsahem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo a na důkaz toho připojují své podpisy. 
2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

· Příloha č. 1: Změnový list č. 1
· Příloha č. 2: Změnový list č. 2
· Příloha č. 3: Změnový list č. 3
V Příbrami dne .......................
V Praze dne ………………..
objednatel: 
zhotovitel:
…………………………………
……………………………………………………
Ing. Josef Kaiser
Ing. Jan Freudl
předseda správní rady
místopředseda představenstva SMP CZ, a.s.
………………………………….
……………………………………………………
Ladislav Turek
Ing. Pavel Kameník
člen správní rady
člen představenstva SMP CZ, a.s.

Rekonstrukce Vysokopeckého  rybníka 
Smlouva o dílo
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