
    

  

 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ČÍSLO OBJEDNATELE O/13/401 
 

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb. (Obchodní zákoník v platném znění) 

  

evidenční č. zhotovitele: 13-073/004 

evidenční č. objednatele:  O/13/401  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL: 

Teplárny Brno, a.s. 
Sídlo: Okružní 823/25, 638 00 Brno 

Zastoupený:  Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 

IČ  46347534 

DIČ:  CZ46347534 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  

číslo účtu:  32606621/0100 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

(dále jen „objednatel") 

a 

 

ZHOTOVITEL: 

 

THERMOPLUS, s.r.o. 
Sídlo: Obřanská 60, 614 00 Brno 

Zastoupený:  Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem 

IČ  44960786 

DIČ:  CZ44960786 

Bankovní spojení:  GE Money Bank, Brno Lidická 31  

číslo účtu:  62409514/0600 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KO soudu v Brně, oddíl  C, vložka 3982 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

tímto uzavírají Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/13/401, číslo zhotovitele         

13-073, uzavřené dne 6.9.2013, následujícího znění: 

 

 

ČLÁNEK 1. 

PŘEDMĚT DODATKU 

 

Na základě závěru zjišťovacího řízení ze dne 23.1.2015, že záměr „Výstavba kotle na štěpku 

na PBS“ má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona č.100/2001 

Sb. – tzn. byla nařízená velká EIA, dochází ke změně díla dle ustanovení 2.3.1smouvy o dílo.  

 



    

  

 

- změna názvu „Výstavba kotle na štěpku na PBS“ 

- změna termínu obstarání pravomocného územního rozhodnutí  

- zajištění koordinace se zakázkou instalace plynových kotlů na PBS  

- přepracování posouzení vlivu na životní prostředí ve vazbě na výsledek zjišťovacího 

řízení instalace plynových kotlů PBS  

 

 

1.1. Nové znění 1.6.1, 2.1.1 a 4.1,   smlouvy o dílo podle tohoto dodatku 

1.6.1  Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem „Výstavba 

kotle na štěpku na PBS“ ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující 

veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a 

dodávky s jejím provedením související. Stavba bude v budoucnu zrealizována 

podle projektové dokumentace zpracované do podrobností dokumentace pro 

provádění stavby, pro niž bude podkladem dokumentace zpracovaná podle této 

smlouvy.  

2.1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat objednateli dílo, 

na vlastní náklady a nebezpečí, kterým se pro účely této smlouvy rozumí 

vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace  stavby "Výstavba 

kotle na štěpku na PBS“ (dále souhrnně též jen „projektová dokumentace“ 

nebo „PD“) a poskytnutí veškerých dalších inženýrských činností, výkonů a 

služeb, které souvisí s vypracováním této projektové dokumentace a zajištěním 

inženýrských činností, a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též 

jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu, přičemž 

uhrazení kterékoliv z částí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody 

k uhrazené částí díla na objednatele. 

  

4.1 STAVBA 

Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem „Výstavba 

kotle na štěpku na PBS“ ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující 

veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a 

dodávky s jejím provedením související.  

 

 

1.4. Znění odstavce 3.4.5 smlouvy o dílo podle tohoto dodatku se doplňuje: 

3.4.5 Obstarání pravomocného UR do 28. 2. 2016 

Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci 

uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je 

však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných 

předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny 

k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).   

 

  

 

  ČLÁNEK 2. 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

2.1. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost 

originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou 



    

  

 

smluvních stran. 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné 

vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

 

V Brně dne:  

Za objednatele:     Za zhotovitele:   

 

 

 

--------------------------------------  -----------------------------------  

          za objednatele  za zhotovitele  

  


