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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: SML/1322/2021 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 04. 01. 2021:   
   Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:   Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
b) technických:  xxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxx 
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxx 
 číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  KUMAN spol. s r.o.     

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  vložka 6596 
  zastoupena:   Janem Kubánkem, ředitelem, jednatelem společnosti 
 se sídlem:  Slovenská 2933/55, Hranice, 733 01 Karviná 
 IČ:  60779098      
 DIČ:  CZ60779098  
 bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxx    
 č. účtu:       xxxxxxxxxxxxx  
 (dále jen zhotovitel) 

 
 

 Smluvní strany uzavřely dne 16. 07. 2021 Smlouvu o dílo č. SML/1322/2021 (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Zpevněné plochy u bývalé budovy 
čp. 1799 (KOSMOS)“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového rozpočtu, který tvoří 
Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že je 
odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy..  
 

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany 
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“): 

 
 

2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +344. 675,80 Kč bez DPH a 
méněpráce ve výši - 527.438,60 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 
k Dodatku č. 1. 

  
 Cena díla se snižuje o 182 762,80 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů. 
 
2.2  Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
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Cena bez DPH 2.305.024,37 Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel 

jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce 

zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude 

použit.  

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.„ 
 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

  

Cena bez DPH 2.122.261,57 Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel 

jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce 

zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude 

použit.  

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.„ 
 
 

3. Společná a závěrečná ustanovení 
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 
3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou 

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 
3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 
1, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. 
3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnový rozpočet 

 

V Karviné 06. 10. 2021 

za objednatele   

 

 

 

 

 

………………………………… 

za statutární město Karviná 

Ing. Helena Bogoczová, MPA, 

vedoucí Odboru majetkového, 

na základě pověření ze dne 4.1.2021 

 

V Karviné 04. 10. 2021 

Za zhotovitele 

 

 

 

 

………………………………… 

za KUMAN spol. s r.o. 

Jan Kubánek, ředitel, jednatel společnosti 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Karviná DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098
KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK -221 142,99

-182 762,80 -38 380,1921,00%

0,00 0,0015,00%

210520Kuman

Zpevněné plochy v bývalé budovy čp. 1799 (KOSMOS)

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

-182 762,80

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 210520Kuman

Stavba:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-221 142,99-182 762,801 VCP a MNP

-182 762,80 -221 142,99

Zpevněné plochy v bývalé budovy čp. 1799 (KOSMOS)

18. 5. 2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Karviná DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098

DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -182 762,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -182 762,80 21,00% -38 380,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -221 142,99

Zpevněné plochy v bývalé budovy čp. 1799 (KOSMOS)

1 - VCP a MNP

KUMAN spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -182 762,80

5 - Komunikace pozemní 18 237,08

8 - Trubní vedení -12 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -57 920,60

1 - Zemní práce -103 707,28

HSV - Práce a dodávky HSV -27 372,00

1 - VCP a MNP

Zpevněné plochy v bývalé budovy čp. 1799 (KOSMOS)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:  

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -182 762,80

D 5 Komunikace pozemní 18 237,08

64 K 573231111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 

emulze, v množství 0,70 kg/m2
m2 68,500 22,95 1 572,08

65 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 

mm

m2 68,500 350,00 23 975,00

66 K 919112212

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 

komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 

mm

m -86,000 43,90 -3 775,40

67 K 919122111

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m -86,000 41,10 -3 534,60

D 8 Trubní vedení -12 000,00

68 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus -5,000 2 400,00 -12 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -57 920,60

69 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 

řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z 

betonu prostého téže značky

m -81,000 141,00 -11 421,00

70 M 58380124 kostka dlažební žula drobná t -2,268 3 500,00 -7 938,00

59 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m -77,000 229,00 -17 633,00

60 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého tř. C 16/20
m3 -6,930 3 020,00 -20 928,60

D 1 Zemní práce -103 707,28

2 K 113107231

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm

m2 -701,900 145,20 -101 915,88

49 K 113107232

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 

300 mm

m2 701,900 212,00 148 802,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107232

5 K 122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 

m3

m3 37,600 123,76 4 653,38

6 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 303,200 23,40 7 094,88

7 M 00572410 osivo směs travní parková kg 30,000 110,16 3 304,80

31 K 182301123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 

1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 

200 mm

m2 303,000 108,84 32 978,52

8 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 

tř. 1 až 4 se zhutněním
m2 -347,900 11,40 -3 966,06

45 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 100 mm
m2 25,200 145,60 3 669,12

Zpevněné plochy v bývalé budovy čp. 1799 (KOSMOS)

1 - VCP a MNP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 200 mm
m2 -194,250 274,30 -53 282,78

61 M 59245263 dlažba skladebná betonová 20x20x6 cm barevná m2 -21,800 379,20 -8 266,56

62 M 59245263-1
dlažba slepecká betonová 20x10x6 cm barevná 

červené
m2 21,800 379,20 8 266,56

13 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro plochy přes 300 m2

m2 -194,250 302,40 -58 741,20

14 M 59245021 dlažba skladebná betonová 20x20x6 cm přírodní m2 -181,070 348,00 -63 012,36

17 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m -121,000 262,80 -31 798,80

16 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m -127,050 169,20 -21 496,86

18 M 58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 m3 -25,000 2 955,50 -73 887,50

63 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m -77,000 84,00 -6 468,00

20 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 209,420 42,70 8 942,23

21 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 1 884,780 9,63 18 150,43

22 K 997221815

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 209,410 200,00 41 882,00

23 K 997221855

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 41,360 250,00 10 340,00

11 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 156,000 199,00 31 044,00

D HSV Práce a dodávky HSV -27 372,00

50 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus -5,000 271,70 -1 358,50

51 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 

hliníkové patky
kus -5,000 1 015,30 -5 076,50

52 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus -5,000 661,70 -3 308,50

53 M 40445240 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus -5,000 608,40 -3 042,00

54 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus -5,000 23,40 -117,00

55 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus -10,000 95,55 -955,50

56 M 40444236 značka dopravní svislá FeZn kus -5,000 1 872,00 -9 360,00

57 K 915111116
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící 

čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní
m -260,000 14,70 -3 822,00

58 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t -0,664 500,00 -332,00
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