SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 16PU-004002/21
¢islo smlouvy zhotovitele:

na realizaci zakazky
»19110 — 1/45 ValSov, most ev. ¢. 45-011¢

Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem:

ICO, DIC:

bankovni spojeni:

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

(dale jen ,,objednatel*)
a
niazev:

se sidlem:

ICO, DIC:

bankovni spojeni:

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390

CNB, ¢. u. I
B icditc] Spravy Ostrava
B cdouci provozniho
useku

I \cdouci oddéleni adrzby
1

e-mail:
tel. =
I

e-mail: |
tel. I

Makos, a.s.

Sirot¢i 1170/7,703 00 Ostrava - Vitkovice
25825071, CZ25825071

KB, a.s., ¢.u. I
I picdseda predstavenstva
(I
tel. I

e-mail: |

(dale jen ,,dodavatel“ nebo ,,zhotovitel*“*)

(dale spole¢né jen ,,smluvni strany®, jednotlivé jako ,,smluvni strana‘)

Protoze si objednatel pfeje, aby stavba ,,1/45 ValSov, most ev. & 45-011%, Eviden¢ni Cislo
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007 byla realizovana dodavatelem/zhotovitelem a piijal



dodavatelovw/zhotovitelovu nabidku na provedeni a dokonceni této stavby a na odstranéni
véech vad na ni za cenu ve vysi 11 684 823,78 K¢& bez DPH, kalkulovanou takto:

Nazev stavby Prijatd smluvni DPH v K¢ PFijatd smluvni ¢astka
¢astka bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
(a) (b)=DPH z (c)=(a) + (b)

castky (a)

1/45 ValSov, most ev.

y 11684 823,78 K& 2453 812,99 K¢ 14 138 636,77 K¢
¢. 45-011

kterazto byla spoétena na zakladé zavaznych poloZkovych cen dle ocenéného soupisu praci
(vykazu vymeér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan
zadavacimi podminkami veifejné zakazky na stavebni prace s ndzvem ,,19110 - 1/45 ValSov,
most ev. €. 45-011%, &islo vefejné zakazky 16PU-004002.

Potvrzujeme, Ze nasledujici dokumenty tvofi sou¢ast obsahu Smlouvy':
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o ptijeti nabidky (Oznameni o vybéru dodavatele) :
¢) Ptiloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymeér
d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky’
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky*
f) Technicka specifikace’
g) Vykresy® a
h) Formulafe a ostatni dokumenty, které zahrnuyji:
- Zavazek odkoupeni vytéZeného materialu (formular 2.3.1.)
- Kupni smlouva — odkoupeni vytéZzeného materialu (vzor)
- Seznam poddodavateli a jinych osob (formular 2.3.2.)
- Smlouva o zpracovani osobnich tdaji (vzor)

Vzhledem k platbam, které méa objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, Ze provede a dokonéi stavbu
a odstrani na ni vSechny vady, v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedeni
a dokonceni stavby a odstranéni vad na ni cenu dila v dob& a zpGsobem piedepsanym ve
Smlouvé.

' Pozn. pro dodavatele: Sou¢asti obsahu Smlouvy uvedené pod pism. (a), (¢) a (h) musi byt soué4sti nabidky
dodavatele.

2 Z povahy tohoto dokumentu bude ptedloZeno az vybranym dodavatelem pted podpisem Smlouvy.

3 Tato ptiloha Smlouvy o dilo bude pfilozena az ve fazi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem ve znéni
zvetejnéném na profilu zadavatele, neni predklidina dodavatelem jako sou¢4st nabidky.

4 Tato ptiloha Smlouvy o dilo bude ptiloZena aZ ve fazi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem ve znéni
zvefejnéném na profilu zadavatele, neni pfedklddana dodavatelem jako soucast nabidky.

5 Tato ptiloha Smiouvy o dilo bude pfiloZzena aZ ve fazi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem ve znéni
zvefejnéném na profilu zadavatele, neni pfedkliddna dodavatelem jako soutdst nabidky.

6 Tato pfiloha Smlouvy o dilo bude pfilozena a? ve fazi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem ve z;ném
zvefejnéném na profilu zadavatele, neni pfedklddina dodavatelem jako soutdst nabidky.



Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvefejnénim v registru smluv ziizenym
zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjSich piedpist (dale jako ,,zakon o registru
smluv*), pficemz bere na védomi, Ze uvefejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vloZen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojové ¢itelném formatu a rovnéz metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi, Ze Smlouva bude uveifejnéna
v registru smluv bez ohledu na skute¢nost, zda spadd pod né€kterou z vyjimek z povinnosti
uverejnéni stanovenou v zdkoné o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v § 3 odst. 1 zdkona o registru smluv nami oznacené pied podpisem
Smlouvy.

Piipadné spory mezi smluvnimi stranami projedna a rozhodne piislusny obecny soud Ceské
republiky v souladu s obecn& zavaznymi ptedpisy Ceské republiky.

Pokud se na jakoukoliv ¢ast plnéni poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje natizeni
GDPR (Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich daji a o volném pohybu
téchto udajli a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné natizeni o ochrané osobnich udaji)), je
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnéni svych povinnosti v natizeni GDPR stanovenych.
V piipadé, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamziku plnéni svych smluvnich
povinnosti zpracovatelem osobnich udaji poskytnutych objednatelem nebo ziskanych pro
objednatele, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit a bezodkladné (vzdy vsak
pred zahajenim zpracovani osobnich 0dajii) s nim uzaviit smlouvu o zpracovani osobnich
udaji. Smlouvu dle predchazejici véty je dale dodavatel/zhotovitel s objednatelem i)ovinen
uzaviit vzdy, kdyz jej k tomu objednatel pisemné vyzve. Piilohu této Smlouvy tvori
nezavazny vzor Smlouvy o zpracovani osobnich udajl, ktery je moZné pro vySe uvedené
ucCely pouzit, pficemZ vysledné znéni Smlouvy o zpracovani osobnich Udaji bude vzdy
stanoveno dohodou Smluvnich stran tak, aby byla zachovana konformita s nafizenim GDPR a
pripadné dalSimi dot€enymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpisli, zejména pak pracovnépravnich
(odménovani, pracovni doba, doba odpofinku mezi sménami, placené prescasy), dale
predpisi tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj.
zejména zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisd, a Zakoniku
prace, a to va¢i vSem osobam, které se na plnéni Smlouvy podileji (a bez ohledu na to, zda
budou ¢innosti  provadény dodavatelem/zhotovitelem ¢&i  jeho  poddodavateli).
Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy
podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény Dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho
poddodavateli), jsou vedeny v pfisluSnych registrech, jako napiiklad v registru pojisténcid
CSSZ, a maji ptisluina povoleni k pobytu v CR. Dodavatel/zhotovitel je dale povinen zajistit,
Ze vSechny osoby, které¢ se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti
provadény dodavatelem/zhotovitelem ¢&i jeho poddodavateli) budou proskoleny



z problematiky BOZP a Ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle
uc¢inné legislativy, je-li pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkil s ohledem na
pfedmét Smlouvy vyZadovano. V piipadé€, Ze dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel)
bude v ramci fizeni zahajeného dle tohoto ¢lanku Smlouvy organem vetejné moci
pravomocné uznan vinnym ze spachani ptestupku, spravniho deliktu ¢i jiného obdobného
protipravniho jednani, je dodavatel/zhotovitel povinen pfijmout napravna opatieni a o téchto,
véetné jejich realizace, pisemné informovat Objednatele, a to v pfiméfené lhité stanovené po
dohodé s Objednatelem. Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud
dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude organem vefejné moci uznan pravomocné
vinnym ze spachani prestupku ¢i spravniho deliktu, popf. jiného obdobného protipravniho
jednani, v fizeni dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musi po celou dobu trvani smluvniho vztahu =zaloZeného touto
Smlouvou sjednat a dodrZovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozdéleni rizika a
smluvnich pokut se svymi poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnéni
poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvé.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto
Smlouvou zajistit dodrZovani pravnich predpisi z oblasti prava Zivotniho prostiedi. jez
napliiuje cile environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdroji a
udrzitelnou spotiebou a vyrobou, piedev§im zakona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisl a zdkona ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni
pozdéjSich predpisi. Zhotovitel tak musi pfijmout veskera opatieni, kterd po ném lze rozumné
poZadovat, aby chranil Zivotni prostfedi a omezil $kody zplisobené zneciSténim, hlukem a
jinymi jeho ¢innostmi a musi zajistit, aby emise, pudni znecisténi a odpadni vody z jeho
¢innosti nepresahly hodnoty stanovené pfisluSnymi pravnimi predpisy.

V piipadé, ze dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahajeného
organem veifejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani ptestupku ¢i jiného zavazného
protipravniho jednani v oblasti prava Zivotniho prostfedi, je dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skute¢nosti nejpozde€ji do 7 pracovnich dnii pisemné€ informovat Objednatele,

b) piijmout napravna opatieni k odstranéni trvani protipravniho stavu a tento v pfiméfené
lhité odstranit a/nebo ucinit prevenéni nadpravna opatfeni za ucCelem zamezeni
opakovani predmétného protipravniho jednani,

¢) pisemné informovat Objednatele o téchto opatienich, vCetné jejich realizace, a to
bezodkladné nebo v Objednatelem stanovené lhiit¢ (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 mésice od okamziku, kdy se dozvédél, Ze dodavatel/zhotovitel byl v ramci fizeni
zahajeného organem vefejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani pfestupku
¢i jiného zavazného protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostfedi,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepfijme ndpravnd opatfeni v souladu spism. b)
predchoziho odstavce a ke zjednani napravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na
zakladé pisemné vyzvy Objednatele v Objednatelem uréené dodate¢né lhité, pokud
tato vyzva na moznost odstoupeni od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele
vyslovné upozorni,



¢) v piipad¢é opakovaného poruSeni povinnosti dodavatele/zhotovitele pisemné
informovat Objednatele o pfijatych napravnych opatienich (minimalné 2 poruSeni
pfedmétné povinnosti) a dale

d) v ptipadé, Ze dodavatel/zhotovitel uvede v pisemné informaci dle této Smlouvy
dorucené Objednateli zjevné nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v ramci svych vnitinich procest zavazuje k podpote firemni kultury

zaloZzené na motivaci pracovniki k zavadéni inovativnich prvkl, procest ¢i technologii
v ramci tzv. Best Practices.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobé¢, pficemz obé smluvni strany obdrzi
jeji elektronicky original.

Smlouva je platnd dnem pfipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zakona
¢.297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdé&jsich ptedpisti, obéma smluvni stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych pfiloh,
nejsou-li soudasti jediného elektronického dokumentu (tj. do vSech samostatnych soubord
tvoricich v souhrnu Smlouvu?).

Smlouva je u¢inna dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO SMLOUVY K Ni SMLUVNI STRANY PRIPOJILY SVE
UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH
DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU*

Digitélné podepsal
|

]
s Datum: 2021.09.17
07:08:59 +02'00'
’ Uznavany elektronicky podpis maZe byt do v3ech soubori tvoficich elektronicky original Smlouvy ptipojen i
prostfednictvim hash souboru s uznavanym elektronickym podpisem. vytvotenych otiskem z origindlniho souboru Smlouvy,
jednotlivych ptiloh Smilouvy nebo i archivu soubori obsahujiciho ptilohy Smlouvy. Hash soubor zarutuje integritu
originalniho souboru, ze kterého byl otisten (tj. pfi porovnani hash souboru vii¢i originalnimu souboru, ze kterého byl otidtén,

Ize s jistotou ur¢it. zda do3lo nebo nedoslo k pozménéni obsahu originalniho souboru). Dodavatel/zhotovitel pouZivd hash
soubory ve formatu PKCS#7 v DER kédovani. vytvotené pomoci algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Digitalne podepsal: NN
Datum: 01.10.2021 11:47:13 +02:00




REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

v

C j.: 16PU-004002 Vyfizuje: I

OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE

Reditelstvi silnic a dalnic CR, se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4, jakozto
zadavatel (dale jen ,Zadavatel“) v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku s ndzvem
19110 - 1/45 ValSov, most ev. ¢. 45-011, systémové Cislo vefejné zakazky na profilu
zadavatele P21V00199474 (dale jen ,,Zakazka*), Vam v souladu s § 123 zakona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéSich predpisi (dale jen ,[ZZVZ®),
oznamuje, ze rozhodl o vybéru ucCastnika zadavaciho fizeni k uzavieni smlouvy (dale jen
,,vybrany dodavatel®):

MAKOS a.s.
se sidlem: Sirot¢i 1170/7, Vitkovice, 703 00 Ostrava
1CO: 25825071

Oduvodnént:

Nabidka vySe uvedeného ucastnika zadavaciho fizeni byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvyhodnéjsi podle vysledku hodnoceni nabidek, pficemz ucastnik splnil podminky ucasti
stanovené v zadévaci dokumentaci Zakazky a ZZVZ.

Vybrany dodavatel predlozil veSkeré doklady pozadované Zadavatelem v souladu
s§ 122 ZZV7.

Ptiloha €. 1 — Zprava o hodnoceni nabidek

Priloha €. 2 — Vysledek posouzeni splnéni podminek tcasti vybraného dodavatele

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICH PREDPISU

Digitalné podepsal:
Datum: 14.09.2021 6:53:28 +02:00



REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

ZPRAVA O HODNOCENI NABIDEK

dle sm&rnice generalniho feditele RSD CR upravujici aplikaci zakona o zadavani vefejnych
zakazek a § 119 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdejsich

1. Identifikace zadavaciho Fizeni

ptedpist (dale jen ,,ZZVZ")

Cislo vetejné zakazky

16PU-004002

Systémové Cislo verejné zakazky na

profilu zadavatele

P21V00199474

Nazev vetejné zakazky

19110 - 1/45 ValSov, most ev. ¢. 45-011

Druh fizeni

Zjednodusené podlimitni fizeni

Eviden¢ni ¢islo
(ISPROFIN/ISPROFOND)

500 111 0007

2. Seznam hodnocenych nabidek a hodnocené udaje odpovidajici kritériim hodnoceni

Doba pro
3 , Obchodni Nabidkova | uvedeni
Poradové - w , , . 5
cislo firma/nazev/jméno, Sidlo/misto trvalého ICO cena stavby do
, piijmeni /pravni forma pobytu ucastnika (v K& bez provozu
nabidky e
ucastnika DPH) (v kal.
dnech)
Sirot¢i 1170/7,
1. MAKOS as. Vitkovice, 25825071 | 11 684 823,78 150
703 00 Ostrava
FIRESTA-Fi$§
2 konstruk lse‘? b Mlynska 388/68, 25317628 | 17 433 055,98 150
. rekon
CRONSHLICE, STYOY | Trnita, 602 00 Brno ’
a.s.
U Tiskéarny 616/9,
3. AlfaPOL s.r.0. Pfivoz, 25896512 | 15 240 536,17 180
702 00 Ostrava
Krapkova 1159/3
PONVIA . i
4. Nova Ulice, 779 00 | 04381823 | 13 058 936,98 150

CONSTRUCT s.r.o.

Olomouc




IDS - InZenyrské a Albertova 229/21,
5. dopravni stavby Nova Ulice, 779 00 25869523 | 12314 701,29 150
Olomouc a.s. Olomouc

3. Popis hodnoceni tdaji z nabidek v jednotlivych Kkritériich hodnoceni

Hodnoceni nabidek prob&hlo zplsobem stanovenym v zadavaci dokumentaci. Komise
provedla hodnoceni nabidek podle ekonomické vyhodnosti nabidek na zikladé kritéria
hodnoceni nejvyhodnéj$i pomér nabidkové ceny a kvality. Kritérium hodnoceni
nejvyhodnéjsi pomér nabidkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k nasledujicim
jednotlivym kritériim hodnoceni a vaham, které predstavuji podil jednotlivych kritérii
hodnoceni na celkovém hodnoceni:

Kritéria hodnoceni Vaéha kritéria v celkovém hodnoceni
Nabidkové cena stavby v K¢ bez DPH 80 %

Doba pro uvedeni stavby do provozu 20 %

v kalendéinich dnech

Pro hodnoceni nabidek v ramci jednotlivych kritérii hodnoceni pouzila pfi jejich splnéni
hodnotici komise bodovaci stupnici v rozsahu 0 az 100. KaZdé nabidce byla v ramci
jednotlivych kritérii hodnoceni pfidélena bodova hodnota, kterda odrazi uspé$nost piedmétné
nabidky v ramci daného kritéria hodnoceni. V pfipadé kritéria Nabidkova cena stavby v K&
bez DPH plati, Ze ¢im niz$i nabidkové cena, tim lepsi bodové ohodnoceni. V pfipadé kritéria
Doba pro uvedeni stavby do provozu v kalendédinich dnech plati, Ze ¢im krat§i doba pro
uvedeni stavby do provozu, tim lepsi bodové ohodnoceni.

Nejvyhodné&jsi nabidce (nabidce obsahujici nejnizs$i nabidkovou cenu) v ramci kritéria
hodnoceni ,,Nabidkova cena stavby v K¢ bez DPH*, bylo piidéleno 100 bodt. Ostatnim
nabidkdm byla pfidélena bodova hodnota stanovena nasobkem ¢&isla 100 a poméru hodnoty
nejvyhodnéj$i nabidky k hodnocené nabidce.

[nabidkova cena nejvyhodnéjsi nabidky]

NN

- [nabidkové cena hodnocené nabidky]
Pfedmétem hodnoceni kritéria hodnoceni ,Doba pro uvedeni stavby do provozu
v kalendarnich dnech® byl Casovy usek v kalendainich dnech, o ktery je ucastnikem
nabidnuta doba pro uvedeni stavby do provozu krat$i nez zadavatelem poZadovana maximalni
doba pro uvedeni stavby do provozu, ktera ¢ini 180 kalendatnich dnti. Kazdé nabidce v ramci
tohoto kritéria hodnoceni byla pfidélena bodova hodnota stanovena nasobkem ¢&isla 100 a
pomeru (1) poctu kalendarnich dnil, o ktery je u€astnikem nabidnuta doba pro uvedeni stavby
do provozu krat$i nez stanovend maximélni doba pro uvedeni stavby do provozu 180
kalendéainich dnd a (ii) &isla 30 (tj. rozdilu mezi maximalnim (180) a minimalnim (150)
po¢tem kalendainich dnd). Pokud délka doby uvedeni stavby do provozu nabidnutad
ucastnikem ¢inila 180 kalendafnich dnt, obdrZela nabidka ucastnika v ramci pfislusného
kritéria hodnoceni 0 bodt. Pokud délka doby uvedeni stavby do provozu nabidnutad
ucastnikem ¢inila vice neZ 180 kalendarnich dnti, byl ucastnik vyloucen ze zadavaciho fizeni
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pro nesplnéni zadavacich podminek. Pokud ¢&inila 150 kalendainich dni a ménég, obdrZela
nabidka ucastnika v rdmci p¥islu§ného kritéria hodnoceni 100 bodd.

[pocet kalendainich dnii, o ktery je i¢astnikem nabidnuta doba pro uvedeni
stavby do provozu krat$i nez stanovena maximalni doba pro uvedeni do
provozu]

30

(tj. rozdilu mezi pfedb&€Znym minimélnim a maximalnim poctem
kalendainich dni)

100 x

4. Popis srovnani hodnot ziskanych p¥i hodnoceni v jednotlivych Kkritériich hodnoceni

Kritérium hodnoceni:
Potadové Nabidkova cena (v K¢ bez DPH)
¢islo :
e , Nahali e et i po
navldky | Nabidkova cena (v K& bez DPH) Pocet bodi piepoéteni vahou
(v %) Kritéri
ritcria
1. 11 684 823,78 80 100 80
2. 17 433 055,98 80 67,03 53,62
), 15 240 536,17 80 76,67 61,34
4 13 058 936,98 80 89,48 71,58
Sn 12 314 701,29 80 94,89 75,91
Kritérium hodnoceni:
Potadové Doba pro uvedeni stavby do provozu (v kalendainich dnech)
x: Dob deni
Cislo OPHpEOLYETe Hodnoceny podet y HA Pocet bodii po
bidk stavby do provozu ) Viha kritéria 5 R 5 y
ol . | doby pro uvedeni Podet bodd | prepodteni vahou
(v kalendatnich ; (v %) n = )
stavby do provozu kritéria
dnech)
1. 150 30 20 100 20
2. 150 30 20 100 20
3. 180 0 20 0 0

! Pocet kalendainich dni, o ktery je nabidnutd doba pro uvedeni stavby do provozu kratsi nez zadavatelem pozadovana maximaini.




4. 150 30 20 100 20
5. 150 30 20 100 20
Vysledek hodnoceni nabidek —
Pofadové poradi nabidek po provedeném hodnoceni Sl Pf)iadi
¢islo Pocet bodi Doba pro Pozet bodi S nabidek po
: Nabidkova cena oc:e N (’po uvedeni stavby OC? o‘ 4 (Po o provedeném
nabidky ptepo&tent pfepodteni bodii ‘
(v K¢ bez DPH) h ) do provozu o hodnoceni
vaho 1 AT, ahou kritéria)
1. 11 684 823,78 80 150 20 100 1.
2. 17 433 055,98 53,62 150 20 73,62 4.
3. 15 240 536,17 61,34 180 0 61,34 5.
4, 13 058 936,98 71,58 150 20 91,58 3.
5. 12 314 701,29 75,91 150 20 95,91 2.
5. Fyzické osoby, které se na hodnoceni nabidek podilely:
Jméno, pfijmeni Podpis

V Ostravé dne 24.08.2021
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VYSLEDEK POSOUZENI SPLNENI PODMINEK UCASTI
VYBRANEHO DODAVATELE

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

dle sm&rnice generalniho feditele RSD CR upravujici aplikaci zakona o zadavani vefejnych
zakéazek (dale jen ,,smérnice™) a § 123 pism. b) zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,ZZVZ*)

Cislo vefejné zakazky 16PU-004002
%  Sislo veroné zakazk
Systémové Cislo verejné zakazky P21V00199474
na profilu zadavatele
Nazev verejné zakazky 19110 - I/45 ValSov, most ev. ¢. 45-011
Druh fizeni Zjednodusené podlimitni fizeni

Evidencni ¢islo

ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007

1. Identifika¢ni udaje vybraného dodavatele:

Nazev / obchodni firma / jméno a

. Identifika¢ni udaj th 1
i o T AR AT dentifika¢ni udaje vybraného dodavatele

sidlo: Sirot¢i 1170/7, Vitkovice, 703 00 Ostrava

MAKOSas. .
1CO: 25825071

2. Seznam dokladu, kterymi vybrany dodavatel prokazoval kvalifikaci, véetné uvedeni
udaiu rozhodnych pro prokazani splnéni iednotlivych kritérii kvalifikace u profesni

zpusobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Zakladnizpusobilost dle § 74 ZZVZ

§ 74 odst. 1 pism. a) ZZVZ:
Vypis z evidence Rejstiiku trestt fyzickych osob pro:
- I vystaveny Magistratem mésta Ostrava dne 29.06.2021
- T staveny Magistratem mésta Ostrava dne 29.06.2021
- I vstaveny Magistratem meésta Ostrava dne 29.06.2021.
Vypis z evidence Rejstiiku trest pro pravnické osoby pro spoleCnost M A KO S as.
vystaveny Magistratem meésta Ostrava dne 29.06.2021.

§ 74 odst. 1 pism. b) ZZVZ:

Potvrzeni vystavené Finan¢nim ufadem pro Moravskoslezsky kraj dne 24.08.2021.

Cestné prohlaseni dodavatele (formulat 2.1.1.) obsahujici prohlaseni ve vztahu ke spotiebni
dani vystavené piedsedou predstavenstva NN dne 27.08.2021.




§ 74 odst. 1 pism. ¢) ZZVZ:
Cestné prohlaseni dodavatele (formulaf 2.1.1.) obsahujici prohlaseni tykajici se pism. c)
vystavené predsedou predstavenstva NI dne 27.08.2021.

§ 74 odst. 1 pism. d) ZZVZ:
Potvrzeni Okresni spravy socialniho zabezpeCeni Ostrava dne 13.07.2021.

§ 74 odst. 1 pism. ) ZZVZ:
Vypis z obchodniho rejstiiku pro spolecnost M A K O S a.s. vystaveny Magistratem mésta
Ostrava dne 29.06.2021.

Cestné prohlageni dodavatele (formulaf 2.1.1.) k prokazani zakladni zptsobilosti dle § 74
odst. 1 pism. a) az e) ZZVZ vystavené predsedou predstavenstva
dne 27.08.2021.

2.2. Profesni zpusobilost dle § 77 ZZVZ

§ 77 odst. 1 ZZVZ:
Vypis z obchodniho rejsttiku pro spole¢nost M A K O S a.s. vystaveny Magistratem mésta
Ostrava dne 29.06.2021.

§ 77 odst. 2 pism. a) ZZVZ:

Vypis ze zivnostenského rejstiiku pro spolecnost M A K O S a.s. vystaveny Magistratem
mésta Ostrava dne 29.06.2021, kterym dodavatelem prokazuje splnéni profesni zptsobilosti
pro opravnéni k podnikani Provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani.

§ 77 odst. 2 pism. ¢) ZZVZ:

Cestna prohlageni o odborném personalu (formulaf 2.2.1.), ze kterého vyplyva, Ze vybrany
dodavatel disponuje osobami, jejichz prostfednictvim zabezpeCuje odbornou zpusobilost
v oboru mosty a inzenyrské konstrukce pro osoby I GGG - N
vystavené predsedou predstavenstva NI dne 27.08.2021.

2.3. Technicka kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 pism. a) ZZVZ:

Seznam stavebnich praci (formular 2.2.2.) poskytnutych za poslednich 5 let pred zahgjenim

zadavaciho ftizeni ze dne 27.08.2021 vystaveny predsedou predstavenstva N

vCetné osveédCeni objednatelli o fadném poskytnuti a dokoncCeni nejvyznamneéjSich z téchto

praci:

- Referenéni list Reditelstvi silnic a dalnic CR ze dne 13.01.2020 podepsany za objednatele
Reditelstvi silnic a dalnic CR | S - 2kci . Silnice I/57 Vysokd, most
ev.C. 57-001%, jejimz predmétem byla rekonstrukce mostu v délce 27,60 m na dvoupruhové
pozemni komunikaci v plném profilu, dokoncené 16. 9. 2019;

- Referenéni list Reditelstvi silnic a dalnic CR ze dne 28.11.2018 podepsany za objednatele
Reditelstvi silnic a dalnic CR | N 2 akci ,I/56 Ostrava, most
ev.t. 56-028.1“, jejimz predmétem byla rekonstrukce mostu v délce 1272 m
na dvoupruhové pozemni komunikaci v plném profilu, dokoncené 11/2018;

- Referenéni list Reditelstvi silnic a dalnic CR ze dne 04.04.2019 podepsany za objednatele
Reditelstvi silnic a dalnic CR | S 2 okci ,1/46 Mladecko, most
ev.t. 46-062“, jejimz predmétem byla rekonstrukce mostu v délce 22,63 m
na dvoupruhové pozemni komunikaci v plném profilu, dokoncené 11/2018.




§ 79 odst. 2 pism. d) ZZVZ:

Cestné prohlaseni o odborném personalu (formulat 2.2.1.) za osobu [
vystavené v predsedou predstavenstva NI dne 27.08.2021 — funkce osoby pfi
plnéni verejné zakazky — stavbyvedouci; praxe 28 let na pozici stavbyvedouci inzenyrskych
staveb; autorizovany inzenyr v oboru mosty a inzenyrské konstrukce, &. autorizace v CKAIT
1102264, dolozena praxe v pozici hlavni stavbyvedouci pii plnéni vefejné zakazky na
stavebni prace s nazvem ,,I/56 Ostrava, most ev.f. 56-028.1“ pro objednatele Reditelstvi
silnic a dalnic CR, Sprava Ostrava, ve finanénim objemu 21 990 345,53 K& bez DPH; vztah
k dodavateli pracovnépravni.

Cestné prohlaseni o odborném personalu (formulaf 2.2.1.) za osobu N vystavené v
predsedou predstavenstva N dne 27.08.2021 — funkce osoby pfi plnéni vefejné
zakazky — zastupce stavbyvedouciho; praxe 24 let na pozici stavbyvedouci a zastupce
stavbyvedouciho inzenyrskych staveb; autorizovany technik v oboru mosty a inzenyrské
konstrukce, &. autorizace v CKAIT 1103566; dolozena praxe v pozici stavbyvedouci pfi
plnéni vefejné zakazky na stavebni prace s ndzvem ,,Silnice I/57 Branka u Opavy, most
ev.l. 57-020¢ pro objednatele Reditelstvi silnic a dalnic CR ve finannim objemu
7 638 777,24 K¢ bez DPH; vztah k dodavateli pracovnépravni.

3. Seznam dokladu nebo vzorku vztahujicich se k predmétu plnéni verejné zakazky
nebo kvalifikaci dodavatele:

Cestné prohlaseni o tom, Ze dodavatel disponuje pozadovanym mnoZstvim stavebnich stroji
ze dne 27.08.2021 vystaveny predsedou piedstavenstva I

- 1 ks naklada¢ s minimalnim vykonem 6 m*/hod.

- 1 ks nékladni automobil s uzitnou nosnosti min. 2 500 kg vybaveny hydraulickym
jefabem s nosnosti min. 2 000 kg ve vzdalenosti 3 m od stfedu otoce hydraulického
jetabu

- 1 ks nakladniho vozidla s uzite¢nou hmotnosti min. 7,5 t

- 1 ks dodavkového vozidla

OsvédcCeni o autorizaci ¢. 25334 pro autorizovaného inzenyra |GG

v oboru mosty a inZenyrské konstrukce vystavené Ceskou komorou autorizovanych inzenyrd
a technikt Cinnych ve vystavbé podle zakona ¢. 360/1992 Sb. dne 12.05.2004.

OsvedCeni o autorizaci ¢. 34642 pro autorizovaného technika N oboru mosty a
inzenyrské konstrukce vystavené Ceskou komorou autorizovanych inzenyrd a technikd
¢innych ve vystavbeé podle zakona ¢. 360/1992 Sb. dne 21.06.2013.

Doklady byly vybranym dodavatelem doloZeny na zaklad€¢ vyzvy zadavatele v elektronické
podobg.

Digitalné podepsal:
Datum: 14.09.2021 6:53:14 +02:00



PRILOHA

Nazev stavby: 1/45 ValSov, most ev. ¢, 45-011

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(déle jen ,,Smluvni podminky*).

Nazev Pod-¢lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
, . Reditelstvi silnic a dalnic CR
Nazgvigiadresa Objednatele | Io1.4 Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
. . Makos, a.s.
Nazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5 Sirotéi 1170/7, 703 00 Ostrava - Vitkovice
Doba pro dokon¢eni 1.1.9 180 kalendatnich dna
Doba pro uvedeni do 1.1.22 150 kalendéfnich dnti
provozu
Sekce 1.1.26 NepouZije se.
Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumentt (b) Ptiloha
(c) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Technicka specifikace
(f) Vykresy
(g) Nabidkovd projektova dokumentace
Zhotovitele
(h) Vykaz vymér
Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Poskytnuti stavenisté 2.1 Od Data zahajeni praci oznameného dle
Pod-¢lanku 1.1.7
Povéfena osoba 3.1 ]
Zastupce objednatele 3.2 Nepouzije se.
Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 10 % Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH,
formou bankovni zaruky v listinné podobé
Zaruka za odstranéni vad 4.6. 3 % Pftijaté smluvni ¢astky bez DPH,
formou bankovni zaruky v listinné podobé
Projektf)vé dokumentace 5.1 SO 201
Zhotovitele




Nazev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lianku

Smluvnich
podminek

(Jdaje

Harmonogram

7.2

Do 7 dnii po datu zahajeni praci

Postupné zavazné milniky

7.5

NepouZije se.

QOdstranéni vad

9.1

Zaru¢ni doba ¢ini 60 mésicl s vyjimkou:

(i) hydroizolaci mostu, pro které plati
zaruéni doba 84 mésici;

(i1) prvkl vodorovného dopravniho znaceni,
pro které plati Zaruéni doba dle kapitoly 14
Technické specifikace.

Opravnéni k Variaci

10.1

Postup pii Variacich je soucasti této Ptilohy.

Priibézné platby

11.3

a) je vprodleni sudrZzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-Clanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)

10 % pribézné platby

11.3

b) pfes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % prubézné platby

11.3

c¢) nepredlozi na zakladé pokynu
Objednatele ve stanoveném  terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram) '

10 % pribezné platby

11.3

d) nepifedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisténi)

10 % prubezné platby

M¢éna

11.7

Koruna ¢eska

Zalohova platba

11.9

Nepouzije se.

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

12.5 a)

Zhotovitel nedodrzi lhity (a dalsi Casova
uréeni) stanovené jemu v rozhodnuti
ptislusného vefejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti) 30.000 K¢ za kazdy pripad
poruseni

12.5b)

Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky) 30.300 K& za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokonéeni)




Nazev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Udaje

6.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokonéenim Dila v Dob¢ pro
dokon¢eni

12.5 d)

NepouZzije se.

12.5€)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do
provozu podle Pod-¢lanku 7.6 (Predcasné
uzivani) 36.300 K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni Zhotovitele s dokonéenim praci
v rozsahu nezbytném pro uvedeni Dila nebo
Sekce do provozu.

12.5 1)

Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni
do data oznameného Objednatelem podle
Pod-¢lanku 9.1.

1.200 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni

Maximalni celkova vyse
smluvnich pokut

12.5

30 % Prijaté smluvni ¢astky bez DPH

Vyse pojistného plnéni

14.2

1 % z Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH

Rozsah stavebné
montazniho pojisténi

14.2.

- pojisténi majetkovych $kod ,,proti véem
rizikim* (all risks)

- pojisténymi dle této pojistné smlouvy.
budou Objednatel, Zhotovitel a
Podzhotovitelé smluvné vazani na
budovaném dile

Zpisob rozhodovani spora

15

Pouzije se varianta B: Rozhodovani pied
obecnym soudem




(1

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

()

)

PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soucast Prilohy, zdvazné dopliuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v ndvaznosti na obecnou pravni Gpravu definovanou
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpisi a v navaznosti na vnitro-organizacni predpisy Objednatele.

Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakakoli zména Dila sjednaného
na zakladé pavodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méfeni
skute¢né provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenza¢ni narok (Claim).

V ptipadé, Ze Variace zahrnuje zménu mnoZstvi nebo kvality plnéni, budou
parametry zmény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném
(podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na piedlozeni navrhu variace s
uvedenim pfimérené lhity, ve které ma byt navrh predlozen, piedlozi Zhotovitel
navrh variace Objednateli ve formé Zménového listu véetné pfiloh (vzory jsou
soutasti Smlouvy) a dalSich dokladi nezbytnych pro fadné zdivodnéni, popis,
dokladovani a ocenéni Variace.

Piedlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projednd a vysledky jednani
zaznamena do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel mize vydat pokyn k provedeni Variace pied potvrzenim (podpisem)
Zménového listu v ptipad¢, kdy by byl zdsadné naruSen postup praci a v disledku
toho by hrozilo ptferuSeni praci, anebo vznik Skody. Zasadnim naruSenim postupu
praci dle pfedchozi véty neni prodleni Zhotovitele s pfedlozenim navrhu variace dle
Pod-¢lanku 10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec pfedchozich ustanoveni mlze z diivodi hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnéna osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zménovém listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuétovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) piihlizet a
Vyué¢tovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k ptepracovani.




Zménovy list

Nézev a evidenéni islo Stavby: Cislo SO/PS / Cislo ZBV:
| &islo Zmény SO/PS:
Naz iho objektu/| ih boru (SO/PS):

ev stavebniho objektu/provozniho souboru ( ) ?_2, 3, 4ah

Strany smiouvy o dilo na realizaci vy$e uvedené Stavby uzaviené dne [doplfite!l!] (dale jen Smiouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic CR se sidlem Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: [dopliite]

Paré €. Prilemce
Zastupce objednatele (v
elektronické verzi Intranet RSD
1 Cr)
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize
[dopliite dle potfeby]

Inicidtor zmény: [dopliite - bud Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Zmény:

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena r?avrhovanych Zm,én
zépornjch Kadnych zapornych a Zmén kladnych
celkem
0,00
™ . . ] )
Podpis vyjadruje souhlas se Zménou:
Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Supervize jméno datum podpis
Zastupce objednatele jméno datum podpis
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Obecné podminky

Obea@na ustanoveni

1.1
Definice

Smlouva

Osoby

Data, Ih(ity a doby

Penize a platby

DalSi definice

Ve Smiouvé, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduje jinak:

1.1.1

112

»>omlouva“ je Smlouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v Priloze.

,Technicka specifikace” je dokument tak, jak je uveden v Priloze, vCetné
pozadavkd Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li ngjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

LVykresy"“ jsou vykresy Dila pripravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, a jakakoli Variace takovych vykresu.

,LObjednatel” je osoba uvedena ve Smilouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnik{ (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

»Zhotovitel“ je osoba uvedena ve Smiouve o dilo a jeji pravni nastupci mimo
postupnikl (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).

.Strana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.

,Datum zahdajeni praci“ je datum 14 dni po datu U¢innosti Smiouvy o dilo
nebo jakékali jiné datum dohodnuté Stranami.

,2den“ je kalendarni den.

.Doba pro dokonéeni“ je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Priloze (se v8emi prodiouzenimi podle Pod-Clanku 7.3), pocitana od Data
zahdjeni praci.

.Naklady“ jsou v3echny vydaje, které jsou (nebo budou) radné vynalozeny
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo ng, véetné rezijnich a podob-
nych poplatk(, nezahmuiji véak zisk.

,Vybaveni zhotovitele" jsou pristroje, stroje, dopravni prostredky, zarizeni
a dalsi veci potfebné pro provedeni Dila a odstrangni vad s vylou¢enim Ma-
teridll a Technologického zarizent.

LZemé“ je zema, ve které se nachazi Staveniste.

,Rizika objednatele” jsou zalezitosti uvedené v Pod-Clanku 6.1.

,Vy88i moc* je vyjimecCna udalost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana ne-
mUze ovladat; proti které tato smiluvni Strana nemohla rozumné udinit opat-
feni pred uzavienim Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiluvni
Strana ucelngé vyhnout nebo ji prekonat a kterou nelze v podstatné mire
priCist druhé Strané.

<
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1.2
vyklad

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentt

1.4

Pravo

1.5

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti

1.1.15 ,Materidly” jsou véci v8eho druhu (iné nez Technologicke zarizeni), které
maji tvorit nebo tvori Cast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni“ jsou pristroje a stroje, které maji tvofit nebo tvori
cast stavby.

1.1.17  ,Stavenisté” je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouve jako misto tvofici soudast
Stavenisté.

1.1.18 , Variace“ je zména Technické specifikace nebo VWkrest (jsou-li ngjaké) nafi-
zena Objednatelem podle Pod-Glanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li ngjakd), kterou ma Zhotovitel dodat, véetné docasného
dila a Variaci.

Slova oznadujici osoby a strany zahrnuiji korporace a jing pravnicke osoby. Slova v jed-
notném C&isle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné Cislo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysveatlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokumentd je v souladu
$ poradim uvedenym v Priloze.

Pravo Smlouvy je stanoveno v Priloze.

Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jina komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Piloze a nesmi byt bez
zavazného divodu zdrzovana nebo zpozdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
ginnost. Zhotovitel musi podat veskera oznameni a zaplatit veSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objetnatel

21
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pristupu na Stavenisté, predat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli prfimérenou pod-
poru pfi zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvéleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.


http://cace.cz/

2.3
Pokyny objednatele Zhotovitel musi pinit vedkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu vCetné pre-

rudeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile. &
wi
24 52
v oo
Schvaleni Zadné schvdleni, souhlas nebo absence komentare Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaji viiv na prava a povinnosti Zhotovitele.
Zastupci objednatele
3.1
Povérena osoba Jedna osoba z personalu Objednatele musi byt povéiena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, ktera je uvedena v Priloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.
3.2
Zastupce objednatele Objednatel také mdze urdit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urgitych po-
vinnosti. Uréend osoba mize byt uvedena v Piiloze nebo ozndamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.
Zhétgvitel
4.1
Obecné povinnosti Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, ze veskeré Materidly a Technologické zarizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.
4.2
Zastupce zhotovitele Zhotovitel musi Objednateli za ucelem vydani jeho souhlasu predlozit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povérena prijimat pokyny jménem Zhotovitele.
4.3
Subdodavky Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dal$im subjektdm. Zhotovitel nesmi zadat
provedent jakékoli ¢asti Dila dals$im subjektlim bez souhlasu Objednatele.
4.4

Zajisténi spInéni smlouvy  Je-li tak stanoveno v Piloze, musi Zhotovitel dorucit Objednateli do 14 dni po Datu
zahdjeni praci zgjisténi spinéni Smiouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od tiet
strany, kterou schvalil Objednatel.
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Prajeltovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace  Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-

zhotovitele dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musi urychlené prediozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pripravil. Do 14 dnl od jejiho prijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pripominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smiouvou, odmitnout
s uvedenim diivodd. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od prediozeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli
nebo v plipadg, ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektovéa
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychleng doplnéna a prediozena znovu.
Zhotovitel musi veskerou pripominkovanou projektovou dokumentaci prediozit znova
s tim, ze vezme tyto pripominky v Uvahu tak, jak je to potrebné.

5.2

Odpovédnost Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-

za projektovou vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému

dokumentaci ucelu definovanému ve Smiouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli porudeni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Viykresy.

Rizlkalobjednatele
6.1
Rizika objednatele V této Smilouve jsou v odpovednosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpec:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlasena), invaze, Cinnost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasiing prevzeti moci
a obCanska valka, kdyz k nim dojde v Zemi,

C) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi osobami, nez jsou persondl Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takoveho systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivnho materidlu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi zarizenimi pohybuijicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pripadd specifiko-
vanych ve Smiouve,

9 projektovani jakékoli Casti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni prirodnich sil s viivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuse-
ny zhotovitel prijal adekvatni preventivni opatreni,

i) VySSi moc,
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) preruseni podle Pod-&lanku 2.3, pokud neni pricitatelné neplnéni Smiouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

K) jakékali neplnéni Smicuvy Objednatelem nebo jehao jiné selhani,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez Klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamyzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci,

n) jakakoli zména prava Smiouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smilouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnit?
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

p) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit v8echny vady.

Dobé pro dokonceni

71
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3
Prodlouzeni doby

7.4
Zpozdéné dokonceni

PralzBti
8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Zhotovitel musi zahdijit prace na Dile k Datu zahdjeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

Béhem Indity stanovené v Priloze musi Zhotovitel prediozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Priloze.

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodiouzeni Doby pro dokonceni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veskeré podplrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonéeni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonci béhem Doby pro dokonceni, je odpovédnost Zhoto-
vitele vi¢i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v Pri-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokongit Dilo.

Zhotovitel mize Objednateli podat oznameni, kdyz Dilo povazuje za dokoncené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim prislusného data, kdyz se
domniva, Ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativng mize Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim prisludného data, ze Dilo, ackoli neni zcela dokoncené, je pripra-
veneé pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokoncené prace a vyklidit Staveniste podie Clanku 9.

=
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Ods¥anéni vad

9.1
Odstranéni vad

9.2
Odkryti a zkouSeni

Objednatel mize kdykoli pred uplynutim doby stanovené v Piiloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu nakladd ze strany Objednatele, jakékoli vady zapfti¢inéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologicke zarizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smilouvou.

Naklady na odstranéni vad, které |ze pricist jakékoli jiné pricing, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokonéené prace
b&hem primérené Ihity stanovené v oznameni Objednatele opraviuji Objednatele
k vykonani veskeré potrebné prace na naklady Zhotovitele.

Objednatel mdze dat pokyn k odkryti nebo zkouseni jakychkoli praci. Pokud nenf
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjisténo, ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smilouvou, musi byt Zhotoviteli za takove odkryti nebo zkouseni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-Clankem 10.2.

Variaceja claimy

10.1
Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

10.3

V¢asné upozornéni

Objednatel mize dat pokyn k Variacim.

Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausaini cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smiouvy, nebo

C) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smiouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d) vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Pfiloze, kdy v tomto piipadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materidlech.

Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
ra by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo ktera mize vést
ke claimu na dodatecnou platbu. Zhotovitel musi prijmout veSkera rozumna opatren,
aby tyto ucinky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodiouzeni Doby pro dokondéeni a dodateCnou platbu je
omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli nalezela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a prijal veSkera prfimérena opatreni.
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10.4

Opravnéni ke claimu

10.5

Postup pfi variaci
a pfi claimu

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Néaklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé &astky takovych Nakladd opravnény. Jestlize je v disledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

Zhotovitel musi Objednateli prediozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variact
nebo claimd béhem 28 dnd od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodg, musi
Objednatel ocenéni urcit.

Smldvnifgena a platba

111
Ocenovani dila

11.2

Mési¢ni vyactovani

11.3
Pribézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

Dilo musi byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Piloze s ohledem na Clének 10.

Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Materidl( a Technologického zarizeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Priloze,

s vyhradou jakychkoli pfipo¢td a odpoctd, kieré mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, o kte-
rych se Zhotovitel domniva, ze je k jejich platbé opravnény.

Bé&hem 28 dnd po obdrZzeni kazdého vyuctovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
¢astku vykazanou ve Zhotovitelove vyuctovani s odpoctem zadrzného v sazbé stano-
vené v Priloze a s odpocCtem jakékoli Castky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
ddvodd. Objednatel neni vazan zadnou ¢astkou, kterou diive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mdze odepiit prabézné platby, dokud neobdrzi zajisténi splinéni smilouvy
podle Pod-Clanku 4.4 (je-li néjakeé).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dnd
po vydani oznameni podle Pod-Clanku 8.2.

ZOstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dni
po bud uplynuti doby stanovené v Priloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonceni nedokong&enych praci, vse tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdéji.
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11.6
Zaverecna platba

1.7
Ména

11.8
Zpozdéna platba

Nepfépf

1241
Neplnéni zhotovitele

12.2
Neplnéni objednatele

12.3
Upadek

Bé&hem 42 dnd od posledni z uddlosti uvedenych v Pod-¢lanku 11.5 vySe musi Zhoto-
vitel Objednateli prediozit zavéretné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Bé&hem 28 dnl po prediozeni zavérecného vyuctovani musi Objednatel zaplatit ¢astku

nalezegjici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli Easti Zhotovitelova zaverec-
ného vyuctovani, musi pfi provedent platby uvést divody, pro¢ nesouhlasi.

Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

Zhotovitel je opravnény k uroku z prodleni v sazbé stanovené v Priloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v predepsané Ih(ité splatnosti.

Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo nepini opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pres pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepiijal veSkera proveditelna opatieni k napraveé neplnéni béhem 14
dni potom, co Zhotovitel obdrzel oznameni Objednatele, mize Objednatel prostred-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dnl odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Zze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zarizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pes pisemnou vyzvu k na-
pravé porusuje Smilouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize nepInéni neni naprave-
no b&hem 7 dnt potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusit provadeéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnl potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostrednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté.

Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného prava, druhé Strana mize pro-
strednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Staveniste s tim, Ze, v pfipadé upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.
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124
Platba po odstoupeni

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:

a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych &asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-&lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladdim jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych ¢asti Dila.

Cisty zUstatek, ktery nélezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen béhem 28 dndi
od oznameni o odstoupen.

Riziko g aglpovednost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

13.2
Vy3Si moc

Zhotovitel musi prevzit pinou odpovédnost za peci o Dilo od Data zahdjeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-Clanku 8.2. Odpovédnost
za pecCi pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne néjaka ztrata nebo Skoda
béhem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovedny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smiouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
od8kodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pripadé jakychkoli
ztrat a Skod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokd nebo vydajd,
které vzniknou kvdli Dilu a budou zplsobené porusenim Smiouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupct nebo zaméstnanct.

Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z divodu Vy$Si moci branéno v pinéni jakychkoli
jejich zavazkd, musi tato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel prerusit provadeni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokra¢uje-li uddlost po dobu 84 dnd, kterakoli ze Stran mize podat oznameni o od-
stoupeni, které se stane Géinnym 28 dnii po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:

a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,
b) 0 Naklady jeho preruseni a demobilizace,
C) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zUstatek, ktery néleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen béhem 28 dndi
od oznameni o odstoupen.
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Pojisténi

14.1
Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

14.3
Nepojisténi

Zhotovitel musi pfed zahdjenim praci na Dile uzaviit spoleCnym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojistént:

a) pro pripad ztraty a $kody na Dile, Materialech, Technologickém zafizeni a Vyba-
veni zhotovitele,

b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tretich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku pinéni Smiouvy Zhotovitelem,
véetné odpoveédnosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pfipad odpovednosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz persondlu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovednost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-
jistky musi byt vydany pajistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dikazy, ze jakakoli pozadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od pajistitel’ vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro ndpravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, kteréa
nema byt opravena nebo napravena.

Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pajisténi, na které od-
kazuji predchozi Pod-&lanky, nebo neprediozi uspokojivy diikaz, pojistky nebo Géetni
doklady, mize Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostredky, uzaviit pojisténi na prisludné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich Castek ndlezejicich Zhotoviteli.

Resehi sppr

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

10

Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se& Smlouvou nebo z ni vyplyvajici véetné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran prediozen k adjudikaci v souladu v prilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidia®). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pripadg, ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nutl ve hiité stanovené v Pravidlech, miize Strana do 28 dnli po obdrZeni rozhodnuti
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15.3

Rozhoddi fizeni

nebo uplynuti Indty pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-Clanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
béhem stanovené Ih{ty, rozhodnuti se stava koneénym a zavaznym pro obé Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu béhem stanovené Ihity podéano bylo, rozhodnuti se
stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodient fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podiéha oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone¢nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce uréen jmenuijicim subjektem uvedenym v Priloze. Jakakoli
jednani musi probihat v misté stanoveném v Priloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.

11
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Schvéleno Centraini komisi Ministerstva dopravy CR dne 16.5.2017 pod &.j. 48/2017-520-DOF/3
s ucinnosti od 1.6.2017 se soucasnym zrusenim Obchodnich podminek staveb pozemnich komunikact
mensiho rozsahu, schvalenymi Ministerstvem dopravy pod ¢.j. 321/2008-910-1PK/1.

Modifikace Pod-Clanku 11.9 [Zalohova platba] schvélena Centraini komisi Ministerstva dopravy
dne 28. dubna 2020 (dopisem &.j. 157/2020-520-DOF/1), s dcinnosti od 4. kvétna 2020.

Vdani 05/2020 — Stavba: 19110 - 1/45 Val§ov, most ev. ¢. 45-011

Smiuvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvofi soucast FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby
men&iho rozsahu®, 1. vydani, 1999, vydanych v deském predkladu Ceskou asociac konzultadnich inZenyrti (CACE)
jako prvni vydani v roce 2016, a nasledujici Zviastni podminky, které obsahuji Upravy a doplnéni téchto Obecnych
podminek. Obecné podminky je moZné ziskat na adrese Ceské asociace konzultadnich inZenyr(l (CACE, Havlikovo
nabrez 38, 702 00 Ostrava, tel: NG BN ///\.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétné
http://cace.cz/order-form3-green.php).
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1.1
Definice

Zvlastni podminky

Obe@na ustanoveni

1.1.10

1.1.14

1.1.20

Na konec Pod-Clanku 1.1.3 se pfidava nasleduijici ustanoven:
,Soucasti Wkresl je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.”

Na konec Pod-Clanku 1.1.4 se pridava nasledujici ustanoven:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel“ ve smyslu zédkona o zadavani vergjnych
zakazek ve v8ech mluvnickych formach a podobéach.”

Pod-Clanek 1.1.5 zni:

,<Zhotovitel” je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o verejnych zakazkach
ve vdech miluvnickych forméach a podobéch a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smicuvy © dilo povéril realizaci dila.”

Pod-Clanek 1.1.10 zni:

~Naklady“ jsou v8echny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelng, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenidti nebo mimo né, véetné rezij-
nich a podobnych poplatk(, nezahrnuji viak zisk.*

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

LVy8S moc* je vyjimedna udélost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nemdze ovla-
dat; proti které tato smiuvni Strana nemohla rozumné ucinit opatreni pred uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiluvni Strana ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mire pricist druhé Strané.

VyS8i moc mizZe zahrnovat, avSak neomezuje se na ng, nasleduijici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vyse uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obdanska valka,

(c)  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jingymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,

(d)  valeCna munice, vybusniny, ionizujici zareni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zptisobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radiocaktivitu pouzil Zhotovitel,

©) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétieseni, vichrice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-Clanek 1.1.19 se piidavaji nové Pod-Clanky:

SWkaz vwmér” je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tridniku stavebnich konstrukei a praci staveb pozemnich komunikaci
schvaleného Ministerstvemn dopravy.
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1.1.21

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1.1.31

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentt

1.4

Pravo

LPrilcha” znamena vypinéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokongeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze (se vdemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [Prodiouzeni doby)), pocitana od Data zahdjeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

,PredCasné uzivani“ znamena Casoveé omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jegjich
Uplnym dokonéenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim dradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Préa-
va a povinnosti Stran souvisgjici s predCasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevdim v Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani].

»otavebni denik” je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a ucinné pravni predpisy.
,Zakladni datum* je datum 28 dn( pred terminem pro podani Nabicky.
»oekee” je Cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekcee (je-li takova).

,Podzhotovitel je totozny termin, jako ,poddodavatel” pripadné ,subdodavatel” ve
v8ech miuvnickych formach a podobach.

,Faktura“ je darovy doklad vydany podie platnych pravnich predpisu.

LZaruka za odstrangni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle &lanku 4.6 [Zdruka za
odstranéni vad).

,Potvrzeni o prevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

LPrijata smiluvni Castka® je Castka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonceni Dila a odstranéni viech vad.”

Pod-Clanek 1.3 zni:

,2Dokumenty tvorici Smiouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysveétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokumentd je v souladu s poradim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhaotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

Pod-Clanek 1.4 se dopliuje nasledujicim textem:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoven, ktera jsou v této Smlouve upravena odchylng.”
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Poskytnuti stavenisté Za Pod-Clanek 2.4 se vklada novy Pod-Clanek 2.5 [Kontrolni dnyl:
,2Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za ucelem prijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se t&chto kontrolnich dn musi U¢astnit. Objednatel
musi zaznamenat zalezitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zapisu Udastnikdm kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smiouvou.”
Zhéwgvitel
4.1
Obecné povinnosti Text Pod-Clanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

411 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potrebné.

Materidly a Technologicka zarizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(@) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(o)  dojde v disledku odstoupeni od Smlouvy o dilo k jgjich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [V$si mocl.

412 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit prislusna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako predmétu své Cinnosti a vybrané Cinnosti ve vystavbé musi
zabezpeCit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zviadtnich predpist a to v podtu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi predpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vereiné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavee, zapla-
ti Objednateli za toto porudeni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze.

41.3 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podie pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich udajd uvedenych ve §titku o povoleni stavby a rovnéz nélezitosti pro oznament
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona &. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd predanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V piipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostredkd EU v ramci Operacniho programu Doprava
bude informacni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informadni tabuli
udrzovat v &itelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

414 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi

pozadavky a podminkami pripadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetng
zejména zavaznych pozadavky a podminek stanovenych pravomocnym tizemnim roz-
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hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pripadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadeni Dila.

Zhotovitel je povinen odstraniovat veSkera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez prdtahd, nejpozdéji vdak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znedisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napr. najemni smlouvou s viastniky piisludného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v amyslu prekrodit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(@)  tento svij zamér predem projednat se véemi dotéenymi spravnimi organy, viast-
niky a uZivateli pozemk( a

(b)y  ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznuijici Zho-
tovitelem zamyslené prekroéeni prislusnych trvalych nebo do¢asnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (vEetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
lucné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyteCného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost &i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svlj pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podie tohoto pokynu udinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku se nepoufZije.

Zhotovitel je povinen dodrZet NGty a dalsi casova urdent a fidit se pokyny a piikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
te€na nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét primérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co ngiméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi h(ity a dal$i ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusného verejnopravnihe organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve
wSi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plvodce odpa-
dd podle zdkona o odpadech a je povinen zajistit plnéni téchto povinnosti i ze strany
pripadnych Podzhotovitell, a to v&etné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyteCného
odkladu predioZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, vCetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.



4.3
Subdodavky

4.4
Zajisténi spInéni smlouvy

Pod-Clanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:

L,PTi porudeni téchto ustanoventi je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve vySi stanovené v Piiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vdech Podzhotoviteld stejné jako by lo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich divod neni mozné Dilo podle této Smiouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokézal kvalifikaci prostrednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skutednost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedent relevantnich diivodd. Do 10 pracovnich dnd od
oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen prediozit Ob-
jednateli potrebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v piném rozsahu, pricemz
prislusny kvalifikac¢ni predpoklad mize prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostrednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi spinéni smlouvy ve forme bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Pliloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smiouvy
nebo k Datu zahajeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace. Bankovni zéruka musi byt ucinna nejpozdéji v den
jgithe predani Objednateli.

Zhotovitel musi zaijistit, Zze bankovni zaruka bude platna a Gc¢inna, dokud neprovede a ne-
dokonci Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-Clanku 4.6 [74-
ruka za odstranéni vad)]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnd pred datem ukonceni
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokoncéeno a Objednatel neobdrz Zaruku za odstrangni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pripadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost bankovni zéruky tak, jak je popsano v predcho-
zich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat plnou ¢ast-
ku bankovni zaruky,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Clanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnl po dohodé nebo urden,

(©) Zhotovitel nenapravi porugeni smiuvni povinnosti do 42 dni po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozaduijici napravu poruseng smiuvni povinnosti nebo

(d)y dojde k napInéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vrétit do 21 dnl poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zéruku za odstranéni vad.



4.5
Zajisténi jakosti

4.6

Zaruka za odstranéni vad
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Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky financni
prostredky na prvni vyzvu a bez namitek &i omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodiené ucinit
veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vii¢&i Zhotoviteli pravo na zadrZeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:

,Zhotovitel predlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeovat jakostni pozadavky Smiouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smilouve. Objednatel nebo jeho zastupce (je-l) je
opravnén podrobit prezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstraneni vad:
LZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vySi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnd poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z Clenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a uc¢inna do kon-
ce uplynuti vdech Zaru¢nich dob, véetné jejich pripadnych prodiouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonéeni znamé nedokoncené prace uvedeng
v Potvrzeni o plevzeti a neocdstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdégji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnil pred datem ukoncen jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsiit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou viechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v piipadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi Castky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnl po dohodé nebo urdent,

(c)  Zhotovitel nedokongi veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v prfimérené dobé podie pokynd Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dni poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom piipadé miZze Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.



4.7
Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpelnost a ochrana
zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zéaruky za odstra-
néni vad financni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V piipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni
data jeji platnosti za predpokladu, ze vsechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukonCeni Zarucni doby).”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontrolni prohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdgji 14 dnl predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
¢i odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zu¢astnit.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii pracil:
LZhotovitel musi:

(a dodrzovat v8echny prislusné bezpecnostni predpisy,

(b)  dbat o bezpetnost viech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

()  vynalozit primérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(dy  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonéeni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

©) zajistit jakékoli dodasné dilo (véetné cest, chodnikd, ochrannych prostredkd

a plotd), které mize byt nezbytné z divodu provadeéni Dila pro uzitl verejnosti

a ochranu verejnosti, viastnikd a uzivateld sousednich pozemka.

Rantd

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupt dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proskolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dénic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislugny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, ktelf budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pifi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technicke a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pi praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v piipadé staveb RSD CR i pfislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadeni praci pracovniky odborné a zdravotng
zpUsobilé a radné proskolené v predpisech bezpednosti a ochrany zdravi pfi
praci.
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4.9
VytyCeni stavby

410
Archeologické nalezy

()  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpenosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pri prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zarizeni Objednatele a na-
opak.

(b)  V pripadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam © pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledn@ spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislusnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pvod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazkd ze Smiouvy poufZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zarizeni, které svym konstrukCnim pro-
vedenim a na zakladé vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného pro-
vozU.

Porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpist o bezped-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit v Zhotoviteli pravo na zadrzeni asti
plateb ve vysi stanovené v Priloze do doby odstranéni zjisténych nedostatk(.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Wiyden/ stavby]:

L<Zhotovitel musi vytyCit Dilo a StaveniSté (véetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stretu se stavbou a do¢asnych zabor() podle hlavnich bod, os a refe-
rencnich vysek uvedenych ve Smilouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodU, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniCeny &i posSkozeny.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nélezy]:

,V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozs-
tatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi prijmout
primérena preventivni opatreni, aby zabranil persondlu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z té&chto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamyzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Projektovénl' zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

12

Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

L<Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze a urychleng ji predloZit Objednateli. Do 14 dni od jejiho prijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v piipadg, ze
neni v souladu se Smiouvou, odmitnout s uvedenim divodd. Zhotovitel nesmi zahdjit
prace bez odsouhlaseni projektoveé dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-



tova dokumentace, kterd byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a prediozena
znovu s tim, ze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potrebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

Rizikalobjednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a” a nahrazuje se
Carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstraniuje teCka a nahrazuje se pis-
menem ,a”.

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (1):

) ztraty a Skody v disledku verejného provozu béhem Predéasného uzivani podie
Pod-Clanku 7.6 (PredCasné uzivani).”

Dob# pro dokonéeni

74
Doba pro dokon&eni

7.2

Harmonogram

Na konec Pod-Clanku 7.1 se pridava nasledujici text:
~Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratdi Dobou pro dokonéeni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”

Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Ve Ih(té stanovené v Priloze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@) ¢asovy plan zpracovani projektove dokumentace Zhotovitele (je-li ngjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel oCekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o plevzeti,

(©) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smiouve,

(d)  pravodni zpravu obsahuiict:
(i struény popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(i) odhad poétu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

Z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten predchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni &asti plateb podle Pod-Clanku 11.3 [Pribézné platby].”
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7.3
Prodlouzeni doby

7.5

Postupné zavazné milniky

7.6
Pred¢asné uzivani

14

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-Clanku 10.3 [V&asné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k  prodiouzeni
Daoby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pripadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
plrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokondéen,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro spinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Davody pro piipadné prodiouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro spinéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatng.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazneé miiniky]:

»Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dile pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mdze byt prodiouzena za podminek stanovenych
v Pod-Clanku 7.3 [Prodiouzeni doby].

O spInéni kazdého postupného zavazného milnku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
Ceni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamend, ze Dilo bylo provedeno radné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smiluvni pokutu ve vySi stanovené v Priloze.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Pred¢asné uzivani]:

L<Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavee 1.1.22. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredCasnym uzivanim
a (i) popripadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véet-
né& zejména Udaj’ urcujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nélezitosti zadosti o Pred¢asné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pred¢asné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim uplnym dokon&enim;

(©) vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pred prislusnym stavebnim Uradem
rozhodujicim o vydani povoleni k PredCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jeiim dplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdiive od
podani zadosti o PredCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavee 1.1.22,
a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto porudeni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze.”



Prdvzeti

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3
Prevzeti ¢asti Dila

Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel mize oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
drive nez 14 dnd pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nézoru dokonceno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pievzeti na kazdou Sekci.”

Pod-Clanek 8.2 [Ozndameni o prevzeti] je odstranén vcetné nazvu a nahrazen Pod-
Clankem 8.2 [Flevzeti Dila a Sekci] nasleduijictho znéni:

,Objednatel do 28 dni po obdrZzeni Zadosti Zhotovitele:

(@)  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokon&eny v souladu se Smiouvou s vyjimkou drobnych
nedokoncenych praci a vad, které podstatnym zptisobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce K jejich zamyslenému Ucelu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(o)  odmitne zadost s uvedenim diivodd a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni ¢ pievzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pfed vydanim dal$iho oznameni podie tohoto Pod-¢lanku.”

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Plevzet! ¢dsti Dila):

,Objednatel mize podle viastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pripadd, Ze jde o docasné opatreni podie Pod-¢lan-
ku 7.6 (PfedCasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila nepievzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podle Pod-8lanku 7.6 [Predcasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (inou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokonceni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Odstranéni vad

9.1
Odstranéni vad

Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pred uplynutim  prislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi

(@) dokoncit jakoukoli praci nedokon&enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Ih(ty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potrebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu nékladd ze strany Objed-
natele v pripadg, ze jakékoli vady jsou zapfi¢inéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou a
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(©) musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihiité objektivng co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zpUisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zptisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezddvodné oddalovat.
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Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Prloze.”

Variaceja claimy

10.1

Opravnéni k variaci Pod-Clanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani verejnych zakazek a postupovat pri Variaci podle Prilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou prilohou upraven.

Zhotovitel se v piipadg, ze ve smyslu § 222 zakona ¢ zadavani verginych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci té€chto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jgjich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v piicinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-Clanku 10.3.*

10.2

Ocenovani variaci Pod-Clanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
Lvariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smiouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zpUsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(a je specifikovana ve Smiouve,

(b)  je odvozena z ceny ocbdobné polozky specifikované ve Smilouve,

(c je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tridniku staveb-
nich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni prediozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se
nepripoCitava prirazka priméreného zisku ani prirazka vyrobni a spravni rezie,
protoze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d)y  musi byt uréena Objednatelem na zékladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pri-

mérenych piimych naklad( polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli

predlozit nejdiive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu

s pfirdzkou priméreného zisku ve vwysi 5% primych néakladd prislusné polozky,
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prirazkou na vyrobni rezii ve wsi 5 % piimych nakladd prislusné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve vysi 5% piimych naklad( prisludné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuiji pro ucely tohoto Pod-Clanku mezi Stranami za dohodnuté.”

Smluvnifcena a platba

11.1

Ocenovani dila

11.2

Mési¢ni vyactovani

11.3
Pribézné platby

Pod-Clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro ucely platby méfeno a ocenéno na zékladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skutecnych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy).

Neni-li ve Smilouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(@  musi se mérit Cisté skuteCné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méreni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi prislusnymi
formulari.

Mé&reni mnozstvi kazdé plvodni polozky ve Vykazu vymeér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani verejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmény.*

Pod-Clanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
L<Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripoctd a odpodtd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici ¢astky, ke kte-
rym se povazuje za opravnéeného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priibéznych a za-
véreCnych plateb bude Zhotovitelem predavana na formularich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli predat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formétu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Objednatelem ovérena z divodu nedosta-
tecnych podplrnych dokumentt, Objednatel tuto skute¢nost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pripade se

(i k vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
vyUétovani spolu se véemi podpUtmymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskuteénéni zdaniteiného pInéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.

17

&
£z
23
R




11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6
Zaverecna platba

Danovy doklad k pribézné platbé 1ze vystavit az po odsouhlaseni vytctovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyucétovani do 30 dni od
data, kdy Objednateli bude doruCena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovan.

Kdyz Zhotovitel

(@  jevprodeni sudrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-Glanku 4.4 [Za-
Jisténi spinéni smiouvy],

(b)  pres pokyn Objednatele ke ziednani ndpravy neplni povinnosti podie Pod-Clan-
ku 4.8 [Bezpec¢nost a ochrana zdravi pii praci,

(©) nepredioZi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepredioZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clanku 14 [Pojis-
téni],

mUze byt v pripadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Zze maximaini celkova vySe zadrzeni plateb za porudeni Smiouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze.”

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,B&hem 42 dnl od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavéreCné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smiuvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zaveéreCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatec¢nych podptrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vyuctovani. V takovém
pfipadé se

(i k zavéreCnému vyuctovani neprihlizi a

(ii) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
zav8re¢né vyudtovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smiouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize v8ak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach navrhu zavére¢ného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
natel formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté éasti navrhu zavéreéného
vyU&tovani. Poté co je spor konednym zplisobem vyfeseny podie Cléanku 15 [Resent
sporti], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predloZit zavéreéné vyuctovani.



119
Zalohova platba

Danovy doklad k zaveretné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zaveretného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zaveéreCném vyucto-
vani do 30 dnd od data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavérec¢ného vyudtovani.”

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:

,Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. Ve zdlohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zalohove platby jsou stanoveny v Priloze nebo v tomto
Pod-&lanku. Zhotovitel mize o zélohovou platbu pozadat Objednatele od okamziku
ucinnosti Smlouvy. Podminkou poskytnuti zalohové platby je predlozeni zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a prediozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vysi pozadované zalohové platby s tim, ze:

(@)  Zéruka za zdlohu musi byt u¢inna nejpozdgji v den jejiho predani Objednateli.

(b)  Zéruka za zalohu musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
pricemz subjekt vystavuijici zaruku se zavaze k pInéni bez namitek a na zaklade
prvni vyzvy opravnéného.

(©) Origindl Zaruky za zalohu musi byt Objednateli dorucen pred zaplacenim zalo-
hové platby Zhotoviteli.

(o)  Jestlize podminky zaruky specifikuiji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pred datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodiouZit platnost zéruky aZ do vraceni zélohové platby. Castka Zaruky za za-
lohu mUze byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyuctovan.

(e) Jestlize zalohova platba nebyla splacena pred vydanim Potvrzeni o prevze-
ti Dila nebo pred odstoupenim podle Clanku 12 [Nepinéni] nebo Pod-Slan-
ku 13.2 [Wssf moc], (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té& dobé zbyva,
se stava ckamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

! V piipade, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli Castku ve vySi nevracené ¢asti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Priloze nebo v tomto
Pod-¢lanku, mize Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zalohu na dosud ne-
vracenou Castku.

(@  Objednatel musi Zaruku za zalohu vratit Zhotoviteli:

{i) do 30 dnl ode dne, kdy byla zalohova platba vracend formou odpoctu
Castky potvrzené v potvrzenich vyuctovani v piné vysi, nebo

(i) do 30 dnl ode dne obdrzeni ¢astky ve vysi nevracené ¢asti zalohové
platby od Zhotovitele nebo

(i)  do 30 dni poté, co doslo k pInéni ze Zaruky za zalohu v pIné vysi.

Zalohova platba musi byt vracena formou odpoétu ¢astky potvrzené v odsouhlase-
nych vyuétovanich, ktera budou nasledovat po vyuctovani, v némz soucet viech vy-
uctovani (mimo zalohovou platbu) prekroci sedmdesat procent (70%) Prijaté smiluvni
Castky. Tyto odpocty uplatni Objednatel v piné vysi ve v8ech nasledujicich odsouhlase-
nych vyuctovanich v souladu s ustanovenim Pod-Clanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zdlohova platba poskytnuta podle tohoto Pod-¢lanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zdlohové platby musi byt splacena nejpozdgji pred vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila.”
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Neplhéaf

124
Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pod-odstavce ¢) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

,(C)  jestlize Objednatel odstoupil podie Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za v8echny ztraty a Skodly, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapoditani véech
obnost nalezejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(d)y jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Glanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-&lanku 13.2 [VySS/ moc]
a za uSly zisk nebo jinou ztratu Ci Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je IhGta 28 dni nahrazena Ihdtou 30 dni.

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
,Objednatel ma vi&i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi IhGty (a dal$i dasova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti prislusného verginopravnine organu podle pod-odstavee 4.1.8 Pod-Clan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti;

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Clanku 4.3 [Subdodavky];

(©)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokondeni podle Clanku 7 [Doba pro dokondent];

(d)y  Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 7.5 [Postupné z4-
vazné milniky] uvedeny v Priloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Clanku 7.6 [Pred-
dasné uzivani,

) Zhotovitel necdstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod-¢lanku 9.1.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé porudeni povinnosti Zhotovitele dve a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi ¢astce.

Smiluvni pokuta je splatna do 28 dni po dorudeni pisemné vyzvy k thradé smluvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asoveé uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zpusobu Uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z dluzné Eastky smiluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodient.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smiuvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smiluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiuvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Piiloze.”



Riziko a otlpovédnost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

Pojiéténi’

14.1
Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
L<Zhaotovitel musi prevzit pinou odpovednost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podie Clanku 8 [Prevzeti].”

Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové paojisténi typu Lall risk” (vztahuijici se zejména na pozary, povodne, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni &i nahodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materiélu, vyrobk(, zari-
zeni, dokumentt souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném ¢ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“)
S pojistnym pinénim ve vySi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do radného a upiného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici odpovédnost pinéni
pajistovny (tzv. vyluky z pojisteni), véetné zeiména ustanoveni vylucuijicich &i snizuijicich
rozsah pajistného pinéni v pripadeé neprovedeni obnovy Ci rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené Casti Dila v ur€itém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smilouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky die tohoto Clanku a

(@) 7e jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pinéni (opravnéna oscba) bude po
celou dobu trvani Pgjisténi dila oznacen Objednatel, nebo

by  Ze paojistné pinéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného priiemce pojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v paojistnych smiouvach oznadit jen po obdrzeni prfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je ddle povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi

dila bude stanoveno, ze pojistné plinéni bude Objednateli jakozto 0sobé opravnené
k prijeti pojistného pInéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
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14.3
Nepojisténi

byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smilouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstaved tohoto Pod-¢lanku se nepoufZie.

Zhotovitel je ddle povinen pied zahdjenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tretim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpoveédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i dimu zpUsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i gimu vzniklou na
ve&ci, kterou prevzal za Ucelem provedeni objednané Cinnosti. Pokud v Priloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalng 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v Uhrnu za rok,
s maximalni spoludcasti 500 tis. K&.

Pojisténi odpoveédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i Uimu zpQ-
sobenou vadnou realizaCni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovednost
Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi negjmeéné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smilouvy. Pgjistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpo-
vednost plnéni pajistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pajisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupoijisténi. V piipadg, ze spolupgjisténi Subdodavateld
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky na
pajisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykaoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni
paojistného a pinéni daldich povinnosti Zhotovitele z prisludnych pojistnych smiuv.

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.
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Reseni gprii

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3
Rozhodd&i fizeni

VARIANTA B

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3
Rozhoddi fizeni

ZpUsob rozhodovani sport podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

V Pod-8lanku 15.2 je posledni slove rozhodcem® nahrazeno slovy rozhodnutim
obecnych soud( Ceské republiky.”

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit na zékladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, plipadné nasledné pii nescuhlasu
podle Pod-Clanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti
vyfedeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeseny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”
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Zvlastni podminky 2017

Smluvni podminky pro vystavbu
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Technickou specifikaci tvori:

A) Cast I — Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
B) Cast IT — Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

C) Cast III - Dalsi pozadavky zadavatele

D) Cast IV — Specifikace zakazky
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CAST I - TECHNICKE KVALITATIVNI PQDMiNKY STAVEB POZEMNICH
KOMUNIKACI (TKP)

Piehled jednotlivych kapitol TKP

ze dne 3. 8. 2006

Nazev kapitoly Schvaleno Uéinnost
. C.j. 29/2017-120-TN/1
Kapitola 1 - VSeobecne “ 1.2.2017
ze dne 26. 1. 2017
o e . } &j. MD-10874/2021-
Kapitola 1 — VSeobecné — dodatek €. 1 930/2. ze dne 14. 4. 2021 1.5.2021
. - o ¢.J. 320/2016-120-TN/1
Kapitola 2 - Pfiprava stavenisté 1.1.2017
ze dne 20. 12. 2016
Kapitola 3 - Odvodnéni a chrani¢ky pro ¢J. 221/09-910-IPK/1 1 42009
inzenyrské sit& ze dne 23. 3. 2009 o
Kapitola 3 - Odvodnéni a chrani¢ky pro ¢J. 275/2016-120-TN/12
e < 1.4.2017
inzenyrské sité, Dodatek €. 1 ze dne 18. 10. 2016
. Cj. 143/2017-120-TN/1
Kapitola 4 - Zemni prace “ 7.8.2017
ze dne 4. 8. 2017
. C.j. 4/2015-120-TN/2
Kapitola 5 - Podkladni vrstvy “ 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. ¢J. 4/2015-120-TN/3
Kapitola 6 - Cementobetonovy kryt ! 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. . ) ¢.J. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . ¢.j. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 8 - Lity asfalt “ 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . ¢j. 692/10-910-IPK/1
Kapitola 9 - Kryty z dlazeb a dilci ! 1.9.2010
Ze dne 13. 8. 2010
Kapitola 10 - Obrubniky, krajniky, chodniky a | €. 692/10-910-IPK/1 1 9. 2010
dopravni plochy ze dne 13. 8. 2010 .
Kapitola 11 - Svodidla, zabradli a tlumice €. 205/10-910-IPK/1 1 42010
narazu ze dne 8. 3. 2010 o
Kapitola 11 - Svodidla, zabradli a tlumice ¢j. 88/2018-120-TN/1 ze 142018
narazu, Zmena ¢.1 dne 16.3.2018 o
. , , ¢.J. 230/08-910-IPK/1
Kapitola 12 - Trvalé oplocenti 1.4.2008
ze dne 12. 3. 2008
. ¢.J. 440/06-120-R/1
Kapitola 13 - Vegetacni upravy ! 1.9.2006
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Kapitola 14 - Dopravni znacky a dopravni

¢J. 9/2015-120-TN/6

. 1.4.2015
zatizeni ze dne 27. 3. 2015
. ) ¢J. 9/2015-120-TN/3
Kapitola 15 - Osvétleni pozemnich komunikaci ! 15.2. 2015
ze dne 2. 2. 2015
Kapitola 16 - Piloty a podzemni stény ¢.].24/2020-120-TN/1 1.5.2020
. C.]j.2/2016-120-TN/2
Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty c 15.1. 2016
ze dne 12. 1. 2016
Kap1tolav 18 - Betonové konstrukce a mosty — &.j. 61/2020-120-TN/1 15. 72020
Oprava €. 1
Kapitola 19, ast A - Ocelové mosty a ¢J. 37/2015-120-TN/3
23.4.2015
konstrukce ze dne 13. 4. 2015
Kapitola 19, ¢ast B - Protikorozni ochrana ¢J. 121/2018-120-N/2
, o . 10.9. 2018
ocelovych mostl a konstrukci zedne 5. 9. 2018
oclovich most a konstruke pf opravicha | S MDS2672021 | s o0y,
yeu pft op 120/2 ze dne 22.2.2021 |
rekonstrukcich
. L ¢.J. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 20 - Pylony a mostni zavesy 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . . ¢j. 205/10-910-IPK/1
Kapitola 21 - Izolace proti vode 1.4.2010
ze dne 8. 3. 2010
. i . « « ¢. j. 25/2020-120-TN/1,
Kapitola 21 - Izolace proti vod¢, dodatek €. 1 76 dne 22. 4. 2020 1.5.2020
. ] . &j. 124/2018-120-TN/1
Kapitola 22 - Mostni loziska 70 dne 18. 5. 2018 1.6.2018
. L ¢.J. 653/ 07/910-1PK/1
Kapitola 23 - Mostni zavéry 1.9.2007
ze dne 6. 8. 2007
. ¢.J. 341/07-910-1PK/1
Kapitola 24 - Tunely 1.5.2007
ze dne 20. 4.2007
. . &j. 221/09-910-IPK/1
Kapitola 25 - Protihlukové clony ! 142009
ze dne 23. 3. 2009
Kapitola 26 - Postiiky, pruzné membrany a ¢J. 9/2015-120-TN/4 159 2015
natéry vozovek ze dne 2. 2. 2015 o
. ¢j. 291/2016-120-TN/9
Kapitola 27 - Emulzni kalové vrstvy ! 10.12. 2016
zedne 7. 12. 2016
. ¢j. 1126/10-910-1PK/1
Kapitola 29 - Zvl4stni zakladani ! 1.1.2011
ze dne 16. 12. 2010
. . ¢J. 47/2020-120-TN/1
Kapitola 30 - Specidlni zemni konstrukce ! 1.8.2020

ze dne 10. 7. 2020
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¢j. 114/2020-120-TN/2

ze dne 26. 2. 2021 15.3.2021

Kapitola 31 - Opravy betonovych konstrukci

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé& na webovych strankach
www.pjpk.cz.
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CAST II - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

»19110 — 1/45 ValSov, most ev. ¢. 45-011

1. Uvod

Pro cely dokument v¢etné jeho ptiloh plati pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1
a Smémici GR & 9/2016 — Realizace staveb pozemnich komunikaci. Pokud se v textu
objevuje pojem Spravce stavby, rozumi se jim pojem Zastupce objednatele ve smyslu ¢l. 3.2
Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu.

Pii stavbé budou aplikovany dokumenty ve znéni platném k zékladnimu datu ve smyslu
smluvnich podminek (tzn. 28 dni pfed terminem pro podani nabidky).

Je-li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek nebo vlastnost (napf. pevnost
betonu), ma se za to, ze je tim definovan minimalni pozadovany standard.

2. Seznam priloh ZTKP

1) Zavazny vzor dohody o pfed€asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila
2) Zasady tvorby a projednani Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS)
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3. Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

¢l. 1.10.4 Soupis praci se dopliuje:

Jednotkové ceny uvedené v nabidce v ocenéném soupisu praci zahrnuji thradu vSech praci
zhotovovacich 1 pomocnych vyplyvajicich z pfedmétu dila v rozsahu a za podminek
uvedenych ve vSech predanych zadévacich podkladech, které jsou nejen pozadovany a fyzicky
uvedeny v soupisech praci, ale i praci vyplyvajicich ze zadavacich podkladd, nutnych pro
zdarné dokonceni, predani dila objednateli a provozovani, 1 kdyz nejsou v soupisech praci
ptipadné konkrétné uvedeny (napt. zafizeni staveniSté, ostatni vedlej§i néaklady, lesent,
oploceni staveni$té, pomocné konstrukce, poplatky, jednotucelové stroje a pomucky, atypické
dily, fotodokumentace, opravy Skod, pomocné prace, vytyCent inz. siti, RDS, PDPS, posudky,
Cisténi vozovek, zkuSebni laboratot apod.).

Musi byt ocenény vSechny polozky soupisu praci. Je zakazano ocefiovat prace nulovou
jednotkovou cenou s tim, ze pozadované prace jsou zahrnuty v jiné polozce.

Soucasti dodavky a nabidkové ceny jsou i nasledujici prace a ¢innosti:

1. zafizeni staveni§te

2. oploceni staveniste

3. zpracovani Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) dle platné Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci (2017 v¢. Dodatkt) pro vSechny objekty stavby
zpracovani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS)

Cisténi vozovek

zkuSebni laboratot zhotovitele

fotodokumentace

N ok

Tyto Cinnosti budou zahrnuty do naklada stavby.
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CAST III - DALSI POZADAVKY ZADAVATELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnéni pfedmétu vetejné zakazky:

- disponovat nize uvedenym minimalnim mnozstvim stavebnich stroji o nasledujici typové
specifikaci a parametrech, které bude v ramci realizace stavby pouzivat:

+ 1 kus naklada¢ s minimalnim vykonem 6 m*/hod;

* 1 kus nakladni automobil s uziteCnou nosnosti min. 2 500 kg, vybaveny hydraulickym
jefabem s nosnosti min. 2 000 kg ve vzdalenosti 3 m od stfedu otoce hydraulického
jefabu;

+ 1 kus nakladni vozidlo s uzite€nou hmotnosti min. 7,5 t;

* 1 kus dodavkové vozidlo.

Objednatel se Zhotovitelem uzavie pii uvedeni stavby do provozu Dohodu o predCasném
uzivani Dila, Sekce nebo cCasti Dila, jejiz zavazny navrh je pfilohou této Technické
specifikace.

[Pozn. pro ucastnika: Dohoda o pfedCasném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila bude
wzaviena dle zavazného znéni v listinné podobe. Tento text bude wwmazan. |
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CAST IV - SPECIFIKACE ZAKAZKY

Predmétem zakazky je rekonstrukce mostu ev. €. 45-011 v obci ValSov na silnici I/45 v km
16,622 provozniho stanieni. V ramci rekonstrukce bude provedena nova izolace, mostni
zavery, fimsy a vozovkové souvrstvi, na spodni stavbe bude provedena sanace.

Rekonstrukce mostu bude realizovana dle projektové dokumentace zpracované firmou
MORAVIA CONSULT Olomouc as.

Orientaéni mapka:

. & vz oy S
S lezsky/Kocov, ~.*NoyaiRlan

512'm

Goog[e earth

7R

Digitainé podepsal G
Datum: 03.08.2021 7:27:05 +02:00

Stranka 9z 9



k verzi ZTKP 2.0 8/2020

PRILOHA C. 1
ZVLASTNICH TECHNICKYCH KVALITATIVNICH PODMINEK STAVBY (ZTKP)

»19110 — I/45 ValSov, most ev. ¢. 45-011¢

ZAVAZNY VZOR DOHODY O PREDCASNEM UZIVANI
DILA, SEKCE NEBO CASTI DiLA



Dohoda
o pred¢asném uzivani
Dila, Sekce nebo casti Dila

éislo: ..o

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
IéO, DIC: 65993390, CZ65993390

Bankovni spojeni: ...
CisloG&tu:

Jehoz jménem jedna: ........................... ...

(dale jen ,,Objednatel*)

sesidlem

ICO,DIC: .

Bankovni spojeni: ...

Cisloudtu:

Jehoz jménem jedna: ...............................

Zapsany v obchodnim rejstiikuu .................. soudu vV ..
oddil ..................... vlozka .................

(dale jen ,,Zhotovitel)

uzaviraji tuto

Dohodu

o predcasném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila v rozsahu

[bude doplnén nizev Dila, Sekce nebo &asti Dila] (dsle jen ,,Dilo*)
(dale jen ,,Dohoda*)

ve smyslu uzaviené¢ Smlouvy o dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem ¢. [bude doplnéno] ze
dne [bude doplnéno| ve znéni uzavienych Dodatki na akci ([bude doplnéno] (dale jen
Smlouva), jakoz 1 ustanoveni § 123 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim tadu, ve znéni pozdé&jsich predpisu (dale jen , stavebni zakon™), a po zvazeni vSech
ustanoveni a z nich plynoucich ujednani obsazenych v této Dohod¢€, s imyslem byt touto
Dohodou pravng vazani, se strany dohodly takto:

L
Predmét Dohody
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1) Pfedmétem této Dohody je souhrn podminek, pravnich jednani a opatfeni vedoucich
k zajisténi a bezproblémovému prabehu predcasného uzivani Dila.

2) PredCasnym uzivanim se v rozsahu této Dohody rozumi ¢asové omezené uzivani Dila pred
jeho prevzetim Objednatelem v souladu s ustanovenim Pod-Clanku 7.6 Smluvnich
podminek pro stavby men$iho rozsahu - Obecnych podminek ve znéni upraveném
Zvlastnimi podminkami (dale jen ,,Smluvni podminky*), které jsou soucasti Smlouvy na
zaklad€¢ pravomocného povoleni vydaného stavebnim ufadem na zadost Objednatele ve
smyslu ustanoveni stavebniho zakona.

1L
Souhlas s predéasnym uzivanim a jeho rozsah

1) Na zakladé zjisténi stavu realizace Dila, prohlaseni Zhotovitele v odstavci 2) ¢lanku II. této
Dohody, skutecnych potfeb dalsi vystavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanoveni
Pod-¢lanku 7.2 Smluvnich podminek a po vzajemné shod¢ stran této Dohody, Objednatel
1 Zhotovitel souhlasi s predCasnym uzivanim Dila, a to v obdobi od [bude doplnéno] do
[bude doplneéno| (uvést u zprovoznéni Dila posledni den Lhuty pro dokonceniu
zprovoznéni Sekce nebo casti Dila termin, kdy se predpoklddd vyddni protokolu o prevzeti
ve vztahu k Sekci nebo cdasti Dila), za podminek uvedenych a specifikovanych v této
Dohodg, v souladu s ustanovenim Pod-¢lanku 7.6 Smluvnich podminek (dale jen ,, Doba
pred¢asného uzivani Dila®).

2) Zhotovitel v souvislosti s pfedmétem této Dohody prohlasuje, ze provedl Dilo tak, ze
odpovida projektové dokumentaci, podminkam Smlouvy a predCasné uzivani Dila za
podminek této Dohody pted jeho prevzetim Objednatelem nema podstatny vliv na jeho
uzivatelnost, neohrozi bezpe€nost a zdravi osob anebo zivotni prostiedi. Toto prohlaseni
nenahrazuje prohla$eni stavebniho ufadu.

3) Strany této Dohody vychazeji v ramci tohoto smluvniho vztahu z pfedem stanovenych
podminek a ujednéni, sjednanych mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouve.
V zélezitostech nefeSenych touto Dohodou se pouzije Smlouva.

4) Zhotovitel se zavazuje uzaviit Dohodu o pfedCasném uzivani v nezménéném v znéni jako
je znéni této Dohody o pfedCasném uzivani na dalsi obdobi v ptipad€, ze nedojde k vydani
protokolu o prevzeti praci z duvodu, které jsou vyhradn€ na strané Zhotovitele.

1.
Podminky pred¢asného uzivani
1) Strany této Dohody prohlasuji, Ze tato Dohoda nenahrazuje Potvrzeni o ptevzeti Dila.
2) Préva a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy v souvislosti s pred¢asnym
uzivanim se upfesiiuji nasledovné:

A. Povinnosti Zhotovitele:

1) Vsouladu sustanovenim Pod-€lanku 13.1 Smluvnich podminek nést veSkerou
odpovédnost za péci o Dilo a Véci urcené pro dilo, a to od Data zahajeni praci az do doby
vydani Potvrzeni o pievzeti Dila, kromeg Cinnosti zajistovanych Objednatelem podle clanku
III. odst. 2) pism. B.
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2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

Pti provadéni praci v pribéhu predCasného uzivani plnit i nadale podminky uvedené ve
stavebnim povoleni ¢. j. [bude doplnéno] vydaném dne [bude doplnéng] stavebnim tradem
[bude doplnéno]

Zajistit vSechna nezbytna povoleni k doCasné upraveé provozu na komunikaci v rozsahu
predcasného uzivani, a to vCetné stanoveni prechodné Upravy [bude doplnéno].

Zajistit potfebné podklady, které ma zhotovitel povinnost predlozit dle Smlouvy a které
jsou nutné k vydani rozhodnuti ouvedeni Dila do pfedCasného uzivani, tj. pfipravit
vSechny doklady nutné k podani zédosti a k vydani rozhodnuti, které ma zhotovitel
povinnost dle Smlouvy ptedlozit.

Zajistovat béznou udrzbu Dila, kterou nema povinnost zajistovat ve smyslu ¢lanku III.
odst. 2) pism. B. Dohody objednatel a udrzbu dopravniho znafeni stanoveného v ramci

prechodné Upravy provozu (déle jen ,,DIO*), a to po celou Dobu pted€asného uzivani Dila
uvedenou v této Dohod¢.

Provadét potiebné opravy Dila nezpusobené vefejnym provozem anebo nezpusobené
v dusledku udrzby zajistované Objednatelem a opravy DIO, a to v souladu s piislusnymi
ustanovenimi Smluvnich podminek. U §kod na DIO, zpasobenych v dusledku dopravnich
nehod, provést neprodlené odstranéni takové skody a uvedeni DIO do pivodniho stavu, a
to samostatné nebo po vyzve Objednatele/Spravce stavby.

Byt soucinny Objednateli/Spravci stavby pii projednani s prislusnym zajistovatelem zimni
udrzby o zpisobu a podminkach provadéni zimni Gdrzby Dila uvedeného do pred¢asného
uzivani, a to v rozsahu a za podminek stanovenych zdkonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist, a vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb., ve znéni
pozdgjsich predpisi. Timto ustanovenim neni dotena povinnost Objednatele zajistit a
hradit zimni adrzbu.

Provadet konkrétni Cinnosti a ukony k tomu, aby Dilo, které je uvedeno do predcasného
uzivani, bylo dokonceno takovym zpiisobem, aby mohlo byt Dilo dokonceno v rozsahu
nezbytném podle Smlouvy pro vydani Protokolu o prevzeti nejpozdéji ke dni ukonceni
Doby predCasného uzivani Dila.

B. Povinnosti Objednatele:

1)

2)

3)

4)

Poskytnout Zhotoviteli sou¢innost pii zajistovani podklada potiebnych k uvedeni Dila do
predCasného uzivani, které zajistuje podle Smlouvy Zhotovitel, zajistit ostatni podklady
potfebné kuvedeni Dila do predCasného uzivani, které Zhotovitel nezajiStuje a
v soucinnosti se Zhotovitelem zajistit rozhodnuti k uvedeni Dila do pfed€asného uzivani.
V souladu se Smluvnimi podminkami zajistit odstranovani dasledkd pred¢asného uzivani,
které vedou ke ztraté nebo Skodé na Dile, a které jsou rizikem Objednatele.

Zajistit véené i finan¢né potiebné opravy Skod a opotfebeni Dila zpusobenych v dusledku
vetejného provozu anebo zpusobenych v dasledku udrzby zajistované Objednatelem a to
s uvedenim do puavodniho stavu. Zajistit béznou udrzbu Dila v rozsahu potfebném pro
zajisténi sjizdnosti Dila uvadéného do predCasného uzivani. Timto ustanovenim neni
dotéena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila a zarucni doba Dila dle Smlouvy.

V soulinnosti se Zhotovitelem projednat s prisluSnym zajistovatelem zimni Udrzby a
Ministerstvem dopravy zpuisob a podminky provadéni zimni udrzby Dila uvedeného do
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5)

ptedCasného uzivani, a to vrozsahu a za podminek stanovenych platnymi pravnimi
ptredpisy.

Zajistit zimni udrzbu Dila a hradit veskeré naklady spojené s provadénim zimni udrzby po
Dobu predCasného uzivani Dila.

Iv.
Béh zaruéni doby

Uzavieni této Dohody a zahajeni predCasného uzivani nemé za nasledek pocatek béhu zarucni
doby Dila dle Smlouvy.

V.
Zavérecéna ustanoveni

1) Tato Dohoda nabyva uéinnosti dnem podpisu této Dohody. Uginnost Dohody zanika
uplynutim Doby pted€asného uzivani Dila nebo vydanim Protokolu o pievzeti Dila, podle
toho, co nastane diive.

2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 vytiscich, z nichz tfi obdrzi Objednatel, dva obdrzi
Zhotovitel a jeden piislusny stavebni ufad.

3) Podminky sjednané v této Dohod€ 1ze zménit jen souhlasnou vili obou stran, a to formou
pisemnych dodatkt k této Dohode.

4) Strany Dohody prohlasuji, ze tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vili, ze
nebyla uzaviena v tisni nebo za jinych nepfiznivych podminek a na dikaz toho pfipojuji
své vlastnoru¢ni podpisy.

5) Soucasti Dohody jsou tyto ptilohy:

I.  Zéapis z technické prohlidky Dila v¢etn€ vy¢tu nedokoncenych praci a ptipadnych vad
ke dni sepsani zapisu (pozn.: je-li ke dni podpisu k dispozici)

V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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PRILOHA C. 2
ZVLASTNICH TECHNICKYCH KVALITATIVNICH PODMINEK STAVBY (ZTKP)

»19110 — I/45 ValSov, most ev. ¢. 45-011¢

ZASADY TVORBY A PROJEDNANI REALIZACNI
DOKUMENTACE STAVBY (RDS)



,, 19110 — I/45 ValSov, most ev. ¢. 45-011%

1. Uvod

Cilem Objednatele je zabezpecit realizaci staveb ,, 19110 — 1/45 Valsov, most ev. ¢. 45-011¢
v souladu s pfijatou nabidkou, v pozadované kvalité, danych terminech a nezpochybnitelné
cend. Uelem téchto ,,Zasad* je zajistit plynulé a bezproblémové projednavani RDS a definovat
povinnosti mezi Objednatelem/Spravcem stavby a Zhotovitelem.

2. Definice vybranych pojmu a pouzité zkratky

Pro tuto pfilohu plati pojmy a zkratky uvedené ve Smlouvé o dilo, TKP, kapitola 1, Smérnici
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci a Smérnici GR €. 9/2016 — Realizace staveb
pozemnich komunikaci doplnéné nasledujicim zptsobem:

2.1  Asistent specialista — je Clen tymu Spravce stavby, ktery zaji$tuje pfipominkové fizeni
RDS. Seznam Asistenti specialisti (jméno, firma, druh technologie) pfeda Spravce stavby
Zhotoviteli pii predani stavenisté ¢i na prvnim kontrolnim dnu. Posuzuje a pfipominkuje soulad
konceptu RDS se ZDS, ptfipadné se schvalenymi ZBV a ovéfuje spravnost Cistopisu RDS,
vCetné zapracovani pripominek ke konceptu RDS. Odpovida za hladky prubéh pripominkovani
a schvéleni RDS.

2.2 Tym objednatele - Jedna se o vybrané specialisty RSD CR (napi. UKKS, Provozni
usek, Usek vystavby) a o externé zajisténé odborniky, ktefi pro tuto ¢innost maji smluvni vztah
s RSD CR (dale také jen externi odbornici RSD CR).

2.3  Autorsky dozor (dile ,AD*) - vykonava zpracovatel dokumentace DSP/ZDS na
zékladé smlouvy s Objednatelem. USelem AD je zejména dohled nad souladem zhotoveni
stavby s DSP, ZDS a RDS a posouzeni pfipadnych pozméfiovacich nebo dopliiyjicich navrha
(Variaci ve smyslu ¢lanku 13 Smluvnich podminek pro vystavbu ve znéni ZvlaStnich
podminek) a predkladanych ZBV. Vykon autorského dozoru se fidi ptilohou C téchto Zasad.

2.4  Asistent Spravce stavby - vykonava dohled nad Cinnosti asistentt specialista.
2.5  Smérnice pro Zmény zavazki — Smémice GR & 18/2017 v platném znéni.

2.6  Pouzité zkratky:

HIR Hlavni inzenyr realizace

MD CR Ministerstvo dopravy Ceské republiky
UKKS Usek kontroly kvality staveb RSD CR
PU Provozni usek

SGR Smérnice generalniho reditele

SoD Smlouva o Dilo

[0A% Usek vystavby RSD CR

3. Realiza¢ni dokumentace stavby

3.1 ,REALIZACNI DOKUMENTACE STAVBY* rozpracovava ZDS v podrobnostech, které
jsou podminény moznostmi, stavebnim vybavenim a pouzivanymi technologiemi vybraného
Zhotovitele, skuteCnym postupem a organizaci praci, pouzitymi vyrobky apod. RDS musi
respektovat SoD.

3.2 Rozsah stavby a jednotlivych objekta jednoznacné vymezujici predmét dila, jeho technické
vlastnosti a jakost jsou dany SoD. Soucésti SoD jsou smluvné potvrzené dokumentace stavby
a pfijatd smluvni Castka, pfedlozend Zhotovitelem pii zadédvacim fizeni na zaklad€ ,,Soupisu
praci stavby*.
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3.3 RDS je soucasti dodavky Zhotovitele a naklady na jeji vyhotoveni jsou zahrnuty
v nabidkové cené praci konkrétniho stavebniho objektu, pro ktery je RDS zpracovavana.

Pti ZBV ve smyslu Smérnice pro Zmeény zavazku se ve véci nakladi na RDS postupuje takto:

a) pokud dojde ke zméné€ v pribéhu zpracovani RDS prfed jejim vydanim, naklady na
zpracovani zmeény RDS jsou zahrnuty v cenach jednotlivych polozek soupisu praci;

b) pokud dojde ke zméné az v prubéhu vlastni realizace stavby na konkrétnim stavebnim
objektu a jiz zpracovanou a odsouhlasenou RDS je nutné piepracovat, vykaze Zhotovitel
naklady na prepracovani RDS samostatnou polozkou v pfislu§né ZBV ve smyslu Smérnice pro
Zmény zavazku.

RDS slouzi Zhotoviteli jako podklad pro zhotoveni objektd s podrobnostmi a detaily podle
potteby vystavby a v souladu se Smérnici pro dokumentaci staveb MD, TKP, TKP-D a ZTKP.
RDS bude mimo jiné vyhotovena v souladu s TKP, kapitolou 1, ¢I. 1.10.5, TKP-D a Datovym
predpisem C2.

3.4 RDS musi respektovat a zapracovavat podminky vydané v pravomocnych rozhodnutich
piislusnymi orgéany statni spravy (napft. stavebni Grady, specialni stavebni urady atd.).

3.5 Je nepfipustné aby Zhotovitel sam dodatecné pfipominkoval Zhotovitelem
Objednateli/Spravci stavby ptedlozeny navrh RDS a dodate¢né tyto piipominky zapracovaval
do RDS jiz bez védomi Objednatele/Spravce stavby. Za neptipustné je povazovano provadeni
zmeén technického feSeni a vkladani jiné/dalsi ptfilohy nebo vykresu do Cistopisu RDS bez
souhlasu Objednatele/Spravce stavby.

3.6 RDS je vzdy zpracovavana jako celek na kazdy SO (pfipadné podobjekt). V odivodnénych
piipadech a na pisemnou zadost Zhotovitele muze Objednatel/Spravce stavby povolit realizaci
stavby po stanovenou dobu podle ZDS bez RDS ¢i umoznit oddeleni VID od RDS. Déleni SO
na dil¢i ¢asti je mozné pouze ve zvlast odavodnénych piipadech na zaklade zadosti Zhotovitele
a pisemného souhlasu Objednatele/Spravce stavby.

3.7 Zmény oproti ZDS mohou nastat pouze v odiivodnénych ptipadech:

a) kdyZz navrzena zména je ku prospéchu Objednatele (OP, ¢l. 13.2),

b) kdyz navrzend zména vyplyva zpodminek pravomocného rozhodnuti
vydaného pfislusnym organem statni spravy a rozhodnuti nebylo znamo v dobé
podani nabidky,

c) pfi zjisténi chyby v ZDS,

d) kdyZ Objednatel akceptuje zmény v legislativé (CSN, TKP, TP) za u&elem
zvySeni uzitnych parametri nebo zivotnosti dila. Svij pozadavek je vsSak
Objednatel povinen Zhotoviteli pisemné sd¢lit cestou Spravce stavby,

e) v prabéhu vystavby pii zjisténych neptedvidanych okolnostech,

f) kdyz zménu bude pozadovat Spravce stavby nebo Objednatel (viz OP, ¢l. 13.1).

3.8 Projektant Zhotovitele bude prabézné€ vést evidenci predavani konceptu a Cistopisi RDS
v¢. jejich schvaleni. Z této evidence bude patrné plnéni HMG predavani RDS. Tuto evidenci
bude Zhotovitel pravidelné (min. 1 mési¢n€) predavat Spravci stavby k posouzeni
v elektronické podobé (forméat xIs a PDF).

4, Zasady projednani RDS

Vlastni projednavani RDS probiha na vyrobnich vyborech. Zhotovitel prostfednictvim
projektanta RDS svolava vyrobni vybor pisemnou formou v minimalné€ 7-mi dennim pfedstihu.
Soucasné s pozvankou na vyrobni vybor zasle projektant Zhotovitele tymu Objednatele koncept
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RDS v elektronické podobé€. Na vyrobni vybor pozve vybrané specialisty Objednatele/Spravce
stavby (HIR, PU, UV, asistent specialista, externi specialisté, apod.), AD, nasledného
majetkového spravce a zastupce Zhotovitele. Okruh pozvanych bude upfesnén asistentem
specialistou na prvnim kontrolnim dnu stavby.

Pii projednavani RDS na vyrobnim vyboru dochazi pouze k technickému pfipominkovani,
nikoliv Kk odsouhlaseni zmén. Vyjadieni ucastniku vyrobniho vyboru k navrzenému
technickému reSeni neni odsouhlasenim zmény ve smyslu ¢l. 13 OP.

Pfi navrhu zmén RDS oproti ZDS Zhotovitel na vyrobnim vyboru vzdy informuje
Objednatele/Spravce stavby o predpokladanych cenovych dopadech zmény na dany SO
a souvisejici SO. Informace o cenovém dopadu zmény bude obsahovat propocet ceny vcetne
uvedeni vSech polozek soupisu praci, kterych se zména dotyka s vyc¢islenim rozdilu objemu
polozky proti ZDS a ptipadn€ uvedenim polozek novych.

V ptipad€ nadvrhu zmeén oproti ZDS budou tyto navrhované zmény Zhotovitelem jednoznaéné
zdivodnény a vysvétleny. Dale se bude postupovat podle Smérnice pro Zmény zavazku.
Kone¢ny pokyn k akceptaci navrzeného feSeni vydava opravneéna osoba Objednatele.

4.1 Postup projednavani

4.1.1 Zhotovitel musi predlozit Spravci stavby podrobny harmonogram podle pod-¢lanku 8.3
Smluvnich podminek v¢etné HMG zpracovani a predkladani RDS.

4.1.2 Obé strany ur¢i na prvnim kontrolnim dnu stavby osoby odpoveédné za projednavani RDS.

4.1.3 V pripadé, ze RDS je v souladu s prijatou nabidkou, je koncept RDS zpracovan na
zakladé€ projednani na vyrobnim vyboru. Soulad RDS se ZDS (nedochazi ke zméné¢ technického
feSeni) potvrzuje zpracovatel RDS vyslovné v tivodni ¢4sti technické zpravy.

4.1.4V pripadé, ze RDS neni v souladu s prijatou nabidkou (napt. drobné zmény vymeér na
stavajicich polozkach, nebo je navrhovéana napt. zména technologie vystavby, vyhodné;si fesent
provadéni stavby ve smyslu OP ¢l. 13, nebo dochazi k zasadni koncepcni zméné s dopadem do
stavebniho povoleni nebo do SoD anebo je zména vyvolana na zakladé pozadavki Objednatele
z divodl zapracovani novych norem ¢i predpist, které nebyly v platnosti pred zakladnim
datem — pod-Clanek 1.1.3.1 OP), je Zhotovitel povinen zpracovat a v ramci konceptu RDS
Objednateli/Spravei stavby ptedlozit doklady podle bodu (1) §23 Smérnice pro Zmeény
zavazkl, Zhotovitel zejména predlozi:

a) zevrubny popis zmén — bude uvedeno v uvodni €asti technické specifikace RDS;

b) rozpis ocenéni zmén polozek (pfiloha ¢. 9 Smérnice pro Zmeény zavazkl) pro
navrhovanou zménu s propo¢tem zmeny ceny v ramci piislusného SO a dopadu na
souvisejici SO, budou-li zménou dotéeny;

¢) casovy plan realizace vCetné€ vyznaCeni pripadného ¢asového dopadu zmény jak na
ptislusny SO, tak na zmeénou ovlivnéné SO.

d) ,,Pasport zmény PDPS oproti RDS*, je-li zpracovavan, kde v souladu s ustanovenim
¢lanku 13 Smluvnich podminek pro vystavbu staveb pozemnich komunikaci pozada o
thradu navrhovanych zmén stavby, které vyplynuly zRDS s jednoznacnym
zdtivodnénim a zjednodusenou dokumentaci zmény, s urenim navrhovatele zmény a s
propoctem zmeny ceny v ramci prislusného SO a dopadu na souvisejicich SO, budou-li
zmeénou dotleny. V piipade pozadavku Objednatele zpracuje a predlozi Zhotovitel také
variantni feSeni.
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Spolecné s Cistopisem RDS predlozi Zhotovitel Objednateli/Spravci stavby navrh kompletni
dokumentace ZBV. Procesni postup pfi vzniku Zmény se fidi §23 Smérnice pro Zmény
zavazku.

4.1.5 Spravce stavby si k navrhované zméné muaze vyzadat stanovisko asistenta Spravce stavby,
vybranych Asistentd specialisti a AD. Uvedeni zastupci se souhlasem Spravce stavby mohou
vydat spole¢né stanovisko k navrhované zmeéné, které piedlozi Spravce stavby k zajisténi
rozhodnuti opravnéné osoby Objednatele o schvaleni/zamitnuti zmény.

V ptipad€, ze by v Cistopisu RDS, oproti konceptu RDS, mélo dojit ke zmeéné ceny nebo jiné
upravé majici vliv na ZBV, bude Zhotovitel o tomto neprodlené (jest¢ pied predlozenim
Cistopisu RDS ke schvéleni) informovat Spravce stavby zaslanim aktualizované ptilohy €. 9
Smérnice pro Zmeény zavazki.

4.1.6 Vypracovani navrhu ZBV a predlozeni Spravci stavby zajistuje Zhotovitel, dale se
dodrzuje procesni postup uvedeny v § 23 Smérnice pro Zmeény zavazki. ZBV se predklada ke
schvaleni opravnéné osobé Objednatele cestou Spravce stavby.

4.1.7 Drobné zmeény nebo upiesnéni RDS nebo VID b&hem realizace, které nemaji z4dné
dopady do ceny praci, se projednavaji ve formé¢ zmény RDS a po jejich odsouhlaseni
Objednatelem/Spravcem stavby se vydavaji ve formé evidované a Cislované zmény RDS,
nikoliv v8ak ve formé¢ ZBV. Tzn. ,vyjadfeni projektanta“, vypracované v rozporu s vyse
uvedenymi zasadami, neni povazovano za platnou RDS a je zak4zano podle n¢j provadet
stavebni ¢innosti.

4.1.8 Zmény nebo uptesnéni RDS zapsané do stavebniho deniku Zhotovitelem maji za nasledek
vzdy zpracovani piislusné zmeény RDS, véetné predlozeni ZBV (ZBV se piedklada, pokud
zmény RDS maji dopad do ceny podle ¢l. 4.1.7 téchto Zasad).

4.1.9 V uvodu kazdé technické zpravy piislusného stavebniho objektu musi byt uvedené
vSechny zmény RDS s uvedenim {isla zmény.

4.2  Projednani konceptu RDS s naslednymi spravci
4.2.1 Objekty cizich naslednych spraveu (resp. vlastnikl, resp. provozovatela)

Pred pfedanim koncepti RDS k odsouhlaseni Objednateli/Spravci stavby zajisti Zhotovitel
v dostateCném predstihu projednani RDS s pfisluSnym néslednym spravcem (vlastnikem,
provozovatelem). Pozvanku na uvedené projednani zaSle Zhotovitel i Spravci stavby. V
ptipade€, ze pii tomto projednani dojde ze strany nasledného sprévce k pozadavku na zménu
oproti projednané a schvalené ZDS, bude Zhotovitel neprodlen€ o této skutecnosti informovat
pisemnym ozndmenim odpoveédného zastupce Objednatele/Spravce stavby.

4.2.1.1 Souhlasi-li Objednatel/Spravce stavby se zménou, postupuje se v souladu s ¢lankem
4.1.4 téchto Zasad.

4.2.1.2 Nesouhlasi-li Objednatel/Spravce stavby se zménou, projedna pozadavek na zménu
Spravce stavby ve spolupraci s AD piimo s prisluSnym naslednym spravcem. Z tohoto
projednani vyplyne jasny pisemny zaver, tj. bud’ je zmeéna pfijata, nebo cizi nasledny spravce
od pozadavku ustoupi a zménu nepozaduje.

4.2.2 Objekty, kde je majetkovym spravcem RSD CR - Provozni aisek

Ke konceptu RDS, jejiz soucasti je zmeéna na SO v majetkové sprave RSD CR, zajisti Spravce
stavby vyjadieni PU. Vprlpade 7e majetkovy spravce (PU RSD CR) poZaduje zménu a
Objednatel/Spravce stavby ji akceptuje, jedna se o zmeénu podle pod-¢l. 13.1 OP, pfi niz se
postupuje piimétené podle ¢l. 4.1 té€chto Zasad.
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5. Ovérovani shody RDS

5.1  Zhotovitel predd 5 souprav konceptu RDS vcetné elektronické verze dokumentace
podle datového predpisu C2 zpracované v souladu s predchozimi odstavci k posouzeni Spravcei
stavby/Objednateli. Koncept RDS (hlavni desky) je podepsan mimo jiné odpovédnou osobou
Zhotovitele. Vlastni pripominkovani pracovnich paré konceptu RDS po strance technické a
obsahov¢ zajistuje Asistent specialista.

Vsechny pftilohy jsou v popiskach a zéhlavi stranek oznaceny textem ,,koncept k projednant,
datum ve formatu DD.MM RRRR*.

5.2  Asistent specialista zajisti prostfednictvim Cleni tymu Spravce stavby, vybranych
specialistd RSD CR a AD posouzeni shody konceptu RDS se ZDS (v&etné posouzeni navrhu
zmén podle ¢l. 4.1.4) po strance technické i obsahové. Plati pravidlo, ze ¢lenové tymu Spravce
stavby, vybrani specialisté RSD CR ani AD nejsou opravnéni vznaset bezdtivodné pozadavky
(¢lenové tymu Spravcee stavby, vybrani specialisté RSD CR ani AD nesmi svymi poZadavky
menit SoD).

Kompletni pfipominky pieda Asistent specialista Zhotoviteli do 15 pracovnich dni od doru¢eni
konceptu RDS.

Zapracovani pfipominek ke konceptu RDS provede Zhotovitel do 10 pracovnich dnl od jejich
dorudeni a vystavi &istopis RDS v podtu 9 tisténych paré. Cistopis RDS pieda Zhotovitel
v dohodnutém poctu Objednateli/Spravci stavby cestou Asistenta specialisty, ktery zajisti
posouzeni doplnéni a zapracovani pripominek Objednatele do RDS.

V piipade shledani zavad vrati Asistent specialista do 5 dnt zpét Cistopis Zhotoviteli. V piipadé,
ze nebudou v RDS zjistény vady, opatii Cistopis RDS do 5 dni podpisem a razitkem
Objednatele/Spravce stavby (paré 1-2 zistava Objednateli; paré 3 TDS; zbyvajici paré jsou
vraceny Zhotoviteli; posledni paré obdrzi nasledny majetkovy spravce).

5.3  Objednatel/Spravce stavby muze uplatiiovat pfipominky k RDS nejen seznamem
pisemnych pozadavku, ale i pfimym zakresem do vykresu. Tyto pfipominky vSak musi byt
v souladu se SoD a nesmi mit dalsi vliv na cenu dila. V tomto ptipad¢ se na desky dokumentace
uvede:

..... s pisemnymi pripominkami RSD CR ¢j. ....",
nebo vykres potvrdi s textem:
., OVeFil s pripominkami: datum, podpis*.

Zhotovitel zajisti opravu nebo doplnéni jednotlivych vykresu a do rastru "zmény .....", do fadku
s indexem napise:

"Vykres upraven podle pripominek RSD CRz ............. datum, jméno

a fadek podepiSe. Tim se z ptilohy, napt. 3 stane pfiloha 3a a RDS bude mit nésledujici ptilohy:
1, 2, 3a, 4, atd. Takto upravené matrice nebo originaly Zhotovitel opatfi razitkem:

., Vécné ovéreno Zhotovitelem, pripominky zapracovany.”

5.4 Pti dalsim doplnéni nebo zmeéné obsahu vykresu béhem stavby bude postupovano obdobné
a upravy s prislusnym indexem budou rovnéz zaznamenany do tabulky zmén. prikiad ..... 3b.
Doplnéni zajisti Zhotovitel a pisemné potvrdi Spravce stavby.

V evidenci platnych vykresu (evidenci vede Zhotovitel) bude patrné, zek datu ........... schvalené
zmeny pro objekt ........... jsou platné prilohy napt.: 7, 2, 3, 4, 5a................

Stranka 6 z 8



,, 19110 — I/45 ValSov, most ev. ¢. 45-011%

Vykresy budou evidovany v databazi Zhotovitele pod Cisly napt.:

c¢islo objektu c¢islo prilohy index zmény
230 03 a
cislo vykresu: 230 - 03a (8 pozic).

Je nutno dodrzovat Ciselnou posloupnost pfi Cislovani priloh po dobu celé stavby a jeji ptipravy.

Dveé ruzné piilohy nesmi mit stejné Cislo. Zjisti-li Objednatel nebo Spravce stavby, ze
pfipominky nebyly v plném rozsahu zapracovany, vrati vSechny vytisky Zhotoviteli se
stanoviskem nezahajovat prace. Kopii stanoviska obdrzi Spravce stavby.

6. Formalni aprava RDS
6.1 Hlavni desky objektu

Zhotovitel dodrzi schéma Upravy vzhledu dle ptilohy A téchto Zasad. Ve spodni poloving bude
umisténa rozpiska (Stitek) Zhotovitele RDS. V rozpisce musi byt, mimo jiné, vzdy uvedeno:

— ndazev a Cislo stavby
— ndazev a Cislo objektu
v obou ptipadech oznaceno i textove podle ZDS
—  (Cislo soupravy (paré)
— datum vyhotoveni ve formatu DD.MM.RRRR

Jinak se jedna o bézné pouzivanou rozpisku projektanta. Kazda souprava (desky) musi byt
orazitkovana (autorizacni razitko CKAIT) Zhotovitelem RDS.

6.2  VyKkresy

6.2.1 Kazdy vykres nebo ptiloha dokumentace bude opatiena podle vzoru v ptiloze B téchto
Zasad nasledujicim zptisobem (od spodni hrany):

— rozpiska Zhotovitele RDS - t]. stitek projektanta (ve stejnych intencich, jako hlavni
desky). Vyzaduje-li to povaha vykresu uvést systémy: BPV, Jadran, JTSK;

— nad stitkem Zhotovitele RDS bude Stitek pro potvrzeni dokumentace Zhotovitel
stavby ¢1 Zhotovitelem prislusného SO;

— anad nim jsou uvedeny nazev a Cislo stavby, vSe v souladu se ZDS;
— nad nim je tabulka eventualni upravy vykresu béhem stavby.

6.2.2. Objednatel/Spravce stavby pozaduje, aby bylo vzdy patrné, ktery vykres je v platnosti.
Evidenci o zménéch vede Zhotovitel stavby.

Priklad : vykres €. 6
- piipominka, zmé&na od RSD CR z 18. 8. 2016 ...

- do tabulky do fadku s indexem a) Zhotovitel napiSe: ,,Opraveno podle

pripominek RSD CR*.
Tim se z vykresové ptilohy €. 6 stava ptiloha ¢. 6a a jako novou ji Zhotovitel vyda do vSech
souprav. V evidenci, kterou vede Zhotovitel bude patrno, ze na SO .......... jekdatu.........

platny vykres 6a.

Toto se vztahuje i na vykresy, které budou ze ZDS pouze pievzaty. Dilezité je, aby kopirovany
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vykres (v€etn€ rozpisky zpracovatele ZDS) byl rozsifen o rozpisky dle ptilohy.

6.2.3. Cistopis RDS se po schvaleni pfedava soutasné s pisemnou formou i elektronicky,
vlozenim datového nosi¢e do kazdé soupravy. Textové prilohy jsou ve formatu
needitovatelném textovymi editory — napt. uzamcené *pdf. Vykresové a obrazové prilohy jsou
v uzamceném formatu * pdf a *.dwf a podobné&. Forma ptedani elektronické verze RDS se tidi
datovym predpisem C2. VSechny pfilohy jsou oznaleny textem ,,Schvaleny Cistopis, datum
DD.MM .RRRR*.

6.3 Soucasti RDS musi byt dale tyto doklady nebo informace:
6.3.1,,Prohldsent o shodé RDS a ZDS*“ musi obsahovat vyjadieni Zhotovitele RDS ze:
— RDS je v souladu s pfijatou nabidkou
nebo
— RDS obsahuje zmény oproti ZDS.

6.3.2. Smluvni podminky pro vystavbu pozemnich a inzZenyrskych staveb projektovanych
Objednatelem ve znéni Zvlastnich podminek

- splnény
- nesplnény - s uvedenim divodu a navrh nového odsouhlaseného feseni
6.3.4. Technické kvalitativni podminky — dtto 6.3.2.
6.3.5. Technicka specifikace — dtto 6.3.2
6.3.6. Podminky stavebniho povoleni - dtto 6.3.2.
Nedilnou soucasti technické zpravy Cistopisu RDS pak dale musi byt:
a) "Zapis o koordinaci souvisejicich objekti" mezi zpracovateli RDS souvisejicich objekt;
b) doklad o projednani RDS s néslednym spravcem.
6.3.6. Soupis praci

V souladu s clanky téchto Zasad vypracovany podle zasad OTSKP-SPK v elektronické
1 pisemné podob¢:

a) neocenény autorizovany podpisem projektanta

b) ocenény autorizovany podpisem Zhotovitele
Pro ucel projednani zmény podle €l. 4.1.4 té€chto Zasad postaci k orientacnimu urceni ceny
novych polozek propocet pomoci Expertnich cen RSD, ktery bude nésledné€ uptesnén pfi
projednavani predlozené zmeny stavby.

Prilohy:

Ptiloha A Vzor rozpisky titulniho listu SO RDS

Ptiloha B Vzor rozpisky vykresu RDS nebo ptilohy dokumentace SO
Priloha C Cinnost a pravomoci autorského dozoru

Priloha D Vzor Pasportu zmény PDPS oproti RDS
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Priloha A - Vzor rozpisky titulniho listu SO RDS

a
x]
& |’tE>c't zmény — adivoednéni dotum padpis
Mazew shivby: Ggla objektu
D1 MODERNIZACE — OSEK XX, XXX SO XX=XXX
Objednatel stouby: Razitke:
+ REDITELSTYI SILNIC A DALNIC CR
= REDITELSTY[ SILNIC A DALMIC CR Kentraleval:
Mo Papkrfcl 2467568, 145 d5, Praha 4 || zotur: Podpis:
.:Zfilbtuvlf: s';m-hy: Foritko:
Kontrolowal:
Taturr: Fadpis:
Egardingfor RS Ao zitke:
Eantroleeal:
Oiture: Fodps:

Zpracovgra] RIS




..19110 — 1/45 ValSov. most ev. ¢. 45-011"

Priloha B — Vzor rozpisky vykresu RDS nebo prilohy dokumentace SO

&

|te:~c1 zmeény — odivodnént

daturn

podpis

Nizew stavby:

D1 MODERNIZACE = OSEK XX, XXX

Cislo objektu

SO XX=-XXX

Objednatel stavby:

= REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

REDITELSTV[ SILNIC A DALNIC CR
Ma Pankraci 546/56, 145 05, Praha 4

Reazitke:

Kortroloval:

Daturm: Podpis:

Fhetovitel .*‘.tc]vl‘::,.‘:

Rozitko:

Kortroloval:

Datum: Podpis:

“oordinGtor ROS:

Razitke:

Kentroleval:

Daturr: Podpis:

Ipracevate| RDS:
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Piiloha C - Cinnost a pravomoci autorského dozoru
VYKON AUTORSKEHO DOZORU

1. UCELAUTORSKEHO DOZORU

Utelem autorského dozoru je zejména dohled nad souladem zhotoveni stavby s koncepcnim
navrhem stavby (DUR, DSP a ZDS) a posouzeni RDS a pfipadnych pozménovacich a/nebo
doplnujicich navrhu, pfipravenych jinou osobou. Zakladni ¢innosti viz ¢l. 3.

2. ZAJISTENI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

Autorsky dozor (AD) se sjednava jako obéasny. U AD se vyzaduje navstéva stavby podle
zakladnich Cinnosti AD definovanych v ¢l. 3 nebo na vyzvu spravce stavby/objednatele stavby,
pii které AD stavby plni povinnosti podle této objednavky.

3. ZAKLADNI CINNOSTI AUTORSKEHO DOZORU
Vykon Autorského dozoru bude zabezpecovat:

1) dohled nad souladem zhotoveni stavby s technickym a architektonickym navrhem
v projektové dokumentaci stupnd DUR, DSP a zejména se ZDS;

2) podani vysvétleni k navrhu stavby (vztahuje se na vSechny stavebni objekty), ktery je
uveden v zadavaci dokumentaci stavby;

3) kontrolu souladu RDS se zadavaci dokumentaci stavby — v¢etn€ kontroly zapracovani
pozadavkl vyplyvajicich z pravomocnych stavebnich povoleni, zajistovanou
Zhotovitelem stavby a posouzeni navrhi RDS z hlediska technické spravnosti
a ekonomické vhodnosti;

4) posouzeni technické spravnosti aekonomické pfijatelnosti dokumentace zmén
navrzenych Objednatelem a/nebo Zhotovitelem stavby a divodu navrzeni zmény;

5) aktivni uCast na pravidelnych anepravidelnych technickych a kontrolnich akcich
(kontrolni dny na stavb€, zahajeni aukonCeni dulezitych etap stavby, sledovani
rozhoduyjicich a technicky naro¢nych praci apod.);

6) koordinace projekti RDS jednotlivych dil¢ich ¢asti stavby;

7) AD se bude spolupodilet pii schvalovani ,,zmén béhem vystavby“ podle Smérnice pro
Zmény zavazku (v piipadé aktualizace smérnice plati smérnice zverejnéna na strankach
RSD CR) — tzn. podpisy a v piipadé potieby pisemnymi stanovisky dle pozadavka
Smeérnice pro zménu zavazki.

4. VZTAH AD KE ZHOTOVITELI STAVBY

AD neovliviiuje primo ¢innost zhotovitele stavby. Pifimo sd€lené navrhy, posudky,
doporuceni a zji§téni, které musi mit pisemnou formu (budou vzdy piedlozeny také Spravci
stavby a Objednateli), maji pro Zhotovitele vyznam informativni. Rozhodnuti ve vSech téchto
zalezitostech pfislusi Spravci stavby nebo Objednateli stavby v ramci jejich kompetence ve
vztahu ke stavbé.

Zhotovitel stavby je povinen podle stavebniho zédkona spolupracovat s osobou vykonavajici AD
a umoznit vykon AD:



,, 19110 — I/45 ValSov, most ev. ¢. 45-011%

1) zajisténim piistupu do vSech mist na staveniSt€ i mimo staveniSt€, majici vztah
k provadéni praci;

2) poskytnutim potfebnych podklada vyzadanych AD;

3) sdelenim veSkerych informaci o stavbé a jejim provadéni;

4) pftisluSnym reagovanim na upozornéni a zji§téni AD;

5) umoznéni zapisu do stavebniho deniku.



,, 19110 — I/45 ValSov, most ev. ¢. 45-011%

Priloha D — Vzor Pasportu zmény PDPS oproti RDS

PASPORT ZMENY V PDPS - prozBV &:

Pocet pfiloh:

Stavba: (Nazev a evidencni &islo Stavby)

Stavebni objekt / provozni soubor
(SOIPS): islo a nazev SO/PS)

Nazev Zmény:

Trida
zmény *)

Kdo Zménu pozadoval: (organizace, u RSD jmenovité)

Zména projednana na technické radé dne / zapis €.].

Podrobny technicky popis Zmény:

ZdlUvodnéni Zmény:

Polozky soupisu praci, které Zména ovlivni (kédy polozek):

Cenovy dopad Zmény v ramci SO/PS:

Cenové ovlivnéni sousednich SO/PS:

Hlavni inZenyr projektu RDS (realizaéni
dokumentace stavby): (obchodni firma, jméno, datum
podpisu a podpis)

Zhotovitel: (obchodni firma, funkce, jméno, datum
podpisu a podpis)

Stanovisko autorského dozoru: (souhlasim / nesouhlasim, obchodni firma, funkce, jméno, datum podpisu a podpis)

Stanovisko Spravce stavby: (souhlasim / nesouhlasim, jméno, datum podpisu a podpis)

*) T¥ida Zmény:

A - Zména je ku prospé&chu objednatele (Obchodni podminky &l. 13.2)

B - Zména vyplyva z odlisné trovné feseni v PDPS a RDS

C - Zména vyplyva z akceptace zmén v legislativé (normy, TKP, TP) za ucelem zvyseni uzitnych parametrii nebo Zivotnosti dila
D - Zména, ktera vyplynula v prub&hu vystavby nebo dopliiujicich prizkumii a méte




FORMULAR 2.3.1.
ZAVAZEK ODKOUPENI VYTEZENEHO MATERIALU

Spole¢nost Makos, a.s.

se sidlem: Sirotéi 1170/7, 703 00 Ostrava - Vitkovice

ICO: 25825071

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vlozka 2062
jakozto dodavatel vefejné zakazky na stavebni price ,,19110 - 1/45 ValSov, most
ev. & 45-011%, systémové Cislo vefejné zakazky na profilu zadavatele P21V00199474 (dale
jen ,.dodavatel*), prohlasuje, Ze je srozumén s tim, Ze v prib&hu realizace shora uvedené
zakazky budou vytézeny materialy, jejichZ specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny nize

v tabulce:
., — Jednotkova cena
Material Mnozstvi v K& bez DPH
Asfaltové smési frézované a vybourané 343,488 t 85,08
Za cenu Srotu
Oceloveé konstrukce 7,80t (v misté a Case
obvykla)

Dodavatel se timto zavazuje pii respektovani obecné zavaznych pravnich piedpisti vySe
uvedeny material (majetek Ceské republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve
skuteéné vytéZeném mnozZstvi, a to uzavienim kupni smlouvy navyzvu zadavatele
(objednatele), jejiz zavazny vzor tvoii nedilnou soucést zadavaci dokumentace. Kupni cena za
vytéZzeny material se bude rovnat soucinu skute¢né¢ vytézeného mnozstvi jednbtlivych
materiall a jejich pfislu$né jednotkové cené uvedené tabulce shora, pficemz k takto stanovené
cené bude piipoctena DPH dle platnych pravnich pfedpisii. Dodavatel se timto zavazuje
uhradit faktury vystavené objednatelem na kupni cenu vytéZzeného materidlu ve lhaté
splatnosti 30 dni. Dodavatel se timto zaroven zavazuje uhradit ndklady na pfepravu tohoto
materialu z mista vytéZeni na misto jeho dal§tho zpracovani/ulozeni. Dodavatel timto
potvrzuje, Ze shora uvedeny zavazek plati po celou dobu realizace zakazky.

Dodavatel prohlasuje, Ze uvedeny material koupi jako vedlej§i produkt dle zakona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ..zdkon o odpadech®), a
zavazuje se s nim nakladat ve smyslu zdkona o odpadech. pfip. Ze s materidlem nalozi
v souladu se svym opravnénim pro nakladani s odpady v piipadé, kdy jej jako vedlejsi
produkt neuzije.

Dodavatel dale bere na védomi, Ze v prab&hu realizace shora uvedené zakazky mohou vznikat
odpady, jejichz puvodcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje
zajistit a monitorovat, Ze s témito odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou.

Digikélné podep <al I
-_—

_ Datum: 2021.09.17 07:16'59

+02'00"



[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorova smlouva se jako pfiloha smlouvy na plnéni predmetu
verejné zakazky do nabidky ptiklada nevyplnéna a nepodepsana]

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

1CO: 65993390

DIC: CZ65993390

bankovni spojeni: CNB, &. u. NN

zastoupeno: |GG icditc! Spravy Ostrava

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: || S Vcdouci provozniho useku

kontaktni osoby ve vécech technickych: | NG

(N

doruGovaci adresa: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Ostrava, Mojmirovcu 5,
709 81 Ostrava — Marianské Hory

jako ,,Prodavajici“ na strané jedné

[nazev - bude doplnéno]

se sidlem: [bude doplnéno]

zastoupena: [bude doplnéno]

ICO: [bude doplnéno]

DIC: [bude doplnéno]

zapsana v obchodnim rejsttiku vedeném [bude doplnéno], odd. [bude doplnéno], viozka [bude
doplnéno]

bankovni spojeni: [bude doplnéno]

jako ,,Kupujici“ na stran¢ druhé

uzavieli nize uveden¢ho dne, mésice a roku, v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zékona
¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdgjsich predpist, a zakona ¢. 219/2000 Sb.,
o majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni pozd&jsich
piedpisu, tuto

KUPNI SMLOUVU

c¢islo smlouvy: [bude doplnéno]

k odkupu vytézeného/pouZzitého materiilu ziskaného pri oprave/vystavbe dalnice/silnice
L tiidy| ¢islo: [Hude doplnéno]




Predmét smlouvy
Prodavajici je pftislusny hospodafit s materialem — [bude deplnénol, ziskanym pfi
opravé/vystavbe dalnice/silnice 1. tfidy na stavbé , [bude doplneéno]“, cCislo: [bude
doplnéno], v k.u. [bude doplnéno] a obci [bude doplnéno].

Predmétem této Kupni smlouvy je prodej nepotiebného materidlu - [bude doplnéno],
v celkovém mnozstvi [bude doplnéno], ktery prodavajici touto smlouvou prodava a kupujici
se zavazuje tento material prevzit a zaplatit prodavajicimu sjednanou kupni cenu. Kupujici
vyuzije tento material v rdmci akce/stavby [Bude doplnén konkretni icel prodeje materialu

%Eoviteli-kup- ujicimul.

1L.

Podminky prodeje

. Kupujici se zavazuje:

a) Predmét prodeje prevzit:
dne (ve dnech): [bude doplneno],

v mnozstvi: [bude doplnéno].

b) Mistem prevzeti je [bude doplnéno| (misto stavby, skladky).

c) Nebude-li materidl pfevzat kupujicim v dohodnutém terminu a mnozstvi, bude
prodavajicim deponovan na misté [bude doplneéno]. V tomto piipadé je kupujici povinen
uhradit prodavajicimu takto vzniklé naklady.

d) Pfi nepfevzeti materidlu v dohodnutém terminu a mnoZstvi nejpozdé€ji do
5 nasledujicich pracovnich dnil je kupujici povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 %
z kupni ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

. Prodavajici se zavazuje:

a) Zajistit v dohodnutém terminu, tj. dne ﬂ!u&e dop_lnéno] material k prevzeti
v dohodnutém mnozstvi [bude doplnéno].

b) Material pfipravit k pfevzeti na ur¢eném miste, tj. [bude doplnéno].

11
Kupni cena

Kupni cena se sjednava dohodou v souladu s ustanovenim § 22 odst. 1 zakona ¢. 219/2000

Sb. a vyplyvéa z proveden¢ho rngrového ﬁzeni_/znal_eckého_posuai(u fve vié_icet_:; ogwy_k_lé)_

Cislo [bude doplneéno]. Celkova kupni cena se sjednava ve vysi: [bude doplneéno| K¢ veetné
DPH.

Kupni cena bude kupujicim uhrazena do 30 dna po obdrzeni faktury od prodavajiciho.
Nebude-li kupni cena ve stanoveném terminu uhrazena, je kupujici povinen uhradit
prodavajicimu smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nezaplacené Castky za kazdy i zapocaty den
prodlenti.



wn

o

Iv.
Dalsi ujednani
Kupujici bere na védomi, Ze jim kupovany materidl nese stopy opotiebeni — jde o pouzity
material, s jehoZ stavem se seznamil. Z tohoto diivodu se smluvni strany dohodly, Ze nelze
jeho kvalitu kupujicim dodate¢né reklamovat.

Veéci neupravené touto Kupni smlouvou se tidi piislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012
Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, a zakona ¢. 219/2000 Sb., o majetku
Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni pozd&jsich predpisi.
Ob¢ smluvni strany této Kupni smlouvy prohlasuji, ze Kupni smlouva byla sepsana
srozumitelné, urcité, na zaklade pravdivych udaja dle jejich svobodné vile a ze smluvnimu
ujednani nejsou na prekazku zadné okolnosti branici jejimu uzavieni.

]
i

Var. A: Tato Kupni smlouva je vyhotovena v elektronické podobé¢, pfi¢emz ob& smluvni
strany obdrzi jeji elektronicky original. / Var. B: Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou)
stejnopisech, z nichz ob€ Smluvni strany obdrzi po 1 (jednom) vyhotoveni.

Var. A: Kupni smlouva je platna dnem pfipojeni platného uznavaného elektronického
podpisu dle zakona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich predpist, obéma smluvnimi stranami do této Kupni smlouvy
a nabyva ucinnosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv / dnem jejiho podpisu. / Var. B:
Tato Kupni smlouva nabyvé platnosti podpisem obou Smluvnich stran a u€innosti dnem
uverejnéni v registru smluv. / Var. C: Tato Kupni smlouva nabyva platnosti a u€innosti
podpisem obou Smluvnich stran.

Var. A: Tuto Kupni smlouvu je mozné menit pouze pisemnou dohodou Smluvnich stran ve
formé vzestupné Cislovanych dodatki Smlouvy, elektronicky podepsanych opravnénymi
zastupci obou Smluvnich stran. / Var. B: Tuto Kupni smlouvu je mozné ménit pouze

prostiednictvim vzestupné ¢islovanych dodatka uzavienych v listinné podobe.

| <
&
>

L



Var. B:
v dne V [bude doplnénoj dne [bude dopingno
Za Prodavajiciho: Za Kupujiciho:

[bude doplnéno]

Podpis opravnéné osoby Podpis opravnéné osoby



FORMULAR 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELU A JINYCH OSOB

Spole¢nost Makos, a.s.

se sidlem: Sirotéi 1170/7, 703 00 Ostrava - Vitkovice

ICO: 25825071

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vlozka 2062
jakozto dodavatel vefejné zakazky na stavebni prace ,19110 - 1/45 ValSov, most
ev. & 45-011%, systémové Cislo vefejné zakazky na profilu zadavatele P21V00199474 (dale
jen ..dodavatel™).

D

v souladu s pozadavky § 105 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozd&jSich predpisi, niZze uvadi ¢&asti vefejné zakazky, které hodla plnit
prostfednictvim poddodavateli:

Casti vefejné zakazky, které budou plnit poddodavatelé

Frézovani a pokladka zivi¢ného souvrstvi

Pokladka litého asfaltu — ochrana izolace

1))

v souladu s pozadavky § 83 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve
znéni pozdéjdich predpisl, niZze pfedklada seznam jinych osob, jejichZz prostfednictvim
prokazuje kvalifikaci a u nichz dolozZil pisemny zavazek jiné osoby k poskytnuti plnéni
uréeného k plnéni vefejné zakazky nebo k poskytnuti véci nebo prav, s nimiz bude dodavatel
opravnén disponovat v ramci plnéni vefejné zakazky, a to alesponi v rozsahu, v jakém jina
osoba prokazala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichz prostiednictvim dodavatel prokazoval kvalifikaci ve vefejné zakazce, je
dodavatel povinen vyuZivat pfi plnéni dle Smlouvy uzaviené s vybranym dodavatelem, a to
po celou dobu jejiho trvani a lze je vyménit pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem
zadavatele, ktery muze byt dan vyluéné za predpokladu, Ze tyto osoby budou nahrazeny
osobami spliiujicimi kvalifikaci pozadovanou ve vefejné zakazce. Zadavatel bezdivodné
neodmitne udéleni souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout soudinnost k tomu, aby byl
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytujici plnéni na jeho strané.

Obchodni firma nebo ICO (pokud bylo Cist kvalifikace, kterou
nazev nebo jméno a pFidéleno) a sidlo jiné prokazuje dodavatel
pFijmeni jiné osoby osoby prostiednictvim jiné osoby

Digitalné podepsal Il

Datum: 2021.09.17
07:17:32 +02'00"



[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorova smlouva se jako pfiloha smlouvy na plnéni
predmétu verejné zakazky do nabidky pfiklada nevyplnéna a nepodepsana]

Smlouva o zpracovani osobnich udaju

uzavrena nize uvedeného dne, mésice a roku mezi:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem

ICO:

DIC:

pravni forma:

bankovni spojeni:

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail;

tel.:

kontakini osoba ve vécech technickych:

e-mail:
tel:
(dale jen ,Spravce”)

a

[zpracovatel doplni svuj nazev]
se sidlem

ICO:

DIC:

zapis v obchodnim rejstriku:
pravni forma:

bankovni spojeni:

zastoupen:

kontakini osoba ve vécech smluvnich:
e-mail:

tel:

kontakini osoba ve vécech technickych:

e-mail:
tel:

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390
CZ65993390

prispévkova organizace
CNB, ¢. u. I

I . (< dite! Spravy Ostrava
I < clouci provozniho Gseku

Povérenec pro ochranu osobnich udaju (DPO)

[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]

(dale jen ,Zpracovatel* nebo ,Prvotni Zpracovatel®)

(Spravce a Zpracovatel spoleéné dale také jako ,Smluvni strany*)
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Preambule

Vzhledem k tomu, Ze Zpracovatel v priibéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktll Spravci mlze
zpracovavat Osobni udaje Spravce, povazuji Smluvni strany za zasadni, aby pfi zpracovani téchto
osobnich Udaji byla zajisténa vysoka uroven ochrany prav a svobod fyzickych osob ve vztahu
k takovému zpracovani osobnich daji a toto zpracovani bylo v souladu s Pfedpisy na ochranu
osobnich udajl, a to zejm. s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaju a o volném
pohybu téchto Gdajli a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné narizeni o ochrané osobnich Gdajt),
a proto Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o ochrané osobnich dajt (dale jen ,Smlouva*).

1 Definice
Pro ucely této Smlouvy se nasledujici pojmy vykladaji takto:
L,EHP* se rozumi Evropsky hospodafsky prostor.

,GDPR" se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdajii a o volném pohybu
téchto Gdajl a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl) ve znéni
opravy uvefejnéné v Ufednim vé&stniku Evropské unie L 119 ze dne 4. kvétna 2016.

,Hlavni smlouvou‘ se rozumi smluvni vztah & smluvni vztahy zalozené mezi Spravcem
a Zpracovatelem na zakladé uzavrenych platnych a uéinnych smluv vymezenych v pfiloze €. 1 této
Smlouvy.

,Osobnimi udaji Spravce* se rozumi osobni Udaje popsané v pfiloze €. 1 této Smlouvy a veskeré
dal$i osobni udaje zpracovavané Zpracovatelem jménem Spravce podle a/nebo v souvislosti s
Hlavni smlouvou.

,Podzpracovatelem* se rozumi jakykoli zpracovatel osobnich Gdajii (vetné jakékoli tieti strany)
zapojeny Zpracovatelem do zpracovani Osobnich Udaji Spravce jménem Spravce. Za podminek
stanovenych touto Smlouvou je Podzpracovatel opravnén zapojit do zpracovani Osobnich udajd
Spravce dal$iho Podzpracovatele (tzv. fetézeni podzpracovatell).

,Pokynem* se rozumi pisemny pokyn Spravce Zpracovateli tykajici se zpracovani Osobnich Gdajt
Spravce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v pribéhu zpracovani osobnich Gdajli prokazat existenci
a obsah Pokynu.

,Porusenim zabezpeceni osobnich udaja“ se rozumi takové poruseni zabezpeceni osobnich
Udaju, které vede nebo muze pfimo vést k neopravnénému pfistupu nebo k neopravnéné
¢i nahodilé zméné, zniceni, vyzrazeni Ci ztraté osobnich Gdajl, pfipadné k neopravnénému
vyzrazeni nebo pristupu k uloZzenym, prenasenym nebo jinak zpracovavanym Osobnim udajim
Spravce.

LProdukty” se rozumi Produkty, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci dle Hlavni smlouvy.

,Predpisy o ochrané osobnich tdaji* se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich udajd a o volném pohybu téchto Gdajii a o zruSeni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich Gdajtl) ve znéni opravy uvefejnéné v Urednim véstniku Evropské unie L 119
ze dne 4. kvétna 2016, jakoz i veSkeré narodni predpisy upravujici ochranu osobnich udajd.
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,Schvalenymi Podzpracovateli“ se rozuméji: (a) Podzpracovatelé uvedeni v pfiloze €. 3 této
Smlouvy (autorizované predani Osobnich udaju Spravce); a (b) pripadné dalsi diléi
Podzpracovatelé pfedem pisemné povoleni Spravcem v souladu se kapitolou 6 této Smiouvy.
Nejedna se o osoby, které zpracovavaji osobni udaje pro zpracovatele na zakladé pracovni
smlouvy, dohody o provedeni prace &i dohody o pracovni innosti nebo osoby, které se pfi
provadéni svych sluzeb, tj. pinéni smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobnich Gdajd),
mohou pouze nahodile dostat do styku s osobnimi udaji, aniz by osobni udaje jakkoliv
zpracovavaly.

»Sluzbami* se rozumi Sluzby, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci podle Hlavni smlouvy.

,Standardnimi smluvnimi dolozkami“ se rozumi standardni smiluvni dolozky pro prfedavani
osobnich Udaji zpracovatelim usazenym ve tietich zemich schvalené rozhodnutim Evropské
komise 2010/87/EU ze dne 5. unora 2010, nebo jakykoli soubor ustanoveni schvalenych
Evropskou komisi, ktery je méni, doplfiuje nebo nahrazuje.

,Treti zemi“ se rozumi jakakoli zemé mimo EU/EHP, s vyjimkou pfipadl, kdy je tato zemé
predmétem platného a uéinného rozhodnuti Evropské komise o odpovidajici ochrané osobnich
Gdaju ve tretich zemich.

,Vymazanim*“ se rozumi odstranéni nebo zni¢eni Osobnich udaji Spravce tak, aby nemohly byt
obnoveny nebo rekonstruovany.

,LZasadami zpracovani osobnich uGdaju“ se rozumi zasada zakonnosti, korektnosti,
transparentnosti, uc¢elového omezeni, minimalizace (dajii, presnosti, omezeni ulozZeni, integrity
a divérnosti. Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoliv zpracovani osobnich Gdaju ¢i jakykoliv
vyklad této Smilouvy musi byt v souladu s témito zasadami. Dokument Zasady zpracovani
osobnich udaju je k dispozici na internetovych strankach www.rsd.cz v zaloZzce Organizace pod
odkazem GDPR.

LZpracovani‘, spravce“, ,zpracovatel, ,subjekt adaji“, ,osobni udaje“, ,zvlastni kategorie
osobnich udaja“ a jakékoli dal$i obecné definice neuvedené v této Smlouvé nebo v Hlavni
smlouvé maji stejny vyznam jako v GDPR.

2 Podminky zpracovani Osobnich udaji Spravce

2.1 V prubéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktl Spravci podle Hlavni smlouvy
je Zpracovatel opravnén zpracovavat Osobni udaje Spravce jménem Spravce pouze za
podminek této Smlouvy a na zakladé Pokyn( Spravce. Zpracovatel se zavazuje, Ze bude po
celou dobu zpracovani dodrZovat nasledujici ustanoveni tykajici se ochrany Osobnich tdajl
Spravce.

2.2 'V rozsahu pozadovaném platnymi a ucinnymi Pfedpisy o ochrané osobnich tdaji musi
Zpracovatel ziskat a uchovavat veskeré potrebné licence, opravnéni a povoleni potrebné k
zpracovani Osobnich Udaju Spravce véetné osobnich udaji uvedenych v pfiloze ¢. 1 této
Smlouvy.

2.3 Zpracovatel musi dodrzovat veskera technicka a organizaéni opatfeni pro splnéni
pozadavkl uvedenych v této Smlouvé a jejich pfilohach. Zpracovatel je dale povinen dbat
Zasad zpracovani osobnich (dajli a za v§ech okolnosti tyto zasady dodrzovat.

2.4 Pro uéely komunikace a zajisténi soucinnosti Spravce a Zpracovatele navzajem (zejm.
v pfipadech poruseni zabezpeceni osobnich udajl, predavani zadosti subjektd udajl), neni-
li v konkrétnim pfipadé uréeno jinak, povéfily Smluvni strany tyto osoby:
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2.4.1 osoba povéfena Spravcem: . il .
tel: I

2.42 osoba povéfena Zpracovatelem: [doplni zpracovatel], e-mail: [doplni zpracovatel],
tel: [doplni zpracovatel].

Obé strany jsou povinny na zaslani podani neprodlené reagovat nejpozdéji vak do 48 hodin od
zaslani.

3
3.1

3.2

3.3

3.4

4.2

Zpracovani Osobnich udaji Spravce

Zpracovatel zpracovava Osobni udaje Spravce pouze pro ucely plnéni Hlavni smlouvy nebo
pro plnéni poskytované na zakladé Hlavni smlouvy (viz pfiloha €. 1 této Smilouvy).
Zpracovatel nesmi zpracovavat, pfedavat, upravovat nebo ménit Osobni Udaje Spravce
nebo zverejnit ¢i povolit zvefejnéni Osobnich Udaju Spravce jiné tieti osobé jinak nez
v souladu stouto Smlouvou nebo s Pokyny Spravce, pokud takové zvefejnéni neni
vyzadovano pravem EU nebo Clenského statu, kterému Zpracovatel podiéha. Zpracovatel v
rozsahu povoleném takovym zakonem informuje Spravce o tomto zakonném pozadavku
pred zahajenim zpracovani Osobnich (daji Spravce a dodrzuje pokyny Spravce, aby
€0 nejvice omezil rozsah zvefejnéni.

Zpracovatel neprodlené nebo bez zbyteéného odkladu od obdrzeni Pokynu informuje
Spravce v pripadé, kdy podle jeho nazoru vzhledem kjeho odbornym znalostem
a zku$enostem takovy Pokyn porusuje Predpisy o ochrané osobnich dajd.

Zpracovatel bere na védomi, ze neni opravnén urcit uéely a prostfedky zpracovani Osobnich
Gdaju Spravce a pokud by Zpracovatel toto porusil, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani za spravce.

Pro uéely zpracovani uvedeného vyse timto Spravce instruuje Zpracovatele, aby predaval
Osobni Udaje Spravce prijemcim ve tietich zemich uvedenych v pfiloze ¢. 3 této Smlouvy
(Autorizované predavani Osobnich udaji Spravce) vzdy za predpokladu, Ze takova osoba
splni pozadavky uvedené v kapitole 6 této Smilouvy.

Spolehlivost Zpracovatele

Zpracovatel uéini priméfené kroky, aby zajistil spolehlivost kazdého zaméstnance, jeho
zastupce nebo dodavatele, ktefi mohou mit pfistup k Osobnim udajim Spravce, pficemz
zajisti, aby byl pfistup omezen vyhradné na ty osoby, jejichz €innost vyzaduje pfistup k
prislusnym Osobnim U(dajim Spravce. Zpracovatel vede seznam osob opravnénych
zpracovavat osobni Udaje Spravce a osob, které maji k témto osobnim Gdajim pfristup,
pfi¢emz sleduje a pravidelné prfezkoumava, ze se jedna o osoby dle tohoto odstavce.

Zpracovatel musi zajistit, aby v§echny osoby, které zapojil do zpracovani Osobnich Gdaijt
Spravce:

421 byly informovany o divémé povaze Osobnich (daji Spravce a byly si védomy
povinnosti Zpracovatele vyplyvajicich z této Smlouvy, Hlavni smlouvy, Pokynl a
platnych a uéinnych Predpisi o ochrané osobnich Udaji, a zavazaly se tyto
povinnosti dodrzovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovavaly miéenlivost o
osobnich udajich a pfijatych opatfenich k jejich ochrané, a to i po skonéeni jejich
pracovnépravniho nebo jiného smluvniho vztahu ke Zpracovateli;

422 byly pfiméfené skoleny/certifikovany ve vztahu k Predpisim o ochrané osobnich
Gdajt nebo dle Pokynl Spravce;

423 podléhaly zavazku divérnosti nebo profesnim ¢i zakonnym povinnostem zachovavat
micéenlivost;

424 pouzivaly pouze bezpeény hardware a software a dodrzovaly zasady bezpeéného
pouzivani vypoéetni techniky;
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425 podléhaly procesiim autentizace uzivatelll a prihlasovani pfi pfistupu k Osobnim
Gdajum Spravce v souladu s touto Smlouvou, Hlavni smlouvou, Pokyny a platnymi a
aéinnymi Predpisy o ochrané osobnich (daju;

426 zabranily neopravnénému &teni, pozménéni, smazani ¢i znepfistupnéni Osobnich
Udaju Spravce, nevytvarely kopie nosi¢li osobnich udaji pro jinou nez pracovni
potfebu a neumoznily takové jednani ani jinym osobam a pfipadné neprodlené,
nejpozdéji véak do 24 hodin od vzniku, hlasily jakékoliv diivodné podezieni na
ohrozeni bezpecénosti osobnich udajl, a to osobé uvedené v kapitole 2 této Smiouvy.

5 Zabezpeceni osobnich udaja

5.1

52

53

54

6.2

S prihlédnutim ke stavu techniky, nakladim na provedeni, povaze, rozsahu, kontextu
a ucelim zpracovani i k rizné pravdépodobnym a rizné zavaznym rizikim pro prava
a svobody fyzickych osob, provede Zpracovatel vhodna technicka a organizacni opatfeni
(pfiloha €. 2 této Smilouvy), aby zajistil uroven zabezpeéeni odpovidajici danému riziku,
pfipadné véetné:

5.1.1 pseudonymizace a Sifrovani osobnich Gdaju;

5.1.2 schopnosti zajistit neustalou dlvérnost, integritu, dostupnost a odolnost systémt a
sluzeb zpracovani;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobnich Udaji a pfistup k nim véas v pfipadé
fyzickych ¢i technickych incidentd;

5.1.4 procesu pravidelného testovani, posuzovani a hodnoceni uéinnosti zavedenych
technickych a organizaénich opatfeni pro zajisténi bezpeénosti zpracovani.

PFi posuzovani vhodné urovné bezpeénosti se zohledni rizika, ktera pfedstavuje zpracovani,
zejména nahodné nebo protipravni znieni, ztrata, pozménovani, neopravnéné zpfistupnéni
predavanych, ulozenych nebo jinak zpracovavanych osobnich Gdajl, nebo neopravnény
pfistup k nim.

V prfipadé zpracovani osobnich Gdajli vice spravcl je Zpracovatel povinen zpracovavat
takové osobni udaje oddélené.

Konkrétni podminky zabezpeleni jsou uvedeny v pfiloze €. 2 této Smlouvy a dale
v Pokynech.

Dalsi Podzpracovatelé

Zpracovatel je opravnén pouzit ke zpracovani Osobnich (daji Spravce dalsi
Podzpracovatele uvedené v priloze €. 3 této Smilouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel
opravnén zapojit do zpracovani pouze s predchozim pisemnym povolenim Spravce.

Zpracovatel je povinen u kazdého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Spravci Uplné informace o zpracovani, které ma provadét takovy
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit nalezitou uroven ochrany Osobnich Gdaji Spravce, véetné dostateénych
zaruk pro provedeni vhodnych technickych a organizaénich opatfeni dle této
Smlouvy, Hlavni Smlouvy, Pokyni a platnych a acéinnych Predpisi na ochranu
osobnich Gdaju;

6.2.3 zahmout do smlouvy mezi Zpracovatelem a kazdym dalsim Podzpracovatelem
podminky, které jsou shodné s podminkami stanovenymi v této Smlouvé. Pro
vylouéeni pochybnosti si Smiluvni strany ujednavaji, ze v pfipadé tzv. retézeni
zpracovateld (tj. uzavirani smlouvy o zpracovani osobnich (daji mezi
podzpracovatel) musi tyto smlouvy splhovat podminky dle této Smilouvy. Na
pozadani poskytne Zpracovatel Spravci kopii svych smluv s diléimi Podzpracovateli
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a vpripadé retézeni podzpracovatell i kopii smluv uzavienych mezi dal$imi
Podzpracovateli;

6.2.4 v pripadé predani Osobnich dajli Spravce mimo EHP zajistit ve smlouvach mezi
Zpracovatelem a kazdym dal$im Podzpracovatelem Standardni smluvni dolozky
nebo jiny mechanismus, ktery predem schvali Spravce, aby byla zajisténa
odpovidajici ochrana predavanych Osobnich tdaji Spravce;

6.2.5 zaijistit plnéni vSech povinnosti nezbytnych pro zachovani plné odpovédnosti vidi
Spravci za kazdé selhani kazdého diléiho Podzpracovatele pfi pinéni jeho povinnosti
v souvislosti se zpracovanim Osobnich udaji Spravce.

7 PInéni prav subjektd udaja

7.1

7.2

7.3

7.4

Subjekt idaji ma na zakladé své zadosti zejména pravo ziskat od Spravce informace tykajici
se zpracovani svych osobnich Udaju, zadat jejich opravu ¢i doplnéni, podavat namitky proti
zpracovani svych osobnich udajl ¢i zadat jejich vymaz.

Vzhledem k povaze zpracovavani Zpracovatel napomaha Spravci pfi provadéni vhodnych

technickych a organizaénich opatfeni pro spinéni povinnosti Spravce reagovat na zadosti o
uplatnéni prav subjektu Gdaja.

Zpracovatel neprodlené oznami Spravci, pokud obdrzi od subjektu tdajli, organu dohledu
a/nebo jiného prislusného organu zadost podle platnych a ucinnych Predpisti o ochrané
osobnich Gdajl, pokud se jedna o Osobni Gdaje Spravce.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem dle jeho potieb a Pokynd tak, aby Spravci umoznil
jakykoli vykon prav subjektu Udaji podle Predpisl o ochrané osobnich udajt, pokud jde o
Osobni udaje Spravce, a vyhovél jakémukoli poZzadavku, dotazu, oznameni nebo Setfeni dle
Predpisli o ochrané osobnich udaji nebo dle této Smlouvy, coz zahrnuje:

7.4.1 poskytnuti veskerych idaji pozadovanych Spravcem v pfiméfeném ¢asovém obdobi
specifikovaném Spravcem, a to ve vSech pfipadech a véetné uplnych podrobnosti a
kopii stiznosti, sdéleni nebo zadosti a jakychkoli Osobnich (daji Spravce, které
Zpracovatel ve vztahu k subjektu idaji zpracovava;

7.4.2 poskytnuti takové asistence, kterou mize Spravce rozumné pozadovat, aby mohl
vyhovét pfislusné Zadosti ve Ihitach stanovenych Predpisy o ochrané osobnich
Gdaju;

7.4.3 implementaci dodate¢nych technickych a organizac¢nich opatfeni, které mulze

Spravce rozumné pozadovat, aby mohl uéinné reagovat na prislusné stiznosti,
sdéleni nebo zadosti.

8 Poruseni zabezpeceni osobnich udaja

8.1

Zpracovatel je povinen bez zbyte¢ného odkladu a v kazdém pfipadé nejpozdéji do 24 hodin
od zjisténi poruseni informovat Spravce o tom, ze doslo k porudeni zabezpeceni Osobnich
Gdaju Spravce nebo existuje diivodné podezieni z poruseni zabezpeceni Osobnich udajl
Spravce. Zpracovatel poskytne Spravci dostateéné informace, které mu umozni spinit
veskeré povinnosti tykajici ohlaSovani a oznamovani pfipadl poruseni zabezpeceni
osobnich Udaju podle Predpisti o ochrané osobnich (dajli. Takové oznameni musi
pfinejmensim:

8.1.1 popisovat povahu poruseni zabezpeéeni osobnich (daji, kategorie a podéty
dotéenych subjektl Udajli a kategorie a specifikace zaznamu o osobnich udajich;

8.1.2 jméno a kontaktni udaje povérence pro ochranu osobnich Gdajl Zpracovatele nebo
jiného prislusného kontaktu, od néhoz Ize ziskat vice informaci;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravdépodobné disledky poruseni zabezpeceni
osobnich Gdaju;
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8.2

8.3

8.1.4 popisovat opatfeni pfijata nebo navrzena k fe$eni poruseni zabezpedéeni osobnich
Gdajt.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem a podnika takové pfimérené kroky, které jsou fizeny
Spravcem, aby napomahal vysetfovani, zmirfiovani a napravé kazdého poruseni osobnich
Gdajt.

V pfipadé poruseni zabezpeceni osobnich udaji Zpracovatel neinformuje Zadnou treti
stranu bez predchoziho pisemného souhlasu Spravce, pokud takové oznameni nevyzaduje
pravo EU nebo Clenského statu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém pfipadé je
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovym pravem, informovat Spravce o tomto

pravnim pozadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznameni a zvazit veskeré pfipominky,
které proved| Spravce pred tim, nez poruseni zabezpecéeni osobnich daji oznami.

9 Posouzeni vlivu na ochranu osobnich Gdaju a predchozi konzultace

9.1

Zpracovatel poskytne Spravci pfiméfenou pomoc ve vSech pfipadech posouzeni vlivu na
ochranu osobnich udaju, které jsou vyzadovany ¢l. 35 GDPR, a s veskerymi predchozimi
konzultacemi s jakymkoli dozorovym uradem Spravce, které jsou pozadovany podle ¢l. 36
GDPR, a to vzdy pouze ve vztahu ke zpracovavani Osobnich (idaji Spravce Zpracovatelem
a s ohledem na povahu zpracovani a informace, které ma Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazani nebo vraceni Osobnich udaja Spravce

10.1

10.2

Zpracovatel musi neprodlené a v kazdém pripadé do 90 (devadesati) kalendainich dnl po:
(i) ukonceni zpracovani Osobnich Udaji Spravce Zpracovatelem nebo (ii) ukoncéeni Hlavni
smlouvy, podle volby Spravce (tato volba bude pisemné oznamena Zpracovateli Pokynem
Spravce) bud:

10.1.1 vratit Gplnou kopii véech Osobnich (daji Spravce Spravci zabezpecenym prenosem
datovych souborll v takovém formatu, jaky oznamil Spravce Zpracovateli a dale
bezpecné a prokazatelné vymazat vSechny ostatni kopie Osobnich Udaji Spravce
zpracovavanych  Zpracovatelem nebo  jakymkoli  autorizovanym  diléim
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpecné a prokazatelné smazat vSechny kopie Osobnich udaju Spravce
zpracovavanych Zpracovatelem nebo jakymkoli dalsim Podzpracovatelem, pfi¢emz
Zpracovatel poskytnéte Spravci pisemné osvédéeni, ze pIné splnil pozadavky
kapitoly 10 této Smiouvy.

Zpracovatel mize uchovavat Osobni (daje Spravce v rozsahu pozadovaném pravnimi
predpisy Unie nebo &lenského statu a pouze v rozsahu a po dobu pozadovanou pravnimi
predpisy Unie nebo Clenského statu a za predpokladu, Ze Zpracovatel zajisti divérnost
véech téchto osobnich (daji Spravce a zajisti, aby tyto osobni Udaje Spravce byly
zpracovavany pouze pro Uéely uvedené v pravnich predpisech Unie nebo &lenského statu,
které vyzaduiji jejich ukladani, a nikoliv pro zadny jiny ucel.

11 Pravo na audit

11.1

Zpracovatel na pozadani zpfistupni Spravci veskeré informace nezbytné k prokazani
souladu s platnymi a G¢innymi Predpisy o ochrané osobnich Gdajl, touto Smlouvou a Pokyny
a dale umozni audity a inspekce ze strany Spravce nebo jiného auditora povéfeného
Spravcem ve véech mistech, kde probiha zpracovani Osobnich Gdaji Spravce. Zpracovatel
umozni Spravci nebo jinému auditorovi povéfenému Spravcem kontrolovat, auditovat a
kopirovat vSechny pfislusné zaznamy, procesy a systémy, aby Spravce mohl ovéfit, ze
zpracovani Osobnich Udaji Spravce je v souladu s platnymi a u¢innymi Predpisy o ochrané
osobnich (dajl, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Spravci plnou spolupraci
a na zadost Spravce poskytne Spravci dikazy o pInéni svych povinnosti podle této Smlouvy.
Zpracovatel neprodlené uvédomi Spravce, pokud podle jeho nazoru zde uvedené pravo na
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11.2

audit porusuje Predpisy o ochrané osobnich udaji. Zpracovatel mize prokazat plnéni
dohodnutych povinnosti tykajicich se ochrany Gdaji, dikazem o dodrZovani schvaleného
mechanizmu certifikace 1SO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané
procesy.

Zpracovatel je povinen zajistit vykon prava Spravce dle predchoziho odstavce také u vdech
Podzpracovateld.

12 Mezinarodni pfedavani Osobnich udajt Spravce

12.1

12.2

Zpracovatel nesmi zpracovavat Osobni Udaje Spravce sam ani prostrednictvim
Podzpracovatele ve tieti zemi, s vyjimkou téch prijemcl ve tfetich zemich (pokud existuji)
uvedenych v priloze ¢. 3 této Smlouvy (autorizované predani Osobnich udaji Spravce),
neni-li to pfedem pisemné schvaleno Spravcem.

Zpracovatel na zadost Spravce okamzité se Spravcem uzavie (nebo zajisti, aby uzavrel
jakykoli pfislusny dilé¢i Podzpracovatel) smlouvu véetné Standardnich smluvnich dolozek
a/nebo obdobnych dolozek, které mohou vyzadovat Predpisy o ochrané osobnich (daj,
pokud jde o jakékoli zpracovani Osobnich Gdaji Spravce ve treti zemi.

13 VsSeobecné podminky

13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

Smluvni strany si ujednaly, ze tato Smlouva zanikne s ukonéenim ucinnosti Hlavni smlouvy.
Tim nejsou dotéeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smilouvy &i ze své povahy trvaji
i po jejim zaniku.

Tato Smlouva se fidi rozhodnym pravem Hlavni smilouvy.

Jakékoli poruseni této Smlouvy predstavuje zavazné poruseni Hlavni smlouvy. V pfipadé
existence vice smluvnich vztahl se jedna o poruseni kazdé smlouvy, dle které probihalo
zpracovani Osobnich udaju Spravce.

V pfipadé nesrovnalosti mezi ustanovenimi této Smilouvy a jakychkoli jinych dohod mezi
Smluvnimi stranami, véetné, avsak nikoliv vyluéné, Hlavni smlouvy, maji ustanoveni této
Smlouvy prednost pfed povinnostmi Smluvnich stran tykajicich se ochrany osobnich udaja.

Pokud se ukaze nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné, neucinné nebo nevymahatelné,
zbyvajici ¢asti Smlouvy zlstavaji v platnosti. Ohledné neplatného, neucinného nebo
nevymahatelného ustanoveni se Smiluvni strany zavazuji, ze (i) dodatkem k této Smlouvé
upravi tak, aby byla zaji$téna jeho platnost, u¢innost a vymahatelnost, a to pfi co nejvétsim
zachovani pluvodnich zamérl Smluvnich stran nebo, pokud to neni mozné, (ii) budou
vykladat toto ustanoveni zplisobem, jako by neplatna, neucinna nebo nevymahatelna ¢ast
nebyla nikdy v této Smlouvé obsazena.

Tato Smlouva je sepsana v 4 stejnopisech, pficemz Spravce obdrzi po 2 vyhotoveni
a Zpracovatel 2 vyhotoveni.

Veskeré zmény této Smlouvy je mozné provést formou vzestupné &islovanych pisemnych
dodatk(l podepsanych obéma Smluvnimi stranami. Pro vylouéeni v§ech pochybnosti si
Smiluvni strany ujednavaji, ze timto ustanovenim neni dotéeno udéleni Pokynu Spravce
ke zpracovani Osobnich udaji Spravce, ktery tato Smlouva predvida.

Tato Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu obou Smluvnich stran.

dne V dne

B cditel Spravy Ostrava [iméno a funkce doplni zpracovatel]
(,Spravce") (,Zpracovatel®)
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PRILOHA &. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVANI OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Tato pfiloha 1 obsahuje nékteré podrobnosti o zpracovani osobnich Udajd spravce, jak vyzaduje
¢l. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétni wwéet smluvnich vztahii dopini zpracovatel]

1 Piedmét a trvani zpracovani osobnich udaji Spravce
Predmeétem zpracovani osobnich udajl jsou tyto kategorie:

[Zde uvedte kategorie zpracovavanych osobnich Udaji — napf. adresni a identifikacni adaje |
popisné [wi#ska, vaha, atd.; udaje tretich osob; zvlastni kategorie os. udaju; jiné [fotografie,
kamerové zaznamyl|

Doba trvani zpracovani osobnich tdaju Spravce je totozna s dobou trvani Hlavni smlouvy, pokud
z ustanoveni Smlouvy nebo z Pokynu Spravce nevyplyva, ze maji trvat i po zaniku jeji ucinnosti.

2 Povaha a ucel zpracovani osobnich tdajua spravce

Povaha zpracovani osobnich Udaji Spravce Zpracovatelem je: prosim zaskrinéte Vas tykajici se
[ Zpracovani

I Automatizované zpracovani

[1 Profilovani nebo automatizované rozhodovani

Ugelem zpracovani osobnich Gdaji Spravce Zpracovatelem je:

[Popiste zde, napf. pfiprava stavby,...]

3 Druh osobnich udaju spravce, které maji byt zpracovany
Druh osobnich Gdajil (zaskrtnéte):
1 Osobni udaje (viz vyse odst. 1)

[J Osobni tidaje zviastni kategorie dle &l. 9 GDPR [Uvedte zde konkrétni typy tdaiji]

4 Kategorie subjektd udaja, které jsou zpracovavany pro spravce

[Uvedte zde kategorie subjekttl (idaji — napf. vlastnici pozemkil, zaméstnanci...|

Pozn. takto podbarvené &asti slouzi k dopinéni zpracovatelem, pred podpisem tento text
vymazte.
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PRILOHA &. 2: TECHNICKA A ORGANIZACNi OPATRENI

1. Organizaéni bezpeénostni opatieni

1.1. Sprava zabezpeéeni

a.

Bezpeénostni politika a postupy: Zpracovatel musi mit dokumentovanou bezpeénostni
politiku tykajici se zpracovani osobnich udaju.

Role a odpovédnosti:

i. role a odpovédnosti souvisejici se zpracovanim osobnich udaji jsou jasné
definovany a pfidéleny v souladu s bezpeénostni politikou;

ii. béhem internich reorganizaci nebo pfi ukonéeni a zméné zaméstnani je ve
shodé s prislusnymi postupy jasné definovano zruseni prav a povinnosti.

Politika fizeni pfistupu: kazdé roli, ktera se podili na zpracovani osobnich Gdaiji, jsou
pfidélena specificka prava k fizeni pfistupu podle zasady "need-to-know."

Sprava zdrojl/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT pouzivanych pro zpracovani
osobnich Udaji (hardwaru, softwaru a sité). Je urcena konkrétni osoba, ktera je
odpovédna za udrzovani a aktualizaci tohoto registru (napf. manazer IT).

Rizeni zmén: Zpracovatel zajistuje, aby vdechny zmény IT systém( byly registrovany
a monitorovany konkrétni osobou (napf. IT manazer nebo manazer bezpecnosti). Je
zavedeno pravidelné monitorovani tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a.

b.

Rizeni incidentl / poruseni osobnich Gdajd:

i. je definovan plan reakce na incidenty s podrobnymi postupy, aby byla zajisténa
ucéinna a véasna reakce na incidenty tykajici se osobnich Gdaju;

ii. Zpracovatel bude bez zbyteéného odkladu informovat Spravce o jakémkoli
bezpeénostnim incidentu, ktery vedl ke ztraté, zneuziti nebo neopravnénému
ziskani jakychkoli osobnich udajd.

Kontinuita provozu: Zpracovatel stanovi hlavni postupy a opatfeni, které jsou
dodrzovany pro zajisténi pozadované urovné kontinuity a dostupnosti systému
zpracovani osobnich udaju (v pripadé incidentu / poru$eni osobnich Gdajt).

1.3. Lidské zdroje

a.

Duavéryhodnost personalu: Zpracovatel zajistuje, aby v§ichni zaméstnanci rozuméli svym
odpovédnostem a povinnostem tykajicich se zpracovani osobnich udaju; role
a odpovédnost jsou jasné komunikovany béhem procesu pred nastupem do zaméstnani
a / nebo pfi zacviku;

Skoleni: Zpracovatel zajidtuje, Ze vsichni zaméstnanci jsou dostateéné informovani
0 bezpeénostnich opatfenich IT systému, ktera se vztahuji k jejich kazdodenni praci;
zaméstnanci, ktefi se podileji na zpracovani osobnich Udajd, jsou rovnéz radné
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informovani o pfislu$nych pozadavcich na ochranu osobnich udaji a pravnich zavazcich
prostfednictvim pravidelnych informaénich kampani.

2. Technicka bezpeénostni opatreni
2.1. Kontrola pfistupu a autentizace

a. Je implementovan systém fizeni pfistupu, ktery je pouzitelny pro vSechny uzivatele
pfistupujici k IT systému. Systém umoznuje vytvaret, schvalovat, kontrolovat
a odstranovat uzivatelské ucty.

b. Je vylouc¢eno pouzivani sdilenych uzivatelskych uctl. V pripadech, kdy je to nezbytné je
zajisténo, ze vsichni uzivatelé spoleéného Uctu maji stejné role a povinnosti.

c. Pfi poskytovani pfistupu nebo pfifazovani uzivatelskych roli je nutno dodrzovat zasadu
"need-to-know", aby se omezil pocéet uzivatell, ktefi maji pfistup k osobnim udajim
pouze na ty, ktefi je potfebuji pro naplnéni procesnich cill zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace zalozeny na heslech, Zpracovatel zajistuje, aby
heslo mélo alespori osm znakl a vyhovovalo pozadavkiim na velmi silna hesla, véetné
délky, slozitosti znakli a neopakovatelnosti.

e. Autentifikaéni povéreni (napfiklad uzivatelské jméno a heslo) se nikdy nesméji predavat
pres sit.

2.2. Logovani a monitorovani

a. Log soubory jsou ukladany pro kazdy systém / aplikaci pouzivanou pro zpracovani
osobnich udaji. Log soubory obsahuji vSechny typy pfistupu k Gdajim (zobrazeni,
modifikace, odstranéni).

2.3. Zabezpeceni osobnich Gdaji v klidu
a. Bezpeclnost serveru / databaze

i. Databazové a aplika¢ni servery jsou nakonfigurovany tak, aby fungovaly
pomoci samostatného uétu s minimalnim opravnénim operaéniho systému pro
zajisténi radné funkce.

ii. Databazové a aplikaéni servery zpracovavaji pouze osobni udaje, které jsou
pro naplnéni Géeld zpracovani skutec¢né nezbytné.

b. Zabezpeceni pracovni stanice
i. Uzivatelé nemohou deaktivovat nebo obejit nastaveni zabezpeceni.
ii. Jsou pravidelné aktualizovany antivirové aplikace a detekéni signatury.

iii. Uzivatelé nemaji opravnéni k instalaci nebo aktivaci neopravnénych
softwarovych aplikaci.

iv.  Systém ma nastaveny Casové limity pro odhlaseni, pokud uzivatel neni po
urcitou dobu aktivni.
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v. Jsou pravidelné instalovany kritické bezpeénostni aktualizace vydané
vyvojafem operacniho systému.

2.4. Zabezpeceni sité / komunikace

a. Kdykoli je pfistup provadén pres internet, je komunikace Sifrovana pomoci
kryptografickych protokol.

b. Provoz do a z IT systému je sledovan a fizen prostrednictvim Firewalld a IDS (Intrusion
Detection Systems).

2.5. Zalohovani

a. Jsou definovany postupy zalohovani a obnoveni udajl, jsou zdokumentovany a jasné
spojeny s ulohami a povinnostmi.

b. Zalohovani je poskytovana odpovidajici uroven fyzické ochrany a ochrany zivotniho
prostiedi.

¢. Je monitorovana uplnost provadénich zaloh.
2.6. Mobilni / pfenosna zafizeni

a. Jsou definovany a dokumentovany postupy pro fizeni mobilnich a pfenosnych zafizeni
a jsou stanovena jasna pravidla pro jejich spravné pouzivani.

b. Jsou pfedem registrovana a predem autorizovana mobilni zafizeni, ktera maji pfistup
k informacénimu systému.

2.7. Zabezpeceni zivotniho cyklu aplikace

a. V pribéhu Zivotniho cyklu vyvoje aplikaci jsou vyuzivany nejlep$i a nejmoderné;jSich
postupy a uznavané postupy bezpeéného vyvoje nebo odpovidajici normy.

2.8. Vymazani / odstranéni adaja

a. Pred vyfazenim médii bude provedeno jejich pfepsani pfi pouziti software. V pfipadech,
kdy to neni mozné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzicka likvidace / destrukce.

b. Je provadéna skartace papirovych dokumenttl a prenosnych médii slouzicich k ukladani
osobnich Gdaja.

2.9. Fyzicka bezpeénost

a. Fyzicky perimetr infrastruktury informaéniho systému neni pfistupny neopravnénym
osobam. Musi byt zavedena vhodna technicka opatreni (napf. turniket oviadany &ipovou
kartou, vstupni zamky) nebo organizaéni opatfeni (napf. bezpeénostni ostraha) pro
ochranu zabezpecéenych oblasti a jejich pfistupovych mist proti vstupu neopravnénych
osob.
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PRILOHA ¢&. 3: AUTORIZOVANE PREDANiI OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Seznam schvalenych podzpracovateli. Uvedte prosim (i) Uplny nazev podzpracovatele;
(ii) Cinnosti zpracovani; (iii) umisténi stfedisek sluzeb.

_(')t

Schvaleny Cinnost zpracovani Umisténi stredisek sluzeb
podzpracovatel

1. | [doplni zpracovatel]
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