
III Plán výluk na měsíc:             Říjen  2021 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 39.týden 40.týden 41.týden 42.týden 43.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 výkon mechanizace

trať č. 503
1 73260 B Štětí - Liběchov + Liběchov 1 + liché ANO PZZ 7:00 - 17:00 X X X X X X X X X výkop a betonáž základů TP
2 73260 E Liběchov + Liběchov - Štětí sudé + 2 ANO PZZ 7:00 - 17:00 X X X výkop a betonáž základů TP
3 73343 A Štětí sudé + v.č. 15, 17 ANO - 7:00 - 17:00 B B odstranění blátivých míst - N+N

4 72 A 03 112 Hoštka - Štětí 1 ANO - 7:00 - 14:00 S odstranění defektoskopickcýhc vad, svařování 12 sv. R65 2 ČELA
5 73300 A Štětí - Hoštka + Hoštka 2 + sudé ANO - 7:00 - 3N - 17.00 IISINISIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 160 m + 390 m - N+N, svařování 24 sv. (rušení LIS), navaření srdcovky výh.č. 2 - N+N

6 73300 C - NE PZZ, TZZ 17:00 - 21:00 X obnovení šuntové citlivosti koleje
7 73300 B Hoštka + Hoštka - Polepy sudé + 2 ANO PZZ 7:00 - 2N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  SVK - 360 m, odstranění blátivých míst - N+N

8 73300 D - NE PZZ, TZZ 19:00 - 23:00 X obnovení šuntové citlivosti koleje
9 73236 A Litoměřice d. n. + Litoměřice d. n. - Polepy liché + 1 ANO PZZ 7:00 - 14:00 S odstranění def.vad, výměna L jazyka a opornice výh.č. 3, svařování 12 sv. R65, 2 ČELA - UZAVÍRKA
10 73236 B Litoměřice d. n. 3, 5, 5b + v.č. 8 - 10 ANO - 7:00 - 16:00 X výměna pražců mezi  výh.č. 8 - 10 SVP

11 73236 C 5.,5b, 7 + v.č. 12 ANO - 7:00 - 4N - 15:00 IISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII odstranění def.vad, svařování 4 sv. R65, výměna pražců ve výh.č. 12 - N+N SVP

12 72 D 03 420 V. Žernoseky - Litoměřice d. n. + Litoměřice d. n. 1 + liché ANO PZZ 7:00 - 15:00 SBPSBP výměna P jazyka a opornice výh.č. 21, svařování 8 sv. R65, odstraanění blátivých míst a porostu, navaření v.č. 23 - N+N SVP, 2x sekačka

13
73326 B Sebuzín 1, 3 - výh.č.8, 10, 13 ANO - 7:00 - 15:00 S S

výměna P jazyka, opornice a srdcovky výhybek č. 8 a 10, svařování 12 sv. R65
výměna P jazyka a, opornice výhybyk č. 13 - N+N, svařování 4 sv. R65 2 ČELA

14 73326 A Ústí n. L. Střekov - Sebuzín 1 ANO - 7:00 - 5N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 1.390 m - N+N

15 73326 C - - TZZ 17:00 - 21:00 X obnovení šuntové citlivosti koleje
16 70031 A Ústí n. L. Střekov 3 - v.č. 44A NE - 7:00 - 15:00 X kovářské práce, broušení, protáčení upevňovadel výh.č. 44A - TO

17 70031 B 3 - v.č. 44A, 44B NE - 7:00 - 15:00 X kovářské práce, broušení, protáčení upevňovadel výh.č. 44B - TO

18 72 N 03 610 1 ANO - 7:00 - 15:00 S svařování ? sv., protáčení upevňovadel SVP

19 72 N 03 618 2, 4 ANO - 7:00 - 15:00 SB svařování ? sv., protáčení upevňovadel, odstranění blátivých míst SVP

20 72 N 03 602 3, 3a, 5 ANO - 7:00 - 15:00 S svařování ? sv., protáčení upevňovadel SVP

21 73167 C V. Březno 1, 3 + bol. zhlaví ANO - 7:00 - 16:00 S výměna Lis u náv.L1 a mezi výh.č. 7 - 9, odstranění def.vad, svařování 12 sv. S49 SVP - 2 ČELA
22 73301 A 2 + v.č. 8 ANO - 7:00 - 16:00 S odstranění def.vad, svařování 8 sv. S49 SVP

23 73167 E - liché - 7:00 - 37N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 30.8.         výměka kol.roštu, SČ, oprava přejezdů a odvodnění, zřízení opěrné zdi, ASP - Strabag Rail

24 73167 F liché - - 7:00 - 6N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 26.9.         výměka kol.roštu, SČ, oprava přejezdů a odvodnění, zřízení opěrné zdi, ASP - Strabag Rail

25 73167 F1 - - 7:00 - 17:00  X výměna LIS u návěstidla Se5, svařování
26 73167 B Boletice n. L. - V. Březno - NE PZZ 17:00 - 21:00 X obnovení šuntové citlivosti koleje
27 73167 A Boletice n.L. + Boletice n. L. - V. Březno + V.Březno záhlaví + 1 + záhlaví jen TK PZZ 7:00 - 50N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 30.8.         výměka kol.roštu, SČ, oprava přejezdů a odvodnění, zřízení opěrné zdi, ASP - Strabag Rail UZAVÍRKY
28 73167 D Boletice n. L. březenské zhl.+ 1, 3 + v.č. 14 - - 7:00 - 15:00 S odstranění def.vad, svařování 8 sv. S49
29 73167 D1 ANO - 7:00 - 2N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

30 73167 G1 - 1.,3. SK - 7:00 - 17:00 X X výměka kol.roštu, SČ, oprava přejezdů a odvodnění, zřízení opěrné zdi, ASP - Strabag Rail

trať č. 527
31 73265 F Vraňany beřkovické záhl. 1.TK liché, 1.TK - 8:00 - 13:00 X údržba TV - ÚO 411, 23A, 5, 7 - SEE Praha

32 73265 A D. Beřkovice + D. Beřkovice - Vraňany zhlaví + záhlaví + 1 PZ PZZ 7:00 - 18:00 A ASP - výh.č. 1, 5, 6 - Strabag

33 73265 B Vraňany - D. Beřkovice + D. Beřkovice 2 + 2, 4 + v.č. 11 ANO PZZ 7:00 - 17:00 A ASP - 820 m + výh.č. 2, 3, 4 - Strabag + BOTV

34
73265 C D. Beřkovice liché + v.č. 8, 10, 13 ANO - 7:00 - 4N - 18:00

ISIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

výměna pražců ve výh.č. 10 - N+N, ASP  - 920 m + v.č. 10 - Strabag, CBV výh.č. 8, 10, 13 - N+N, 

výměna P jazyka a opornice výh.č. 13, svařování ? sv.
35 73334 A D. Beřkovice - Hněvice 2 ANO PZZ 7:00 - 21:00 A ASP - 3.550 m + demontáž a montáž přejezdů v km 460,505 a 461,497 - Strabag 2x UZAVÍRKA
36 73334 B Hněvice 2 + v.č. 5 NE - 7:00 - 14:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 5, svařování 3 sv. UIC přesun z 15.9.21
37 73302 A Hněvice - Roudnice n. L. + Roudnice n. L. 2 + sudé ANO PZZ 7:00 - 16:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 16 a 17, svařování 6 sv. UIC + BOTV

38 73302 B Hněvice - Roudnice n. L. + Roudnice n. L. 2 + sudé ANO PZZ 7:00 - 13:30 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 18, svařování 3 sv. UIC + BOTV

39 70032 A Roudnice n.L. 1 + v.č. 31 NE - 7:00 - 13:30 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 31, svařování 3 sv. UIC
40 72 A 02 412 Bohušovice n. O. - Hrobce 1 ANO PZZ 7:00 - 14:00 A ASP - 1.300 m + demontáž a montáž přejezdu v km 484,881 - Strabag UZAVÍRKA
41 72 A 02 322 Hrobce - Bohušovice n. O. 2 ANO PZZ 14:30 - 19:30 A ASP - 700 m - Strabag + BOTV

42
73304 A Lovosice + Lovosice - Bohušovice n. O. 101 + 1 ANO PZZ 7:00 - 21:00

AS

ASP - 1.440 m + výh.č. 101, 103, 106, 107 + demontáž a montáž přejezdu v km 492,765 - Strabag, 

výměna kolejnic v přejezdu v km 490,649, svařování 4 sv. UIC UZAVÍRKA
43 73304 B Bohušovice n. O. - Lovosice + Lovosice 2 + 100, 102, 102a, 102b ANO PZZ 7:00 - 20:00 A ASP - 1.445 m + výh.č. 102, 104, 124, 128 - Strabag + BOTV

44 70026 B Lovosice 3, 5 - v.č. 11, 16ab NE - 7:00 - 15:00 X CBV výh.č. 11, 16ab - N+N

45 70026 C 7, 9 - v.č. 13ab, 15ab NE - 7:00 - 15:00 X CBV výh.č. 13ab, 15ab - N+N

46 73304 C 11, 13, 15, 17 - v.č. 24 NE - 7:00 - 15:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 24, svařování 3 sv. R65

47
73305 A Prackovice n. L. - Lovosice + Lovosice 1 + v.č. 29, 30, 34, 35 ANO PZZ 7:45 - 15:00

N

odstranění def.vad po jízdě DJ NTD - vybroušením a navařením, úprava GPK, rozvoz šotoliny na nástipiště + BOTV, 
navaření srdcovek výhybek č. 29, 30, 34, 35 - N+N

48 73305 B Lovosice - Prackovice n. L. 2 ANO PZZ 7:45 - 14:00 A ASP - 800 m - Strabag + BOTV

49 73305 B1 NE PZZ 7:45 - 13:00 X odstranění def.vad po jízdě DJ NTD - vybroušením a navařením, úprava GPK, rozvoz šotoliny na nástipiště 
50 73305 C Prackovice n. L. + Prackovice n. L. - Lovosice liché + 1 ANO PZZ 7:45 - 17:00 A ASP - 600 m + výh.č. 1, 4, 5 + 290 m - Strabag + BOTV

51 73305 D v.č. 1 + 1 NE PZZ 7:45 - 16:00 BN odstranění blát. místa, úprava GPK, navaření srdcovky výhybky č. 1 (mangan) - N+N

52 72 N 02 610 Prackovice n. L. liché (mezi nám.v.č. 4 a 10) NE - 7:30 - 13:30 S odstranění def.vad, svařování 3 sv. UIC
53 70033 A Ústí n. L. sever - Ústí n. L. hl. n. 921 (po nám.v.č.22) NE - 8:00 - 10:00 X odstranění def.vad po jízdě DJ NTD - vybroušením a navařením v km 517,525
54 73306 A Povrly - Ústí n. L. sever 1 NE PZZ 8:00 - 9:30 X rozvoz šotoliny na nástupiště pro zimní období provede se v NV - ?

55 73306 B Ústí n. L. sever - Povrly 2 NE PZZ 8:00 - 14:00 S výměna kolejnice na ZV1  - TONASO, svařování 2 sv. UIC, rozvoz šotoliny Vlečka - Po, St, Pá
56 73306 C Děčín hl.n. - Povrly 1 ANO PZZ 7:00 - 22:00 A ASP - 3.200 m + demontáž a montáž přejezdů v km 532,893 a 533,727, oprava nást. Choratice - Strabag 2x UZAVÍRKA
57 73306 D Povrly - Děčín hl. n. 2 ANO PZZ 7:00 - 22:00 A ASP - 3.200 m + demontáž a montáž přejezdu v km 533,727, oprava nást. Choratice - Strabag UZAVÍRKA
58 73377 A Děčín hl.n. 20 - 28 - v.č. 264 NE - 7:00 - 14:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 264, svařování 3 sv.
59 70040 A 2, 4, 6 - v.č. 430, 436 NE - 22:40 - 4:10 navaření srdcovek výhybek č. 430, 436 - N+N

trať č. 544
60 72 N 04 301 Děčín P. Žleb 1 NE - 7:30 - 13:00 S odstranění def.vady v km 3,617, svařování 2 sv.
61 72 N 04 302 2 NE - 7:30 - 13:00 S odstranění def.vady v km 3,867, svařování 2 sv.

trať č. 504
62 73379 A Ústí n.L. hl.n. (západ) 903a + část v.č. 4 NE - 7:00 - 14:00 X výměna pražců po MU, úprava GPK - TO

63 73327 A Ústí n. L. západ 2, 2a, 2b, 4c, 4d, 902, 602a, 602b ANO - 7:00 - 12N - 20:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna nosných lan a trolejových drátů - SEE

64 73327 B - 7, 9, 902 - 7:00 - 3N - 20:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna nosných lan a trolejových drátů - SEE

65 73327 C 4c + v.č. 13 NE - 7:00 - 20:00 X X X X X X výměna nosných lan a trolejových drátů - SEE

66 73327 D 4, 4d, 604a NE - 7:00 - 6N - 20:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna nosných lan a trolejových drátů - SEE

67 73327 E 4, 4c, 4d, 604a + v.č. 13 NE - 7:00 - 20:00 X X X X X X výměna nosných lan a trolejových drátů - SEE

68 73332 A 901, 1, 1b, 5a, 601a, 601b ANO - 7:00 - 6N - 20:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna nosných lan a trolejových drátů - SEE

69 73332 B - 901,905,903 - 7:00 - 3N - 20:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna nosných lan a trolejových drátů - SEE

70 73332 C 2, 4, 4d, 602a, 602b, 604a ANO - 21:00 - 5:00 výměna nosných lan a trolejových drátů - SEE

71 73333 A 3 ANO - 7:00 - 4N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna nosných lan a trolejových drátů - SEE

72 73333 B 603a NE - 7:00 - 20:00 X X X X výměna nosných lan a trolejových drátů - SEE

73 73307 A 15 - v.č. 61 NE - 7:00 - 15:00 N navaření L opornice výh.č. 61 - N+N

74 73307 B 601, 601b, 601c (přej.- Se805) ANO - 7:00 - 16:00 S odstranění def.vad, svařování 6 sv. R65
75 73307 C 603, 603a, 603b, 603c (po nám.v.č.804) ANO - 7:00 - 16:00 S odstranění def.vad, svařování 6 sv. R65
76 73186 C Ústí n. L. západ-Trmice 5 - v.č. 831 ANO - 7:00 - 17:00 SN výměna L jazyka a opornice výh.č. 831, svařování 5 sv. R65, navaření srdcovky výh.č. 831 - N+N

77 73186 A 3 - v.č. 833 ANO - 7:00 - 4N - 17:00 IIIIISIIIIIIAIIIII výměna 100% pražců + ASP výh.č. 833 - Ch+T, výměna srdcovky výh.č. 833, svařování 7 sv. R65



78 73308 A 3, 3a, 3b (od L3 po nám.v.č.810) ANO - 7:00 - 17:00 S odstranění def.vad, svařování 10 sv. R65
79 73308 B 51 (od Se822 po nám.v.č.852) ANO - 7:00 - 16:00 S odstranění def.vad, svařování 6 sv. R65

trať č. 540
80 73309 B Děčín východ - Benešov n. P. TK - PZZ 7:00 - 15:00 - - - - - - A - - - - - - - - - ASP - 1.000 m, demontáž a montáž přejezdů v km 6,522 a 6,997 - Strabag 2x UZAVÍRKA
81 73309 A1 Benešov n. P. 2 - - 7:00 - 4N - 17:00 - - - - - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  - - - - - - SVK - 728 m, ASP - N+N

82 73309 A 12:10 - 13:50 X skládání kolejnicových pasů s SDK - N+N

trať č. 546
83 73311 A Benešov n. P. - Markvartice - Č.Kamenice TK + žst + TK - PZZ 7:05 - 17:00 - - - - - - A - - - - - - - - - ASP  - 600m + 1.450, mdemontáž a montáž přejezdů v km 14,921 a 15,315 - Strabag 2x UZAVÍRKA
84 73311 B Jedlová v.č. 9 - - 7:45 - 14:00 S výměna srdcovky výh.č. 9, svařování ? sv.

85

73311 C

Jedlová - Chřibská - Rybniště - Kr.Lípa TK + žst + TK + 9 + výh.č. 7 + TK - - 7:45 - 6N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

SVK - 480 m + 1.200 m + skládání kolejnicových pasů, demont.a mont. přejezdu v km 83,040 - N+N, 

ASP - 400 m + 600 m + 273 m (Cřibská 3. SK) + v.č. 7 (Rybniště), demont. a mont. přejezdu v km 71,545 - Strabag, 

výměna výh.č. 7 (Rybniště) - Ch+T 2x UZAVÍRKA
trať č. 547

86 73312 A Rybniště - Dolní Podluží - Varnsdorf TK - PZZ 7:00 - 20N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výstavba nástupiště v Horním Podluží - Viamont Servis

trať č. 530
87 73313 A Roudnice n. L. - Straškokv TK - - 7:50 - 15:50 - - - - - - A A - - - - ASP 50 styků, doplnění štěrku - Strabag

88 73269 B Bříza obec - Libochovice TK - - 7:30 - 13:30 P P P P P P odstranění porostu 2x sekačka
trať č. 539

89 53119 C Úštěk - Blíževedly TK - PZZ 8:00 - 18:00 SP SP odstranění defektoskopických vad, svařování ? sv., odstranění porostu 2x sekačky
90 53119 B Liběšice - Úštěk TK - PZZ 8:00 - 16:00 SP odstranění defektoskopických vad, svařování ? sv., odstranění porostu 2x sekačky
91 53119 A Litoměřice h.n. - Liběšice TK - PZZ 8:00 - 18:00 SP SP odstranění defektoskopických vad, svařování ? sv., odstranění porostu 2x sekačky
92 73270 B Lovosice + Lovosice - Čížkovice + Čížkovice záhl.+ TK + 1a, 1b - PZZ 9:30 - 15:30 - - - - P - - - - - - odstranění porostu 2x sekačka
93 73270 C v.č. 31ab + záhl.+ TK + 1a, 1b - PZZ 9:30 - 15:30 PN odstranění porostu, navaření srdcovky výh.č. 31a - N+N 2x sekačka
94 73270 A Čížkovice - Libochovice TK - - 7:30 - 13:30 P P - - - - P - - - - - - odstranění porostu - zajištění rozhledových pomšrů, čištění příkopů 2x sekačka
95 73270 A1 - - 7:30 - 15:30 A A ASP 80 styků, doplnění štěrku - Strabag

96 73314 A Radejčín - Úpořiny část TK - PZZ 7:00 - 3N - 15:00 IAIPIAIPIA  ASP - 1.200 m + doplnění ŠL + oprava přejezdu v km 18,223 - Strabag, odstranění porostu UZAVÍRKA, 2x sekačka
97 73314 B - PZZ 7:00 - 13:00 P P  odstranění porostu 2x sekačka

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 26..08.2021 Juránek Pavel, MBA

31.5. doplněno Legenda:
8.6. doplněno S - svařování

17.6. doplněno N - navařování
21.6. doplněno L - lepení
23.6. doplněno A - podbíjení - automat
9.7. doplněno B - odstranění blátivých míst

12.7. doplněno P - odstranění porostu
- 13.7. Roudnice liché (23.- 31.10.) CBV - cyklické broušení výhybek

21.7. doplněno
- 23.7. Roudnice 6.,8.SK (18.- 22.10.)

3.8. doplněno
19.8. doplněno



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2007213

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b170062a-530c-4460-8bf3-c571a57f1415

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.10.2021 08:27:02


		2021-10-07T06:27:25+0000




