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DODATEK č. 1 
 

ke smlouvě o dílo čj. objednatele HSOL-2064-23/2021 ze dne 19. 7. 2021 

(dále jen smlouva o dílo) 

 

č.j. objednatele : HSOL – 2064-29 /2021 

č.j. zhotovitele:  

 

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje  
Sídlo:    Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc  

IČO:    70885940  

DIČ:    CZ70885940-identifikovaná osoba  

Bankovní spojení:  ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710  

Zastoupená:   plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem  

Kontaktní osoba:  

Telefon/mail:   

Datová schránka :  ufiaa6d  

(dále jen objednatel)  

 

a  

 
Požární bezpečnost s.r.o. 
spisová značka:  C 49762 vedená u Krajského soudu v Brně 

Sídlo:  Královský vršek 42, 586 01 Jihlava 

Kontaktní adresa:  Královský vršek 42, 586 01 Jihlava 

IČO:  27660940 

DIČ:  CZ27660940 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., č.ú. 86-2780610297/0100 

Zastoupená:  Robertem Válalem, jednatelem 

Kontaktní osoba:  

Telefon/ e-mail:  

Datová schránka:  na7t9p5 

(dále jen zhotovitel) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen 

dodatek): 

 

 

I.  
Preambule  

 

V průběhu realizace díla byly zjištěny nezbytné dodatečné služby a dodávky, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách. Tato změna závazku ze smlouvy o dílo je v souladu s ust. § 222 

odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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II.  
Předmět dodatku 

 

1. V čl. I odst. 2 smlouvy o dílo se ruší tečka na konci věty a doplňuje se text : 
 
„…a dále v rozsahu přílohy dodatku č.1 této smlouvy.“ 

  

2. Čl. II odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:  
 
„1. Smluvní strany se dohodly na době plnění nejpozději do 137 dnů od účinnosti smlouvy.“ 

 

3. Čl. VI odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:  

„1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, 

že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši: 

Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Cena je 

podrobně rozepsána v příloze této smlouvy a v příloze dodatku č.1 této smlouvy.“ 

 

 
III. Závěrečná ujednání dodatku 

 
1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha - rozsah dodatečně zjištěných víceprací včetně 

položkových cen. 

3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od 

uzavření dodatku. 

4. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronickém originálu. 

 

 

Jihlava Olomouc 

 

Za zhotovitele 

 

Za objednatele 

Robert Válal plk. Ing. Karel Kolářík 

jednatel ředitel 

 

 

 

 Cena bez DPH 

 (v Kč) 

DPH  

(v Kč) 

Cena včetně DPH      

(v Kč) 

Cena díla v sazbě DPH 

21% 

Cena víceprací v sazbě 

DPH 21% 

Celkem 2 997 416,00 672 743,19 3 626 873,00 



HZS Olomouc 

CZ-Olomouc / L39 4.1 / 2006 
AZ39 / , v.r. 2006
Device No.: A2J0097-0010 
License number: 2M8-4974 

Nabídka: Servis po10 letech - zjištěné závady nabídka 

SAT9804

0130 EAZ
Výměna kontrolky v tlačítku ovl.panelu

0,5h

0140 756025
lamp 28V, 1,2W base T5.5
materiál k pozici 0130

1ks

0150 776611-005
Výměna prachovek joysticků

- částečné rozebrání krytu
- odpojení joysticku
- výměna prachovky
- reinstalace joysticku
- zakrytování

6ks

0160 EAZ
Výměna zkorodovaných závěsů

2h

0170 765772-001
Závěsy. Materiál k pozici 0160

6ks

0180 775811-002
Utěsnění rotační převodovky ke skříni
- demontáž víka a odsátí oleje
- rozebrání, vyčištění, přilepení šroubů k 

skříni
- výměna těsnění na přírubě

- doplnění oleje
- funkční test

1 unit

1



Vypracoval: 1.10.2021

0190 EAZ
Fixace vytržených šroubů

- odvrtání vyříznutí nového závitu

2h

0200 777338-001
výměna těsnění elektrické svorkovnice

2ks

0230 785974-008
instalace nerezových pásků na na horní 
okraj špičky žebříku pro skládání koše
- demontáž vadných pásků

- vyčištění skládací části
- montáž nových

1unit

0290 ET
Výměna kolena zástrčky koše

1ks

0330 EAZ
oprava ventilu vyrovnávání, únik oleje
- výměna

0,5h

0340 756195
Tlakový ventil
- materiál k pozici 0330

1ks

0350 777697-001
mosazné rolny koše

1ks

Celkem bez DPH

sleva -5 %

Celkem bez DPH po slevě 108 416

DPH 22 767

Celkem s DPH 131 183
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Obchodní zástupce Rosenbauer ČR
Sales Representative Rosenbauer CZ
Požární bezpečnost s.r.o.

www.vyzbrojna.cz 
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