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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0329/21 

 

„AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U SILNIC II. A III. TŘÍDY  

VE ZLÍNSKÉM KRAJI – II. ETAPA, DODÁVKA ZNAČEK“ 
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxx 

Technický dozor:    xxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxx 
 

 

Zhotovitel:     GS PLUS s.r.o. 

Adresa:     Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajského sudu v Brně, oddíl C,vložka 39303 

IČ:      26234912 

DIČ:      CZ 26234912 

Zastoupený:     xxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxx 

Tel., e-mail:     xxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxx 

                                                                       xxxxxxx 

 

 

 

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0329/21 ze dne 20.5.2021 z těchto důvodů: 

 

V průběhu realizace prací navazující zakázky (osazení značek) se vyskytly problémy s určením míst 

pro osazení některých dopravních značek v terénu, a proto bylo dohodnuto, že termín splnění 

zbývající části zakázky bude rozdělen.  
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Článek II. 

Změny ve smlouvě o dílo 
 

Článek IV., Čas a místo plnění díla 

 

Dosavadní text splnění II. části zakázky se nahrazuje textem: 

 

1. Termín splnění díla:  II. část do 31. 10. 2021 v počtu 200 ks. 

III. část do 30. 4. 2022 v počtu 249 ks. 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 

 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

 

Ve Zlíně 4. 10. 2021 

  

 

 

 

 

......................................................     ...................................................... 

x 


