Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16/04/2021

„Rekonstrukce elektrorozvodů Domov Vraný, p.s.s.“

Domov Vraný, p.s.s.
Zámek 1, 27373 Vraný
IČ: 71234420
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: účet č. 35-3513320257/0100
Zastoupená: Ing. Karlem Prokopem, ředitelem
na straně jedné a dále v textu pouze jako „Objednatel“

a

Stavitelství DUO-STAV s. r. o.
Se sídlem: U Studně 65/5, 41201 Litoměřice
IČ: 25422316
DIČ: CZ25422316
Bankovní spojení: účet č. 94-3414130247/0100 vedený u Komerční banky a.s.
V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsaná v oddílu C, vložka 17355.
Jednající (zastoupena): Rostislav Bílek – 602 434 687 a Zdeněk Štefan – 602 110 996
na straně druhé a dále v textu pouze jako „Zhotovitel

Uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník tento

Dodatek č. 1

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, vzhledem k enormnímu navýšení cen elektromateriálu a stavebního materiálu, a to z důvodu koronavirové situace, na doplnění Smlouvy o dílo ze dne 16/04/2021 následovně:

· Cena elektromateriálu bude navýšena o částku                                         164 820,- Kč bez DPH
· Cena stavebního + podružného materiálu bude navýšena o částku       118 200,- Kč bez DPH
                                       Cena celkem                               283 020,- Kč bez DPH
                                       DPH 15 %                                       42 453,- Kč
                                       Cena celkem                                325 473,- Kč vč. DPH
Příklad:
1) Původní cena rozvaděče                                    411 239,- Kč + navýšení 16 % = 477 037,- Kč  (rozdíl  65 798,- Kč)
2) Původní cena kabeláže                                      347 895,- Kč + navýšení 50 % = 521 843,- Kč (rozdíl 173 948,- Kč)
3) Původní cena ostatního  elektromateriálu    427 158,- Kč + navýšení 15 % = 491 232,- Kč (rozdíl   64 074,- Kč)
4) Stavební + ostatní materiál                                                 navýšení 10- 15 % = 118 200,- Kč
[bookmark: _GoBack]Celkový nárůst cen činí                                                                                                422 020,- Kč bez DPH
                                                                                               
Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo řádně seznámily, že je projevem jejich skuteční, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Vraném dne:                                                                                      Ve Vraném dne:

Za Objednatele                                                                                        Za Zhotovitele




…………………………………………                                                                    ……………………………………………..
