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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV   

„LHO ŠTERNBEK NA OBDOBÍ 2021- 2030“    

 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a na základě vyhodnocení výsledků 
výběrového řízení na veřejnou zakázku 

Číslo smlouvy: 617/19/S/OŽP/D1 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Objednatel: Město Šternberk  

zastoupený ve věcech smluvních: Jiřím Krausem, 1. místostarostou 
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ:  00299529 
DIČ: CZ 00299529 
bankovní spojení: 19-1801688399/0800 
ID datové schránky: ud7bzn4 
 
dále jen „objednatel“ 

 

a 
Zhotovitel: Ing. Pavel Viačka,  
Jméno a příjmení statut. orgánu Ing. Pavel Viačka, 
sídlo: Červenka 1558, 775 01 Vsetín 
IČ:  65891121 
DIČ: CZ5604072221 
bankovní spojení: ČSOB Vsetín 
Čísla účtů: 110569353/0300 
  
 
 
dále jen „zhotovitel“ 

 
 

 
Na základě dohody smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje 
následovně: 
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II. Cena díla 

se upravuje: 

vzhledem ke snížení rozsahu díla o 0,4527 ha dochází ke změně ceny. Na základě této 
skutečnosti se cena díla mění následovně: 

Cena díla se snižuje o 226,35 Kč bez DPH 
 

 

1.1. Cena díla bez DPH dle D1    181 490,43 Kč 

1.2. Výše DPH sazba 21 %      38 112,9903 Kč 

1.3. Cena díla včetně DPH celkem              219 603,4203 Kč 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění. 
 
 
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka 
dne 06.09.2021 usnesením č. 2362/59. 
 
Ve Šternberku dne     Ve Vsetíně dne  
 
 
Za objednatele:                                                          Za zhotovitele:  
 
 
 
 
Jiří Kraus, 1. místostarosta                 Ing. Pavel Viačka   


