
D O D A T E K  Č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ: 2021/ 02/R 

Ev. č. zhotovitele:     

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

I. 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

název: Město Nový Bor 

sídlo: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma: obec 

IČ: 00260771 

DIČ: CZ00260771 

zápis v OR: nezapsané v OR 

jednající: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 525421/0100 

zastoupené na základě mandátní smlouvy společností: 

 Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.) 

 se sídlem Purkyňova 227, PSČ 473 01 Nový Bor 

 IČ : 25003046 

 jednající p. Jaroslavem Voldřichem, jednatelem 

zástupce ve věcech technických:  

telefon:  

e-mail:  

 

 

 

    

ZHOTOVITEL 

obchodní firma : David Blažej 

sídlo  : Dolní Podluží 524, 407 55, Dolní Podluží 

právní forma  : osvč 

IČ  : 719 64 258 

DIČ  : CZ 7612252428 

zápis v OR : není 

jednající : David Blažej 

ve věcech smluvních : David Blažej 

ve věcech technických :  

bankovní spojení  :  

č. účtu  :  

telefon :  

e-mail :  
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II. 

Předmět smlouvy 

 

 

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 2021/02/R je změna článku IV. Doba a místo 

plnění, kterým se prodlužuje termín dokončení plnění. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají 

beze změny. 

 

 

 

III.  

Doba a místo plnění 

 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 

 

a) Zahájení plnění:     po uzavření této smlouvy a jejím 

      zveřejnění v registru smluv 

b) Termín předání a převzetí staveniště: na základě výzvy objednatele 

 

c) Datum zahájení stavebních prací:  do 5 pracovních dnů od předání staveniště 
 

d) Termín dokončení plnění díla celkově:  do 16 týdnů od předání staveniště 

      nejpozději do 30.9.2021. 
 

e) Termín předání a převzetí díla:  nejpozději do 1 týdne od dokončení plnění 

      díla 

f) Termín vyklizení staveniště: do 7 pracovních dnů od předání dokončeného díla  

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 2 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. 

Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. 

Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu 

Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, 

v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu. 

 

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého 

touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu 

trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním 

povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. 

 

4. Místem plnění je část pozemkové parcely p. č. 196/1, objekt č. p. 1001, k.ú. Nový Bor. Pro 

zpracování dokumentace je místem plnění sídlo dodavatele nebo v případě konzultací sídlo, 

pracoviště zadavatele nebo objekt budovy MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

nebo jeho bezprostřední okolí. 
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Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy 

a zhotovitel jeden stejnopis. 

2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento 

dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 1823/21/RM67 ze dne 

27.9.2021.                                                            

3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu. 

 

 

 

 

 

V Novém Boru, dne                  V Dolním Podluží, dne  

 

 

 

 

 

………………………………………                       …………..……………………..…… 

objednatel zhotovitel  

Jaroslav Voldřich                                           David Blažej 

jednatel  

 

 

 

       


