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Úřední záznam 

 

KŘP Kvk-K.Vary-Drahovice, Stará Kysibelská 589/91- rekonstrukce 

objektu střelnice – stavební práce 1. část 
 

 Dne 23.10.2020 byla podepsána smlouva o dílo č.j. KRPK-57909-27/ČJ-2020-1900VZ na výše 
uvedenou akci.  K této smlouvě byly uzavřeny dodatky  č.1 ,č.2 a č.3. 

 

Tímto žádáme o sepsání dodatku č.4 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku bude prodloužení 
termínů. Termín dokončení celého díla se prodlužuje  do 10.12.2021, včetně konečné fakturace. 

 

U dílčího plnění  uvedeného v dodatku č.3, čl. I. odst. 3, písmeno b) se prodlužuje termín dokončení do 
31.10.2021. Fakturace bude provedena nejpozději do 15.11.2021 . Ostatní ustanovení tohoto dílčího 
plnění zůstávají beze změny. 
 

Splatnost faktur bude 30 dní dle podmínek původní smlouvy o dílo. 
 

Důvod :   

              

- nástup firmy , která realizuje II. etapu rekonstrukce střelnice a provázání její činnosti s firmou TIMA 

- prodloužení podpisu smlouvy o dílo na II. etapu v důsledku schvalovacího procesu navýšení finančních  
  prostředků. 
 

 

Přílohy : - žádost TIMA – prodloužení termínu 

    

 

 

            

 

Zpracoval:    Schvál
                                                                  
 

 

 

 

 


