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Dodatek č. 2 

k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo) 
uzavřené dne 16.7.2021 mezi 

 

I. Smluvní strany 

 
 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260 

Zastoupené:  Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace 

IČ: 00080837 

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner 

za finanční plnění smlouvy odpovídá: 

na straně jedné 

/dále jen „objednatel/ 

 

a 

 

Společníci společnosti „Společnost PORR a.s., ČNES dopravní stavby, a.s. a Froněk, 

spol. s r.o.“  založené na základě Společenské smlouvy ev. číslo smlouvy: SS 2018/49 (7 – 

0981A18), se sídlem PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, tvořící 

společnosti: 

 

1. PORR a.s. 

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B., číslo vložky 1006 

zastoupená: 

IČO: 43005560 

DIČ: CZ43005560 

 

jako Správce společnosti (Vedoucí sdružení) 
 

a 

 

2. ČNES dopravní stavby, a.s. 

se sídlem: Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201 

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B., číslo vložky 4964 

zastoupená: Ing. Vladimírem Ložkem, předsedou představenstva    

IČO: 47781734 

DIČ: CZ47781734 

 

a 
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3. Froněk, spol. s r.o. 

se sídlem: Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 26901 

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl C., číslo vložky 15879 

zastoupená:   

IČO: 47534630 

DIČ: CZ 47534630  

/dále jen „zhotovitel“/ 

 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

II. 1. Smluvní strany uzavřely dne 16.7.2021 prováděcí smlouvu o dílo (dále jen „Prováděcí 

smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků 

v rozsahu opravy živičného povrchu silnice II/261 Boletice nad Labem-Děčín. Prováděcí 

smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody „Rámcová 

dohoda na zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje“ 

a dále na základě dílčí veřejné zakázky s názvem „Oprava živičného povrchu silnice II/261 

Boletice nad Labem-Děčín.  

 
 

II. 2. Smluvní strany tímto sjednávají dodatek (dále jen „Dodatek“) k výše uvedené Prováděcí 

smlouvě, jehož předmět je vymezen v čl. III. tohoto Dodatku.  
 

 

III. Předmět Dodatku 
 

 

II. 1. Předmětem tohoto Dodatku je změna závěrečných ustanovení v č. XVI. odst. 8 

jehož text se mění následovně: 

XVI. 8. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. 

nejpozději do 30.6.2022, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a 

účinnosti. Zhotovitel v takovém případě nemá právo na jakoukoliv náhradu či 

kompenzaci ušlého zisku. Vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. 

IV.1. po 30.4.2022, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. 

IV.3. maximálně o 2 kalendářní měsíce. 

 

 

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

IV. 1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále 

platná a účinná. 
 

IV. 2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku. Dodatek 

nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak 

uveřejněním v Registru smluv. 
 

IV. 3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

2. 
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IV. 4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku  a s celým jeho 

obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

 

 

 

 V Dubí, dne …………….                                               V Praze, dne ………….. 

 

 

  

 

    ..………………………………............        .………………………………............ 

         za objednatele:        za zhotovitele: 

             Ing. Libor Tačner, ředitel    

                                

            PORR a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

             ……………………………………….. 

         za zhotovitele: 

                                                                                                  Ing. Vladimír Ložek, 

                                                       předseda představenstva 

                                    ČNES dopravní stavby, a.s. 

 

 

 

 

 

            ………………………………………...  

                                                        za zhotovitele: 

                                                                                                       Ing. Kamil Hrbek 

                                                         prokurista 

                                           Froněk, spol. s r.o. 




