Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo D0811/00024/20
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:


Statutární město Pardubice


Sídlo:


Pernštýnské náměstí 1





53021 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. Martinem Charvátem – primátorem statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických:  
Ing. arch. Zuzanou Kavalírovou - vedoucí odboru hlavního architekta  Ing. Lenkou Markovou – referentkou odboru hlavního architekta


IČO:


00274046

DIČ:


CZ00274046

Bankovní spojení:





číslo účtu: 




     Tel:  
+420 466 859 111         
    Fax: +420 466 859 828
      E-mail: 
jmeno.prijmeni@mmp.cz 
    ID datové schránky: ukzbx4z
    (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: 



Ing. Pavel Šimek - Florart
Sídlo:      





Zastoupený ve věcech smluvních:    
Doc. Ing. Pavlem Šimkem Ph.D.

IČO:   



13697129






               

DIČ:






Bankovní spojení:           

 

č. účtu: 





     Tel:  





    Fax: ------
      E-mail: 
florart@florart.cz


    ID datové schránky: -------

       (dále jen „zhotovitel“)

I.
Smluvní strany mezi sebou dne 19.10.2020 uzavřely smlouvu o dílo s evidenčním číslem D0811/00024/20 (dále jen SOD), jejímž předmětem je Zpracování managementu péče o sídelní zeleň města Pardubice, ve smyslu §25 a §30 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, s cílem vytvoření odborného komplexního dokumentu umožňujícího koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny a městské zeleně s využitím koordinační úlohy územního plánování (dále jen Dílo). 
V průběhu prací na managementu se smluvní strany dohodly na posunu termínu odevzdání zpracovaného díla, a to z důvodu současného zpracování aktualizace pasportu zeleně pro město Pardubice, jehož aktuální podoba je nedílnou součástí požadovaných podkladů pro zpracování díla. Pasport zeleně pořizuje OŽP MmP, jeho aktualizace se předpokládá do 30. října 2021. Uvedená skutečnost zásadně ovlivňuje i termín odevzdání předmětu díla. 
S ohledem na tyto skutečnosti, které mají svou podstatou vliv na změnu termínu díla je tedy nutné prodloužit termín dokončení díla, a to do 15.12.2021. 

II. 
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 a na změně termínu plnění, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem: 
1. Ustanovení SOD oddíl I. – Předmět smlouvy, doba plnění, cena, čl. V. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odst.2., jež zní:
2.   Zhotovitel se zavazuje provést sjednané Dílo v termínech uvedených níže:

Doba trvání a termín plnění: 30.09.2021
se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

2.    Zhotovitel se zavazuje provést sjednané Dílo v termínech uvedených níže:

                         Doba trvání a termín plnění: 15.12.2021
2.  Ustanovení SOD oddíl I. – Předmět smlouvy, doba plnění, cena, čl. V. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3. smlouvy se v důsledku výše uvedených změn ruší bez náhrady, a odst. 4, 5, 6, 7 smlouvy se nově označují 3, 4, 5, 6 smlouvy.
III. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D0811/00024/20 ze dne 19.10.2021 nedotčená výše uvedenou změnou termínu provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy.

	 V Pardubicích dne 5.10.2021

V Uherském Brodě dne 22.9.2021
 za objednatele




za zhotovitele

………………………………………


………………………………………

Ing. Martin Charvát



doc. Ing. Pavel Šimek Ph.D.

Primátor města




majitel
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