
DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 28.06.2021

SMLUVNÍ STRANY:

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace
Sídlo: KřiŽíkova 15, 612 00 Brno
IČO: 00219321
Bankovní spojení:
Číslo úČtu:
Zastoupená' ve věcech smluvních: Ing Milanem Chylíkem, ředitelem

ve věcech technických:

(dále také jen ,,Objednatel")

a

VH Konstrukce s.r.o.
Sídlo: Táboŕská 4507/26, 615 00 Brno, Židenice
IČ: 25541471
DIČ: CZ25541471
Bankovní spojení:
Číslo úČtu:
Zastoupený/á: ve věcech smluvních' Ing Liborem Veleckým, jednatelem

ve věcech technických:

(dále také spoleČně jen ,,zhotovitel" či ,,dodavatel")

I. Objednatel a zhotovitel spolu dne 28.06.2021 uzavřeli Smlouvu o dílo (dále téŽ jen
,,Smlouva") Za úČelem změny rozsahu díla se obě smluvní strany dohodly na změně
Smlouvy prostřednictvím tohoto Dodatku Č.1 ke Smlouvě (dále téŽ jen ,,Dodatek'j:

1. ČI 1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o bod 1.9. v následném znění:
V V P P P V P1.9. Předmet díla se meni o vice a meneptace.

2. ČI. 3. Cena za dílo se rozšiřuje o bod 3.5 v následujícím znění:

3 5 Cena za dílo uvedená v bodě 3 1 smlouvy se mění o více a méněpráce změnové listy
viz. příloha Č.1 tohoto Dodatku Č.1.

Cena dle základní smlouvy bez DPH

Cena více a méněprací — změnové listy bez DPH

Cena celkem tohoto dodatku Č.1 bez DPH

Celková cena díla vC. dodatku Č.1 bez DPH

5 740 038,76 Kč

-389 360,16 Kč

-389 360,16 Kč

5 350 678,60 Kč



II. ÚČastníci tohoto Dodatku po jeho přeČtení prohlašují, Že souhlasí s jeho obsahem, Že tento
byl sepsán na základě pravdivých údajů, j"jich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Ostatní ujednání Smlouvy výslovně
nedotČená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a úČinnosti. Tento dodatek je
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichŽ po jednom obdtží kaŽdá ze smluvních stran.

Přílohy:
Příloha Č.1 - Soupis

- ZL_001
- ZL_002
- ZL_003
- ZL_004
- ZL_005
- ZL_006
- ZL_007
- ZL_008
- ZL_009
- ZL_010
- ZL_011
- ZL_012
- ZL_013
- ZL 014

změnových listů:
OdpoČet 1PP - místnost Č. 010, 014
Výměna 2ks ocelových zárubní
Plastová výlevka
Úpravy v místnosti 106,206
Obklady, olejový nátěr
Napojeni" kameninové leŽaté kanalizace
Záměna sprchových bateňí var. páková
SDK obklad kanalizaČního potrubí
Záměna sprchových koutů
Doplnění otopných Žebříků
DráŽky pro ÚT
Uzavírací epoxidový nátěr
SDK předstěna m.Č.006
Plastové krytky topení

V dn, 4. l:'. áVť V &jMÚ dn, 4-aó. 2oqq

Objednatel: Zhotovitel:


