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DODATEK Č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo č. 750/6336/21 ze dne 24.06.2021  
 
 
 
Město Třeboň 
IČ: 00247618  
DIČ: CZ00247618 
Palackého nám. 46/II, Třeboň 379 01 
zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou 
jako objednatel nebo smluvní strana, na straně jedné 
dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“ 

 
a 

 
K-BUILDING CB, a.s. 
IČ: 26105594 
DIČ: CZ26105594 
se sídlem: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice 
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem České Budějovice v odd. B, vl. 1516 
zastoupený: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva 
jako zhotovitel  nebo smluvní strana, na straně druhé 
dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“ 
 

 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/6336/21 
(č. zakázky zhotovitele 21/3328) ze dne 19.05.2021 (dále jen „Dodatek č. 1“). 
 
 
 

I. 
Rada města svým usnesením č. 522/2021-83 ze dne 05.10.2021 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 750/6336/21 ze dne 24.06.2021 na stavbu „Oprava mostu přes Zlatou stoku 
v Třeboni“ se společností K-BUILDING CB, a. s., IČ 26105594, Hraniční 2094, České Budějovice, 
jehož předmětem je Změnový list č. 1, na základě kterého se cena díla zvyšuje o 101.711,86 Kč bez 
DPH (123.071,35 Kč vč. DPH), celková cena díla se mění na částku 871.849,86 Kč bez DPH 
(1.054.938,33 Kč vč. DPH). 
 

II. 
1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 750/6336/21 ze dne 

24.06.2021 (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je kompletní provedení sjednaných stavebních 
prací a dodávek materiálů a služeb pro stavbu „Oprava mostu přes Zlatou stoku v Třeboni“ dle 
schválené projektové dokumentace zpracované Ing. Hynkem Brázdou, Zahorčice 59, 
370 01 Boršov nad Vltavou, v rozsahu dle čl. IV Smlouvy. 
 

2. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně Smlouvy, spočívající ve 
změně ceny za dílo dle Změnového listu č. 1, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto 
Dodatku č. 1. Důvodem jsou vícepráce a méněpráce, po jejich vzájemném zápočtu se cena díla 
zvyšuje o 101.711,86 Kč bez DPH (123.071,35 Kč vč. DPH). 

 
 
 

III. 
Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně ustanovení čl. VI., odst. 1. 
Smlouvy – CENA ZA DÍLO – kdy se znění: 
 
 
 



 

 

Celkem bez DPH: 770 138,00 Kč 

DPH dle zákonné sazby:   161 728,98 Kč 

Celkem vč. DPH: 931 866,98 Kč 

 
slovy:devětsettřicetjedentisícosmsetšedesátšest korun českých a 

devadesátosm haléřů včetně DPH 
 
r u š í   a   n a h r a z u j e   z n ě n í m:  
 

Celkem bez DPH: 871 849,86 Kč 

DPH dle zákonné sazby:   183 088,47 Kč 

Celkem vč. DPH: 1 054 938,33 Kč 

 
slovy: jeden milion padesát čtyři tisíc devět set třicet osm korun 

českých třicet tři haléřů včetně DPH 
 
 

IV. 
1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 750/6336/21 ze dne 24.06.2021 nedotčená tímto Dodatkem 

č. 1 se nemění. 
2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž po dvou (2) obdrží objednatel 

a po jednom (1) zhotovitel. 
3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru 
smluv) podmíněna uveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až 
jejím uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 
v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 do registru smluv 
zajistí objednatel. 

4) Účastníci této smlouvy prohlašují, že její obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz 
toho připojují níže své podpisy. 

 
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 
 
 
 
V Třeboni dne 07.10.2021    V Českých Budějovicích dne 07.10.2021 
 
Objednatel:      zhotovitel: 
      
Město Třeboň      K-BUILDING CB, a. s. 
 
 
 
 
……….………………………….               ……………………………………… 
 PaedDr. Jan Váňa      Martin Kačenka 
 starosta       předsedou představenstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost: Mgr. Aleš Kolář 


