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STAVBA:   Most přes Zlatou stoku v Třeboni (mezi Novohradskou ulicí a Šustovou alejí)  
OBJEDNATEL:   MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň 
ZHOTOVITEL:   K-BUILDING CB, a.s., Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice 
TDI:    HBP s.r.o., Čechova 59, 370 01, České Budějovice 
 

 
 
Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění: 
 
 
Stavební objekt                 Odpočet z rozpočtu         Přípočet k rozpočtu      Rozdíl 
 
 
Objekt SO 201 Most          - 3 552,80 Kč   + 105.264,66 Kč            + 101.711,86 Kč 
 
Odpočet spojovacích postřiků a zálivek s ohledem na zjištěné vozovkové souvrství při výkopových pracích.  
Přípočet za větší množství betonu závěrných zídek (větší šířka stávající opěry, než bylo uvažováno) a s tím související větší 
množství výztuže a kotevních trnů.  
Přípočet za odláždění vyústění drenáží (odvodnění rubu opěr) pro zajištění jeho stability.  
Přípočet za otryskání nosné konstrukce křemičitým pískem. Po odhalení nosné konstrukce a s ohledem na stav koroze jednotlivých 
prvků bylo nutné před nanesením nové protikorozní ochrany očištění nosné konstrukce otryskáním.  
   
 
 
 
Součet                                     - 3.552,80 Kč                 + 105.264,66 Kč           + 101.711,86 Kč  
 
 
 
 
 
 
Navýšení/snížení ceny díla      + 101.711,86 Kč bez DPH 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………..                                                     …………………………………. 
TDI         K-BUILDING CB, a.s. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………..                                                        
Město Třeboň                                                                                                                                                           



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO_201: Most přes Zlatou stoku v Třeboni - méněpráce -3 552,80

5: Komunikace -556,80
53. 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 m2 -13,92 15,00 -208,80
54. 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 -13,92 25,00 -348,00

9: Ostatní konstrukce a práce -2 996,00
74. 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 m - 10,7 280,00 -2 996,00

SO_201: Most přes Zlatou stoku v Třeboni - vícepráce 105 264,66

2: Základy 10 130,40
37. 261913 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM m 8,4 1 206,00 10 130,40

Kotvení závěrné zídky, kamen.obrubníků - dle DZS ; -25,08 - 25,08

Dle skutečnosti –
Závěrná zídka po 300mm ; (0,35*18*2)*2 25,2
Obrubníky po 300mm ; (0,23*18)*2 8,28

3: Svislé konstrukce 15 045,76
41. 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37
m3 0,916 15 470,00 14 170,52

Závěrné zídky - dle DZS ; -1,145 - 1,145
Dle skutečnosti ; (Levý + pravý břeh + dorovnání nerovností opěr 
; (0,629+0,745)*1,5

2,061

42. 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 
B500B

t 0,028 31 440,00 875,24

Výztuž závěrné zídky vč.trnů - dle DZS ; -0,172 - 0,172
Dle skutečnosti –
KARI 8/100-8/100 (12,38m2 + 20% přesahy) ;  12,38*1,2*0,0079 0,117

Trny pr.16mm do závěrných zídek ; (0,55*18*2*2)*0,00158 0,063

Trny pr.16mm do obrubníků ; (0,35*18*2)*0,00158 0,02

4: Vodorovné konstrukce 2 105,00
46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ m2 0,5 4 210,00 2 105,00

Vyústění drenáží ; (0,5*0,5)*2 0,5

9: Ostatní konstrukce a práce 77 983,50
76. 938652a OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM m2 116,756 375,00 43 783,50

NK I 240 ; 0,844*7,25*13 79,547
I 100 ; 0,37*3,9*3+0,2*2*6*2 9,129
Chráničky ; 0,32*8*3 7,68
Líc opěr, uložení nosníků, rub opěr ; 20,4 20,4

78. 94190a LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA m3 150,0 228,00 34 200,00
Pro zakrytí NK při trýskání ; 10*6*2,5 150,0

101 711,86Celkem bez DPH
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