
  

„Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha“ strana 1/2 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191450  

Číslo smlouvy zhotovitele:    

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  619 74 757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

datová schránka: f7mdrpg 

zastoupen: Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva 

 Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva  

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

 

kontaktní osoby ve věcech technických:  xxx 

     

dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. 

se sídlem/místem podnikání: Železničářská 1385/29, Střekov, 403 00 Ústí nad Labem   

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:  vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370  

IČ: 254 29 949    

DIČ:  CZ25429949    

bankovní spojení:  xxx   

číslo účtu:  xxx 

datová schránka: 9vbgv95      

zastoupen: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

 Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva  

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxx 

oprávněn jednat ve věcech technických:  xxx 

kontaktní doručovací adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 403 00 Ústí nad Labem   

   

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 
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Preambule 

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 10. 12. 2019 smlouvu o dílo č. DOD20191450 u objednatele 

za účelem provedení díla pod názvem „Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha“. 

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření 

tohoto dodatku v následujícím znění: 

I. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení nových nepředvídatelných víceprací a neprovedených méněprácí, 

které jsou detailně popsány v Rozdílovém rozpočtu - soupisu prací, se na základě přiloženého Změnového listu č.1 mění 

následující ustanovení smlouvy: 

1. Čl. VI. Cena předmětu smlouvy, odst. 6.1 se mění následovně: 

Původní celková smluvní cena Díla:  31 491 435,00 Kč bez DPH 

Změnový list č. 1 

Celkem vícepráce: 1 464 825,21 Kč bez DPH 

Celkem méněpráce:  - 314 296,15 Kč bez DPH 

Cena dodatku č. 1: 1 150 529,05 Kč bez DPH 

Nová celková smluvní cena Díla bez DPH  32 641 964,05 Kč bez DPH 

 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2.  Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž 

na plnění dle tohoto dodatku. 

3.  Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním 

stranám. 

4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného 

odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto 

dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění 

tohoto dodatku. 

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

V Ostravě dne ……………… V Ústí nad Labem dne ……………… 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Ing. Daniel Morys, MBA Ing. Jakub Svoboda 

předseda představenstva předseda představenstva 

 

 

 

………………………………….  …………………………………. 

Ing. Martin Chovanec Ing. Luboš Tomášek  

člen představenstva člen představenstva  


