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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 12. 03. 2021 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Domov pro seniory Červenka – nový pavilon“
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník v platném znění

1. Ob jednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Z h o t o v i t e l: Atelier Polách & Bravenec s.r.o.
Se sídlem: Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C, vložka 23331

IČO: 25870092
DIČ: CZ25870092
Zastoupený: Ing. Robertem Bravencem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jedna
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Dne 12. 03. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu  
příkazní č. 2021/00755/OI/DSM pod názvem akce „Domov pro seniory Červenka – nový 
pavilon“, kdy předmětem plnění této smlouvy je mj. závazek objednatele zpracovat 
projektovou dokumentaci bouracích prací včetně zajištění dokladové části a povolení pro 
odstranění stavby, vypracování studie – návrh změny stavby před jejím dokončením, 
vypracování dokumentace změny stavby před jejím dokončením (DUR+DSP), zajištění 
průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), výkon inženýrské činnosti (IČ) směřující k 
zajištění a vydání povolení změny stavby před dokončením, a to bez úhrady poplatku – uhradí 
objednatel na vyzvání zhotovitele, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
(DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracování 
dokumentace vnitřního vybavení (dále jen „Smlouva“). 

Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu smlouvy a v této souvislosti dochází ke změně 
názvosloví v celém textu smlouvy.   

Jelikož věcně a místně příslušný stavební úřad nepovolil změnu stavby před jejím 
dokončením, musel zhotovitel zažádat o vydání společného povolení stavby. Tato změna 
vyvolala potřebu změnit stupeň projektové dokumentace a tuto projektovou dokumentaci 
zpracovat. 

 

 
ZMĚNA SMLOUVY 

 

Vzhledem ke shora uvedenému článek III. odst. 1 a odst. 2 nově zní: 
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla spočívajícího ve: 
 

- vypracování projektové dokumentace bouracích prací včetně zajištění 
dokladové části a povolení odstranění stavby; 

- vypracování studie – návrh dokumentace pro vydání společného povolení; 

- vypracování dokumentace pro vydání společného povolení; 

- zajištění průkazu energetické náročnosti budovy (PENB); 

- výkon inženýrské činnosti (IČ) směřující k zajištění a vydání povolení změny 
stavby před dokončením, a to bez úhrady poplatku – uhradí objednatel na vyzvání 
zhotovitele; 

- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

- vypracování dokumentace vnitřního vybavení; 

2. Objednatel se zavazuje k převzetí dokumentace bouracích prací, studie, dokumentace 
pro vydání společného povolení, PENB, DPS a dokumentace vnitřního vybavení 
a k zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla a za výkon IČ směřující k zajištění 
rozhodnutí o změně stavby před dokončením. 
  
Dále článek III. odst. 8 A písm. c) a d) Smlouvy nově zní: 

c) Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP)  

Obsah a rozsah projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) 
přiložené k žádosti o vydání společného povolení musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební zákon“), ve znění pozdějších 
předpisů. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována 
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v členění dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a to v rozsahu přiměřeném 
charakteru stavby a vyhlášce č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov se 
splněním požadavku na budovu k 01. 01. 2022.  

Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) musí být objednateli předána 
celkem ve 3 listinných a ve 2 digitálních vyhotoveních na CD/DVD. Další vyhotovení 
dokumentace pro vydání společného povolení si zhotovitel zajistí v rámci inženýrské 
činnosti. V digitální formě na CD/DVD bude veškerá dokumentace (DÚR+DSP) ve formátu 
*.dwg, a zároveň *.pdf, texty v *.doc, příp. v *xls.  

První listinné vyhotovení a jedno digitální vyhotovení na CD/DVD bude objednateli 
předáno ve smluvně dohodnutém termínu předání dokumentace pro vydání společného 
povolení (DÚR+DSP).  

Další dvě listinná vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení ověřené 
stavebním úřadem a jedno digitální vyhotovení na CD/DVD, dále originály kompletní 
dokladové části k dokumentaci budou předány objednateli do 30 dnů od nabytí právní 
moci společného povolení. 

První listinné vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) a 
první digitální vyhotovení na CD/DVD bude aktualizováno do 30 dnů od nabytí právní moci 
společného povolení. 

Součástí dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) musí být: 

- v dokladové části projektové dokumentace budou doložena veškerá kladná písemná 
stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků stavebního řízení,  

- součástí projektové dokumentace musí být ZOV, které budou v rámci výrobních výborů 
před podáním žádosti o vydání rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením řádně 
projednány a schváleny, 

- v rámci zpracování ZOV je zhotovitel povinen zajistit stanovení podmínek pro provádění 
stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – viz vyhláška  
č. 499/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Jako součást plánu BOZP bude zpracován návrh 
„Oznámení o zahájení prací" formou samostatné přílohy, v rozsahu přílohy č. 4 k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. včetně konkretizace osoby koordinátora jménem, identifikačním 
číslem a sídlem, resp. adresou místa bydliště, a číslem platného osvědčení. Koordinátora 
BOZP po výběru zhotovitelem určí objednatel. 

Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) v listinné podobě ověřené 
příslušným stavebním úřadem a digitální vyhotovení na CD/DVD budou obsahovat dokladovou 
část, plán BOZP, ZOV, PENB (PENB bude splňovat požadavek na budovu od 01. 01. 2022). 

 

d) Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) a dokumentace vnitřního 
vybavení 

DPS bude zpracována v členění dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb v platném znění, a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. Pokud by byly 
v pravomocném společném povolení stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy v DPS, 
je zhotovitel povinen je do projektové dokumentace zapracovat. 

V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,…) nebudou použity komerční názvy 
výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou). 
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DPS bude objednateli předána celkem v 6 listinných a ve 2 digitálních vyhotoveních na 
CD/DVD. Na CD/DVD budou výkresy v jednom vyhotovení ve formátu *.dwg a druhé ve 
formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls, a to odděleně oceněný  
a neoceněný položkový soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg nebo 
*.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg.  

Všechna listinná vyhotovení DPS a digitální vyhotovení na CD/DVD budou objednateli 
předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DPS.  

Listinná vyhotovení DPS č. 1 musí obsahovat oceněný kompletní soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a výkaz výměr.  

Další listinná vyhotovení nebudou obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb  
a výkaz výměr. Neoceněný kompletní soupis prací bude obsažen pouze v elektronické podobě 
na CD/DVD. 

DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek  
a služeb s výkazem výměr v platném znění (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). Výkaz výměr 
v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů 
(vzorce). 

Soupisy prací musí být zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech  
s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou 
v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví, ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 471 
15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00). Soupisy prací musí být v souladu s 
vyhláškou 169/2016 Sb. v platném znění.  

V oceněném a neoceněném kompletním soupisu stavebních prací musí být uvedeny všechny 
práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem 
vedlejších a ostatních nákladů (např. náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení 
staveniště, na provozní podmínky stavby, zkoušky, revize, dokumentace skutečného 
provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické oddělovací plány, geometrické 
plány pro věcná břemena, provedení radonového měření po ukončení stavby, apod.). 

Listinná vyhotovení DPS i digitální vyhotovení DPS na CD/DVD budou obsahovat rozpočet, 
dokladovou část,  ZOV (které budou v rámci výrobních výborů projednány a schváleny, plán 
bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP) a PENB (viz shora). 

Součástí DPS bude dokumentace vnitřního vybavení dle podkladů dodaných od 
provozovatele. Projekt bude zpracován v rozsahu změny 1. NP + nové rozdělení do skupin dle 
požadavků objednatele v plném rozsahu. Dokumentace vnitřního vybavení bude předána v 6 
vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (CD/DVD): formát výkresů: 
jedno vyhotovení bude ve formátu *.dwg a druhé ve formátu *.jpg nebo *.pdf, formát textů: 
*.doc; formát rozpočtů: *.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný položkový soupis prací 
s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf. všechna listinná vyhotovení DPS 
a CD/DVD budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DPS.  
 
Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
 
Dále tímto dodatkem dále dochází ke změně názvosloví v článku o termínech plnění: 
 

IV. 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou 
následující: 

a) Termín pro předání dokumentace bouracích prací včetně IČ: 
do 15. 03. 2021  

b) Termín pro předání studie: 
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    do 15. 03. 2021 

c) Termín pro předání dokumentace pro vydání společného povolení, včetně PENB: 

do 12. 04. 2021 

d) Termín pro podání žádosti o vydání společného povolení: 

do 19. 04. 2021  

e) Termín předání pravomocného společného povolení (ÚR+SP) a 1 vyhotovení 
dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) potvrzené stavebním 
úřadem: 

do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí společného povolení 

f) Termín předání DPS a vnitřního vybavení, vč. soupisu prací, se zapracovanými 
požadavky a připomínkami ze společného povolení: 
do 10 týdnů od předání pravomocného společného povolení  

 
 

2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. 
této smlouvy a jeho předáním objednateli a vykonáním inženýrské činnosti, v rozsahu 
uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy. 

Předáním díla se rozumí předání dokumentace pro vydání společného povolení 
(DÚR+DSP), DPS a dokumentace vnitřního vybavení objednateli v sídle objednatele, 
tj. na adrese Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany. 

3. Objednatel se zavazuje, že převzetí dokumentace bouracích prací, dokumentace pro 
vydání společného povolení (DÚR+DSP), DPS, dokumentace vnitřního vybavení a 
digitálních vyhotovení na CD/DVD písemně potvrdí v předávacím protokolu. 

4. Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané 
dokumentaci bouracích prací, dokumentace pro vydání společného povolení 
(DÚR+DSP), DPS a vnitřního vybavení, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele 
předat předmětné dokumentace k věcné kontrole a ke schválení v termínu 
nejméně 10 dní před smluvním termínem předání dokumentace. Teprve po 
schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je 
zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol. 

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

V návaznosti na shora uvedené dochází ke změně názvosloví v ceně díla, nicméně cena díla 

zůstává nezměněna: 

V. 
CENA  

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu 
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky 
zhotovitele ze dne 05. 02. 2021 a činí:  

Cena na vypracování studie, dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP), 
DPS, dokumentace vnitřního vybavení a IČ: 

 
cena za vypracování dokumentace bouracích  
prací včetně inženýrské činnosti bez DPH  40 000,00 Kč 
DPH 21% 8 400,00 Kč 



                                                                             Číslo smlouvy Objednatele:  2021/00755/OI/DSM/1 
Číslo smlouvy Zhotovitele:  

 

Strana 6 z 9 
 
 

cena za vypracování dokumentace bouracích 
prací včetně inženýrské činnosti celkem včetně DPH 48 400,00 Kč 

cena za vypracování studie bez DPH  25 000,00 Kč 
DPH 21% 5 250,00 Kč 
cena za vypracování studie  
celkem včetně DPH 30 250,00 Kč 

cena za vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP), 
včetně BOZP, ZOV, PENB bez DPH  645 000,00 Kč 
DPH 21% 135 450,00 Kč 
cena za vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP), 
BOZP,ZOV, PENB 
celkem včetně DPH 780 450,00 Kč 
 

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání pravomocného společného povolení 
(ÚR+SP) bez DPH  40 000,00 Kč 
DPH 21% 8 400,00 Kč 
cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání pravomocného společného povolení 
(ÚR+SP) celkem včetně DPH 48 400,00 Kč 

cena za vypracování DPS vč. soupisu prací a výkazu výměr, vnitřního 
vybavení bez DPH 900 000,00 Kč 
DPH 21% 189 000,00 Kč 
cena za vypracování DPS vč. soupisu prací a výkazu výměr, vnitřního 
vybavení celkem včetně DPH 1 089 000,00 Kč 
 

cena celkem bez DPH 1 650 000,00 Kč 
DPH 21% 346 500,00 Kč 
cena celkem s DPH 1 996 500,00 Kč 

(cena celkem vč. DPH slovy: jeden-milion-devět-set-devadesát-šest-tisíc-pět-set-korun-
českých) 

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy.  Podrobná 
kalkulace je přílohou této smlouvy. 

Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

Smluvní strany se dále dohodly na změně platebních podmínek, takto:  

VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur 
následovně: 

a) první faktura ve výši 48 400,00 Kč včetně DPH (40 000,00Kč bez DPH); 

tj. 100 % ceny za vypracování dokumentace bouracích prací; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání dokumentace 
bouracích prací; 

b) druhá faktura ve výši 30 250,00 Kč včetně DPH (25 000,00Kč bez DPH); 
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tj. 100 % ceny za vypracování studie; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání studie; 

c) třetí faktura ve výši 546 315,00 Kč včetně DPH (451 500,00 Kč bez DPH); 

tj. 70% ceny za vypracování dokumentace pro vydání společného povolení 
(DÚR+DSP); 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů od předání dokumentace pro vydání 
společného povolení před jejím dokončením včetně PENB; 

d) čtvrtá faktura ve výši 24 200,00 Kč včetně DPH (20 000,00 Kč bez DPH); 

tj. 50% ceny za inženýrskou činnost pro vydání pravomocného  společného 
povolení; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů od předání kopie žádosti o vydání 
rozhodnutí společného povolení; 

e)     pátá faktura ve výši 258 335,00 Kč včetně DPH (213 500,00 Kč bez DPH); 

tj. 30% ceny za vypracování dokumentace pro vydání společného povolení 
(DÚR+DSP) a 50% ceny za inženýrskou činnost pro vydání společného povolení; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů od předání pravomocného společného 
povolení; 

f) šestá faktura ve výši 1 089 000,00 Kč včetně DPH (900 000,00 Kč bez DPH); 

tj. 100 % ceny za vypracování vyhotovení DPS a dokumentace vnitřního vybavení; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení DPS, dokumentace 
vnitřního vybavení a předání 6 listinných a 2 digitálních vyhotovení na CD 
objednateli. 

3.Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí 
obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření. 

K fakturám budou doloženy následující přílohy: 

 příloha faktury č. 1 – protokol o převzetí dokumentace bouracích prací 
objednatelem;  

 příloha faktury č. 2 – protokol o převzetí studie; 

 příloha faktury č. 3 – protokol o předání a převzetí dokumentace pro vydání 
společného povolení (DÚR+DSP); 

 příloha faktury č. 4 - kopie žádosti o vydání společného povolení potvrzená 
příslušným stavebním úřadem;  

 příloha faktury č. 5 - protokol o převzetí pravomocného společného povolení 
(ÚR+SP), 1 listinného vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení 
(DÚR+DSP) ověřeného stavebním úřadem a 1 digitálního vyhotovení dokumentace 
společného povolení (DÚR+DSP) na CD/DVD objednatelem;  

 příloha faktury č. 6 – protokol o převzetí 6 listinných a 2 digitálních vyhotovení DPS 
a dokumentace vnitřního vybavení na CD/DVD, se zapracovanými podmínkami ze 
správního řízení, objednatelem. 

Ostatní ustanovení čl. VI. Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
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IX. 
SANKCE 

1.   A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1. 
písm. a) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny za vypracování dokumentace bouracích prací s DPH, za každý započatý den 
prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1. 
písm. b) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 
ceny za vypracování studie s DPH, za každý započatý den prodlení se splněním této 
smluvní povinnosti. 

C) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1. 
písm. c) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 
ceny za vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) 
s DPH, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

D) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1. 
písm. D) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 
ceny za inženýrskou činnost pro vydání společného povolení s DPH, za každý 
započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

E) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1. 
písm. e) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 
ceny za inženýrskou činnost pro vydání společného povolení s DPH, za každý 
započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

F) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1. 
písm. f) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %  
z ceny za vypracování DPS vč. soupisu prací, vnitřního vybavení s DPH, za každý 
započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

Ostatní ustanovení čl. IX. Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí 
objednatel. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a 
souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 5. 10. 2021 
 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2021, Postup pro zadávání 
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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        Olomouci dne:                                             V Olomouci dne: 
 
         objednatel:                                     zhotovitel: 
 

 

 

…………………………..                   ………………………. 
Ing. Josef Suchánek                       Ing. Robert Bravenec 
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