Evid. č.: ………………

D O D A T E K  č. 2
S M L O U V Y    O    D Í L O

na zpracování Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace)
Karlovarský kraj
se sídlem:


Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
zastoupený: 
Ing. arch. Janou Kaválkovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

IČO:


70891168
DIČ:


CZ70891168 
bankovní spojení: 
Komerční banka, ČSOB, Česká spořitelna, PFF Banka

číslo účtu: 
XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Architektonické studio Hysek, spol. s r.o. 

se sídlem: 
Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň
zastoupený:
Ing. arch. Oldřichem Hyskem, jednatelem
IČO:
25201255
DIČ: 
CZ25201255
bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Plzeň
číslo účtu:
XXXXXXXXXX
telefon:
XXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 7924


na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

a) Smluvní strany uzavřely dne 21. 1. 2020 Smlouvu o dílo na zpracování Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace) (dále jen „smlouva“); a
b) smlouva nabyla účinnosti dne 22. 1. 2020; a

c) objednatel požaduje a s dodavatelem se dohodli na rozšíření vymezení předmětu plnění smlouvy o činnosti uvedené v Dodatku č. 1 zadání Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace): zohlednění idey návrhu CHKO Krušné hory a podklad pro jeho předjednání, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku, 

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto
D O D A T K U  č. 2
S M L O U V Y    O    D Í L O
(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany se dohodly na změně vymezení rozsahu předmětu plnění smlouvy v II. etapě Návrh a ceně za dílo takto:
1.1 II. etapa Návrh se rozšiřuje o činnosti uvedené v Dodatku č. 1 zadání Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace): zohlednění idey návrhu CHKO Krušné hory a podklad pro jeho předjednání Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace), který je nedílnou přílohou č. 1 dodatku. 
1.2 Lhůta pro zpracování a odevzdání II. etapy Návrh uvedená v článku III. odst. 3.1. smlouvy se prodlužuje o 2 měsíce, tj. celkem na 7 měsíců od předání pokynů pořizovatele ke zpracování návrhu.  
1.3 Cena za dílo uvedená v článku II. odst. 2.1. smlouvy se za etapu č. II. Návrh zvyšuje o částku: 


cena bez DPH

80 000 Kč 
DPH (21 %) 

16 800 Kč 
cena včetně DPH 
96 800 Kč.

celková cena za etapu II. Návrh tedy činí: 
cena bez DPH 

430 000 Kč
DPH (21 %) 

90 300 Kč
cena včetně DPH 
520 300 Kč
celková cena díla za všechny etapy tedy činí
cena bez DPH

750 000 Kč

DPH (21%)

157 500 Kč

Cena včetně DPH
907 500 Kč

2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

3. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v Registru smluv provede objednatel. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
6. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 zadání Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace)
7. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

           V Plzni dne ……………                                             V Karlových Varech dne……………
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