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 DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR/SOD/001615/2021/Zam, SMOL/ODUR/109C/85/2021/ZF
na provedení díla
„Údržbové práce - Most přes řeku Moravu na ul. U Dětského domova v Olomouci“
	Číslo dodatku zhotovitele: 
2021/5212/0157  dodatekč.1
	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/142/2021/ZF k SOD č. ODUR/SOD/001615/2021/Zam, SMOL/ODUR/109C/85/2021/ZF


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	Zastoupen:

	- ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 
	,
	fax:
	
	

	Kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	
	fax:
	………….
	

	Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	
	fax:
	………….
	 

	Zdenka Fialová, stavební technik odboru dopravy a územního rozvoje, oddělení majetkové správy a údržby komunikací

	tel.: 
	
	fax:
	…………..
	

	
	
	
	
	

	Bankovní spojení:.

	číslo výdajového účtu: 

	
	

	2. Zhotovitel:
	Hroší stavby Morava a.s.

	
	Průmyslová 955/4, Holice, 

	779 00 Olomouc

	IČ:
	28597460
	DIČ:
	CZ28597460

	Obchodní rejstřík: 
	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

	Zástupce statutárního orgánu:
	

	-ve věcech smluvních:  

Ing. Martin Peřina, předseda představenstva nebo

Ing. Radim Vanek, člen představenstva nebo

Richard Tláskal, člen představenstva nebo

Ing. Jan Matoušek, prokurista

	tel.: 
	
	
	
	

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace pro obor Mosty a inženýrské konstrukce:

Ing. Jan Matoušek

	tel:
	
	
	
	

	Jakub Nepožitek (zástupce stavbyvedoucího) 

	tel:
	
	
	
	

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): 

Ing. Jan Matoušek

tel
Bankovní spojení: 



	


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/001615/2021/Zam, SMOL/ODUR/109C/85/2021/ZF ze dne 9. 8. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III.  Znění dodatku
1. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Údržbové práce - Most přes řeku Moravu na ul. U Dětského domova v Olomouci“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.

2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora

statutární město Olomouc


	Ing Martin Peřina

předseda představenstva

Hroší stavby Morava a.s.
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