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1. PREAMBULE

1.1. Tato Smlouva o dilo ¢. 1/2021 (dale jen ,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

2.1.

a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zékonik, v platném znéni (dale jen ,,0béz”).

Smlouva je uzaviena na zakladé verejné zakazky Kotelna v aredlu praktického vyucovani Oldfichov
vyhlasené dne 3.9.2021 . Verejnd zakazka byla zaddna mimo reZim zdkona — zakdzka malého
rozsahu.

Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplisobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

PfislusSnou dokumentaci je dokumentace zpracovand vrozsahu stanoveném jinym prdvnim

predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu
s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. - Ptiloha ¢. 13.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpedi pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci:
Mala kotelna:

Jedna se o rekonstrukci stavajici kotelny v objektu. U JV rohu fasady objektu bude osazen typovy
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2.2.

2.3.

3.1.

pilitek s pfivodem plynu. Odsud bude plyn veden skrz sténu v chrani¢ce do 1.PP objektu, zde pod
stropem doveden do mistnosti 0.07, co? je stavajici kotelna. Pivodné zde byl turbo kotel na
propanbutan a zapadni fasady byla osazena nadrz. Nové bude provedeno odkoureni kotle a pfivod
(sani) vzduchu ke kotli. Kondez z kotle bude napojen na stavajici kanalizaci

v kotelné. Napojen bude na stavajici rozvody vody a stdvajici rozvody topeni po budové.

Velka kotelna:

Jednd se o rekonstrukci stavajici kotelny v objektu. V soucasné dobé jsou zde osazeny dva kotle na
uhli. Nové bude provedeno osazeni dvou plynovych kotl(, vyvloZzkovani stavajiciho kominu (jeden
zUstane bez vyuziti). Kondez z kotld bude napojen na stavajici kanalizaci v kotelné. Napojen bude na
stavajici rozvody vody a stavajici rozvody topeni. dle specifikace uvedené v €l. 3. této Smlouvy a dle
projektové dokumentace zpracované opravnénou osobou, kterd je podkladem pro realizaci tohoto

dila.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim oprdvnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sh., jejiz osvédceni bylo doloZeno pfed uzavienim této Smlouvy. Postaci
kopie z nabidky. Tato osoba bude vzdy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni:

Mala kotelna

Jednd se o rekonstrukci stavajici kotelny v objektu. U JV rohu fasady objektu bude osazen typovy
pilifek s pfivodem plynu. Odsud bude plyn veden skrz sténu v chranic¢ce do 1.PP objektu, zde pod
stropem doveden do mistnosti 0.07, coz je stavajici kotelna. Plvodné zde byl turbo kotel na
propanbutan a zapadni fasady byla osazena nadrz. Nové bude provedeno odkoureni kotle a pfivod
(séni) vzduchu ke kotli. Kondez z kotle bude napojen na stavajici kanalizaci

v kotelné. Napojen bude na stavajici rozvody vody a stdvajici rozvody topeni po budové.

Velka kotelna

Jedna se o rekonstrukci stavajici kotelny v objektu. V soucasné dobé jsou zde osazeny dva kotle na
uhli. Nové bude provedeno osazeni dvou plynovych kotl(, vyvloZzkovani stavajiciho kominu (jeden
zUstane bez vyuziti). Kondez z kotld bude napojen na stavajici kanalizaci v kotelné. Napojen bude na
stavajici rozvody vody a stavajici rozvody topeni.

a.

Pro rozsah provedeni praci je zadvazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymér, jakoZ i podminky verejné zakazky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprdv, soupisu praci a vykazi vymeér,
zpracované opravnénou spole¢nosti: SPIRAL spol. s.r.o., Revoluéni 823, 348 15, ICO. 64825663
Plan3, Ing. Pavel Kodytek

Kompletni projektova dokumentace ve dvou (2) paré byla preddna zhotoviteli nejpozdéji
pfed uzavienim této Smlouvy.

V ptipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucasti Vyzvy k podani nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkd ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladné.
Materidly a vyrobky je moiné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsSich parametr( a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze smérné dle nutnych standard( pro zpracovani
podrobného vykazu materidlu.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci prevzal, podrobil
kontrole a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen
radné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou zndmy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k pInéni Smlouvy nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusSnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpeénostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen vramci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, doddvky a vykony,
kterych je treba trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, UspéSnému dokonceni a pfedani dila a
uvedeni do fadného provozu, a to zejména:

a. dodrZovani pozadavkl projektové dokumentace,

b. zabezpeceni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dle potteby vytyceni vSech inZenyrskych siti pfed zahajenim realizace stavby a v jejich blizkosti
pracovat v souladu s vyjadrenimi jednotlivych spravcl téchto siti,

d. dodrZovani jednotlivych ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavebnim
radu — Stavebni zdkon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalsich pravnich predpist, zejména
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy,

e. potrizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pfed zahajenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

f.  poskytnuti soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi predani dila projekt skute¢ného provedeni
stavby (dokumentace zmén) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zarovern preda objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vzdy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokyn( objednatele a na pripadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k radné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouziti minimdlné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadnd zdména materialu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisdim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i sou¢asné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro Gcely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisd. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkl v bezvadné
kvalité. Zhotovitel smi pouZzit pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sbh., o tzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen
»stavebni zdkon“), dle zdkona ¢&.22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o technickych pozadavcich”), zhotovitel je povinen postupovat
dle zdkona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve
znéni pozdéjsich predpist, vyhl. 409/2005 Sh., o hygienickych poZadavcich na vyrobky prichazejici
do pfimého styku s vodou a na Upravu vody, ve smyslu zdkona o technickych pozadavcich a nafizeni
vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisli, kterym se stanovi technické pozadavky na
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3.11.

4.1.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

vybrané stavebni vyrobky, apod. Pfedmét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon
v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zplsobily provadét Cinnosti dle predmétu dila
a ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uvedl
v nabidce k verejné zakdazce.

4. MiSTO PLNENiI

Mistem plnéni je stavba nachdazejici se na Par.¢. 390/11, 390/5, 390/9, 390/1, 416, k.u. Oldfichov u
Tachova.

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENi A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila pocind bézet dnem
nasledujicim po predani staveniSté. Objednatel vyzve zhotovitele k
prevzeti stavenisté bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 30
dnti od uzavieni smlouvy.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 90 (devadesat kalendainich dni od predani
stavenisté), nejpozdéji vSak do 20. 12. 2021.

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
doklad(i, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Predanim
a prevzetim stavby (dila) se rozumi protokolarni pfedani dila po dokonceni stavebnich praci za
podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélka).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnd od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratSim mozném terminu po prfedani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen véas vyzvat objednatele k prevzeti dokonéeného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude pfizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvazeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Predavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni a soupis pripadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout predmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkli objednateli. Po fadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednand zarucni Ih{ta.
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5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponentl, materialid a
vyrobkl (nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zaruéni listy, potvrzeni o
provedenych zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani
s odpady, projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — jedno (1) paré v listinné
podobé a jeden krat (1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé),
original stavebniho deniku, apod. Pfedani Uplnych a bezchybnych dokladl je podminkou fadného
predani dila (predmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli
dfive, nez predd objednateli veskeré doklady bez vad. V ptipadé, Ze budou doklady vykazovat vady,
je objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani
doklad( bez vad a zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich
dnd, od jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli GpIné doklady bez vad. Naklady
spojené s vyhotovenim a dodanim vsech dokladl v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni oprdvnén od objednatele
poZadovat jejich ndhradu. Pfedanim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajiSténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrzovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fddného
prevzeti dokonceného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH cini 3110 299,- K¢
(slovy: trimilionystodesettisicdvéstédevadesatdevét korun ceskych)
Celkem za DPH 21% 653 163,- K¢
(slovy: SestsetpadesattritisicstoSedesattfi korun ¢eskych)

Celkem cena za dilo véetné 21% DPH ¢ini 3763 462,- K¢

(slovy: tfimilionysedmsetSedesattfitisictyCistasedesatdva korun ceskych)

Predmét cinnosti dle této Smlouvy podléha rezimu preneseni dafové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro uUcely uplatiovani DPH Fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92 e) zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o dani z
pfidané hodnoty“), a Pokynem GFR D-6 K § 26 a K pfiloze €. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro Ucely této Smlouvy rozumi penéini cCastka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pridané
hodnoty vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni
uzavieni této Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavfeni této Smlouvy do data
uskutec¢néného zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této
Smlouvy, bude takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektl stavby
a rekapitulace poloZkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkladan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplna a konecna a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, zahrnuje i veskeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a
se splnénim povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady zhotoveni
projektové dokumentace skute¢ného provedeni; ndklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na
zajisténi pozadovanych certifikat(, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v prabéhu plnéni dila vidy po skonceni kalendarniho mésice dil¢i fakturu (danovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymeér,
objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyZz nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povérenou
osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura
neuplnd) - bude-li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elektronické
faktury bude predlozen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pti odsouhlaseni mnozstvi
¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Splatnost diléich faktur je tficet (30) kalendafnich dnll dne doruéeni objednateli. Dnem
zdanitelného plnéni je posledni den prislusného mésice.

Faktura musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisli. V pripadé vystaveni elektronické faktury staci pfilohy
predlozit v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisti pro vystaveni
zavérecné faktury, cini jeji splatnost tricet (30) kalendarnich dnl ode dne jejiho doruceni
objednateli. Nedilnou pfilohou koneéné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol,
popr. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vsech vad a nedodélku zjisténych pfi predani
dila.

Kazdd faktura musi byt oznacena nazvem verejné zakdazky. Zhotovitel predlozi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly darfiovych uGcéetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych nalezitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
pfislusného fakturacniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zdkladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vyse
90 % celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila objednatel
uhradi zhotoviteli proti zavérecné fakture po radném predani dila bez vad a nedodélk( v terminu do
triceti (30) kalendafnich dnli po predani dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkl uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila.

V pfipadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit predepsané ndleZitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejna jako plvodni dohodnuta Ihlita a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vSak kratsi nez tficet (30) dnli od dorucéeni opravené faktury
obsahujici veSkeré naleZitosti stanovené zdkonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze cisla bankovnich
uctll, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoznujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z ptidané hodnoty). V ptipadé, Ze dariovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény ucet, bude takovyto dafovy doklad povaZovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto danového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umozni napojeni
v souladu s ¢l. 10.3. Smlouvy (elektricka energie, voda), na zakladé vyuctovani objednatele.

Podminky pfipustného zvySeni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potiebné ke zdarnému dokonceni dila,

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndamé, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfi realizaci zjisti skutec¢nosti odlisSné od dokumentace predané objednatelem,

e) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f)  pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpisl
a norem, které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude
zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li
tyto prace obsaZeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkovd cena predmétnych poloZzek na
zakladé navrhu kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle poloZzek obecné
dostupné cenové soustavy (v aktudlni cenové drovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich ddvodl sniZit sjednany rozsah dila, v takovém ptipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a snizeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, prihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou
dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY
Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy cini pét (5) roki (tj. Sedesat (60) mésicl).

Zarucni doba pocina bézet predanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd objednateli. Zhotovitel je
povinen odstranit tyto vady ¢i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne uplatnéni
vady, neni-li pisemné sjednano jinak. O predani dila bez vad a nedodélkl, popf. o odstranéni
pfipadnych vad a nedodélk(l bude pofizen zépis do protokolu o pfedani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro pouziti nejen k sjednanému ucelu, ale i k ucelu obvyklému.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze predmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v prlibéhu zarucni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez
ohledu na charakter vady a zdvaznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén
pozadovat jeji odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy
z ceny dila, a to vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

Nejpozdéji deset (10) dni prfed zahdjenim prejimky dokonceného dila mezi zhotovitelem
a objednatelem doloZi zhotovitel objednateli k zajisténi zavazkd za radné plnéni zarucnich podminek
originadl pisemného prohlaseni banky v zaruéni listiné, Ze uspokoji objednatele (tj. véritele)
do finanéni hodnoty 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH dle této Smlouvy véetné vsech dodatk(, a to
pro ptipad, Ze:

a) zhotovitel nespini povinnosti spocivajici v odstranéni v zaru¢ni dobé vzniklych vad a nedodélkd;
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7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

b) bylo viéi zhotoviteli zahadjeno insolvencni Fizeni, vjehoZz dlsledku neni zhotovitel schopen
zajistit dodrZeni svych povinnosti v zaruéni dobé.

Objednatel dila je povinen vratit zhotoviteli originadl bankovni zaruky nejpozdéji do patnacti (15)
kalendarnich dnl po uplynuti zaru¢ni IhGty.

7 vz

Bez predloZeni pozadované bankovni zaruky/Bez sloZeni pozadované ¢astky na Giéet nebo k rukam
objednatele nelze dokoncit prejimku dila.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
Ci provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento ucel ve Smlouvé
sjednan, pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouzivd. Za vady se rovnéz povazuji vady
v dokladech nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného nez sjednaného predmétu dila. Vadami
dila se ddle rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovidd pravnimu predpisu i
zdvazné technické normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych poZadavcich na
vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zdvazku zhotovitele provést dilo radné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takového dila. Objednatel vsak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokoncéeno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zarucni dobé, a to za vady faktické
i pravni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu za
vady, které ma dilo v okamziku, kdy prechazi nebezpeci skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je oprdvnén ozndmit vady dila kdykoliv béhem sjednané zarucéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplUsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je oprdvnén:

a) pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materiali apod.),

b) pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) pozadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,

d) ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi naroky zvad dila naleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz
konkrétni volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem
IhGty stanovené pro uplatnéni predmétného naroku. Za véasné oznameni objednatele je
povaZovano oznameni ucinéné kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni narokd z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznavd c¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytec¢ného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dni ode dne
uznani reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci
vyslovné uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady
(havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

ProkaZze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré,
v souvislosti s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplisobené skody. Uspokojenim, kterého Ize

Stranka 8z 17



8.9.

9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

dosahnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V prfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje radné, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dalSiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu
odstranit sam, a to na naklady zhotovitele. VeSkeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu
timto neni dotéen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdm v souvislosti s plnénim,
nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni verejné zakazky dle této Smlouvy (do doby Uplného
dokonceni dila bez vad a nedodélkl) mit sjednano a udrZovat obecné pojisténi odpovédnosti za
Skodu z Cinnosti zplsobenou treti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi
realizaci av souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery
(poddodavateli) a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZzadovan ve vysi min 4 000 000 K¢
(Etyfi miliony Kc¢). Pojistna smlouva bude zhotovitelem predloZzena deset (10) pracovnich dni pred
uzavienim této Smlouvy.

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Objednatel je povinen urcit koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
Naklady za tuto ¢innost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a koordindtora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potfebnych médii a jejich pripojeni na odbérna mista odsouhlasend objednatelem. Zhotovitel je
povinen zabezpecit samostatnd méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit
(dle odst. 6.14. Pfi ukonceni dila bude provedeno vzajemné odsouhlaseni odectu spotieby vody a el.
energie, na jehoZ zakladé bude spotfeba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potfebnou péci,
v ujednaném case a obstarat vse, co je k provedeni dila potreba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektu SPS Tachov, Oldfichov u Tachova a soucasné
probihajicimi pracemi, které jsou nezbytné k fadnému dokonceni dila. Stavebni prace budou
probihat i o vikendech

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostatecnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pripadna nezbytné nutnd omezeni.

Zhotovitel je povinen dodrZovat casovy harmonogram, ktery je prilohou €.2 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektiim
osobam, sanitnim vozim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani
bezpecnostnich a hygienickych podminek na stavenisti, v€etné zabezpeceni stavebniho prostoru,
zajisténi zafizeni stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby
(hluk, prasnost, ochrana Zivotniho prostfedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi
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10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

bezpecnosti osob, které se budou na stavenisti pohybovat a zabrdnéni pfistupu nepovolanym
osobam.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V pripadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni nedistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pripadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutec€nost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti napravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemk(l a pripadny zabor verfejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemki do plivodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnd po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebytecného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pfed predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vZdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou,
ma takovy prevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto tieti osobou,
pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlistdva nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavatelll, ktefi byli uvedeni
v Pfiloze ¢. 5 nabidky zhotovitele - Seznam pripadnych poddodavatell nebo tito poddodavatelé byli
nahrazeni v souladu s pozadavky Vyzvy k podani nabidky. V pfipadé, Ze vybrany dodavatel zamysli
provést vyménu poddodavatele, musi zamyslenou vyménu poddodavatele ozndmit objednateli,
min. deset (10) pracovnich dn0 pred nastupem nového poddodavatele. Pokud ménénym
poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zpUsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl
jej ve své nabidce v seznamu poddodavatell (v Pfiloze ¢. 5), novy poddodavatel musi splfiovat
zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu pozadavk( Vyzvy k poddni nabidky. Spinéni zplsobilosti
(kvalifikace) nového poddodavatele dolozZi zhotovitel objednateli elektronickym origindlem nebo
konverzi dokumentu ke splnéni zpUlsobilosti (kvalifikace) pred zahajenim cinnosti nového
poddodavatele. V pfipadé Ze by novy poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu
nesplfioval nebo nedolozZil, musi zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZadovana
kritéria splfiuje a doloZi.

V pfipadé vymény poddodavatele bude uzavien dodatek ke Smlouvé o dilo, nebot seznam
poddodavatelt je pfilohou Smlouvy o dilo.

Objednatel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s verejnou zakazkou vcetné
ucetnich dokladl minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na verejnou zakdzku. V ptipadé, Ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato lhlta zacind bézet
od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena lhdta delsi, musi se tato Ih(ita pouZit.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé, v platném znéni, osobou povinnou spolupUsobit pfi vykonu financni kontroly.

Zavazky za fadné plnéni:

10.18.

10.19.

Objednatel je opravnén v souladu s ¢l. 6.11. této smlouvy zadrZet 10 % dohodnuté ceny dila bez DPH
do doby predani celého dila bez vad a nedodélkl zhotovitelem, jako zaruku za radné dokonceni dila.

Na Zadost zhotovitele lIze zajistit zavazky, k jejichZ pInéni ma objednatel dle této smlouvy zadrZovaci
pravo ve formé zadrzZeni urcité ¢asti dohodnuté ceny dila, prostfednictvim sloZeni hotovosti k rukdm

Stranka 10z 17



11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

objednatele nebo poskytnuti bankovni zaruky ve stejné hodnoté, jakou Cini ¢ast ceny dila, na jejiz
zadrZeni ma objednatel narok. Ma-li byt zavazek zhotovitele vici objednateli zajistén poskytnutim
bankovni zaruky, doloZi zhotovitel k zajisténi zavazk( origindl pisemného prohlaseni banky v zaruéni
listiné, Ze uspokoji objednatele (tj. véritele) do finan¢ni hodnoty stanovené ¢asti sjednané ceny dila
bez DPH dle této Smlouvy vcéetné vsech dodatk(l. Objednatel je povinen vratit zhotoviteli original
bankovni zaruky nejpozdéji v terminu patnacti (15) kalendarnich dnd poté, co nastane rozhodna
udalost.

11. VEDENIi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu §
157 zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sbh. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvdlené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zdznam( obsaZenych ve stavebnim deniku pfeda zhotovitel
objednateli pti pfedani dokonéeného dila.

12. PRERUSENIi PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zdpisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné
pravni predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto pferuseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu radnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s prerusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnti (pfedpoklad konani
1x tydné). Povinnosti autorizované osoby, ktery bude zajistovat odborné vedeni stavby, je
pravidelna ucast na kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude poftizen zapis, ktery obdrzi
vSechny zucastnéné osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést ndklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mliZze zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodate¢né kontroly, nahradi vSak zhotoviteli ndklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vZdy pfitomna autorizovana osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést
kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnl od obdrzeni této vyzvy.
Neni-li tato povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umozZnit objednateli provedeni
dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.
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14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

14.  VLASTNICTVi DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel az
do splnéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.

15. SANKCE

Pokud zhotovitel neprevezme stavenisté na zdkladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,-
K¢) za kazdy zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté az do jeho prevzeti. Tim neni dotéeno
pravo objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle €l. 16. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnli od predani
stavenisté, objednatel je oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi
tisice korun ceskych (3.000,- K¢) za kazdy zapocaty den nasledujici po 15. dni od pfedani stavenisté,
dokud nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotéeno pravo objednatele vypovédét smlouvu
nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

PFi nesplnéni Ihlty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. ptipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokondeni dila.

PFfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl,, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a rfadného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V pripadech, kdy se jedna o vadu brénici v fddném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeci skody
velkého rozsahu (havarie), je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu ndpravy za
kazdou reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrzeni terminf
realizace zavaznych uzlovych bodd uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi tfi tisic korun
ceskych (3.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se spInénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho fadného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihité sjednané v této Smlouvé mUze objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tisic korun ¢eskych (1 000,- K¢) za kazdy zapocaty den
prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem autorizované
osoby a zajisténi odborného vedeni stavby autorizovanou osobou, nezajisti-li zhotovitel
v odlvodnénych pfipadech zastup za tuto osobu, miZe objednatel poZadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ceskych (2 000,- K¢) za kazdé jednotlivé poruseni.
Porusenim této povinnosti se rozumi neprovedeni kontroly autorizovanou osobou zajistujici vedeni
stavby Casti stavby pred zakrytim a dokonceni jednotlivych technologickych etap vystavby, které
musi byt zaznamenany ve stavebnim deniku a podepsany touto osobou, neprovadéni pravidelné
kontroly probihajicich stavebnich praci min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku
a neucast na kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v nutném pfipadé nezajistila za sebe odpovidajici
nahradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy den, kdy nebude
na stavbé k dispozici stavebni denik.
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15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.
15.15.

15.16.

15.17.

16.1.

16.2.

16.3.

Pokud je objednatel v prodleni s dhradou Uplného danového dokladu, je zhotovitel oprdvnén
poZadovat po objednateli urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné castky za kazdy zapocaty den
prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni
vice povinnosti.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv dafiového dokladu
a snizit o néj ¢astku k dhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.

Ujednani o smluvnich pokutach zlstavaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim
nebo vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moZnost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady
Skody, a to i ve vySi pfesahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

V pfipadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpis(,
zejména zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem
na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisi (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vlci vSéem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na predmétu plnéni provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrZovani mezindrodnich Umluv o lidskych pravech, sociadlnich ¢i pracovnich pravech, zejména
Uumluv Mezinarodni organizace prace (ILO) bude Zhotoviteli U¢tovana pokuta 3.000,00 K¢ bez DPH za
kazdy pripad objektivné prokazatelného poruseni.

V pfipadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (po vyzvani objednatelem zajistit pred
dokoncéenim exkurzi pro Zaky Skoly) bude Zhotoviteli U¢tovana pokuta ve vysi 3.000,00 K¢ bez DPH.

16. UKONCENi SMLOUVY

Tato Smlouva mze byt ukonéena:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran,

b) odstoupenim od Smlouvy z dlivod( stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
c) vypovédi Smlouvy z divod( stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamZitou platnosti, pokud:

a) druha strana porusi své povinnosti podstatnym zplisobem,

b) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahdjeno insolvencni tizeni, a insolvenéni ndvrh nebude
v zakonné lhaté odmitnut pro zjevnou bezdlvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahdjena
likvidace, popf. likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, pfip. je-li vydano rozhodnuti o
Upadku zhotovitele dle § 136 zdkona €. 182/2006 Sb., o Upadku azplsobech jeho feseni
(insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpis(,

c) pokud Zhotovitel ve své nabidce v ramci verejné zakazky uved! informace nebo doklady, které
neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho tizeni
a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pripadi

povazuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni smlouvy védéla

nebo musela védét, ze by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pfipadé, pokud:
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplUsobem v rozporu s ustanovenimi obsaZzenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjedna napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vsak ve lh(té do péti (5) pracovnich dni;

b) zhotovitel neposkytuje dostate¢nou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c) zhotovitel je vprodleni splnénim kazdého jednotlivého zavazného uzlového dobu
harmonogramu po dobu delsi patnacti (15) kalendarnich dn(. Tato vypovéd vsak nema vliv
na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na ndhradu skody;

d) zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru i objednatele do péti (5) pracovnich dnli (o takovéto
vyzvé bude proveden zdznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho
provadéni vykazuje vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

e) zhotovitel vyuZivd poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
k podani nabidky ozndmen;

f)  neptevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

g) v pfipadé, Ze nedojde ke schvéleni a obdrieni financ¢ni prostfedkd (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny prispévek,

h) pokud zhotovitel po predani stavenisté do 15. kalendafnich dnll nezaéne s realizaci dila, pokud
neni pisemné sjedndno jinak;

i)  ze zdkonem stanovenych dlvodd.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na dhradu skutecné vynalozenych nakladid souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skutec¢né provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V ptipadé, ze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla radné predana objednateli na zdkladé podepsaného preddvaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na Uhradu naklada.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zah3jeno.
Jednd se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2 Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych udaja).
Objednatel je ddle oprdvnén odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych ve €l. 16.3. pism. f), g),
h) a i) Smlouvy, zhotovitel je rovnéz opravnén od smlouvy v ptipadé stanoveném v ¢l. 16.3. pism. i)
Smlouvy. Bylo-li dilo aspon ¢astecné realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pfipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnl od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. PFi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné naklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V ptipadé odstoupeni se Smlouva
zrusuje od pocatku. Pro vypovéd' a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni obcanského zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele:  Mgr. Jana Hrckova, feditelka
Tel.: 374 616 353, XXXXXXXXXX

e-mail reditel@sps-tachov.cz
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za zhotovitele: Ing. Josef Reznitek,pFedseda predstavenstva

Tel.: XXXXXXXXXX
e-mail reznicek@kalora.cz
Kontaktni osoby:

za objednatele:  Jana Kostéalova, hospodarka
Tel.: 374 616 352, XXXXXXXXXX

e-mail jana.kostalova@sps-tachov.cz

za zhotovitele:  Vivodik Stefan,vedouci stfediska

Tel.: XXXXXXXXXX
e-mail vivodik@kalora.cz
Odborné osoby:

17.2.

17.3.

18.1.

za objednatele:  Véclav Simek

Tel.: 347 723 714, XXXXXXXXXX

e-mail vaclav.simek@sps-tachov.cz

za zhotovitele: Vivodik Stefan,vedouci stiediska
Tel.: XXXXXXXXXX

e-mail vivodik@kalora.cz

Veskera sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupctm. Pokud
je vyzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zasldno prostfednictvim e-mailu opatfeného
zaru¢enym elektronickym podpisem zdstupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé
smluvni strany, popf. pisemnosti budou zasldany datovou schrankou nebo prostfednictvim
poskytovatele poStovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré Usili k vytvoreni
potfebnych podminek pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adresata, bude zprava zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pfipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zdkona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani neptihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy Ci jeho cast je
nebo se stane neplatnym, nedcinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, u¢innost a vymahatelnost
ostatnich ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo
neplatné, neddéinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude
platné, ucinné a vymahatelné a jehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co
nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zlstal zachovan.
Pokud by kterékoli ustanoveni této Smlouvy bylo shleddno neplatnym ¢i nevykonatelnym, ostatni
ustanoveni této Smlouvy tim zlstavaji nedotéena.
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim rfadem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zédkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran cinény pouze pisemnou
formou, ato vpodobé CdCislovanych dodatk(l ktéto Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi
stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel md povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich pfiloh,
zmén a pripadnych dodatkd zverejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zaddavani verejnych zakazek a v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné |h(té v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato
Smlouva vcetné pfriloh bude verejné pfistupna.

Objednatel je spravcem osobnich udaj, které ziskal ve vefejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Udaji v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zadani vefejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartaéni lhaty
této verejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pfipojenim zarucenych elektronickych podpis( vsemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran nebo ,Smlouva je vyhotovena ve ctyrech (4)
stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz dva (2) stejnopisy obdrzi zhotovitel a dva (2) si ponecha
objednatel.”

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Géastnikd a Géinnosti uvefejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.

PFilohy ke Smlouvé:

Pfiloha €. 1 - seznam poddodavatell

Pfiloha €. 2 - harmonogram praci

Priloha €. 3 - rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele (kryci list rozpoctu a rekapitulace objekt()

— povinné podepsat prilohy smlouvy (min. 1. list)

v Tachové v Chebu dne
Mgr. Jana Hrékova Ing. Josef Reznicek
feditelka Pfedseda predstavenstva
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Stfedni primyslova skola, Tachov, Svétce 1 Kalora a.s.

za objednatele za zhotovitele
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