Pfiloha €. 2

Smlouva Cislo 2021003 - Napojeni objektu SNMZ Pontassievska 317/14 na optickou sit
Harmonogram praci
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kontrola stavajici trasy, prevzeti prvk MES

prace uvnitf budov (natazeni chranicky)

zatazeni chrani¢ky HDPE 40 do trasy multikanalt

zafouknuti mikrotrubi¢kovych svazk(

fijen 2021

listopad 2021
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kontrola, kalibrace mikrotrubi¢kovych svazk

zafouknuti optického kabelu

umisténi a vystrojeni rozvadéci

ukonc&eni vlaken, méfeni

predani dila




