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Číslo smlouvy objednatele:               Číslo smlouvy zhotovitele: 17/2021/EDMA 
Číslo dodatku č. 1 objednatele 2: S/SÚSJMK/2021/807  
   

 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
 

  
OBJEDNATELÉ 
Obec Luleč 
se sídlem Luleč 33, 683 03 Luleč IČO: 003 73 184 
zastoupen Ing. Adamem Majchrákem, starostou obce 
(dále jen „objednatel 1“)  
a 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno  IČO: 709 32 581 
zapsán v OR vedeném KS v Brně, sp. zn.  Pr  287 
zastoupen Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem 
(dále jen „objednatel 2“)  
 
a 
 
ZHOTOVITEL:  
EDMA s.r.o. 
se sídlem Luleč 407, 683 01 Luleč   IČO: 255 58 391 
zapsán v OR vedeném KS v Brně sp. zn. C 33471 
zastoupen:  Leošem Filipem, jednatelem 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I. 
1.1 Objednatel 1 a zhotovitel spolu dne 23. 07. 2021 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), 

na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele 1 zhotovit dílo - opravu odvodnění pod 
silnicí III/37926 v lokalitě Slámova, které odvádí vody ze silnice III/37926, chodníků, místních 
komunikací i vody ze svodů přilehlých domů. 

1.2  Smluvní strany tohoto dodatku ke smlouvě se dohodly, že do stávajícího smluvního stavu 
vstupuje druhý objednatel, a to Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 
organizace kraje, jejíž údaje jsou uvedeny v hlavičce tohoto a je dále označena jako objednatel 
2.  

1.3   Smluvní strany tohoto dodatku se dohodly na změně smlouvy, a to: 
 
         Není-li sjednáno v tomto dodatku jinak a je-li ve smlouvě uveden termín „objednatel“, je tím 

myšlen objednatel 1. Práva a povinnosti jsou sjednány smlouvou pro objednatele 2, pokud je 
to tímto dodatkem výslovně sjednáno a uvedeno. 

 
        Ruší se původní část čl. 2 Předmět smlouvy a bod 2.1 nahrazují se novým tohoto znění: 
        Zhotovitel se zavazuje provést  pro objednatele 1 a objednatele 2 zhotovení díla v rozsahu 

uvedeném v tomto článku a za podmínek stanovených touto smlouvou: 
       2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele 1 a objednatele 2: 



Oprava kanalizace pod silnicí III/37926 – lokalita Slámova (dílo specifikované položkovým
rozpočtem jako nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha) ( dále jen „dílo“).

Ruší se v čl. 2 Předmět smlouvy bod 2.3 nahrazuje se novým tohoto znění:
2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel 1 dokončené dílo převzít

a objednatel 1 a objednatel 2 zaplatit za ně dohodnutou cenu.

Ruší se v čl. 3 Doba a místo plnění bod 3.3 bez náhrady.

Ruší se v čl. Cena díla bod 4.2 nahrazuje se novým tohoto znění:
4.2 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření objednatelem 1 a objednatelem 2

požadované musí být před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny osobami
oprávněnými jednat ve věcech technických ve změnovém listu, včetně způsobu jejich
provedení a ocenění, který je podkladem k uzavření dodatku k této smlouvě.

Ruší se v čl. 5 Platební a fakturační podmínky body 5.1 a 5.2 nahrazují se novými tohoto
znění:
5.1 Cena díla bude uhrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu, pro

objednatele 1 bude faktura vystavena na částku 96 286,93 Kč bez DPH (devadesát šest

tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých a devadesát tři haléřů) a pro objednatele 2 na

částku 96 286,92 Kč bez DPH ( devadesát šest tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých

a devadesát dva haléřů). Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury

objednateli 1 a objednateli 2. Objednateli 2 bude faktura doručována elektronicky na

adresu Objednatel 1 a objednatel 2 je do data splatnosti oprávněn vrátit

fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen objednateli 1 nebo objednateli 2 předložit

fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti. Zálohové platby se nesjednávají.

Objednatel 1 ani objednatel 2 není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy

osobou povinnou k dani (DPH).

5.2 Daňový doklad (faktura) bude vystaven po předání a převzetí celého díla a bude

obsahovat všechny náležitosti stanovené §29 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

- celý název objednatele 1 nebo objednatele 2

- částku k úhradě bez DPH, sazba DPH, částku včetně DPH

- datum vystavení a splatnost daňového dokladu

- přílohou bude kopie protokolu o předání a převzetí díla

- číslo smlouvy nebo úplný název zakázky.

Ruší se v čl. 7 Staveniště (místo provádění stavební části díla) bod 7.8 nahrazuje se novým
tohoto znění:
7.8 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, stojů a zařízení

v prostoru staveniště. Objednatel 1 a objednatel 2 nepřebírají odpovědnost za jejich
případné ztráty nebo odcizení.

Ruší se v čl. 13 Odstoupení od smlouvy bod 13.3 nahrazuje se novým tohoto znění:
13.3 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pro případ prodlení objednatele 1 nebo

objednatele 2 s úhradou splatného peněžitého závazku objednatele 1 nebo objednatele
2 vyplývajícího z této smlouvy, pokud jde o prodlení delší 15 dnů.

Ruší se v čl. 14 Smluvní pokuty a úrok z prodlení bod 14.2 nahrazuje se novým tohoto znění:



              14.2 Za prodlení s úhradou peněžitého závazku objednatele 1 nebo objednatele 2 vůči 
zhotoviteli je objednatel 1 nebo objednatel 2 povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,1% z dlužné  částky za každý den prodlení. 

 
Čl. II. 

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.  
2.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních; každý účastník dodatku  obdrží po 

jednom.  
2.3 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako poslední 

v pořadí. Tento dodatek nabývá účinnosti dne uveřejnění v registru smluv. 
2.4 Tento dodatek bude uveřejněn v souladu se  zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a to bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod 

některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  Zveřejnění dodatku zajistí objednatel 2. 
Současně s tímto dodatkem bude uveřejněna i původní smlouva o dílo. 

2.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán 

na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, což stvrzují svými podpisy níže. 

 
 
 
Za objednatele 1:                 Za zhotovitele: 
 
V Lulči dne 1. 10. 2021     V Lulči dne 
 
 
 
 
 
.....................................................   ....................................................... 
Ing. Adam Majchrák      Leoš Filip 
starosta       jednatel 
obec Luleč      EDMA s.r.o. 
 
 
V Brně dne 7. 10. 2021 
 
 
 
 
……………………………………….    
Ing. Zdeněk Komůrka    
ředitel       
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
 
 
 



 
 



Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Soupis prací

Jednotkové ceny a předpokládaný rozsah činností v rámci údržby silnic I. třídy na území města Brna – 1 rok

kód
činnosti

název činnosti t.j.
jedn.cena
bez DPH

(28.2.2017)
počet tj. Celkem

1111 Posyp vozovek chemický (bez materiálu) km

1112 Posyp voz. chemický (bez materiálu) s pl km

1131 Posyp vozovek inertní (bez materiálu) km

1132 Posyp voz. inertní (bez materiálu) s pl. km

1181 Kontrolní jízdy osobním automobilem km

1182 Kontrolní jízdy sypačem km

1231 Odstraňování sněhu předsazenou radlicí km

1233 Odstraňování sněhu traktorovou radlicí hod

1241 Odstraňování sněhu šípovými pluhy km

1251 Frézování sněhu z vozovky hod

1261 Odstraňování zmrazků z vozovky m2

1262 Mosty úklid sněhu a posyp hod

1263 Odvodnění vozovek při tání a uvolňování vpustí hod

1272 Úklid sněhu včetně odvozu m3

1301 Paušál ZÚ den

1311 Dispečerské pracoviště den

1612 Zásněžky - osazení bm

1613 Zásněžky - odstranění bm

1623 Sněhové tyče - osazení ks

1624 Sněhové tyče - odstranění ks

1711 Posypový materiál - sůl NaCl letní cena t

1713 Posypový materiál - sůl NaCL zimní cena t

1721 Solanka NaCl l

1722 Chlorid hořečnatý - roztok ke zkrápění l

1731 Posypový materiál - inert t

1723 Solanka CaCl l

Zimní údržba - celkem bez DPH 6 931 854,40 Kč

DPH 21% 1 455 689,42 Kč

Zimní údržba - celkem vč. DPH 8 387 543,82 Kč



kód
činnosti

název činnosti t.j.
jedn.cena
bez DPH

(28.2.2017)
počet tj. Celkem

2114 Čištění vozovek ručně m2

2121 Letní pohotovost hod

2125 Inspekční jízda km

2126 Běžná prohlídka ( inspekční jízda) km

2132 Výjezd pro zajištění BSP km

2133 Mimořádné činnosti hod

2141 Osazení a odstranění přenosné DZ ks

2143 Zabezpečení místa světelnou šipkou hod

2144 Používání přenosné DZ den

2151 Sorbent kg

2161 Poplatek za skládkovné t

2212 Vysprávky výtluků asf. směsí za stud. t

3112 Čištění SDZ mytím ks

3131 SDZ - narovnání stojanu ks

3132 SDZ - vyrovnání značky ks

3153 SDZ - výměna stojanu ks

3154 SDZ - výměna patky ks

3163 SDZ - odstranění nepovolených reklam ks

4431 Nástavce na svodidla - rovnání ks

4521 Směrové sloupky - zřízení ks

4531 Směrové sloupky - znovuosazení ks

4541 Směrové sloupky - vyrovnání ks

5131 Krajnice nezpevněná - opravy m2

8121 Řez a průklest ks

Běžná údržba - celkem bez DPH 2 498 119,80 Kč

DPH 21% 524 605,16 Kč

Běžná údržba - celkem vč. DPH 3 022 724,96 Kč

Zimní a běžná údržba - celkem bez DPH 9 429 974,20 Kč

DPH 21% 1 980 294,58 Kč

Zimní a běžná údržba - celkem vč. DPH
11 410 268,78

Kč



 


