Dodatek č. 1 č.j. NPU-450/80095/2021
ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: NPU-450/59133/2021
č. krycího listu KLVZ/NPU-450/101/2021

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem ÚPS Kroměříž		
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxx SZ Valtice,
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

BAUALL s.r.o.
se sídlem: Fr. Vlacha 754, 696 03 Dubňany
IČO: 01469118, DIČ: CZ01469118
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C. vložka 78219
zastoupený: xxxxxxxxx
tel.: +420 xxxxxxxxxxxxx; email: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx č. účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku
2.1	Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 1.8. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „SZ Valtice, východní křídlo zámku, jižní část zámku, divadlo, brána, západní věž a domek zahradníka - oprava střešního pláště, odstranění škod po krupobití“.
2.2 	Zhotovitel podal cenovou nabídku na jejímž základě byla uzavřena výše uvedená smlouva o dílo. Nabídka obsahuje chybně uvedenou výši DPH a tak i celkovou cenu díla s DPH. Pro nabídku je závazná uvedená cena bez DPH 1.469.000,- Kč. Tímto dodatkem je opravena sazba DPH z původní výše 15% na správně uvedenou částku 21%. Výše DPH je tak 308.490,- Kč a celková cena 1.777.490,- Kč s DPH.   
2.3 	Smluvní strany se dohodly, na nerealizaci části díla „Brána“ z důvodu horšího technického stavu než předpokládala technická zpráva. Vzhledem k tomu, že nárůst víceprací by překročil cenový nárůst limitů stanovených v zákoně o zadávání veřejných zakázek, objednatel tuto část vysoutěží novou veřejnou zakázkou. Hodnota změny nerealizací této části zakázky je ve výši 715.582 Kč bez DPH, tj. 48,71% původní hodnoty veřejné zakázky.
2.4	Celková cena díla se po uzavření tohoto dodatku mění na částku 753 418 Kč bez DPH, tj. včetně 21% DPH ve výši 911.635,78 Kč. 


III.
Závěrečná ustanovení
3.1	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
3.3	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.4	Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.
3.5	

[bookmark: _GoBack]V Kroměříži dne 30. 9. 2021    					V Dubňanech dne 30. 9. 2021
Za objednatele:							Za zhotovitele:
                                                                                     






……………………………………..				                	……………………………………                                
Ing. Petr Šubík							xxxxxxxxxxxxx
ředitel ÚPS Kroměříž						jednatel
strana 2 (celkem 2)

