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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

 

č. 21/9615/047 ze dne 26.05.2021 na realizaci stavby: 
„Projekt objektu TUL_Vesec_etapa 2_Změna využití části stavby na 

Waldorfskou školu“ 
 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 
Článek I. 

Smluvní strany 
 

1. Objednatel :  TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 

 

Sídlo : Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 

Zastoupená : XXX, kvestor 
IČ : 46747885 

DIČ : CZ46747885 
Tech. zást. objednatele : XXX, vedoucí technického úseku 
Tech. dozor objednatele 

  

  

: 

 

 

Technický úsek TUL 

 

 

Číslo účtu 

 

: XXX 

 Číslo smlouvy : 21/9615/047 

 

2. Zhotovitel :  INSTAV stavební práce, s.r.o. 
 

Sídlo : Nová Ves nad Nisou 456, 468 27  
Zástupce : XXX, jednatel 

IČ : 27263568 
DIČ                          : CZ27263568 
Stavbyvedoucí : XXX 

Zapsaný : OR vedený u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 21427 
Číslo účtu : XXX 
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Článek II. 
Úvodní ustanovení 

 
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.05.2021 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího 
řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Projekt objektu TUL_Vesec_etapa 2_Změna 
využití části stavby na Waldorfskou školu“ (dále jen „smlouva o dílo“) uveřejněnou v registru 
smluv pod ID smlouvy 15576607.  
2.2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o realizaci změn vyplývajících 
z akustické studie, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. Kopie 
uvedených TLZ vč. položkových rozpočtů jsou součástí tohoto dodatku jakožto jeho příloha. 

 
 

Článek III. 
Znění dodatku 

 
3.1. Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně: 

Cena díla je sjednána ve výši 7 933 569,28 Kč bez DPH,  
výše sazby DPH je 21 %, částka DPH je 1 666 049,55 Kč, 
celková cena s DPH je 9 599 618,83 Kč.  

Tato cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy 
jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se 
zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny 
náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je 
překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů 
ovlivňujících výši DPH. 
Z uvedené ceny díla činí: 

- Investice: cena bez DPH 6 726 841,89 Kč,  
výše sazby DPH 21 %, částka DPH 1 412 636,80 Kč, 
cena s DPH 8 139 478,69 Kč. 
 

- Neinvestice  cena bez DPH 1 206 727,39 Kč,  
výše sazby DPH 21 %, částka DPH 253 412,75 Kč, 
cena s DPH 1 460 140,14 Kč. 

3.2. Cena za dílo sjednaná dle tohoto dodatku je sjednána dle rekapitulace TZL v příloze tohoto 
dodatku. 
3.3. Položkový rozpočet vč. rekapitulace, jakožto příloha č. 3 smlouvy o dílo, se mění přílohou 
Technických listů změny - položkovými rozpočty. 
 

 



 
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1  

tel.: +420 485 351 111 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 

St
ra

na
  3

 

 
 

3.4. Čl. V. odst. 5.1 b) smlouvy o dílo se mění následovně: 
Zhotovitel je povinen řádně provést dílo v níže uvedených termínech: 

b) Provedení díla: 
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději do 31.10.2021. Převzetí díla 
předchází přejímací řízení dle čl. 6.4 této smlouvy. 

 
 

Článek IV. 
Závěrečná ujednání 

 
4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 
4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
z toho tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  
4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru 
smluv. 
4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje 
jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují. 
  

Na důkaz s obsahem tohoto dodatku následují podpisy osob oprávněných dodatek uzavřít. 

 
 Razítko a podpis zhotovitele 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
XXX, jednatel 

V Jablonci nad Nisou dne 08.09.2021 

 Razítko a podpis objednatele 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
XXX, kvestor 

V Liberci dne 08.09.2021 
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