
   č. smlouvy objednatele: 174/21/VÚ-P110/O 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřená podle zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném znění (dále jen 

„občanský zákoník“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1. Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva  

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx 

                                                                          e-mail: xxxxxxxxxxx 

                                                                          tel.: 595 621 404 

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxx 

           e-mail: xxxxxxxxxxx 

           tel.: 595 621 210 

IČ: 25396544 

DIČ CZ25396544 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

            číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

tel.: +420 595 621 444 

fax: +420 596 621 103 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

 

 

2.         ILW stavby, s.r.o. 

 se sídlem Záblatská 717/13, 713 00 Ostrava - Heřmanice, 

 zastoupené : xxxxxxxxxxxx jednatelem 

 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 76467 

 oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx 

 oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxx 

      e-mail:info@ilwstavby.cz 

     tel:  xxx xxx xxx 

 

IČO:  07609655 

DIČ CZ07609655 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava 

č.ú.: xxxxxxxxxxxxx 

 

  (dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

mailto:bartosova@okas.cz


     

2 | S t r á n k a  
 

Na základě dohody smluvních stran a na základě prokazatelných méně a více prací 

souvisejících s prováděním opravy povrchu a podkladních vrstev chodníku na ul. J. Matušky 

x A. Kučery a ul. Provaznická v Ostravě se tímto dodatkem mění následující: 

- ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek V. Cena díla, odst. 1. 

 

Článek V. 

Cena díla 

 

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní 

strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této 

smlouvy o dílo, která činí: 1 095 466,97 Kč bez DPH. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn. 

 

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními 

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 

stvrzují svými podpisy. 

 

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou 

smluvních stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

Příloha č. 1: rekapitulace rozpočtu méně a více prací 

V Ostravě dne                  V Ostravě dne 

Za objednatele:              Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Ing. Daniel Lyčka           xxxxxxxxxxxxxxx                                                       

předseda představenstva                                     jednatel společnosti 
 


