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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0420/21 

 

„MOST EV. Č. 495-007: UHERSKÝ OSTROH, STAVEBNÍ ÚDRŽBA“ 
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxx 

Technický dozor:    xxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel:     Správa a údržba silnic Slovácka, s r.o. 

Adresa:     Pivovarská 514, 686 01 Uherské Hradiště 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44642 

IČ:      269 13 216 

DIČ:      CZ26913216 

Zastoupený:     xxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxx 

 

 

 

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0420/21 ze dne 12. 7. 2021 z těchto důvodů: 

 

Při realizaci prací byla jejich realizace připomínkována Památkovým ústavem a bylo dohodnuto, že 

část prací (nanesení kamínkového povrchu TOPSTONE) nebude realizována.   
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Článek II. 

Změny ve smlouvě o dílo 
 

1. Článek V., Cena za dílo, odst. 1 

 

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se: 

       Cena za zhotovení díla podle čl. III. tohoto dodatku je pevná a je stanovena ve výši: 

 

Celková cena zakázky bez DPH            39.950,00 Kč 

DPH 21 %                8.389,50 Kč 

Cena celkem vč. DPH             48.339.50 Kč 

(slovy čtyřicetosmtisíc třistatřicetdevět korun českých, 50/100) 

 

 

Článek III. 

Čas a místo plnění díla 
 

1. Termín splnění díla zůstává beze měny, tj. do 30.9.2021. 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 

 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

 

Ve Zlíně 17.9.2021 

 

 

 

  

   

……………………………………    ……………………………… 


