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Smlouva o dílo na zhotovení stavby
Název zakázky:
„Rekonstrukce objektů pro přem ístění HZS 
Č. Budějovice a provozní budova SŽDC"
Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem , ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
Datová schránka: uccchjm
(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-4080/2021/SVJ 
ISPROFOND: 5313520011/5313520011

a

EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ: 251 72 328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B904 
bank. spojení: .............. ........ ...... . . . ........ .......................... 

................ . . . ........ .......................... 
zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem , předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva 
Radimem Suchopárem , členem představenstva

Korespondenční adresa:
Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 135/21 046/220

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
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1. ÚVODNÍ U STAN O VEN Í

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 
a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit 
povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

1.6 Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude Objednateli předávat na vyžádání následující sestavy v otevřeném 
datovém formátu XML (viz datový předpis XDC, https://xdc.szdc.cz):

■ daňový doklad,
■ souhrn fakturace,
■ soupis zjišťovacích protokolů,
■ zjišťovací protokoly.

2. ÚČEL SM LO U VY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele:
https://zakazky.spravazeleznic.cz. resp. obesláním 3 uchazečů dne 06.09.2021, pod 
evidenčním číslem 61821281 svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem 
„ Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova 
SŽDC" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto výběrové řízení byla pro plnění 
Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
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3. PŘEDM ĚT, CEN A A  HARM ONOGRAM  POSTUPU PRACÍ SM LO UVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 3 418 107,- Kč

slovy: tři miliony čtyři sta osmnáct tisíc jedno sto sedm korun
českých

Rozpis ocenění dle SO je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže 
uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. 
nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 
nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 
mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť 
přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat 
a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „ Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen dle 
jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž 
zásadními term íny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 
č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 5 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 2 měsíce ode dne zahájení stavebních 
prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli 
veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Příloha č. 1
Sm louva  o dílo

Rekonstrukce  ob jektů pro p řem ístěn í HZS Č. Budě jov ice  a provozn í budova SŽD C  3/8

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 
352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby 
bude provedeno nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání 
a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty 
stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy 
nepoužijí.

3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V  případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno 
tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební povolení 
a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

4. ZÁR U K Y A  DALŠÍ U STAN O VEN Í

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek se nepožaduje.

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za 
ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku 
překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 
3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

4.3 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.4 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 
vyžádání doložit Objednateli.

4.5 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li 
k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Sm luvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V  takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

4.6 NEOBSAZENO

4.7 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v 
případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je 
předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné 
fakturace:

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
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b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, 
včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně 
jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 
jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v 
příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ 
členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude 
vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na 
plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

4.8 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené sm luvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).

4.9 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

4.9.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.

4.9.2 Zhotovitel se zavazuje, na písemnou výzvu, předložit Objednateli do sedmi dnů 
od doručení výzvy sm luvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.9.1. 
Předkládaná sm luvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele, či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 4.9.1 
této Smlouvy.

4.9.3 Jednání, která budou probíhat dle odst. 2.1.2 Přílohy č. 2b) této Smlouvy, budou 
probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google 
meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

4.9.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti 
s prováděním prací na Díle provedení studentské exkurze na Staveništi. 
Podrobnosti k provedení exkurze jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.

4.9.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 
o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.

4.10 NEOBSAZENO.

4.11 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 
spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich 
znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za 
vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po ukončení užívání přístupové 
cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu.

5. ZÁVĚR EČN Á  U STAN O VEN Í
5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

Příloha č. 1
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5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Sm luvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.
Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou sm luvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za sm luvní stranu

5.3 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si sm luvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V  souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Sm louvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.6 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran 
není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu druhé sm luvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno 
jinak.
Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti 
s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, 
je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky 
změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 
stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je 
důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek 
z důvodů na straně Zhotovitele.

5.7 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.8 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím  stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá- 
-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Sm luvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.9 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost 
originálu.

5.10 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé sm luvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí 
v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Příloha č. 1
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5.11

5.12

5.13

5.14

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.
Jestliže sm luvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění sm louvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá sm luvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako 
s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí sm louvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství.
Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.
Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: 
Příloha č. 2:

Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8
Příloha č. 9

Obchodní podmínky -  OP_R_23-21 
Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky -  VTP_R_15-21
c) Zvláštní technické podmínky - neobsazeno 
Související dokumenty
Rekapitulace Ceny Díla a rozpis ocenění SO 
Harmonogram postupu prací 
Oprávněné osoby 
Seznam požadovaných pojištění 
Seznam poddodavatelů
Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze

11.10.2021 08:43 
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace

V Českých Budějovicích

a Digitálně
podepsal Pavel 
Štindl
Datum:
021'.10.06 
8:15:43 +02'00'

předseda představenstva 
EDIKT a.s.

Příloha č. 1
Smlouva ojdílo
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PŘÍLOHA C. 1

Obchodní podmínky
OP_R_23-21

Příloha č. 1
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Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky VTP_R_15/21
c) Zvláštní technické podmínky - neobsazeno

PŘÍLOHA C. 2

Příloha č. 2
Sm louva  o dílo
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Související dokumenty

PŘÍLOHA C. 3

Projektová dokumentace - klima

Výše uvedené Související dokumenty obdržel Zhotovitel jako součást Zadávací 
dokumentace a k této Smlouvě o dílo se tak již nepřipojují.

Příloha č. 3
Sm louva  o dílo
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PŘÍLOHA C. 4

Rozpis ocenění SO

PŘÍLOHA 4 SoD

Název stavby:

Název PS,SO :

Datum zpracováni:

R O Z P I S  O C E N E N I  Z M Ě N  P O L O Ž E K
Rekonstrukce objektů pro přemístěni HZS ČB a provozní budova SŽDC

Provozní' budova SŽDC

1 sž 420 006 |

Vícepráce [Kč]

Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby 

Číslo PS,SO 

Datum aktualiz

5313520011 

SO 01.1

Pot

pal.
Číslo

položky Název položky Měrná
jednotka

Množstvi CENA
Vícepráce [Kč]piradni změna pozměně Dodávky Montáže

+ I Jednotková | Celkem Jednotková
1 2 3 4 5 6 7 8 e to 12

712 Povlakové krytiny
R 350 7120010Q1 Úprava střechy pro klimatizaci dle specifikace položky kpi

Celkem za oddíl 712 Povlakové krytiny

763 Konatrukce suene vystavDy
R 551 76ÍC01DC1 Demontáž a zpětná nortáž kazet dle specifikace položky kpi

Celkem zaodúli 763 Konstrukce suene výstavby

784 Dokončovací práce - malby a tapety
271 784321031 MaiDy si katové avojnasoone, oné v imstnostecn vysky co 3,ec m m2

Celkem za oddíl 784 Konstrukce suchá výstavby

8 Ostatní konstrukce a práce

28S 949121113 Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce leíerově podlahy pres 1.9 do 2,5 m SADA

289 949121213 Montáž lešení lehkáho kozového dleoveho Pfipiate t za první a každý další den použiti lešení k 
cene-1113 SADA

290 949121813 Demontáž lešení lehkáho kozového dílcového o výšce lešeti ne podlahy pres 1.9 do 2.5 m SADA

291 952901114 Vyčištěn i budov nebo objektů před předaním do užíván l budov bytové nebo obřanste výstavby, 
svede vyšky pcdiazipres 4 m m2

R3S2 977001001 Vrtáni požadovaný otvorů s odsávacím límcem *“s

R 3-E3 977001002 Požární prostupy chlazeni kpi

398

URE

HZS2492 pomocný délnik PSV hod

Celkem za oddíl 3 Ostatní konstrukce a práce

937 Přesun autš

339 997013151 Vnitrostaveništu doprava suk a vybouraných hmot vodorovné do 50 m sv 
mechanizace pro budovy a haly vyšky do 5 m

šle s omezením >

Odvoz slH a vybouraných hmotná skládku nebo mazsskiadku se sloíerim, na vzdálenost do i ki

C eikem za oddíl 397

Odvoz suti a vybouraných hmotná skládku nebo rneztskiadku se složením, na vzdálenost Příplatek 
k c-ene za každý daisi i započaty 1 km pres l km

Poplatek za daženl stavebního odpadu na skládce (skládkovře; smásnetio slavebnho a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kúdem 170 9D4

Příloha č. 4
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PŘÍLO HA 1 majitel H!M: SŽ 1 080 859

R O Z P I S  O C E N Ě N Í  Z M Ě N  P O L O Ž E K Vícepráce [Kč]
Název stavby: Rekonstrukce objektů pro přemístěni HZS ČB a provozní budova SŽDC

Zatřídění
Čisto stavby 5313520011

Název PS,SO: Provozní budova SŽDC - Vzduchotechnika
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

Čisto PS,SO SO 01.4

Datum zpracováni: Datum aktualizace:
Pot.

pol.
Čisto Název položky jednotka

Množství CENA
Vícepráce [Kč]pjvodni změna pozměně Dodávky Montáže

+ Jednotková Celkem Jednotková
1 2 3 4 5 0 7 fi 0 10 12

751 Vzduchtechnika
R 38 R75199D3 c mazem dle speantaee po ozty *pi

Celkem za oddíl 751 Vzduch o t schni ks ___________ _________ . ________________________ _____________ __________________ s a _____________________________

PŘÍLOHA 1

Název stavby: 

Název PS,SO: 

Datum zpracováni:

R O Z P I S  O C E N E N l  Z M Ě N  P O L O Ž E K
Rekonstrukce objektů pro přemístěni HZS ČB a provozní budova SŽDC

Provozní budova SŽDC - Silnoproudé rozvody, hromosvod

II sž 60 229 |

Vícepráce [Kč]

Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

Čisto stavby 5313520011 '

Čisto PS,SO SO01.5

Datum aktualizace:
F ot.

pol.
Čisto

položky Název položky jednotka

Množství CENA
Vícepráce [Kč]povodni změna pozměně Dodávky Montáže

+ Jednotková Celkem Jednotková
1 2 3 4 5 6 7 8 e ID 12

741.1 ROívaofiCe
R87 DoplněniJištěni v rozvasSíi kfl

R88 Doplněni jistém v rtzvanéůi kp

Celkem za odd II 741.1 Rozvaděče

Kaba CYKY 3*2.5

Celkem za oddíl 741.2

VodIC CVA 4 Zí

Svítidla
Demontáž svrisei

celkem za oddíl 741.4 svítidla

Montai Bvtlsel

741.5 Inženýrská činnost
R 91 Rrojektstutecneno provedeni »P

R 92 RF.Et kpi

R 93 Doprava kpi

Celkem za oddíl 741.3 Svítidla

PŘ ÍLO H A 1 majitel HfM: SŽ 12 650

R O Z P I S  O C E N Ě N Í  Z M Ě N  P O L O Ž E K Vícepráce [Kč]

Název stavby: 

Název PS,SO: 

Datum zpracování:

Rekonstrukce objektů pro přemístěni HZS ČB a provozní budova SŽDC 

Provozní budova SŽDC - Slaboproudé rozvody

Zatřídění
objektu:
[JKSO,
JKPOV)

Č ¡sto stavby 5313520011 

Čisto PS,SO SO 01.6 

Datum aktualizace:
Poř.

pol.

Čisto
položky Název položky jednotka

Množství CENA
Vícepráce [Kč]původní změna pozměně Dodávky Montáže

+ Jednotková Celkem Jednotková
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 12

742.01 Rack SK
R 119 vychází revizní zpráva - Rad kpi

R 120 výchozí revizní zpráva - EZS kpi

celkem za omni 742.01 Rack SK

PŘ ÍLO H A i majitel SŽ

R O Z P I S  O C E N Ě N Í  Z M Ě N  P O L O Ž E K Vícepráce [Kč]
Název stavby: Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SŽDC Čisto stavby 5313520011

Zatřídění

Název PS.SO: Dílny HZS-Vzduchotechnika (JKSO Čisto PS,SO SO 02.4

JKPOV)
Datum zpracováni:______________________________________________________________________________________________________________________________________ Datum aktual m re -__________

Foř.

pol.
Číslo Název položky Měrná

jednotka

Množství CENA
Vícepráce [Kč]původní změna pozměně Dodávky Montáže

+ Jednotková Celkem Jednotková
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 12

751 Vzdu cn technika
R 42 R75199D4 owanam vzt  ais specinraee paoziy *pi )

Celkem ta oddíl 751 Vzduchotechnika ___________ I____________ I_____________ I______________ I_____________ I_____________________ I_____________ I________________

Příloha č. 4
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PŘ ÍLO H A  1 majitel HOVÍ: 11 500

R O Z P I S  O C E N Ě N Í  Z M Ě N  P O L O Ž E K Vícepráce [Kč]

Název stavby: 

Název PS.SO : 

Datum zpracování:

Rekonstrukce objektů pro přemístěni HZS ČB a provozní budova SŽDC 

Dílny HZS - Silnoproudé rozvody, hromosvod

Zatřídění
objektu:
[JKSO,
JKPOV)

Č íslo stavby 5313520011 

Čisto PS.SO SO 02.5 

Datum aktualizace:
Por

pot

Čisto
položky Název položky jednotka

Množství CEN A
Vícepráce [Kč]původní změna pozměně Dodávky Montáže

+ Jednotková Celkem Jednotková
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

741.1 Rozvadit«
R 81 Zoplnén l jistém v rczvacéii *P* ID

c&lkem za oddíl 741.1 Rozvadit«

PŘ ÍLO H A  1 majitel HM : SŽ 5 750

R O Z P I S  O C E N Ě N Í  Z M Ě N  P O L O Ž E K Vícepráce [Kč]

Název stavby: 

Název PS,SO : 

Datum zpracování:

Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SŽDC 

Dílny HZS - Slaboproudé rozvody

Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

Č íslo stavby 5313520011 

Číslo PS.SO SO 02.6 

Datum aktualizace:
Por
číslo
pot

Číslo Název položky jed nortea

Množství CEN A
Vícepráce [Kč]původní změna pozměně Dodávky Montáže

+ Jednotková Celkem Jednotková
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 12

742.01 Rack SK
R 84 výchozí revizní zpráva - Ract kf>i

Cellům za oddíl 742.01 Rack SK

PŘ ÍLO H A  1

Název stavby: 

Název PS.SO : 

Datum zpracováni:

R O Z P I S  O C E N E N I  Z M Ě N  P O L O Ž E K
Rekonstrukce objektů pro přemístěni HZS ČB a provozní budova SŽDC

Služebna HZS

L_
Vícepráce [Kč]

Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby 5313520011 '

Číslo PS,SO SO 03.1

Datum aktualizace:
Por.

pal.

Číslo
položky Název položky jednotka

Množství CEN A
Vícepráce [Kč]původní zrnina pozměně Dodávky Montáže

+ Jednotková Celkem Jednotková
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

763 Konstrukce suene výstavný
R 347 763CQ1Q01 Demontáž a zpětná montáž kazet dle specifikace položky kpi

Celkem za oddíl 763 Konstrukce such« výstavby

Příloha č. 4
Smlouva ojdílo
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PŘ ÍLO H A  1

R O Z P I S  O C E N E N I  Z M Ě N  P O L O Ž E K
Název stavby : Rekonstrukce objektů pro přemístěni HZS ČB a provozní budova SŽDC

Název PS,SO : Služebna HZS - Vzduchotechnika

L_ 1 003 655

Vícepráce [Kč]

Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

C íslo stavby 5313520011

Číslo PS,SO SO 03.4

Datum aktualizace:
Pot.

pol

Číslo Název položky jednotka

Množství CENA
Vícepráce [Kč]původní změna pozměně Dodávky Montáže

+ Jednotková Celkem Jednotková
1 2 3 4 5 6 7 e 9 1C 12

751 Vzduch technika
R 19 R75199D3 Chlazeni dle specifikace poažty

R 50 R7519SW Ovládán l VZT dle specinkace položky

Celkem za oddíl 751 Vzduchotechnika

PŘ ÍLO H A  1

Název stavby: 

Název PS,SO : 

Datum zpracování:

majitel

R O Z P I S  O C E N E N I  Z M Ě N  P O L O Ž E K
Rekonstrukce objektů pro přemístěni HZS ČB a provozní budova SŽDC

Služebna HZS - Silnoproudé rozvody, hromosvod

II
Vícepráce [Kč]

Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

Číslo PS,SO 

Datum aktualizace:

5313520011 

SO 03.5

Poř
číslo
pol.

Číslo
položky Název položky Měrná

jednotka

Množství CEN A
Vícepráce [Kč]původní změna pozměně Dodávky Montáže

+ Jednotková Celkem Jednotková
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 12

741.1 Rozvaděče
R 107 Doplněn i jistím v rozvadMi kpi

celkem za oddíl 7 i i . i Rozvaděče

Kaba CVKY 3X2.S

Vodie CYA 1 ZŽ

Celk&m za oddíl 7 li.2| Kabely

Celkem za oddíl 741.1 Svítidla

Demontáž svítidel

Montáž svitMel

Celkem za oddíl 711.5 Svítidla

Demontáž reproduktoru

Montáž reproduktoru

741.8 Inženýrská činnost
R 112 Projekt skutečného provedeni kpi

R 113 Revize KfH

R 114 Doprava kpi

Celkem za oddíl 711.8 Svítidla

PŘ ÍLO H A  1 majitel

R O Z P I S  O C E N Ě N Í  Z M Ě N  P O L O Ž E K Vícepráce [Kč]

Název stavby: 

Název PS,SG : 

Datum zpracováni:

Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SŽDC 

Služebna HZS - Slaboproudé rozvody

Zatříděni
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

Čisto stavby 5313520011 

Čisto PS,SO SO 03.6 

Datum aktualizace:
Poř.

pol.

Číslo
položky Název položky jednotka

Množství CEN A
Vícepráce [Kč]p ira Jm zrn ina pozměně Dodávky Montáže

+ Jednotková Celkem Jednotková
1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 12

712.01 Rack SK
R 117 Výchozí revizn l zpráva -  Raci fcpi

Celkem za oddíl 712.01 Rack SK

PŘ ÍLO H A  1 majitel MM: SŽ

R O Z P I S  O C E N Ě N Í  Z M Ě N  P O L O Ž E K Vícepráce [Kč]

Název stavby: 

Název PS,SO : 

Datum zpracováni:

Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SŽDC 

Kanceláře HZS - Vzduchotechnika

Zatřídění
objektu:
[JKSO,
JKPOV)

Čisto stavby 5313520011 

Čisto PS,SO SO 04.4 

Datum aktualizace:
Poř.

pol.
Číslo

položky Název položky Měrná
jednotka

Množství CENA
Vícepráce [Kč]původní změna pozměně Dodávky Montáže

+ Jednotková Celkem Jednotková
1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 12

751 vzoucntecniiKa
R 26 R75199D3 Chlazeni dle specifikace položky kpl

C »lkám za oddíl 751 Vzduchotechnika

Příloha č. 4
Smlouva ojdílo
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p ř í l o h a  1 majitel SŽ 80 074 |

R O Z P I S  O C E N Ě N Í  Z M Ě N  P O L O Ž E K Vícepráce [Kč]

Název stavby: Rekonstrukce objektu pro přemístění HZS ČB a provozní budova SŽDC Číslo stavby 53*13520011
ZalřkJění

Název PS.SO: Kanceláře HZS OJKSO Číslo PS,SO  SO 04.1

JKPOV)
Datum zpracováni: _________________________________________________________________ ________ ______________________________________________ _____________nalum aktualizaci* -_________
F ot.

pol.

Č íslo
položky Název položky Měrná

jednotka

Množství CEN A
Vícepráce [Kč]půmdni změna pozměně Dodávky Montáže

+ 1 Jednotková | Celkem Jednotková
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

760 Konstrukce suchá výstavby
R25 í 763601 DC 1 Demontáž a zpětná montáž kazet dle specifikace položky kpi

Celkem za oddíl 763 Konetrukce suché výstavby

784 Dokončovací práce - malby a tapety

160 784211111 Malby z malířských směsi oieruvzdomých za makra dvojnásobná, bílá za mokra oténrvzdorne velmi 
dooře v m istnostecti vysty do 3,ao m m2

Celkem za oddíl 784 Konstrukce suché výstavby

9 Ostatní Konstrukce a práce

165 945101111 Leženi pomocná pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 160 kg/mZ, o vysce 
leSefiové podlahy do 1,0 m m2

166 962901131 Čistem budov pil prováděni oprav a udržo vacích prací konstrukci nebo prvků omytím m2

R256 977001001 Vrtám požadovaný otvorů s odsávacím límcem kus

R257 977001002 Požární prostupy chlazeni kpi

265

UR3

HZ32492 pomocný deinlk PSV “
Celkem za oddíl 3 Ostatní konstrukce a práce

997 Přesun suté

155 997013211 Vnilrostavenižtni doprava suti a vybouraných hmo1 vodorovné do 50 m svisle rudne (noSenkn po 
schodech) pro budovy a haly výtky do 6 m 1

153 997006612 Vodorovná doprava sud na skládku s naložením na dapravn i prostředek a složením pfes 100 mdo 1 
tm 1

154 9970Q6S19 Vodorovná doprava sud na skládku s naložením na dapravn i pio&tfedefc a složením Příplatek k cene 
za každý dal&l i zapofiatý i  km 1

157 997013831 Poplatek za uozenr stavebnino odpadu naskiaoce ískiaoiovne;.&ine«neiio stavebnino a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kůdem 175 954 1

Celkem za oddíl397 Přesun sutá

PŘÍLOHA 1
R O Z P I S  O C E N E N I  Z M Ě N  P O L O Ž E K Vícepráce [Kč]

Název stavby: 

Název PS,30 : 

Datum zpracování:

Rekonstrukce objektů pro přemístěni HZS ČB a provozní budova SŽDC 

Kanceláře HZS - Silnoproudé rozvody, hromosvod

Číslo stavby
Zatříděni

X S j  Číslo PS.SO 

JKPOV)
Datum aktualizace:

5313520011 

SO 04.5

Poř.
číslo
pol.

Číslo
položky Název položky Měrná

jednotka

Množství CENA
Vícepráce [Ké]původní změna pozměně Dodávky Montáže

+ I Jednotková I Celkem Jednotková
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 12

741.1 Rozvaděče
R 66 Doplněn i jistém v rozvaděči *P*

Celkem za oddíl 741.1 Rozvaděče

7412 Kabely
9 R741Q20E Kabel CYXY 3X2.S m

14 R741Q211 vodic CYA 4 a m

Celkem za oddíl 741.2 Kabely

Celkem za oddíl 741..

;  emontaž svítidel

Montáž evttidel

Celkem za oddII741.4 Svítidla

Demontáž reproduktoru 

Montáž reproduktoru

741.8 inženýrská činnost
R 73 Projekt skutečného proveden l kpi

R 74 Revize •cpi

R 75 Deprava kpi

Čolkem za oddíl 741.8 Svítidla

Příloha č. 4
Smlouva ojdílo

Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC 5/6



PŘ ÍLO H A  1 majitel HIM: SŽ

R O Z P I S  O C E N Ě N Í  Z M Ě N  P O L O Ž E K Vícepráce [Kč]

Název stavby: 

Název P S,SO : 

Datum zpracováni:

Rekonstrukce objektů pro přemístěni HZS ČB a provozní budova SŽDC 

Kanceláře HZS - Slab oprou clé rozvody

Zatříděni
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

Čisto stavby 5313520011 

Číslo PS,SO SO 04.6 

Datum aktualizace:
P ot.

P°l.

Č íslo
položky Název položky Mé má 

jednotka

Množství CEN A
Vícepráce [Kc]původní změna po zrn ině Dodávky Montáže

+ Jednotková Celkem Jednotková
1 2 3 4 5 e 7 8 9 ID 12

742.01 RatK SK
R 123 vyclwzl revízu i zpiava - R ad kpi

Celkem za oddíl 742.&l)RKk SK

PŘ ÍLO H A  1 majitel HfM: SŽ

R O Z P I S  O C E N Ě N Í  Z M Ě N  P O L O Ž E K Vícepráce [Kč]

Název stavby: Rekonstrukce objektů pro přemístěni HZS ČB a provozní budova SZDC
Zatřídění

Číslo stavby 5313520011

Název PS,SO : Oplocení-část OŘ
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

Číslo PS,SO SO 07.2

Datum zpracování: Datum aktualizace:
Pot

pol.

Číslo
položky Název položky Měrná

jednotka

Množství CEN A
Vícepráce [Kc]původní změna pozměně Dodávky Montáže

+ Jednotková Celkem Jednoiková
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
7 Konstrukce a prače - PSV

R 9 76795 M1 Dodávka a no:as braný kpi

Celíkem za oddíl 7 Konstrukce a prače - PSV

PŘ ÍLO H A  1 majitel HIM: SŽ

R O Z P I S  O C E N Ě N Í  Z M Ě N  P O L O Ž E K Vícepráce [Kč]

Název stavby: 

Název PS,SO : 

Datum zpracování:

Rekonstrukce objektů pro přemístěni HZS ČB a provozní budova SŽDC 

Připojení na datovou síť

Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby 5313520011 

Číslo PS,SO SO10 

Datum aktualizace:
Poř.
číslo
pol.

Č íslo
položky Název položky jednotka

Množství CEN A
Vícepráce [Kč]původní změna pozměně Dodávky Montáže

-  I Jednotková | Celkem Jednotková

742.01
2

Racfc SK
R 69 výchozí revizní zpiava - Raci

Celkem za oddn 742.D1 Racfc SK

Příloha č. 4
Smlouva ojdílo
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PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram postupu prací

„Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SŽDC" 
ČASOVÝ HARMONOGRAM (dokončení 2021)

ob jek ty  - s tavebn í práce yden yden tiyden t rděn yden yden yden t iyden

SO 01
SO 02
SO 03
SO 04

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozdéji do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu
o předání a převzetí Díla.

Příloha č. 5
Sm louva  o dílo

Rekonstrukce  ob jektů pro p řem ístěn í HZS Č. Budě jov ice  a provozn í budova SŽDC i / i



PŘÍLOHA C. 6

Oprávněné osoby 

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení ....... ....... ................

Adresa ................. ................ ...... . . . . ......... .  
........... .............. ...... . . . . .......

E-mail .................................................

Telefon .. ...... ...... ...... .....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ........ .............

Adresa ................. ................ ...... . . . . ......... .  
................ ....... ...... . . . . ...............

E-mail .........................................

Telefon ... ...... ...... ...... .....

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení ........ .............

Adresa ................. ................ ...... . . . . ......... .  
................ ....... ...... . . . . ...............

E-mail .........................................

Telefon ... ...... ...... ...... .....

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení ... . . . .......... .........

Adresa ........... .............. ...... . . . . .......

E-mail ........................................

Telefon .. ...... ...... ...... .....

Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení . . . . . . .......... .........

Adresa ........... .............. ...... . . . . .......

E-mail ........................................

Telefon .. ...... ...... ...... .....

Příloha č. 6
Sm louva  o dílo
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Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení ... . . . ........ ........

Adresa .................. .... ............ ...... . . . . ......... ...............

E-mail .....................

Telefon ...... ...... .....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......................

Adresa .................. .... ............ ...... . . . . ......... ...............

E-mail ...........................

Telefon ...... ...... .....

Ředitel stavby dle Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení .......................

Adresa .................. .... ............ ...... . . . . ......... ...............

E-mail ...........................

Telefon ...... ...... .....

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení ........ .........

Adresa .................. .... ............ ...... . . . . ......... ...............

E-mail .......................

Telefon ...... ...... .....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 6
Sm louva  o dílo
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Seznam požadovaných pojištění
Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění:

PŘÍLOHA Č. 7

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo 
zničení požárem, výbuchem, úderem blesku 
a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, 
záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, 
zřícením skal či zemin, lavinami, pádem 
stromů, stožárů a jiných předmětů, 
zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou 
vytékající z vodovodních zařízení a dále pro 
případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění 
stavebních a montážních výkonů.

. . ... ... .. . .....Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně 7 mil. Kč na jednu pojistnou událost 
a 15 mil. Kč v úhrnu za rok

Příloha č. 7
Sm louva  o dílo
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PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 

(obchodní firma, sídlo 
a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO 

případně jiným vhodným  
způsobem, nelze-li označit 

dle SO a PS)

HODNOTA PODDODÁVKY 
V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA

STAVOKLIMA s.r.o. SO 01.4
Budějovická 450 SO 02.4 71 %370 01 Homole SO 03.4
IČ: 60827980 SO 04.4.

Příloha č. 8
Sm louva  o dílo
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PŘÍLOHA Č. 9

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

--- NETYKÁ SE ---

Příloha č. 9
Sm louva  o dílo
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