
MmMZ_OÍ 013

Změnový list č. 3 ze dne 5.10.2021

Název stavby: Veřejné osvétlení - Jezero Most

Číslo smluvního vztahu: 83/2/2021

Veřejné osvétlení - Jezero MostNázev části stavby (PS, SO):

Objednatel;

Statutární mésto Most
Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:

REIMONT-ELEKTRO. s.r.o.
Sídlo: Délnická 26, Most-Velebudice, PSČ 43401 
IČO: 47283025 
DIČ: CZ47283025

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/obj^natele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Zména se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace: V původním řešení nebylo zahrnuto provedení 6 stožárů VO u 
parkoviště.
11 týdnů od zahájení stavebních prací (7.10.2021)

Dokončení díla: do

Nové řešení: Osazení 6 nových stožárů VO u parkoviště, včetně zemních prací, svítidel (viz přiložený rozpočet). 
Dokončení díla: do (22.11.2021)

Zdůvodnění změny: Na základě požadavku na zajištění rovnoměrného osvětlení prostoru u parkoviště je nutné 
realizovat nad rámec původního plnění 6 lamp VO.

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: NE

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ANO

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 2 034 448,45 Kč

Roníáent/navýšení ceny díla vč. DPH: 286 811,55 Kč

Nová cena díla vč. DPH: 2 321260,00 Kč
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Vliv změny na termín dokončení díla: ANO

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 07.10.2021

Nový termín dokončení díla: 22.11.2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: 5.10.2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjm

Datum: 5.10.2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jmé

Datum: 5.10.2021

Oprávněný zástupce projektanta (jm

Datum:

Oprávněný zástupce technického doz

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jm

Datum: 5.10.2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmem'):
Datum: 5.10.2021

Oprávněný zástupce objednatele (jm
Datum: 5.10.2021

Příloha změnového listu: Rozpočet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

W Objekt;

rI KSO:
I Místo:

I Zadavatel:

I Statutární město Most

I Uchazeč:
REIMONT-ELEKTRO,s.r.o.. Dělnická 26, Most-Velebudice, PSČ 43401

Veřejné osvětlení - Jezero Most - Osazení sloupů veřejného osvětlení - doplnění VO-dodatek č.3

Dl .4 - Elektroinstalace

CC-CZ:
Datum: 05.10.2021

IC; 0026694
CZ00266094DIČ:

IC: 47283025
CZ47283025DIČ:

IČ: 63756943
CZ7409282793

Projektant:
Tomáš Behina DIČ:

Poznámka:
Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii 
příp. na obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných 
standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě ]e účastník ZŘ oprávněn v 
nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné íešení, které splňuje minimálně 
požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

237 034,34Cena bez DPH

Výše dané 
49 777,21

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
237 034,34DPH základní 

snížená 0,000,00

286 811,55v CZKCena $ DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:
Veřejné osvětlení • Jezero Most - Osazení sloupů veřejného osvětiení - doplnění VO-dodatek 6.3

Objekt;
D1.4 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 05.10.2021
Zadavatel;
Uchazeč;

Statutární mésto Most
REIMONT-ELEKTRO.s.r.o.. Dělnická 26, Most-Velebudice, PSČ 43401

Projektant: Tomáš Behina 
Zpracoval: Jaroslav Sedláčeli

Kód dílu - Popis Cena celkwn [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

21-M - Elektromontáže

237 034.34

173 559,22

46-M - Stavební a zemní práce pň extr.mont.pracích 36 469,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 27 005,52
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SOUPIS PRACÍ

f “i *
m Místo:

I Zadavatel:
[ Uchazeč:

' PČ Typ

Veřejné osvétlení - Jezero Most • Osazení sloupů veřejného osvětlení - doplnění VO> 
dodatek č.3

01.4 - Elektroinstalace

Datum: 05.10.2021

Statutární město Most
REIMONT-ELEKTRO.s.r.o., Dělnická 26, Most-Velebudíce, PSČ 43401

Tomáš BehinaProjektant:
Zpracovatel:

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkam [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 237 034,34

D 21-M Eiektromontáže 173 559.22
1 843.20 CS ÚRS 2021 01Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomoci svorek v 

^mí drátem do 10 mm ve městské zástavbě 
drát D lOmm FeZn

1 K ,210220022 30,000 61.44m

M \354410732 kg 19,500 54.251
126.001

1 057,88
756.00 CS ÚRS 2021 013 K ,210220301 I Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby 

svortra odbočovsci a sp<^vaci pro spojováni kruhových a 
\ páskových vodičů, FeZft 
Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby

kus 6.000

M \35441996 kus4 6,000 32,58 195,48

756.00les ÚRS 2021 01126.00'5 K '210220301 
áfl 35441895

kus 6,000
6 I svorka pnpojovad k pňpojeni kovových částí 

Montáž stožárů osvětleni ocelových samostatně stojících délky
do12rn__________________________________________

UtoiérJBS Ž.Z.______

Ochranná manžeta
I Montáž výtožniků osvětleni jednoramenných sloupových
'hmot^sti do 35 kg__ _______________________________

'výložnik I.Srn
, Montáž eiektrovýzbroje stožárů osvětleni 1 okruh

kus 6,000 21,421 128,52

16 288.00ICSÚRS2021 017 K 210204011 kus 6,000 3 048.00

a M Pol2 ks 6,000 6 944,00 41 664,00
10 M OM ks 6,000 714,97 4 289.82

CS ÚRS 2021 01K 21020410311 kus 6,000 1 296.00 7 776.00

M POM12 ks 6,000 1 719,28 10 315,68
14 K Í210204201
15 i M \m008

kus . 682.806,000 4 096,80
' Stožárová svorkovnice
! Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1.5 až 6 mm2 uložený
volné nebo v liště (např. CYKY)_________________________
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 4SQ/750V
(CYKY) 3x1,5mm2______________
Ukončeni kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se
;Mpojenim bez letováni žily do 4x25 mm2 ____

M KSCZ4X6-25 Koncovka KSCZ4X 6-25

ks 6,000 621,58 3 729,48

CS ÚRS 2021 01K 121081201116 60,000 27,36 1 641.60m

CS ÚRS 2021 0117 M 34111030 60,000 16.32 979,20
A

ů

CS ÚRS 2021 01K 21010025218 kus 274,8012,000 3 297,60

' 19 ks 12,000 275,42 3 305,04

Ukončeni vodičů na svorkovnici s otevrénim a uzavřením krytu 
včetně zapojeni průřezu žily do 2.5 mm2 1 097,28jCS ÚRS 2021 0120 K 210100096 kus 36.000 30,48

Ukončeni vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu 
včetié zapojeni průřezu žíly do 16 mm2

CS ÚRS 2021 0121 K ;210100101 kus 48.000 75,96 3 646,08

Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška 
^vihu do 18 m včetně obsluhy

CS ÚRS 2021 01K 194542111022 hod 6.000 717,00 4 302,00;
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na 
výložnik

24 M SXE2D32D08DA Svítidlo Siteco SL21mnl,ST1.0a,5110ím730,Plus
25 I M 5XC10008XM2 Pňruba mastfí.SL21,SL11,060.alu,coat.DB702S

3 225.60 CS ÚRS 2021 0123 K 210202013 kus 6,000 537.60

6,000 7 038,75ks 42 232,50
ks 6,000 691,25 4 147,50

51.00:26 I M RP Recyklační poplatek ks 8,000 8,50

Číslování stožárů 516.96:30 K 21006400R pb 6,000: 86.16
I Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - úprava 
'stávajícího vedeni pro zavedení do stožárů 
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zanzeni celková prohlídka pro 
objem mtž práci do 500 000 Kč

5 880.00;CS ÚRS 2021 0131 K HZS2232 hod 12,000 490,00

1 890.00;CS ÚRS 2021 01

2 450.00 i ČŠ ÚRS 2021 01
32 K i210280002 1,000kus 1 890,00

33 K 011464000 Měřeni (monitoring) úrovně osvětíeni kpl 1,000 2 450,00

D 46-M Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích

Geodetické práce-vytýčeni stávajících základů pro lampy VO

36 469,60
900.00 !CS ÚRS 2021 0134 K bod 6.000 150,00

10 000.00 CS ÚRS 2021 0135 K celá stavba Geodetické práce>zaméření skutečného provedeni stavby bod 50.000 200.00

Hloubeni nezapažených jam při elektromontážich ručně v 
hornině tř I skupiny 3
Zásyp jam při elektromontážich ručně se zhutněním z hornin 
třídy I skupiny 3____
Základové konstrukce při dektromontážich z monoittického 
betonu tř. C 12/15

CS ÚRS 2021 0136 K :460131113 m3 12,000 1 284.00 15 408,00

3 945.60 CS ÚRS 2021 0137 K Í460391123 12,000 328,80m3

6 216.00ÍCS ÚRS 2021 0138 K 460641112 2,000 3 108.00m3

D VRN Vedlejší rozpočtové náWady___
Pňrážka za podnižný materiál 
Dokumentačně skutečného provedeni stavby

27 005,52
39 I M 141R00 % 9.000

1.000
1 111,17 10 000,52

CS ÚRS 2021 0140 K 013254000 kpl 1 640,00 1 640,00
CS ÚRS 2021 01Zabezpečeni staveniště 

Mimostaveništní doprava materiálů 
Provoz investora

41 K 034002000 % 1.000 1 650,00 1 650,00
CS ÚRS 2021 0142 K 065002000 % 3,000 906.00 2 718,00

1 650.00 CS ÚRS 2021 01K 07110300043 % 1,000 1 650,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] cakem [CZ

44 K 201R00 Podíl přidružených výkonů % 5,000 745,00

45 K 202R00 Zednické výpomoci % 4.000 1 133,00 4 532,00

46 K OOROO Likvidace odpadu, odvoz suti a vytwuraných hmot na skládku. kpl 1,000 1 090,00 1 090,00
Si
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