
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006849 
Číslo smlouvy zhotovitele: 3313/08 (21-278)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: DO SOKP 511 Běchovice - Dl, příprava území DUSP,

IČ, TP
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako

„Smlouva"):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390

příspěvková organizace

a

2. PRAGOPROJEKT/APIS -  RD PP menší a BIM 2020 
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

tel:
Jako správce společnosti „PGP/APIS RD PP menší a BIM 2020
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a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260
zastoupen:
Jako společník společnosti „PGP/APIS RD PP menší a BIM 2020“

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto 
rozsahu a členění:

- Předmětem je vyhotovení dokumentace pro společné povolení stavby, včetně zajištění 
inženýrské činnosti a technické pomoci

Podrobnou specifikaci předmětu plnění tvoří přílohy č. 1, 3 a 8 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 
„Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a 
jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 23. 9. 2020 
(dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění 
v Kč

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena 
Služeb v Kč 

včetně DPH

8 811 820,-Kč 1 850 482,2 Kč 10 662 302,2 Kč

(dále jen „cena plnění").

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 

uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za 
skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě.
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5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smvslu přílohy C Zvláštních 
obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Popis části díla 
(služeb) Dílčí termín plnění Počet paré + CD/DVD

koncept DÚR 4 měsíce od výzvy k zahájení prací 3+1

čistopis DÚR
2 týdny od schválení konceptu DUSP s 
objednatelem 6+6

zajištění SP/IČ 8 měsíců od výzvy -  podání všech žádost o SP __

výkon AD Na výzvu objednatele __

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: katastry měst a obcí Běchovice, Dubeč, 
Koloděje, Uhříněves, Kolovraty, Říčany, Nupaky a Kuří

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 

Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: Přehledná situace (mapa), dokladová ěást a pravomocné ÚR (po jeho 
vydání) stavby DO 511 (obdrží až vybraný Zhotovitel). Dokumentaci nad rozsah 
dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a 
veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je 
dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel 
zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci 
stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky", platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě 
a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou určeny.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné 
práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody 
na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden
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v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k 
dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob 
oproti ustanovením Rámcové dohody: Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
za objednatele:
za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz ČI. 
III., bod 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz ČI. III, bod 1.

9.Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy 
společně četně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této 
Smlouvy a

b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané 
stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani 
subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci 
projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační 
dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele 
pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem 
Smlouvy výkon autorského dozoru.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje 
nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele 
upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování 
osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění 
Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, 
aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4
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PSČ: 

k rukám:

140 00

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

11. odbor: 

e-mail: 

k rukám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně 
prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl.
III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-b součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v 
souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Technické podmínky plnění smlouvy
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení
8. Přehledná situace

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah 
za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.04 
16:23:37-t-02'00'



Příloha č. 1 -  Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je zajištění povolení, které nebyly součástí vlastní přípravy stavby v 
územním řízení SOKP 511 a nejsou tím pádem ani součástí DSP stavby, jedná se o 
příjezdové komunikace zajišťující příjezd do prostoru stavby dle požadavků dotčených 
obcí, které nesouhlasí s vedením komunikací pro výstavbu SOKP přes okolní obce. 
Zajištěním a projednáním této dokumentace nedojde k prodlení při vlastní realizaci. 
V případě že bude zakázka včas povolena a realizována, bude možné provádět tyto 
uvedené práce v předstihu před vlastní stavbou SOKP 511. Jedná se o vyhotovení 
dokumentace v níže popsaných jedenácti lokalitách pro společné povolení stavby, včetně 
zajištění inženýrské činnosti zajištění potřebných povolení a technické pomoci.

Dále se jedná o objekty patřící k SOKP 511, které nejsou součástí DUR stavby ani nejsou 
součástí DSP a je třeba je v rámci SOKP 511 realizovat, jedná se o dodatečné podmínky 
např. Povodí Vltavy atd.

Jedná se o objekty, které nebyly součástí původní DUR, jelikož se v tu dobu o nich 
neuvažovalo nebo bylo navrženo jiné řešení, například při stavbě nové místní komunikace 
se nepředpokládalo zachování průjezdu, ale byla navržena jiná trasa. Při projednávání 
s dotřenými obcemi vznikl požadavek na zachování průjezdnosti například výstavbou 
dočasné přeložky. Dále nové požadavky hl. m. Prahy na cyklostezky, které byly částečně 
do DSP zahrnuty, ale některé vyžadují vlastní povolení (navrhujeme řešit DUSP).

DO SOKP 511 Běchovice - Dl, příprava území řešené lokality (viz Příloha č. 8 - 
Přehledná situace)
Lokalita Stávající Dl, D0
Doplnění požadované vybavenosti stávajících úseků D1, D0 512 (dopravní značení, VO, 
PHS) nutných v souvislosti se zprovozněním D0 511 (v situaci není vyznačeno) .
Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně 
kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah 
dovybavení okolních úseků nebyl součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. Není součástí 
DSP. Rozsah bude projednán s provozním úsekem ŘSD a DOSS.

Lokalita Běchovice (lokalita 1 a 2) - viz Příloha č. 8
Příjezd k ZS 2a a ZS 2b včetně propojovací komunikace od ČS PHM - ulice Štěrboholská 
směr centrum vč. násl. Úprav a Dočasná PHS Běchovice (mobilní) ochrana m.č.
Běchovice po dobu stavby.
Obsahem dokumentace bude návrh řešení dopravní obslužnosti v území stavby SOKP 511 
Běchovice Dl na k.ú. Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Hájek u Uhříněvsi, Královice, 
Kolovraty, Říčany, Nupaky , Kuří, Lipany Dobřejovice a Modletice. Tyto opatření 
povedou k urychlení možnosti zahájit realizaci v co nejkratším termínu. Jedná se o 
zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně kompletní



inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah objízdných tras 
není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. Požadavky na objízdné trasy vyplynuly při 
projednávání DSP s dotčenými obcemi.

Lokalita Běchovice (lokalita 1 a 2) -  viz Příloha č. 8
Příjezd k ZS 2a a ZS 2b včetně propojovací komunikace Demolice ČS PHM - ulice 
Štěrboholská směr centrum vč. násl. úprav Dočasná PHS Běchovice (mobilní).
Obsahem dokumentace bude návrh řešení dopravní obslužnosti v území stavby SOKP 511 
Běchovice Dl na k.ú. Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Hájek u Uhříněvsi, Královice , 
Kolovraty , Říčany, Nupaky , Kuří, Lipany Dobřejovice a Modletice . Tyto opatření 
povedou k urychlení možnosti zahájit realizaci v co nejkratším termínu. Jedná se o 
zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně kompletní 
inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah objízdných tras 
není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. Požadavky na objízdné trasy vyplynuly při 
projednávání DSP s dotčenými obcemi.

Lokalita Dubeč (lokalita 3 a 4) -  viz Příloha č. 8
Provizorní přeložka silnice 111/00123 silnice Koloděje - Dubeč Provizorní přeložka 
Říčanský potok v lokalitě Lítožnice Provizorní přeložka 111/00122 silnice Běchovice -  
Dubeč využívaná pro zajištění dopravy v průběhu stavby D0 SOKP 511 a Přeložky silnice 
I/12. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně 
kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah 
objízdných tras není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. Požadavky na objízdné trasy 
vyplynuly při projednávání DSP s dotčenými obcemi.

Lokalita Uhříněves (lokalita 5 a 6) -  viz Příloha č. 8
Provizorní přeložka silnice 111/33310. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění 
pravomocného povolení k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení 
pravomocného povolení. Uvedený rozsah objízdných tras není součástí DUR a ÚR stavby 
SOKP 511. Požadavky na objízdné trasy vyplynuly při projednávání DSP s dotčenými 
obcemi. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně 
kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah 
objízdných tras není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. Požadavky na objízdné trasy 
vyplynuly při projednávání DSP s dotčenými obcemi.

Uzel MUK Říčany (lokalita 7 a 8) -  viz Příloha č. 8
Provizorní přemostění Říčanského potoka ze silnice 111/33312 Provizorní propojení 
jižního portálu tunelu na Vysoké se silnicí 111/33312 Provizorní přeložka dráhy-je 
součástí SO 660 a SO 670 Provizorní přeložka ulice Pánkova 111/10176 Provizorní 
přeložka silnice 111/33313. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného 
povolení k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného



povolení. Uvedený rozsah objízdných tras není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. 
Požadavky na objízdné trasy vyplynuly při projednávání DSP s dotčenými obcemi.

Uzel MUK Lipany (lokalita 9) -  viz Příloha č. 8
Propojení se silnic 111/3339 se silnicí 11/101 pro potřebu staveništní dopravy ze stavby 
SOKP 511. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci 
včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah 
objízdných tras není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. Požadavky na objízdné trasy 
vyplynuly při projednávání DSP s dotčenými obcemi.

Lokalita Pitkovické údolí (lokalita 10 a 11) -  viz Příloha č. 8
Provizorní přeložka silnice 111/00312 pro zabezpečení provozu MHD a zabezpečení 
dopravní obslužnosti lokalit Kuří, Říčany, Lipany. Provizorní přemostění Pitkovického 
potoka (důvodem je překonání Pitkovického potoka bez nutnosti vedení staveništní 
dopravy do prostoru obcí Kuří a Lipan. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění 
pravomocného povolení k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení 
pravomocného povolení. Uvedený rozsah objízdných tras není součástí DUR a ÚR stavby 
SOKP 511. Požadavky na objízdné trasy vyplynuly při projednávání DSP s dotčenými 
obcemi.

Cyklostezka pod SO 223 D0 SOKP 511
Hl. m. Praha požaduje doplnění mimoúrovňového křížení cyklostezky se sil. Pod 
Jankovem uvnitř MÚK Uhříněves. Cyklostezka povede pod mostem SO 223 v jedné 
úrovni s hlavní trasou D0 511. Není součástí DUR a DSP . Jedná se o zpracování DUSP a 
zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k 
dosažení pravomocného povolení.

Cyklostezka pod SO 225 D0 SOKP 511
Hl. m. Prahy požaduje doplnění propojení účelových komunikací podél D0 511 pod 
mostem SO 223 formou cyklostezky. Cyklostezka povede pod mostem SO 223 v jedné 
úrovni s hlavní trasou D0 511. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného 
povolení k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného 
povolení. Uvedený rozsah cyklotras není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. 
Požadavky na cyklotrasy vyplynuly na základě požadavku hl. m. Prahy a byly přislíbeny 
při projednávání DSP při projednávání DSP s dotčenými obcemi.

Propojení polních cest podél MÚK Lipany
Na základě požadavku okolních samospráv doplnění propojení polních cest SO 157 podél 
MÚK Lipany ke stáv. sil. III/3339. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného 
povolení k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného 
povolení. Uvedený rozsah tras polních cest nebyl součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511.



Není ani součástí DSP. Požadavky na polní trasy vyplynuly při projednávání DSP s 
dotčenými obcemi.

Doplnění kanalizace v lokalitě MÚK Dubeč
Podle požadavku Povodí Vltavy na posouzení vlivu chloridů na vodní toky byla 
zpracována studie, která prokázala nemožnost zaústění zimního odtoku do přilehlého 
recipientu v oblasti MUK Dubeč. V zimním období je nutné vody kontaminované chloridy 
převést do jiného, dostatečně, vodního recipientu, což předpokládá realizaci potrubí 
DN200 vedoucího od kombinovaného objektu do Rokytky a následně do Dolnopočernické 
nádrže. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení 
(vodohospodářského rozhodnutí) k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k 
dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah trasy kanalizace není součástí DUR a 
ÚR stavby SOKP 511, nebyl v té době zpracování požadován. Požadavky na objízdné 
trasy vyplynuly při projednávání DSP s DOSS.

Doplnění kanalizace v lokalitě Netluky
Podle požadavku Povodí Vltavy na posouzení vlivu chloridů na vodní toky byla 
zpracována studie, která prokázala nemožnost zaústění zimního odtoku do přilehlého 
recipientu. V zimním období je nutné vody kontaminované chloridy převést do jiného, 
dostatečně, vodního recipientu, což v rámci jednání na ŘSD je dohodnuto čerpáním do 
Říčanského potoka. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k 
realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. 
Uvedený rozsah trasy kanalizace není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. Požadavky 
na objízdné trasy vyplynuly při projednávání DSP s dotčenými obcemi.

Změna kategorie přeložky sil. III/3339 (SO 121.2) z S7,5 na S9,5
Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně 
kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah změny 
silnice SO 121.2 není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. Požadavky na objízdné trasy 
vyplynuly při projednávání DSP s dotčenými DOSS.



Příloha č. 2 -  Technické podmínky

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). 

Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS 

poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. 

Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované 

procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům 

objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a 

sledování stavu přípravy stavby.

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů

a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění

(https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy).

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. 

(http://www.pjpk.cz).

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy
http://www.pjpk.cz


Příloha č. 3 -  Soupis prací



Příloha č. 3

Služby pro vydání společného povolení (DUSP)
AKCE_______________________________________________________________________________________________________________

DO SOKP 511 Běchovice - D l, příprava území DUSP, IČ, TP
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část 

DUSP*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - 

část Výkon IČ ke 
společ.povolení vč. 

majetkopr. 
projednání*)

Technická pomoc 
objednateli pro rychlé 

zahájení vlastní 
stavby SOKP 511

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

323 874 970
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 6 098 080 2 211 540 502 200 8 811 820

% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % 
poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného 
typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky 
technické pomoci
prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č . 2 - 3
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DUSP Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ ke SP Rozdíl: Ok



Tabulka č. 2

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

DO SOKP 511 Běchovice - D l, příprava území DUSP, IČ, TP



SOUČET celkem za DUSP (bez DPH) 6 0 9 8  080



Tabulka č. 3

Inženýrská činnost ke společnému povolení, včetně majetkoprávního projednání

DO SOKP 511 Běchovice - Dl, příprava území DUSP, IČ, TP



CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP 2 211 540



Tabulka č. 4 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Technická pomoc - návrh opatření k rychlému zahájení vlastní stavby

DO SOKP 511 Běchovice - Dl, příprava území DUSP, IČ, TP

|cena TP celkem bez DPH_______________________________________
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s TP

Dílčí činnosti při výkonu TP
____________________________ činnost_________________________

Doplňující určení silnic, kde je nutné zachovat provoz hromadné a 
individuální dopravy po dobu stavby a návrh opatření k zachování provozu

Cena celkem

502 200

Projednání navržených objízdných tras s přepravci

Návrh přednostních realizací objektů stavby umožňujících přístupy na 
staveniště v návaznosti na POV stavby DO SOKP 511____________________

Návrh doplňujících objektů stavby pro další možné přístupy na staveniště

Vytipování a rešerše komunikací pro úpravu a rekonstrukci do vyhovujícího 
stavu po zprovoznění stavby 511
Prověření nutnosti a návrh provizorních protihlukových protihlukových 
opatření.

Projednání uzavření silnic s dotčenými obcemi, jednání s DOSS, zejména s 
odborem dopravy MHMP a Policií ČR, konzultace s investorem ŘSD ČR

Prověření ploch pro zařízení staveniště a reálnosti jeich zřízení v souladu s 
vydaným ÚR stavby DO SOKP 511 vč, podmínky č. 14 předmětného ÚR.

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá zpracovatele í 
účasti.
celkem hodin 
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH 502 200

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PT-006849 Objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

PRAGOPROJEKT/APIS -  RD PP menší a BIM 2020,
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společník společnosti Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b,
IČO: 61853267,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto zhotovitel služby „D0 SOKP 511 Běchovice - D1, příprava území DUSP, IČ, TP“,
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude 
každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

M - PROJEKCE s.r.o.
IČO: 05061415
Resslova 956/13, 500 02 Hradec 
Králové

Odborná technická pomoc v 
projektové přípravě v rozsahu 
projektových prací přeložek sítí, 
výkonu inženýrské činnosti a 
supervize projektových prací



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PT-006849 Objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

PRAGOPROJEKT/APIS -  RD PP menší a BIM 2020,
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společník společnosti Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b,
IČO: 61853267,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto zhotovitel služby „DO SOKP 511 Běchovice - D l, příprava území DUSP, IČ, TP“, (dále 
jen ..zhotovitel"j, tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet 
na realizaci služby „DO SOKP 511 Běchovice - D l, příprava území DUSP, IČ, TP“.

Funkce
Koordinace celého projektu -  HIP akce 
Koordinace celého projektu -  HIP akce
Zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby
Zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby
Zodpovědný projektant v oboru pozemní 
stavby
Zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

Zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb

Zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství
Zodpovědný projektant v oboru 
geotechnika
Zeměměřičské činnosti 
Posuzování vlivů na životní prostředí 
Hlavní koordinátor inženýrských činností 
Osoba zajišťující inženýrskou činnost

Příjmení Jméno



Osoba zajišťující inženýrskou činnost 
Právník
Osoba BIM manažera
Zodpovědný projektant v oboru městského 
inženýrství



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PT-006849 Objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006849 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D0 SOKP 511 Běchovice - D1, příprava území DUSP, IČ, TP

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 

(dále jen „Objednatel"),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel ]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující 
se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne_______________  V Praze dne________________

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]



Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02PT-006849 Objednatele

Tvoří samostatnou přílohu.



Příloha č. 8 -  Přehledná situace (oprav a přeložek komunikací)
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Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02PT-006849 Objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006849 
Číslo smlouvy zhotovitele: ....................

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: DO SOKP 511 Běchovice - Dl, příprava území DUSP, IČ,

TP
(dále jen „Smlouva")

Společnost PRAGOPROJEKT, a s. 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 45272387

Společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 -  Michle 
IČO: 61853267

jakožto dodavatelé PRAGOPROJEKT/APIS -  RD PP menší a BIM 2020, tímto čestně prohlašují, že 
oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani 

jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na 
takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace 
stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy 
zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Digitálně
podepsal

Datum: 2021.09.06 
16:08:57+02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.16 
15:42:34 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 07.10.2021 18:20:39+02:00


