
Tabulka evidence změn č.1
cenové údaje vč. DPH

cena díla cena díla 

čl. V. SOD čl. V. SOD

základní smlouva 2 187 576,88 2 646 968,02
Změnový list č. 1 4 805,00 -13 007,17 -8 202,17 -9 924,63
Změnový list č. 2 14 800,00 0,00 14 800,00 17 908,00
Změnový list č. 3 99 450,00 -77 330,00 22 120,00 26 765,20
Změnový list č. 4 62 448,00 -37 564,00 24 884,00 30 109,64

181 503,00 -127 901,17 2 241 178,71 2 711 826,23

číslo změny
snížení 

ceny

nad 
rámec 
ceny

bez 
dopadu 
do ceny

cenové údaje bez DPH

Součty

přípočty odpočty



Protokol o změně díla Změnový list č. 1

sazba: 21%

ce
lk

ov
á 

ce
na

 z
m

ěn
y

ocenění změny předložil: xxx

4 805,00

-8 202,17

hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH

hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH

Výše DPH -1 722,46

Popis změny: 

Z důvodu neexistence stropního podhledu bylo nutné vytvořit dodatečné kabelové trasy, které následně 
bylo nutné zapravit. Navíc byly vytvořeny kabelové trasy vč. kabeláže do prostorů za stávajícími 
nástěnkami vlevo a vpravo od dveří auly pro budoucí připojení informačních LCD panelů.
V části prostoru auly zůstala zachována původní výmalba, jedná se zejména o prvky lososové barvy, 
které jsou po stranách auly. Tyto jsou zachovalé a mají specifický odtsín, který bylo v úmyslu neměnit. 
Dále zůstala zachována původní výmalba světle šedou barvou na rastru stropu, kromě míst 
zapravovaných po vedení kabelových tras, která byla vymalována maximálně identickým odtsínem.
Zároveň kvůli neexistenci stropního podhledu muselo být použito větší množství stropních kazet pro 
instalaci akustického podhledu a vybouraná suť z těchto kazet musela být ekologicky 
uložena/zlikvidována.

Objednatel:

Zhotovitel:

TDS:

Projektant:

př
ílo

hy
Rekonstrukce auly Hudební fakulty

Prostor auly Komenského náměstí 609/6, Brno

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

AVT Group, a.s.

xxx

Objekt:

Předmět díla:

01 D.1.1 Pol - Architektonicko stavební řešení

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

Ne

podpis

Přílohy - rozpočet: 

náklady na změnu v Kč bez DPH

náklady na změnu vč. DPH -9 924,63

-13 007,17

te
rm

ín
y

Změnu odsouhlasil: datum

od
so

uh
la

se
ní

 
zm

ěn
y

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:



S: 104_2021
O: 01
R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 405,00
3 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí

 50 x 50 mm
m 20,00000 801-4 RTS 21/ I

profese elektro a akustika - odhad : 150,0 150,00000
4 612443541RT4 Omítka rýh ve stěnách maltou sádrovou o šířce rýhy do 150 mm, tloušťky 15 mm m2 5,00000 801-4 RTS 21/ I

dle TZ : 25,0 25,00000

Díl: 784 Malby -13 007,17
11 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 -228,19608 800-784 RTS 21/ I

strop - area ( koeficient na členitost ) : 140,2*1,15 161,23000
stěny : 6,01*(10,85+9,2+10,85) 185,70900
(6,01-0,6)*(4,7+9,2+4,7) 100,62600
 + palistry v ploše : 6,01*(0,25+0,91+0,25)*8 67,79280
(6,01-0,6)*(0,25+0,91+0,25)*4 30,51240
 + palistry v rozích : 6,01*(0,26+0,3)*2 6,73120
(6,01-0,6)*(0,26+0,3)*2 6,05920
 + vodorovné plochy palistrů v ploše : 0,1*3*12 3,60000
 + vodorovné plochy palistrů v rozích : 0,05*3*4 0,60000
 + stěnová "zrcadla" : 0,06*(2,25+3,8)*2*2 1,45200
0,06*(1,82+3,8)*2*4 2,69760
0,06*(2,0+3,8)*2*5 3,48000

13 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 -228,19608 800-784 RTS 21/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 570,49020 570,49020
Koeficient cca 80% z celkové výměry: -0,2 -114,09804

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 400,00
17 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - příplatek t 1,00000 801-3 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
9, : 
Součet: : 3,48275 3,48275

Celkem -8 202,17

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce auly hudební fakulty, Janáčkova akademie můzických umění v Brně
Aula
Architektonicko stavební řešení

jakékoliv šířky rýhy,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,



Protokol o změně díla Změnový list č. 2

sazba: 21%

Předmět díla: Rekonstrukce auly Hudební fakulty

Objekt: Prostor auly Komenského náměstí 609/6, Brno

Objednatel: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Zhotovitel: AVT Group, a.s.

TDS:

Projektant: xxx

Popis změny: 

Na přání uživatele nebyly nainstalovány zatemňovací závěsy do projektem původně plánovaného 
umístění v prostoru oken, ale bylo rozhodnuto o přepracování zatemňovacích závěsů včetně nosných 
konzolí a jejich zavěšení přímo v nadpraží oken. To vyžaduje výrobu 3ks nových konzolí pro zavěšení 
pojezdových kolejnic na zavěšení závěsů, úpravu délky kolejnic, úpravu délky závěsů a následnou 
montáž do daného umístění

hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH 14 800,00

hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH

Zhotovitel:

ce
lk

ov
á 

ce
na

 z
m

ěn
y

ocenění změny předložil: xxx

náklady na změnu v Kč bez DPH 14 800,00

Výše DPH 3 108,00

náklady na změnu vč. DPH 17 908,00

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: Ne

od
so

uh
la

se
ní

 
zm

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

př
ílo

hy Přílohy - rozpočet: 

01 D.1.4.1 Pol - Prostorová akustika

Objednatel:

Projektant:



S: 104_2021
O: 01
R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Dodavatelem nabízený výrobek

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 14 800,00
13 13 Zatemnění - úprava textilního materiálu pro použití závěsu typu "baldachýn" kpl 1,00000 Vlastní Gerriets NIGHT 300

14 14 Nosná konzole pro pevné zavěšení typu "baldachýn" kpl 3,00000 Vlastní

Celkem 14 800,00

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce auly hudební fakulty, Janáčkova akademie můzických umění v Brně
Aula
Prostorová akustika

Neprůsvitné závěsy s redukovanou akustickou absorpcí. Koeficient reflexe min. 0,8 na středních kmitočtech.

Závěsná konzole nad okny, fixační prvky s adekvátní nosností.



Protokol o změně díla Změnový list č. 3

sazba: 21%

Předmět díla: Rekonstrukce auly Hudební fakulty

Objekt: Prostor auly Komenského náměstí 609/6, Brno

Objednatel: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Zhotovitel: AVT Group, a.s.

TDS:

Projektant: xxx

Popis změny: 

Na přání uživatele došlo v rámci realizace k nahrazení v projektu plánovaného technologického stojanu 
(racku) o výšce 42U s vnitřními bezpečnostními dvířky, umístěného v nástupní místnosti, dvěma 
samostatnými racky o výškách 27U a 15U, instalovanými na sebe a vzájemně propojenými.
K zakončení optického vedení v racku u místnosti 112 a v racku na vrátnici bylo využito stávajících 
optických přepojovacích panelů, tyto tedy nebyly dodány.
V přípojném místě na podiu vpravo bylo navíc na přání uživatele vyvedeno optické vlákno 12x 
50/125µm OM4 zakončené v kazetě s pigtaily za krycím plechem PM.
Z důvodu neexistence stropního podhledu bylo nutné vytvořit dodatečné kabelové trasy vč. vedení 
kabeláže. Toto vyžadovalo dodatečné instalační práce nad rámec původního projektu. Bylo nutné 
nahradit původně plánované kabelové trasy vedené podhledem ve stropě auly, který ve skutečnosti po 
odhalení sítě ocelových a dřevěných nosníků nebylo možné použít. Nové kabelové trasy zároveň 
vyžadovaly i použití dodatečné metráže koaxiálního kabelu.

hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH 99 450,00

hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH -77 330,00

Zhotovitel:

ce
lk

ov
á 

ce
na

 z
m

ěn
y

ocenění změny předložil: xxx

náklady na změnu v Kč bez DPH 22 120,00

Výše DPH 4 645,20

náklady na změnu vč. DPH 26 765,20

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: Ne

od
so

uh
la

se
ní

 
zm

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

př
ílo

hy Přílohy - rozpočet: 

01 D.1.4.2 Pol - Audiovizuální technologie

Objednatel:

Projektant:



S: 104_2021
O: 01
R: D.1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Dodavatelem nabízený výrobek

Díl: 01 Audiovizuální technologie 22 120,00
1 01 Technologický stojan kpl -1,00000 Vlastní

2 02 Výbava stojanu kpl -2,00000 Vlastní

22 22 Přepojovací panel optický pro režii a m. č. 112 kpl -2,00000 Vlastní

27 27 Optický kabel 12vl. m 20,00000 Vlastní

32 32 Video kabel m 100,00000 Vlastní

35 36 Instalační práce kpl 1,00000 Vlastní

1 01 Technologický stojan 27U kpl 1,00000 Vlastní

2 02 Technologický stojan 15U kpl 1,00000 Vlastní

22 22 Zakončení optického vlákna v PM - optická vana - kazeta kpl 1,00000 Vlastní

Celkem 22 120,00

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce auly hudební fakulty, Janáčkova akademie můzických umění v Brně
Aula
Audiovizuální technologie

změna za rack 15U + rack 27UStojan výšky 42U pro AV vybavení, 600x800 mm, včetně výstroje (bočnice, napájecí rozvody, montážní materiál). Aktivní chlazení a prachové filtry, 2x 
        

Stojan výšky 15U pro AV vybavení, 600x800 mm, včetně výstroje (bočnice, napájecí rozvody, montážní materiál). Aktivní chlazení a prachové filtry, 2x 
        

Optická vana se zakončením 12x 50/125µm OM4, pigtaily, kazeta

Bezpečnostní dvířka do technologického stojanu se zámkem. Uzavírá sekce s přepojovacími panely (nutno zohlednit kolize s organizátory patch kabelů) a s 
   

Přepojovací panel optický, 19" FO vana kompletní, min. osazení 12x 50/125µm OM4, pigtaily a kazeta, výška 1U.

Optický kabel 12x50/125 OM4

Koaxiální kabel pro přenos video signálu v rozlišení 4K na vzdálenost minimálně 90m, FRNC.

Pokládka kabeláže, montáž prvků (včetně dvou komponent dodaných investorem), nová vertikální trasa mezi m. č. 106 a 207 (2x chránička 50 mm),  VRN. 
     ů

Stojan výšky 27U pro AV vybavení, 600x800 mm, včetně výstroje (bočnice, napájecí rozvody, montážní materiál). Aktivní chlazení a prachové filtry, 2x 
        



Protokol o změně díla Změnový list č. 4

sazba: 21%

Předmět díla: Rekonstrukce auly Hudební fakulty

Objekt: Prostor auly Komenského náměstí 609/6, Brno

Objednatel: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Zhotovitel: AVT Group, a.s.

TDS:

Projektant: xxx

Popis změny: 

Z důvodu nedostupnosti výklopného typu A1 původně plánovaného svítidla bylo nutné nahradit 
všechna svítidla alternativním produktem. Z důvodu úplného dodržení zadávacích podmínek kvality a 
kvantity osvětlení a eliminaci stínů způsobených umístěním lustru nad středem podia byla použita v 
prostoru nad podiem konstrukce zdvojených svítidel.
Na přání uživatele byla projektem plánovaná reflektorová svítidla napájená přes napájecí lištu nahrazena 
zdvojenými svítidly, vyrobenými na míru dle dodatečných vizuálních a výkonových požadavků.
Z důvodu neexistence stropního podhledu bylo nutné detailněji prozkoumat a využít části stávajících 
kabelových tras a vytvořit dodatečné kabelové trasy. Projektem plánované délky kabeláže musely být 
navýšeny.
Z důvodu navýšení počtu zařízení instalovaných v racku v nástupní místnosti a s tím spojeného  navýšení 
celkového příkonu racku bylo nutné udělat dodatečné úpravy v daném SLN rozvaděči.

hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH 62 448,00

hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH -37 564,00

Zhotovitel:

ce
lk

ov
á 

ce
na

 z
m

ěn
y

ocenění změny předložil: xxx

náklady na změnu v Kč bez DPH 24 884,00

Výše DPH 5 225,64

náklady na změnu vč. DPH 30 109,64

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: Ne

od
so

uh
la

se
ní

 
zm

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

př
ílo

hy Přílohy - rozpočet: 

01 D.1.4.3 Pol - Elektroinstalace silnoproudé

Objednatel:

Projektant:



S: 104_2021
O: 01
R: D.1.4.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost Dodavatelem nabízený výrobek

Díl: M21 Elektromontáže 24 884,00
1 A Svítidlo downlight 42W LED 830 ks -12,00000 Vlastní Zumtobel PANOS EVO R200L 42W LED830 

LDO FAL WH
2 A1 Dtto svítidlo A výklopné provedení ks -12,00000 Vlastní Výklopné provedení Zumtobel PANOS EVO 

R200L 42W LED830 LDO FAL WH
3 B Reflektor 45W ks -2,00000 Vlastní Zumtobel ARC ZF L 2400-930 DIM 3CU MSP-

WFL WH
15 Pol__0015 CYKY-J 5x1,5 m 50,00000 Vlastní
17 Pol__0017 CYKY-J 3x2,5 m 50,00000 Vlastní
23 Pol__0023 Zapojení, práce a montáže rozvaděče hod 4,00000 Vlastní
24 Pol__0025 Identifikace a vyhledání stávajícího vedení hod 10,00000 Vlastní
25 A Svítidlo downlight 42W LED 830 ks 12,00000 Vlastní zakázková výroba - Tangensis/Osram: LED 

svítidlo ve výklopné variantě - parametry dle 
zadávací dokumentace a výpočetního modelu

26 A1 Dtto svítidlo A výklopné provedení ks 12,00000 Vlastní zakázková výroba - Tangensis/Osram: LED 
svítidlo se dvěma světelnými zdroji ve výklopné 
variantě - parametry dle zadávací dokumentace 
a výpočetního modelu

27 B Reflektor 45W ks 4,00000 Vlastní zakázková výroba - Tangensis: reflektorové LED 
svítidlo s možností změny úhlu vyzařování - 
parametry dle zadávací dokumentace a 
výpočetního modelu

Celkem 24 884,00

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce auly hudební fakulty, Janáčkova akademie můzických umění v Brně
Aula
Elektroinstalace silnoproudé
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