
č. Objednatele: DPMO/2018/70/113                             č. Zhotovitele   18072/18
Dodatek č.1 

Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dohledu pro stavbu: 
Olomouc – odstavy tramvají, ul. Jeremenkova
kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne 29.10.2018 dále uvedené smluvní strany.
I. 

Smluvní strany

1.  
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

     
Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

     
IČ:



476 76 639
     
adresa datové schránky: 
mtsdrnx
     
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

         zastoupený
Ing. Jaromírem Machálkem, MBA, předsedou představenstva

                     

Ing. Pavlem Zatloukalem, místopředsedou představenstva   
     
(dále jen Objednatel)
                                                  a

2.  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
    
Kounicova 688/26, 602 00 Brno
     
IČ:     



44 96 04 17
DIČ:   



CZ44960417

     
adresa datové schránky:   
Tfy5bmb

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803
zastoupený Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti 
 Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti 

 Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti 
(dále jen Zhotovitel)
II.

 Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č.1 (dále jen „ZL“) a v souladu s článkem XII. Odst. 1 smlouvy dohodly na změně rozsahu předmětu díla - jeho rozšíření z důvodu požadavku Objednatele. V této souvislosti se mění odst. 1.1. a 1.2.  a 1.3. čl. III. Doba plnění, které se mění a nově zní takto:
1.1. DSP 

nejpozději do 15.10.2019 (včetně podání žádosti na DÚ).
1.2. DPS                     nejpozději do 20.11.2019.
1.3. Spolupráce při získání stavebního povolení u Drážního úřadu (DÚ) včetně souvisejících vyjádření nejpozději do 15.10.2019

2. Dále se v této souvislosti mění odst 1.1. a 1.2. čl. V. Cena díla a platební podmínky, které se mění a nově zní takto:

1.1. Za dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

5.051.000,-  Kč
(slovy  pět milionů padesát jeden tisíc  korun českých) bez DPH.
1.2. Za dokumentaci pro provádění stavby (DPS)

2.335.000,- Kč
(slovy   dva miliony tři sta třicet pět tisíc korun českých) bez DPH.
Článek III. 

Závěrečná ustanovení

3.1.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 29.10.2018 zůstávají beze změn.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č.1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv.  

3.5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejňovat smlouvy (dodatky) v registru smluv bude objednatel. Smluvní strany se dohodly, že uzavřený dodatek se zveřejní celý.
V Olomouci dne 21.5. 2019
……………………..…………………..                           ……………………..….....………………..
  za Objednatele                                                                 za Objednatele     

   Ing. Jaromír Machálek, MBA



      Ing. Pavel Zatloukal
 
       předseda představenstva


          místopředseda představenstva

Dopravního podniku města Olomouce, a.s.
          Dopravního podniku města Olomouce, a.s.
V Brně dne  24.5.2ů019
…..……………................………………………

za Zhotovitele

Ing. Kamil Chmela  
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
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