
DODATEK č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 27/2018/I/Zav

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických: 
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Renata Mikolášová, starostka města
..........................., odbor investic a údržby majetku
....................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
.......................................

a

2. Zhotovitel:

Zastoupený ve věcech smluvních 
i ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo úětu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
e-mail:

Geoengineering s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava
. ................... ........, jednatel společnosti
. ............................., vedoucí projektant
ČSOB a.s. pobočka Ostrava
...........................
CZ47668121
47668121
..................
...................................................... 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddílC, vložka 4888.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 
27/2018/I/Zav k realizaci díla -  akce s označením „Rekonstrukce mostu přes Bílovku 
na ul. Mlýnská v Bílovci - projekt“ (dále jen „smlouva o dílo“)

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo ě. 27/2018/I/Zav uzavřené 
dne 15.10.2018, ve znění dodatků č. 1,2 a 3, a to na základě písemné žádosti zhotovitele ze 
dne 22.9.2021. Důvodem posunutí termínu jsou správní lhůty v řízení u stavebního úřadu.

v
Článek III. Doba plnění, bod 1., písm. b) — původní text se vypouští a nahrazuje se 
novým textem takto:



b) Projektová dokumentace pro stavební řízení včetně kompletní dokladové části, (zajištění 
stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, atd. a jejich zapracování do projektové 
dokumentace), předání vydaného pravomocného stavebního povolení:

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po 
podpisu tohoto dodatku.

do 29.10.2021

2  9 - 09 -  2021 2  9 - 09 -  2021
V Bílovci dne V Ostravě dne

....................... 
Za objednatele:......................................

.............................
Za zhotovitele:

jednatel společnostistarostka města


