Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
Akce: „DAMU – výtah Řetězová“ 
I. Smluvní strany
1. Objednatel:
Akademie múzických umění v Praze (AMU)

veřejná vysoká škola dle z. č. 111/1998 Sb., v platném znění
Sídlo: Malostranské nám. č. 12, 118 00 Praha 1, Česká republika
Součást: Divadelní fakulta (DAMU)
Adresa: Karlova 26, 116 65 Praha 1, Česká republika

IČO: 61384984

DIČ: CZ61384984

Bankovní spojení: xxx
č. účtu:
xxx
Zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Tomášem Langerem, kvestorem AMU
Tel.: +420 234 244 503, E-mail: tomas.langer@amu.cz 
Osoba oprávněná k věcným jednáním:

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU
Tel: +420 234 244 203, e-mail: iva.stverakova@damu.cz 
(dále jen „Objednatel“)
2. Zhotovitel:
ALBET stavební, s.r.o.

Sídlo: Vrážská 144, 153 00 Praha 5 - Radotín
Právní forma: s.r.o.
Podnikatel/nepodnikatel: podnikatel
Zápis v obchodním rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka C99291
Plátce DPH: ano/ne
Daňový domicil: ČR
IČO: 27139891, DIČ: CZ27139891
Bankovní spojení: xxx
Adresa banky: xxx
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Petrem Doležalem
Zastoupená ve věcech technických: Pavlem Pacákem
Tel.: +420 xxx, e-mail: xxx
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) ze dne 5. 5. 2021, a to dle čl. XIV. odst. 3. této Smlouvy.
VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

S ohledem na objektivně trvající negativní dopady epidemie COVID-19 na trh se stavebními materiály, stavební činnost a dodávky jednotlivých odborných profesí, a s ohledem na dílčí doplnění technické specifikace na straně Objednatele v průběhu realizace stavby v případě vybraných 2 kusů protipožárních dveří v 2.NP a 3.NP schodiště traktu DAMU se smluvní strany dohodly na dílčí změně harmonogramu dokončení sjednaných prací a termínu dokončení Díla.
Smluvní strany se dále dohodly na rozšíření rozsahu Díla a na změně celkové ceny za řádně provedené, dokončené a předané Dílo na základě požadavků objednatele na dodatečné dílčí stavební práce nad rámec sjednaného rozsahu Díla dle Smlouvy. 
II.

Článek V. Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly, že pro veškeré sjednané práce v rozsahu dle uzavřené Smlouvy o dílo, vyjma 2 ks protipožárních dveří na schodišti v 2. NP a 3. NP schodiště traktu DAMU, platí sjednané termíny pro protokolární předání prakticky dokončeného funkčního Díla s veškerou dokumentací a s protokoly o všech požadovaných zkouškách dle Smlouvy, vyjma dokumentace a protokolů k výše uvedeným protipožárním dveřím (nejpozději do 10. 10. 2021), a pro finální dokončení díla (do 15.10.2021). 
V případě dotčené dodávky a montáže 2 ks protipožárních dveří na schodišti v 2. NP a 3. NP traktu DAMU se smluvní strany dohodly na termínu finálního dokončení a dodání v termínu nejpozději do 15. 11. 2021.   

III. 

Článek VI. Cena a platební podmínky
V souladu s čl. VI. odst. 4 Smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu Díla na základě požadavků objednatele na dodatečné práce a dodávky nad rámec sjednaného rozsahu Díla dle uzavřené Smlouvy. Vzájemně odsouhlasené rozšíření rozsahu Díla, včetně ocenění, je přílohou č. 1 tohoto dodatku (změnové listy č. 1 až 10), která se stává nedílnou součástí Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na této ceně za rozšíření rozsahu Díla dle přílohy č. 1:

Cena celkem bez DPH


309.471,- Kč

DPH





64.989,- Kč

Cena včetně DPH



374.460,- Kč

(slovy: tři sta sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta šedesát korun českých)

Zhotovitel vystaví samostatnou fakturu za provedení sjednaného rozšíření rozsahu Díla dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 nejpozději do 30 dnů od provedení veškerých dohodnutých prací. 

Celková cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za řádně provedené, dokončené a předané Dílo v rozsahu rozšířeném o sjednané práce a dodávky dle tohoto dodatku č. 1, je smluvními stranami sjednána takto:

Cena celkem bez DPH


3.969.411,08Kč

DPH





   833.576,42 Kč

Cena včetně DPH



4.802.987,50 Kč
(slovy: čtyři miliony osm set dva tisíc devět set osmdesát sedm korun českých a padesát haléřů)

IV.

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 5. 5. 2021, které nejsou upraveny tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti. 

V.

Závěrečná ustanovení
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze, dne 24.9.2021 
V Praze, dne 24.9.2021
Za objednatele:
Za zhotovitele:

…………………………………………                      ………………………….…………………………..

Ing. Tomáš Langer

Ing. Petr Doležal

Kvestor AMU

jednatel
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