
DODATEK Č. 1

SMLOUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽEB
Číslo smlouvy Objednatele: 05PU-002456 

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21 / 01 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 0901.50965

Název související veřejné zakázky:

„I/3 Boršov nad Vltavou, protihluková stěna, DUSP, VD-ZDS“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
........................., generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

....................................... 
ředitelka Správy České Budějovice 
............................................ 
....................

............................ 
....................................... 
....................

a

ZESA s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel “)

L.B.Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice 
482 025 92 
CZ 482 025 92
vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 2411
společnost s ručením omezeným
...............................................................
..................................., jednatelem společnosti
...........................
.......................
.................... 
....................... 
........................
....................

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)
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Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 02.02.2021 uzavřely Smlouvu č. 05PU-002456 na zpracování 
projektové dokumentace včetně výkonu autorského dozoru na akci „I/3 Boršov nad Vltavou, protihluková 
stěna, DUSP, VD-ZDS“.
Z důvodů omezení vzniklých mimořádnými protiepidemickými opatřeními vyhlášených vládou ČR se smluvní 
strany dohodly na změně Lhůty plnění konceptu dokumentace DUSP. Tato změna není podstatnou změnou 
závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Mění se smluvní podmínky článek 5. Lhůty plnění, odstavec 5.1.1. Dokumentace DUSP - koncept a nově 
zní takto:

Dokumentace DUSP - koncept: Nejpozději do 90 dnů od předložení technické zprávy geologického průzkumu 
objednatelem.
Lhůty plnění navazujících služeb se nemění.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru 
smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 05PU-002456 k němu smluvní strany 
připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Českých Budějovicích, dne

Za Objednatele:

....................................... 
Ředitelka Správy České Budějovice

Podpis oprávněné osoby

V Českých Budějovicích, dne

Za Poskytovatele:

........................... 
jednatel společnosti

................................
Digitálně podepsal ................. 
.........
Datum: 2021.10.04 09:10:49 
+ 02 '00 '

Podpis oprávněné osoby

Digitálně podepsal: ...................................... 
Datum: 08.10.2021 12:07:33+02:00
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