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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700210046 

na akci: VD Pastviny, oprava cesty do podhrází 
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Účastníci smlouvy: 
 

1.1. Objednatel:   
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 

500 03 Hradec Králové 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
  
  
 závod Pardubice 
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice, 
Osoba oprávněná k podpisu: XXX 
  
Zástupce pro věci technické: XXX 
 
 
  
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

 
(dále jen jako „objednatel“)  

 
 
 
1.2. Zhotovitel:   
Název: MADOS MT s.r.o. 
Adresa sídla: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
Statutární orgán: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti 
Osoba oprávněná k podpisu: XXX 
Zástupce pro věci technické: XXX 
IČ: 25297899 
DIČ: CZ25297899 
Bankovní spojení: KB a.s., č. ú. 19-8575810297/0100 
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982 

 
  

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
 

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 
číslo D700210046 ze dne 5. 8. 2021 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 
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I. 
 

bod 5.1 článku 5.  
 

stávající text: 
  
5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 

a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 
zhotovitele ze dne 30. 7. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 
smluvních stran takto:  
 
Celková cena bez DPH činí: 2 067 967,74 Kč 
slovy: dva milióny šedesát sedm tisíc devět set šedesát sedm korun českých bez DPH. 

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
 
5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 

nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 
zhotovitele ze dne 30. 7. 2021 a přílohami č. 1 tohoto dodatku.  
 
- příloha č. 1 - soupis víceprací 
 
Celková cena za provedené dílo je nově stanovena dohodou smluvních stran takto:  
 
Celková cena bez DPH činí: 2 481 380,74 Kč 
slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát jedna tisíc tři sta osmdesát korun českých 
sedmdesát čtyři haléřů bez DPH. 

 
 
Zdůvodnění změny celkové ceny díla: 
 
Celková cena díla je navýšena o potřebné množství štěrkového podloží pod cestou. Ve výkazu 
výměr nejsou posčítány jednotlivé dílčí výměry štěrkového podloží. 
 
 

II. 
 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 
 

III. 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran.  
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IV. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění 
tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně 
objednatel. 
 
 
 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
................................................ ....................................................................... 
XXX XXX 
  
podepsán elektronicky podepsán elektronicky 

 
 


