
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb 
č. 14PU-001337 ze dne 3. 6. 2021

(dále jen „Smlouva“) 
související s veřejnou zakázkou

„D35 Mohelnice -  Olomouc, oprava povrchů ramp -  výkon TDS“ 
č. 14PU 001283 ze dne 29. 6. 2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
................................................................................
................................................................................
........................
.............................
..........................................
...............................
....................................
..........................................

a

EXACT ING, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno
29236517
CZ29236517
u KS v Brně, oddíl C, vložka 67527 
společnost s ručením omezeným 
............................................. 
.................................................. 
................................ 
........................................ 
............................. 
.......................... 
................................... 
.............................

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)



Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na tomto

Dodatku č. 1

I.
Doba plnění sjednaná v článku III. odst. 1 smlouvy se mění takto:

Původní znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu 2 měsíců ode dne doručení 
písemné výzvy Objednatele.

Nové znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu 3 měsíců ode dne doručení 
písemné výzvy Objednatele.

II.
1. Důvodem této úpravy je sjednocení doby pro provedení stavby „D35 Mohelnice -  

Olomouc -  oprava povrchů ramp“, č. 14PU-001283 ze dne 29. 6. 2021, která je související 
veřejnou zakázkou s veřejnou zakázkou, a to Smlouvou o poskytování služeb č. 14PU- 
001337 ze dne 3. 6. 2021.

2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn -  předmět plnění dle čl. II odst. 1 smlouvy a 
cena dle čl. IV odst. 1 smlouvy se nemění.

III.
1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou Smluvní stranu.

V Olomouci dne.................... V Brně dne........
Za Objednatele: Za Poskytovatele:

Digitálně podepsal |

Datum: 2021.10.04 
14:08:17 +0200'

Digitálně podepsal |

Datum: 2021.09.24 12:36:28 
+ 02'00'


