Příloha č.3 - k Dodatku smlouvy č.1  V2021-194/OB 
Oceněný soupis více/méně-prací
Cena dle původní CN (Příloha 2)						199.700 Kč
Změnový list č. 1								-73.700 Kč
Cena bez DPH									 126.000 Kč

Umístění rozvaděče
Práce			Materiál		celkem			vícepráce	méněpráce 	Dodatek 1
Jičínská 275				14 500,00 Kč		9 450,00 Kč		23 950,00 Kč		0 Kč		0 Kč		23950 Kč
Sokolovská Slovanská 617/9		6 000,00 Kč		2 800,00 Kč		8 800,00 Kč		0 Kč		-300 Kč		8500 Kč
Slovanská 880/3			6 800,00 Kč		2 500,00 Kč		9 300,00 Kč		2700 Kč		0 Kč		12000 Kč
Pod Lipami 2006/19			4 500,00 Kč		2 100,00 Kč		6 600,00 Kč		1000 Kč		0 Kč		7600 Kč
Divadelní 849/8				15 000,00 Kč		7 450,00 Kč		22 450,00 Kč		0 Kč		-22450	Kč	0 Kč
Tyršova 118/8				2 900,00 Kč		1 500,00 Kč		4 400,00 Kč		0 Kč		-500 Kč		3900 Kč
Revoluční 857				12 000,00 Kč		6 500,00 Kč		18 500,00 Kč		0 Kč		-18500	Kč	0 Kč
Masarykovo Nám. 3/3			4 000,00 Kč		1 600,00 Kč		5 600,00 Kč		0 Kč		0 Kč		5600 Kč
Masarykovo Nám. 2/2			7 500,00 Kč		4 000,00 Kč		11 500,00 Kč		2000 Kč		0 Kč		13500 Kč
Bludovice 13				8 500,00 Kč		5 000,00 Kč		13 500,00 Kč		0 Kč		-50 Kč		13450 Kč
Na Lani 212				8 500,00 Kč		5 900,00 Kč		14 400,00 Kč		0 Kč		0 Kč		14400 Kč
Dlouhá 19 – oprava			22 000,00 Kč		8 000,00 Kč		30 000,00 Kč		0 Kč		-30000	Kč	0 Kč
Jičínská 275 – oprava			15 600,00 Kč		7 500,00 Kč		23 100,00 Kč		0 Kč		0 Kč		23100 Kč
Revoluční 6/4 – oprava			2 000,00 Kč		300,00 Kč		2 300,00 Kč		0 Kč		-2300 Kč		0 Kč
Masarykovo Nám. 26/15 – oprava	5 000,00 Kč		300,00 Kč		5 300,00 Kč		0 Kč		-5300 Kč		0 Kč
Cena bez DPH																	126.000 Kč
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