
Dodatek č. 1
ke Kupní smlouvě ze dne 14. 5. 2021

Smluvní strany

Kupující Královéhradecký kraj

IČO 708 89 546

se sídlem

zastoupen

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje

bankovní spojení 

číslo účtu

dále také jako „kupující" a

Prodávající PROMAN s. r. o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 7066

se sídlem

IČO

DIČ 

zastoupený 

bankovní spojení 

číslo účtu

Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim

620 28 774

CZ 62028774

Ing. Petr Malý, jednatel 

dále jako „prodávající"; kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany"

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Kupní smlouvě 
ze dne 14. 5. 2021, která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky 

nazvané: „SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea 
východních Čech v Hradci Králové - regálové systémy" (dále jen „veřejná zakázka"), zadané v otevřeném 
řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ").

I.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 15 odst. 1 původní kupní smlouvy a v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále 

též jako „zákon") v souvislosti se vznikem dodatečných dodávek - víceprací a méněprací dle změnového 
listu č. 1 až č. 3.
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Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou 

nezbytné pro zhotovení předmětu koupě

vícepráce: + 391 700,— Kč bez DPH

méněpráce: - 836 231,23 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový lit č. 1 až č. 3, které jsou nedílnou součástí tohoto 

dodatku.

3. Celková smluvní cena se tedy ponižuje o 444 531,23 Kč bez DPH.

II.
Vymezení rozsahu změn

Cl. 7 odst. 1 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Celková cena v Kč bez DPH 32 953 729,60

Třicetdvamilionůdevětsetpadesáttřitisícsedmsetdvacetdevět korun českých a šedesát haléřů

DPH v Kč samostatně 6 920 283,22

šestmilionůdevětsetdvacettisícdvěstěosmdesáttři korun českých a dvacetdva haléře

Celková cena v Kč včetně DPH 39 874 012,82

třicetdevětmilionůosmsetsedmdesátčtyřitisícdvanáct korun českých osmdesátdva haléře

III.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a 
s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto 

připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje dne 4.10. 2021.
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Přílohy tohoto dodatku:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až č. 3 včetně rozpočtu změn

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Kupující::

V Hradci Králové

Prodávající:

V Chrudimi

Mgr. Martin Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje

Ing. Petr Malý 

jednatel
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Dodatek č. 1 kupní smlouvy
Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ, INTERIÉR -1. Část
Část: REGÁLOVÉ SYSTÉMY

PSV Práce a dodávky PSV ############## 391700,00 836 231,23 ##############

Kupní smlouva vícepráce méněpráce Po dodatku č. 1

PČ KCN Kód položky Umístěni: Popis MJ Množství 
celkem jednotková

Cena jednotková 
(pomocný 
přepočet)

Cena celkem dle 
kupní smlouvy:

Množství 
celkem jednotková Cena celkem: Množství 

celkem jednotková Cena celkem: Množství 
celkem jednotková Cena celkem:

Celkem

790 Konstrukce truhlářské 391 700,00 836 231,23
1 790 790999101 "2. NP" D+M Pojízdný regál 1 - Depozitář 1 (Entomologie) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybaveni - R1 kus 8,00 68 780,00 65 203,44 521 627,52 8,88 8,88 8,88 65 203,44 521 627,52
2 790 790999102 "2. NP" D+M Pojízdný regál 1a - Depozitář 1 (Entomologie) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybaveni - R1a kus 7,00 75 647,00 71 713,36 501 993,49 8,88 8,88 7,88 71 713,36 501 993,49
3 790 790999103 "2. NP" D+M Pojízdný regál 2 - Depozitář 2 (Vycpaniny) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R2 kus 6,00 71 755,00 68 023,74 408 142,44 8,88 8,88 6,88 68 023,74 408 142,44
4 790 790999104 "2. NP" D+M Pojízdný regál 3 - Depozitář 2 (Vycpaniny) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybaveni - R3 kus 3.00 274 400,00 274 400,00 823 200,00 8,88 8,88 3,88 274 400,00 823 200,00
5 790 790999105 "2.NP" D+M Pevný regál 4 - Depozitář 3 (Malakologie) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R4 kus 1,00 66 105,00 62 667,54 62 667,54 8,88 8,88 1,88 62 667,54 62 667,54
6 790 790999106 "2.NP" D+M Pevný regál 5 - Depozitář 3 (Malakologie) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R5 kus 1,00 385 000,00 385 000,00 385 000,00 8,88 8,88 1,88 385 000,00 385 000,00
7 790 790999107 ZL 03 "1.PP " D+M Pevný regál 6 - Depozitář4 (Lihový) - Specifikace R6 - Změnový list č. 03 klíc 1,00 72 560.00 68 786,88 68 786,88 1,00 4 200,00 4 200,00 0,00 1,00 72 986,88 72 986,88
8 790 790999108 ZL03 "1.PP " D+M Pevný regál 6a - Depozitář 4 (Lihový) - Specifikace - R6a - Změnový list ě. 03 kus 1,00 59 140,00 56 064,72 56 064,72 1,00 6 300,00 6 300,00 0,00 1,00 62 364,72 62 364,72
8 790 790999108 " 1.PP" D+M Pevný regál 6a - Depozitář 4 (Lihový) - Specifikace - R6 kus 1,88 59 140,00 56 064,72 56 064,72 1,00 8,88 8,80 1,88 56 064,72 56 064,72
9 790 790999109 ZL 03 "1.PP " D+M Pevný regál 6b - Depozitář4 (Lihový) - Specifikace R6b - Změnový list ě. 03 kus 2,00 69 410,00 65 800,68 131 601,36 2,00 4 200,00 8 400,00 0,00 2,00 70 000,68 140 001,36
10 790 790999110 “2.NP" D+M Pojízdný regál 7 - Depozitář 5 (Botanika) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybaveni - R7 kus 4,88 84 185,00 79 807,38 319 229,52 8,88 8,88 4,88 79 807,38 319 229,52
11 790 790999111 “2, NP" D+M Pojízdný regál 8 - Depozitář 6 (Mykologie) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybaveni - R8 kus 2,88 77 620,00 73 583,76 147 167,52 8,88 8,88 2,88 73 583,76 147 167,52
12 790 790999112 ZL01 "2. PP " D+M Pojízdný regál 9 - Depozitář? (Paleontologie) - Specifikace R9 - Změnový listě.01 kuc 11,00 453 150,00 453 150,00 4 984 650,00 11,00 13 770,72 151 477,92 11,00 29 328,00 322 608,00 11,00 ########### 4 813 519,92
13 790 790999113 ZL01 "2. PP " D+M Pojízdný regál 10 - Depozitář? (Paleontologie) - Specifikace R10 - Změnový listě.01 kus 1,00 43 390,00 41 133,72 41 133,72 0,00 1,00 3 729,57 3 729,57 1,00 37 404,15 37 404,15
14 790 790999114 ZL01 "2. PP " D+M Pojízdný regál 11 - Depozitáře (Geologie) - Specifikace R11 -Změnový list ě. 01 kuc 7,00 456 900,00 456 900,00 3 198 300,00 7,00 13 770,72 96 395,04 7,00 29 328,00 205 296,00 7,00 3 089 399,04
15 790 790999115 ZL02 -1 pp ■■ D+M Pojízdný regál 11a - Depozitáře (Geologie) - Specifikace R11a-Změnový list ě. 02 kus 1,00 382 380,00 382 380,00 382 380,00 1,00 6 885,36 6 885,36 1,00 14 664,00 14 664,00 1,00 ########### 374 601,36
16 790 790999116 ZL02 “1.PP ■■ D+M Pojízdný regál 11b - Depozitáře (Geologie) - Specifikace R11b -Změnový list ě. 02 kuc 3,00 445 360,00 445 360,00 1 336 080,00 3,00 11 116,99 33 350,96 3,00 23 676,25 71 028,75 3,00 ########### 1 298 402,21
17 790 790999117 ZL02 "1.PP" D+M Pojízdný regál 11c - Depozitáře (Geologie) - Specifikace R11c - Změnový list ě. 02 kus 1,00 405 200,00 405 200,00 405 200,00 1,00 6 885,36 6 885,36 1,00 14 664,00 14 664,00 1,00 ########### 397 421,36
18 790 790999118 ZL01 "2. PP " D+M Pojízdný regál 11d - Depozitáře (Geologie) - Specifikace R11d -Změnový list ě. 01 kus 1,00 257 950,00 257 950,00 257 950,00 1,00 6 885,36 6 885,36 1,00 14 664,00 14 664,00 1,00 ########### 250 171,36
19 790 790999119 "2. PP” D+M Pojízdný regál 12 - Depozitář 8 (Geologie) - Specifikace R12 kus 3,88 54 100,00 51 286,80 153 860,40 3,00 8,88 3,88 8,88 8,88 3,88 51 286,80 153 860,40
20 790 790999120 ZL01 "1.NP" D+M Pojízdný regál 13 - Depozitář9 (Knihovna) - Specifikace R13 - Změnový list ě. 01 kuc 19,00 54 700,00 51 855,60 985 256,40 0,00 19,00 3 442,68 65 410,92 19,00 48 412,92 919 845,48
21 790 790999121 ■ 1.NP" D+M Pevný regál 14 - Depozitář 9 (Knihovna) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R14 kus 1,88 48 420,00 45 902,16 45 902,16 8,88 8,88 1,88 45 902,16 45 902,16
22 790 790999122 "2, NP" D+M Pojízdný regál 15 - Depozitář 11 (Textil) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R15 kus 18,88 31 640,00 29 994,72 299 947,20 8,88 8,88 18,88 29 994,72 299 947,20
23 790 790999123 “2.NP" D+M Pojízdný regál 16 - Depozitář 11 (Textil) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R16 kus 2,88 337 400,00 337 400,00 674 800,00 8,88 8,80 2,88 337 400,00 674 800,00
24 790 790999124 "2.NP" D+M Pojízdný regál 17 - Depozitář 11 (Textil) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R17 kus 3,88 210 330,00 210 330,00 630 990,00 8,88 8,80 3,88 210 330,00 630 990,00
25 790 790999125 " 1.NP" D+M Pojízdný regál 18 - Depozitář 12 (Velký depozitář) a Depozitář 33 (Archeo) - Specifikace - R18 kus 33,88 48 410,00 45 892,68 1 514 458,44 8,88 8,88 33,88 45 892,68 1 514 458,44
26 790 790999126 ’1 PP" D+M Pevný regál 18a - Depozitář 12 (Velký depozitář) - Specifikace - R18a kus 3,88 51 100,00 51 100,00 153 300,00 8,88 8,88 3,88 51 100,00 153 300,00
27 790 790999127 "1 PP" D+M Pevný regál 18b - Depozitář 12 (Velký depozitář) - Specifikace - R18b kus 2,88 142 500,00 142 500,00 285 000,00 8,88 8,88 2,88 142 500,00 285 000,00
28 790 790999128 "1.PP " D+M Pojízdný regál 18c - Depozitář 12 (Velký depozitář) - Specifikac R18c kuc 6,00 60 100,00 56 974,80 341 848,80 0,00 6,00 13 340,39 80 042,31 6,00 43 634,42 261 806,49
28 790 790999128 ZL01 "1 .PP" D+M Pojízdný regál 18c - Depozitář 12 (Velký depozitář) - Specifikac R18c - Změnový list ě. 01 kus 2,00 60 100,00 56 974,80 113 949.60 0,00 2,00 6 713,23 13 426,45 2,00 50 261,57 100 523,15
29 790 790999129 ZL01 "1 .PP" D+M Pojízdný regál 19 - Depozitář 13 (Velký depozitář) a Depozitář29 (Archeo) - Specifikace - R19 - Změnový list ě. 1 kuc 11,00 55 400,00 52 519,20 577 711,20 0,00 11,00 1 004,12 11 045,27 11,00 51 515,09 566 665.94
29 790 790999129 ZL01 “1.PP " D+M Pojízdný regál 19 - Depozitář13 (Velký depozitář) a Depozitář29 (Archeo) - Specifikace - R19 - Změnový list ě. 1 kus 4,00 55 400,00 52 519,20 210 076,80 0,00 4,00 4 016,46 16 065,84 4,00 48 502,74 194 010,96
30 790 790999130 "3.NP" D+M Pojízdný regál 20 - Depozitář 15 (Sádra) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R20 kus 9,88 33 400,00 31 663,20 284 968,80 8,88 8,88 9,88 31 663,20 284 968,80
31 790 790999131 "3. NP" D+M Pojízdný regál 21 - Depozitář 16 (Přístroje) a Depozitář 30 (Přístroje) - Specifikace - R21 kus 7,88 32 900,00 31 189,20 218 324,40 8,88 8,88 7,88 31 189,20 218 324,40
32 790 790999132 "3.NP" D+M Pojízdný regál 22 - Depozitář 17 (Velký papír) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R22 kus 5,80 198 090,00 198 090,00 990 450,00 8,88 8,88 5,88 198 090,00 990 450,00
33 790 790999133 "2. NP" D+M Pojízdný regál 23 - Depozitář 18 (Vana) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R23 kus 11,08 49 680,00 47 096,64 518 063,04 8,88 8,88 11,88 47 096,64 518 063,04
34 790 790999134 "2.NP" D+M Pojízdný regál 24 - Depozitář 18 (Vana) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R24 kus 12,88 39 530,00 37 474,44 449 693,28 8,88 8,88 12,88 37 474,44 449 693,28
35 790 790999135 "3.NP" D+M Pojízdný regál 25 - Depozitář 19 (Umělecký průmysl) - Specifikace R25 kus 2,88 136 200,00 136 200,00 272 400,00 8,88 8,88 2,88 136 200,00 272 400,00
35 790 790999135 ZL 03 “3. NP" D+M Pojízdný regál 25 - Depozitář 19 (Umělecký průmysl) - Specifikace R25 - Změnový list ě. 03 kus 0,00 112,00 35,00 3 920,00 0,00 112,00 35,00 3 920,00
36 790 790999136 3.NP" D+M Pevný regál 26 - Depozitář 19 (Umělecký průmysl) - Specifikace - R26 kus 9,88 40 570,00 38 460,36 346 143,24 8,88 8,80 9,88 38 460,36 346 143,24
37 790 790999137 " 1.PP" D+M Pevný regál 26a - Depozitář 19 (Umělecký průmysl) - Specifikace - R26a kus 2,88 48 360,00 45 845,28 91 690,56 8,88 8,80 2,88 45 845,28 91 690,56
38 790 790999138 "3.NP“ D+M Pojízdný regál 26b - Depozitář 19 (Umělecký průmysl) - Specifikace R26b kus 4,88 70 500,00 66 834,00 267 336,00 8,88 8,88 4,88 66 834,00 267 336,00
38 790 790999138 ZL 03 "3. NP" D+M Pojízdný regál 26b - Depozitář 19 (Umělecký průmysl) - Specifikace R26b - Změnový list ě. 03 kus 0,00 190,00 300,00 57 000,00 0,00 190,00 300,00 57 000,00
39 790 790999139 "1 PP" D+M Pevný regál 26c- Depozitář 19 (Umělecký průmysl) - Specifikace - R26c kus 2,88 64 290,00 60 946,92 121 893,84 8,88 8,88 2,88 60 946,92 121 893,84
40 790 790999140 "3, NP" D+M Pojízdný regál 27 - Depozitář 28 (Nábytek) - Specifikace - R27 kus 29,88 32 200,00 30 525,60 885 242,40 8,88 8,88 29,88 30 525,60 885 242,40
41 790 790999141 " 1.PP" D+M Pojízdný regál 27a - Depozitář 28 (Nábytek) - Specifikace - R27a kus 26,88 25 400,00 24 079,20 626 059,20 8,88 8,88 26,88 24 079,20 626 059,20
42 790 790999142 "2. NP" D+M Pojízdný regál 28 - Depozitář 21 (Textil) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R28 kus 1,88 105 880,00 105 880,00 105 880,00 8,88 8,88 1,88 105 880,00 105 880,00
43 790 790999143 "2.NP" D+M Pojízdný regál 29 - Depozitář 21 (Textil) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R29 kus 5,88 198 400,00 198 400,00 992 000,00 8,88 8,80 5,88 198 400,00 992 000,00
44 790 790999144 " 1.PP" D+M Pevný regál 38 - Depozitář 22 (Militária) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R38 kus .2,80 290 500,00 275 394,00 550 788,00 8,88 8,88 2,88 275 394,00 550 788,00
45 790 790999145 " 1.PP" D+M Pevný regál 38a - Depozitář 22 (Nábytek) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R38a kus 2,88 420 100,00 398 254,80 796 509,60 8,88 8,88 2,88 398 254,80 796 509,60
46 790 790999146 "3.NP" D+M Pojízdný regál 31 - Depozitář 22 (Militária) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R31 kus 1,80 43 800,00 41 522,40 41 522,40 8,88 8,88 1,88 41 522,40 41 522,40
47 790 790999147 "3.NP" D+M Pojízdný regál 32 - Depozitář 22 (Militária) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R32 kus 3,88 42 450,00 40 242,60 120 727,80 8,88 8,88 3,88 40 242,60 120 727,80
48 790 790999148 "3.NP" D+M Pojízdný regál 33 - Depozitář 22 (Militária) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R33 kus 2,88 49 050,00 46 499,40 92 998,80 8,88 8,88 2,88 46 499,40 92 998,80
49 790 790999149 4.NP" ' D+M Pevný regál 34 - Depozitář 23 (Malý papír) a Depozitář 27 (Rukopisy a staré tisky) - Specifikace R34 kus 9,88 50 280,00 47 665,44 428 988,96 8,88 8,88 9,88 47 665,44 428 988,96
49 790 790999149 ZL01 4.NP" D+M Pevný regál 34- Depozitář 23 (Malý papír) a Depozitář 27 (Rukopisy a staré tisky)-Změnový listě. 1 kus .2,80 50 280,00 47 665,44 95 330,88 8,88 2,88 1 793,86 3 586,13 2,88 45 872,38 91 744,76
50 790 790999150 4.NP“ D+M Pevný regál 34a - Depozitář 23 (Malý papír) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R34a kus 3,88 71 750,00 68 019,00 204 057,00 8,88 8,88 3,88 68 019,00 204 057,00
51 790 790999151 "3.NP" D+M Pojízdný regál 35 - Depozitář 24 (Numismatika) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R35 kus 4,88 32 800,00 31 094,40 124 377,60 8,88 8,88 4,88 31 094,40 124 377,60
52 790 790999152 "3.NP" D+M Pojízdný regál 36 - Depozitář 25 (Kovy) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R36 kus 18,88 30 200,00 28 629,60 286 296,00 8,88 8,88 18,88 28 629,60 286 296,00
53 790 790999153 3.NP" D+M Pojízdný regál 37 - Depozitář 25 (Kovy) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R37 kus 13,88 52 200,00 49 485,60 643 312,80 8,88 8,88 13,88 49 485,60 643 312,80
54 790 790999154 "2.NP" D+M Pojízdný regál 38 - Depozitář 26 (Výtvarné umění) - Specifikace R38 kus 24,88 15 270,00 14 475,96 347 423,04 8,88 8,88 24,88 14 475,96 347 423,04
54 790 790999154 ZL 03 "2. NP" D+M Pojízdný regál 38 - Depozitář26 (Výtvarné umění) - Specifikace R38 -Změnový list ě. 03 kuc 0,00 100,00 100,00 10 000,00 0,00 100,00 100,00 10 000.00
55 790 790999155 “3.NP" D+M Pojízdný regál 48 - Depozitář 28 (Foto) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R48 kus 2,88 41 950,00 39 768,60 79 537,20 8,88 8,80 2,88 39 768,60 79 537,20
56 790 790999156 "3.NP“ D+M Pojízdný regál 41 - Depozitář 28 (Foto) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R41 kus 1,88 77 100,00 77 100,00 77 100,00 8,88 8,80 1,88 77 100,00 77 100,00
57 790 790999157 "3.NP“ D+M Pojízdný regál 41a - Depozitář 28 (Foto) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R41a kus 1,88 54 550,00 51 713,40 51 713,40 8,88 8,88 1,88 51 713,40 51 713,40
58 790 790999158 "3. NP" D+M Pojízdný regál 44 - Depozitář 31 (Velký papír) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R44 kus 6,08 154 800,00 154 800,00 928 800,00 8,88 8,88 6,88 154 800,00 928 800,00
59 790 790999159 "1 NP" D+M Pojízdný regál 45 - Depozitář 32 (Archeo) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R45 kus 4,88 401 400,00 401 400,00 1 605 600,00 8,88 8,88 4,88 401 400,00 1 605 600,00
60 790 790999160 " 1, NP" D+M Pojízdný regál 45a - Depozitář 32 (Archeo) - Specifikace ve výpisu vnitřního vybavení - R45a kus 8,88 32 490,00 30 800,52 246 404,16 8,88 8,88 8,88 30 800,52 246 404,16
61 790 998790203 Přesun hmot procentní pro vnitřní vybavení v objektech v do 24 m % 1,25 337 600,00 320 044,80 400 056,00 8,80 8,80 1,25 320 044,80 400 056,00
62 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 188,00 340,00 322,32 32 232,00 8,88 8,88 188,00 322,32 32 232,00

############## ##############

Celkem:

254 758,32
47 121,68
89 828,80

391 700,00

735 874,48
100 356,75

0,00
836 231,23



Dodatek č. 1 Kupní smlouvy

Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, 
Stavba : Opletalova 334/2, Hradec Králové

VNITŘNÍ VYBAVENÍ, INTERIÉR -1. Část - REGÁLOVÉ SYSTÉMY

Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel : TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Za zhotovitele : Za investora :

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

32 953 729,60
6 920 283,22

Cena celkem za stavbu 39 874 013

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 15% Základ DPH 21 % DPH celkem

Celkem
Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady -1,5% 0 0 0
D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ, INTERIÉR -1. Část - REGÁLOVÉ SYSTÉMY 39 874 013 32 953 730 6 920 283

Celkem za stavbu 39 874 013 32 953 730 6 920 283

Poznámka:

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod, a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.

Zhotovitel je povinen se řádně seznámit s projektovou dokumentací a provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda 
jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce uvedené v rozpočtu (výkazu výměr).
Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb." O odpadech."

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Rozpočet stavby je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provádění stavby.
Nedílnou součástí tohoto rozpočtuje projektová dokumentace pro provádění stavby.



F''ROMSKÁ UN=F
bwoRSKý tonq pro regíonaíf-i rozvoj 
ínteg-cvaný regionslra operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a 
technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové 
CZ.O6.3.33/O.O/O.O/16_O36/OO1117O

Kupující

Prodávající

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

PROMAN s.r.o., Za pivovarem 830, Chrudim

Zakázka

SMAR1 muzeum:modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové 
SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové - 
regálové systémy
Hradec Králové
CZ06.3 33/0 0/0 0/16.036/0011170Registracn1 číslo projektu

Kupni smlouva ze dne 14. 5. 2021

Objednatel:

ZMĚNOVÝ LIST ZL č.: 1
Zastoupena Jméno Příjmení,!
M r Martin Cervíček
Ing. Roman Kosař 
Okurka Michal
Hortova Eva

Společnost ________ _____ ______________

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: PROMAN s.r.o., Za pivovarem 830, Chrudim

PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO UŠTU - ZADÁVACÍHO LISTU

Změna z důvodu sníženi čisté výšky u regálu:

R9 - snížení regálu na výšku 1835 mm včetně podvozku - čistá výška prostoru 1900 mm,a odebráni 2ks zásuvek na výšku 175 mm (105,6m2) - z 
důvodů provozního charakteru neobsluhovatelnost v horní části regálu a doplnit o regálovou nástavbu -1 ks úložné police* 1 ks krycí police (+105,6m2), 
původní výška regálu zachována, zobrazeno na výkrese R9
R10 - snížení regálu na výšku 1857 mm a odebrání 1 police na sloupec (-2,6m2) - Čistá výška prostoru 1900 mm, zobrazeno na výkrese R10
R11 - snížení regálu na výšku 1835 mm včetně podvozku - čistá výška prostoru 1900 mm,a odebrání 2ks zásuvek ná výšku 175 mm (67,2m2) - z 
důvodů provozního charakteru neobsluhovatelnost v horní části regálu a doplnit o regálovou nástavbu -1 ks úložné police + 1 ks krycí police (+67,2m2), 
původní výška regálu zachována, zobrazeno na výkrese R11
R11d - sníženi regálu na výšku 1835 mm včetně podvozku - čistá výška prostoru 1900 mm,a odebrání 2ks zásuvek na výšku 175 mm(-4,8m2) - z 
důvodu provozního charakteru neobsluhovatelnost v horní části regálu a doplnit o regálovou nástavbu -1 ks úložné police * 1 ks krycí police (+4,8m2), 
původní výška regálu zachována, zobrazeno na výkrese R11d
R13 - sníženi regálu na výšku 2652 mm a odebrání 1 police na sloupec (~45m2) - Čistá výška prostoru 2600 mm, zobrazeno na výkrese R13
R18c -sníženi 2 ks regálu na výšku 2752 mm a odebráni 1 police na sloupec (~9,36m2) - Čistá výška pod vazník 2846 mm, zobrazeno na výkrese R18c 
R19 - snížení zadního regálu kvůli potrubí u 11 ks (celkem 7,7 m2 polic odebráno), snížení 4 ks regálů kvůli průvlaku (celkem 11,2 m2)
R34 ■■ zmenšeni polic u 2 ks regálů o 1,25 m2 (celkem 2,5 m2)

Cena za m2 zásuvkového i policového regálu byla stanovena přepočtem dle ceny nabídnuté u obdobného regálu ve smlouvě o dílo

Po dokončeni stavebních prací (v době soutěže byly stavební práce v realizaci) provedl Zhotovitel zaměření skutečných rozměrů místností a prostor pro 
umístěni regálu, Oproti původnímu předpokladu dle stavební projektově dokumentace byly zjištěny odchylky a upřesnění, které má vliv na velikost (do 
prostoru se původně plánovaný rozměr regálu nevejde) a obluhovaltenost regálů (regál by se do prostoru vešel, ale nebylo by možné do zásuvek ukládat 
sbírkové předměty). Z tohoto důvodu se prodávající a kupující dohodli na změně rozměrů regálů dle výše uvedeného

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které investor jednajíc! s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění povahu

DOPAD NA CENU (bez DPH):

Přílohy
• Rozpočet změny, viz v příloha č 1
• Výkresy /měny

DOPAD NA ČAS realizace v souvisosti s tímto ZL:

Celkům odpočty bez DPH (-): -735 874,48 Kč Termín pro vyprojektovaní změny:

Celkem pnpočty bez DPH (+): 254 758,32 Kč Dopad na dílčí terminy: NE

Celkové odpočty a připočty bez DPH. -481 116,16 Kč Termín pro provedení změny: X

Cena díla po zrněné bez DPH: 32 917 144,67 Kč Dopad na termín dokončeni: NE

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené kupní smlouvě. Tento ZL bude ni 
smlouvy.

Zástupc e O b j ednateI e: 
log Václav Nýč

Datum:

Zástupce Objednatele:
[;ng Roman Kosař

Datum:

[Zástupce uživatele:
|uoc Mqi Pen Grulicn, Pn D

Datum:

Za Zhotovitele vypracoval: Datum:

Za Zhotovitele schválil: Datum:



I

VÝKAZ VÝMÉR-rozpočet změny Č.1
Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ, INTERIÉR -1. Část
Část: REGÁLOVÉ SYSTÉMY

Celkem

P.Č.
Kód položky

Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková 
výkaz (původní) Cena celkem Navýšení ceny 

(jednotkové)

Navýšení 
ceny 

(celkové)

Snížení ceny 
(jednotkové)

Snížení ceny 
(celkové)

Celkem změna:

1 3 4 5 6 7 8 7 7 7 7 7

12 790999112
D+M Pojízdný regál 9 - Depozitář 7 (Paleontologie) - sníženi a odebráni zásuvek - R9 - 9,6m2 
na 1ks (105,6m2 na 11 ks) + přidání regálové nástavby 9,6m2 na1ks(105,6m2 na 11 ks) kus 11,00 453150,00 4 984 650,00

)____________
13 770,72 151 477,92 29 328,00 322 608,00 -171 130,08

13 790999113
D+M Pojízdný regál 10 - Depozitář 7 (Paleontologie) - snížení a odebrání polic 2,6m2 na 1 ks 
R10

kus 1,00 41 133,72 41 133,72 0,00 0,00 3 729,57 3 729,57 -3 729,57

14 790999114
D+M Pojízdný regál 11 - Depozitář 8 (Geologie) - snížení a odebrání zásuvek -11 - 9,6m2 na 
1 ks(67,2m2 na 7ks) + přidání regálové nástavby 9,6m2 na1 ks(67,2m2 na 7ks)- R11 kus 7,00 456 900,00 3 198 300,00 13 770,72 96 395,04 29 328,00 205 296,00 -108 900,96

18 790999118
D+M Pojízdný regál 11 d - Depozitář 8 (Geologie) - snížení a odebráni zásuvek - R11 d 4,8m2 
na 1ks + přidání regálové nástavby 4,8m2 nalks- R11d kus 1,00 257 950,00 257 950,00 6 885,36 6 885,36 14 664,00 14 664,00 -7 778,64

20 790999120
D+M Pojízdný regál 13 - Depozitář 9 (Knihovna) - snížení a odebrání polic 2,4m2 na 1 ks 
(45m2 na 19 ks)-R13

kus 19,00 51 855,60 985 256,00 0,00 0,00 3 442,68 65 410,92 -65 410,92

28 790999128 D+M Pojízdný regál 18c - Depozitář 12 (Velký depozitář) - boz změn. R18n- kus 6,00 56 974,80 341 848,80 0,00 0,00 13 340,39 80 042,31 -80 042,31

28 790999128
D+M Pojízdný regál 18c 11- Depozitář 12 (Velký depozitář) - sníženi a odebrání polic o 
4,68m2 na 1 ks (9,36 na 2 ks)- R18c kus 2,00 56 974,80 113 949,60 0,00 0,00 6 713,23 13 426,45 -13 426,45

29 790999129
D+M Pojízdný regál 19 - Depozitář 13 (Velký depozitář) a Depozitář 29 (Archeo) - Specifikace 
- R19 - ZL č. 1 - snížení zadního regálů kvůli potrubí u 11 ks (celkem 7,7 m2 polic odebráno) kus 11,00 11 045,27 121 497,92 0,00 0,00 1 004,12 11 045,27 -11 045,27

29 790999129
D+M Pojízdný regál 19 - Depozitář 13 (Velký depozitář) a Depozitář 29 (Archeo) - Specifikace 
- R19 ZL č. 1 - snížení 4 ks regálů kvůli průvlaku (celkem 11,2 m2) kus 4,00 16 065,84 64 263,36 0,00 0,00 4 016,46 16 065,84 -16 065,84

49 790999149
D+M Pevný regál 34 - Depozitář 23 (Malý papír) a Depozitář 27 (Rukopisy a staré tisky) - 
Specifikace R34 - zmenšení polic u 2 ks regálů o 1,25 m2 (celkem 2,5 m2)

kus 2,00 47 665,44 95 330,88 0,00 0,00 1 793,06 3 586,13 -3 586,13

254 758,32 735 874,48 -481 116,16
/známka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod, a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není- 
U zásuvkových regálů vycházíme z jednotkové ceny R5 - 385 000,- Kč - 126m2 úložné ploch v zásuvkách, z toho vychází 3055,- Kč/m2.

změna polic
1434,45 Kč/m2

změna zásuvek
3055 Kč/m2



DEPO 7. - PAELONTOLOGIE - 2 p.p.

regál 9 - llx
OBVOD REGÁLU - PROTIPRACHOVÝ CHRÁNIČ

PŘESOUVÁNÍ ZÁSUVEK MEZI SEBOU NA VÝŠKU

PLNÝ PLECH

ČISTÁ VÝŠKA 1880 mm - úprava z důvodu nízkého stropu a neobsluhovatelnosti horních zásuvek

nab/16/muzeum Hradec Králové



DEPO 7. - PAELONTOLOGIE - 2 p.p.

regál 10 - Ix
rozměr police 800x650mm
OBVOD REGÁLU - PROTIPRACHOVÝ CHRÁNIČ
Výsuvná police - ANO

825 825 825 825 825

65
0

ČISTÁ VÝŠKA 1880 mm - úprava z důvodu nízkého stropu

Měřítko 

1:50
Hortová

Schválil

Ing. Čížek

Číslo zakázky

Č(06^16/_
Investor

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH 
Hradec KrálovéDne

7TO© ®
POLICOVe REGÁLY A4 / R1O

nab/16/muzeum Hradec Králové



DEPO 8. - GEOLOGIE - 2 p.p.

regál 11 - 7x
OBVOD REGÁLU - PROTIPRACHOVÝ CHRÁNIČ
PŘESOUVÁNÍ ZÁSUVEK MEZI SEBOUNA VÝŠKU

—

—

624

12 65

m

coi

dle zadání
PLNÝ PLECH

4215 624.

1265

ČISTÁ VÝŠKA 1880 mm - úprava z důvodu nízkého stropu a neobsluhovatelnosti horních zásuvek

MÁM' 

tSJfa&o

Měřítko Kreslil
Hořlavá

Číslo zakázky

ČÍ06£l6/_
1:50

Schválil / 
lna. Čížek

Investor
MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH

Dne Hradec Králové

POLICOVÉ REGÁLY

{ nab/16/muzeum Hradec Králové



DEPO 8. - GEOLOGIE - 2 p.p.

regál 1 ld - Ix
OBVOD REGÁLU - PROTIPRACHOVÝ CHRÁNIČ

PŘESOUVÁNÍ ZÁSUVEK MEZI SEBOU NA VÝŠKU

18
85

 
_ 

-1
84

5

PLNÝ PLECH

ČISTÁ VÝŠKA 1880 mm - úprava z důvodu nízkého stropu a neobsluhovatelnosti horních zásuvek

A4 / R11d

Měřítko Kreslil Číslo zakázky

ČÍ06/16/
1:50

Schválil Investor

Inq. Čížek muzeum východních Čech
Dne Hradec Králové

MM. (SOoffwáňJM
POLICOVÉ REGÁLY

nob/16/muzeum Hradec Králové



DEPO 9. - KNIHOVNA - 1 n.p.

regál 13 - 19x
rozměr police 1000x300mm
OBVOD REGÁLU - PROTIPRACHOVÝ CHRÁNIČ

ČISTÁ VÝŠKA 2600 mm

co
CO

1025 1025 1025 . _1025

Měřítko 

1:50
Hortová

Číslo zakázky

ČÍ06/16/
Schválil

Inq. Čížek
Investor

muzeum východních Čech 
Hradec KrálovéDne

ait®, tStatfhtt
POLICOVĚ REGÁLY A4 / R13

nab/16/muzeum Hradec Králové



regál 18c - 6x odebráno 9,3m2 polic
rozměr police 1300x600mm
OBVOD REGÁLU - PROTIPRACHOVÝ CHRÁNIČ
ČISTÁ VÝŠKA 2820 pod trubky

DEPO 12. - VELKÝ DEPOZITÁŘ - 1. p.p.

PLNÝ PLECH

600

1225

regál 18c - 8x
rozměr police 1300x600mm
OBVOD REGÁLU - PROTIPRACHOVÝ CHRÁNIČ
ČISTÁ VÝŠKA 3271 mm

600
\5

1225

regál 18c -1- 2x
rozměr police 1300x600mm
OBVOD REGÁLU - PROTIPRACHOVÝ CHRÁNIČ
ČISTÁ VÝŠKA 2846 mm - POD VAZNÍKEM

4020

1325 1325 1325

číslo zakázky
___________ __________ ČÍD6/16/

Investor
muzeum východních Čech

_______ Hradec Králové

POLICOVÉ REGÁLY A4 / R18c

nab/TsTmuzeun^Hradec Králová



regál 19 -1 lx odebráno 7,7m2 polic
rozměr police 1000x350mm
OBVOD REGÁLU - PROTIPRACHOVÝ CHRÁNIČ 

ČISTÁ VÝŠKA 2720 pod trubky

DEPO 13. - VELKÝ DEPOZITÁŘ (ARCHEO) - 1. p.p.
regál 19 - 15x
rozměr police 1000x350mm
OBVOD REGÁLU - PROTIPRACHOVÝ CHRÁNIČ

7C

\5
)5

725

regál 19 - 4x odebráno 11,2m2 polic
rozměr police 1000x350mm
OBVOD REGÁLU - PROTIPRACHOVÝ CHRÁNIČ 
ČISTÁ VÝŠKA 2720 pod trubky

ČISTÁ VÝŠKA 3255 mm

Měrftko

1:50
Kreslil
________ Hortovó
Schvůlil

Inq. Čížek

Dne

číslo zakázky
______________ ČI06/16/

Investor
muzeum východních čech

Hradec Králové

POLICOVÉ REGÁLY A4 / R19

nab/16/muzeum Hradec Králové



regál 34 - 9x - BEZ ZMĚN 
rozměr police 1000x900mm 
OBVOD REGÁLU - PROTIPRACHOVÝ CHRÁNIČ

DEPO 23. - MALÝ PAPÍR - 3. n.p.
DEPO 27. - RUKOPISY A STARÉ TISKY - 4. n.p.
regál 34 - llx
rozměr police 1000x900mm
OBVOD REGÁLU - PROTIPRACHOVÝ CHRÁNIČ

rozměr police 1000x900mm odebráno 2,5m2 polic
rozměr police 800x900mm
OBVOD REGÁLU - PROTIPRACHOVÝ CHRÁNIČ

ČISTÁ VÝŠKA 3130 mm - 3.n.p.

4x1025=4100

3.

Měřítko

1:50

Dne.

Kreslil
_________ Hortová

SchrtH
Inq. Čížek

Číslo zakázky
ČI06J6.-

Investor
MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH 

Hradec Králové

POLICOVÉ REGÁLY A4 / *3*

nab/16/muzeum Hradec Krůtek



MINISTERSTVO 
pro místní 
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UME
Evropský fond pro regionální rozvo< 
Integrovaný regionální operační program

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a 
technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170

Kupující:

Prodávající:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

PROMAN s.r.o., Za pivovarem 830, Chrudim

Projekt SMARTmuzeurmmodernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci 
Králové

Zakazka.
SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v 
Hradci Králové - regálové systémy

Misto
Registrační číslo projektu:
Kupní smlouva ze dne 14, 5. 2021

Hradec Králové
CZ.06.3.33/0.0/0,0/16_036/0011170

ZMĚNOVÝ LIST ZL č.: 2

PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU

Společnost Zastoupena Jméno, Pří mení!

Objednatel Královéhradecký kraj. Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Mor. Martin Červiček 
Ing. Roman Kosař

Zhotovitel: PROMAN s.r.o.. Za pivovarem 830, Chrudim
Skurka Michal
Hortová Eva

Z důvodu provozního charakteru u regálů (obslužnost horních polic).

R11A, R11B, R11c - odebrat 2 ks zásuvek výšky 175 mm (-32,85m2) - z důvodu neobsluhovatelnost! v horní části regálu a 
nahradit je regálovou nástavbu - 1 ks úložné police + 1 ks krycí police (+32,85m2), původní výška regálu zachována, zobrazeno 
na výkrese R11A, RUB, R11C

Po dokončení stavebních prací (v době soutěže byly stavební práce v realizaci) provedl Zhotovitel zaměření skutečných rozměrů místností a 
prostor pro umístění regálů. Oproti původnímu předpokladu dle stavební projektové dokumentace byly zjištěny odchylky a upřesnění, které 
má vliv na obluhovaltenost regálů (regál by se do prostoru sice ještě vešel, ale nebylo by možné do horních zásuvek ukládat sbírkové 
předměty). Z tohoto důvodu se prodávající a kupující dohodli na změně rozměrů regálů dle výše uvedeného.

Cena za m2 zásuvkového i policového regálu byla stanovena přepočtem dle ceny nabídnuté u obdobného regálu ve smlouvě o dílo.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění
Přílohy:
• Rozpočet změny, viz. v příloha č. 1
• Výkresy změny

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené kupní smlouvě. Tent ZJ ■ e nutné 
řešit dodatkem Kupní smlouvy.

DOPAD NA CENU (bez DPH): DOPAD NA ČAS realizace v souvisosti s tímto ZL:

Celkem odpočty bez DPH (-): 100 356,75 Kč Termín pro vyprojektovaní změny:

Celkem připočty bez DPH {+): 47 121,68 Kč Dopad na dílči termíny: NE

Celkové odpočty a připočty bez 
DPH:

-53 235,07 Kč Termín pro provedení změny:

Cena dila po změně bez DPH: 32 863 909,60 Kč Dopad na termín dokončeni: NE

Ing. Václav Nýč
Zástupce Objednatele:

Hodová Eva

Zástupce Objednatele: 
Ing. Roman Kosař

Zástupce uživatele: 
doc. Mgr. PetrGrulích. Ph D

Za Zh oto v ite 1 e_vypracoval:

Škurka Michal
Za Zhotovitele schválil



VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET ZMĚNY 2
Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: 0.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ, INTERIÉR -1. Část
Část: REGÁLOVÉ SYSTÉMY

PSV Práce a dodávky PSV

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková 

výkaz 
(původní)

Cena celkem
Navýšení 

ceny 
Oednotkové)

Navýšení 
ceny(celkové)

Snížení ceny 
(jednotkové)

Snížení 
ceny 

(celkové)

Celkem 
změna:

1 3 4 5 6 7 8 11

Celkem 47 121,68 100 356,75 -53 235,07

790 Konstrukce truhlářské

15 790999115
u+m rojizany regat na - uepozitar a (ueoiogre) - oaeorani zasuveK 
4,8m2 na 1ks + přidání regálové nástavby 4,8m2 nalks - R11a kus 1,00 382 380,00 382 380,00 6 885,36 6 885,36 14 664.00 14 664,00 -7 778,64

16 790999116
D+M Pojízdný regál 11b - Depozitář 8 (Geologie) - odebrání zásuvek 
7,75 m2 na 1ks + přidání regálové nástavby 7,75 m2 nalks- R11b

kus
3,00 445 360,00 1 336 080,00 11 116,99 33 350,96 23 676,25 71 028,75 -37 677,79

17 790999117
D+M Pojízdný regál 11c - Depozitář 8 (Geologie) - odebrání zásuvek 
4,8m2 na 1ks + přidání regálové nástavby 4,8m2 nalks- R11c

kus
1,00 405 200,00 405 200,00 6 885,36 6 885,36 14 664,00 14 664,00 -7 778,64

íznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod, a předepsané zkoušky, revize, 
U zásuvkových regálů vycházíme z jednotkové ceny R5 - 385 000,- Kč - 126m2 úložné ploch v zásuvkách, z toho vychází 3055,-

změna polic
1434,45 Kč/m2

změna zásuvek
3055 Kč/m2

J



DEPO 8. - GEOLOGIE - 1 p.p.

regál 11a- Ix
OBVOD REGÁLU - PROTIPRACHOVÝ CHRÁNIČ

PŘESOUVÁNÍ ZÁSUVEK MEZI SEBOU NA VÝŠKU
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ČISTÁ VÝŠKA 2993 mm - úprava z důvodu neobsluhovatelnost! horních zásuvek

Měfítko

1:50

Kreslil
Hortová

Schválil

Inq. Čížek
Dne

Číslo zakázky

Investor
MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH 

Hradec Králové

ČÍ06/16/

KB—-7
71 POUCOVÉ REGÁLY

nab/16/muzeum Hradec Králové



DEPO 8. - GEOLOGIE - 1 p.p.

regál llb-3x
OBVOD REGÁLU - PROTIPRACHOVÝ CHRÁNIČ
PŘESOUVÁNÍ ZÁSUVEK MEZI SEBOU NA VÝŠKU

ČISTÁ VÝŠKA 2993 mm - úprava z důvodu neobsluhovatelnost! horních zásuvek



DEPO 8. - GEOLOGIE - 1 p.p.

regál 11c - Ix
OBVOD REGÁLU - PROTIPRACHOVÝ CHRÁNIČ
PŘESOUVÁNÍ ZÁSUVEK MEZI SEBOU NA VÝŠKU

ir>

ČISTÁ VÝŠKA 2993 mm - úprava z důvodu neobsluhovatelnost! horních zásuvek



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
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SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a 
technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králově 
CZ.06 3.33/C.0/0.0/16.036/0011170

Kupující' 

Prodávající.

Projekt:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

PROMAN s.r.o., Za pivovarem 830, Chrudim
SMARTmuzeum modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci
Králové

Zakázka:
SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech 
v Hradci Králové - regálové systémy

Místo: Hradec Králové
Registrační čislo projektu:

Kupní smlouva ze dne 14. 5. 2021

Cžt.06.3.33/0.0/0.0/16 036/0011170

ZMĚNOVÝ LIST ZL č.: 3

PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO UŠTU

. __ . Společnost Zastoupena Jméno. Příjmení
Objednatel: Královéhradecký kraj. Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec 

Králové
Mgr. Martin Cerviček 
Ing Roman Kosař

Zhotovitel: PROMAN s.r.o., Za pivovarem 830, Chrudim
Skurka Míchal
Hortová Eva

Požadavky, které nejsou obsaženy v původní specifikaci:

R6, R6a, R6b - nutně doplnit do úložných polic 3 otvory o 012 mm /378 otvoru - odtok vylité kapaliny do plastové vany, umístěné v 1 polici
R25 - nutně doplnit zásuvky MIRALONEM tl 3 mm 7112 ks
R26b - nutně doplnit policové zarážky (zabraňují vypadnuti materiálu z police) 7192 ks
R38 * nutnědoplnit háčky na obrazy pro bezpečné zavěšeni 7100 ks

V rarnci přípravy a kontroly parametru zakázky definované projektovou dokumentací bylo zjištěno, že specifikace neobsahuje výše uvedené 
příslušenství potřebné pro správnou funkčnost a bezpečný provoz regálových systémů a ochranu sbírkových předmětu. Objednatel a zhotovitel se 
proto dohodli na doplnění dle specifikace a rozpočtu v příloze.

'' .-tfii změna nemění nnvahii zakázky_________________________________________________ ______________ ___________________________
Přílohy:
• Rozpočet změny, viz. v příloha č. 3
• specifikace doplněni
• podklady k posouzeni ceny v místě a čase obvyklé

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené kupí 
nutné řešit dodatkem Kupní smlouvy

DOPAD NA CENU (bez DPH): DOPAD NA ČAS realizace v souvisosti s tímto ZL:

Celkem odpočty bez DPH (-): 0,00 Kč Termín pro vyprojektovaní změny:

Celkem připočty bez DPH (+): 89 820,00 Kč Dopad na dílčí terminy: NE

Ceíkové odpočty a připočty bez 
DPH: 89 820,00 Kč Termín pro provedeni změny:

Cena dila po změně bez DPH: 32 953 729,60 Kč Dopad na termín dokončeni: Ni

Zástupce Objednatele: Datum:
Ing Václav Nýč

Zástupce Objednatele: Datum:
Ing. Roman Kosař

Zástupce uživatele: Datum:
doc Mgr Petr tírulích. Ph.D

Za Zhotovitele vypracoval: Datum:
Hortova Eva

Za Zhotovitele schváhl; Datum:
Škurka Michal

lim
'4



VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET ZMĚNY č.3
Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ, INTERIÉR -1. Část
Část: REGÁLOVÉ SYSTÉMY

PSV Bezpečnostní požadavek

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

1 3 4 5 6 7 8

Celkem 89 820,00

790 Změnová list č.3
7 790999107 D+M Pevný regál 6 - Depozitář 4 (Lihový) - Doplnění 3 děř do úložné police (84 děr)- R6 kus 84,00 50,00 4 200,00
8 790999108 D+M Pevný regál 6a - Depozitář 4 (Lihový) - Doplnění 3 děř do úložné police (126 děr) - R6a kus 126,00 50,00 6 300,00
9 790999109 D+M Pevný regál 6b - Depozitář 4 (Lihový) - Doplnění 3 děř do úložné police (168 děr) - R6b kus 168,00 50,00 8 400,00

35 790999135 D+M Pojízdný regál 25 - Depozitář 19 (Umělecký průmysl) - doplnění zásuvek MIRALONEM - R25 kus 112,00 35,00 3 920,00
38 790999138 D+M Pojízdný regál 26b - Depozitář 19 (Umělecký průmysl) - Doplnění policových zarážek- R26b kus 190,00 300,00 57 000,00
54 790999154 D+M Pojízdný regál 38 - Depozitář 26 (Výtvarné umění) - Doplnění háčků na obrazy - R38 kus 100,00 100,00 10 000,00



DEPO 4. - LIHOVÝ - 1 p.p.
regál 6 - Ix
rozměr police 1300x650mm - DĚROVANÁ - 3 OTVORY NA ODTOK KAPALIN
OBVOD REGÁLU - PROTIPRACHOVÝ CHRÁNIČ

4x1325=5300

ČISTÁ VÝŠKA 3215 mm

Měřítko 

1:50
Hodová

Číslo zakázky

ČÍ06/16/
Schválil

Inq. Čížek
Investor

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH 
Hradec KrálovéDne ___ 5/2021

IPIR<Q)L____ ®
/W/ 

áUMa, (SSsowsSbíis
POLICOVÉ REGÁLY A4 / R6

nob/16/muzeum Hradec Králové



DEPO 4. - LIHOVÝ - 1 p.p.
regál 6a-l+6a-2 - 2x
rozměr police 1300x650mm - DĚROVANÁ - 3 OTVORY NA ODTOK KAPALIN
OBVOD REGÁLU - PROTIPRACHOVÝ CHRÁNIČ

DĚROVANÝ PLECH-BOKY A ZÁDA

nab/16/muzeum Hradec Králové



DEPO 4. - LIHOVÝ - 1 p.p.
regál 6b - 2x
rozměr police 1300x650mm - DĚROVANÁ - 3 OTVORY NA ODTOK KAPALIN
OBVOD REGÁLU - PROTIPRACHOVÝ CHRÁNIČ

4x1325—5300

ČISTÁ VÝŠKA 2923 mm - pod trubky

Měřítko Kreslil

1:50 schvM

Dne

In i. Čížek 
5/2021

Číslo zakázky

ČÍ06/16/
Investor

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH 
Hradec Králové

ťwa, (SSBmQbw
POLICOVÉ REGÁLY A4 / R6b

nab/16/muzeum Hradec Králové



I STO RAGE

Cenová nabídka

Mobile Storage s.r.o.

OBJEDNÁ TEL:

ZHO VITEL: Mobile Storage s.r.o.

PŘEDMĚT NA BÍDKY: Doplnění depoziráře

ČÍSLO NABÍDKY ZHOTOVITELE: NMI-462-2021

1.1 Obecná ustanovení

Nabídka stanovuje předmět, rozsah, termíny, ceny, technický popis a ostatní náležitosti 
nezbytné pro vznik budoucího vztahu mezi Mobile Storage s.r o. (zhotovitel) a 
objednatelem.

1.2 Popis materiálu a cena

PúptS MJ
Množství 
ceke'n edíiOJkúvá

Cena eekerr-

4 5 6 ■7 6

Bezpečnostní požadavek BO 018.00

Změnová Iřsi č.3 80 018.00

- «-M PůftZÚny ’tgá 25 Depozitář 19 flHn&eCftý pfin^ysit - dúpenéni Zásuvek MIRALONEM - R25 kus 112.00 S3 00 5 GCC .Oj

*M Pojízdný -eoá 26b - Depozitář 19 UVnésectev pcanusl) ■ Dopnéni pofceorých zatažen- R2-6& kus 192 00 350 00 63 042 CC

»M Pžpztfný eý& 3-8 Deixjzilář 26 i Výtraffrě Jrtíéníi • Doplnérti načku na úbíažy R38 kuS 10300 120 00 11 376.CC

30 ú ‘3.50

REGALOVE SYSTÉMY 80 018.00

Úprava polic policového regálu - vrtání děr 
V rozsahu: R6 - 84 ks

i R6a~126ks
Rób - 168 ks

Mobile Storage s.r.o. Nabídka č. NMl-419-2021 str. 1



I STO RAGE

1.3 Termín provedení revize

Dle dohody v e-mailové komunikaci.

1.4 Cena bez DPH

(. 'elková cena
('elková cena za úpravu polic

80.018,- Kč bez DPH
20.790.- Kč bez DPH

Celkem za Dílo 100.808,- Kč bez DPH

1.6 Platební podmínky

Návrh platebních podmínek:
- vyrovnáni 100 % po předáni revizní zprávy, faktura se splatností 14 dní.

1.7 Platnost nabídky

Platnost nabídky je stanovena do 30 9 2021

V Uherském Brodě'

Za společnost Machálek Ivo

Mobile Storage s.r.o. Nabídka č.NMl-419-2021 str. 2



Enprag, s. r. o.
K Holyni 42 
154 00 Praha 5

IČ: 62743741
DIČ CZ62743741

Celkem

Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

4 5 6 ó 7 8

Sezpečnostnf požadavek 97 027,60

Změnová list č.3 97 027,60

: fM Pojízdný regál 25 - Depozitář 19 (Umělecký průmysl) - doplněni zásuvek MIRALONEM - 
<25 kus 112,00 40,00 4 480,00

j+M Pojízdný regál 26b - Depozitář 19 (Umělecký průmysl) - Doplněni policových zarážek- 
R26b kus 190,00 330,00 59 439,60

J+M Pojízdný regál 38 - Depozitář 26 (Výtvarné umění) - Doplnění háčků na obrazy - R38 kus 100,00 110,00 10 428,00
Úprava polic policového regálu vrtání děr

V rozsahu: R6 84 ks, R6a 126 ks, Rób - 168 ks 22 680,00

97 027,60

REGÁLOVÉ SYSTÉMY 97 027,60

SWIFT: CEKOCZPP (CZK) SWIFT: CEKOCZPP (EUR)

www.kovovynabytek.cz



ZMĚNY ZAVAZKU ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:
„SMARTmuzeurn: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea 

východních Čech v Hradci Králové - regálové systémy"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní) 33 398 260,83 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)? NE

Druh veřejné zakázky služby nebo dodávky
Vícepráce (k odst. 4) + 391 700,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (k odst. 4) - 836 231,23 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 391 700,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4) - 836 231,23 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota) 1 227 931,23 Kč bez DPH

Nejedná se o podstatnou
(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 1 227 931 Kč < 5 494 000 Kč změnu závazku.

| li)| (Změna ZzS /Smluvní cena) < 10 % 3,68% < 10,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena 33 398 260,83 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (k odst. 5)___________________ ____________ - 0,00 Kč bez DPI-___
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:Součet všech méněprací (k odst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota) 0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

[31 (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50% 0,00% < 50,00% změnu zavazku.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena 33 398 260,83 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (6) související svícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisejícísvícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 

souvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6)
nesouvisejicichjH/ice£racemi^_^_ - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota) 0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

Q1 (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50% 0,00% < 50,00% změnu zavazku.

1/2 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl



§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

|Smluvní cena 33 398 260,83 Kč bez DPH

Všechny vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

1 Všechny méněpráce (k odst. 5) 

(související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Všechny vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

1 Všechny méněpráce (k odst. 6) 

(související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
(Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

0,00 Kč bez DPH|(vícepráce po odečtení méněprací) Navýšení nepřekročí 30 %.
[O ((Navýšení / Smluvní cena) < 30% 0,00% < 30,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

|Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO
|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: OKČ > OKČ
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 1
Celková hodnota všech víceprácí (aktuálního dodatku) + 391 700,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 836 231,23 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -444 531,23 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Roman Kosař

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní) 33 398 260,83 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1 32 953 729,60 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 32 953 729,60 Kč bez DPH

2/2 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl
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