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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 2143 uzavřené dne 5. 10. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Pardubická 852 – oprava pláště střechy (budova A) 

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik, tel. xxx, email: xxx 
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email: xxx 

 (dále jen objednatel) 
 
a 

 

Zhotovitel HYDROIZOLACE STAVEB, s.r.o. 
Sídlo Severní 767, 500 03 Hradec Králové 
Zastoupený jednatelkou Radkou Cibulkovou 
Telefon xxx  
Email: xxx 

 ID datové schránky yp6a7n9 
IČ 25285629 
DIČ CZ25285629 
 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12969 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, technik, tel. xxx, xxx 

(dále jen zhotovitel) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo: 

 
I. 

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace (dlouhý termín subdodávky 
materiálu - deska EPS 100S), se mění termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže 
uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 10. 2021 formou tohoto dodatku č. 1.  

II. 

1. Původní text první věty odst. 1. čl. IV. „Doba plnění“ se mění následovně: 

 Termín zahájení provádění díla nejpozději do:  5. 11. 2021 
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III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz 
toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 

  

V Hradci Králové dne 7. 10. 2021 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Radka Cibulková Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatelka ředitelka 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 7.10.2021 


