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Číslo jednací: MCBS/2021/0148306/SYRM
Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2021/131/14 ze dne 20.9.2021
s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek na akci

“ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – sanace obvodové zdi“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed
zástupce: Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení:
č. účtu:
nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: ESOX spol. s r.o.
se sídlem: Libušina třída 23, 623 00 Brno
statutární orgán: Ing. Jan Polický, jednatel
IČ: 00558010 DIČ: CZ 005580010
bankovní spojení:

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 143
dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.
Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2020 smlouvu o dílo na akci "ZŠ a MŠ Brno, Antonínská
3, p.o. – sanace obvodové zdi" – č.j. MCBS/2020/0159009/SYRM (dále jen „smlouva o dílo“).
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III. 
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto: 
1. v článku 5. odst. 5.1. předmětné smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje tímto 

zněním: 
„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy a 
změn, které vyplynuly při provádění díla (po zohlednění změnového listu č. 1, který tvoří 
nedílnou součást smlouvy o dílo), se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše 
přípustná ve výši: 

 
 

cena bez DPH   652.846,79 Kč 

DPH 21%  137.097,83 Kč 

cena celkem vč. DPH  789.944,62 Kč 

 
 
 

IV. 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemění se. 

 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech 

a zhotovitel po jednom, oběma stranami potvrzených stejnopisech. 
 
3. Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a 

prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, 
srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje 
podpisy. 

 
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou. 
 
 

V. 
Doložka uveřejnění, informační doložka 

 
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, 
které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní 
tajemství. 

  
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na 

základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 
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ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. 
budou anonymizovány. 

 
 
 
 
 

VI. 
Doložka schválení 

 
 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 131. schůzi RMČ Brno-střed dne 20.9.2021, č. 

usnesení RMČ/2021/131/14.    
 

 
Příloha: 

- Změnový list č. 1  
 
 
 
 
Objednatel:                                                               Zhotovitel:  

 

V Brně dne…………………                                       V Brně dne……………….. 
 

 

 

 

…………………………….                                     …….………………………. 
    Statutární město Brno,                                                        ESOX spol. s r.o. 
   městská část Brno-střed                                                   Ing. Jan Polický 
  Ing. arch. Vojtěch Mencl                    
 


