
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - sanace obvodové zdim 9městská část

ZMĚNOVÝ LIST č. 1b r n o -s t ř e d

( souhrnná změnová řízení 01-10 )

Zhotovitel: ESOX spol. s r.o.Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Střed
Odbor školství, kultury, sportu a mládeže (OŠSKM)

Soupis prací a dodávek .
01-Bourané konstrukce; 02-Nové konstrukce; 03-Vedlejší nákladySmluvni rozpočty:

hmotnosti
položek

J.cena Cena celkem 
[CZK] [CZK]

PČ MJ Množství původ položkyPČ PopisKódTyp
původní

-8 015,1701_Materiálová záměna Izol. přlzdívky z CP za polystyren+nopovou fólii

D+M pnzdivky izolační a ochranné z cihel pálených mrazuvzdorných na 
maltu MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na 
svislou, se zatřenou cementovou omitkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm 
pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 65 mm (dle PD)

922,00 -80 029,60 SOD, rozpočet 02m2 86,800 13,922723462448X110 K1

m3 0,026 6 800,00 -176,80 SOD, rozpočet 02 0,01405Doplnění zdivá ručně do aktivované malty cihlami9852211012 20 K
Doplněni zdivá ručně do aktivované malty Příplatek k cenám za práci ve

stísněném prostoru___________
SOD, rozpočet 02m3 0,026 1 580,00 -41,08K 9852211193 21

100,00 -1 000,00 SOD, rozpočet 02Cihla pálená plná mrazuvzdorná (dle PD) kus 10,000 0,0410022 M 596100X14
nová položkam2 86,800 233,50 20 267,80Deska polystyrénová XPS 60 mm28375462R5
nová položkam2 86,800 239,50 20 788,60Montáž polystyrenu622390110R006

Propěnění spár desek PUR pěnou m2 86,800 78,34 6 799,91 nová položka71313-R017
86,800 136,00 11 804,80 nová položkaMontáž nopové fólie vč. materiálu m2711823121RT158
86,800 104,00 9 027,20 nová položkaMontáž geotextilie včetně dodání materiálu 300g/m2 m2289770111R009
32,000 142,00 4 544,00 nová položka711823129RT5 Montáž ukončovací lišty k nopové fóli včetně materiálu10 m

______________________________ 7 538,5802_Plentování

7 538,58 nová položka, RTSVyrovnání povrchu zdivá pňzděním do tl 15 cm v 15 procentech rozsahu m2 13,020 579,00319202331R0011

i. :• " | 2 400,0003_Sádrokartonová příčka - oprava .'.y.-iVYC

2 400,00 |nová položkaI 12 | T (Výměna zavlhlého sádrokartonu kpl | 1.000| 2 400,001

___________________________________ 1 800,00 04_Odbourání smíšeného základu ve výkopu
I 13 I 1,000| 1 800,001 1 800,00|nová položkaI I | Odbouraní smíšeného základu, rozměr 0,5x 2,5 m kpl

 9 662,5005_Změna úpravy komunikace
9 662,50 |nová položka

3 000,00
2,500 3 865,00I ]631312621R00 jMazanina betonová tl. 5-8 cm C20/25I 14 I m3

06_Úprava bleskosvodu
Úprava zemněni bleskosvodu ve výkopu kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 nová položka15
zjištění požadavku, materiál, výměna drátu FeZN 10+ zkušební svorky k zemnici 
tyči, instalace zemnící tyče, pogumováni spojů, revize bleskosvodu.



v

hmotnosti

položek
PČ J.cena Cena celkem

PČ původ položkyMJ MnožstvíTyp Kód Popis
[CZK] [CZK]původní

m 07_Vytápění 2 800,00
Výměna výpustného ventilu High Mayer, výměna těsnění, výměna 
odvzdušnovacího ventilu, úprava konzole radiátoru______________

kpl 1,000 2 800,00 2 800,00 nová položka16

33 760,1908_Stavební odpad ■

Nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

SOD, rozpočet 0117,556 165,00 2 896,7417 12 K 997002611 t

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m997013211 SOD, rozpočet 0117,556 744,00 13 061,6618 13 K t

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením přes 100 m do 1 km______________________________________

17,556 225,00 3 950,10 SOD, rozpočet 01K 997006512 t19 15

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

3 318,08 SOD, rozpočet 01158,004 21,0016 K 997006519 t20

17,556”9_Přepočtené koeficientem množstvíw
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04
Doložené vážní lístky: 13,54+11,12+4,6+1,2 = 30,46 t 
Původně ve W: 12,904 t; navýšení: 30,46 t - 12,904 = 17,556 t

10 533,60 SOD, rozpočet 0117,556 • 600,00K 997013631 t21 17.

-5 943,44HHHHH09_Přesuny hmot - změny
nové položky:

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užiti mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

4 470,00 SOD, rozpočet 02t 6,000 745,0025 K 99801800122

odečítané položky:

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

-13,978 745,00 -10 413,44 SOD, rozpočet 02 13,9777723 25 K 998018001 t

10_Vedlejší náklady -2 500,00
SOD, rozpočet 03Pasportizace, stavebně technický průzkum objektu, provedení sond kpl -1,000 2 500,00 -2 500,002

Původní položka celkem dle SOD: 3.000,- Kč. Elektronicky doložena jen

24 fotodokumentace stavby, bez pasportizačni zprávy. Uznaná částka za 
elektronickou fotodokumentaci: 500,- Kč

44 502,66CELKEM bez DPH

138 663,58 
-94 160,92

vicepráce:

méněpráce:

celkem 44 502,66


