
 

 

Návrh smlouvy o dílo 

VÝSTAVBA 4 KMENOVÝCH TŘÍD, ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYBÍRALOVA 

 



č. j. 0341/2021/OI/1050 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Výstavba 4 kmenových tříd, Základní škola Vybíralova 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: Městská část Praha 14 

Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 

IČO: 00231312 

DIČ: CZ00231312 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Jiří Zajac, starosta 

Bankovní spojení: PPF banka 

Číslo účtu: 27-9800050998/6000 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Zajac, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

   

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: PARECO s.r.o. 

Sídlo: Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 

IČO: 27165329 

DIČ: CZ27165329 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 101262 

Zastoupení: Pavel Řečinský, jednatel 
Bankovní spojení: ČSOB 

Číslo účtu: 190967721 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Pavel Řečinský 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Pavel Řečinský 

 
(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
Výstavba 4 kmenových tříd, Základní škola Vybíralova („zadávací řízení“) po 

uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 
projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Rekonstrukce ŠKOLNÍ 
KUCHYNĚ, Základní škola Vybíralova Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9, 

která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem 

projektové dokumentace je Ing. Tomáš Řičař, se sídlem Vondroušova 1207/52, 163 
00 Praha, IČO: 67471544. Projektová dokumentace je zpracována v souladu 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 
součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 
přílohou smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 

projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících v provedení 
stavebních úprav v objektu ZŠ Vybíralova. Jde o vybudování 4 nových učeben. 
Projektová dokumentace dále obsahuje i provedení rekonstrukce kuchyně. Zadavatel 
výslovně uvádí, že toto není součástí realizace předmětu této veřejné zakázky. 
Rozsah předmětu veřejné zakázky je tak dán primárně soupisem prací, ve kterém je 
rozsah a etapizace vymezen. Součástí díla je provedení i prací, které částečně 
souvisejí s rekonstrukcí jídelny (hraniční práce). Tyto práce jsou uvedeny v soupisu 
prací. Zadavatel však předpokládá, že jejich rozsah bude jednoznačně určen v rámci 
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provádění stavebních prací a na základě více a méně prací ve smyslu ZZVZ finálně 
stanoven. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 

odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 

přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 
značení, 

h) provedení přejímky stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 
rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem 

a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího 
stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících 
se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 

a stavby a staveniště před zahájením prací, 

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 

a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 

prohlášení o shodě, 

m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle 
požadavků objednatele, 

n) plán organizace výstavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 
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o) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

p) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 

prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 

v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 
činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 

prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 
dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 
bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 
a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 
položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 
projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 
ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací ke schválení plán 
organizace výstavby podle tohoto článku. 
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3.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací 
ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 
objednatelem: 

Předání staveniště: do 14 dnů od písemné výzvy objednatele, nejpozději však 
do 29. 10. 2021. 

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 

Dokončení díla: do 4 měsíců od předání staveniště. 

Předání díla: do 14 dnů od dokončení díla. 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 
a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 
EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 
a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4. Místem plnění je ZŠ Vybíralova, Praha. Místo plnění je blíže specifikováno 
projektovou dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 39 818 791,64 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  8 361 946,24 Kč 

Cena s DPH  48 180 737,88 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
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d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 
ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 
kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu 

vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě 
veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí 
věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase 
obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 
že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 
zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude 
dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně 

a řádně provedených prací potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele 

(„TDS“). 

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 

Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 
skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 
odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani dle § 
5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZDPH“), a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti 

podle § 92e ZDPH. 

6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky. 

6.7. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 

na e-mailovou adresu: podatelna@praha14.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne 
doručení objednateli. 
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6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

6.9. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně 

i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 
smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 
je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 
objednateli bude sepsán písemný protokol. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je Jaroslav Ruda, č. autorizace 27096. Stavbyvedoucí odpovídá za 
odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá 
písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze 
závažných důvodu. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální 
kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. 
Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací 
na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud 
výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí 
přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí 
splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 
v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž 
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zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků 
kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná 
jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to 

přímo na staveništi. Zástupcem stavbyvedoucího je Ing. Jaroslav Štoček, 

č. autorizace 38590.  

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 
Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 
podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 
podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 

prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 
přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, 

AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin 
do 16.00 hodin. 

8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 

je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 

ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 
se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 
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nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 
zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 
a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 

a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 
do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 
pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 
provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 
či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 
TDS. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 
sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 
že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 
sdělit objednateli. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 
lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 

včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 
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e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě, 

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby, 

h) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 

o složení jistoty na účet objednatele). 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 

a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 
a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 

předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 

fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 

a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 
s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 
do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 
obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 
se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 
stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 

stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 
doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 
materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 
záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 
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10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 

v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 

a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 
do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 
však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 
zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu 
bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského 
zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Tato bankovní 
záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 kalendářní 
měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo 
objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 
apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn 
alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele 
(č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF banka, a.s., 

variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat 
finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se 
jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou 

o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. kalendářního 
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měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na 
úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 
záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 

za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla 
bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 
po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 
(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 
objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF 

banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky 

čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by 

se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 
(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. 
měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 
na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději do 10 pracovních dnů od 
uzavření smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností 
zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem 

pojistného plnění minimálně ve výši 20 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. 
Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 

pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději do 10 pracovních dnů od 
uzavření smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních 

a montážních rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez 

DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel předloží 
objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu 

nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně 
sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní 
nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
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z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 
prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 
staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, 
nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 

zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 
případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 

8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
takový jednotlivý případ. 

14.8. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 
záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 
jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 
alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 
však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 

14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 
jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 

započatý den prodlení. 

14.10. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

14.12. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

14.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 
a to i před datem její splatnosti. 
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14.14. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2. 

smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace. 

15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 

věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 



Pavel 

Řečinský

Digitálně podepsal 

Pavel Řečinský 
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14:26:32 +02'00'
Jiří Zajac

Digitálně podepsal 

Jiří Zajac 

Datum: 2021.10.13 
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16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.10. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením č. 634/RMČ/2021 ze dne 

24. 9. 2021. 

16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

16.12. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpočet 

V Praze V Praze 

______________________ 

Městská část Praha 14 

Jiří Zajac, starosta 

objednatel 

______________________ 

PARECO s.r.o. 

Pavel Řečinský, jednatel 
zhotovitel 
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„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.  
 
Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14  
 
V Praze dne _______________                           V Praze dne _________________  
 
 
 
 
 
__________________________________         ___________________________________  
člen Zastupitelstva městské části Praha 14         člen Zastupitelstva městské části Praha 14“ 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 48 180 737,88

522019

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

PARECO s.r.o.

OBECNÁ USTANOVENÍ K OCENĚNÍ VÝKAZŮ VÝMĚR UCHAZEČEM:
Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněné tak, že zahrnou veškeré náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších 
konstrukcí, přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudu zabudovány, a včetně všech nutných plnění a služeb.
Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím (shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na lešení a jiné 
konstrukce (např. ochranné a omezující vliv stavby na okolí), náklady na pronájem veřejných ploch a další.
Jednotlivé položky budou dále zahrnovat náklady na stavební připravenosti pro montáže instalací a zařízení, jako např. drážky, prostupy, včetně jejich začištění a případné protipožární utěsnění, nosné a úložné konstrukce a 
další.
Součástí položek budou i nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami a předpisy.
Výměry jsou ve výkazu výměr stanoveny jako „čisté“, odečtené  z výkresové dokumentace, pokud není konkrétně uvedeno jinak.
Ocenění položek musí obsahovat veškeré nutné přířezy a prořezy materiálů a prvků zabudovaných do stavby.
Nabídková cena musí dále zahrnovat i náklady na dílenskou a dodavatelskou (výrobní) dokumentaci.
(Dodavatelské dokumentace - konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro výrobu a montáž strojů a zařízení, kovových konstrukcí, výrobků PSV, lešení, výtahů, atd.)
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně, dále pak příprava na komplexní zkoušky a jejich provedení. 
Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami, jsou součástí dodávky uchazeče.. 
V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby komplexního vyzkoušení. 
Součástí dodávky zhotovitele je i příslušná průvodní dokumentace dle standardů DZS (atesty, technické parametry, návody k obsluze, servisní a garanční podmínky, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně 
doložení oprávnění k jejímu provádění od příslušného výrobce, doklady o zaregulování, nezbytná měření prokazující funkčnost atd.). Dále všechny doklady prokazující kvalitu díla.
Zhotovitel bude povinen předložit Stavebníkovi, Architektovi a Projektantovi k odsouhlasení vzorky všech viditelných, koncových a funkčních výrobků a materiálů  před jejich zabudováním do stavby, zejména vzorky všech 
povrchových úprav, podhledů, kování, zařizovacích sanitárních a elektroinstalačních předmětů, prvků zabudovaného interiéru a dalších vybraných konstrukcí či materiálů.
 Zhotovitel je plně zodpovědný za vyplněná množství, která určí na základě textových a výkresových částí dokumentace. 
Nemůže tedy po uzavření smlouvy o Dílo uplatňovat "vícepráce" za případná navýšení množství dodávek a prací, která budou způsobena Zhotovitelovým opomenutím ve výběrovém řízení.
Nedílnou součástí výkazu výměr je kompletní prováděcí dokumentace
Jednotkové ceny budou dále zahrnovat:  veškeré náklady na přesuny hmot v rozpočtu nezahrnuté, veškeré náklady na lešení, montážní plošiny, atd. - dle způsobu provádění jednotlivých konstrukcí dodavetelem, veškeré 
náklady na dilatace, veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,náklady na skladování, dovozné, balení, cla a zpětné odesílání obalů, náklady na případné 
údržbářské a opravárenské práce na stávajících zařízeních, náklady na zhotovení a odstranění vzorků, náklady na ochranu díla až do přejímky, náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy dodavatele, 
náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.veškeré prvky, materiály a zařízení obsažené v dokumentaci pro provedení stavby, tendrové dokumentaci
Všechny práce a materiály specificky neuvedené ve Výkazu výměr budou považovány za zahrnuté v cenách jiných položek, např. opracování všech detailů, atd.
Dodavatel (uchazeč) o vyspecifikovanou část se zavazuje překontrolovat výkaz výměr  s  příslušnou projektovou dokumentací ,které nelze samostatně vydat a jsou na sebe přímo vázány. Případné rozpory VVa PD, či položky 
dle vlastní zkušenosti z realizace zahrne do svého rozpočtu! 

39 818 791,64

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 39 818 791,64 8 361 946,24
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 522019

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PARECO s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA
STA
STA
STA

STA

STA

STA
STA
STAVON Vedlejší a ostatní náklady 245 000,00 296 450,00

D1.4h MĚŘENÍ A REGULACE 124 440,50 150 573,01
D2.1 GASTROTECHNOLOGIE 0,00 0,00

D1.4e SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A EPS 2 314 651,57 2 800 728,40

D1.4g ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (SOZ) 0,00 0,00

D1.4c VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ 1 127 508,19 1 364 284,91
D1.4d SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 2 247 031,43 2 718 908,03

D1.4a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 2 415 838,39 2 923 164,45
D1.4b VYTÁPĚNÍ 1 844 252,00 2 231 544,92

39 818 791,64 48 180 737,88
D1.1,D1.
2

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ+STAVEBNĚ 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

29 500 069,56 35 695 084,17

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

20.08.2021

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
PARECO s.r.o. DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 500 069,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 500 069,56 21,00% 6 195 014,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 695 084,17
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PARECO s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29 500 069,56

HSV - Práce a dodávky HSV 19 493 681,16
    1 - Zemní práce 3 214 227,52

    2 - Zakládání 30 047,32

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 781 519,81

    4 - Vodorovné konstrukce 19 326,59

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 009 464,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 100 428,62

    997 - Přesun sutě 4 324 418,94

    998 - Přesun hmot 1 014 247,87

PSV - Práce a dodávky PSV 10 006 388,40
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 372 099,70

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolace tepelné 646 515,37

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 629 097,98

    764 - Konstrukce klempířské 22 153,40

    766 - Konstrukce truhlářské 1 280 883,94

    767 - Konstrukce zámečnické 1 542 938,44

    771 - Podlahy z dlaždic 176 868,40

    775 - Podlahy skládané 0,00

    776 - Podlahy povlakové 1 773 033,62

    777 - Podlahy lité 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 126 991,73

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 435 805,82

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.1,D1.2 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ+STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

 

Strana 4 z 116



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 29 500 069,56

D HSV Práce a dodávky HSV 19 493 681,16
D 1 Zemní práce 3 214 227,52

1 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 7,236 0,00

VV "dle v. 1.pp ns"
VV "rampa se schodištěm"
VV ((2,435+1,85)/2)*((3,58+3,01)/2)*1,025 7,236

2 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 3,618 0,00

VV 7,236*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 3,618

3 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 11,625 0,00

P

Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
    přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní
    prostředek.

VV "nová rampa - dle půd. 1.pp ns" 
VV (7,11-0,63*0,6)*0,1+1,745*0,4*0,1 0,743
VV "nové únikové schodiště "
VV (2,205+2,64*2)*0,3*0,1 0,225
VV "nová rampa - dle půd. 1.pp ns" 
VV (7,11-0,63*0,6)*0,3+1,745*0,4*0,3 2,229
VV "nové únikové schodiště "
VV (2,205+2,64*2)*0,3*0,3 0,674
VV "podel objektu pro zateplení soklu"

VV
27,37*0,2*0,6+0,73*0,6*0,2+(1,565+2,945+1,45+0,13)*0,6*0,45+7,68*0,6*0,2+(2,195+2
,335+2,195)*0,45*0,6

7,754

VV Součet 11,625

4 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

m3 5,813 0,00

VV 11,625*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 5,813

5 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 18,920 0,00

VV "nová rampa - dle půd. 1.pp ns" 
VV ((0,895+0,75)/2)*2,5+((1,14+0,85)/2)*(3,95*2+1,42) 11,330
VV "nové únikové schodiště "
VV 1,014*(2,64+2,205+2,64) 7,590
VV Součet 18,920

6 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 9,460 0,00

VV 18,92*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 9,460

7 K 132201401
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m 
nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3

m3 10,872 0,00

VV "pro podbetonování základu - dle půd. 1.pp ns" 6,795*1,0*1,6 10,872

8 K 139711101
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v 
hornině tř. 1 až 4

m3 1 417,475 1 500,00 2 126 212,50

VV "BP"
VV "dle půd. bourání 1.pp - plocha v cad"
VV 1409,28*1,0-(0,4*0,4*1,0*42+12,0*1,0*2) 1 378,560
VV "prostor pro větrání" 2,45*2,35*1,0 5,758
VV "E1.61" 3,625*7,01*1,0 25,411
VV "rýhy pro základy"
VV "dle půdorysu 1.pp a řezu A"
VV (1,37-1,25)*0,45*(5,6*4+0,2*4+1,93+10,8+8,45+7,53+2,2+6,47+0,85*8) 3,639

VV
(1,37-
1,25)*0,45*(2,84+1,5+0,05+0,425+4,025+2,825+0,9+1,17+12,5+13,0+8,12+1,65+3,15+
2,0+3,15)

3,094

VV "kanál" 10,125*0,1 1,013
VV Součet 1 417,475

9 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 34,746 0,00

VV "na mezideponii a zpět k zásypu" 17,373*2 34,746

10 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 448,755 271,00 392 612,61

VV 7,236+3,871+18,92+10,872+1417,475-9,619 1 448,755

11 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 14 487,550 20,50 296 994,78

VV 1448,755*10 'Přepočtené koeficientem množství 14 487,550

12 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 9,619 0,00

VV "naložení na mezideponii pět k zásypu" 9,619 9,619
13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 448,755 275,00 398 407,63
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 22,084 0,00

VV "zpětný zásyp výkopkem"
VV "dle půd. 1.pp ns"
VV "rampa" 0,75*1,91*0,995+0,4432*2,0+0,183*(2,0+3,35*2) 3,904
VV "únikové sch." 
VV 1,014*(2,64+2,205+2,64)-(1,035*0,25*(2,105+2,57*2)) 5,715
VV "podel objektu pro zateplení soklu"

VV
27,37*0,2*0,6+0,73*0,6*0,2+(1,565+2,945+1,45+0,13)*0,6*0,45+7,68*0,6*0,2+(2,195+2
,335+2,195)*0,6*0,45

7,754

VV Mezisoučet 17,373
VV "zásyp kamenivem"
VV "rampa" ((0,54+0,3)/2)*1,03*(1,33+0,9+1,54+2,6)+0,5*0,2*2,5+0,183*(3,95*2+1,42) 4,711
VV Mezisoučet 4,711
VV Součet 22,084

15 M 583336770 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 t 8,480 0,00

P
Poznámka k položce:
cena vč. dopravy materiálu

VV 4,711*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 8,480

D 2 Zakládání 30 047,32

16 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 
hrubého, frakce 16 - 32 mm

m3 19,939 1 507,00 30 047,32

VV "dle půdorysu 1.pp a řezu A"
VV 0,45*0,1*(5,6*4+0,2*4+1,93+10,8+8,45+7,53+2,2+6,47+0,85*8) 3,032

VV
0,45*0,1*(2,84+1,5+0,05+0,425+4,025+2,825+0,9+1,17+12,5+13,0+8,12+1,65+3,15+2,
0+3,15)

2,579

VV "nová rampa - dle půd. 1.pp ns" 
VV (7,11-0,63*0,6)*0,1+1,745*0,4*0,1 0,743
VV "nové únikové schodiště "
VV (2,205+2,64*2)*0,3*0,1 0,225
VV 2,6*4,9*0,85 + 2,1*2,41*0,5 13,360
VV Součet 19,939

17 K 271532299R Zpětné zhutnění zeminy po 300mm (1.pp - ns) m3 30,000 0,00

18 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 19,735 0,00

VV "dle půdorysu 1.pp a řezu A"
VV 0,45*0,3*(5,6*4+0,2*4+1,93+10,8+8,45+7,53+2,2+6,47+0,85*8) 9,096

VV
0,45*0,3*(2,84+1,5+0,05+0,425+4,025+2,825+0,9+1,17+12,5+13,0+8,12+1,65+3,15+2,
0+3,15)

7,736

VV "nová rampa - dle půd. 1.pp ns" 
VV (7,11-0,63*0,6)*0,3+1,745*0,4*0,3 2,229
VV "nové únikové schodiště "
VV (2,205+2,64*2)*0,3*0,3 0,674
VV Součet 19,735

19 K 279113132
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 10,943 0,00

VV "dle půd. 1.pp ns - kanály"
VV (1,8+2,3+1,45)*0,8 4,440
VV (2,6+1,0+2,6+1,025)*0,9 6,503
VV Součet 10,943

20 K 279113133
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 44,391 0,00

VV "nová rampa - dle půd. 1.pp ns" 
VV 0,9*0,75 0,675
VV (2,45+1,42+1,0+0,75+2,5*2+3,85*2+1,745)*1,75 35,114
VV "nové únikové schodiště "
VV 2,205*0,75+3,474*2 8,602
VV Součet 44,391

21 K 279113134
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 93,514 0,00

VV "dle půdorysu 1.pp a řezu A"
VV 0,75*(5,6*4+0,2*4+1,93+10,8+8,45+7,53+2,2+6,47+0,85*8) 50,535

VV
0,75*(2,84+1,5+0,05+0,425+4,025+2,825+0,9+1,17+12,5+13,0+8,12+1,65+3,15+2,0+3,
15)

42,979

VV Součet 93,514

22 K 279311115
Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez 
zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25

m3 10,872 0,00

VV "pro podbetonování základu - dle půd. 1.pp ns" 6,795*1,0*1,6 10,872

23 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo 
oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 2,978 0,00

VV "dle půdorysu 1.pp a řezu A"
VV 0,75*(5,6*4+0,2*4+1,93+10,8+8,45+7,53+2,2+6,47+0,85*8)*0,02 1,011

VV
0,75*(2,84+1,5+0,05+0,425+4,025+2,825+0,9+1,17+12,5+13,0+8,12+1,65+3,15+2,0+3,
15)*0,02

0,860

VV "nová rampa - dle půd. 1.pp ns" 
VV 0,9*0,75*0,02 0,014
VV (2,45+1,42+1,0+0,75+2,5*2+3,85*2+1,745)*1,75*0,02 0,702
VV "nové únikové schodiště "
VV (2,205*0,75+3,474*2)*0,02 0,172
VV "dle půd. 1.pp ns - kanály"
VV (1,8+2,3+1,45)*0,8*0,02 0,089
VV (2,6+1,0+2,6+1,025)*0,9*0,02 0,130
VV Součet 2,978

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 781 519,81
24 K 310271430R00 Zazdívka otvorů do 0,25 m2, pórobet.tvár., tl.30cm kus 16,000 429,84 6 877,44

VV "dle půd. 1.np ns - po zrušených mřížkách"
VV "0,8*0,3" 3+5+8 16,000

25 K 310271630R00 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm m3 1,110 5 720,00 6 349,20
VV "vyzdívka parapetu - viz 1.np ns" 1,06*1,0*0,3 0,318
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "zazdívka dveří" 1,2*2,2*0,3 0,792
VV Součet 1,110

26 K 311238120
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel keramických děrovaných vnitřní akustických zvukově 
izolační s plně promaltovanými svislými kapsami tl. zdiva 250 mm, pevnost cihel P15, 
na maltu MVC

m2 228,261 1 775,60 405 300,23

VV (5,6*4+0,2*4+1,93+10,8+8,45+7,53+2,2+6,47+0,85*8)*3,45-1,2*0,5*7 228,261

27 K 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1050 do 1800 mm kus 21,000 229,66 4 822,86

VV "dle tab. překladů"
VV "R21" 5 5,000
VV "R22" 10 10,000
VV "R24" 6 6,000
VV Součet 21,000

29 M 593211500 překlad železobetonový RZP vylehčený 119x11,5x24 cm kus 5,000 431,18 2 155,90
VV "R21" 5 5,000

30 M 593211510 překlad železobetonový RZP vylehčený 149x11,5x24 cm kus 16,000 510,24 8 163,84
VV "R22+R24" 10+6 16,000

31 K 317121103 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1800 do 3750 mm kus 6,000 344,97 2 069,82

VV "dle tab. překladů"
VV "R20" 2+2 4,000
VV "R23" 2 2,000
VV Součet 6,000

32 M 593211540 překlad železobetonový RZP vylehčený 239x11,5x24 cm kus 2,000 0,00
VV "R20" 2,000 2,000

33 M 59321103R překlad železobetonový RZP 239x7x24 cm kus 2,000 0,00
VV "R20" 2,000 2,000

34 M 593211550 překlad železobetonový RZP vylehčený 269x11,5x24 cm kus 2,000 1 178,85 2 357,70
VV "R23" 2,000 2,000

35 K 31714110R
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
velikost překladu 125 x 124 x 2250mm

kus 1,000 0,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R6" 1 1,000

36 K 31714118R
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
velikost překladu 150 x 124 x 1500mm

kus 2,000 0,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R7" 2 2,000

37 K 31714119R
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
velikost překladu 150 x 124 x 1750mm

kus 3,000 0,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R8" 3 3,000

38 K 31714120R
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
velikost překladu 150 x 124 x 2000mm

kus 1,000 0,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R14" 1 1,000

39 K 31714121R
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
velikost překladu 150 x 124 x 2250mm

kus 1,000 0,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R5" 1 1,000

40 K 31714122R
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
velikost překladu 150 x 124 x 2500mm

kus 1,000 1 350,00 1 350,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R4" 1 1,000

41 K 31714123R
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
velikost překladu 150 x 124 x 2750mm

kus 1,000 0,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R10" 1 1,000

42 K 31714124R
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
velikost překladu 150 x 124 x 3000mm

kus 1,000 0,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R9" 1 1,000

43 K 317142221
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu  osazené do tenkého maltového lože, 
v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 100 mm

kus 2,000 600,53 1 201,06

VV "dle tab. překladů"
VV "R1" 2 2,000

44 K 317142321
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 125 mm

kus 2,000 745,18 1 490,36

VV "dle tab. překladů"
VV "R2" 2 2,000

45 K 317142322
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu  osazené do tenkého maltového lože, 
v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 150 mm

kus 32,000 882,10 28 227,20

VV "dle tab. překladů"
VV "R3" 32 32,000

46 K 31714342R
Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, ve 
zdech tloušťky 200 mm, velikost překladu 200 x 249 x 1500mm

kus 4,000 0,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R11" 4 4,000

47 K 31714343R
Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, ve 
zdech tloušťky 200 mm, velikost překladu 200 x 249 x 1750mm

kus 3,000 0,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R12" 3 3,000

49 K 31714362R
Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, ve 
zdech tloušťky 300 mm, pro světlost otvoru přes 1500 do 1750 mm

kus 2,000 0,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R13" 2 2,000

50 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 
14 až 22

t 0,743 55 328,53 41 109,10

VV "dle tab. zám. v."
VV "Z01" 341,9/1000 0,342
VV "Z02" 194,4/1000 0,194
VV "vzt kanály - viz půd. 1.pp ns"
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VV 30,4*1,05*(1,2+1,5+2,3+1,5)/1000 0,207
VV Součet 0,743

51 K 341272612
Stěny z přesných pórobetonových tvárnic P4 - 550 kg/m3 na tenké maltové lože, 
tloušťka stěny 200 mm

m2 212,928 0,00

VV "1.np - viz půd. 1.np"

VV
(2,84+1,5+0,05+0,425+4,025+2,825+0,9+1,17+12,5+13,0+8,12+1,65+3,15+2,0+3,15+2,
535+2,375)*3,45-(1,8*1,97+0,9*1,97*2+0,8*1,97*2+1,7*2,1)

200,828

VV 5,4*1,5 8,100
VV "střecha - vývod vzt" 4,0*1,0 4,000
VV "střecha - nástavba" 4,0*1,0 4,000
VV Součet 212,928

52 K 341272632
Stěny z přesných pórobetonových tvárnic P4 - 550 kg/m3 na tenké maltové lože, 
tloušťka stěny 300 mm

m2 62,654 1 650,00 103 379,10

VV "obvod"
VV 27,3*1,5-((2,4+4,8+5,4*2+5,12)*(1,5-0,56)) 19,217
VV (2,39+5,3)*3,45-(1,4*2,1+1,8*2,1) 19,811
VV 7,68*3,45-(1,5*1,5+1,5*1,0*2) 21,246
VV 0,7*3,4 2,380
VV Součet 62,654

53 K 342248131
Příčky jednoduché z cihel keramických děrovaných spojených na pero a drážku 
zvukově izolačních na maltu MVC, pevnost cihel P 10, P 15, tl. příčky 115 mm

m2 84,204 1 890,00 159 145,56

VV "1.np - viz půdorys"

VV
(0,45+6,0+5,6+0,6*2+0,4+0,33+0,98+0,065+1,2+0,755+0,525+0,355+0,325+0,98+1,2+0
,93+0,515+0,53+1,0+0,715+0,83+1,2+1,2+0,31+0,425)*3,45

96,669

VV -(0,9*1,97*5+1,2*0,5*6) -12,465
VV Součet 84,204

54 K 342272248
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek P4 - 550 kg/m3 na tenké maltové lože, 
tloušťky příčky 75 mm

m2 0,949 496,00 470,70

VV "1.np - viz půd. 1.np" 0,275*3,45 0,949

55 K 342272323
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek P4 - 550 kg/m3 na tenké maltové lože, 
tloušťky příčky 100 mm

m2 31,775 602,00 19 128,55

VV "1.np - viz půdorys"
VV (0,925+0,9+0,945+0,895+0,945+0,8+0,95+1,05+0,45*4)*3,45 31,775

56 K 342272423
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek P4 - 550 kg/m3 na tenké maltové lože, 
tloušťky příčky 125 mm

m2 273,356 766,84 209 620,32

VV "1.np - viz půdorys"

VV
((0,67*2+2,41)*2+0,72+0,15+0,32+0,55+0,67+0,55+0,27+0,715+0,625+0,465+2,25*2+1,
45+0,4+1,9+0,875+0,325+0,56*2+0,41+0,16+1,625*2+0,95+0,625+1,3)*3,45

102,810

VV (0,775+0,325+2,115+0,4*2+0,68+0,715+0,725+0,4+0,855*2)*3,45 28,445
VV -0,7*1,97*3 -4,137
VV "přizdívky" 3,4* (0,85+0,4+1,61+0,87+0,65+0,365+0,15+0,72+0,6+0,3) 22,151
VV "2.np - viz půdorys"
VV (0,9+3,19+1,1+2,0)*3,35+100 124,087
VV Součet 273,356

57 K 342272523
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek P4 - 550 kg/m3 na tenké maltové lože, 
tloušťky příčky 150 mm

m2 870,514 880,11 766 148,08

VV "1.np - viz půdorys"

VV
(5,6+1,55*2+2,115+5,6+4,25+5,6+0,36+1,005+0,21+2,71+0,95+48,45+5,95+6,925+6,1+
3,55*2+3,97+2,28+0,57+12,28+3,7+1,725+0,25+3,7+3,475+3,3+2,025)*3,45

494,385

VV
(8,25+4,15+16,375+3,7*3+2,1+2,25*5+4,875+5,6*2+3,825+2,85+4,15+5,6+4,15+2,7+2,
795+2,645+2,0+5,15+0,8+0,21)*3,45

366,304

VV
-
(0,8*1,97*14+3,0*1,4+0,9*1,97*8+0,7*1,97*9+1,5*2,1+0,6*1,97+1,0*1,97+1,1*1,97*3+1,
8*1,97)

-69,208

VV 6,2*3,4+5,8*3,4 40,800
VV "2.np - viz půdorys"
VV 3,95*3,35 13,233
VV "1.pp - viz půdorys"
VV 25 25,000
VV Součet 870,514

58 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška 
stojiny do 200 mm

m2 9,020 737,56 6 652,79

VV "pro nosníky - Z02" 4,5*2*0,15 1,350
VV "pro nosníky - Z01" 6,5*2*2*0,21 5,460
VV "vzt kanály - viz půd. 1.pp ns"
VV 0,17*(1,2+1,5+2,3+1,5)*2 2,210
VV Součet 9,020

59 K 35624401R
M+D - Statické zajištění ztužujícíc žb panelové kce stěny pro vybourání otvoru - viz 
půd. 1.np

soubor 1,000 5 500,00 5 500,00

P

Poznámka k položce:
 •Fixace stávajících panelů pomocí pl. 20/340/1000 – 8ks
 •Provedení lepených kotev M24 – chemická kotva, délka 450mm – 32ks
 •Provedení zarážek z 2x HEA č.100, délky 200mm – 8ks

D 4 Vodorovné konstrukce 19 326,59

60 K 411121221
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné 
konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 
900 mm

kus 16,000 0,00

VV "dle půd. 1.np ns" 16 16,000
61 M 593417460 deska stropní plná PZD 89x29x9 cm, 5 kN/m2 kus 16,000 0,00

62 K 411121232
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné 
konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 
900 do 1800 mm

kus 15,000 0,00

VV "dle půd. 1.np ns" 15 15,000
63 M 593417470 deska stropní plná PZD 104x29x9 cm, 5 kN/m2 kus 15,000 0,00

64 K 411121243
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné 
konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 
1800 do 2700 mm

kus 15,000 0,00

VV "dle půd. 1.np ns" 15 15,000
65 M 593417350 deska stropní plná PZD 239x29x9 cm, 5 kN/m2 kus 15,000 0,00

66 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37

m3 0,663 0,00

VV "dobetonávky tl. 180mm - dle půd. 1.pp ns"
VV (1,27*1,18+1,27*1,72)*0,18 0,663
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67 K 411351101
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, 
balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení

m2 3,683 0,00

VV "dobetonávky tl. 150mm - dle půd. 1.pp ns"
VV (1,27*1,18+1,27*1,72) 3,683

68 K 411351102
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, 
balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění

m2 3,683 0,00

69 K 411354173
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 
půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží zřízení

m2 3,683 0,00

VV "dobetonávky tl. 150mm - dle půd. 1.pp ns"
VV (1,27*1,18+1,27*1,72) 3,683

70 K 411354174
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 
půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží odstranění

m2 3,683 0,00

71 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 
zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,070 0,00

VV "dobetonávky tl. 150mm - dle půd. 1.pp ns"
VV (1,27*1,18+1,27*1,72)*7,9*2*1,2/1000 0,070

72 K 411354232R00 Bednění stropů plech lesklý, vlna - TR 45/150/1 - strecha (viz det. D11.20) m2 1,440 0,00

73 K 411388531
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění 
a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a 
prefabrikovaných

m3 1,593 12 132,20 19 326,59

P

Poznámka k položce:
 22.Dobetonávky ŽB stropu tl.250mm., Beton B C25/30, OCEL 10505(5). Dobetonávky tl.250mm 

jsou vyztuženy při horním i dolním okraji KARI sítí R8 100/100mm. Po obvodu jsou provedeny po 
200mm kotvy z výztuže R10, dl.250mm. Kotvy R10  jsou vlepeny chemickou kotvou do návrtu o 
profilu 14mm, hl.80mm do stávajícího stropu. 

VV 1000x600 – 2ks
VV 1,0*0,6*2*0,25 0,300
VV 1800x900 – 2ks
VV 1,8*0,9*2*0,25 0,810
VV 600x500 – 1ks
VV 0,6*0,5*0,25 0,075
VV 1100x700 – 1 ks
VV 1,1*0,7*0,25 0,193
VV 400x400 – 2ks
VV 0,4*0,4*2*0,25 0,080
VV 900x400 – 1ks
VV 0,9*0,4*0,25 0,090
VV 600x300 – 1ks
VV 0,6*0,3*0,25 0,045
VV Součet 1,593

74 K 43032141R
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, 
schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C35/45 XD3

m3 3,894 0,00

VV "dle v. 1.pp ns"
VV "únikové schoditě" 0,62*2,105 1,305
VV "rampa + schodiště" 0,724*0,9+9,688*0,2 2,589
VV Součet 3,894

75 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,333 0,00

VV "dle v. 1.pp ns"
VV "únikové schoditě" (1,375+1,105+0,18)*2,105*7,9*2*1,2/1000 0,106
VV "rampa + schodiště" ((0,845+0,14+1,575)*0,9+9,688)*7,9*2*1,2/1000 0,227
VV Součet 0,333

76 K 433351131
Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých 
zřízení

m2 22,859 0,00

VV "dle v. 1.pp ns"
VV "únikové schoditě" (1,375+1,105+0,18)*2,105+0,62*2 6,839
VV "rampa + schodiště" (0,845+0,14+1,575)*0,9+9,688+12,9*0,2+0,724*2 16,020
VV Součet 22,859

77 K 433351132
Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých 
odstranění

m2 22,859 0,00

78 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 3,153 0,00

VV "dle v. 1.pp ns"
VV "únikové schoditě" (0,41+0,175*3)*2,105 1,968
VV "rampa + schodiště" (0,4+0,1833*5)*0,9 1,185
VV Součet 3,153

79 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 3,153 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 009 464,49

80 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 
nanášená ručně stropů

m2 172,290 82,52 14 217,37

VV "stropy - omítka"
VV "dle půd. a tab. m. 1.np"
VV "E1.20" 3,96 3,960
VV "E1.39" 146,92 146,920
VV "E1.40" 18,41 18,410
VV "E1.41" 3,0 3,000
VV Součet 172,290

81 K 61131113R
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky 3-4 mm vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

m2 172,290 189,00 32 562,81

VV "stropy - omítka"
VV "dle půd. a tab. m. 1.np"
VV "E1.20" 3,96 3,960
VV "E1.39" 146,92 146,920
VV "E1.40" 18,41 18,410
VV "E1.41" 3,0 3,000
VV Součet 172,290

82 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený 
ručně celoplošně stěn

m2 729,040 82,19 59 919,80

VV "po odsekání obkladů na zůstavších zdech - dle půd. bourání"
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VV "E116" (3,94+0,4+2,4*2)*1,8 16,452

VV
"E114" (2,77+0,1+14,48+5*0,4)*1,8-(3,96+5,6)*0,4+0,4*1,8-
0,9*1,8+(0,7+0,86)*2*1,8+0,4*4*1,8+(0,265*4+0,4*2)*1,8

41,950

VV "E120" (2,85+2,99+0,25+0,4*3)*1,4 10,206
VV "E121" (5,89+0,4*2)*1,4 9,366
VV "E123" (4,97+2,1+0,4*2)*1,8-0,9*1,8+(0,4+0,25*2)*1,8 14,166
VV "E122" 0,25*2*1,8 0,900
VV "E119" 0,25*2*1,8 0,900
VV "E117" (1,985+1,065)*1,8 5,490
VV "E124+E125" 0,4*2*1,8+0,25*1,8 1,890
VV "E128" (0,25*2+0,4)*1,8 1,620
VV "E144" (0,4+0,25)*1,8 1,170
VV "1.np - viz půdorys"
VV "nové zdivo"
VV ((5,6*4+0,2*4+1,93+10,8+8,45+7,53+2,2+6,47+0,85*8)*3,45-1,2*0,5*7)*2 456,522

VV
(0,45+6,0+5,6+0,6*2+0,4+0,33+0,98+0,065+1,2+0,755+0,525+0,355+0,325+0,98+1,2+0
,93+0,515+0,53+1,0+0,715+0,83+1,2+1,2+0,31+0,425)*3,45*2

193,338

VV -(0,9*1,97*5+1,2*0,5*6)*2 -24,930
VV Součet 729,040

83 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 
nanášená ručně stěn

m2 4 127,231 65,50 270 333,63

VV "1.np - viz půd. 1.np"

VV
((2,84+1,5+0,05+0,425+4,025+2,825+0,9+1,17+12,5+13,0+8,12+1,65+3,15+2,0+3,15+2
,535+2,375)*3,45-(1,8*1,97+0,9*1,97*2+0,8*1,97*2+1,7*2,1))*2

401,656

VV "1.np - viz půd. 1.np" 0,275*3,45*2 1,898
VV (0,925+0,9+0,945+0,895+0,945+0,8+0,95+1,05+0,45*4)*3,45*2 63,549

VV
((0,67*2+2,41)*2+0,72+0,15+0,32+0,55+0,67+0,55+0,27+0,715+0,625+0,465+2,25*2+1,
45+0,4+1,9+0,875+0,325+0,56*2+0,41+0,16+1,625*2+0,95+0,625+1,3)*3,45*2

205,620

VV (0,775+0,325+2,115+0,4*2+0,68+0,715+0,725+0,4+0,855*2)*3,45*2 56,891
VV -0,7*1,97*3*2 -8,274

VV
(5,6+1,55*2+2,115+5,6+4,25+5,6+0,36+1,005+0,21+2,71+0,95+48,45+5,95+6,925+6,1+
3,55*2+3,97+2,28+0,57+12,28+3,7+1,725+0,25+3,7+3,475+3,3+2,025)*3,45*2

988,770

VV
(8,25+4,15+16,375+3,7*3+2,1+2,25*5+4,875+5,6*2+3,825+2,85+4,15+5,6+4,15+2,7+2,
795+2,645+2,0+5,15+0,8+0,21)*3,45*2

732,608

VV
-
(0,8*1,97*14+3,0*1,4+0,9*1,97*8+0,7*1,97*9+1,5*2,1+0,6*1,97+1,0*1,97+1,1*1,97*3+1,
8*1,97)*2

-138,416

VV (40,8+2,38)*2 86,360
VV "přizdívky" 3,4* (0,85+0,4+1,61+0,87+0,65+0,365+0,15+0,72+0,6+0,3) 22,151
VV "po odsekání obkladů na zůstavších zdech - dle půd. bourání"
VV "E116" (3,94+0,4+2,4*2)*1,8 16,452

VV
"E114" (2,77+0,1+14,48+5*0,4)*1,8-(3,96+5,6)*0,4+0,4*1,8-
0,9*1,8+(0,7+0,86)*2*1,8+0,4*4*1,8+(0,265*4+0,4*2)*1,8

41,950

VV "E120" (2,85+2,99+0,25+0,4*3)*1,4 10,206
VV "E121" (5,89+0,4*2)*1,4 9,366
VV "E123" (4,97+2,1+0,4*2)*1,8-0,9*1,8+(0,4+0,25*2)*1,8 14,166
VV "E122" 0,25*2*1,8 0,900
VV "E119" 0,25*2*1,8 0,900
VV "E117" (1,985+1,065)*1,8 5,490
VV "E124+E125" 0,4*2*1,8+0,25*1,8 1,890
VV "E128" (0,25*2+0,4)*1,8 1,620
VV "E144" (0,4+0,25)*1,8 1,170
VV "1.np - viz půdorys"
VV "nové zdivo"
VV ((5,6*4+0,2*4+1,93+10,8+8,45+7,53+2,2+6,47+0,85*8)*3,45-1,2*0,5*7)*2 456,522

VV
(0,45+6,0+5,6+0,6*2+0,4+0,33+0,98+0,065+1,2+0,755+0,525+0,355+0,325+0,98+1,2+0
,93+0,515+0,53+1,0+0,715+0,83+1,2+1,2+0,31+0,425)*3,45*2

193,338

VV -(0,9*1,97*5+1,2*0,5*6)*2 -24,930
VV "vyzdívka parapetu - viz 1.np ns" 1,06*1,0 1,060
VV 1,2*2,2*2 5,280
VV "obvod"
VV 27,3*1,5-((2,4+4,8+5,4*2+5,12)*(1,5-0,56)) 19,217
VV (2,39+5,3+2,215)*3,45-(1,5*1,5+1,4*2,1+1,8*2,1)+0,15*(1,5*4+1,7+2,2*4+2,1) 27,992
VV "stávající zdivo"

VV
(11,9+4,93+3,17+6,67+3,17+5,85+12,8+7,97+2,28+2,1+2,34+2,28+3,91+6,25+3,18+2,7
5+1,96+3,3+6,0+0,7+3,95+5,69+12,15+11,6+8,9+11,75+5,855+11,95+10,7)*3,45

607,390

VV
(1,15+18,0+0,57*2+0,19+2,4+0,25*12+2,4+1,55*2+0,6*2+2,4*2+6,25+6,25+0,705+8,2*2
+0,3*2+2,4*2+2,0+0,25+2,4+0,4*129)*3,45

443,791

VV
-
(5,36*2,34+5,34*2,34+2,05*2,34+1,6*2,1+1,0*1,0+4,8*1,45+2,4*1,45+2,34*1,45+1,21*1
,45+2,4*1,45+1,2*1,45+1,06*1,0+2,4*1,45+1,5*1,5+5,12*2,34+5,4*2,34)

-86,409

VV
-
(5,4*2,34+4,8*2,34+2,4*2,34+5,4*2,34*2+5,2*2,34+2,325*2,34*2+2,2*2,0*2+0,7*1,97*4+
1,2*2,34+5,38*2,34+5,37*2,34+5,32*2,34)

-132,533

VV
(5,36+2,34+5,34+2,34+2,05+2,34+1,6+1,0+1,0+4,8+1,45+2,4+1,45+2,34+1,45+1,21+1,
45+2,4+1,45+1,2+1,45+1,06+1,0+2,4+1,45+1,5+1,5+5,12+2,34)*0,12*2

15,070

VV
(5,4*2+2,34*2+4,8+2,34+2,4+2,34+5,4*2+2,34*2+5,2+2,34+2,325*2+2,34*2+2,2*2+1,2+
2,34+5,38+2,34+5,37+2,34+5,32+2,34)*0,12*2

21,778

VV (2,1*2+2,0*4)*0,12 1,464
VV "odpočet obkladů" -788,722 -788,722
VV "2.np - viz půdorys"
VV 60,0*5+500 800,000
VV "1.pp - viz půdorys"
VV 25*2 50,000
VV Součet 4 127,231

84 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 3 316,362 235,87 782 230,30

VV "1.np - viz půd. 1.np"

VV
((2,84+1,5+0,05+0,425+4,025+2,825+0,9+1,17+12,5+13,0+8,12+1,65+3,15+2,0+3,15+2
,535+2,375)*3,45-(1,8*1,97+0,9*1,97*2+0,8*1,97*2+1,7*2,1))*2

401,656

VV "1.np - viz půd. 1.np" 0,275*3,45*2 1,898
VV (0,925+0,9+0,945+0,895+0,945+0,8+0,95+1,05+0,45*4)*3,45*2 63,549

VV
((0,67*2+2,41)*2+0,72+0,15+0,32+0,55+0,67+0,55+0,27+0,715+0,625+0,465+2,25*2+1,
45+0,4+1,9+0,875+0,325+0,56*2+0,41+0,16+1,625*2+0,95+0,625+1,3)*3,45*2

205,620

VV (0,775+0,325+2,115+0,4*2+0,68+0,715+0,725+0,4+0,855*2)*3,45*2 56,891
VV -0,7*1,97*3*2 -8,274
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VV
(5,6+1,55*2+2,115+5,6+4,25+5,6+0,36+1,005+0,21+2,71+0,95+48,45+5,95+6,925+6,1+
3,55*2+3,97+2,28+0,57+12,28+3,7+1,725+0,25+3,7+3,475+3,3+2,025)*3,45*2

988,770

VV
(8,25+4,15+16,375+3,7*3+2,1+2,25*5+4,875+5,6*2+3,825+2,85+4,15+5,6+4,15+2,7+2,
795+2,645+2,0+5,15+0,8+0,21)*3,45*2

732,608

VV
-
(0,8*1,97*14+3,0*1,4+0,9*1,97*8+0,7*1,97*9+1,5*2,1+0,6*1,97+1,0*1,97+1,1*1,97*3+1,
8*1,97)*2

-138,416

VV "vyzdívka parapetu - viz 1.np ns" 1,06*1,0 1,060
VV "přizdívky" 3,4* (0,85+0,4+1,61+0,87+0,65+0,365+0,15+0,72+0,6+0,3) 22,151
VV 1,2*2,2*2 5,280
VV (40,8+2,38)*2 86,360
VV "obvod"
VV 27,3*1,5-((2,4+4,8+5,4*2+5,12)*(1,5-0,56)) 19,217
VV (2,39+5,3+2,215)*3,45-(1,5*1,5+1,4*2,1+1,8*2,1)+0,15*(1,5*4+1,7+2,2*4+2,1) 27,992
VV "2.np - viz půdorys"
VV 60,0*5+500 800,000
VV "1.pp - viz půdorys"
VV 25*2 50,000
VV Součet 3 316,362

85 K 61231113R Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky 3-4 mm svislých konstrukcí stěn m2 4 023,121 0,00
VV "1.np - viz půd. 1.np"

VV
((2,84+1,5+0,05+0,425+4,025+2,825+0,9+1,17+12,5+13,0+8,12+1,65+3,15+2,0+3,15+2
,535+2,375)*3,45-(1,8*1,97+0,9*1,97*2+0,8*1,97*2+1,7*2,1))*2

401,656

VV "1.np - viz půd. 1.np" 0,275*3,45*2 1,898
VV (0,925+0,9+0,945+0,895+0,945+0,8+0,95+1,05+0,45*4)*3,45*2 63,549

VV
((0,67*2+2,41)*2+0,72+0,15+0,32+0,55+0,67+0,55+0,27+0,715+0,625+0,465+2,25*2+1,
45+0,4+1,9+0,875+0,325+0,56*2+0,41+0,16+1,625*2+0,95+0,625+1,3)*3,45*2

205,620

VV (0,775+0,325+2,115+0,4*2+0,68+0,715+0,725+0,4+0,855*2)*3,45*2 56,891
VV -0,7*1,97*3*2 -8,274

VV
(5,6+1,55*2+2,115+5,6+4,25+5,6+0,36+1,005+0,21+2,71+0,95+48,45+5,95+6,925+6,1+
3,55*2+3,97+2,28+0,57+12,28+3,7+1,725+0,25+3,7+3,475+3,3+2,025)*3,45*2

988,770

VV
(8,25+4,15+16,375+3,7*3+2,1+2,25*5+4,875+5,6*2+3,825+2,85+4,15+5,6+4,15+2,7+2,
795+2,645+2,0+5,15+0,8+0,21)*3,45*2

732,608

VV
-
(0,8*1,97*14+3,0*1,4+0,9*1,97*8+0,7*1,97*9+1,5*2,1+0,6*1,97+1,0*1,97+1,1*1,97*3+1,
8*1,97)*2

-138,416

VV (40,8+2,38)*2 86,360
VV "přizdívky" 3,4* (0,85+0,4+1,61+0,87+0,65+0,365+0,15+0,72+0,6+0,3) 22,151
VV Mezisoučet 2 412,813
VV "1.np - viz půdorys"
VV "nové zdivo"
VV ((5,6*4+0,2*4+1,93+10,8+8,45+7,53+2,2+6,47+0,85*8)*3,45-1,2*0,5*7)*2 456,522

VV
(0,45+6,0+5,6+0,6*2+0,4+0,33+0,98+0,065+1,2+0,755+0,525+0,355+0,325+0,98+1,2+0
,93+0,515+0,53+1,0+0,715+0,83+1,2+1,2+0,31+0,425)*3,45*2

193,338

VV -(0,9*1,97*5+1,2*0,5*6)*2 -24,930
VV "vyzdívka parapetu - viz 1.np ns" 1,06*1,0 1,060
VV 1,2*2,2*2 5,280
VV "obvod"
VV 27,3*1,5-((2,4+4,8+5,4*2+5,12)*(1,5-0,56)) 19,217
VV (2,39+5,3+2,215)*3,45-(1,5*1,5+1,4*2,1+1,8*2,1)+0,15*(1,5*4+1,7+2,2*4+2,1) 27,992
VV Mezisoučet 678,479
VV "stávající zdivo"

VV
(11,9+4,93+3,17+6,67+3,17+5,85+12,8+7,97+2,28+2,1+2,34+2,28+3,91+6,25+3,18+2,7
5+1,96+3,3+6,0+0,7+3,95+5,69+12,15+11,6+8,9+11,75+5,855+11,95+10,7)*3,45

607,390

VV
(1,15+18,0+0,57*2+0,19+2,4+0,25*12+2,4+1,55*2+0,6*2+2,4*2+6,25+6,25+0,705+8,2*2
+0,3*2+2,4*2+2,0+0,25+2,4+0,4*129)*3,45

443,791

VV
-
(5,36*2,34+5,34*2,34+2,05*2,34+1,6*2,1+1,0*1,0+4,8*1,45+2,4*1,45+2,34*1,45+1,21*1
,45+2,4*1,45+1,2*1,45+1,06*1,0+2,4*1,45+1,5*1,5+5,12*2,34+5,4*2,34)

-86,409

VV
-
(5,4*2,34+4,8*2,34+2,4*2,34+5,4*2,34*2+5,2*2,34+2,325*2,34*2+2,2*2,0*2+0,7*1,97*4+
1,2*2,34+5,38*2,34+5,37*2,34+5,32*2,34)

-132,533

VV
(5,36+2,34+5,34+2,34+2,05+2,34+1,6+1,0+1,0+4,8+1,45+2,4+1,45+2,34+1,45+1,21+1,
45+2,4+1,45+1,2+1,45+1,06+1,0+2,4+1,45+1,5+1,5+5,12+2,34)*0,12*2

15,070

VV
(5,4*2+2,34*2+4,8+2,34+2,4+2,34+5,4*2+2,34*2+5,2+2,34+2,325*2+2,34*2+2,2*2+1,2+
2,34+5,38+2,34+5,37+2,34+5,32+2,34)*0,12*2

21,778

VV (2,1*2+2,0*4)*0,12 1,464
VV Mezisoučet 870,551
VV "odpočet obkladů" -788,722 -788,722
VV "2.np - viz půdorys"
VV 60,0*5+500 800,000
VV "1.pp - viz půdorys"
VV 25*2 50,000
VV Součet 4 023,121

86 K 61232112R Jádrová omítka pro strojní/ruční zpracování tl.15mm – tl.50mm m2 729,040 378,00 275 577,12
VV "po odsekání obkladů na zůstavších zdech - dle půd. bourání"
VV "E116" (3,94+0,4+2,4*2)*1,8 16,452

VV
"E114" (2,77+0,1+14,48+5*0,4)*1,8-(3,96+5,6)*0,4+0,4*1,8-
0,9*1,8+(0,7+0,86)*2*1,8+0,4*4*1,8+(0,265*4+0,4*2)*1,8

41,950

VV "E120" (2,85+2,99+0,25+0,4*3)*1,4 10,206
VV "E121" (5,89+0,4*2)*1,4 9,366
VV "E123" (4,97+2,1+0,4*2)*1,8-0,9*1,8+(0,4+0,25*2)*1,8 14,166
VV "E122" 0,25*2*1,8 0,900
VV "E119" 0,25*2*1,8 0,900
VV "E117" (1,985+1,065)*1,8 5,490
VV "E124+E125" 0,4*2*1,8+0,25*1,8 1,890
VV "E128" (0,25*2+0,4)*1,8 1,620
VV "E144" (0,4+0,25)*1,8 1,170
VV "1.np - viz půdorys"
VV Mezisoučet 104,110
VV "nové zdivo"
VV ((5,6*4+0,2*4+1,93+10,8+8,45+7,53+2,2+6,47+0,85*8)*3,45-1,2*0,5*7)*2 456,522

VV
(0,45+6,0+5,6+0,6*2+0,4+0,33+0,98+0,065+1,2+0,755+0,525+0,355+0,325+0,98+1,2+0
,93+0,515+0,53+1,0+0,715+0,83+1,2+1,2+0,31+0,425)*3,45*2

193,338

VV -(0,9*1,97*5+1,2*0,5*6)*2 -24,930
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VV Mezisoučet 624,930
VV Součet 729,040

87 K 612325422
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 500,000 219,47 109 735,00

VV "1.pp - viz půdorys" 500 500,000

88 K 621221021
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 
vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 46,188 999,30 46 155,67

P

Poznámka k položce:
1. V cenách jsou započteny náklady na:
    a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
    b) přestěrkování izolačních desek,
    c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny.

VV "F2"
VV "východ"
VV (2,335+2,195)*3,0-1,7*1,95 10,275
VV (2,9+5,0)*3,0-(1,975+1,545)*1,95 16,836
VV Mezisoučet 27,111
VV "F2a"
VV "východ"
VV 2,195*3,0 6,585
VV 2,9*3,0 8,700
VV "sever"
VV 1,565*3,1-1,06*1,0 3,792
VV Mezisoučet 19,077
VV Součet 46,188

89 M 631515290 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 120 mm m2 47,112 458,00 21 577,30
VV 46,188*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 47,112

90 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 115,136 224,53 25 851,49

VV "druhá vrstva výztužné vrstvy"
VV "F1"
VV "jih"
VV 27,5*3,35-(5,12*2,34+5,4*2,34*2+4,8*2,34+2,4*2,34) 38,024
VV "sever"
VV (2,945+1,45+0,13)*3,1-(1,0*1,85*2) 10,328
VV "východ"
VV 7,8*3,0-(1,5*1,5+1,5*1,0*2) 18,150
VV Mezisoučet 66,502
VV "F1a"
VV "východ" 0,73*3,35 2,446
VV Mezisoučet 2,446
VV "F2"
VV "východ"
VV (2,335+2,195)*3,0-1,7*1,95 10,275
VV (2,9+5,0)*3,0-(1,975+1,545)*1,95 16,836
VV Mezisoučet 27,111
VV "F2a"
VV "východ"
VV 2,195*3,0 6,585
VV 2,9*3,0 8,700
VV "sever"
VV 1,565*3,1-1,06*1,0 3,792
VV Mezisoučet 19,077
VV Součet 115,136

91 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 
na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 32,003 697,42 22 319,53

P

Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny náklady na:
    a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
    b) přestěrkování izolačních desek,
    c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny

VV "sokl - Fs - del v. pohledů"
VV "jih"
VV 27,37*0,45 12,317
VV "východ"
VV 7,68*(0,6+0,2) 6,144
VV 0,73*0,45 0,329
VV (2,195+2,335+2,195)*(0,15+0,45)-1,785*0,15 3,767
VV (2,9*2+5,0)*0,15-(1,975+1,545)*0,15 1,092
VV "sever" 
VV (1,565+2,945+1,45+0,13)*(0,15+0,45)-1,0*0,15*2 3,354
VV Mezisoučet 27,003
VV "střecha - vývod vzt - EPS100" 5 5,000
VV Součet 32,003

92 M 283759380 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm m2 5,100 206,38 1 052,54

P
Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]

VV 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,100
93 M 283764210 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 80 mm m2 27,543 414,66 11 420,98

VV 27,003*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,543

94 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 
na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 77,048 746,42 57 510,17

P

Poznámka k položce:
1. V cenách jsou započteny náklady na:
    a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
    b) přestěrkování izolačních desek,
    c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny.

VV "F1"
VV "jih"
VV 27,5*3,35-(5,12*2,34+5,4*2,34*2+4,8*2,34+2,4*2,34) 38,024
VV "sever"
VV (2,945+1,45+0,13)*3,1-(1,0*1,85*2) 10,328
VV "východ"
VV 7,8*3,0-(1,5*1,5+1,5*1,0*2) 18,150
VV Mezisoučet 66,502
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VV "F1a"
VV "východ" 0,73*3,35 2,446
VV Mezisoučet 2,446
VV "F3"
VV "sever"
VV 5,4*1,5 8,100
VV Mezisoučet 8,100
VV Součet 77,048

95 M 283759390 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm m2 78,589 247,66 19 463,35

P
Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]

VV 77,048*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 78,589

96 K 62221200R
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenu 
tl do 40 mm

m 97,140 190,00 18 456,60

P

Poznámka k položce:
 V cenách jsou započteny náklady na:
    a) upevnění desek celoplošným lepením,
    b) přestěrkování izolačních desek,
    c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
    d) osazení a dodávku rohovníků.

VV "dle v. pohledů"
VV 1,5 1,500
VV (5,12+2,34+5,4*2+2,34*2+4,8+2,34+2,4+2,34)*2 69,640
VV 0,15*4 0,600
VV (1,0+1,85*2)*2 9,400
VV (1,5+1,5)*2 6,000
VV (1,5+1,0)*2*2 10,000
VV Součet 97,140

97 M 283759310 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm m2 26,782 61,92 1 658,34

P
Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]

VV "dle v. pohledů"
VV 1,5*0,13*1,02 0,199
VV (5,12+2,34+5,4*2+2,34*2+4,8+2,34+2,4+2,34)*2*0,33*1,02 23,441
VV 0,15*4*0,1*1,02 0,061
VV (1,0+1,85*2)*2*0,1*1,02 0,959
VV (1,5+1,5)*2*0,13*1,02 0,796
VV (1,5+1,0)*2*2*0,13*1,02 1,326
VV Součet 26,782

98 K 62222200R
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek 
z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken, tloušťky desek do 40 mm

m 22,240 205,00 4 559,20

P

Poznámka k položce:
 V cenách jsou započteny náklady na:
    a) upevnění desek celoplošným lepením,
    b) přestěrkování izolačních desek,
    c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
    d) osazení a dodávku rohovníků.

VV (1,06+1,0)*2 4,120
VV 0,15*2 0,300
VV (1,7+2,1*2) 5,900
VV 0,15*4 0,600
VV (1,975+1,545+1,95*4) 11,320
VV Součet 22,240

99 M 631515180 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 30 mm m2 3,412 195,00 665,34
VV (1,06+1,0)*2*0,24*1,02 1,009
VV 0,15*2*0,13*1,02 0,040
VV (1,7+2,1*2)*0,13*1,02 0,782
VV 0,15*4*0,13*1,02 0,080
VV (1,975+1,545+1,95*4)*0,13*1,02 1,501
VV Součet 3,412

100 K 62253101R Tenkovrstvá probarvená omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 152,837 422,00 64 497,21
VV "F1"
VV "jih"
VV 27,5*3,35-(5,12*2,34+5,4*2,34*2+4,8*2,34+2,4*2,34) 38,024
VV "sever"
VV (2,945+1,45+0,13)*3,1-(1,0*1,85*2) 10,328
VV "východ"
VV 7,8*3,0-(1,5*1,5+1,5*1,0*2) 18,150
VV Mezisoučet 66,502
VV "F1a"
VV "východ" 0,73*3,35 2,446
VV Mezisoučet 2,446
VV "F2"
VV "východ"
VV (2,335+2,195)*3,0-1,7*1,95 10,275
VV (2,9+5,0)*3,0-(1,975+1,545)*1,95 16,836
VV Mezisoučet 27,111
VV "F2a"
VV "východ"
VV 2,195*3,0 6,585
VV 2,9*3,0 8,700
VV "sever"
VV 1,565*3,1-1,06*1,0 3,792
VV Mezisoučet 19,077
VV "F3"
VV "sever"
VV 5,4*1,5 8,100
VV Mezisoučet 8,100
VV 1,5*0,13 0,195
VV (5,12+2,34+5,4*2+2,34*2+4,8+2,34+2,4+2,34)*2*0,33 22,981
VV 0,15*4*0,1 0,060
VV (1,0+1,85*2)*2*0,1 0,940
VV (1,06+1,0)*2*0,24 0,989
VV (1,5+1,5)*2*0,13 0,780
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VV (1,5+1,0)*2*2*0,13 1,300
VV 0,15*2*0,13 0,039
VV (1,7+2,1*2)*0,13 0,767
VV 0,15*4*0,13 0,078
VV (1,975+1,545+1,95*4)*0,13 1,472
VV Mezisoučet 29,601
VV Součet 152,837

101 K 62253102R Tenkovrstvá mozaiková omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 14,081 460,00 6 477,26
VV "sokl - Fs - del v. pohledů"
VV "jih"
VV 27,37*0,25 6,843
VV "východ"
VV 7,68*(0,6) 4,608
VV 0,73*0,25 0,183
VV (2,195+2,335+2,195)*(0,15)-1,785*0,15 0,741
VV (2,9*2+5,0)*0,15-(1,975+1,545)*0,15 1,092
VV "sever" 
VV (1,565+2,945+1,45+0,13)*(0,15)-1,0*0,15*2 0,614
VV Součet 14,081

102 K 629991011
Zakrytí ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů, svislých 
ploch, podlah fólií přilepenou lepící páskou

m2 2 099,766 35,68 74 919,65

VV "dle tab. dveří Do"
VV 0,7*1,97*12*2 33,096
VV 2,2*2,0*2*2 17,600
VV "podlahy"
VV 1758,27+290,8 2 049,070
VV Součet 2 099,766

103 K 631311116
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 
tř. C 25/30

m3 82,358 3 855,00 317 490,09

P
Poznámka k položce:
s plastifikátorem

VV "výpočty viz nášlapné vrstvy"
VV "P01" 437,739*0,069 30,204
VV "P02" 30,111*0,059 1,777
VV "PK1" 305,41*((0,065+0,09)/2) 23,669
VV "PK3 - E1.62+63" 5,4*2*0,045 0,486
VV "PK4" 16,19*0,07 1,133
VV "P05" 53,538*0,06 3,212
VV "P05b" 1,333*0,05 0,067
VV "PT1" 290,8*0,075 21,810
VV Součet 82,358

104 K 631311126
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 
tř. C 25/30

m3 12,744 0,00

P
Poznámka k položce:
s plastifikátorem

VV "výpočty viz nášlapné vrstvy"
VV "PK2" 155,418*0,082 12,744

105 K 631311136
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 
mm tř. C 25/30

m3 244,367 0,00

VV "výpočty viz nášlapné vrstvy"
VV "P06" 79,94*0,15 11,991
VV "podkladní deska 150mm - dle půd. 1.pp ns - plocha v cad" 
VV (1525,339-(0,4*0,4*25+2,4*0,4*6))*0,15 227,337
VV 0,25*(1,85+2,35+1,45)*0,15 0,212
VV 0,15*3,625*7,01 3,812
VV 0,15*2,45*2,35 0,864
VV "strecha" 
VV 0,14*1,2*1,2–0,14*0,6*0,6 0,151
VV Součet 244,367

106 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 
přes 50 do 80 mm

m3 82,358 1 094,04 90 102,95

107 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 
přes 80 do 120 mm

m3 12,744 0,00

108 K 631319013
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 
přes 120 do 240 mm

m3 244,367 0,00

109 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 81,872 332,27 27 203,61

VV "výpočty viz nášlapné vrstvy"
VV "P01" 437,739*0,069 30,204
VV "P02" 30,111*0,059 1,777
VV "PK1" 305,41*((0,065+0,09)/2) 23,669
VV "PK4" 16,19*0,07 1,133
VV "P05" 53,538*0,06 3,212
VV "P05b" 1,333*0,05 0,067
VV "PT1" 290,8*0,075 21,810
VV Součet 81,872

110 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 12,744 0,00

111 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 244,367 0,00

112 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 21,597 42 917,62 926 901,28
VV "výpočty viz nášlapné vrstvy"
VV "P01" 412,338*3,03*1,2/1000 1,499
VV "P02" 30,111*3,03*1,2/1000 0,109
VV "PK1" 305,41*3,03*1,2/1000 1,110
VV "PK2" 155,418*3,03*1,2/1000 0,565
VV "PK4" 16,19*1,98*1,2/1000 0,038
VV "P05" 53,538*3,03*1,2/1000 0,195
VV "P05b" 1,333*3,03*1,2/1000 0,005
VV "P06" 79,94*4,44*2*1,2/1000 0,852
VV "PT1" 290,8*4,44*1,2/1000 1,549
VV "podkladní deska 150mm - dle půd. 1.pp ns - plocha v cad" 
VV (1525,339-(0,4*0,4*25+2,4*0,4*6))*(5,4+3,03)*1,2/1000 15,332
VV 0,25*(1,85+2,35+1,45)*(5,4+3,03)*1,2/1000 0,014
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VV 3,625*7,01*(5,4+3,03)*1,2/1000 0,257
VV 2,45*2,35*(5,4+3,03)*1,2/1000 0,058
VV "podkladní deska 150mm - dle půd. 1.pp ns - plocha v cad" 
VV 1,5*7,9*1,2/1000 0,014
VV Součet 21,597

113 K 632441114 Anhydritová deska (14), CA – C30 – F7 tl.40-60mm m2 328,260 845,00 277 379,70
VV "výpočty viz nášlapné vrstvy"
VV "P04" 328,26 328,260

114 K 63245012R Ochranný betonový potěr  CF 25 tl. 50mm m2 7,780 0,00
VV "PZ01 + PZ02– VZT KANÁLY - dle půd. 1.pp ns"
VV 3,98+3,8 7,780

115 K 632450134 Potěr cementový litý v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 50 mm m2 1 402,549 592,48 830 982,23
VV "výpočty viz nášlapné vrstvy"
VV "P01" 437,739 437,739
VV "P02" 30,111 30,111
VV "P04" 328,26 328,260
VV "PK1" 305,41 305,410
VV "PK2" 155,418 155,418
VV "PK3" 10,8 10,800
VV "P05" 53,538 53,538
VV "P05b" 1,333 1,333
VV "P06" 79,94 79,940
VV Součet 1 402,549

116 K 63245013R Spádový cementový potěr - C 40 XC2, pro venkovní prostředí 5-15mm m2 6,333 0,00
VV "PV01"
VV "dle půd. 1.np a 1.pp ns"
VV (6*0,9*(0,1833+0,28)+4*2,105*(0,175+0,28)) 6,333

117 K 63245014R
Spádový cementový potěr - C 40 XC2, pro venkovní prostředí s nízkou nasákavostí 34-
54mm

m2 4,900 0,00

VV "PV02"
VV "dle půd. 1.np a 1.pp ns" 4,9 4,900

118 K 63245015R
Spádový cementový potěr - C 40 XC2, pro venkovní prostředí s nízkou nasákavostí 34-
74mm

m2 11,320 0,00

VV "PV03"
VV "dle půd. 1.np a 1.pp ns" 11,32 11,320

119 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 1 667,295 15,30 25 509,61
VV "výpočty viz nášlapné vrstvy"
VV "P01" 437,739 437,739
VV "P04" 328,26 328,260
VV "PK1" 305,41 305,410
VV "PK2" 155,418 155,418
VV "PK4" 16,19 16,190
VV "P05" 53,538 53,538
VV "P06" 79,94 79,940
VV "PT1" 290,8 290,800
VV Součet 1 667,295

120 K 632683111
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí 
vzdálenosti sponek do 10 cm

m2 370,690 298,45 110 632,43

VV "výpočty viz nášlapné vrstvy"
VV "P03" 370,69 370,690

121 K 635111242
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva 
hrubého 16-32

m3 774,081 1 914,66 1 482 101,93

VV "pod podkladní desku - dle půd. 1.pp ns - plocha v cad" 
VV (1525,339-(0,4*0,4*25+2,4*0,4*6))*0,5 757,790
VV 0,25*(1,85+2,35+1,45)*0,5 0,706
VV 0,5*3,625*7,01 12,706
VV 0,5*2,45*2,35 2,879
VV Součet 774,081

122 K 63631111R
M+D - Betonová dlažba 500x500x50mm kladená na sucho na podkladní netkanou 
textilii 500g/m2 vč. 

m2 16,000 0,00

VV "střecha - pod vzt" 16 16,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 100 428,62
123 K 91199510R Příplatky k cenám za olučení omítek na pletivu rabicovém m2 254,307 13,50 3 433,14

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "SCH 01" 3,87*3,45-1,0*2,1*2+3,45*3,45-1,0*2,1 18,954

VV "SCH 02" (3,87+3,54*2+0,37*2+3,3*2+3,45+2,915*2+4,15*2)*3,45-(1,0*2,1*2+1,0*1,97) 117,582

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "SCH 03" (3,72+3,3)*3,45-1,0*2,1*2 20,019
VV "SCH 04" (2,225+3,72+2,225+3,3+2,2*2)*3,45 54,752
VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "STR 01" 9,9+11,9+10,2 32,000
VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "STR 02" 5,1+5,9 11,000
VV Součet 254,307

124 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 
0,9 m v do 10 m

m2 157,298 59,00 9 280,58

VV "dle výkresu pohledů"
VV 46,1889+14,081+77,048+5,4*3,7 157,298

125 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první 
a ZKD den použití

m2 9 595,178 1,50 14 392,77

VV 157,298*61 'Přepočtené koeficientem množství 9 595,178

126 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
do 0,9 m v do 10 m

m2 157,298 35,00 5 505,43

127 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 2 041,470 98,54 201 166,45

VV "výpočty viz nášlapné vrstvy"
VV "P01" 412,338 412,338
VV "P02" 30,111 30,111
VV "P03" 370,69 370,690
VV "P04" 328,26 328,260
VV "PK1" 305,41 305,410
VV "PK2" 149,66 149,660
VV "PK3" 10,8 10,800
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VV "PK4" 16,19 16,190
VV "P05" 53,538 53,538
VV "P05b" 1,333 1,333
VV "P06" 79,94 79,940
VV "2.np" 18,5+15,0+6,1+10,5+233,1 283,200
VV Součet 2 041,470

128 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 290,800 72,20 20 995,76

VV "2.np" 290,8 290,800

129 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 
výšce podlaží do 4 m

m2 2 689,500 110,00 295 845,00

VV "dle půdorysů - plocha v cad"
VV "1.np" 2011,9 2 011,900
VV "2.np" (290,8+18,5+15,0+6,1+10,5+233,1)*1,1 631,400
VV "1.pp" 7,5*5,6*1,1 46,200
VV Součet 2 689,500

130 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 2,030 0,00
VV "dle půd. bourání 1.np - m.č. E131" 3,91*1,2*0,15 0,704
VV "dle půd. bourání 1.pp" (5,8+1,245*2)*0,4*0,4 1,326
VV Součet 2,030

131 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 224,989 129,56 29 149,57

VV "dle půd. bourání 1.np"

VV
(3,09+8,15+2,02+3,215*2+4,45*2+5,95+3,5+3,72+3,45*2+4,725+3,72+3,69+4,02+0,99)*
3,24

213,208

VV -(1,0*1,97+1,0*2,1*4) -10,370
VV "přizdívky" 3,4*(0,85+0,4+1,61+0,87+0,65+0,365+0,15+0,72+0,6+0,3) 22,151
VV Součet 224,989

132 K 962031136
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo 
nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 1 053,427 101,02 106 417,20

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "tl.100mm"

VV
(0,67+0,55+0,27+0,55+0,72+0,32+0,15+0,87+0,225+0,63+0,465+0,5*2+0,85+2,0+1,05+
0,72+0,49+0,32+0,38*2+0,43+0,72+0,485+0,32+0,38*2+0,4+0,49+0,93)*3,24

55,550

VV (0,53+0,83+0,4*2+0,28*2+0,4+0,58+0,27+0,32*2)*3,24 14,936
VV "tl. 150mm"

VV
(8,3+3,33+0,355+6,67+7,08+1,07+1,18+3,52+1,11+5,6+6,86+0,78+1,6*2+5,6+5,835+1,
1+3,46+5,6+2,6+5,6*7+5,85+3,75+6,0+0,96+6,11+2,41*2+1,34+17,85+0,7)*3,24

517,849

VV
(0,6+3,35+0,4+2,135+2,025+6,815+4,06+2,4+10,525+1,3+4,61+2,6+7,88+5,6*2+6,11+2
,52+3,0+6,17+3,15+3,1+4,15+5,6*2+0,33+5,75+0,73+2,6+2,32+2,34+18,0)*3,24

425,639

VV ((4,445+0,915+0,765+3,31)*2+5,6+2,86+6,75+3,31)*3,24 121,144

VV
-
(1,6*1,97+0,8*1,97*19+1,45*1,97*4+1,16*2,0+0,6*1,97*6+0,9*1,97*2+1,5*2,1+0,9*1,97*
4+1,15*2,0+1,49*2,0+1,27*2,0+1,05*2,0+0,665*2,0+0,67*2,0+0,7*1,97)

-81,691

VV Součet 1 053,427

133 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 6,943 791,79 5 497,40

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV 3,975*0,185*3,24 2,383
VV 2,525*0,3*3,24 2,454
VV 2,5*0,26*3,24 2,106
VV Součet 6,943

134 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 18,441 4 514,99 83 260,93

P
Poznámka k položce:
žb panely

VV "dle půd. 1.np ss - bourání žb parapetu" 24,5*1,5*0,3 11,025
VV "zeď uvnitř dispozice" 1,6*3,15*0,4 2,016
VV "východní průčelí" 6,0*3,0*0,3 5,400
VV Součet 18,441

135 K 962086111
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů z plynosilikátu, siporexu a ostatních 
nepálených zdících materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tl. do 150 mm

m2 83,239 89,69 7 465,71

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV (5,6+4,375)*3,24-0,8*1,97 30,743
VV (6,435+6,56)*0,9 11,696
VV 6,2*3,4+5,8*3,4 40,800
VV Součet 83,239

136 K 962086121
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů z plynosilikátu, siporexu a ostatních 
nepálených zdících materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tl. do 300 mm

m2 44,254 405,89 17 962,26

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV (4,1+1,995+5,1+0,5+3,155+0,75+0,7)*3,45*0,3-(1,7*2,1+1,7*2,45*2+0,9*1,97)*0,3 12,769
VV "dle půd. bourání 2.np"
VV 7,37+3,015+10,7+3,7+6,7 31,485
VV Součet 44,254

137 K 963012510
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami 
z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm

m3 1,732 0,00

VV "bourání stropů z pzd desek"
VV "dle půd. bourání 1.np a tab. místností"
VV "E104" (1,3*4,68+2,4*4,68)*0,1 1,732

138 K 963015131
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 
0,12 t

kus 48,000 0,00

VV "dle půd. 1.pp ss" 8+40 48,000
139 K 96305111R Bourání ŽB schoditě vč. základů m3 4,600 0,00

VV "dle půd. bourání 1.np - viz poznámka ve výkrese" 4,6 4,600

140 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 136,404 2 735,00 373 064,94

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "BP1a"
VV "E118" 15,5*0,075 1,163
VV "E122" 16,7*0,075 1,253
VV "E123" 31,3*0,075 2,348
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VV "E128" 30,2*0,075 2,265
VV "E132" 32,8*0,075 2,460
VV "E133" 17,0*0,075 1,275
VV "E134" 12,9*0,075 0,968
VV "E135" 8,4*0,075 0,630
VV "E137" 37,8*0,075 2,835
VV "E142" 4,6*0,075 0,345
VV "E143" 13,9*0,075 1,043
VV "E144" 5,9*0,075 0,443
VV "E152" 35,1*0,075 2,633
VV "E153" 4,7*0,075 0,353
VV "E155-158" (3,1+103,4+16,29+27,3)*0,075 11,257
VV "E160" 22,7*0,075 1,703
VV "E161" 28,0*0,075 2,100
VV "E162" (4,4-3,12)*0,075 0,096
VV "prostor pro větrání" 2,45*2,35*0,075 0,432
VV "BP1b"
VV "E105" 8,1*0,055 0,446
VV "E162" 3,12*0,055 0,172
VV "BP2a"
VV "E114" 183,9*(0,055+0,04) 17,471
VV "E115" (56,7-(2,773+1,775))*(0,055+0,04) 4,954
VV "E116" 29,0*(0,055+0,04) 2,755
VV "E117" 29,9*(0,055+0,04) 2,841
VV "E119" 17,3*(0,055+0,04) 1,644
VV "E120" 18,6*(0,055+0,04) 1,767
VV "E121" 17,6*(0,055+0,04) 1,672
VV "E124" 19,1*(0,055+0,04) 1,815
VV "E125" 17,1*(0,055+0,04) 1,625
VV "E141" 13,6*(0,055+0,04) 1,292
VV "E146" 2,4*(0,055+0,04) 0,228
VV "E147" 8,6*(0,055+0,04) 0,817
VV "E149" 2,4*(0,055+0,04) 0,228
VV "E150" 8,6*(0,055+0,04) 0,817
VV "BP2b"
VV "E115" (2,773+1,755)*(0,055+0,04) 0,430
VV "BP3b"
VV "E104" (4,68*3,17+1,3*4,68+2,4*4,68+1,09*1,095/2)*0,055 1,801
VV "BP3a"
VV "E104" (1,6*4,68+1,85*4,68+16,45)*0,075 2,445
VV "E101" 15,64*0,075 1,173
VV "E102" 295,7*0,075 22,178
VV "E138" 48,4*0,075 3,630
VV "E145" 11,7*0,075 0,878
VV "E148" 11,4*0,075 0,855
VV "E151" 24,5*0,075 1,838
VV "E154" 6,0*0,075 0,450
VV "E1.61" 3,625*7,01*0,075 1,906
VV "BP4"
VV "E131" 8,4*0,075 0,630
VV "BP5"
VV "E136 - část" 1,925*1,995*0,075 0,288
VV "SCH PODL. 1+2" 
VV "E16" 17,1*(0,072+0,1) 2,941
VV "E129" 11,9*(0,072+0,1) 2,047
VV "E140" 10,2*(0,072+0,1) 1,754
VV "E127 " 9,9*(0,072+0,05) 1,208
VV "E130" 5,9*(0,072+0,05) 0,720
VV "BP10 – STÁVAJÍCÍ PODLAHA, TĚLOCVIČNA - 2.NP" 290,8*((0,04+0,05)/2) 13,086
VV Součet 136,404

141 K 965042221 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,400 0,00

VV "1.pp - pro novou vpusť" 0,5*0,5*0,2*8 0,400

142 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 310,266 2 587,09 802 686,07

VV "BP"
VV "BP1a"
VV "E118" 15,5*0,15 2,325
VV "E122" 16,7*0,15 2,505
VV "E123" 31,3*0,15 4,695
VV "E128" 30,2*0,15 4,530
VV "E132" 32,8*0,15 4,920
VV "E133" 17,0*0,15 2,550
VV "E134" 12,9*0,15 1,935
VV "E135" 8,4*0,15 1,260
VV "E137" 37,8*0,15 5,670
VV "E142" 4,6*0,15 0,690
VV "E143" 13,9*0,15 2,085
VV "E144" 5,9*0,15 0,885
VV "E152" 35,1*0,15 5,265
VV "E153" 4,7*0,15 0,705
VV "E155-158" (3,1+103,4+16,29+27,3) *0,15 22,514
VV "E160" 22,7*0,15 3,405
VV "E161" 28,0*0,15 4,200
VV "E162" (4,4-3,12)*0,15 0,192
VV "prostor pro větrání" 2,45*2,35*0,15 0,864
VV "BP3a"
VV "E1.61" 3,625*7,01*0,15 3,812
VV "E104" (1,6*4,68+1,85*4,68+16,45)*0,15 4,889
VV "E101" 15,64*0,15 2,346
VV "E102" 295,7*0,5 147,850
VV "E138" 48,4*0,15 7,260
VV "E145" 11,7*0,15 1,755
VV "E148" 11,4*0,15 1,710
VV "E151" 24,5*0,15 3,675
VV "E154" 6,0*0,15 0,900
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VV "BP4"
VV "E131" 8,4*0,15 1,260
VV "BP5"
VV "E136 - část" 1,925*1,995*0,15 0,576
VV "BP2a"
VV "E114" 183,9*(0,15) 27,585
VV "E115" (56,7-(2,773+1,775))*(0,15) 7,823
VV "E116" 29,0*(0,15) 4,350
VV "E117" 29,9*(0,15) 4,485
VV "E119" 17,3*(0,15) 2,595
VV "E120" 18,6*(0,15) 2,790
VV "E121" 17,6*(0,15) 2,640
VV "E124" 19,1*(0,15) 2,865
VV "E125" 17,1*(0,15) 2,565
VV "E141" 13,6*(0,15) 2,040
VV "E146" 2,4*(0,15) 0,360
VV "E147" 8,6*(0,15) 1,290
VV "E149" 2,4*(0,15) 0,360
VV "E150" 8,6*(0,15) 1,290
VV Součet 310,266

143 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 1 063,043 129,91 138 099,92

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "BP1a"
VV "E118" 15,5 15,500
VV "E122" 16,7 16,700
VV "E123" 31,3 31,300
VV "E128" 30,2 30,200
VV "E132" 32,8 32,800
VV "E133" 17,0 17,000
VV "E134" 12,9 12,900
VV "E135" 8,4 8,400
VV "E137" 37,8 37,800
VV "E142" 4,6 4,600
VV "E143" 13,9 13,900
VV "E144" 5,9 5,900
VV "E152" 35,1 35,100
VV "E153" 4,7 4,700
VV "E155-158" (3,1+103,4+16,29+27,3) 150,090
VV "E160" 22,7 22,700
VV "E161" 28,0 28,000
VV "E162" (4,4-3,12) 1,280
VV "prostor pro větrání" 2,45*2,35 5,758
VV "BP1b"
VV "E105" 8,1 8,100
VV "E162" 3,12 3,120
VV "BP3b"
VV "E104" (4,68*3,17+1,3*4,68+2,4*4,68+1,09*1,095/2) 32,748
VV "BP3a"
VV "E104" 1,6*4,68+1,85*4,68+16,45 32,596
VV "E101" 15,64 15,640
VV "E102" 295,7 295,700
VV "E138" 48,4 48,400
VV "E145" 11,7 11,700
VV "E148" 11,4 11,400
VV "E151" 24,5 24,500
VV "E154" 6,0 6,000
VV "E1.61" 3,625*7,01 25,411
VV "BP4"
VV "E131" 8,4 8,400
VV "BP5"
VV "E136"19,7 19,700
VV "E139" 5,8 5,800
VV "E159" 33,3 33,300
VV "E163" 5,9 5,900
VV Součet 1 063,043

144 K 965046111.1 Přebroušení betonových podlah m2 1 417,416 256,00 362 858,50
VV "výpočty viz nášlapné vrstvy"
VV "P01" 437,749 437,749
VV "P02" 30,111 30,111
VV "P04" 328,26 328,260
VV "PK1" 305,41 305,410
VV "PK2" 155,418 155,418
VV "PK3" 10,8 10,800
VV "PK4" 16,19 16,190
VV "P05" 53,538 53,538
VV "P06" 79,94 79,940
VV Součet 1 417,416

145 K 965049111
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou 
sítí, tl. do 100 mm

m3 97,014 1 495,00 145 035,93

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "BP1a"
VV "E118" 15,5*0,075 1,163
VV "E122" 16,7*0,075 1,253
VV "E123" 31,3*0,075 2,348
VV "E128" 30,2*0,075 2,265
VV "E132" 32,8*0,075 2,460
VV "E133" 17,0*0,075 1,275
VV "E134" 12,9*0,075 0,968
VV "E135" 8,4*0,075 0,630
VV "E137" 37,8*0,075 2,835
VV "E142" 4,6*0,075 0,345
VV "E143" 13,9*0,075 1,043
VV "E144" 5,9*0,075 0,443
VV "E152" 35,1*0,075 2,633
VV "E153" 4,7*0,075 0,353
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VV "E155-158" (3,1+103,4+16,29+27,3)*0,075 11,257
VV "E160" 22,7*0,075 1,703
VV "E161" 28,0*0,075 2,100
VV "E162" (4,4-3,12)*0,075 0,096
VV "prostor pro větrání" 2,45*2,35 5,758
VV "BP3a"
VV "E104" (1,6*4,68+1,85*4,68+16,45)*0,075 2,445
VV "E101" 15,64*0,075 1,173
VV "E1.61" 3,625*7,01*0,075 1,906
VV "BP4"
VV "E131" 8,4*0,075 0,630
VV "BP5"
VV "E136 - část" 1,925*1,995*0,075 0,288
VV "BP1b"
VV "E105" 8,1*0,055 0,446
VV "E162" 3,12*0,055 0,172
VV "BP2a"
VV "E114" 183,9*(0,055+0,04) 17,471
VV "E115" (56,7-(2,773+1,775))*(0,055+0,04) 4,954
VV "E116" 29,0*(0,055+0,04) 2,755
VV "E117" 29,9*(0,055+0,04) 2,841
VV "E119" 17,3*(0,055+0,04) 1,644
VV "E120" 18,6*(0,055+0,04) 1,767
VV "E121" 17,6*(0,055+0,04) 1,672
VV "E124" 19,1*(0,055+0,04) 1,815
VV "E125" 17,1*(0,055+0,04) 1,625
VV "E141" 13,6*(0,055+0,04) 1,292
VV "E146" 2,4*(0,055+0,04) 0,228
VV "E147" 8,6*(0,055+0,04) 0,817
VV "E149" 2,4*(0,055+0,04) 0,228
VV "E150" 8,6*(0,055+0,04) 0,817
VV "BP2b"
VV "E115" (2,773+1,755)*(0,055+0,04) 0,430
VV "SCH PODL. 1+2" 
VV "E16" 17,1*(0,072+0,1) 2,941
VV "E129" 11,9*(0,072+0,1) 2,047
VV "E140" 10,2*(0,072+0,1) 1,754
VV "E127 " 9,9*(0,072+0,05) 1,208
VV "E130" 5,9*(0,072+0,05) 0,720
VV Součet 97,014

146 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 959,870 62,32 59 819,10

VV "dle tab. místností na v. bourání 1.np"
VV "BP1a"
VV "E118" 15,5 15,500
VV "E122" 16,7 16,700
VV "E123" 31,3 31,300
VV "E128" 30,2 30,200
VV "E132" 32,8 32,800
VV "E133" 17,0 17,000
VV "E134" 12,9 12,900
VV "E135" 8,4 8,400
VV "E137" 37,8 37,800
VV "E142" 4,6 4,600
VV "E143" 13,9 13,900
VV "E144" 5,9 5,900
VV "E152" 35,1 35,100
VV "E153" 4,7 4,700
VV "E155-158" (3,1+103,4+16,29+27,3) 150,090
VV "E160" 22,7 22,700
VV "E161" 28,0 28,000
VV "E162" (4,4-3,12) 1,280
VV "BP1b"
VV "E105" 8,1 8,100
VV "E162" 3,12 3,120
VV "BP2a"
VV "E114" 183,9 183,900
VV "E115" 56,7-(2,773+1,775) 52,152
VV "E116" 29,0 29,000
VV "E117" 29,9 29,900
VV "E119" 17,3 17,300
VV "E120" 18,6 18,600
VV "E121" 17,6 17,600
VV "E124" 19,1 19,100
VV "E125" 17,1 17,100
VV "E141" 13,6 13,600
VV "E146" 2,4 2,400
VV "E147" 8,6 8,600
VV "E149" 2,4 2,400
VV "E150" 8,6 8,600
VV "BP2b"
VV "E115" 2,773+1,755 4,528
VV "SCH PODL. 1+2" 
VV "E16" 17,1 17,100
VV "E129" 11,9 11,900
VV "E140" 10,2 10,200
VV "E127 " 9,9 9,900
VV "E130" 5,9 5,900
VV Součet 959,870

147 K 965081343
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1 m2

m2 64,700 0,00

VV "BP5"
VV "E136"19,7 19,700
VV "E139" 5,8 5,800
VV "E159" 33,3 33,300
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VV "E163" 5,9 5,900
VV Součet 64,700

148 K 965082923
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 
mm, plochy přes 2 m2

m3 137,847 601,72 82 945,30

VV "BP"
VV "BP1a"
VV "E118" 15,5*0,1 1,550
VV "E122" 16,7*0,1 1,670
VV "E123" 31,3*0,1 3,130
VV "E128" 30,2*0,1 3,020
VV "E132" 32,8*0,1 3,280
VV "E133" 17,0*0,1 1,700
VV "E134" 12,9*0,1 1,290
VV "E135" 8,4*0,1 0,840
VV "E137" 37,8*0,1 3,780
VV "E142" 4,6*0,1 0,460
VV "E143" 13,9*0,1 1,390
VV "E144" 5,9*0,1 0,590
VV "E152" 35,1*0,1 3,510
VV "E153" 4,7*0,1 0,470
VV "E155-158" (3,1+103,4+16,29+27,3) *0,1 15,009
VV "E160" 22,7*0,1 2,270
VV "E161" 28,0*0,1 2,800
VV "E162" (4,4-3,12)*0,1 0,128
VV "prostor pro větrání" 2,45*2,35*0,1 0,576
VV "BP3a"
VV "E1.61" 3,625*7,01*0,1 2,541
VV "E104" (1,6*4,68+1,85*4,68+16,45)*0,1 3,260
VV "E101" 15,64*0,1 1,564
VV "E102" 295,7*0,1 29,570
VV "E138" 48,4*0,1 4,840
VV "E145" 11,7*0,1 1,170
VV "E148" 11,4*0,1 1,140
VV "E151" 24,5*0,1 2,450
VV "E154" 6,0*0,1 0,600
VV "BP4"
VV "E131" 8,4*0,1 0,840
VV "BP5"
VV "E136 - část" 1,925*1,995*0,1 0,384
VV "BP2a"
VV "E114" 183,9*(0,1) 18,390
VV "E115" (56,7-(2,773+1,775))*(0,1) 5,215
VV "E116" 29,0*(0,1) 2,900
VV "E117" 29,9*(0,1) 2,990
VV "E119" 17,3*(0,1) 1,730
VV "E120" 18,6*(0,1) 1,860
VV "E121" 17,6*(0,1) 1,760
VV "E124" 19,1*(0,1) 1,910
VV "E125" 17,1*(0,1) 1,710
VV "E141" 13,6*(0,1) 1,360
VV "E146" 2,4*(0,1) 0,240
VV "E147" 8,6*(0,1) 0,860
VV "E149" 2,4*(0,1) 0,240
VV "E150" 8,6*(0,1) 0,860
VV Součet 137,847

149 K 968072361
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy meziokenní vložky

kus 5,000 171,40 857,00

VV "dle půd. bourání 1.np" 5,000 5,000

150 K 968072455
Vybourání rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 62,646 342,44 21 452,50

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "800/1970" 23*0,8*1,97 36,248
VV "700/1970" 1*0,7*1,97 1,379
VV "900/1970" 9*0,9*1,97 15,957
VV "1000/1970" 1*1,0*1,97 1,970
VV "600/1970" 6*0,6*1,97 7,092
VV Součet 62,646

151 K 968072456
Vybourání rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 41,388 261,84 10 837,03

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "1600/1970" 1*1,6*1,97 3,152
VV "1450/1970" 4*1,45*1,97 11,426
VV "1000/2100" 4*1*2,1 8,400
VV "1700/2450" 2*1,7*2,45 8,330
VV "1500/2100" 1*1,5*2,1 3,150
VV "1700/2100" 1*1,7*2,1 3,570
VV "1600/2100" 1*1,6*2,1 3,360
VV Součet 41,388

152 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly 
zdvojenými, plochy přes 1 do 2 m2

m2 3,480 331,86 1 154,87

VV "dle půd. bourání 1.np" 1,2*1,45*2 3,480

153 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly 
zdvojenými, plochy přes 2 do 4 m2

m2 6,975 201,32 1 404,21

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV 2,41*1,45 3,495
VV 2,4*1,45 3,480
VV Součet 6,975

154 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly 
zdvojenými, plochy přes 4 m2

m2 32,930 132,25 4 354,99

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV 2,325*2,34 5,441
VV 1,74*2,34 4,072
VV 3,61*1,45 5,235
VV 4,83*1,45 7,004
VV 4,82*1,45 6,989
VV 1,79*2,34 4,189
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VV Součet 32,930
155 K 96902112R Vybourání kanálu 200/150 m 2,900 0,00

VV "dle půd. 1.pp ss" 2,9 2,900
156 K 96902113R Vybourání kanálu 300/150 m 24,000 241,00 5 784,00

VV "dle půd. 1.pp ss" 24 24,000

157 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 
m2, tl. do 300 mm

m3 0,372 1 165,52 433,57

VV "vybourání zděného parapetu - dle půd ss 1.np" 2,34*0,53*0,3 0,372

158 K 971052551
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 0,702 8 654,00 6 075,11

VV "bourání meziokenního žb panelu - dle půd. 1.np ss" 
VV 0,31*0,3*2,34 0,218
VV "dle půd. 1.pp ss"
VV "kanály" 1,1*1,1*0,2*2 0,484
VV Součet 0,702

159 K 971052651
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 1,407 6 950,00 9 778,65

VV "bourání meziokenního žb panelu - dle půd. 1.np ss" 
VV 1,15*1,5*0,3 0,518
VV "stěnové žb panely"
VV 1,975*1,5*0,3 0,889
VV Součet 1,407

160 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro 
vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 
150 mm

m 13,500 0,00

VV "pro nosníky - Z02" 4,5*3 13,500

161 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro 
vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 
250 mm

m 26,000 295,39 7 680,14

VV "pro nosníky - Z01" 6,5*2*2 26,000

162 K 976047231
Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek 
krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm

m 12,995 0,00

VV "dle půd. bourání 1.np - krycí deska polopříčky" 6,435+6,56 12,995

163 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm

m 10,000 2 750,00 27 500,00

VV Jádrové vrty pro rozvody vodovodu a kanalizace:
VV Jádrový vrt délky 400mm, profil 102mm 
VV 0,4*25 10,000

164 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

m 2,400 3 650,00 8 760,00

VV Jádrové vrty pro rozvody vodovodu a kanalizace:
VV Jádrový vrt délky 400mm, profil 152mm 
VV 0,4*6 2,400

165 K 977211112
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 
mm hloubka řezu od 200 do 350 mm

m 63,050 1 992,00 125 595,60

VV "bourání meziokenního žb panelu - dle půd. 1.np ss" 
VV 0,31*2+2*2,34 5,300
VV "bourání meziokenního žb panelu - dle půd. 1.np ss" 
VV 1,15*2+1,5*2 5,300
VV "stěnové žb panely"
VV 1,975*2+1,5*2 6,950
VV "dle půd. 1.np ss - bourání žb parapetu" 24,5+2*1,5 27,500
VV "východní průčelí" (6,0+3,0)*2 18,000
VV Součet 63,050

166 K 977211113
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 
mm hloubka řezu od 350 do 420 mm

m 8,290 2 490,00 20 642,10

VV "dle půd. bourání 1.pp - odříznutí základu" (5,8+1,245*2) 8,290

167 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm m 8,200 0,00

VV "náaďovna - nová příčka" 3,95*2+0,15*2 8,200

168 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn 
s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 500,000 0,00

VV "1.pp - viz půdorys" 500 500,000

169 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 315,417 0,00

VV "odsekání obkladů na zůstavších zdech - dle půd. bourání"
VV "E116" (3,94+0,4+2,4*2)*1,8 16,452

VV
"E114" (2,77+0,1+14,48+5*0,4)*1,8-(3,96+5,6)*0,4+0,4*1,8-
0,9*1,8+(0,7+0,86)*2*1,8+0,4*4*1,8+(0,265*4+0,4*2)*1,8

41,950

VV "E120" (2,85+2,99+0,25+0,4*3)*1,4 10,206
VV "E121" (5,89+0,4*2)*1,4 9,366
VV "E123" (4,97+2,1+0,4*2)*1,8-0,9*1,8+(0,4+0,25*2)*1,8 14,166
VV "E122" 0,25*2*1,8 0,900
VV "E119" 0,25*2*1,8 0,900
VV "E117" (1,985+1,065)*1,8 5,490
VV "E124+E125" 0,4*2*1,8+0,25*1,8 1,890
VV "E128" (0,25*2+0,4)*1,8 1,620
VV "E144" (0,4+0,25)*1,8 1,170
VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "SCH 01" 3,87*3,45-1,0*2,1*2+3,45*3,45-1,0*2,1 18,954

VV "SCH 02" (3,87+3,54*2+0,37*2+3,3*2+3,45+2,915*2+4,15*2)*3,45-(1,0*2,1*2+1,0*1,97) 117,582

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "SCH 03" (3,72+3,3)*3,45-1,0*2,1*2 20,019
VV "SCH 04" (2,225+3,72+2,225+3,3+2,2*2)*3,45 54,752
VV Součet 315,417

170 K 978071421
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace 
z desek, objemové hmotnosti přes 120 kg/m3, tl. přes 50 mm, plochy přes 1 m2

m2 106,375 149,63 15 916,89

VV "dle půd. 1.np ns - S-OP1"
VV 2,6*0,53 1,378
VV (2,85+1,43*2)*3,67-(0,9*2+0,8)*1,97 15,834
VV (1,995+5,1+0,28+2,61)*3,67-1,7*2,45 32,480
VV (4,1+0,28)*3,67-1,7*2,1 12,505
VV (0,43+1,21)*3,67 6,019
VV 22,86*1,5+1,16*1,5+0,91*2,34 38,159
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VV Součet 106,375
171 K 99441111R Vybourání kanalizační šachty kus 8,000 2 790,00 22 320,00

VV "dle půd. 1.pp ss" 8 8,000

172 K 99441112R
Stavební přípomoce pro profese, které nejsou konkrétně uvedeny v jednotlivých 
profesních částech (např. drážky, prostupy, pož. utěsnění, zapravení, apod.)

soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

173 K 99441113R Demontáž a likvidace stávajícího kuchyňského vybavení – komplet soubor 1,000 0,00

D 997 Přesun sutě 4 324 418,94

174 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 1 766,511 795,00 1 404 376,25

175 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 1 766,511 205,00 362 134,76

176 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 33 563,709 12,00 402 764,51

VV 1766,511*19 'Přepočtené koeficientem množství 33 563,709
177 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 1 766,511 1 220,00 2 155 143,42

D 998 Přesun hmot 1 014 247,87

178 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 3 228,752 314,13 1 014 247,87

D PSV Práce a dodávky PSV 10 006 388,40
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 372 099,70

179 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 1 590,161 11,23 17 857,51

VV "podkladní deska 150mm - dle půd. 1.pp ns - plocha v cad" 
VV (1525,339-(0,4*0,4*25+2,4*0,4*6)) 1 515,579
VV 0,25*(1,85+2,35+1,45) 1,413
VV 3,625*7,01+2,35*2,45 31,169
VV 7,5*5,6 42,000
VV Součet 1 590,161

## M 111631510 lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg kg 477,048 46,20 22 039,62
VV 1590,161*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 477,048

181 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem penetračním

m2 69,096 24,53 1 694,92

VV "dle půd. 1.pp ns"
VV "vzt kanály" 
VV (1,905+2,2+0,5*2+1,85)*0,95 6,607
VV 6,62*1,2 7,944
VV "po obvodě - navázání na stáv. izolaci" 183,61*0,15 27,542
VV "sokly" 27,003 27,003
VV Součet 69,096

## M 111631510 lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg kg 24,184 0,00
VV 69,096*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 24,184

183 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 5 314,962 15,00 79 724,43
VV "dle půd. bourání 1.np a tab. m."
VV "lepenka" 
VV "BP1a"
VV "E118" 15,5 15,500
VV "E122" 16,7 16,700
VV "E123" 31,3 31,300
VV "E128" 30,2 30,200
VV "E132" 32,8 32,800
VV "E133" 17,0 17,000
VV "E134" 12,9 12,900
VV "E135" 8,4 8,400
VV "E137" 37,8 37,800
VV "E142" 4,6 4,600
VV "E143" 13,9 13,900
VV "E144" 5,9 5,900
VV "E152" 35,1 35,100
VV "E153" 4,7 4,700
VV "E155-158" (3,1+103,4+16,29+27,3) 150,090
VV "E160" 22,7 22,700
VV "E161" 28,0 28,000
VV "E162" (4,4-3,12) 1,280
VV "prostor pro větrání" 2,45*2,35 5,758
VV "BP2a"
VV "E114" 183,9*3 551,700
VV "E115" (56,7-(2,773+1,775))*3 156,456
VV "E116" 29,0*3 87,000
VV "E117" 29,9*3 89,700
VV "E119" 17,3*3 51,900
VV "E120" 18,6*3 55,800
VV "E121" 17,6*3 52,800
VV "E124" 19,1*3 57,300
VV "E125" 17,1*3 51,300
VV "E141" 13,6*3 40,800
VV "E146" 2,4*3 7,200
VV "E147" 8,6*3 25,800
VV "E149" 2,4*3 7,200
VV "E150" 8,6*3 25,800
VV "BP2b"
VV "E115" (2,773+1,755)*2 9,056
VV "BP3a"
VV "E104" 1,6*4,68+1,85*4,68+16,45 32,596
VV "E101" 15,64 15,640
VV "E102" 295,7 295,700
VV "E138" 48,4 48,400
VV "E145" 11,7 11,700
VV "E148" 11,4 11,400
VV "E151" 24,5 24,500
VV "E154" 6,0 6,000
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VV "E1.61" 3,625*7,01 25,411
VV "BP4"
VV "E131" 8,4 8,400
VV "BP5"
VV "E136 - část" 1,925*1,995 3,840
VV "SCH PODL. 1+2" 
VV "E16" 17,1*4 68,400
VV "E129" 11,9*4 47,600
VV "E140" 10,2*4 40,800
VV "E127 " 9,9*4 39,600
VV "E130" 5,9*4 23,600
VV "BP - IPA2x"
VV "BP1a"
VV "E118" 15,5*2 31,000
VV "E122" 16,7*2 33,400
VV "E123" 31,3*2 62,600
VV "E128" 30,2*2 60,400
VV "E132" 32,8*2 65,600
VV "E133" 17,0*2 34,000
VV "E134" 12,9*2 25,800
VV "E135" 8,4*2 16,800
VV "E137" 37,8*2 75,600
VV "E142" 4,6*2 9,200
VV "E143" 13,9*2 27,800
VV "E144" 5,9*2 11,800
VV "E152" 35,1*2 70,200
VV "E153" 4,7*2 9,400
VV "E155-158" (3,1+103,4+16,29+27,3)*2 300,180
VV "E160" 22,7*2 45,400
VV "E161" 28,0*2 56,000
VV "E162" (4,4-3,12)*2 2,560
VV "prostor pro větrání" 2,45*2,35*2 11,515
VV "BP3a"
VV "E104" (1,6*4,68+1,85*4,68+16,45)*2 65,192
VV "E101" 15,64*2 31,280
VV "E102" 295,7*2 591,400
VV "E138" 48,4*2 96,800
VV "E145" 11,7*2 23,400
VV "E148" 11,4*2 22,800
VV "E151" 24,5*2 49,000
VV "E154" 6,0*2 12,000
VV "E1.61" 3,625*7,01*2 50,823
VV "BP4"
VV "E131" 8,4*2 16,800
VV "BP5"
VV "E136 - část" 1,925*1,995*2 7,681
VV "BP2a"
VV "E114" 183,9*2 367,800
VV "E115" (56,7-(2,773+1,775))*2 104,304
VV "E116" 29,0*2 58,000
VV "E117" 29,9*2 59,800
VV "E119" 17,3*2 34,600
VV "E120" 18,6*2 37,200
VV "E121" 17,6*2 35,200
VV "E124" 19,1*2 38,200
VV "E125" 17,1*2 34,200
VV "E141" 13,6*2 27,200
VV "E146" 2,4*2 4,800
VV "E147" 8,6*2 17,200
VV "E149" 2,4*2 4,800
VV "E150" 8,6*2 17,200
VV "SCH PODL. 1+2" 
VV "E16" 17,1*2 34,200
VV "E129" 11,9*2 23,800
VV "E140" 10,2*2 20,400
VV "E127 " 9,9*2 19,800
VV "E130" 5,9*2 11,800
VV Součet 5 314,962

184 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 1 590,161 112,68 179 179,34

VV "podkladní deska 150mm - dle půd. 1.pp ns - plocha v cad" 
VV (1525,339-(0,4*0,4*25+2,4*0,4*6)) 1 515,579
VV 0,25*(1,85+2,35+1,45) 1,413
VV 3,625*7,01+2,35*2,45 31,169
VV 7,5*5,6 42,000
VV Součet 1 590,161

## M 62833159R pás typu S (skleněná tkanina) z modifikovaných asfaltů (SBS a APP) tl. min. 5mm m2 1 828,685 165,62 302 866,81

VV 1590,161*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 828,685

186 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 69,096 129,72 8 963,13

VV "dle půd. 1.pp ns"
VV "vzt kanály" 
VV (1,905+2,2+0,5*2+1,85)*0,95 6,607
VV 6,62*1,2 7,944
VV "po obvodě - navázání na stáv. izolaci" 183,61*0,15 27,542
VV "sokly" 27,003 27,003
VV Součet 69,096

## M 62833159R pás typu S (skleněná tkanina) z modifikovaných asfaltů (SBS a APP) tl. min. 5mm m2 82,915 0,00

VV 69,096*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 82,915
188 K 71149311R Hydroizolační stěrka pod betonovou dlažbu m2 25,373 665,38 16 882,69
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P

Poznámka k položce:
Cementová, dvousložková, velmi pružná hmota pro hydroizolaci betonu, balkonů, teras a 
ochraně betonových konstrukcí vystavených nebezpečí vzniku trhlin. Jednoduché nanášení 
hladítkem ve 2 vrstvách s použitím perlinky v 1. Vrstvě. Celková tl vrstvy 3mm. Před aplikací je 
nutné podklad navlhčit. Utěsňuje vlasové trhliny, které jsou již přítomny v podkladech. Určeno 
pro interiéry a exteriéry. Pro překonán trhlin do 1,5mm
Stěrka musí plnit funkci i při nízkých teplotách (až do -20°C), a musí být odolná proti chemickým 
vlivům rozmrazovacích solí, síranů, chloridů a oxidu uhličitého. Stěrka musí být dobře přídržná 
ke všem povrchům z betonu, zdiva, keramiky a mramoru, pokud jsou pevné a čisté.

VV "PV01-03"
VV 17,5+6*0,9*0,1833 18,490
VV 2,57*2,105+4*0,175*2,105 6,883
VV Součet 25,373

189 K 71149312R Hydroizolační stěrka m2 816,701 665,38 543 416,51

P

Poznámka k položce:
Hydraulicky tuhnoucí izolační stěrka, přemosťující trhliny, určená k izolaci podlah a stěn před 
montáží keramických obkladů a dlažeb (lepené lepidlem C2 podle EN 12004). Vhodná k použití ve 
vnitřním prostoru, jako jsou např. sklepní zdi, základy, podlahové plochy ve vlhkých částech, a 
zejména pro bazény. Nanáší se stěrkou ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 3 mm – mokrý provoz, 
2mm ostatní . Podklad musí být pevný a čistý. Při vysokých teplotách jej lze povrchově navlhčit.

vč. bandáží a průniků

VV "výpočty viz nášlapné vrstvy"
VV "PK1" 305,41 305,410
VV "PK4" 16,19 16,190
VV "P05" 53,538 53,538
VV "P05b" 1,333 1,333
VV "1.pp" 7,5*5,6 42,000
VV "stěny"
VV 394,3 394,300
VV (7,5+5,6)*0,3 3,930
VV Součet 816,701

190 K 71149399R
M+D - Separační geotextilie - na zhutněný násyp bude položena geotextilie proti 
protečení betonu – 300g/m2 ( 1.NP – viz technická zpráva D1.1.01)

m2 1 843,806 85,00 156 723,52

VV ((31,26x52)+(2,6*4,9)+(2,1x2,41))*1,02*1,1 1 843,806

191 K 998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 13 318,14 3,21 42 751,22

D 712 Povlakové krytiny 0,00
192 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech  pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 10,000 0,00

VV "střecha - viz půdorys" 10 10,000
## M 62833158R pás asfaltovaný modifikovaný m2 11,500 0,00

VV 10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,500

194 K 712363472
Provedení povlakové krytiny střech s mechanicky kotvenou izolací včetně položení 
fólie a horkovzdušného svaření

m2 20,000 0,00

P
Poznámka k položce:
vč. prostupů a všech detailů

VV "střecha - viz půdorys" 20 20,000

## M 283220410 PVC folie + výztužná polyesterová mřížka (hodnota faktoru difuzního odporu 20000 m2 6,900 0,00

VV 6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,900
196 K 712310901RZ1 Údržba krytiny střech do 10°, za studena ALP vcetne dodávky m2 10,000 0,00

197 K 712363999R Podkladní vrstva - sklovláknitý VLIES 120g/m2 m2 20,000 0,00

198 K 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé (folie+podkladní vrstva) m2 10,000 0,00

199 K 998712202
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 0,00

D 713 Izolace tepelné 646 515,37

200 K 713110851
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, 
desek, bloků stropů nebo podhledů připevněných lepením do 100 mm z polystyrenu, 
tloušťka izolace

m2 32,000 0,00

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "STR 01" 9,9+11,9+10,2 32,000

201 K 713110853
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, 
desek, bloků stropů nebo podhledů připevněných lepením přes 100 mm z polystyrenu, 
tloušťka izolace

m2 11,000 0,00

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "STR 02" 5,1+5,9 11,000

202 K 713110853 Odstr.tep.izol.střech pl,kotv,minerál tl.100-200mm m2 10,000 0,00
VV "svetlík"
VV 10 10,000

203 K 713120821
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, 
desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace 
do 100 mm

m2 1 720,427 16,01 27 544,04

VV "dle půd. bourání 1.np a tab. m."
VV "BP1a"
VV "E118" 15,5 15,500
VV "E122" 16,7 16,700
VV "E123" 31,3 31,300
VV "E128" 30,2 30,200
VV "E132" 32,8 32,800
VV "E133" 17,0 17,000
VV "E134" 12,9 12,900
VV "E135" 8,4 8,400
VV "E137" 37,8 37,800
VV "E142" 4,6 4,600
VV "E143" 13,9 13,900
VV "E144" 5,9 5,900
VV "E152" 35,1 35,100
VV "E153" 4,7 4,700
VV "E155-158" (3,1+103,4+16,29+27,3) 150,090
VV "E160" 22,7 22,700
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VV "E161" 28,0 28,000
VV "E162" (4,4-3,12) 1,280
VV "prostor pro větrání" 2,45*2,35 5,758
VV "BP2a"
VV "E114" 183,9 183,900
VV "E115" 56,7-(2,773+1,775) 52,152
VV "E116" 29,0 29,000
VV "E117" 29,9 29,900
VV "E119" 17,3 17,300
VV "E120" 18,6 18,600
VV "E121" 17,6 17,600
VV "E124" 19,1 19,100
VV "E125" 17,1 17,100
VV "E141" 13,6 13,600
VV "E146" 2,4 2,400
VV "E147" 8,6 8,600
VV "E149" 2,4 2,400
VV "E150" 8,6 8,600
VV "BP3a"
VV "E104" 1,6*4,68+1,85*4,68+16,45 32,596
VV "E101" 15,64 15,640
VV "E102" 295,7 295,700
VV "E138" 48,4 48,400
VV "E145" 11,7 11,700
VV "E148" 11,4 11,400
VV "E151" 24,5 24,500
VV "E154" 6,0 6,000
VV "E1.61" 3,625*7,01 25,411
VV "BP4"
VV "E131" 8,4 8,400
VV "SCH PODL. 1+2" 
VV "E16" 17,1 17,100
VV "E129" 11,9 11,900
VV "E140" 10,2 10,200
VV "E127 " 9,9 9,900
VV "E130" 5,9 5,900
VV "BP10 – STÁVAJÍCÍ PODLAHA, TĚLOCVIČNA - 2.NP" 290,8 290,800
VV Součet 1 720,427

204 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 1 683,495 30,00 50 504,85

VV "EPS 150 - tl. 120mm"
VV "výpočty viz nášlapné vrstvy"
VV "P01" 437,749 437,749
VV Mezisoučet 437,749
VV "EPS 150 - tl. 140mm"
VV "P04" 328,26 328,260
VV Mezisoučet 328,260
VV "XPS tl. 50mm"
VV "P06" 79,94 79,940
VV Mezisoučet 79,940
VV "XPS tl. 80mm"
VV "PK1" 305,41 305,410
VV "PK4" 16,19 16,190
VV Mezisoučet 321,600
VV "XPS tl. 100mm"
VV "PK2" 155,418 155,418
VV Mezisoučet 155,418
VV "XPS tl. 120mm"
VV "P05" 53,538 53,538
VV Mezisoučet 53,538
VV "PIR 30mm"
VV "PK4" 16,19 16,190
VV Mezisoučet 16,190
VV "kročej - PT1 - 40mm"
VV 290,8 290,800
VV Mezisoučet 290,800
VV Součet 1 683,495

## M 283759150
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 
500 x 120 mm

m2 446,494 360,20 160 827,14

P
Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]

VV 437,739*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 446,494

## M 283759900
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 
500 x 140 mm

m2 334,825 434,73 145 558,47

P
Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]

VV 328,26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 334,825
## M 28376430R deska z polystyrénu XPS tl 80 mm m2 328,032 514,66 168 824,95

VV 321,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 328,032
## M 283764280 deska z polystyrénu XPS tl 50 mm m2 81,539 301,16 24 556,29

VV 79,94*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 81,539
## M 283764310 deska z polystyrénu XPS tl 100 mm m2 158,526 0,00

VV 155,418*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 158,526
## M 631526980 deska izolační minerální lehkých plovoucích podlah λ-0.039 tl.40 mm m2 296,616 0,00

P
Poznámka k položce:
Kročejová izolace z minerální vlny, např. ISOVER T P 4,0 (16)

VV 290,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 296,616
## M 283764320 deska z polystyrénu XPS tl 120 mm m2 54,609 792,32 43 267,80

VV 53,538*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 54,609
## M 283765230 PIR deska,  tepelná izolace na bázi polyisokyanurátu tl. 30mm m2 16,514 0,00

VV 16,19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 16,514
213 K 71314001R M+D - Izolace PIR tl. 100mm lambda char. 0,038 W/(mK) m2 10,000 0,00

214 K 71314002R
M+D - Tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160 mm, lambda char. 0,039 W/(mK), 
lambda výp. 0,043 W/(mK) 

m2 12,000 0,00
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215 K 71314003R
M+D - Zateplení potrubí nová tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160 mm, 
lambda char. 0,039 W/(mK), lambda výp. 0,043 W/(mK)

m2 20,000 720,00 14 400,00

216 K 713130851
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, 
desek, bloků stěn a příček připevněných lepením do 100 mm z polystyrenu, tloušťka 
izolace

m2 136,536 0,00

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "SCH 01" 3,87*3,45-1,0*2,1*2+3,45*3,45-1,0*2,1 18,954
VV "SCH 02" (3,87+3,54*2+0,37*2+3,3*2+3,45+2,915*2+4,15*2)*3,45-(1,0*2,1*2+1,0*1,97) 117,582
VV Součet 136,536

217 K 713130853
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, 
desek, bloků stěn a příček připevněných lepením přes 100 mm z polystyrenu, 
tloušťka izolace

m2 74,771 0,00

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "SCH 03" (3,72+3,3)*3,45-1,0*2,1*2 20,019
VV "SCH 04" (2,225+3,72+2,225+3,3+2,2*2)*3,45 54,752
VV Součet 74,771

218 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 5 657,35 1,95 11 031,83

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
219 K 72121081R Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových 200x200mm kus 1,000 0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

220 K 72529162R
O06 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Vybavení WC CHLAPCI, komplet - dle 
popisu v pd (viz tab. ost. v. a tz)

soubor 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
"Vybavení WC CHLAPCI:
- držák na štětku a štětka, zavěsný na zeď, chrom 
- držák na WC papír, chrom

"
"- věšák pro zavěšení kabátu - 2 pozice
"
"Dodávka setu včetně všech kotvících prvků a doplňků.
"

221 K 72529163R
O07 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Vybavení WC DÍVKY A ZAMĚSTNANCI, 
komplet - dle popisu v pd (viz tab. ost. v. a tz)

soubor 6,000 0,00

P

Poznámka k položce:
"Vybavení WC DÍVKY A ZAMĚSTNANCI:
- držák na štětku a štětka, zavěsný na zeď, chrom 
- držák na WC papír, chrom

"
"- věšák pro zavěšení kabátu - 2 pozice
- Koš na odpadky a dámské vložky k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, 
povrchová úprava předního panelu minimalizující otisky prstů a usnadňující údržbu (easy to 
clean), tloušťka materiálu 1,5 mm,
"
"zaoblený přední kryt, objem cca 3,8 litru, sklápěcí samozavírací víko s dveřním závěsem, 
vyjímatelná vnitřní plastová nádoba, včetně vrutů z nerezové oceli a hmoždinek.
Dodávka setu včetně všech kotvících prvků a doplňků.
"

222 K 72529164R
O08 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Vybavení umyvadla, komplet - dle 
popisu v pd (viz tab. ost. v. a tz)

soubor 18,000 0,00

P

Poznámka k položce:
"Vybavení U UMYVADLA:
- zásobník na papírové ručníky, bezdotykový - role papíru
- dávkovač mýdla
Dodávka včetně všech kotvících prvků a doplňků

"

223 K 72529165R
O09 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Vybavení pro SPRCHU, komplet - dle 
popisu v pd (viz tab. ost. v. a tz)

soubor 3,000 0,00

P

Poznámka k položce:
"Vybavení pro SPRCHU:
- mýdelníček 1x
- drátěná polička do sprchy, rohová, 3 řady
- věšák pro zavěšení osušky 650 x 55 x 110 mm
(materiál mosaz, chrom)
Dodávka včetně všech kotvících prvků a doplňků
"

224 K 72529166R
O10 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Krytý nášlapný koš, komplet - dle popisu 
v pd (viz tab. ost. v. a tz)

soubor 14,000 0,00

P

Poznámka k položce:
"Krytý nášlapný koš
Kulatý koš na odpadky s nášlapným pedálem
Objem: 20 l
Povrchová úprava: nerez"

225 K 72529167R
O11 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Sestava k umyvadlům v gastroprovozu, 
komplet - dle popisu v pd (viz tab. ost. v. a tz)

soubor 9,000 0,00

P

Poznámka k položce:
"Sestava k umyvadlům v gastroprovozu
- Zásobník na tekuté mýdlo, objem náplně - 1000 ml 
- Zásobník na papírové ručníky, nerez, 275 x 265 x 100 mm
- Koš odpadkový na použité papírové ručníky  30l
Dodávka setu včetně všech kotvících prvků a doplňků."

226 K 72529168R
O12 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Sklopný sušák na stěnu, komplet - dle 
popisu v pd (viz tab. ost. v. a tz)

soubor 2,000 0,00
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P

Poznámka k položce:
"Sklopný sušák na stěnu
- Sklopný sušák nastěnu délky 1000mm
- 6 tyčí pro zavěšení
- lakovaná ocel
Dodávka setu včetně všech kotvících prvků a doplňků."

227 K 72529169R
O13 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Věšák na kabáty, komplet - dle popisu v 
pd (viz tab. ost. v. a tz)

soubor 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Věšák na kabáty:
- Věšák vyrobený z matné nerezové oceli v kombinaci s černou barvou. 
- 5 míst pro zavěšení
Dodávka setu včetně všech kotvících prvků a doplňků.

229 K 998725202
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00
230 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 581,600 0,00

VV "BP10 – STÁVAJÍCÍ PODLAHA, TĚLOCVIČNA - 2.NP" 581,600 581,600

231 K 762522111R
Bednění z desek OSB  P+D tl. 25 mm pro použití do vlhkého prostoru +  rošt bednění 
pro zvýšení prostoru vzduchové mezery - zvýšení dřevěné konstrukce dřevěnými 
hranoly o 160 mm

m2 10,000 0,00

P

Poznámka k položce:
  -  rošt bednění pro zvýšení prostoru vzduchové mezery - zvýšení dřevěné konstrukce dřevěnými 
hranoly o 160 mm á 625 mm, 12bm
 -  nová dřevěná nosná konstrukce z profilu 100x100, smrk, bm 20 

232 K 762522822R
Demontáž bednění z desek OSB  P+D tl. 25 mm pro použití do vlhkého prostoru +  rošt 
bednění pro zvýšení prostoru vzduchové mezery - zvýšení dřevěné konstrukce 
dřevěnými hranoly o 160 mm á 625 mm

m2 10,000 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 629 097,98
233 K 76311131R PH3 - Svěšená příčka, komplet vč. tmelení a broušení - dle popisu v pd m2 27,911 0,00

VV "dle půd. 1.np ns"
VV (11,6+2,815*2)*(3,45-2,1) 23,261
VV 1,0*2,0+1,0*2,65 4,650
VV Součet 27,911

234 K 763131414
PH1 - Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce 
z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez 
TI

m2 35,908 801,63 28 784,93

P

Poznámka k položce:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku

SDK plný podhled, dvouúrovňový rošt, s deskou standard  – 1x tl. 15mm. Rošt z oc. pozinkovaných 
profilů bude dodán na zatížení od SDK desek a svítidel.

VV "DLE v. podhledů"
VV "E1.33" 1,41 1,410
VV "E1.35" 419,38-(390,924-(1,07*2,4*2+0,4*0,4*3+0,426)) 34,498
VV Součet 35,908

235 K 76313145R
PH2 - Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce 
z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 15 
mm, bez TI

m2 57,500 1 020,00 58 650,00

P

Poznámka k položce:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

SDK plný podhled, dvouúrovňový rošt, s deskou impregnovanou proti vlhkosti  – 1x tl. 15mm. Rošt 
z oc. pozinkovaných profilů bude dodán na zatížení od SDK desek a svítidel.

VV "dle v. podhledů"
VV "E1.57" 1,79 1,790
VV "E1.58" 6,32 6,320
VV "E1.54" 3,85 3,850
VV "E1.52" 2,23 2,230
VV "E1.51" 2,9 2,900
VV "E1.50" 1,79 1,790
VV "E1.49" 1,99 1,990
VV "E1.21" 1,45 1,450
VV "E1.44" 2,0 2,000
VV "E1.45" 1,62 1,620
VV "E1.32" 4,39 4,390
VV "E1.31" 5,74 5,740
VV "E1.30" 1,9 1,900
VV "E1.22" 2,14 2,140
VV "E1.23" 2,08 2,080
VV "E1.24" 1,85 1,850
VV "E1.29" 4,05 4,050
VV "E1.26" 3,59 3,590
VV "E1.28" 0,97 0,970
VV "E1.27" 0,97 0,970
VV "E1.25" 3,88 3,880
VV Součet 57,500

236 K 763131515
PH4 - Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce 
z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, TI 
tl. 60 mm

m2 82,546 1 260,00 104 007,96

P

Poznámka k položce:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

Pro akustické oddělení tříd a kabinetu od 2.NP bude pod stropní konstrukcí proveden SDK 
podhled. 
SDK plný podhled, jednoúrovňový rošt, s standard  –  1x tl. 15mm. Rošt z oc. pozinkovaných 
profilů bude dodán na zatížení od SDK desek atd.

Skladba podhledu od nosné konstrukce – stropu:
  •vzduchová mezera vyplněná min. vlnou tl. 60 mm 
 •nosná konstrukce SDK  tl. 27 mm.
 •stropní podhled ze sádrokartonových desek tl. 15 mm

         CELKEM                                                                      105 mm

Strana 27 z 116



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "DLE v. podhledů"
VV "E1.15" 6,356 6,356
VV "E1.16" 21,37 21,370
VV "E1.17" 57,84-(29+12,7) 16,140
VV "E1.18" 75,33-(36,8+20,0) 18,530
VV "E1.19" 78,85-(38,7+20,0) 20,150
VV Součet 82,546

237 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 340,132 35,86 12 197,13

VV "sdk a cement. podhledy - dle v. podhledů" 
VV 35,908+57,5+82,546+50,081 226,035
VV "čela/ skokové změny"
VV "dle v. podhledů"
VV "pro PH3 - E1.39" 12,8*0,175+(12,8+11,8)*0,2 7,160

VV
"pro PH6" 
(11,5+11,095+8,175+10,92)*0,25+(0,65+0,615)*0,225+(11,09+10,77+4,9+2,75+4,8+0,7
25+0,83+5,595)*0,4+(5,1+4,985+5,1+5,1)*0,35

34,391

VV +(0,5+0,4+0,5)*0,05 0,070
VV "pro PH5" 4,0*0,4+3,0*4*0,2 4,000
VV "pro PH7" 14,43*0,1+(15,63+16,1)*0,275 10,169
VV "pro PH4" 5,885*0,275 1,618
VV Součet 283,443
VV 283,443*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 340,132

238 K 76313172R
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m

m 211,545 322,00 68 117,49

P
Poznámka k položce:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV "dle v. podhledů"
VV "pro PH3 - E1.39" 12,8+(12,8+11,8) 37,400

VV
"pro PH6" 
(11,5+11,095+8,175+10,92)+(0,65+0,615)+(11,09+10,77+4,9+2,75+4,8+0,725+0,83+5,
595)+(5,1+4,985+5,1+5,1)+(0,5+0,4+0,5)

106,100

VV "pro PH5" 4,0+3,0*4 16,000
VV "pro PH7" 14,43+(15,63+16,1) 46,160
VV "pro PH4" 5,885 5,885
VV Součet 211,545

239 K 763131771
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální 
tmelení [Q3]

m2 226,035 84,09 19 007,28

VV "sdk a cement. podhledy - dle v. podhledů" 
VV 35,908+57,5+82,546+50,081 226,035

240 K 763131821
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových 
desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché

m2 3,100 85,95 266,45

VV "dle půd. bourání 1.np - tab. místností"
VV "E155" 3,1 3,100

241 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném m2 422,200 0,00

VV "dle půd. bourání 1.np - tab. místností"
VV "E103" 63,6 63,600
VV "E104" 301,9 301,900
VV "E115" 56,7 56,700
VV Součet 422,200

242 K 763172312
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních 
dvířek velikost 300 x 300 mm

kus 8,000 301,00 2 408,00

VV "O02" 1 1,000
VV "Z18" 7 7,000
VV Součet 8,000

## M 590307110 dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Revizní dvířka systémová v SDK podhledu
Poznámka: Rám dvířek je svařen z hliníkových L profilů, výplň dvířek tvoří sádrokartonová deska 
přišroubovaná do hliníkového rámu šrouby. Křídlo dvířek je uloženo v zárubni pomocí dvou 
hliníkových nýtů. V uzavřené poloze je křídlo drženo dvojčinným automatickým tlačným zámkem-
první stlačení uvolní a druhé stlačení zamkne křídlo dveří. Na povrch dvířek možno aplikovat 
nátěr. Bez požární odolnosti.

## M 59030711R dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm kus 7,000 2 350,00 16 450,00

P

Poznámka k položce:
"Revizní dvířka systémová v SDK podhledu
Poznámka: Rám dvířek je svařen z hliníkových L profilů, výplň dvířek tvoří sádrokartonová deska 
přišroubovaná do hliníkového rámu šrouby. Křídlo dvířek je uloženo v zárubni pomocí dvou 
hliníkových nýtů. V uzavřené poloze je křídlo drženo dvojčinným automatickým tlačným zámkem-
první stlačení uvolní a druhé stlačení zamkne křídlo dveří. Na povrch dvířek možno aplikovat 
nátěr. Dvířka mají požární odolnost EW 30 DP3"

245 K 76317231R
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních 
dvířek velikost 250 x 250 mm

kus 11,000 301,00 3 311,00

VV "Z19" 11 11,000
## M 59030710R dvířka revizní s automatickým zámkem 250 x 250 mm kus 11,000 2 011,00 22 121,00

P

Poznámka k položce:
"Revizní dvířka systémová v SDK podhledu
Poznámka: Rám dvířek je svařen z hliníkových L profilů, výplň dvířek tvoří sádrokartonová deska 
přišroubovaná do hliníkového rámu šrouby. Křídlo dvířek je uloženo v zárubni pomocí dvou 
hliníkových nýtů. V uzavřené poloze je křídlo drženo dvojčinným automatickým tlačným zámkem-
první stlačení uvolní a druhé stlačení zamkne křídlo dveří. Na povrch dvířek možno aplikovat 
nátěr. Dvířka mají požární odolnost EW 30 DP3"

247 K 76322111R Ochrana hydroizolace z cementotřískových desek tl. 14mm, komplet m2 7,704 0,00
VV "dle půd. 1.pp ns" 1,2*6,42 7,704

248 K 76333111R
PH3 - Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek jednovrstvá zavěšená 
spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 
mm

m2 50,081 0,00
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P

Poznámka k položce:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

Plný podhled, jednoúrovňový rošt  s deskou, která je složená z jádra z portlandského cementu a
lehčeného kameniva. Cementové jádro je obaleno síťovinou ze skelných vláken. Hrany desek jsou 
vyztužené pomocí tkaniny ze skelných vláken. Deska 100% odolává vodě a vlhkosti a také odolává 
plísním.
Odolnost desek je i  proti ohybu a nárazu. Desky jsou nehořlavé.
Tl. desky je 12.5mm. Rošt z oc. pozinkovaných profilů bude dodán na zatížení od desek a 
svítidel. Ve výdejně pak i od obkladu zavěšeného podhledu.

VV "dle v. podhledů"
VV "E1.39" 14,361+17,9-0,4*0,4 32,101
VV "E1.67" 7,47 7,470
VV "E1.69" 10,51 10,510
VV Součet 50,081

249 K 76341111R
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-
laminátem, komplet vč. dveří

m2 4,725 7 100,00 33 547,50

VV "dle půd. 1.np ns" 2,25*2,1 4,725

250 K 7634310R1 PH5 - M+D  - Kazetový podhled - chodby zázemí, suchý provoz, kompletní provedení m2 323,284 1 798,82 581 529,72

P

Poznámka k položce:
Minerální kazetový podhled bude rozebíratelný o vlastnostech:
 •Rozměr kazety 1200 x 600 mm,600x600 – dle výkresu, 
 •tl. 19mm, vyjímatelné
 •Viditelná hrana SK, barva bílá elox, tl. 24mm
 •Zvuková pohltivost EN ISO 354, ꭤw =  0,95 podle EN ISO 11654, NRC = 0,9 podle ASTM C 423
 •Podélná vzduchová neprůzvučnost: Dn,f,w = 28 dB podle DIN EN ISO 10848
 •Odolnost proti vlhkosti – do 95% relativní vzdušné vlhkosti
 •Světelná odrazivost: pro bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 88%
 •Tepelná vosidvost: λ = 0,040 W/mK podle DIN 52612
 •Propustnost vzduchu: PM1 (≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177
 •Klasifikace čistých prostorů: třída 4 podle ISO 14644-1
 •Barva: bílá 
 •Podhled je možné denně čistit jemným kartáčem nebo jednou za týden vlhkým hadříkem

VV "dle výkresu podhledů"
VV "E1.01" 104,41 104,410
VV "E1.15" 39,7-6,356 33,344
VV "E1.14" 148,33 148,330
VV "E1.55" 15,39 15,390
VV "E1.56" 4,37 4,370
VV "E1.59" 17,44 17,440
VV Součet 323,284

251 K 7634310R2
PH6 - M+D - Kazetový podhled - třídy, suchý provoz, kompletní provedení - POHLTIVÉ 
DESKY

m2 141,600 1 798,82 254 712,91

P

Poznámka k položce:
Podhled je navržen zejména z důvodu dozvuku. Podhled je navržen ze dvou desek:
 -Pohltivé desky + minerální deska 
 -Odrazivé desky + minerální deska

Rozsah použití obou desek je naznačen ve výkresu podhledů.
Podhledy budou použity akustické širokopásmové v prostorech tříd a jídelny

Pohltivá deska : 
Minerální kazetový podhled bude rozebíratelný o vlastnostech:
 •Rozměr kazety 1200 x 600 mm, tl. 19mm, vyjímatelné
 •Viditelná hrana SK, barva bílá elox, tl. 24mm
 •Zvuková pohltivost EN ISO 354, ꭤw =  0,95 podle EN ISO 11654, NRC = 0,9 podle ASTM C 423
 •Podélná vzduchová neprůzvučnost: Dn,f,w = 28 dB podle DIN EN ISO 10848
 •Odolnost proti vlhkosti – do 95% relativní vzdušné vlhkosti
 •Světelná odrazivost: pro bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 88%
 •Tepelná vosidvost: λ = 0,040 W/mK podle DIN 52612
 •Propustnost vzduchu: PM1 (≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177
 •Klasifikace čistých prostorů: třída 4 podle ISO 14644-1
 •Barva: bílá 
 •Podhled je možné denně čistit jemným kartáčem nebo jednou za týden vlhkým hadříkem

Minerální deska BUDE VLOŽENA NAD OBĚ ČÁSTI – ODRAZIVOU I POHLTIVOU: 
Např. akustická izolace 50mm CNF Board D5, formát 625x1200mm
Minerální deska pro zvýšení útlumu:
 •tl. 50mm
 •tepelná vodivost: 0,035 W/mK
 •třída reakce na oheň: A1

VV "dle v. podhledů"
VV "E1.16" 37,1 37,100
VV "E1.17" 29 29,000
VV "E1.18" 36,8 36,800
VV "E1.19" 38,7 38,700
VV Součet 141,600

252 K 7634310R3
PH6 - M+D - Kazetový podhled - třídy, suchý provoz, kompletní provedení - ODRAZIVÉ 
DESKY

m2 71,300 1 798,82 128 255,87
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P

Poznámka k položce:
Podhled je navržen zejména z důvodu dozvuku. Podhled je navržen ze dvou desek:
 -Pohltivé desky + minerální deska 
 -Odrazivé desky + minerální deska

Rozsah použití obou desek je naznačen ve výkresu podhledů.
Podhledy budou použity akustické širokopásmové v prostorech tříd a jídelny

Odrazivá deska: 
Minerální kazetový podhled bude rozebíratelný o vlastnostech :
 •Rozměr kazety 1200 x 600 mm,nebo 600x600 tl. 19mm, vyjímatelné
 •Reakce na oheň: A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-01
 •Požární odolnost: REI30 - REI120 podle EN 13501-2 (v provedení podle příslušného technického 

listu)
 •Zvuková pohltivost: DIN EN ISO 354 αw = 0,15(L) podle DIN EN ISO 11654 NRC=0,15 podle ASTM C 

423
 •Podélná vzduchová neprůzvučnost: Dn,f,w = 38 dB podle DIN EN ISO 10848(tloušťka 19 mm, 

podle zkušebního protokolu)
 •Odolnost vlhkosti: do 95% relativní vzdušné vlhkosti
 •Světelná odrazivost: pro bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 88%
 •Tepelná vosidvost: λ = 0,,052-0,057 W/mK podle DIN 52612
 •Propustnost vzduchu: PM1 (≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177
 •Viditelná hrana SK, barva bílá elox, tl. 24mm
 •Světelná odrazivost: pro bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 88%
 •Barva: bílá 
 •Podhled je možné denně čistit jemným kartáčem nebo jednou za týden vlhkým hadříkem

Minerální deska BUDE VLOŽENA NAD OBĚ ČÁSTI – ODRAZIVOU I POHLTIVOU: 
Např. akustická izolace 50mm CNF Board D5, formát 625x1200mm
Minerální deska pro zvýšení útlumu:
 •tl. 50mm
 •tepelná vodivost: 0,035 W/mK
 •třída reakce na oheň: A1

VV "dle v. podhledů"
VV "E1.16" 18,6 18,600
VV "E1.17" 12,7 12,700
VV "E1.18" 20,0 20,000
VV "E1.19" 20,0 20,000
VV Součet 71,300

253 K 7634310R4 PH7 - M+D - Kazetový podhled - jídelna, kompletní provedení m2 419,044 0,00

P

Poznámka k položce:
Podhled pro PROSTOR JÍDELNY. 
Podhledy budou použity akustické širokopásmové v prostorech tříd a jídelny, 600x600

Minerální kazetový podhled bude rozebíratelný o vlastnostech:
 •Rozměr kazety 1200 x 600 mm,600x600 – dle výkresu, 
 •tl. 24mm, vyjímatelné
 •Reakce na oheň: A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-01
 •Požární odolnost: REI30 - REI90 podle EN 13501-2 (v provedení podle příslušného technického 

listu)
 •Zvuková pohltivost: DIN EN ISO 354 αw = 1,00 podle DIN EN ISO 11654 NRC=1,00 podle ASTM C 

423
 •Podélná vzduchová neprůzvučnost: Dn,f,w = 29 dB podle DIN EN ISO 10848(tloušťka 24 mm, 

podle zkušebního protokolu)
 •Odolnost vlhkosti: do 95% relativní vzdušné vlhkosti
 •Světelná odrazivost: pro bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 88%
 •Tepelná vosidvost: λ = 0,040 W/mK podle DIN 52612
 •Propustnost vzduchu: PM1 (≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177
 •Klasifikace čistých prostorů: třída 4 podle ISO 14644-1
 •Barva: bílá 
 •Podhled je možné denně čistit jemným kartáčem nebo jednou za týden vlhkým hadříkem
 •Desky s antibakteriální a fungicidní úpravou

VV "E1.35" 390,924 390,924
VV "E1.36" 28,12 28,120
VV Součet 419,044

254 K 7634310R5 PH8 - M+D - Kazetový podhled - kuchyně, vlhký provoz, kompletní provedení m2 131,450 0,00

P

Poznámka k položce:
Prostory se zvýšeným mokrým provozem:
Minerální kazetový podhled bude rozebíratelný o vlastnostech:
 •Rozměr kazety 600 x 600 mm, tl. 19mm, vyjímatelné
 •Viditelná hrana SK, barva bílá elox, tl. 24mm
 •Reakce na oheň: A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-01
 •Požární odolnost: REI30 - REI90 podle EN 13501-2 (v provedení podle příslušného technického 

listu)
 •Zvuková pohltivost: DIN EN ISO 354 αw = 0,90 podle DIN EN ISO 11654 NRC=0,90 podle ASTM C 

423
 •Podélná vzduchová neprůzvučnost: Dn,f,w = 28 dB podle DIN EN ISO 10848 (tloušťka 19 mm, 

podle zkušebního protokolu)
 •Odolnost vlhkosti: do 100% relativní vzdušné vlhkosti
 •Světelná odrazivost: pro bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 88%
 •Tepelná vosidvost: λ = 0,040 W/mK podle DIN 52612
 •Propustnost vzduchu: PM1 (≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177
 •Klasifikace čistých prostorů: třída 3 podle ISO 14644-1
 •Hygiena: preventivní působení proti bakteriím a plísním
 • Barva desek – bílá
 •Podhledy budou použity akustické širokopásmové v prostorech tříd a jídelny
 •Desky s antibakteriální a fungicidní úpravou

VV "dle v. podhledů"
VV "E1.53" 6,25 6,250
VV "E1.38" 27,64 27,640
VV "E1.37" 51,57 51,570
VV "E1.68" 7,51 7,510
VV "E1.65" 24,31 24,310
VV "E1.66" 14,17 14,170
VV Součet 131,450

255 K 7634310R6 PH9 - M+D - Kazetový podhled - sklady, suchý provoz, kompletní provedení m2 151,050 1 798,82 271 711,76
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P

Poznámka k položce:
Podhled pro méně náročné prostory pro útlum hluku.
 formát 600x600

Minerální kazetový podhled bude rozebíratelný o vlastnostech:
 •Rozměr kazety 1200 x 600 mm,600x600 – dle výkresu, 
 •tl. 15mm, vyjímatelné
 •Viditelná hrana SK, barva bílá elox, tl. 24mm
 •Reakce na oheň: A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-01
 •Požární odolnost: REI30 - REI120 podle EN 13501-2 (v provedení podle příslušného technického 

listu)
 •Zvuková pohltivost: DIN EN ISO 354 αw = 0,10(L) podle DIN EN ISO 11654 NRC=0,10 podle ASTM C 

423
 •Podélná vzduchová neprůzvučnost: Dn,f,w = 34 dB podle DIN EN ISO 10848(tloušťka 15 mm, 

podle zkušebního protokolu)
 •Odolnost vlhkosti: do 95% relativní vzdušné vlhkosti
 •Světelná odrazivost: pro bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 92%
 •Tepelná vosidvost: λ = 0,052-0,057 W/mK podle DIN 52612
 •Propustnost vzduchu: PM1 (≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177
 •Klasifikace čistých prostorů: třída 4 podle ISO 14644-1
 •Barva: bílá 
 •Podhled je možné denně čistit jemným kartáčem nebo jednou za týden vlhkým hadříkem
 •Desky s antibakteriální a fungicidní úpravou

VV "dle v. podhledů"
VV "E1.46" 10,76 10,760
VV "E1.47" 15,91 15,910
VV "E1.48" 25,07 25,070
VV "E1.43" 39,73 39,730
VV "E1.60" 43,19 43,190
VV "E1.42" 8,88 8,880
VV "E1.68" 7,51 7,510
VV Součet 151,050

256 K 998763402
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 15 801,96 1,52 24 018,98

D 764 Konstrukce klempířské 22 153,40

257 K 76422643R
K01 - Oplechování parapetů z lakovaného hliníkového plechu rš 260 mm, kompletní 
provedení vč. všech kotev. a pom. kcí a prací - dle popisu v pd (viz tab. kl. výr. a tz)

m 25,700 862,00 22 153,40

P

Poznámka k položce:
Parapet lakovaný hliníkový vnější
Rozměry:   RŠ 380 mm
minimální vzdálenost odkapového nosu od stěny 50 mm 
Materiál: lakovaný, stříkaný hliník
Barva: bílá - dle oken
Příslušenství: 
- boční kryty
- materiál pro upevnění
 OPLECHOVÁNÍ NAVÁŽE NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM, PŘED PROVEDENÍM, BUDE PROVEDENO PODROBNÉ 
ZAMĚŘENÍ

VV 2,35+2,45+4,85+5,15+5,45*2 25,700

258 K 76422644R
K02 - Oplechování parapetů z lakovaného hliníkového plechu rš 380 mm, kompletní 
provedení vč. všech kotev. a pom. kcí a prací - dle popisu v pd (viz tab. kl. výr. a tz)

m 5,600 0,00

P

Poznámka k položce:
Parapet lakovaný hliníkový vnější
Rozměry:   RŠ 260 mm
minimální vzdálenost odkapového nosu od stěny 50 mm 
Materiál: lakovaný, stříkaný hliník
Barva: bílá - dle oken
Příslušenství: 
- boční kryty
- materiál pro upevnění
 OPLECHOVÁNÍ NAVÁŽE NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM, PŘED PROVEDENÍM, BUDE PROVEDENO PODROBNÉ 
ZAMĚŘENÍ

259 K 76499601R
K03 - Oplechování - vnější lišta, kompletní provedení vč. všech kotev. a pom. kcí a 
prací - dle popisu v pd (viz tab. kl. výr. a tz)

m 10,000 0,00

260 K 76499602R
K04 - Oplechování - vnitřní kout, kompletní provedení vč. všech kotev. a pom. kcí a 
prací - dle popisu v pd (viz tab. kl. výr. a tz)

m 8,000 0,00

261 K 76499603R
K04 - Oplechování prostupů pro vedení  VZT, kompletní provedení vč. všech kotev. a 
pom. kcí a prací - dle popisu v pd (viz tab. kl. výr. a tz)

kus 3,000 0,00

262 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 1 280 883,94

263 K 76641623R
M+D - Obklad stěn deskami opláštění z HPL laminátu o tl. 0,8mm. Tl. desek se 
předpokládá max 19mm, kompletní provedení - dle popisu v pd

m2 215,890 0,00

VV "dle půd. 1.np ns"
VV "E1.35+36"

VV
(6,5+12,1+1,555+7,165+6,72+3,22*2+0,4*3*3+0,4*4*3+0,67*2+0,55+0,4*2+0,62*2+0,81
+0,24+(1,425+2,53)*2*2+1,3*2+0,6*2)*2,6

191,048

VV (2,965*2+9,395)*1,0 15,325
VV (5,45+5,6+5,59+5,485+5,6)*0,51 14,140
VV -(0,9*1,97+2,5*1,14) -4,623
VV Součet 215,890

264 K 76641624R M+D - Akustický obklad stěn, kompletní provedení - dle popisu v pd m2 26,000 3 341,35 86 875,10
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P

Poznámka k položce:
Pro snížení dozvuku v místnostech tříd bude na stěnách proveden akustický obklad stěny, která 
je naproti katedře. 
Bude požita jednovrstvá deska z dřevěné vlny s uzavřeným jemně pórovitým povrchem pojené 
magnezitem s originální strukturou umožňuje řešit akustické i mechanicky odolné podhledy i 
stěnové obklady. Deska splní následující požadavky:
 •Reakce na oheň: Bs1, d0 podle ČSN EN 13501-01
 •Zvuková pohltivost: DIN EN ISO 354 αw = 0,35 ÷ 0,55 podle DIN EN ISO 11654 NRC=0,35 ÷ 0,55 

podle ASTM C 423
 •Odolnost vlhkosti: standardně do 80%, s úpravou BFA do 90% relativní vzdušné vlhkosti
 •Tloušťka : 25 mm
 •Barva: bílá podobná RAL 9010
 •Uchycení na latě

VV "dle půd. 1.np ns" 6,5*4 26,000

265 K 76662211R
W02 - M+D - Plast. okno 2400x2400mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní 
provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. 
výplní otvorů a tz)

kus 1,000 34 003,18 34 003,18

266 K 76662212R
W03 - M+D - Plast. okno 4800x2400mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní 
provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. 
výplní otvorů a tz)

kus 1,000 79 844,16 79 844,16

267 K 76662213R
W04 - M+D - Plast. okno 5400x2400mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní 
provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. 
výplní otvorů a tz)

kus 1,000 84 756,93 84 756,93

268 K 76662214R
W05 - M+D - Plast. okno 5400x2400mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní 
provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. 
výplní otvorů a tz)

kus 1,000 84 756,93 84 756,93

269 K 76662215R
W06 - M+D - Plast. okno 5120x2400mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní 
provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. 
výplní otvorů a tz)

kus 1,000 82 501,77 82 501,77

270 K 76662216R
W09 - M+D - Plast. okno 1500x1500mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní 
provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. 
výplní otvorů a tz)

kus 1,000 0,00 0,00

271 K 76662217R
W13 - M+D - Plast. okno 1060x1100mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní 
provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. 
výplní otvorů a tz)

kus 1,000 0,00 0,00

272 K 76662218R
W15 - M+D - Dovybavení stáv. dveří panikovým kováním s magnetem s připojením na 
EPS, kompletní provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle 
popisu v pd (viz tab. výplní otvorů a tz)

kus 2,000 0,00 0,00

273 K 76666001R
D01 - M+D - Dveře 900/1970mm plné, neprůzvučnost 35 dB, kompletní provedení vč. 
zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní 
dveří a tz)

kus 4,000 15 279,92 61 119,68

274 K 76666002R
D02 - M+D - Dveře 900/1970mm plné, neprůzvučnost 35 dB, kompletní provedení vč. 
zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní 
dveří a tz)

kus 1,000 14 935,05 14 935,05

275 K 76666003R
D03 - M+D - Dveře 700/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 15 111,79 15 111,79

276 K 76666004R
D04 - M+D - Dveře 700/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 2,000 22 629,97 45 259,93

277 K 76666005R
D05 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 2,000 16 004,14 32 008,28

278 K 76666006R
D06 - M+D - Dveře 700/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 2,000 14 344,46 28 688,93

279 K 76666007R
D07 - M+D - Dveře 700/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) - 
OBSAŽENO V SANITÁRNÍCH PŘÍČKÁCH

kus 0,000 14 343,35 0,00

280 K 76666008R
D08 - M+D - Dveře 700/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 2,000 15 361,82 30 723,64

281 K 76666009R
D09 - M+D - Dveře 700/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 2,000 20 509,01 41 018,02

282 K 76666010R
D10 - M+D - Dveře 700/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

283 K 76666011R
D11 - M+D - Dveře 700/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

284 K 76666012R
D12 - M+D - Dveře 600/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

285 K 76666013R
D13 - M+D - Dveře 700/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

286 K 76666014R
D14 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

287 K 76666015R
D15 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

288 K 76666016R
D16 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

289 K 76666017R
D17 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, neprůzvučnost 30 dB, kompletní provedení vč. 
zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní 
dveří a tz)

kus 1,000 0,00

290 K 76666018R
D18 - M+D - Dveře 900/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

291 K 76666019R
D19 - M+D - Dveře 900/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

292 K 76666020R
D20 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00
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293 K 76666021R
D21 - M+D - Dveře 900/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

294 K 76666022R
D22 - M+D - Dveře 900/1970mm částečně prosklené, kompletní provedení vč. 
zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní 
dveří a tz)

kus 1,000 0,00

295 K 76666023R
D23 - M+D - Dveře 900/1970mm částečně prosklené, kompletní provedení vč. 
zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní 
dveří a tz)

kus 1,000 0,00

296 K 76666024R
D24 - M+D - Dveře 1800/1970mm částečně prosklené, kompletní provedení vč. 
zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní 
dveří a tz)

kus 1,000 0,00

297 K 76666025R
D25 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

298 K 76666026R
D26 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

299 K 76666027R
D27 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

300 K 76666028R
D28 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

301 K 76666029R
D29 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

302 K 76666030R
D30 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

303 K 76666031R
D31 - M+D - Dveře 1100/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

304 K 76666032R
D32 - M+D - Dveře 1100/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

305 K 76666033R
D33 - M+D - Dveře 900/1970mm částečně prosklené, kompletní provedení vč. 
zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní 
dveří a tz)

kus 1,000 0,00

306 K 76666034R
D34 - M+D - Dveře 1100/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

307 K 76666035R
D35 - M+D - Dveře 1000/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

308 K 76666036R
D36 - M+D - Dveře 900/1970mm částečně prosklené, kompletní provedení vč. 
zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní 
dveří a tz)

kus 1,000 0,00

309 K 76666037R
D37 - M+D - Dveře 1000/1970mm částečně prosklené s pož. od. EW30/DP3-C, 
kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a detailů a - dle 
popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

310 K 76666038R
D38 - M+D - Dveře 2x900/1970mm částečně prosklené s pož. od. EW30/DP3-C, 
kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a detailů a - dle 
popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz)

kus 2,000 0,00

311 K 76666039R
D39 - M+D - Dveře 900/1970mm částečně prosklené, kompletní provedení vč. 
zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní 
dveří a tz)

kus 1,000 0,00

312 K 76666040R
D40 - M+D - Dveře 800/1970mm plné s po. od. EW30/DP3-C, kompletní provedení vč. 
zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní 
dveří a tz)

kus 1,000 0,00

313 K 76666041R
D41 - M+D - Dveře 800/1970mm plné s po. od. EW30/DP3-C, kompletní provedení vč. 
zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní 
dveří a tz)

kus 1,000 0,00

314 K 76666042R
D42 - M+D - Dveře 1800/1970mm prosklené s pož. od. EW30/DP3-C, kompletní 
provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd 
(viz tab. výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

315 K 76666043R
D43 - M+D - Dveře 1500/2100mm plné s pož. od. EW30/DP3-C, kompletní provedení 
vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. 
výplní dveří a tz)

kus 1,000 0,00

316 K 76666044R
D44 - M+D - Dveře 1500/2100mm částečně prosklené, kompletní provedení vč. 
zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní 
dveří a tz)

kus 1,000 0,00

317 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 64,000 30,24 1 935,36

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "800/1970" 23 23,000
VV "700/1970" 1 1,000
VV "900/1970" 9 9,000
VV "1000/1970" 1 1,000
VV "600/1970" 6 6,000
VV "vyvěšení a opětovné zavěšení"
VV "dle tab. dveří Do" 12*2 24,000
VV Součet 64,000

318 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2

kus 22,000 54,44 1 197,68

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "1600/1970" 1 1,000
VV "1450/1970" 4 4,000
VV "1000/2100" 4 4,000
VV "1700/2450" 2 2,000
VV "1500/2100" 1 1,000
VV "1700/2100" 1 1,000
VV "1600/2100" 1 1,000
VV "vyvěšení a opětovné zavěšení"
VV "dle tab. dveří Do"4*2 8,000
VV Součet 22,000

319 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

kus 2,000 294,92 589,84
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VV "dle tab. truhl. v. - T01" 1+1 2,000
## M 60794101R deska parapetní plastová vnitřní 0,2 x 1 m m 4,800 248,80 1 194,24

P

Poznámka k položce:
"• Okenní parapety s komůrkovým profilem jsou vyrobeny z tvrdého PVC a vybaveny ochrannou 
folií pro zvýšenou odolnost proti poškrábání.
• Hloubka parapetů je uvažována jednotně 200mm"
"• Pro zakončení parapetu v interiéru budou použity umělohmotné PVC krytky v barvách 
příslušného odstínu - součásti dodávky parapetů
• Povrch je proti mechanickému poškození v průběhu stavby opatřen ochrannou plastovou folií"
"• Parapety s povrchovou fólií z PVC 
• Parapet bude tvarově stálý, snadno omyvatelný a recyklovatelný."
• dodávka včetně všech kotvících prvků a doplňků

## M 607941210 koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm kus 4,000 41,80 167,20
VV 2*2 4,000

322 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm

kus 4,000 2 051,39 8 205,56

VV "dle tab. truhl. v. - T01" 1+1+2 4,000
## M 60794101R deska parapetní plastová vnitřní 0,2 x 1 m m 20,900 248,80 5 199,92

P

Poznámka k položce:
"• Okenní parapety s komůrkovým profilem jsou vyrobeny z tvrdého PVC a vybaveny ochrannou 
folií pro zvýšenou odolnost proti poškrábání.
• Hloubka parapetů je uvažována jednotně 200mm"
"• Pro zakončení parapetu v interiéru budou použity umělohmotné PVC krytky v barvách 
příslušného odstínu - součásti dodávky parapetů
• Povrch je proti mechanickému poškození v průběhu stavby opatřen ochrannou plastovou folií"
"• Parapety s povrchovou fólií z PVC 
• Parapet bude tvarově stálý, snadno omyvatelný a recyklovatelný."
• dodávka včetně všech kotvících prvků a doplňků

VV 4,85+5,15+5,45*2 20,900
## M 607941210 koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm kus 8,000 41,80 334,40

VV 4*2 8,000

325 K 76681111R
T02 - M+D - Kuchyňská linka do denní místnosti zaměstnaců, kompletné provedení vč. 
všech doplňků a detailů

kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Kuchyňská linka do denní místnosti zaměstnaců. Předpokládaná skladba viz obrázek.
Celková sestava v délce 2m se soklem - se skládá:
- 1x skříňka se zásuvkami (š: 400 x v: 820 x hl:480 mm) - nad je 1x skříňka s policemi, 1 dvířka(š: 
400 x v: 715x hl:310 mm)
- 1x skříňka pro dřez (š: 800 x v: 820 x hl:480 mm)+ 2 dvířka - nad je 1x skříňka s policemi, 2 
dvířka (š: 800 x v: 715x hl:310 mm)
- 1x skříňka s policí (š: 800 x v: 820 x hl:480 mm) - nad je 1x skříňka s policemi, 2 dvířka (š: 800 x 
v: 715x hl:310 mm)
- krycí deska z HPL laminátu tl. 0,8mm, tl desky 40mm
- úchyty z hliníku , rozteč cca 160mm, 13 ks
- součástí je dřez čtvercový se sítkem a špuntem
- korpus bílý - laminát
- dvířka laminát s dekorem dřeva + ABS hrana 1,5mm

326 K 76681112R
T03 - M+D -  Vestavná skříň do třídy, kompletné provedení vč. všech doplňků a 
detailů

kus 17,000 13 844,62 235 358,52

P

Poznámka k položce:
VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO TŘÍDY
- dvoukřídlá skříň, křídla jsou otevíravá, 
- závěsy - pant kovový prům.35mm, na dvířka 100 st., s plynuným dotahem, T03 - min. 4 ks na 
křídlo, T04 - 2 ks na křídlo
- sokl 60mm u T03
- Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, dvířka MDF deska tl. 25mm + HPL tl. 0,8mm, na 
dvířkách bude pouřita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá
- T 03 - 4 volné police + 1 police bude ztužovat skříň, T04 - bez police
- úchyty z hliníku , rozteč cca 160mm - na každé křídlo
- skříně budou uzamykatelné - nábytkový zámek, základní bezpečnost, hliníková slitina - tělo 
zámku, včetně cylindrické vložky, 4 stavítkový uzamykací systém + protiplech, 4 klíče na zámek
- Skříně navazují na okna mezi třídami a chodbou, konkrétní rozměry budou tedy určeny na 
stavbě po provedení omítek!!!!

327 K 76681113R
T04 - M+D -  Vestavná skříň do třídy, kompletné provedení vč. všech doplňků a 
detailů

kus 10,000 5 907,12 59 071,19

P

Poznámka k položce:
VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO TŘÍDY
- dvoukřídlá skříň, křídla jsou otevíravá, 
- závěsy - pant kovový prům.35mm, na dvířka 100 st., s plynuným dotahem, T03 - min. 4 ks na 
křídlo, T04 - 2 ks na křídlo
- sokl 60mm u T03
- Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, dvířka MDF deska tl. 25mm + HPL tl. 0,8mm, na 
dvířkách bude pouřita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá
- T 03 - 4 volné police + 1 police bude ztužovat skříň, T04 - bez police
- úchyty z hliníku , rozteč cca 160mm - na každé křídlo
- skříně budou uzamykatelné - nábytkový zámek, základní bezpečnost, hliníková slitina - tělo 
zámku, včetně cylindrické vložky, 4 stavítkový uzamykací systém + protiplech, 4 klíče na zámek
- Skříně navazují na okna mezi třídami a chodbou, konkrétní rozměry budou tedy určeny na 
stavbě po provedení omítek!!!!

0

328 K 76681114R
T05 - M+D -  Vestavná skříň do třídy, kompletné provedení vč. všech doplňků a 
detailů

kus 4,000 11 532,12 46 128,48
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P

Poznámka k položce:
VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO TŘÍDY
- jednokřídlá skříň, křídla jsou otevíravá, 
- závěsy - pant kovový prům.35mm, na dvířka 100 st., s plynuným dotahem, T05 - min. 4 ks na 
křídlo, T06 - 2 ks na křídlo
- sokl 60mm u T05
- Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, dvířka MDF deska tl. 25mm + HPL tl. 0,8mm, na 
dvířkách bude pouřita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá
- T 05 - 4 volné police + 1 police bude ztužovat skříň, T04 - bez police
- úchyty z hliníku , rozteč cca 160mm - na každé křídlo
- skříně budou uzamykatelné - nábytkový zámek, základní bezpečnost, hliníková slitina - tělo 
zámku, včetně cylindrické vložky, 4 stavítkový uzamykací systém + protiplech, 4 klíče na zámek
- Skříně navazují na okna mezi třídami a chodbou, konkrétní rozměry budou tedy určeny na 
stavbě po provedení omítek!!!!

329 K 76681115R
T06 - M+D -  Vestavná skříň do třídy, kompletné provedení vč. všech doplňků a 
detailů

kus 4,000 4 907,12 19 628,48

P

Poznámka k položce:
VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO TŘÍDY
- jednokřídlá skříň, křídla jsou otevíravá, 
- závěsy - pant kovový prům.35mm, na dvířka 100 st., s plynuným dotahem, T05 - min. 4 ks na 
křídlo, T06 - 2 ks na křídlo
- sokl 60mm u T05
- Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, dvířka MDF deska tl. 25mm + HPL tl. 0,8mm, na 
dvířkách bude pouřita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá
- T 05 - 4 volné police + 1 police bude ztužovat skříň, T04 - bez police
- úchyty z hliníku , rozteč cca 160mm - na každé křídlo
- skříně budou uzamykatelné - nábytkový zámek, základní bezpečnost, hliníková slitina - tělo 
zámku, včetně cylindrické vložky, 4 stavítkový uzamykací systém + protiplech, 4 klíče na zámek
- Skříně navazují na okna mezi třídami a chodbou, konkrétní rozměry budou tedy určeny na 
stavbě po provedení omítek!!!!

0

330 K 76681116R
T07 - M+D -  Vestavná skříň do třídy, kompletné provedení vč. všech doplňků a 
detailů

kus 2,000 15 594,62 31 189,24

P

Poznámka k položce:
VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO TŘÍDY
- dvoukřídlá skříň, křídla jsou otevíravá, 
- závěsy - pant kovový prům.35mm, na dvířka 100 st., s plynuným dotahem, T07 - min. 4 ks na 
křídlo, T08 - 2 ks na křídlo
- sokl 60mm u T07
- Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, dvířka MDF deska tl. 25mm + HPL tl. 0,8mm, na 
dvířkách bude pouřita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá
- T 07 - 4 volné police + 1 police bude ztužovat skříň, T08 - bez police
- úchyty z hliníku , rozteč cca 160mm - na každé křídlo
- skříně budou uzamykatelné - nábytkový zámek, základní bezpečnost, hliníková slitina - tělo 
zámku, včetně cylindrické vložky, 4 stavítkový uzamykací systém + protiplech, 4 klíče na zámek
- Skříně navazují na okna mezi třídami a chodbou, konkrétní rozměry budou tedy určeny na 
stavbě po provedení omítek!!!!

331 K 76681117R
T08 - M+D -  Vestavná skříň do třídy, kompletné provedení vč. všech doplňků a 
detailů

kus 2,000 6 594,62 13 189,24

P

Poznámka k položce:
VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO TŘÍDY
- dvoukřídlá skříň, křídla jsou otevíravá, 
- závěsy - pant kovový prům.35mm, na dvířka 100 st., s plynuným dotahem, T07 - min. 4 ks na 
křídlo, T08 - 2 ks na křídlo
- sokl 60mm u T07
- Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, dvířka MDF deska tl. 25mm + HPL tl. 0,8mm, na 
dvířkách bude pouřita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá
- T 07 - 4 volné police + 1 police bude ztužovat skříň, T08 - bez police
- úchyty z hliníku , rozteč cca 160mm - na každé křídlo
- skříně budou uzamykatelné - nábytkový zámek, základní bezpečnost, hliníková slitina - tělo 
zámku, včetně cylindrické vložky, 4 stavítkový uzamykací systém + protiplech, 4 klíče na zámek
- Skříně navazují na okna mezi třídami a chodbou, konkrétní rozměry budou tedy určeny na 
stavbě po provedení omítek!!!!

332 K 76681118R
T09 - M+D -  Vestavná skříň do třídy, kompletné provedení vč. všech doplňků a 
detailů

kus 2,000 13 844,62 27 689,24

P

Poznámka k položce:
VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO TŘÍDY
- dvoukřídlá skříň, křídla jsou otevíravá, 
- závěsy - pant kovový prům.35mm, na dvířka 100 st., s plynuným dotahem, T09 - min. 4 ks na 
křídlo, T10 - 2 ks na křídlo
- sokl 60mm u T09
- Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, dvířka MDF deska tl. 25mm + HPL tl. 0,8mm, na 
dvířkách bude pouřita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá
- T 09 - 4 volné police + 1 police bude ztužovat skříň, T10 - bez police
- úchyty z hliníku , rozteč cca 160mm - na každé křídlo
- skříně budou uzamykatelné - nábytkový zámek, základní bezpečnost, hliníková slitina - tělo 
zámku, včetně cylindrické vložky, 4 stavítkový uzamykací systém + protiplech, 4 klíče na zámek
- Skříně navazují na okna mezi třídami a chodbou, konkrétní rozměry budou tedy určeny na 
stavbě po provedení omítek!!!!

333 K 76681119R
T10 - M+D -  Vestavná skříň do třídy, kompletné provedení vč. všech doplňků a 
detailů

kus 2,000 5 907,12 11 814,24

P

Poznámka k položce:
VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO TŘÍDY
- dvoukřídlá skříň, křídla jsou otevíravá, 
- závěsy - pant kovový prům.35mm, na dvířka 100 st., s plynuným dotahem, T09 - min. 4 ks na 
křídlo, T10 - 2 ks na křídlo
- sokl 60mm u T09
- Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, dvířka MDF deska tl. 25mm + HPL tl. 0,8mm, na 
dvířkách bude pouřita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá
- T 09 - 4 volné police + 1 police bude ztužovat skříň, T10 - bez police
- úchyty z hliníku , rozteč cca 160mm - na každé křídlo
- skříně budou uzamykatelné - nábytkový zámek, základní bezpečnost, hliníková slitina - tělo 
zámku, včetně cylindrické vložky, 4 stavítkový uzamykací systém + protiplech, 4 klíče na zámek
- Skříně navazují na okna mezi třídami a chodbou, konkrétní rozměry budou tedy určeny na 
stavbě po provedení omítek!!!!

334 K 76681120R
T11 - M+D -  Vestavná skříň do třídy, kompletné provedení vč. všech doplňků a 
detailů

kus 6,000 12 032,12 72 192,71
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P

Poznámka k položce:
VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO TŘÍDY
- dvoukřídlá skříň, křídla jsou otevíravá, 
- závěsy - pant kovový prům.35mm, na dvířka 100 st., s plynuným dotahem, min. 4 ks na křídlo, 
- sokl 60mm u T09
- Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, dvířka MDF deska tl. 25mm + HPL tl. 0,8mm, na 
dvířkách bude pouřita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá
- 4 volné police + 1 police bude ztužovat skříň, 
- úchyty z hliníku , rozteč cca 160mm - na každé křídlo
- skříně budou uzamykatelné - nábytkový zámek, základní bezpečnost, hliníková slitina - tělo 
zámku, včetně cylindrické vložky, 4 stavítkový uzamykací systém + protiplech, 4 klíče na zámek
- Skříně navazují na okna mezi třídami a chodbou, konkrétní rozměry budou tedy určeny na 
stavbě po provedení omítek!!!!

335 K 76681121R
T12 - M+D -  Vestavná skříň do třídy, kompletné provedení vč. všech doplňků a 
detailů

kus 1,000 7 594,62 7 594,62

P

Poznámka k položce:
VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO TŘÍDY
- jednokřídlá skříň, křídla jsou otevíravá, 
- závěsy - pant kovový prům.35mm, na dvířka 100 st., s plynuným dotahem, min. 4 ks na křídlo, 
- sokl 60mm u T09
- Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, dvířka MDF deska tl. 25mm + HPL tl. 0,8mm, na 
dvířkách bude pouřita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá
- 4 volné police + 1 police bude ztužovat skříň, 
- úchyty z hliníku , rozteč cca 160mm - na každé křídlo
- skříně budou uzamykatelné - nábytkový zámek, základní bezpečnost, hliníková slitina - tělo 
zámku, včetně cylindrické vložky, 4 stavítkový uzamykací systém + protiplech, 4 klíče na zámek
- Skříně navazují na okna mezi třídami a chodbou, konkrétní rozměry budou tedy určeny na 
stavbě po provedení omítek!!!!

336 K 76681122R T13 - M+D -  Šatní skřínky, kompletné provedení vč. všech doplňků a detailů kus 11,000 0,00

P

Poznámka k položce:
"ŠATNÍ SKŘÍŇKY
- rozměr: 1800 x 600 x 500mm"
"- běžný typ dvoudveřových šatních skříní
- vnitřní prostor se dvěma policemi, tyčí a háčky
- šatní skříň vybavena cylindrickým zámkem
- cirkulace vzduchu pomocí větracích otvorů umístěných ve dvířkách
- výztuha dveří proti násilnému vniknutí"
"- vyrobeny z kvalitního ocelového plechu o tloušťce 0,6 mm
- povrchová úprava práškovým lakem, korpus v šedém odstínu, dveře v barevných odstínech"

337 K 76681123R T14 - M+D -  Lavička do šatny, kompletné provedení vč. všech doplňků a detailů kus 3,000 0,00

P

Poznámka k položce:
"LAVIČKA DO ŠATNY:
- rozměr: délka:1000 x hloubka:300 x výška:420mm
- konstrukce z ocelových profilů, povrchová úprava práškovým lakem modré barvy RAL
- sedací část ze smrkových latí 80 x 25 mm ošetřených bezbarvým lakem
- lavice má rošt"

338 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 15 370,73 1,08 16 600,39

D 767 Konstrukce zámečnické 1 542 938,44
339 K 767112812 Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných m2 50,944 415,69 21 176,91

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "mezi E104 a E103" 6,76*3,25 21,970
VV "mezi E103 a E101" 2,455*3,25 7,979
VV "mezi E101 a E102" 6,46*3,25 20,995
VV Součet 50,944

340 K 76711311R
W01 - M+D - Al okno 2400x2400mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní 
provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. 
výplní otvorů a tz)

kus 1,000 102 574,48 102 574,48

341 K 76711312R
W07 - M+D - Al dveře 2000x2200mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní 
provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. 
výplní otvorů a tz)

kus 1,000 368 280,52 368 280,52

342 K 76711313R
W08 - M+D - Al dveře 1700x2200mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní 
provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. 
výplní otvorů a tz)

kus 1,000 377 870,07 377 870,07

343 K 76711314R
W10 - M+D - Al dveře 1900x2200mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní 
provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. 
výplní otvorů a tz)

kus 1,000 0,00

344 K 76711315R
W11 - M+D - Al dveře 1150x2100mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní 
provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. 
výplní otvorů a tz)

kus 1,000 0,00

345 K 76711316R
W12 - M+D - Al dveře 1200x2100mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní 
provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. 
výplní otvorů a tz)

kus 1,000 0,00

346 K 76711317R
W14 - M+D - Al dveře 1800x2900mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní 
provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. 
výplní otvorů a tz)

kus 1,000 0,00

347 K 76711318R
D45 - M+D - Prosklená stěna se sestavou dveří 2x 1800x2100mm + 900/1970mm, 
kompletní provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v 
pd (viz tab. výplní otvorů a tz)

kus 1,000 0,00

348 K 767311810R00 Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení m2 1,000 0,00
VV 1,0*1,0 1,000

349 K 767581801 Demontáž podhledů plech m2 426,400 120,00 51 168,00
VV "dle půd. bourání 1.np - tab. místností"
VV "E102" 295,7 295,700
VV "E156" 103,4 103,400
VV "E158" 27,3 27,300
VV Součet 426,400

350 K 767582800 Demontáž podhledů roštů m2 426,400 46,81 19 959,78

351 K 76758180R
Demontáž a zpětná podhledu plech, komplet vč. předpokládané náhrady 10% z plochy 
novým podhledem

m2 200,000 0,00
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P
Poznámka k položce:
Č.m.E.230

352 K 76799001R
Z03 - M+D - ocelová výztuha pro SVĚŠENOU PŘÍČKU A s lehkým opláštěním, kompletní 
provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. 
zám.v. a tz)

kg 249,900 0,00

P

Poznámka k položce:
Materiál: žárově zinkovaná ocel
"Výztuha svěšené příčky u výdeje. Výztuha je svařena koutovými svary z různých ocelových prvků:
- U tenkostěnné 70x50x3, 3,77 kg/bm, dl. 0,96+0,25 = 1,21m
- Výztužné plechy - P5 - 0,01m2
- chemické kotvy M12, vlepení min. 100mm - 2ks
CELKEM KILA ZA KUS - 5,1kg

(viz výkres 1.NP - PODHLEDY)"

353 K 76799002R
Z04 - M+D - ocelová výztuha pro SVĚŠENOU PŘÍČKU B s lehkým opláštěním, kompletní 
provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. 
zám.v. a tz)

kg 62,700 0,00

P

Poznámka k položce:
Materiál: žárově zinkovaná ocel
"Výztuha svěšené příčky u výdeje. Výztuha je svařena koutovými svary z různých ocelových prvků:
- U tenkostěnné 70x50x3, 3,77 kg/bm, dl. 1,15+0,25 = 1,40m
- Výztužné plechy - P5 - 0,01m2
- chemické kotvy M12, vlepení min. 100mm - 2ks
CELKEM KILA ZA KUS - 5,7kg

(viz výkres 1.NP - PODHLEDY)"

354 K 76799003R
Z05 - M+D - nerezová lišta nárožní, kompletní provedení vč. všech detailů a 
souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz)

kus 19,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Materiál: nerezová ocel, třída A4 dle ČSN 17 346
Lišta k ochraně rohu dlažby k dodatečnému uchycení, Výška: 50 mm, Šířka: 50 mm, Délka: 1,2 m, 
Tloušťka materiálu: 1 mm, Povrchová úprava: mat, 1kg/ks

355 K 76799004R
Z06 - M+D - Ocelový pozinkovaný profil VENKOVNÍ OCHRANA NÁROŽÍ, kompletní 
provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. 
zám.v. a tz)

kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Materiál: žárově zinkovaná ocel
"Lišta k ochraně rohu zateplení, 
Popis: profil L 50/50/4mm x délka 1500 + pracny pro zazdění do zdiva P2 25 x 300mm, uchycení 
po cca 500mm - 4KS na profil
Hmotnost 1 ks: 3,06x1,5 + 8000 x 0,002x0,025x0,3 x 4 = 5,1 kg"

356 K 76799005R
Z08 - M+D - Lišta k ochraně rohu příjmové rampy, kompletní provedení vč. všech 
detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz)

kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Materiál: žárově zinkovaná ocel + ČERNO ŽLUTÝ NÁTĚR
"Lišta k ochraně rohu příjmové rampy, profil bude zabetonová s lícem konstrkcí
Popis: profil L 50/50/4mm x délka 4000 + pracny pro zabetonování P2 25 x 300mm, uchycení po 
cca 500mm - 9KS na profil
Hmotnost 1 ks: 3,06x4 + 8000 x 0,002x0,025x0,3 x 9 = 13,4 kg"

357 K 76799006R
Z09 - M+D - Venkovní zábradlí schodiště, kompletní provedení vč. všech detailů a 
souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz)

kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Materiál: žárově zinkovaná ocel
"VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ - ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ
Popis:
Madlo: (1) Uzavřeny profil s obdélníkovým průřezem 40x20x2 mm se zaoblenými hranami včetně 
zaslepení konce - plech P2
(2) Zábradlí bude svařeno z pásové oceli o rozměrech 30x3mm.
(3) Distanční prvek: prvek svařený z ocelových pásku 
(1ks 70x150x5mm, 2ks 70x80x5mm), Distanční prvek bude kotven mechanickými kotvami do 
betonu M10 a to ve dvou bodech (PZD deska, ztracené bednění nebo nabetovávka schod. stupně) 
Povrchová úprava: pozinkování
Dodávka včetně spojovacího materiálu a kotevních prvků. Kotvení do konstrukce schodiště z 
boční strany.
Hmotnost celkem za kus: cca 40 kg"

358 K 76799007R
Z10 - M+D - Venkovní zábradlí pomocné schodiště, kompletní provedení vč. všech 
detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz)

kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Materiál: žárově zinkovaná ocel
"VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ - POMOCNÉ SCHODIŠTĚ
Popis:
Madlo: (1) Uzavřeny profil s obdélníkovým průřezem 40x20x2 mm se zaoblenými hranami včetně 
zaslepení konce - plech P2
(2) Zábradlí bude svařeno z pásové oceli o rozměrech 30x3mm.
(3) Distanční prvek: prvek svařený z ocelových pásku 
(1ks 70x150x5mm, 2ks 70x80x5mm), Distanční prvek bude kotven mechanickými kotvami do 
betonu M10 a to ve dvou bodech (PZD deska, ztracené bednění nebo nabetovávka schod. stupně) 
Povrchová úprava: pozinkování
Dodávka včetně spojovacího materiálu a kotevních prvků. Kotvení do konstrukce schodiště z 
boční strany.
Hmotnost celkem za kus: cca 69,2 kg"

359 K 76799008R
Z11 - M+D - Čistící zóna 1. stupně 1800x3800mm, kompletní provedení vč. všech 
detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz)

kus 1,000 55 020,00 55 020,00
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P

Poznámka k položce:
"Popis: 1- Rohož bude zapuštěna do  dlažby/2 - položena na ŽB rampu. Zapuštěný svařovaný rám 
bude proveden z žárově zinkovaných ocelových L profilů 20x20mm/ po krajích budou nerezové 
náběhové klíny o výšce 20mm. Materiál rohože je přírodní kaučuk.
Materiál: Přírodní kaučuk, nerezový náběhový profil. 
Provedení rohože dle. přiloženého obrázku. "

360 K 76799009R
Z12 - M+D - Čistící zóna 2. stupně 1500x2000mm, kompletní provedení vč. všech 
detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz)

kus 1,000 15 820,00 15 820,00

P

Poznámka k položce:
"Popis: Rohož je tvořena hustými smyčkami vláken na odolném pryžovém podkladu. Povrch je 
extrémě pevný, savý a otěru
odolný. Rohož bude lemována zvýšeným reliéfem hrany, který zadrží špínu a vlhkost. Rub rohože 
bude proveden jako neklouzavý.
Materiál: Kobercová příze 800g/m2
Barva rohože dle přání architekta."

361 K 76799010R
Z12 - M+D - Čistící zóna 2. stupně 1500x1500mm, kompletní provedení vč. všech 
detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz)

kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
"Popis: 1- Rohož bude zapuštěna do  dlažby/2 - položena na ŽB rampu. Zapuštěný svařovaný rám 
bude proveden z žárově zinkovaných ocelových L profilů 20x20mm/ po krajích budou nerezové 
náběhové klíny o výšce 20mm. Materiál rohože je přírodní kaučuk.
Materiál: Přírodní kaučuk, nerezový náběhový profil. 
Provedení rohože dle. přiloženého obrázku. "

362 K 76799011R
Z13 - M+D - Mříž - ochrana okna 1900x1700mm , kompletní provedení vč. všech 
detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz)

kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Materiál: žárově zinkovaná ocel
" - ocel 10x10: dl.21m, hmotnost 0,785 x 21 = 16,5 kg
       - ocelový jäckl: 30 x 30 x2 mm, 7,2 m, hmotnost 7,2 x 1,64 = 12 kg
      
 - kotevní tyče nerez 4x 630 x profil 20mm
        CELKEM VÝROBEK 35 kg/ks"

363 K 76799012R
Z14 - M+D - Mříž s dveřmi, kompletní provedení vč. všech detailů a souvisejících 
dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz)

kus 2,000 80 683,99 161 367,98

364 K 76799013R
Z15 - M+D - Mříž s dveřmi, kompletní provedení vč. všech detailů a souvisejících 
dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz)

kus 1,000 0,00

365 K 76799014R
Z19 - M+D - Nerezový profil pro ukončení podlahy, kompletní provedení vč. všech 
detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz)

m 19,000 0,00

366 K 76799015R
Z20 - M+D - Revizní dvírka do sdk podhledu 300x300mm, kompletní provedení vč. 
všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz)

kus 8,000 1 555,00 12 440,00

367 K 76799016R
Z21 - M+D - Revizní dvírka do zdiva 200x300mm, kompletní provedení vč. všech 
detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz)

kus 30,000 1 375,00 41 250,00

368 K 76799017R
Z22 - M+D - Nerezový žlab do strojovny VZT 3000x150x150mm, kompletní provedení 
vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a 

kus 2,000 0,00

369 K 76799018R Demontáž a zpětná montáž nárazníkové tyče + L profilu, délky cca 2,5m kus 1,000 0,00

370 K 76799019R
Šetrná demontáž, uskladnění a zpětná montáž vč. případných úprav a opravy povrchu 
mříže se skládacími dveřmi 4750x3000mm, komplet

kus 2,000 0,00

371 K 76799020R M+D - Venkovní žaluzie 2600x2500mm, kompletní provedení - dle popisu v pd kus 3,000 16 989,37 50 968,11

P

Poznámka k položce:
"TECHNICKÁ SPECIFIKACE :
Předokenní žaluzie , v exteriéru
LAMELY: hliníkové, Z profil ŠÍŘKY 90mm
POHON: elektromotorem
OVLÁDÁNÍ: žaluzie budou ovládány pomocí tlačítek v příslušné místnosti třídy, dále z centrálního 
pultu v kabinetu učitelů - č.m. E1.15, pomocí větrného čidla a světelného čidla
BAREVNOST: barva šedá, dle RAL, bude upřesněno na stavbě
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST: žaluzie budou kotveny do stávajícího parapetníh panelů, rozměry 
otvorů pro osazení žaluzií je nutné ověřit na stavbě!
Box žaluzií bude viditelný a proveden na zateplení. Je třeba počítat, že kotvení je třeba 
provádět do nosné desky panelu na hloubku cca 500mm. Box bude mít bílou barvu, stejně tak i 
žaluzie.
Na střeše bude umístěno větrné čidlo,
     "

     
     

     Dodávka v rámci stavební části bude obsahovat:
1. Žaluzie ve velikosti a ploše dle výkazu výše. Dodávka včetně motorů a centrální řídící jednotky 

     pro každou žaluzii.
     2. Příplatek za barevné řešení RAL

     3. Veškeré prvky, kotvení pro uchycení a montáž žaluzií.  Dále náklady za montáž.
     4. Veškeré doplňky, které podmiňují funkčnost žaluzie ve zhoršených povětrnostních podmínkách.

5. Dále pak prvky které umožňují  provedení žaluzie - pouzdra U, vodící lišty, spodní profily , 
     krycí plechy

     (ostatní je uvedeno v části elektro - kabeláž, ovládání a pod.)

372 K 76799021R M+D - Venkovní žaluzie 5000x2500mm, kompletní provedení - dle popisu v pd kus 1,000 33 993,10 33 993,10
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P

Poznámka k položce:
"TECHNICKÁ SPECIFIKACE :
Předokenní žaluzie , v exteriéru
LAMELY: hliníkové, Z profil ŠÍŘKY 90mm
POHON: elektromotorem
OVLÁDÁNÍ: žaluzie budou ovládány pomocí tlačítek v příslušné místnosti třídy, dále z centrálního 
pultu v kabinetu učitelů - č.m. E1.15, pomocí větrného čidla a světelného čidla
BAREVNOST: barva šedá, dle RAL, bude upřesněno na stavbě
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST: žaluzie budou kotveny do stávajícího parapetníh panelů, rozměry 
otvorů pro osazení žaluzií je nutné ověřit na stavbě!
Box žaluzií bude viditelný a proveden na zateplení. Je třeba počítat, že kotvení je třeba 
provádět do nosné desky panelu na hloubku cca 500mm. Box bude mít bílou barvu, stejně tak i 
žaluzie.
Na střeše bude umístěno větrné čidlo,
     "

     
     

     Dodávka v rámci stavební části bude obsahovat:
1. Žaluzie ve velikosti a ploše dle výkazu výše. Dodávka včetně motorů a centrální řídící jednotky 

     pro každou žaluzii.
     2. Příplatek za barevné řešení RAL

     3. Veškeré prvky, kotvení pro uchycení a montáž žaluzií.  Dále náklady za montáž.
     4. Veškeré doplňky, které podmiňují funkčnost žaluzie ve zhoršených povětrnostních podmínkách.

5. Dále pak prvky které umožňují  provedení žaluzie - pouzdra U, vodící lišty, spodní profily , 
     krycí plechy

     (ostatní je uvedeno v části elektro - kabeláž, ovládání a pod.)

373 K 76799022R
M+D - Venkovní žaluzie 5400x2500mm - 2 motory, 2 žaluzie: šířky 3160 + 2240mm, 
kompletní provedení - dle popisu v pd

kus 1,000 40 053,10 40 053,10

P

Poznámka k položce:
"TECHNICKÁ SPECIFIKACE :
Předokenní žaluzie , v exteriéru
LAMELY: hliníkové, Z profil ŠÍŘKY 90mm
POHON: elektromotorem
OVLÁDÁNÍ: žaluzie budou ovládány pomocí tlačítek v příslušné místnosti třídy, dále z centrálního 
pultu v kabinetu učitelů - č.m. E1.15, pomocí větrného čidla a světelného čidla
BAREVNOST: barva šedá, dle RAL, bude upřesněno na stavbě
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST: žaluzie budou kotveny do stávajícího parapetníh panelů, rozměry 
otvorů pro osazení žaluzií je nutné ověřit na stavbě!
Box žaluzií bude viditelný a proveden na zateplení. Je třeba počítat, že kotvení je třeba 
provádět do nosné desky panelu na hloubku cca 500mm. Box bude mít bílou barvu, stejně tak i 
žaluzie.
Na střeše bude umístěno větrné čidlo,
     "

     
     

     Dodávka v rámci stavební části bude obsahovat:
1. Žaluzie ve velikosti a ploše dle výkazu výše. Dodávka včetně motorů a centrální řídící jednotky 

     pro každou žaluzii.
     2. Příplatek za barevné řešení RAL

     3. Veškeré prvky, kotvení pro uchycení a montáž žaluzií.  Dále náklady za montáž.
     4. Veškeré doplňky, které podmiňují funkčnost žaluzie ve zhoršených povětrnostních podmínkách.

5. Dále pak prvky které umožňují  provedení žaluzie - pouzdra U, vodící lišty, spodní profily , 
     krycí plechy

     (ostatní je uvedeno v části elektro - kabeláž, ovládání a pod.)

374 K 76799023R
M+D - Venkovní žaluzie 5600x2500mm - 2 motory, 2 žaluzie: šířky 3400 + 2200mm, 
kompletní provedení - dle popisu v pd

kus 5,000 27 788,62 138 943,10

P

Poznámka k položce:
"TECHNICKÁ SPECIFIKACE :
Předokenní žaluzie , v exteriéru
LAMELY: hliníkové, Z profil ŠÍŘKY 90mm
POHON: elektromotorem
OVLÁDÁNÍ: žaluzie budou ovládány pomocí tlačítek v příslušné místnosti třídy, dále z centrálního 
pultu v kabinetu učitelů - č.m. E1.15, pomocí větrného čidla a světelného čidla
BAREVNOST: barva šedá, dle RAL, bude upřesněno na stavbě
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST: žaluzie budou kotveny do stávajícího parapetníh panelů, rozměry 
otvorů pro osazení žaluzií je nutné ověřit na stavbě!
Box žaluzií bude viditelný a proveden na zateplení. Je třeba počítat, že kotvení je třeba 
provádět do nosné desky panelu na hloubku cca 500mm. Box bude mít bílou barvu, stejně tak i 
žaluzie.
Na střeše bude umístěno větrné čidlo,
     "

     
     

     Dodávka v rámci stavební části bude obsahovat:
1. Žaluzie ve velikosti a ploše dle výkazu výše. Dodávka včetně motorů a centrální řídící jednotky 

     pro každou žaluzii.
     2. Příplatek za barevné řešení RAL

     3. Veškeré prvky, kotvení pro uchycení a montáž žaluzií.  Dále náklady za montáž.
     4. Veškeré doplňky, které podmiňují funkčnost žaluzie ve zhoršených povětrnostních podmínkách.

5. Dále pak prvky které umožňují  provedení žaluzie - pouzdra U, vodící lišty, spodní profily , 
     krycí plechy

     (ostatní je uvedeno v části elektro - kabeláž, ovládání a pod.)

375 K 76799024R M+D - Vnitřní rolety 2500x1200mm, kompletní provedení - dle popisu v pd kus 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce:
     TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

     
 FUNKCE ROLETY: Roleta oddělí provoz výdeje a kuchyně od jídelny. Po dobu, kdy nebude 

    fungovat provoz kuchyně. 
 POHON: Bude použit centrální pohon, který bude umístěn na tyči. Zařízení bude svěšeno od 

stropu pod rozvody VZT, kde horní hrana bude max. 2600mm nad podlahou.  Centrální motor je 
připojen na elektro 230V, a příkon max. 630W. Prvek A02 pro navíjení mříže (tyč s motorem a 
protor návinu), a to včetně náběhu bude vodotovně a svisle oplechován - uchycení po stranách 
pod podhledem.  Prvek A02 bude uchycen na stěnu, rovněž pod podhledem - oplechování svisle, 

    vodorovně + bočnice. Barva RAL. 
     

 MŘÍŽ:Rolovací mříž bude sestavená z 18mm silných galvanizovaných trubek navzájem 
propojených sponkou o rozměru 95mm a tl.stěny 1,5mm. P 90 - rozpon mezi vodorovnými 

    trubkami, 9kg/m2. Příklad členění mříže:
     

     Popis uvažovaného prostoru pro A02:BR = 400 mm , VR= 2100 mm, SR=5600 mm, V=70 mm
     Popis uvažovaného prostoru pro A03:BR = 350 mm , VR= 1150 mm, SR=2500 mm, V=70 mm

    OVLÁDÁNÍ: Pomocí klíčového zámku 
    BAREVNOST:barva šedá, dle RAL, bude upřesněno na stavbě

    
    Dodávka v rámci stavební části bude obsahovat:

1. Rolety o velikosti a ploše dle výkazu výše. Dodávka včetně motorů a centrální řídící jednotky 
    pro každou žaluzii.

    2. Příplatek za barevné řešení RAL
    3. Veškeré prvky, kotvení pro uchycení a montáž. Budou započítány požadavky na montáž.

376 K 76799025R M+D - Vnitřní rolety 5600x2600mm, kompletní provedení - dle popisu v pd kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
     TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

     
 FUNKCE ROLETY: Roleta oddělí provoz výdeje a kuchyně od jídelny. Po dobu, kdy nebude 

    fungovat provoz kuchyně. 
 POHON: Bude použit centrální pohon, který bude umístěn na tyči. Zařízení bude svěšeno od 

stropu pod rozvody VZT, kde horní hrana bude max. 2600mm nad podlahou.  Centrální motor je 
připojen na elektro 230V, a příkon max. 630W. Prvek A02 pro navíjení mříže (tyč s motorem a 
protor návinu), a to včetně náběhu bude vodotovně a svisle oplechován - uchycení po stranách 
pod podhledem.  Prvek A02 bude uchycen na stěnu, rovněž pod podhledem - oplechování svisle, 

    vodorovně + bočnice. Barva RAL. 
     

 MŘÍŽ:Rolovací mříž bude sestavená z 18mm silných galvanizovaných trubek navzájem 
propojených sponkou o rozměru 95mm a tl.stěny 1,5mm. P 90 - rozpon mezi vodorovnými 

    trubkami, 9kg/m2. Příklad členění mříže:
     

     Popis uvažovaného prostoru pro A02:BR = 400 mm , VR= 2100 mm, SR=5600 mm, V=70 mm
     Popis uvažovaného prostoru pro A03:BR = 350 mm , VR= 1150 mm, SR=2500 mm, V=70 mm

    OVLÁDÁNÍ: Pomocí klíčového zámku 
    BAREVNOST:barva šedá, dle RAL, bude upřesněno na stavbě

    
    Dodávka v rámci stavební části bude obsahovat:

1. Rolety o velikosti a ploše dle výkazu výše. Dodávka včetně motorů a centrální řídící jednotky 
    pro každou žaluzii.

    2. Příplatek za barevné řešení RAL
    3. Veškeré prvky, kotvení pro uchycení a montáž. Budou započítány požadavky na montáž.

377 K 76799026R
M+D - kovová provětrávací řížka v podhledu, barva bílá - odvod SOZ, průtočnost 
vzduchu min.50%

kus 62,000 0,00

378 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním 
do 50 kg

kg 196,000 136,00 26 656,00

VV "mříže - dle půd. bourání 1.np"
VV "1100x2200 - 2kusy" 25*2 50,000
VV "2000x2300 - 1kus" 50 50,000
VV "mížky na fasád 800x300" (3+5+8)*6 96,000
VV Součet 196,000

379 K 76799670R Demontáž atypických zámečnických konstrukcí - protinárazový plech m2 4,400 0,00
VV "dle půd. bourání" 4,4 4,400

380 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 14 188,43 1,79 25 397,29

D 771 Podlahy z dlaždic 176 868,40

381 K 771274113
Montáž obkladů schodišť z dlaždic lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých 
šířky přes 250 do 300 mm

m 13,820 0,00

VV "venk. sch" 6*0,9+4*2,105 13,820

382 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých 
výšky přes 150 do 200 mm

m 13,820 0,00

383 K 77147501R Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška do 10 cm   m 88,580 0,00
VV "dle půd. 1.np ns - podlahy a tab. m."
VV "E1.60+43" (31,325+10,15)*2-(1,1*3+1,0*2+0,9*5+0,7+0,8*9+1,8+1,7) 61,750
VV "E1.68" (2,645+2,8)*2-0,9 9,990
VV "E1.61+64+70" 8,17*2+0,25*2 16,840
VV Součet 88,580

## M 59761325R sokl podlahový keramický - dle výběru investora m 97,438 0,00
VV 88,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 97,438

385 K 77155411R Montáž podlah z dlaždic betonových, komplet m2 19,040 0,00
VV "PV01-03"
VV 17,5+6*0,9*0,1833 18,490
VV 2,57*2,105+4*0,175*2,105 6,883
VV -(0,9*(0,1833+0,28)*6+2,105*(0,175+0,28)*4) -6,333
VV Součet 19,040

## M 59761402R venkovní mrazuvzdorná dlažba m2 31,771 0,00
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P

Poznámka k položce:
Betonová dlažba určena pro použití v exteriéru s protiskluzovým povrchem dle požadavku na 
dlažby, rozměr 400 x 400 x 40 mm, cementová spárovací hmota - vysoce flexibilní s vynikajicími 
vlastnostmi na bázi jemného křemičitého kameniva a cementového pojiva. Vyhovuje požadavkům 
EN 13888 (CG2 AW - cementová báze, zlepšená malta s  doplňkovou charakteristikou, vysoká 
otěruvzdornost, snížená nasákavost vody). 

VV "PV01-03"
VV "venk. sch" (6*0,9*(0,1833+0,28)+4*2,105*(0,175+0,28))*1,1 6,966
VV (17,5-6*0,9*0,28)*1,1 17,587
VV (2,57*2,105-2,105*4*0,175)*1,1 4,330
VV Součet 28,883
VV 28,883*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,771

387 K 77157411R
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem vč. spárování, 
průniků apod. 

m2 531,889 0,00

VV "KR1"
VV "dle půd. 1.np ns - podlahy a tab. m."
VV "Pk1"
VV "E1.37" 51,57 51,570
VV "E1.38" 27,64 27,640
VV "E1.39" 146,92 146,920
VV "E1.40" 18,41 18,410
VV "E1.41" 3,0 3,000
VV "E1.42" 8,88 8,880
VV "E1.65" 24,31 24,310
VV "E1.66" 14,17 14,170
VV "E1.69" 10,51 10,510
VV Mezisoučet 305,410
VV "KR2"
VV "PK2" 
VV "E1.43" 39,73 39,730
VV "E1.46" 10,78 10,780
VV "E1.47" 15,91 15,910
VV "E1.48" 25,07 25,070
VV "E1.60" 43,19 43,190
VV "E1.67" 7,47 7,470
VV "E1.68" 7,51 7,510
VV 2,45*2,35 5,758
VV "PK4 - E1.61+64+70" (6,5+5,7+3,99) 16,190
VV "P05"
VV "E1.21" 1,45 1,450
VV "E1.22" 0,95*0,85 0,808
VV "E1.23" 2,08 2,080
VV "E1.24" 1,85 1,850
VV "E1.25" 3,88 3,880
VV "E1.26" 3,69 3,690
VV "E1.27" 0,97 0,970
VV "E1.28" 0,97 0,970
VV "E1.29" 4,05 4,050
VV "E1.30" 1,9 1,900
VV "E1.31" 5,74 5,740
VV "E1.32" 4,39 4,390
VV "E1.44" 2,0 2,000
VV "E1.45" 1,62 1,620
VV "E1.49" 1,99 1,990
VV "E1.50" 1,79 1,790
VV "E1.53" 6,25 6,250
VV "E1.57" 1,79 1,790
VV "E1.58" 6,32 6,320
VV "P05b - E1.22" 2,14-0,95*0,85 1,333
VV Mezisoučet 226,479
VV Součet 531,889

## M 59761110R KR1 - keramická dlažba m2 307,398 0,00

P

Poznámka k položce:
 - Odolnost proti teplotnímu šoku

- Vysoká chemická odolnost
- Vysoká mechanická odolnost – pojezd vozíků (vč. kovových koleček), mechanické rázy
- Nezapáchá (nemá vliv např. na skladované potraviny)
- Vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice, předpokládaný rozměr - 200x200 mm, tl. 9mm
- Epoxidová spárovací hmota pro velká zatížení
- Protiskluzný povrch (R11 dle DIN 51130)
- Bezprašnost
- Dlouhá trvanlivost

VV 279,452528994288*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 307,398
## M 59761111R KR2 - keramická dlažba m2 249,127 500,00 124 563,50

P

Poznámka k položce:
- Odolnost proti teplotnímu šoku 
- Vysoká chemická odolnost
- Vysoká mechanická odolnost – pojezd vozíků (vč. kovových koleček), mechanické rázy
- Nezapáchá (nemá vliv např. na skladované potraviny)
- Vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice, předpokládaný rozměr - 200x200 mm, tl. 9mm
- Epoxidová/cementová spárovací hmota pro velká zatížení – dle tabulky podlah
- Protiskluzný povrch (R10 dle DIN 51130)
- Bezprašnost
- Dlouhá trvanlivost

VV 226,479*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 249,127
390 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 531,889 54,30 28 881,57

391 K 77159116R Podlahy - ostatní práce profil dilatační m 18,300 654,00 11 968,20

P

Poznámka k položce:
Materiál: nerezová ocel, třída A4 dle ČSN 17 346
Lišta sloužící k dilataci podlahy do varny, šířka 8mm, dlažba - dlažba 9mm, vhodná do 
kuchyňského provozu - odolnost proti čistícím prostředkům

VV "dle tab. zám. v. - Z16"  18,3 18,300
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392 K 77159117R Podlahy - ostatní práce profil dilatační m 20,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Materiál: nerezová ocel, třída A4 dle ČSN 17 346
Lišta sloužící k dilataci podlahy do varny, šířka 8mm, dlažba - dlažba 9mm, vhodná do 
kuchyňského provozu - odolnost proti čistícím prostředkům

VV "dle tab. zám. v. - Z17"  20 20,000
393 K 77159118R Podlahy - ostatní práce profil dilatační m 12,800 91,50 1 171,20

P

Poznámka k položce:
Materiál: nerezová ocel, třída A4 dle ČSN 17 346
Lišta sloužící k dilataci podlahy, šířka 6mm, přechod mezi dlažbou 9mm a vinylem(kobercem), 
vhodná do kuchyňského provozu - odolnost proti čistícím prostředkům

VV "dle tab. zám. v. - Z18"  12,8 12,800

394 K 998771202
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 562,91 6,58 10 283,93

D 775 Podlahy skládané 0,00
395 K 775511800 Demontáž podlah vlysových s lištami lepených m2 581,600 0,00

VV "BP10 – STÁVAJÍCÍ PODLAHA, TĚLOCVIČNA - 2.NP - dle tab. m." 290,8*2 581,600

D 776 Podlahy povlakové 1 773 033,62

396 K 776111117
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností 
(diamantovým kotoučem)

m2 374,617 0,00

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "E104+E103+E101 - plocha v cad" 334,554-(0,4*0,4*4+0,87*0,63+0,72*0,49+0,55*0,72) 332,617
VV "1.pp" 7,5*5,6 42,000
VV Součet 374,617

397 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná 
v poměru 1:3 podlah

m2 1 457,610 36,94 53 844,11

VV "dle půd. 1.np ns - podlahy a tab. m."
VV "P01"
VV "E1.14" 148,33-(3,0*0,25+2,55*2,85) 140,313
VV "E1.20" 1,55*0,85 1,318
VV "E1.33" 1,41 1,410
VV "E1.35" 419,38-(237,73+5,8*1,3+13,133) 160,977
VV "E1.36" 28,12 28,120
VV "E1.51" 2,9 2,900
VV "E1.52" 2,23 2,230
VV "E1.59" 17,44 17,440
VV "E1.55" 15,39 15,390
VV "E1.56" 4,37 4,370
VV "E1.54" 3,85 3,850
VV "E1.72" 21,21 21,210
VV "E1.76" 12,81 12,810
VV 3,625*7,01 25,411
VV Mezisoučet 437,749
VV "P02"
VV "E1.14" 2,55*2,85 7,268
VV "E1.20" 1,55*1,4 2,170
VV "E1.35" 5,8*1,3+13,133 20,673
VV Mezisoučet 30,111
VV "P03"
VV "E1.01" 104,41 104,410
VV "E1.20" 2,0*0,25 0,500
VV "E1.35" 237,73 237,730
VV "E1.77" 25,41 25,410
VV "E1.78" 1,89 1,890
VV "E1.14" 3,0*0,25 0,750
VV Mezisoučet 370,690
VV "P04"
VV "E1.15" 39,17 39,170
VV "E1.16" 77,07 77,070
VV "E1.17" 57,84 57,840
VV "E1.18" 75,33 75,330
VV "E1.19" 78,85 78,850
VV Mezisoučet 328,260
VV "PT1 - tělocvična 2.np - E2.08" 290,8 290,800
VV Mezisoučet 290,800
VV Součet 1 457,610

398 K 776141121
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 25 MPa, 
tloušťky do 3 mm

m2 1 129,350 239,51 270 490,62

VV "dle půd. 1.np ns - podlahy a tab. m."
VV "P01"
VV "E1.14" 148,33-(3,0*0,25+2,55*2,85) 140,313
VV "E1.20" 1,55*0,85 1,318
VV "E1.33" 1,41 1,410
VV "E1.35" 419,38-(237,73+5,8*1,3+13,133) 160,977
VV "E1.36" 28,12 28,120
VV "E1.51" 2,9 2,900
VV "E1.52" 2,23 2,230
VV "E1.59" 17,44 17,440
VV "E1.55" 15,39 15,390
VV "E1.56" 4,37 4,370
VV "E1.54" 3,85 3,850
VV "E1.72" 21,21 21,210
VV "E1.76" 12,81 12,810
VV 3,625*7,01 25,411
VV Mezisoučet 437,749
VV "P02"
VV "E1.14" 2,55*2,85 7,268
VV "E1.20" 1,55*1,4 2,170
VV "E1.35" 5,8*1,3+13,133 20,673
VV Mezisoučet 30,111
VV "P03"
VV "E1.01" 104,41 104,410
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VV "E1.20" 2,0*0,25 0,500
VV "E1.35" 237,73 237,730
VV "E1.77" 25,41 25,410
VV "E1.78" 1,89 1,890
VV "E1.14" 3,0*0,25 0,750
VV Mezisoučet 370,690
VV "PT1 - tělocvična 2.np - E2.08" 290,8 290,800
VV Mezisoučet 290,800
VV Součet 1 129,350

399 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 636,264 146,57 93 257,21

P
Poznámka k položce:
šetrná demontáž k případnému uložení investorem

VV "dle půd. bourání 1.np"

VV
"E104+E103+E101 - plocha v cad" 334,554-
(0,4*0,4*4+0,87*0,63+0,72*0,49+0,55*0,72)+4,68*3,17+1,3*4,68+2,4*4,68+1,09*1,095/
2+1,6*4,8+1,85*4,68+16,45+15,

413,153

VV "dle tab. místností"
VV "BP3a"
VV "E102" 95,7 95,700
VV "E138" 48,4 48,400
VV "E145" 11,7 11,700
VV "E148" 11,4 11,400
VV "E151" 24,5 24,500
VV "E154" 6,0 6,000
VV "E1.61" 3,625*7,01 25,411
VV Součet 636,264

400 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem z pásů m2 1 457,610 158,17 230 550,17
VV "dle půd. 1.np ns - podlahy a tab. m."
VV "P01"
VV "E1.14" 148,33-(3,0*0,25+2,55*2,85) 140,313
VV "E1.20" 1,55*0,85 1,318
VV "E1.33" 1,41 1,410
VV "E1.35" 419,38-(237,73+5,8*1,3+13,133) 160,977
VV "E1.36" 28,12 28,120
VV "E1.51" 2,9 2,900
VV "E1.52" 2,23 2,230
VV "E1.59" 17,44 17,440
VV "E1.55" 15,39 15,390
VV "E1.56" 4,37 4,370
VV "E1.54" 3,85 3,850
VV "E1.72" 21,21 21,210
VV "E1.76" 12,81 12,810
VV 3,625*7,01 25,411
VV Mezisoučet 437,749
VV "P02"
VV "E1.14" 2,55*2,85 7,268
VV "E1.20" 1,55*1,4 2,170
VV "E1.35" 5,8*1,3+13,133 20,673
VV Mezisoučet 30,111
VV "P03"
VV "E1.01" 104,41 104,410
VV "E1.20" 2,0*0,25 0,500
VV "E1.35" 237,73 237,730
VV "E1.77" 25,41 25,410
VV "E1.78" 1,89 1,890
VV "E1.14" 3,0*0,25 0,750
VV Mezisoučet 370,690
VV "P04"
VV "E1.15" 39,17 39,170
VV "E1.16" 77,07 77,070
VV "E1.17" 57,84 57,840
VV "E1.18" 75,33 75,330
VV "E1.19" 78,85 78,850
VV Mezisoučet 328,260
VV "PT1 - tělocvična 2.np - E2.08" 290,8 290,800
VV Mezisoučet 290,800
VV Součet 1 457,610

## M 28411000R PVC – vinyl m2 1 283,491 700,00 898 443,70

P

Poznámka k položce:
Vysoce odolná homogenní vinylová podlahovina s povrchovou úpravou zajišťujících protiskluzový 
efekt, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna. Tloušťka krytiny je min.2,0 mm. 
Podlahovina musí být vhodná pro nejširší použití jsou např. technické místnosti, vstupní haly do 
objektů, restaurace, školy, šatny či výdejny jídel.
Součinitel smykového tření:  μ ≥ 0,5, dle ČSN 74 4505 Podlahy
Krytina musí rovněž splnit normu protiskluz DIN 51130 – R9.
Třída reakce na oheň: B-s1
Dodávka je včetně soklu 60mm, těsnění, hliníkové obvodové hrany, lepidla.
Dle normy EN 13329, požadovaná třída zátěže je 34.

VV 1166,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 283,491
## M 28411001R Sportovní podlahová krytina, PVC m2 319,880 0,00

P

Poznámka k položce:
Odolná heterogenní vinylová podlahovina s povrchovou úpravou zajišťujících protiskluzový efekt. 
Vhodná do na sportovní plochy do interiéru. O vlastnostech:
 •vhodná pro míčové sporty do školních tělocvičen – sálový fotbal, basketbal, házená
 •tloušťka krytiny je min. 9,40 mm
 •třída reakce na oheň: Cfl-s1
 •dle normy ISO 24340, požadovaná třída zátěže je 34.
 •absorpce nárazu 35%, dle EN 14904
 •výška odrazu míče 90%, dle EN 12235
 •pvc bude vhodné pro nástřik sportovního značení
 •součinitel smykového tření:  μ = 0,4-0,6, dle EN 14837
 •max.úbytek hmoty 1000mg/1000 cyklů, dle  EN 14904

VV 290,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 319,880
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403 K 776410811 Demontáž soklíků m 255,465 9,50 2 426,92
VV "dle půd. bourání 1.np"

VV
"E104+E103+E101" 105,935-(16,115+7,0)+(0,87+0,63+0,72+0,49+0,55+0,72)*2+0,4*4*4-
(0,7*3+2,2)+4,68+3,17+1,3+2,4+1,545+6,435+1,165+1,645+4,325+2,315

121,860

VV 1,155+0,05*-1,8*2 0,975
VV "dle tab. místností"
VV "BP3a"

VV
"E102" 
(0,4*4+5,82+0,76+(0,43+0,78)*2+(0,485+0,78)*2+(0,49+0,93)*2+(0,4+0,78)*2+1,655+0,
32+9,25+12,0+24,285+0,4*4)

67,440

VV "E138" (3,885+6,27)*2-0,8 19,510
VV "E145" (4,445+2,72)*2-(0,6+0,8+0,9) 12,030
VV "E148" (4,375+2,635)*2-(0,8+0,9+0,6) 11,720
VV "E151" (5,6+4,375)*2-0,9 19,050
VV "E154" (2,53+2,41+0,25*2)*2-08 2,880
VV Součet 255,465

404 K 776411112 Montáž soklíků obvodových m 520,120 188,71 98 151,85
VV "dle půd. 1.np ns - podlahy a tab. m."
VV "E1.14" (48,6+3,0+0,725*3+1,55)*2-(1,8*2+0,7*3+0,9*5+0,8*2) 98,850
VV "E1.20" (1,75+2,25)*2-0,8 7,200
VV "E1.59" (3,55+5,58)*2-(0,8) 17,460
VV "E1.55" (4,575+3,55)*2-(0,7+0,8) 14,750
VV "E1.56" (3,97+1,1)*2-0,8*2 8,540
VV "E1.72" (6,25+3,91)*2-0,8 19,520
VV "E1.76" (5,45+2,4)*2-(1,5+1,4) 12,800
VV "E1.01" (12,1+12,25+0,715+0,4)*2-(5,6+0,8+2,2+0,7*4+2,2+1,8+0,8) 34,730
VV "E1.77" (7,65+3,3+3,45)*2-1,5 27,300
VV "E1.78" (1,35+1,4)*2-0,8 4,700
VV "E1.15" (6,735+5,885+0,6)*2-0,9 25,540
VV "E1.16" (6,6+11,75+0,755+0,525+0,6+0,4)*2-0,9 40,360
VV "E1.17" (8,9+6,6+0,515+0,93+0,6+0,4)*2-0,9 34,990
VV "E1.18" (11,6+6,6+0,6*2+0,4)*2-0,9 38,700
VV "E1.19" (12,15+6,6+0,4*3)*2-0,9 39,000
VV Mezisoučet 424,440
VV "PT1 - tělocvična 2.np - E2.08" (24,1+12,0+0,5+0,4*4+0,3*2)*2-1,4*3 73,400
VV Mezisoučet 73,400
VV "2.np - viz půdorys"
VV (3,95+0,9+3,19+1,1+2,0)*2 22,280
VV Součet 520,120

## M 69751052R sokl - dle výběru investora m 572,132 220,00 125 869,04
VV 520,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 572,132

406 K 998776202
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 0,00

D 777 Podlahy lité 0,00
407 K 777511103 M+D -  litá podlaha m2 129,350 0,00

P
Poznámka k položce:
Samonivelační stěrka na bázi epoxidové pryskyřice (18) 
Kotevně impregnační nátěr (18)

VV "dle půd. 1.np ns - podlahy a tab. m."
VV "P06"
VV "E1.74" 64,57 64,570
VV "E1.75" 15,37 15,370
VV  "vytažení na stěny" 0,1*(16,575+7,85+0,275)*2-1,5*0,1 4,790
VV "1.pp" 7,5*5,6+0,1*(7,5+5,6)*2 44,620
VV Součet 129,350

408 K 998777202
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 126 991,73

409 K 78147411R
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, 
komplet vč. spárování, průniků, apod. - dle popisu v pd

m2 788,722 613,00 483 486,59

VV "dle půd. 1.np ns"
VV "E1.01" 3,74*1,5 5,610
VV "E1.22" (2,25+0,95)*2*2,5-0,7*1,97 14,621
VV "E1.23" (2,25+0,925)*2*2,0-0,7*1,97 11,321
VV "E1.24" (2,0+0,925)*2*2,0-0,7*1,97 10,321
VV "E1.29" (2,0+2,025)*2*2,0-0,7*1,97 14,721
VV "E1.26-28" (2,7+2,28+0,895)*2*2,0-0,7*1,97 22,121
VV "E1.25" (2,28+1,7)*2*2,0-0,7*1,97 14,541
VV "E1.30" (2,0+0,95)*2*2,0-0,7*1,97 10,421
VV "E1.31" (2,25+2,55)*2*2,0-0,7*1,97 17,821
VV "E1.32" (2,25+1,95)*2*2,0-0,7*1,97 15,421
VV "E1.21" (1,47+1,0)*2*2,0-0,8*1,97 8,304
VV "E1.33" (1,47+0,975)*2*2,0-0,8*1,97 8,204
VV "E1.45" (1,7+0,95)*2*2,0-0,7*1,97 9,221
VV "E1.44" (1,05+1,9)*2*2,0-0,7*1,97 10,421
VV "E1.46" (2,95+3,07)*2*2,0-1,0*1,97 22,110
VV "E1.47" (3,7+4,3+0,4*2+0,81+0,56)*2*2,0-1,1*1,97 38,513
VV "E1.48" (6,775+3,7+2,4)*2*2,0-1,1*1,97*2 47,166
VV "E1.49" (1,625+1,225)*2*2,0-0,8*1,97 9,824
VV "E1.50" (1,1+1,625)*2*2,0-0,8*1,97 9,324
VV "E1.51" (1,825+1,625)*2*2,0-0,8*1,97 12,224
VV "E1.52" (1,1+2,025)*2*2,0-0,8*1,97 10,924
VV "E1.54" (2,025+1,9)*2*2,0-0,8*1,97 14,124
VV "E1.53" (1,8+3,55)*2*2,0-0,8*1,97 19,824
VV "E1.58" (2,77+2,28)*2*2,5-0,7*1,97 23,871
VV "E1.57" (1,05+1,7)*2*2,0-0,6*1,97 9,818
VV "E1.59" (4,675+0,4)*1,5 7,613
VV "E1.15" 1,685*1,5 2,528
VV "E1.16" (0,98+1,1+0,6)*1,5 4,020
VV "E1.17" (0,38+1,1+0,6)*1,5 3,120
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VV "E1.18" (1,1+1,1+0,6)*1,5 4,200
VV "E1.19" (0,85+1,28+0,6)*1,5 4,095
VV "E1.69" (4,25+4,395+0,1)*2*2,0-(0,9*1,97+0,8*1,97*2) 30,055
VV "E1.67" (4,15+1,8)*2*2,0-(0,8*1,97*2) 20,648
VV "E1.66" (2,28+3,25+0,38+2,28+6,25)*2,0-(0,9*1,97*3+1,06*1,0) 22,501
VV "E1.65" (7,97+3,05+0,4+0,2)*2*2,0-(0,9*1,97+1,0*2,0) 42,707

VV
"E1.39" (12,8+11,7+1,0+0,4*3+0,755+0,8+0,73)*2*2,0-
(1,8*1,97+1,0*2,09+2,34*0,6+2,4*0,6+4,8*0,6+0,9*1,97*2+1,2*2,0*2+1,1*2,0)

94,034

VV "E1.40+41" (8,85+2,5+0,2*2+0,5+1,305)*2*2,0-(0,9*1,97+1,2*2,0+1,1*2,0) 47,847
VV "E1.42" (3,55+2,5+0,2)*2*2,0-(1,2*2,0+0,9*1,97) 20,827
VV "E1.38" (5,85+4,7)*2*2,5-(2,5*1,14+1,6*2,5) 45,900
VV "E1.37" (6,0+13,15+1,0*2+1,55+0,25+0,4+0,15*2)*2,5-(0,9*1,97*3+1,6*2,5+1,0*1,97) 47,836
VV Součet 788,722

## M 59761251R keramický obklad - dle výběru investora m2 867,594 650,00 563 936,10
VV 788,722*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 867,594

411 K 781101210R00 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 788,722 54,30 42 827,60

412 K 781491011 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 m2 5,700 0,00

VV "dle tab. ost. v." 
VV "O01" 0,8*0,6*4 1,920
VV "O04" 0,6*0,8*6 2,880
VV "O05" 0,6*1,5 0,900
VV Součet 5,700

## M 634651240 zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm m2 6,270 0,00

P

Poznámka k položce:
Zrcadlo pro nalepení mezi obklady. Rozměr zasklení je 600 (šířka) x 800 (výška) mm. Tl. 4mm, 
hrany budou zbroušeny pro vložení mezi obklady stěny. Vodorovná osa zrcadla 1,6m nad 
podlahou. Zrcadlo vycentrováno na umyvadlo.

VV 5,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,270

414 K 781491012 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2 m2 2,520 0,00

VV "dle tab. ost. v." 
VV "O02" 2,0*0,6 1,200
VV "O03" 2,2*0,6 1,320
VV Součet 2,520

## M 634651240 zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm m2 2,772 0,00

P

Poznámka k položce:
Zrcadlo pro nalepení mezi obklady. Rozměr zasklení je 2200 (šířka) x 800 (výška) mm (může být 
rozděleno na 3 díly  - bude upřesněno před zahájením výroby).
 Tl. 4mm, hrany budou zbroušeny pro vložení mezi obklady stěny. Vodorovná osa zrcadla 1,6m 
nad podlahou. Zrcadlo vycentrováno na umyvadlo.

VV 2,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,772

416 K 78149451R
Ostatní prvky nerezové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 
ukončovací

m 20,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Materiál: nerezová ocel, třída A4 dle ČSN 17 346
L lišta k ukončení obkladu, Materiál: nerezová ocel, Barva: stříbrná, Výška: min. 10 mm, 
Povrchová úprava: mat

VV "dle tab. zám. výr. - Z07" 20 20,000

417 K 998781202
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 10 902,50 3,37 36 741,44

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 435 805,82
418 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 840,212 5,62 10 341,99

VV "stropy - omítka"
VV "dle půd. a tab. m. 1.np"
VV "E1.20" 3,96 3,960
VV "E1.39" 146,92 146,920
VV "E1.40" 18,41 18,410
VV "E1.41" 3,0 3,000
VV Mezisoučet 172,290
VV "stěny"
VV "stávající zdivo"

VV
(11,9+4,93+3,17+6,67+3,17+5,85+12,8+7,97+2,28+2,1+2,34+2,28+3,91+6,25+3,18+2,7
5+1,96+3,3+6,0+0,7+3,95+5,69+12,15+11,6+8,9+11,75+5,855+11,95+10,7)*3,45

607,390

VV
(1,15+18,0+0,57*2+0,19+2,4+0,25*12+2,4+1,55*2+0,6*2+2,4*2+6,25+6,25+0,705+8,2*2
+0,3*2+2,4*2+2,0+0,25+2,4+0,4*129)*3,45

443,791

VV -(5,36*2,34+5,34*2,34+2,05*2,34+4,8*1,45+5,12*2,34+5,4*2,34-6*4) -37,412

VV
-
(5,4*2,34+4,8*2,34+2,4*2,34+5,4*2,34*2+5,2*2,34+2,325*2,34*2+2,2*2,0*2+5,38*2,34+
5,37*2,34+5,32*2,34-13*4)

-72,209

VV
(5,36+2,34+5,34+2,34+2,05+2,34+1,6+1,0+1,0+4,8+1,45+2,4+1,45+2,34+1,45+1,21+1,
45+2,4+1,45+1,2+1,45+1,06+1,0+2,4+1,45+1,5+1,5+5,12+2,34)*0,12*2

15,070

VV
(5,4*2+2,34*2+4,8+2,34+2,4+2,34+5,4*2+2,34*2+5,2+2,34+2,325*2+2,34*2+2,2*2+1,2+
2,34+5,38+2,34+5,37+2,34+5,32+2,34)*0,12*2

21,778

VV (2,1*2+2,0*4)*0,12 1,464
VV "odpočet tam kde se otlouká" -104,11 -104,110
VV Mezisoučet 875,762
VV "2.np"
VV 290,88 290,880
VV (24,1+12,0+0,5+0,4*4+0,3*2)*2*7,4-(3,6*1,8+12,0*6,0+3,6*1,8-4*3) 501,280
VV Mezisoučet 792,160
VV Součet 1 840,212

419 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 840,212 34,68 63 818,55
VV "stropy - omítka"
VV "dle půd. a tab. m. 1.np"
VV "E1.20" 3,96 3,960
VV "E1.39" 146,92 146,920
VV "E1.40" 18,41 18,410
VV "E1.41" 3,0 3,000
VV Mezisoučet 172,290
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VV "stěny"
VV "stávající zdivo"

VV
(11,9+4,93+3,17+6,67+3,17+5,85+12,8+7,97+2,28+2,1+2,34+2,28+3,91+6,25+3,18+2,7
5+1,96+3,3+6,0+0,7+3,95+5,69+12,15+11,6+8,9+11,75+5,855+11,95+10,7)*3,45

607,390

VV
(1,15+18,0+0,57*2+0,19+2,4+0,25*12+2,4+1,55*2+0,6*2+2,4*2+6,25+6,25+0,705+8,2*2
+0,3*2+2,4*2+2,0+0,25+2,4+0,4*129)*3,45

443,791

VV -(5,36*2,34+5,34*2,34+2,05*2,34+4,8*1,45+5,12*2,34+5,4*2,34-6*4) -37,412

VV
-
(5,4*2,34+4,8*2,34+2,4*2,34+5,4*2,34*2+5,2*2,34+2,325*2,34*2+2,2*2,0*2+5,38*2,34+
5,37*2,34+5,32*2,34-13*4)

-72,209

VV
(5,36+2,34+5,34+2,34+2,05+2,34+1,6+1,0+1,0+4,8+1,45+2,4+1,45+2,34+1,45+1,21+1,
45+2,4+1,45+1,2+1,45+1,06+1,0+2,4+1,45+1,5+1,5+5,12+2,34)*0,12*2

15,070

VV
(5,4*2+2,34*2+4,8+2,34+2,4+2,34+5,4*2+2,34*2+5,2+2,34+2,325*2+2,34*2+2,2*2+1,2+
2,34+5,38+2,34+5,37+2,34+5,32+2,34)*0,12*2

21,778

VV (2,1*2+2,0*4)*0,12 1,464
VV "odpočet tam kde se otlouká" -104,11 -104,110
VV Mezisoučet 875,762
VV "2.np"
VV 290,88 290,880
VV (24,1+12,0+0,5+0,4*4+0,3*2)*2*7,4-(3,6*1,8+12,0*6,0+3,6*1,8-4*3) 501,280
VV Mezisoučet 792,160
VV Součet 1 840,212

420 K 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální m2 5 760,011 17,70 101 952,19
VV "stropy - omítka"
VV "dle půd. a tab. m. 1.np"
VV "E1.20" 3,96 3,960
VV "E1.39" 146,92 146,920
VV "E1.40" 18,41 18,410
VV "E1.41" 3,0 3,000
VV Mezisoučet 172,290
VV "stěny omyv. n." 
VV "dle půd. a tab. m. 1.np"
VV "E1.01"
VV (0,715*2+0,625+7,35+2,135+0,4*2+11,95+4,9+12,25)*3,0-(2,2*2,0*2-8) 123,520
VV "E1.14" (48,6+3,0+0,725*3+1,55)*2*2,5 276,625
VV "E1.76+77" (5,845+7,7+3,75)*2*3,0 103,770
VV "E1.74" (8,225+7,85+8,225+5,975)*3,45 104,449
VV "E1.55" (4,575+3,55)*2*2,5 40,625
VV "E1.56" (3,97+1,1)*2*2,5 25,350
VV "E1.60+43" (31,325+10,15)*2*2,4 199,080
VV Mezisoučet 873,419
VV "malby na stěny"
VV "1.np - viz půd. 1.np"

VV
((2,84+1,5+0,05+0,425+4,025+2,825+0,9+1,17+12,5+13,0+8,12+1,65+3,15+2,0+3,15+2
,535+2,375)*3,45)*2

429,284

VV "1.np - viz půd. 1.np" 0,275*3,45*2 1,898
VV (0,925+0,9+0,945+0,895+0,945+0,8+0,95+1,05+0,45*4)*3,45*2 63,549

VV
((0,67*2+2,41)*2+0,72+0,15+0,32+0,55+0,67+0,55+0,27+0,715+0,625+0,465+2,25*2+1,
45+0,4+1,9+0,875+0,325+0,56*2+0,41+0,16+1,625*2+0,95+0,625+1,3)*3,45*2

205,620

VV (0,775+0,325+2,115+0,4*2+0,68+0,715+0,725+0,4+0,855*2)*3,45*2 56,891

VV
(5,6+1,55*2+2,115+5,6+4,25+5,6+0,36+1,005+0,21+2,71+0,95+48,45+5,95+6,925+6,1+
3,55*2+3,97+2,28+0,57+12,28+3,7+1,725+0,25+3,7+3,475+3,3+2,025)*3,45*2

988,770

VV
(8,25+4,15+16,375+3,7*3+2,1+2,25*5+4,875+5,6*2+3,825+2,85+4,15+5,6+4,15+2,7+2,
795+2,645+2,0+5,15+0,8+0,21)*3,45*2

732,608

VV "1.np - viz půdorys"
VV "nové zdivo"
VV ((5,6*4+0,2*4+1,93+10,8+8,45+7,53+2,2+6,47+0,85*8)*3,45)*2 464,922

VV
(0,45+6,0+5,6+0,6*2+0,4+0,33+0,98+0,065+1,2+0,755+0,525+0,355+0,325+0,98+1,2+0
,93+0,515+0,53+1,0+0,715+0,83+1,2+1,2+0,31+0,425)*3,45*2

193,338

VV "vyzdívka parapetu - viz 1.np ns" 1,06*1,0 1,060
VV 1,2*2,2*2 5,280
VV (40,8+2,38)*2 86,360
VV "přizdívky" 3,4* (0,85+0,4+1,61+0,87+0,65+0,365+0,15+0,72+0,6+0,3) 22,151
VV "obvod"
VV 27,3*1,5-((2,4+4,8+5,4*2+5,12)*(1,5-0,56)) 19,217
VV (2,39+5,3+2,215)*3,45+0,15*(1,5*4+1,7+2,2*4+2,1) 36,962
VV 27,911*2 55,822
VV "stávající zdivo"

VV
(11,9+4,93+3,17+6,67+3,17+5,85+12,8+7,97+2,28+2,1+2,34+2,28+3,91+6,25+3,18+2,7
5+1,96+3,3+6,0+0,7+3,95+5,69+12,15+11,6+8,9+11,75+5,855+11,95+10,7)*3,45

607,390

VV
(1,15+18,0+0,57*2+0,19+2,4+0,25*12+2,4+1,55*2+0,6*2+2,4*2+6,25+6,25+0,705+8,2*2
+0,3*2+2,4*2+2,0+0,25+2,4+0,4*129)*3,45

443,791

VV
-
(5,36*2,34+5,34*2,34+2,05*2,34+1,6*2,1+1,0*1,0+4,8*1,45+2,4*1,45+2,34*1,45+1,21*1
,45+2,4*1,45+1,2*1,45+1,06*1,0+2,4*1,45+1,5*1,5+5,12*2,34+5,4*2,34)

-86,409

VV
-
(5,4*2,34+4,8*2,34+2,4*2,34+5,4*2,34*2+5,2*2,34+2,325*2,34*2+2,2*2,0*2+0,7*1,97*4+
1,2*2,34+5,38*2,34+5,37*2,34+5,32*2,34)

-132,533

VV
(5,36+2,34+5,34+2,34+2,05+2,34+1,6+1,0+1,0+4,8+1,45+2,4+1,45+2,34+1,45+1,21+1,
45+2,4+1,45+1,2+1,45+1,06+1,0+2,4+1,45+1,5+1,5+5,12+2,34)*0,12*2

15,070

VV
(5,4*2+2,34*2+4,8+2,34+2,4+2,34+5,4*2+2,34*2+5,2+2,34+2,325*2+2,34*2+2,2*2+1,2+
2,34+5,38+2,34+5,37+2,34+5,32+2,34)*0,12*2

21,778

VV (2,1*2+2,0*4)*0,12 1,464
VV "odpočet obkladů" -788,722 -788,722
VV "malba - odpočet omyv. n." -873,419 -873,419
VV Mezisoučet 2 572,142
VV "2.np"
VV 290,88 290,880
VV (24,1+12,0+0,5+0,4*4+0,3*2)*2*7,4-(3,6*1,8+12,0*6,0+3,6*1,8-4*3) 501,280
VV Mezisoučet 792,160
VV "2.np - viz půdorys"
VV 60,0*5+500 800,000
VV "1.pp - viz půdorys"
VV 25*2+500 550,000
VV Součet 5 760,011
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421 K 784195412R00
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, za sucha 
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

m2 4 886,592 40,40 197 418,32

VV "stropy - omítka"
VV "dle půd. a tab. m. 1.np"
VV "E1.20" 3,96 3,960
VV "E1.39" 146,92 146,920
VV "E1.40" 18,41 18,410
VV "E1.41" 3,0 3,000
VV Mezisoučet 172,290
VV "malby na stěny"
VV "1.np - viz půd. 1.np"

VV
((2,84+1,5+0,05+0,425+4,025+2,825+0,9+1,17+12,5+13,0+8,12+1,65+3,15+2,0+3,15+2
,535+2,375)*3,45)*2

429,284

VV "1.np - viz půd. 1.np" 0,275*3,45*2 1,898
VV (0,925+0,9+0,945+0,895+0,945+0,8+0,95+1,05+0,45*4)*3,45*2 63,549

VV
((0,67*2+2,41)*2+0,72+0,15+0,32+0,55+0,67+0,55+0,27+0,715+0,625+0,465+2,25*2+1,
45+0,4+1,9+0,875+0,325+0,56*2+0,41+0,16+1,625*2+0,95+0,625+1,3)*3,45*2

205,620

VV (0,775+0,325+2,115+0,4*2+0,68+0,715+0,725+0,4+0,855*2)*3,45*2 56,891

VV
(5,6+1,55*2+2,115+5,6+4,25+5,6+0,36+1,005+0,21+2,71+0,95+48,45+5,95+6,925+6,1+
3,55*2+3,97+2,28+0,57+12,28+3,7+1,725+0,25+3,7+3,475+3,3+2,025)*3,45*2

988,770

VV
(8,25+4,15+16,375+3,7*3+2,1+2,25*5+4,875+5,6*2+3,825+2,85+4,15+5,6+4,15+2,7+2,
795+2,645+2,0+5,15+0,8+0,21)*3,45*2

732,608

VV "1.np - viz půdorys"
VV "nové zdivo"
VV ((5,6*4+0,2*4+1,93+10,8+8,45+7,53+2,2+6,47+0,85*8)*3,45)*2 464,922

VV
(0,45+6,0+5,6+0,6*2+0,4+0,33+0,98+0,065+1,2+0,755+0,525+0,355+0,325+0,98+1,2+0
,93+0,515+0,53+1,0+0,715+0,83+1,2+1,2+0,31+0,425)*3,45*2

193,338

VV "vyzdívka parapetu - viz 1.np ns" 1,06*1,0 1,060
VV (40,8+2,38)*2 86,360
VV "přizdívky" 3,4* (0,85+0,4+1,61+0,87+0,65+0,365+0,15+0,72+0,6+0,3) 22,151
VV 1,2*2,2*2 5,280
VV "obvod"
VV 27,3*1,5-((2,4+4,8+5,4*2+5,12)*(1,5-0,56)) 19,217
VV (2,39+5,3+2,215)*3,45+0,15*(1,5*4+1,7+2,2*4+2,1) 36,962
VV 27,911*2 55,822
VV "stávající zdivo"

VV
(11,9+4,93+3,17+6,67+3,17+5,85+12,8+7,97+2,28+2,1+2,34+2,28+3,91+6,25+3,18+2,7
5+1,96+3,3+6,0+0,7+3,95+5,69+12,15+11,6+8,9+11,75+5,855+11,95+10,7)*3,45

607,390

VV
(1,15+18,0+0,57*2+0,19+2,4+0,25*12+2,4+1,55*2+0,6*2+2,4*2+6,25+6,25+0,705+8,2*2
+0,3*2+2,4*2+2,0+0,25+2,4+0,4*129)*3,45

443,791

VV
-
(5,36*2,34+5,34*2,34+2,05*2,34+1,6*2,1+1,0*1,0+4,8*1,45+2,4*1,45+2,34*1,45+1,21*1
,45+2,4*1,45+1,2*1,45+1,06*1,0+2,4*1,45+1,5*1,5+5,12*2,34+5,4*2,34)

-86,409

VV
-
(5,4*2,34+4,8*2,34+2,4*2,34+5,4*2,34*2+5,2*2,34+2,325*2,34*2+2,2*2,0*2+0,7*1,97*4+
1,2*2,34+5,38*2,34+5,37*2,34+5,32*2,34)

-132,533

VV
(5,36+2,34+5,34+2,34+2,05+2,34+1,6+1,0+1,0+4,8+1,45+2,4+1,45+2,34+1,45+1,21+1,
45+2,4+1,45+1,2+1,45+1,06+1,0+2,4+1,45+1,5+1,5+5,12+2,34)*0,12*2

15,070

VV
(5,4*2+2,34*2+4,8+2,34+2,4+2,34+5,4*2+2,34*2+5,2+2,34+2,325*2+2,34*2+2,2*2+1,2+
2,34+5,38+2,34+5,37+2,34+5,32+2,34)*0,12*2

21,778

VV (2,1*2+2,0*4)*0,12 1,464
VV "odpočet obkladů" -788,722 -788,722
VV "malba - odpočet omyv. n." -873,419 -873,419
VV Mezisoučet 2 572,142
VV "2.np"
VV 290,88 290,880
VV (24,1+12,0+0,5+0,4*4+0,3*2)*2*7,4-(3,6*1,8+12,0*6,0+3,6*1,8-4*3) 501,280
VV Mezisoučet 792,160
VV "2.np - viz půdorys"
VV 60,0*5+500 800,000
VV "1.pp - viz půdorys"
VV 25*2+500 550,000
VV Součet 4 886,592

422 K 784195412R01
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 873,419 71,30 62 274,77

VV "dle půd. a tab. m. 1.np"
VV "E1.01"
VV (0,715*2+0,625+7,35+2,135+0,4*2+11,95+4,9+12,25)*3,0-(2,2*2,0*2-8) 123,520
VV "E1.14" (48,6+3,0+0,725*3+1,55)*2*2,5 276,625
VV "E1.76+77" (5,845+7,7+3,75)*2*3,0 103,770
VV "E1.74" (8,225+7,85+8,225+5,975)*3,45 104,449
VV "E1.55" (4,575+3,55)*2*2,5 40,625
VV "E1.56" (3,97+1,1)*2*2,5 25,350
VV "E1.60+43" (31,325+10,15)*2*2,4 199,080
VV Součet 873,419
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
PARECO s.r.o. DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 415 838,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 415 838,39 21,00% 507 326,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 923 164,45

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Strana 48 z 116



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PARECO s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 415 838,39

HSV - Práce a dodávky HSV 448 851,39
    1 - Zemní práce 417 189,99

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 30 019,20

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 1 642,20

PSV - Práce a dodávky PSV 1 909 187,00
    713 - Izolace tepelné 218 752,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 525 371,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 835 148,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 284 451,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 45 465,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 44 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 415 838,39

D HSV Práce a dodávky HSV 448 851,39
D 1 Zemní práce 417 189,99

1 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 15,000 0,00

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

2 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 4,500 0,00

VV 30% z výkopku
VV f0
VV 15*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 4,500
VV Součet 4,500

3 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 377,600 250,00 94 400,00

VV 472*0,8*1,0 377,600
VV Součet 377,600

4 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 113,280 0,00

VV 30% z výkopku
VV f10
VV 377,6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 113,280
VV Součet 113,280

5 K 161101101
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 392,600 82,00 32 193,20

6 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 357,840 59,00 21 112,56

7 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 213,680 229,00 48 932,72

8 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 392,600 58,00 22 770,80

9 K 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3 213,680 15,00 3 205,20

10 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 427,360 150,00 64 104,00

VV f4
VV 213,68*2 "Přepočtené koeficientem množství 427,360
VV Součet 427,360

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 178,920 81,20 14 528,30

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 169,920 185,34 31 492,97

VV 472*0,8*0,45 169,920
VV Součet 169,920

13 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 339,840 248,50 84 450,24
VV f2
VV 169,92*2 "Přepočtené koeficientem množství 339,840
VV Součet 339,840

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
14 K 386131116 Montáž odlučovačů  tuků a olejů polyetylenových, průtoku 10 l/s kus 1,000 0,00

15 M 594321R1
lapák tuků samonosný plastový, průtok 10 l/s, tř.zatížení B125, pachotěsný, 
základní

kus 1,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 30 019,20

16 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 37,760 795,00 30 019,20

VV 472*0,8*0,1 37,760
VV Součet 37,760

D 8 Trubní vedení 0,00

17 K 894812315
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno 
(DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné

kus 3,000 0,00

18 K 894812317
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno 
(DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T

kus 1,000 0,00

19 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová 
korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

kus 4,000 0,00

20 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek 
k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

kus 4,000 0,00

21 K 894812357
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) 
litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem

kus 4,000 0,00

D 998 Přesun hmot 1 642,20

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

22 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 1,785 920,00 1 642,20

D PSV Práce a dodávky PSV 1 909 187,00
D 713 Izolace tepelné 218 752,00

23 K 713463131

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními 
pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými 
v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 
mm

m 815,000 35,00 28 525,00

24 M 28377101 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 9 mm m 342,000 45,00 15 390,00

25 M 28377103 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 9 mm m 277,000 60,00 16 620,00

26 M 28377112 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 13 mm m 73,000 65,00 4 745,00

27 M 28377052 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 13 mm m 63,000 68,00 4 284,00

28 M 28377119 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 45 x 13 mm m 29,000 75,00 2 175,00

29 M 28377123 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 54 x 13 mm m 7,000 85,00 595,00

30 M 28377122 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 63 x 13 mm m 11,000 98,00 1 078,00

31 M 28377071 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 76 x 13 mm m 13,000 102,00 1 326,00

32 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními 
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) 
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 202,000 75,00 15 150,00

33 M 63154530 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/30 mm m 64,000 387,00 24 768,00

34 M 63154531 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/30 mm m 56,000 391,00 21 896,00

35 M 63154532 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm m 42,000 435,00 18 270,00

36 M 63154573 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm m 33,000 445,00 14 685,00

37 M 63154022 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 54/50 mm m 7,000 460,00 3 220,00

38 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními 
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) 
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

m 64,000 95,00 6 080,00

39 M 63154030 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 64/60 mm m 11,000 494,00 5 434,00

40 M 63154032 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/60 mm m 13,000 467,00 6 071,00

41 M 63154517 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/20 mm m 32,000 465,00 14 880,00

42 M 63154520 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 108/20 mm m 8,000 570,00 4 560,00

43 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 5,000 1 800,00 9 000,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 525 371,00
44 K 721171914 Opravy odpadního potrubí plastového  propojení dosavadního potrubí DN 75 kus 2,000 850,00 1 700,00

45 K 721171915 Opravy odpadního potrubí plastového  propojení dosavadního potrubí DN 110 kus 3,000 1 000,00 3 000,00

46 K 721171916 Opravy odpadního potrubí plastového  propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 6,000 1 400,00 8 400,00

47 K 721173316 Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 125 m 57,000 610,00 34 770,00

48 K 721173317 Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 160 m 49,000 725,00 35 525,00

49 K 721173401 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 182,000 560,00 101 920,00

50 K 721173402 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 92,000 610,00 56 120,00

51 K 7211734R1 Potrubí z plastových trub PVC KG 2000 svodné (ležaté) DN 110 m 82,000 570,00 46 740,00

52 K 7211734R2 Potrubí z plastových trub PVC KG 2000 svodné (ležaté) DN 125 m 10,000 610,00 6 100,00

53 K 721173R90 Chránička DN 250 kus 6,000 2 780,00 16 680,00

54 K 721174024 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 75 m 24,000 470,00 11 280,00

55 K 721174025 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110 m 76,000 550,00 41 800,00

56 K 721174042 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40 m 46,000 370,00 17 020,00

57 K 721174041 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 32 m 12,000 430,00 5 160,00

58 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 99,000 460,00 45 540,00

59 K 721174045 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110 m 37,000 490,00 18 130,00

60 K 721174056 Potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 125 m 15,000 590,00 8 850,00

61 K 721175204 Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 75 m 32,000 538,00 17 216,00

62 K 721175205 Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 110 m 8,000 660,00 5 280,00

63 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40/50 kus 34,000 300,00 10 200,00

64 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 7,000 500,00 3 500,00

65 K 721194R01 Vyvedení a zaslepení vývodu pro kuchyň DN 50 kus 33,000 80,00 2 640,00

66 K 721194R02 Vyvedení a zaslepení vývodu pro kuchyň, příprava pro 2. NP, DN 75 kus 12,000 90,00 1 080,00

67 K 721194R03 Vyvedení a zaslepení vývodu pro kuchyň DN 100 kus 30,000 110,00 3 300,00

68 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 2,000 5 860,00 11 720,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, HL310NPr

69 K 72121142R Nerezová vpusť 200x200 kus 8,000 0,00
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
vpusť bude napojena na 2 úrovních na hydroizolaci. Vpusť bude mít okraj pro napojení 
hydroizolační epoxidové stěrky tl. 2mm, druhá úroveň vpustě se napojí na hlavní hydroizolační 
vrstvu stavby, drskladba každé vpusti:
 •ROŠT 200x200mm 
 •Hyg.vpusť 142 s napojením na potrubí DN 100, tavná příruba s napojení na epoxidovou 

hydroizolační stěrku
 •Mezidíl pro vpusť 142, dlouhá, poziční příruba, napojení na asfaltovou hydroizolaci
 •Mezidíl pro vpusť 142, poziční příruba
 •Kalový koš VP 142 teleskop, hyg.žl. 200, O=0,4
 •Rošt mřížkový 168x168mm, L15, protiskluzný
 •Tloušťka podlahy 250mm od povrchu po hlavní stavební hydroizolaci
 •Odvod vody svislý

70 K 72121143R Nerezový žlab strojovny VZT kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
 •Rozměr žlabu šířky 150mm, hloubka 100mm
 •Pochozí rošt pro bodové 5kN/m2
 •Délka 3000mm
 •Vpusť bude mít rozšířený lem pro napojení hydroizolační stěrky, která bude pod dlažbou tl. 

9mm, druhá úroveň vpustě se napojí na hlavní hydroizolační vrstvu stavby
 •Odvod vody svislý

71 K 721211R01 Nerezová podlahová čistící tvarovka kus 3,000 1 850,00 5 550,00

72 K 721226511 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 kus 1,000 450,00 450,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, HL405

73 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 6,000 950,00 5 700,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, HL810

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 835 148,00

74 K 722130233 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných běžných DN 25 m 81,000 630,00 51 030,00

75 K 722174R01
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 16 
(SDR 7,4) D 16 x 2,2

m 342,000 380,00 129 960,00

76 K 722174R02
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 16 
(SDR 7,4) D 20 x 2,8

m 341,000 380,00 129 580,00

77 K 722174R03
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 16 
(SDR 7,4) D 25 x 3,5

m 129,000 450,00 58 050,00

78 K 722174R04
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 16 
(SDR 7,4) D 32 x 4,4

m 105,000 520,00 54 600,00

79 K 722174R05
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 16 
(SDR 7,4) D 40 x 5,5

m 62,000 680,00 42 160,00

80 K 722174R06
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 16 
(SDR 7,4) D 50 x 6,9

m 14,000 840,00 11 760,00

81 K 722174R07
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 16 
(SDR 7,4) D 63 x 8,6

m 22,000 1 050,00 23 100,00

82 K 722174R08
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 16 
(SDR 7,4) D 75 x 8,4

m 26,000 1 180,00 30 680,00

83 K 722190R01 Vyvedení a zaslepení vývodu pro kuchyň kus 77,000 0,00

84 K 722232043 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2 kus 29,000 365,00 10 585,00

85 K 722232044 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 10,000 485,00 4 850,00

86 K 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1 kus 10,000 370,00 3 700,00

87 K 722232046 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4 kus 4,000 936,00 3 744,00

88 K 734220100 Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1/2 kus 2,000 3 560,00 7 120,00

89 K 7222501R1
Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s tvarově stálou hadicí 
celoplechový D 19 x 30 m

soubor 3,000 11 943,00 35 829,00

90 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí závitového do DN 50

m 1 074,000 100,00 107 400,00

91 K 722290229
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí závitového přes DN 50 do DN 100

m 48,000 100,00 4 800,00

92 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a desinfekce 
vodovodního potrubí do DN 80

m 1 122,000 100,00 112 200,00

93 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 5,000 2 800,00 14 000,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 284 451,00

94 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním 
odpad vodorovný

soubor 7,000 4 189,00 29 323,00

95 K 725121525 Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem soubor 3,000 8 995,00 26 985,00

96 K 725211603
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez 
sloupu nebo krytu na sifon

soubor 20,000 2 538,00 50 760,00

97 K 725211701
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá 
(umývátka) stěnová

soubor 3,000 1 458,00 4 374,00

98 K 725231203 Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné soubor 1,000 2 927,00 2 927,00

99 K 725241142 Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 900x900 mm soubor 2,000 0,00

100 K 725244103
Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 
mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm

soubor 1,000 7 890,00 7 890,00

101 K 725244813
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou 
výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, navaničku 900x900 mm

soubor 2,000 0,00

102 K 725311121 Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové soubor 1,000 0,00

103 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou 
plastovou mřížkou 425 mm

soubor 2,000 6 540,00 13 080,00

104 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 111,000 380,00 42 180,00

105 K 725813112 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 kus 1,000 380,00 380,00

106 K 72581311R Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 3/4 soubor 6,000 380,00 2 280,00

107 K 725821311
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 
mm, pro výlevku

soubor 2,000 0,00
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108 K 725821326 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm soubor 1,000 0,00

109 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 23,000 2 280,00 52 440,00

110 K 725823122 Baterie bidetové stojánkové klasické s výpustí soubor 1,000 2 115,00 2 115,00

111 K 725841333 Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou soubor 3,000 3 250,00 9 750,00

112 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 23,000 945,00 21 735,00

113 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 1 189,00 1 189,00

114 K 725865311
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým 
kloubem na odtoku DN 40/50

kus 3,000 681,00 2 043,00

115 K 998725201
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 5,000 3 000,00 15 000,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 45 465,00

116 K 726131011
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro bidety 
stavební výška 1120 mm

soubor 1,000 4 560,00 4 560,00

117 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné 
klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 7,000 3 875,00 27 125,00

118 K 726191001 Ostatní příslušenství instalačních systémů  zvukoizolační souprava pro WC a bidet soubor 8,000 160,00 1 280,00

119 K 998726211
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 5,000 2 500,00 12 500,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 44 800,00
120 K HZS2491

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce PSV 
dělník zednických výpomocí, sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení

hod 160,000 280,00 44 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00

121 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 13 000,00 13 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
PARECO s.r.o. DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 844 252,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 844 252,00 21,00% 387 292,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 231 544,92

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4b - VYTÁPĚNÍ 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PARECO s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 844 252,00

731.1 - Strojovna UT 0,00

731.2 - Směšovaci uzel u VZT jednotky 0,00
    D1 - VZT 1.01 0,00

    D2 - VZT 2.01 0,00

    D3 - VZT 3.1 0,00

    D4 - VZT 3.2 0,00

    D5 - VZT 4 0,00

    D6 - VZT 10 0,00

731.3 - Armatury pro otopná tělesa 68 490,00

731.4 - Otopná tělesa 157 290,00

731.5 - Rozvody potrubí 1 252 240,00

731.6 - Izolace potrubí 206 332,00
    D7 - Potrubní pouzdra z minerální izolace s Alu fólií 201 457,00

    D8 - Izolace z pěnového polyetylenu na potrubi 4 875,00

731.7 - Společné položky 159 900,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4b - VYTÁPĚNÍ 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 844 252,00

D 731.1 Strojovna UT 0,00
1 K 1.01 Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami UT 3.01, Q= 4,3 m3/h, H=10 m ks 1,000 0,00

2 K 1.02 Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami UT 3.02, Q= 5,2 m3/h, H=10 m ks 1,000 0,00

3 K 1.03 Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami UT 3.03, Q= 6,6 m3/h, H=6 m ks 1,000 0,00

4 K 1.04 Gumový kompenzátor do potrubí DN 50 ks 2,000 0,00

5 K 1.05 Gumový kompenzátor do potrubí DN 65 vč. protipřírub ks 2,000 0,00

6 K 1.06 Závitový zpětný ventil DN 50 ks 2,000 0,00

7 K 1.07 Mezipřírubová zpětná klapka DN 65 ks 1,000 0,00

8 K 1.08 Závitový kulový kouhout DN 50 ks 8,000 0,00

9 K 1.09 Mezipřírubová uzavírací klapka  DN 65 ks 4,000 0,00

10 K 1.10 Filtr závitový DN 50 ks 2,000 0,00

11 K 1.11 Filtr přírubový DN 65 ks 1,000 0,00

12 K 1.12
Třícestný regulační ventil vč. servopohonu 24V, řízení 0-10V, DN 32, Kv=16, vč. 
těsnění

ks 2,000 0,00

13 K 1.13 Ruční vyvažovací ventil s vnitřním závitem a měřícími koncovkami, DN 40 ks 2,000 0,00

14 K 1.14 Ruční vyvažovací ventil s vnitřním závitem a měřícími koncovkami, DN 50 ks 1,000 0,00

15 K 1.15 Teploměr 0-120°C ks 6,000 0,00

16 K 1.16 Manometr 0-1 Mpa ks 6,000 0,00

17 K 1.17 Kulový vypouštěcí kohout DN 20 s hadicovou vývodkou a zátkou ks 6,000 0,00

18 K 1.18 Úprava stávajícího rozdělovače a sběrače v místnosti E0.06 kpl 1,000 0,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4b - VYTÁPĚNÍ 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 731.2 Směšovaci uzel u VZT jednotky 0,00
D D1 VZT 1.01 0,00

19 K 2.01 Závitový kulový kouhout DN 25 ks 4,000 0,00

20 K 2.02 Filtr závitový DN 25 ks 1,000 0,00

21 K 2.04 Závitový zpětný ventil DN 25 ks 1,000 0,00

22 K 2.05 Ruční vyvažovací ventil s vnitřním závitem a měřícími koncovkami, DN 25 ks 1,000 0,00

23 K 2.06
Automatický regulátor průtoku kombinovaný s reg. ventilem DN 25 vč. servopohonu 
24V, řízení 0-10V

ks 1,000 0,00

24 K 2.07 Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami UT 4.02  Q=1,10  m3/h H=3 m ks 1,000 0,00

25 K 2.08 Teploměry, manometry, vypušteci ventil , ovzdušneni ventil kpl 1,000 0,00

D D2 VZT 2.01 0,00
26 K 2.09 Závitový kulový kouhout DN 15 ks 4,000 0,00

27 K 2.10 Filtr závitový DN 15 ks 1,000 0,00

28 K 2.11 Závitový zpětný ventil DN 15 ks 1,000 0,00

29 K 2.12 Ruční vyvažovací ventil s vnitřním závitem a měřícími koncovkami, DN 15 ks 1,000 0,00

30 K 2.13
Automatický regulátor průtoku kombinovaný s reg. ventilem DN 15 vč. servopohonu 
24V, řízení 0-10V

ks 1,000 0,00

31 K 2.14 Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami UT 4.03  Q=0,22  m3/h H=3 m ks 1,000 0,00

32 K 2.15 Teploměry, manometry, vypušteci ventil , ovzdušneni ventil kpl 1,000 0,00

D D3 VZT 3.1 0,00
33 K 2.16 Závitový kulový kouhout DN 32 ks 4,000 0,00

34 K 2.17 Filtr závitový DN 32 ks 1,000 0,00

35 K 2.18 Závitový zpětný ventil DN 32 ks 1,000 0,00

36 K 2.19 Ruční vyvažovací ventil s vnitřním závitem a měřícími koncovkami, DN 32 ks 1,000 0,00

37 K 2.20
Automatický regulátor průtoku kombinovaný s reg. ventilem DN 32 vč. servopohonu 
24V, řízení 0-10V

ks 1,000 0,00

38 K 2.21 Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami UT 4.04 Q=1,60 m3/h, H=3 m ks 1,000 0,00

39 K 2.22 Teploměry, manometry, vypušteci ventil , ovzdušneni ventil kpl 1,000 0,00

D D4 VZT 3.2 0,00
40 K 2.23 Závitový kulový kouhout DN 32 ks 4,000 0,00

41 K 2.24 Filtr závitový DN 32 ks 1,000 0,00
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42 K 2.25 Závitový zpětný ventil DN 32 ks 1,000 0,00

43 K 2.26 Ruční vyvažovací ventil s vnitřním závitem a měřícími koncovkami, DN 32 ks 1,000 0,00

44 K 2.27
Automatický regulátor průtoku kombinovaný s reg. ventilem DN 32 vč. servopohonu 
24V, řízení 0-10V

ks 1,000 0,00

45 K 2.28 Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami UT 4.05 Q=1,90 m3/h, H=3 m ks 1,000 0,00

46 K 2.29 Teploměry, manometry, vypušteci ventil , ovzdušneni ventil kpl 1,000 0,00

D D5 VZT 4 0,00
47 K 2.30 Závitový kulový kouhout DN 20 ks 4,000 0,00

48 K 2.31 Filtr závitový DN 20 ks 1,000 0,00

49 K 2.32 Závitový zpětný ventil DN 15 ks 1,000 0,00

50 K 2.33 Závitový zpětný ventil DN 20 ks 1,000 0,00

51 K 2.34 Ruční vyvažovací ventil s vnitřním závitem a měřícími koncovkami, DN 15 ks 2,000 0,00

52 K 2.35
Automatický regulátor průtoku kombinovaný s reg. ventilem DN 15 vč. servopohonu 
24V, řízení 0-10V

ks 1,000 0,00

53 K 2.36 Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami UT 4.06 Q=0,40 m3/h, H=3 m ks 1,000 0,00

54 K 2.37 Teploměry, manometry, vypušteci ventil , ovzdušneni ventil kpl 1,000 0,00

D D6 VZT 10 0,00
55 K 2.38 Závitový kulový kouhout DN 32 ks 4,000 0,00

56 K 2.39 Filtr závitový DN 32 ks 1,000 0,00

57 K 2.40 Závitový zpětný ventil DN 15 ks 1,000 0,00

58 K 2.41 Závitový zpětný ventil DN 32 ks 1,000 0,00

59 K 2.42 Ruční vyvažovací ventil s vnitřním závitem a měřícími koncovkami, DN 15 ks 1,000 0,00

60 K 2.43 Ruční vyvažovací ventil s vnitřním závitem a měřícími koncovkami, DN 25 ks 1,000 0,00

61 K 2.44
Automatický regulátor průtoku kombinovaný s reg. ventilem DN 32 vč. servopohonu 
24V, řízení 0-10V

ks 1,000 0,00

62 K 2.45 Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami UT 4.01 Q=1,50 m3/h, H=3 m ks 1,000 0,00

63 K 2.46 Teploměry, manometry, vypušteci ventil , ovzdušneni ventil kpl 1,000 0,00

D 731.3 Armatury pro otopná tělesa 68 490,00
64 K 3.01 Radiátorové H šroubení rohové s možností uzavření a vypuštění tělesa, DN 15 ks 43,000 780,00 33 540,00

65 K 3.02
Termostatická hlavice s převlečnou maticí se západkou proti odcizení pro veřejné 
budovy

ks 29,000 650,00 18 850,00

66 K 3.03 Termopohon pro termostatický ventil na otopném tělese, on/off, 24V ks 14,000 1 150,00 16 100,00
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D 731.4 Otopná tělesa 157 290,00

67 K 4.01

Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem, spodní připojení na 
rozvod topné vody, vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, 
odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní barevný odstín RAL 9016, topný 
výkon 0,46 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 600 mm, délka 600 mm

ks 1,000 0,00

68 K 4.02

Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem, spodní připojení na 
rozvod topné vody, vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, 
odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní barevný odstín RAL 9016, topný 
výkon 0,74 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 600 mm, délka 800 mm

ks 2,000 0,00

69 K 4.03

Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem, spodní připojení na 
rozvod topné vody, vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, 
odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní barevný odstín RAL 9016, topný 
výkon 0,89 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 600 mm, délka 1000 mm

ks 3,000 0,00

70 K 4.04

Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem, spodní připojení na 
rozvod topné vody, vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, 
odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní barevný odstín RAL 9016, topný 
výkon 0,93 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 600 mm, délka 1200 mm

ks 1,000 0,00

71 K 4.05

Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem, spodní připojení na 
rozvod topné vody, vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, 
odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní barevný odstín RAL 9016, topný 
výkon 1,09 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 600 mm, délka 1400 mm

ks 17,000 8 450,00 143 650,00

72 K 4.06

Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem, spodní připojení na 
rozvod topné vody, vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, 
odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní barevný odstín RAL 9016, topný 
výkon 2,10 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 600 mm, délka 1600 mm

ks 1,000 0,00

73 K 4.07

Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem, spodní připojení na 
rozvod topné vody, vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, 
odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní barevný odstín RAL 9016, topný 
výkon 1,55 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 600 mm, délka 2000 mm

ks 1,000 0,00

74 K 4.08

Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem, spodní připojení na 
rozvod topné vody, vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, 
odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní barevný odstín RAL 9016, topný 
výkon 0,68 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 900 mm, délka 500 mm

ks 2,000 6 820,00 13 640,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

75 K 4.09

Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem, spodní připojení na 
rozvod topné vody, vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, 
odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní barevný odstín RAL 9016, topný 
výkon 1,92 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 400 mm, délka 2000 mm

ks 11,000 0,00

76 K 4.10

Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem v hygienickém 
provedení, spodní připojení na rozvod topné vody, vývody s vnitřním závitem G 1/2 
vč. navrtávacích konzol, odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní barevný 
odstín RAL 9016, topný výkon 1,22 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 700 mm, 
délka 1400 mm

ks 1,000 0,00

77 K 4.11

Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem v hygienickém 
provedení, spodní připojení na rozvod topné vody, vývody s vnitřním závitem G 1/2 
vč. navrtávacích konzol, odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní barevný 
odstín RAL 9016, topný výkon 1,75 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 700 mm, 
délka 2000 mm

ks 2,000 0,00

78 K 4.12

Ocelové trubkové těleso, spodní připojení na rozvod topné vody, vývody s vnitřním 
závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. 
Základní barevný odstín RAL 9016, topný výkon 0,57 kW při teplotním spádu 70/55°C, 
výška 1500 mm, šířka 600 mm

ks 1,000 0,00

D 731.5 Rozvody potrubí 1 252 240,00
79 K 5.01 Ocelové potrubí 76x3.2 (DN65) včetně oblouků a kolen bm 8,000 0,00

80 K 5.02 Ocelové potrubí 57x2.9 (DN50) včetně oblouků a kolen bm 150,000 0,00

81 K 5.03 Ocelové potrubí 44.5x2.6 (DN40) včetně oblouků a kolen bm 35,000 0,00

82 K 5.04 Ocelové potrubí 38x2.6 (DN32) včetně oblouků a kolen bm 30,000 0,00

83 K 5.05 Ocelové potrubí 32x2.6 (DN25) včetně oblouků a kolen bm 10,000 0,00

84 K 5.06 Ocelové potrubí 25x2.6 (DN20) včetně oblouků a kolen bm 10,000 1 100,00 11 000,00

85 K 5.07 Ocelové potrubí 21x2.6 (DN15) včetně oblouků a kolen bm 10,000 960,00 9 600,00

86 K 5.08 Měděné potrubí 54x1,5 včetně oblouků a kolen bm 195,000 2 950,00 575 250,00

87 K 5.09 Měděné potrubí 42x1,5 včetně oblouků a kolen bm 95,000 2 150,00 204 250,00

88 K 5.10 Měděné potrubí 35x1,5 včetně oblouků a kolen bm 48,000 1 680,00 80 640,00

89 K 5.11 Měděné potrubí 28x1,5 včetně oblouků a kolen bm 100,000 1 420,00 142 000,00

90 K 5.12 Měděné potrubí 22x1 včetně oblouků a kolen bm 130,000 690,00 89 700,00

91 K 5.13 Měděné potrubí 18x1 včetně oblouků a kolen bm 125,000 550,00 68 750,00

92 K 5.14 Měděné potrubí 15x1 včetně oblouků a kolen bm 145,000 490,00 71 050,00

D 731.6 Izolace potrubí 206 332,00
D D7 Potrubní pouzdra z minerální izolace s Alu fólií 201 457,00

93 K 6.01
76x3.2 (DN65) včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 60 mm, ? = min 0.038 
W/(mK)

bm 8,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

94 K 6.02
57x2.9 (DN50) včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 50 mm, ? = min 0.038 
W/(mK)

bm 150,000 0,00

95 K 6.03
44.5x2.6 (DN40) včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 40 mm, ? = min 0.038 
W/(mK)

bm 35,000 0,00

96 K 6.04
38x2.6 (DN32) včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 40 mm, ? = min 0.038 
W/(mK)

bm 30,000 0,00

97 K 6.05
32x2.6 (DN25) včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 30 mm, ? = min 0.038 
W/(mK)

bm 10,000 0,00

98 K 6.06
25x2.6 (DN20) včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 30 mm, ? = min 0.038 
W/(mK)

bm 10,000 290,00 2 900,00

99 K 6.07
21x2.6 (DN15) včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 30 mm, ? = min 0.038 
W/(mK)

bm 10,000 260,00 2 600,00

100 K 6.08
potrubí 54x1,5  včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 50 mm, ? = min 0.038 
W/(mK)

bm 195,000 303,00 59 085,00

101 K 6.09
potrubí 42x1,5  včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 50 mm, ? = min 0.038 
W/(mK)

bm 95,000 440,00 41 800,00

102 K 6.10
potrubí 35x1,5  včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 50 mm, ? = min 0.038 
W/(mK)

bm 48,000 284,00 13 632,00

103 K 6.11
potrubí 28x1,5 včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 30 mm, ? = min 0.038 
W/(mK)

bm 100,000 208,00 20 800,00

104 K 6.12 potrubí 22x1 včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 30 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 130,000 202,00 26 260,00

105 K 6.13 potrubí 18x1 včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 30 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 85,000 188,00 15 980,00

106 K 6.14 potrubí 15x1 včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 30 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 100,000 184,00 18 400,00

D D8 Izolace z pěnového polyetylenu na potrubi 4 875,00

107 K 6.15 18x1 včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 30 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 40,000 60,00 2 400,00

108 K 6.16 15x1 včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 30 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 45,000 55,00 2 475,00

D 731.7 Společné položky 159 900,00
109 K 7.01 Montáž vytápění kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

110 K 7.02 Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

111 K 7.03 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

112 K 7.04 Provozní dokumentace kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

113 K 7.05 Uvedení do provozů kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

114 K 7.06 Doprava materiálu kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

115 K 7.07 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

116 K 7.08 Pomocné ocelové konstrukce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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117 K 7.09 Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

118 K 7.10 Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

119 K 7.11 Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

120 K 7.12 Štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1,000 1 400,00 1 400,00

121 K 7.13 Spojovací, těsnící a kotvící materiál kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

122 K 7.14 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 5 500,00 5 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
PARECO s.r.o. DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 127 508,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 127 508,19 21,00% 236 776,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 364 284,91

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4c - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PARECO s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 127 508,19

D1 - ZAŘÍZENÍ č.1 - Větrání jídelny 0,00
    D2 - Tlumiče hluku 0,00

    D3 - Potrubí kruhové 0,00

    D4 - Potrubí čtyřhranné 0,00

    D5 - Požární klapky 0,00

    D6 - Izolace 0,00

    D7 - Koncové prvky 0,00

    D8 - Regulační prvky 0,00

    D9 - Ostatní 0,00

D10 - ZAŘÍZENÍ č. 2 - Větrání učeben a sociálního zařízení 365 744,19
    D2 - Tlumiče hluku 0,00

    D3 - Potrubí kruhové 66 731,62

    D4 - Potrubí čtyřhranné 141 304,20

    D5 - Požární klapky 18 271,32

    D6 - Izolace 59 796,95

    D7 - Koncové prvky 42 190,10

    D9 - Ostatní 37 450,00

D11 - ZAŘÍZENÍ č.3 - Větrání varny 0,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4c - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
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    D2 - Tlumiče hluku 0,00

    D4 - Potrubí čtyřhranné 0,00

    D5 - Požární klapky 0,00

    D6 - Izolace 0,00

    D7 - Koncové prvky 0,00

    D8 - Regulační prvky 0,00

    D9 - Ostatní 0,00

D12 - ZAŘÍZENÍ č.4 - Větrání zázemí kuchyně 0,00
    D2 - Tlumiče hluku 0,00

    D3 - Potrubí kruhové 0,00

    D4 - Potrubí čtyřhranné 0,00

    D5 - Požární klapky 0,00

    D6 - Izolace 0,00

    D7 - Koncové prvky 0,00

    D8 - Regulační prvky 0,00

    D9 - Ostatní 0,00

D13 - Společné sání a výfuk pro zařízení 2, 3 a 4 0,00
    D2 - Tlumiče hluku 0,00

    D4 - Potrubí čtyřhranné 0,00

    D7 - Koncové prvky 0,00

    D6 - Izolace 0,00

    D9 - Ostatní 0,00

D14 - ZAŘÍZENÍ č.5 - Odvětrání skladu odpadků 0,00
    D3 - Potrubí kruhové 0,00

    D6 - Izolace 0,00

    D7 - Koncové prvky 0,00

    D9 - Ostatní 0,00

D15 - ZAŘÍZENÍ č.6 - Stávající odvětrání WC 2.NP 0,00
    D9 - Ostatní 0,00

D16 - Demontáže 504 964,00
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D17 - Ostatní položky 256 800,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 127 508,19

D D1 ZAŘÍZENÍ č.1 - Větrání jídelny 0,00

1 K Dplx8000

Větrací jednotka 8000 s rotačním výměníkem (detaily viz tech. Specifikace), Qp=7000 
m3/h, Qo=7500 m3/h (400 Pa), - Vodní ohřívač, přímý chladič, filtrace G4, EC motory 
- vč. autonomní regulace s možnéstí ovládání přes webové rozhraní. Regulace 
systému VZT i chlazení je komplet součástí dodávky včetně oživení zařízení.

ks 1,000 0,00

2 K KJ1
Kondenzační jednotka  pro přímý výpar Qchl=32 kW, Qtop=29kW Včetně příslušentsví 
pro napojení na VZT jednotku, potrubí, chladiva, komunikačního kabelu a regulace

ks 1,000 0,00

3 K Cu1225 Cu izolovaná dvojtrubka 12,7/25,4 mm m 50,000 0,00

4 K OdvKond Odvod kondenzátu VZT jednotky do kanalizace (vzdálenost do 2m) kpl 1,000 0,00

5 K OdvKond.1 Vyhřívaný odvod kondenzátu kondenzační jednotky na střechu kpl 1,000 0,00

D D2 Tlumiče hluku 0,00

6 K TH12040300 THKU 1200.400.3000, 6xKTH 100.400.3000, (vč. náběhových a odtokových hran) ks 1,000 0,00

7 K TH50100300 THKU 500.1000.3000, 3xKTH 100.500.3000, (vč. náběhových a odtokových hran) ks 1,000 0,00

8 K TH7075300 THKU 700.750.3000, 3xKTH 100.750.3000, (vč. náběhových a odtokových hran) ks 1,000 0,00

D D3 Potrubí kruhové 0,00
9 K SPIRO250 Potrubí spiro DN 250 vč. těsných tvarovek (25%) m 30,000 0,00

10 K SPIRO200 Potrubí spiro DN 200 vč. těsných tvarovek (25%) m 10,000 0,00

11 K SPIRO100 Potrubí spiro DN 100 vč. těsných tvarovek (25%) m 10,000 0,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4c - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

12 K SONO250 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 250 m 35,000 0,00

13 K SONO200 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 200 m 9,000 0,00

D D4 Potrubí čtyřhranné 0,00

14 K 4hrskIB06
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm s třídou 
vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 500 mm vč. tvarovek 30%

m2 19,000 0,00

15 K 4hrskIB08
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm s třídou 
vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 710 mm vč. tvarovek 30%

m2 5,000 0,00

16 K 4hrskIB09
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm s třídou 
vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 1600 mm vč. tvarovek 30%

m2 155,000 0,00

17 K 4hrskIB06.1
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, vodotěsné 
provedení) do rozměru hrany 500 mm vč. tvarovek 30%

m2 9,000 0,00

18 K 4hrskIB08.1
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm, vodotěsné 
provedení) do rozměru hrany 710 mm vč. tvarovek 30%

m2 30,000 0,00

19 K 4hrskIB09.1
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm, vodotěsné 
provedení) do rozměru hrany 1600 mm vč. tvarovek 30%

m2 298,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D5 Požární klapky 0,00

20 K PK01
Požární klapka čtyřhranná 900x500, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový 
spínač "otevřeno" a "zavřeno", EIS 30

ks 1,000 0,00

21 K PK02
Požární klapka čtyřhranná 1200x400, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový 
spínač "otevřeno" a "zavřeno", EIS 30

ks 1,000 0,00

22 K PK03
Požární klapka čtyřhranná 1200x315, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový 
spínač "otevřeno" a "zavřeno", EIS 30

ks 1,000 0,00

D D6 Izolace 0,00

23 K TI50 Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 50 mm, ?=0,04W/mK m2 125,000 0,00

24 K TI25 Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm, ?=0,04W/mK m2 239,000 0,00

25 K TIL25
Tepelná izolace lamelová z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm 
?=0,04W/mK

m2 13,000 0,00

26 K PI60
Požární izolace pro potrubí typu B, EI 30, (o-i)S z kamenné vlny na pletivu s 
hliníkovou folií, tl.60 mm

m2 177,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D7 Koncové prvky 0,00
27 K VHL660560 Výfuková hlavice 660x560 mm ks 1,000 0,00

28 K R230001 Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně rámečku ks 1,000 0,00

29 K R230101 Talířový ventil přívod vzduchu KI 100 - včetně rámečku ks 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

30 K AN600p
Anemostat přívodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 600, počet lamel 48,  
čelní deska čvercová, vstup do boxu vodorovný DN 250, V=583 m3/h

ks 13,000 0,00

31 K AN500o
Anemostat odvodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 500, počet lamel 24,  
čelní deska čvercová, vstup do boxu vodorovný DN 200, V=300 m3/h

ks 3,000 0,00

32 K DIG05
Nerezová digestoř 2000x900x440 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz 
specifikace zařízení

ks 1,000 0,00

33 K DIG06
Nerezová digestoř 1600x1400x440 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz 
specifikace zařízení

ks 1,000 0,00

34 K DIG07
Nerezová digestoř 1300x1200x440 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz 
specifikace zařízení

ks 1,000 0,00

35 K DIG08
Nerezová digestoř 2200x700x440 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz 
specifikace zařízení

ks 2,000 0,00

36 K DIG09
Nerezová digestoř 1600x700x440 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz 
specifikace zařízení

ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D8 Regulační prvky 0,00
37 K ŠKR250 Škrtící klapka ruční DN 250 ks 4,000 0,00

38 K ŠKR200 Škrtící klapka ruční DN 200 ks 4,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D9 Ostatní 0,00
39 K OPLECHiZ Oplechování izolace v exteriéru budovy m2 10,000 0,00

40 K Požucp Požární ucpávky sou 8,000 0,00

41 K OSTMAT
Montážní, upevňovací, těsnící a  pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, 
závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící 
pásky, regulační vložky

kpl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D10 ZAŘÍZENÍ č. 2 - Větrání učeben a sociálního zařízení 365 744,19

42 K Dplx4500

Větrací jednotka 4500 s deskovým výměníkem (detaily viz tech. Specifikace), 
Qp=3605 m3/h, Qo=3605 m3/h (400 Pa) - Vodní ohřívač, přímý chladič, filtrace G4, EC 
motory - vč. autonomní regulace s možnéstí ovládání přes webové rozhraní. Regulace 
systému VZT i chlazení je komplet součástí dodávky včetně oživení zařízení.

ks 1,000 0,00

43 K Router Router+switch pro ovládání VAV boxů kpl 1,000 0,00

44 K VAV160 VAV box DN 160 dělený, vč. regulační skříně ks 1,000 0,00
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45 K VAV250 VAV box DN 250 dělený, vč. regulační skříně ks 5,000 0,00

46 K KJ2 Kondenzační jednotka  pro přímý výpar Qchl=20kW, Qtop=22kW ks 1,000 0,00

47 K Cu1016 Cu izolovaná dvojtrubka 12,7/25,4 mm m 70,000 0,00

48 K ChladR410 Doplnění chladiva R410A kg 6,000 0,00

49 K OdvKond Odvod kondenzátu VZT jednotky do kanalizace (vzdálenost do 2m) kpl 1,000 0,00

50 K OdvKond.1 Vyhřívaný odvod kondenzátu kondenzační jednotky na střechu kpl 1,000 0,00

51 K CO2 ADS CO2 24 - čidlo CO2, prostorové ks 5,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D2 Tlumiče hluku 0,00

52 K THKU5050150 THKU 500.500.1500, 2xKTH 100.500.1500, (vč. náběhových a odtokových hran) ks 2,000 0,00

53 K THKU5050150.1 THKU 500.500.1000, 2xKTH 100.500.1000, (vč. náběhových a odtokových hran) ks 2,000 0,00

54 K TH2501000 Tlumič hluku kruhový DN 250, L=1000mm ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D3 Potrubí kruhové 66 731,62
55 K SPIRO315 Potrubí spiro DN 315 vč. těsných tvarovek (25%) m 14,000 652,70 9 137,80

56 K SPIRO250 Potrubí spiro DN 250 vč. těsných tvarovek (25%) m 54,000 577,80 31 201,20

57 K SPIRO200.1 Potrubí spiro DN 200 vč. těsných tvarovek (35%) m 6,000 537,14 3 222,84

58 K SPIRO160 Potrubí spiro DN 160 vč. těsných tvarovek (25%) m 31,000 353,10 10 946,10

59 K SPIRO100.1 Potrubí spiro DN 100 vč. těsných tvarovek (35%) m 3,000 211,86 635,58

60 K SONO250 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 250 m 19,000 246,10 4 675,90

61 K SONO200 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 200 m 6,000 358,45 2 150,70

62 K SONO160 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 160 m 17,000 117,70 2 000,90

63 K SONO125 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 125 m 7,000 224,70 1 572,90

64 K SONO100 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 100 m 15,000 79,18 1 187,70

P
Poznámka k položce:
.

D D4 Potrubí čtyřhranné 141 304,20

65 K 4hrskIB06
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm s třídou 
vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 500 mm vč. tvarovek 30%

m2 131,000 995,10 130 358,10

66 K 4hrskIB08
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm s třídou 
vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 710 mm vč. tvarovek 30%

m2 11,000 995,10 10 946,10

P
Poznámka k položce:
.
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[CZK]
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D D5 Požární klapky 18 271,32

67 K PK08
Požární klapka čtyřhranná 500x500, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový 
spínač "otevřeno" a "zavřeno", EIS 30

ks 1,000 9 135,66 9 135,66

68 K PK09
Požární klapka čtyřhranná 500x500, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový 
spínač "otevřeno" a "zavřeno", EIS 30

ks 1,000 9 135,66 9 135,66

P
Poznámka k položce:
.

D D6 Izolace 59 796,95

69 K TI25 Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm, ?=0,04W/mK m2 83,000 401,25 33 303,75

70 K TI50 Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 50 mm, ?=0,04W/mK m2 11,000 438,70 4 825,70

71 K TIL25
Tepelná izolace lamelová z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm 
?=0,04W/mK

m2 54,000 401,25 21 667,50

P
Poznámka k položce:
.

D D7 Koncové prvky 42 190,10
72 K PMN280150 Vyústka nastavitelná 2 řadá 280x150 mm, Sef=0,033m2, barva dle arch. ks 12,000 770,40 9 244,80

73 K SMM500250 Vyústka 1 řadá, lamely 45°,  500x250 mm, Sef=0,09m2, barva dle arch. ks 4,000 973,70 3 894,80

74 K VVM600p
Anemostat přívodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 600, počet lamel 24,  
čelní deska čvercová, vstup do boxu vodorovný DN 250, V=400m3/h

ks 2,000 3 697,92 7 395,84

75 K AN500p
Anemostat přívodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 500, počet lamel 24,  
čelní deska čvercová, vstup do boxu vodorovný DN 200, V=200 m3/h

ks 1,000 3 236,75 3 236,75

76 K AN500o.1
Anemostat odvodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 500, počet lamel 24,  
čelní deska čvercová, vstup do boxu vodorovný DN 200, V=200 m3/h

ks 1,000 3 236,75 3 236,75

77 K R230003 Talířový ventil odtah vzduchu KO 160 - včetně rámečku ks 1,000 436,56 436,56

78 K R230002 Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku ks 4,000 379,85 1 519,40

79 K R230001 Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně rámečku ks 8,000 353,10 2 824,80

80 K SM500100 Stěnová mřížka s roztečí lamel 12,5mm,  500x100 mm, barva dle arch. ks 12,000 866,70 10 400,40

D D9 Ostatní 37 450,00
81 K Požucp Požární ucpávky sou 2,000 1 070,00 2 140,00

82 K OSTMAT
Montážní, upevňovací, těsnící a  pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, 
závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící 
pásky, regulační vložky

kpl 1,000 35 310,00 35 310,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]
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Cenová 
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D D11 ZAŘÍZENÍ č.3 - Větrání varny 0,00

83 K Dplx10100

Větrací jednotka 10100 s křížovým výměníkem (detaily viz tech. Specifikace) Qp=6500 
m3/h, Qo=7000 m3/h (300 Pa) - Vodní ohřívač, přímý chladič, filtrace G4, EC motory - 
vč. autonomní regulace s možnéstí ovládání přes webové rozhraní. Regulace systému 
VZT i chlazení je komplet součástí dodávky včetně oživení zařízení.

ks 1,000 0,00

84 K KJ1.1 Kondenzační jednotka  pro přímý výpar Qchl=40kW, Qtop=45kW ks 1,000 0,00

85 K Dplx10100.1

Větrací jednotka 10100 s křížovým výměníkem (detaily viz tech. Specifikace) Qp=8100 
m3/h, Qo=8600 m3/h (300 Pa) - Vodní ohřívač, přímý chladič, filtrace G4, EC motory - 
vč. autonomní regulace s možnéstí ovládání přes webové rozhraní. Regulace systému 
VZT i chlazení je komplet součástí dodávky včetně oživení zařízení.

ks 1,000 0,00

86 K KJ1.2 Kondenzační jednotka  pro přímý výpar Qchl=45kW, Qtop=50kW ks 1,000 0,00

87 K OdvKond Odvod kondenzátu VZT jednotky do kanalizace (vzdálenost do 2m) kpl 2,000 0,00

88 K OdvKond.1 Vyhřívaný odvod kondenzátu kondenzační jednotky na střechu kpl 2,000 0,00

89 K Cu1016.1 Cu izolovaná dvojtrubka 15,88/31,8 mm m 125,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D2 Tlumiče hluku 0,00
90 K THKU15070300 THKU 1500.700.3000, 7xKTH 100.700.3000 ks 1,000 0,00

91 K THKU15070200 THKU 1500.700.2000, 7xKTH 100.700.2000 ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D4 Potrubí čtyřhranné 0,00

92 K 4hrskIB08
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm s třídou 
vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 710 mm vč. tvarovek 30%

m2 21,000 0,00

93 K 4hrskIB09
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm s třídou 
vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 1600 mm vč. tvarovek 30%

m2 67,000 0,00

94 K 4hrskIB06.1
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, vodotěsné 
provedení) do rozměru hrany 500 mm vč. tvarovek 30%

m2 3,000 0,00

95 K 4hrskIB08.1
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm, vodotěsné 
provedení) do rozměru hrany 710 mm vč. tvarovek 30%

m2 18,000 0,00

96 K 4hrskIB09.1
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm, vodotěsné 
provedení) do rozměru hrany 1600 mm vč. tvarovek 30%

m2 152,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D5 Požární klapky 0,00
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97 K PK04
Požární klapka čtyřhranná 1000x630, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový 
spínač "otevřeno" a "zavřeno", EIS 30

ks 1,000 0,00

98 K PK05
Požární klapka čtyřhranná 1000x630, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový 
spínač "otevřeno" a "zavřeno", EIS 30, osazena mimo kci - s osazovacím rámem

ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D6 Izolace 0,00

99 K TI50 Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 50 mm, ?=0,04W/mK m2 20,000 0,00

100 K TI25 Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm, ?=0,04W/mK m2 190,000 0,00

101 K PI60
Požární izolace pro potrubí typu B, EI 30, (o-i)S z kamenné vlny na pletivu s 
hliníkovou folií, tl.60 mm

m2 16,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D7 Koncové prvky 0,00
102 K TV750400 Textilní vyústka DN 750 a 400, nákres viz specifikace zařízení ks 1,000 0,00

103 K DIG01
Nerezová digestoř 3500x2500x600 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz 
specifikace zařízení

ks 1,000 0,00

104 K DIG02
Nerezová digestoř 3350x2500x600 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz 
specifikace zařízení

ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D8 Regulační prvky 0,00
105 K ŠKR1000355 Škrtící klapka ruční 1000x355 ks 1,000 0,00

106 K ŠKR1200355 Škrtící klapka ruční 1200x355 ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D9 Ostatní 0,00
107 K Požucp Požární ucpávky sou 2,000 0,00

108 K OSTMAT
Montážní, upevňovací, těsnící a  pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, 
závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící 
pásky, regulační vložky

kpl 1,000 0,00

D D12 ZAŘÍZENÍ č.4 - Větrání zázemí kuchyně 0,00
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[CZK]
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109 K Dplx5500

Větrací jednotka 5500 s deskovým výměníkem (detaily viz tech. Specifikace), 
Qp=5000 m3/h, Qo=4820 m3/h (400 Pa) - Vodní ohřívač, přímý chladič, filtrace G4, EC 
motory - vč. autonomní regulace s možnéstí ovládání přes webové rozhraní. Regulace 
systému VZT i chlazení je komplet součástí dodávky včetně oživení zařízení.

ks 1,000 0,00

110 K KJ1.3
Kondenzační jednotka  pro přímý výpar Qchl=15 kW, Qtop=17kW Včetně příslušentsví 
pro napojení na VZT jednotku, potrubí, chladiva, komunikačního kabelu a regulace

ks 1,000 0,00

111 K Cu1016.2 Cu izolovaná dvojtrubka 9,52/15,88 mm m 60,000 0,00

112 K ChladR410 Doplnění chladiva R410A kg 2,000 0,00

113 K OdvKond Odvod kondenzátu VZT jednotky do kanalizace (vzdálenost do 2m) kpl 1,000 0,00

114 K OdvKond.1 Vyhřívaný odvod kondenzátu kondenzační jednotky na střechu kpl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D2 Tlumiče hluku 0,00

115 K TH8040200 THKU 800.400.2000, 4xKTH 100.400.2000, (vč. náběhových a odtokových hran) ks 1,000 0,00

116 K TH8040300 THKU 800.400.3000, 4xKTH 100.400.3000, (vč. náběhových a odtokových hran) ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D3 Potrubí kruhové 0,00
117 K SPIRO250 Potrubí spiro DN 250 vč. těsných tvarovek (25%) m 9,000 0,00

118 K SPIRO200 Potrubí spiro DN 200 vč. těsných tvarovek (25%) m 10,000 0,00

119 K SPIRO160 Potrubí spiro DN 160 vč. těsných tvarovek (25%) m 17,000 0,00

120 K SPIRO125 Potrubí spiro DN 125 vč. těsných tvarovek (35%) m 17,000 0,00

121 K SPIRO100 Potrubí spiro DN 100 vč. těsných tvarovek (25%) m 7,000 0,00

122 K SONO200 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 200 m 35,000 0,00

123 K SONO160 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 160 m 9,000 0,00

124 K SONO125 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 125 m 14,000 0,00

125 K SONO100 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 100 m 22,000 0,00

D D4 Potrubí čtyřhranné 0,00

126 K 4hrskIB06
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm s třídou 
vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 500 mm vč. tvarovek 30%

m2 19,000 0,00

127 K 4hrskIB08
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm s třídou 
vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 710 mm vč. tvarovek 30%

m2 12,000 0,00

128 K 4hrskIB09
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm s třídou 
vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 1600 mm vč. tvarovek 30%

m2 35,000 0,00
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129 K 4hrskIB06.1
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, vodotěsné 
provedení) do rozměru hrany 500 mm vč. tvarovek 30%

m2 46,000 0,00

130 K 4hrskIB08.1
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm, vodotěsné 
provedení) do rozměru hrany 710 mm vč. tvarovek 30%

m2 89,000 0,00

131 K 4hrskIB09.1
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm, vodotěsné 
provedení) do rozměru hrany 1600 mm vč. tvarovek 30%

m2 21,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D5 Požární klapky 0,00

132 K PK06
Požární klapka čtyřhranná 800x355, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový 
spínač "otevřeno" a "zavřeno", EIS 30

ks 1,000 0,00

133 K PK07
Požární klapka čtyřhranná 800x355, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový 
spínač "otevřeno" a "zavřeno", EIS 30

ks 1,000 0,00

D D6 Izolace 0,00

134 K TI50 Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 50 mm, ?=0,04W/mK m2 10,000 0,00

135 K TI25 Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm, ?=0,04W/mK m2 171,000 0,00

136 K TIL25
Tepelná izolace lamelová z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm 
?=0,04W/mK

m2 11,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D7 Koncové prvky 0,00
137 K TV400 Textilní vyústka DN 400, nákres viz specifikace zařízení ks 1,000 0,00

138 K R230102 Talířový ventil přívod vzduchu KI 125 - včetně rámečku ks 1,000 0,00

139 K R230101 Talířový ventil přívod vzduchu KI 100 - včetně rámečku ks 1,000 0,00

140 K R230004 Talířový ventil odtah vzduchu KO 200 - včetně rámečku ks 1,000 0,00

141 K R230003 Talířový ventil odtah vzduchu KO 160 - včetně rámečku ks 3,000 0,00

142 K R230002 Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku ks 6,000 0,00

143 K R230001 Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně rámečku ks 10,000 0,00

144 K VVM600p
Anemostat přívodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 600, počet lamel 24,  
čelní deska čvercová, vstup do boxu vodorovný DN 250, V=400m3/h

ks 1,000 0,00

145 K AN500p.1
Anemostat přívodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 500, počet lamel 24,  
čelní deska čvercová, vstup do boxu vodorovný DN 200, V=300 m3/h

ks 8,000 0,00

146 K AN500o
Anemostat odvodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 500, počet lamel 24,  
čelní deska čvercová, vstup do boxu vodorovný DN 200, V=300 m3/h

ks 1,000 0,00
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147 K DIG03
Nerezová digestoř 2600x1500x600 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz 
specifikace zařízení

ks 1,000 0,00

148 K DIG04
Nerezová digestoř 1400x1500x600 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz 
specifikace zařízení

ks 1,000 0,00

149 K DIG10
Nerezová digestoř 1600x1500x600 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz 
specifikace zařízení

ks 1,000 0,00

150 K SM500100 Stěnová mřížka s roztečí lamel 12,5mm,  500x100 mm, barva dle arch. ks 2,000 0,00

151 K SM900125 Stěnová mřížka s roztečí lamel 12,5mm,  900x125 mm, barva dle arch. ks 8,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D8 Regulační prvky 0,00
152 K ŠKR250 Škrtící klapka ruční DN 250 ks 1,000 0,00

153 K ŠKR200 Škrtící klapka ruční DN 200 ks 2,000 0,00

154 K ŠKR160 Škrtící klapka ruční DN 160 ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D9 Ostatní 0,00
155 K Požucp Požární ucpávky sou 2,000 0,00

156 K OSTMAT
Montážní, upevňovací, těsnící a  pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, 
závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící 
pásky, regulační vložky

kpl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D13 Společné sání a výfuk pro zařízení 2, 3 a 4 0,00
D D2 Tlumiče hluku 0,00

157 K TH140100200 THKU 1400.1000.2000, 6xKTH 100.1000.2000, (vč. náběhových a odtokových hran) ks 4,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D4 Potrubí čtyřhranné 0,00

158 K 4hrskIB09
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm s třídou 
vzduchotěsnosti B) do rozměru hrany 1600 mm vč. tvarovek 30%

m2 105,000 0,00

159 K 4hrskIB09.1
Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm, vodotěsné 
provedení) do rozměru hrany 1600 mm vč. tvarovek 30%

m2 150,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.
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D D7 Koncové prvky 0,00

160 K PŽ63100 Protidešťová žaluzie 3200x1250mm, Sef=3,0 m2, síť proti ptákům (barva dle arch.) ks 1,000 0,00

161 K VHL140100 Výfuková hlavice 1400x1000 mm ks 1,000 0,00

D D6 Izolace 0,00

162 K TI50 Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 50 mm, ?=0,04W/mK m2 220,000 0,00

D D9 Ostatní 0,00

163 K OSTMAT
Montážní, upevňovací, těsnící a  pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, 
závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící 
pásky, regulační vložky

kpl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D14 ZAŘÍZENÍ č.5 - Odvětrání skladu odpadků 0,00
164 K VEN125 Tichý axiální ventilátor DN 125, 100 m3/h (100 Pa) ks 1,000 0,00

D D3 Potrubí kruhové 0,00
165 K SPIRO125.1 Potrubí spiro DN 125 vč. těsných  tvarovek (15%) m 15,000 0,00

D D6 Izolace 0,00

166 K TIL25
Tepelná izolace lamelová z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm 
?=0,04W/mK

m2 9,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D7 Koncové prvky 0,00
167 K R230002 Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku ks 1,000 0,00

D D9 Ostatní 0,00
168 K Požucp Požární ucpávky sou 1,000 0,00

169 K OSTMAT
Montážní, upevňovací, těsnící a  pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, 
závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící 
pásky, regulační vložky

kpl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.
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D D15 ZAŘÍZENÍ č.6 - Stávající odvětrání WC 2.NP 0,00
170 K VEN160 Tichý axiální ventilátor DN 160, 300 m3/h (150 Pa) ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D9 Ostatní 0,00
171 K UPRP Úprava stávajícího potrubí pro napojení nového ventilátoru kpl 1,000 0,00

172 K ZASP Zaslepení potrubí vedoucího do 1.NP kpl 1,000 0,00

173 K ELZ Úprava a el. zapojení nového ventilátoru na stávající rozvody kpl 1,000 0,00

174 K OSTMAT
Montážní, upevňovací, těsnící a  pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, 
závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící 
pásky, regulační vložky

kpl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
.

D D16 Demontáže 504 964,00

175 K DMTJED

Demontáž stávajících jednotek (dle dokumetnace stávajícího stavu) vč. rozřezání, 
odvozu a ekologické likvidace odpadu Demontované jednotky: 1.01, 1.03, 2.01, 2.03, 
3.02, 4.02, 7.01, 8.01, 8.02 (Dokumentace stávajícího stavu v el. podobě na vyžádání 
od zadavatele)

kpl 1,000 0,00

176 K DMTC Demontáž čtyřhranného potrubí vč. vyústek, závěsů, přírub, případné izolace apod. m2 1 526,000 294,00 448 644,00

177 K ODOD Odvoz a ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 56 320,00 56 320,00

P
Poznámka k položce:
.

D D17 Ostatní položky 256 800,00
178 K PKZR Provozní a komplexní zkoušky, revize kpl 1,000 0,00

179 K DSS Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 0,00

180 K ZS Zaregulování systému kpl 1,000 0,00

181 K ZBB Zaregulování VAV boxů ks 6,000 0,00

182 K ZJ Zaregulování VZT jednotek ks 5,000 0,00

183 K ZV Zaregulování systémů s odtahovými ventilátory ks 1,000 0,00

184 K ZBPE zapojení VAV boxů na připravenou elektronstalaci ks 6,000 0,00

185 K ZO Zaškolení obsluhy kpl 1,000 0,00

186 K PPR Provozní předpisy a řády kpl 1,000 0,00

187 K MZ Montáž zařízení kpl 1,000 214 000,00 214 000,00
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188 K SOP Štítky a označení potrubí kpl 1,000 5 350,00 5 350,00

189 K ZS.1 Zařízení staveniště kpl 1,000 21 400,00 21 400,00

190 K JER Jeřábnické práce kpl 1,000 0,00 0,00

191 K PHM Přesun hmot kpl 1,000 16 050,00 16 050,00

192 K DP Doprava kpl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
.; .; V rozpočtu není zahrnuta doprava materiálu ani pracovníků na stavbu.; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; 
.; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; 
.; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; 
.; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; 
.; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; 
.; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; 
.; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; 
.; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
PARECO s.r.o. DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 247 031,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 247 031,43 21,00% 471 876,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 718 908,03

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PARECO s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 247 031,43

741.1 - Elektroinstalace 1 673 373,63

741.2 - Osvětlení 509 657,80

741.3 - Vedlejší náklady 64 000,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 247 031,43

D 741.1 Elektroinstalace 1 673 373,63
1 K 7410000R1 Zásuvka 230V/16A, podomítková, IP20 ks 104,000 241,40 25 105,60

2 K 7410000R2 Zásuvka 230V/16A, na povrch, IP20 ks 5,000 288,38 1 441,90

3 K 7410000R3 Zásuvka 230V/16A, podomítková, IP20 dvojnásobná ks 20,000 0,00

4 K 7410000R4 Zásuvka 400V/16A, IP44 ks 5,000 0,00

5 K 7410000R5 Vypínač ř.1 IP20 ks 29,000 245,76 7 127,04

6 K 7410000R6 Vypínač ř.5 IP20 ks 6,000 292,33 1 753,98

7 K 7410000R7 Vypínač ř.6 IP20 ks 13,000 257,60 3 348,80

8 K 7410000R8 Vypínač ř.7 IP20 ks 4,000 309,03 1 236,12

9 K 7410000R9 Vypínač ř.1 IP44 ks 3,000 0,00

10 K 741000R10 Vypínač ř. 6 IP44 ks 2,000 0,00

11 K 741000R11 Ovladač žaluziový ks 6,000 491,58 2 949,48

12 K 741000R12 Ovladač pro rolety ve výdeji ks 2,000 0,00

13 K 741000R13 Tlačítko TOTAL STOP ks 1,000 0,00

14 K 741000R14 Tlačítko CENTRAL STOP ks 1,000 0,00

15 K 741000R15 Havarijní vypínač GASTRO - hříbek ks 1,000 0,00

16 K 741000R16 Ovládací skříň osvětlení ks 1,000 0,00

17 K 741000R17 Montážní krabice hluboká ks 250,000 65,22 16 305,00

18 K 741000R18 Montážní krbaice odbočná ks 30,000 133,42 4 002,60

19 K 741000R19 Vypínač 3f ks 10,000 0,00

20 K 741000R20 Pohybové/přítomnostní čidlo ks 15,000 1 028,71 15 430,65

21 K 741000R21 Pohybové čidlo se senzorem intenzity osvětlení ks 3,000 1 932,47 5 797,41

22 K 741000R22 Kabel CXKH-R 3Jx1,5 m 2 500,000 48,83 122 075,00

23 K 741000R23 Kabel CXKH-R 3Jx2,5 m 1 650,000 60,01 99 016,50

24 K 741000R24 Kabel CXKH-R 5Jx1,5 m 80,000 62,40 4 992,00

25 K 741000R25 Kabel CXKH-R 5Jx2,5 m 160,000 79,78 12 764,80

26 K 741000R26 Kabel CXKH-R 5Jx6 m 160,000 137,44 21 990,40

27 K 741000R27 Kabel CXKH-R 5Jx10 m 80,000 201,12 16 089,60

28 K 741000R28 Kabel CXKH-R 5Jx16 m 200,000 295,93 59 186,00

29 K 741000R29 Kabel CXKH-R 5Jx25 m 200,000 520,40 104 080,00

30 K 741000R30 Kabel CXKH-R 4x50 m 40,000 708,08 28 323,20

31 K 741000R31 Kabel CXKH-R 4x70 m 80,000 1 009,24 80 739,20

32 K 741000R32 Kabel CXKH-R 4x185 m 160,000 2 246,00 359 360,00

33 K 741000R33 Kabel CXKH-V 3Jx2,5 m 55,000 67,15 3 693,25

34 K 741000R34 Kabel CXKH-V 5Jx4 m 120,000 133,38 16 005,60

35 K 741000R35 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 280,000 39,05 10 934,00

36 K 741000R36 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 350,000 48,79 17 076,50

37 K 741000R37 Kabel CYKY 5Jx25 m 25,000 471,91 11 797,75

38 K 741000R38 Kabel 1-CYKY 4x10 m 60,000 157,34 9 440,40

39 K 741000R39 Sběrnice pro řízení žaluzií m 160,000 54,00 8 640,00

40 K 741000R40 Kabelový žlab 100x50 vč. závitových tyčí a vinglů pro uchycení m 35,000 420,57 14 719,95

41 K 741000R41 Kabelový žlab 150x100 vč. závitových tyčí a vinglů pro uchycení m 50,000 553,01 27 650,50

42 K 741000R42 Kabelový žlab 200x100 vč. závitových tyčí a vinglů pro uchycení m 25,000 613,52 15 338,00

43 K 741000R43 Kabelová trasa s funkční integritou při požáru dle PD m 30,000 0,00

44 K 741000R44 Chránička d=25mm v podlaze m 150,000 0,00

45 K 741000R45 Napojení spotřebičů ks 40,000 440,00 17 600,00

46 K 741000R46 Zakončení kabelů do průřezu 2,5mm v rozvaděči ks 80,000 95,00 7 600,00

47 K 741000R47 Zakončení kabelů do průřezu 16mm v rozvaděči ks 20,000 172,00 3 440,00

48 K 741000R48 Zakončení kabelů do průřezu 25mm v rozvaděči ks 4,000 392,00 1 568,00

49 K 741000R49 Požární ucpávka kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

50 K 741000R50 Úprava rozvaděče RH kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

51 K 741000R51 Rozvaděč R.17.1 vč. Montáže a vyzbrojení dle schéma rozvaděče kpl 1,000 32 986,80 32 986,80

52 K 741000R52 Rozvaděč R.17.2 vč. Montáže a vyzbrojení dle schéma rozvaděče kpl 1,000 31 482,00 31 482,00

53 K 741000R53 Rozvaděč R.VZT vč. Montáže a vyzbrojení dle schéma rozvaděče kpl 1,000 71 108,40 71 108,40

54 K 741000R54 Rozvaděč R.GASTRO vč. Montáže a vyzbrojení dle schéma rozvaděče kpl 1,000 158 677,20 158 677,20

55 K 741000R55 Rozvaděč UPFD vč. záložního zdroje kpl 1,000 174 000,00 174 000,00

56 K 741000R56 Svorky, spojky a další pomocný materiál kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

D 741.2 Osvětlení 509 657,80
57 K 741000R57 Svítidlo A1 ks 193,000 1 785,00 344 505,00

58 K 741000R58 Svítidlo A2 ks 4,000 0,00

59 K 741000R59 Svítidlo A3 ks 14,000 1 116,00 15 624,00

60 K 741000R60 Svítidlo B1 ks 33,000 0,00

61 K 741000R61 Svítidlo B2 ks 6,000 0,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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62 K 741000R61 Svítidlo B3 ks 2,000 0,00

63 K 741000R62 Svítidlo C1 ks 6,000 1 546,80 9 280,80

64 K 741000R63 Svítidlo C2 ks 19,000 3 216,00 61 104,00

65 K 741000R64 Svítidlo D1 ks 3,000 0,00

66 K 741000R64 Svítidlo D2 ks 6,000 0,00

67 K 741000R65 Nouzové svítidlo ks 27,000 1 204,80 32 529,60

68 K 741000R66 Nouzové svítidlo do venkovního prostředí ks 4,000 868,80 3 475,20

69 K 741000R67 Nouzové svítidlo s piktogramem ks 44,000 868,80 38 227,20

70 K 741000R68 Označení místa s hasícím přístrojem ks 4,000 1 228,00 4 912,00

D 741.3 Vedlejší náklady 64 000,00
71 K 741000R69 Zajištění průběžné kontroly, fotodokumentace a výchozí revize kpl 1,000 24 000,00 24 000,00

72 K 741000R70 Termovize rozvaděčů ks 3,000 0,00

73 K 741000R71 Zjištění skutečného stavu elektroinstalace před montáží hod 8,000 600,00 4 800,00

74 K 741000R72 Bourací, stavební práce a další pomocné práce kpl 1,000 24 000,00 24 000,00

76 K 741000R74 Koordinace prací s ostatními profesemi hod 16,000 700,00 11 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
PARECO s.r.o. DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 314 651,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 314 651,57 21,00% 486 076,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 800 728,40

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4e - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A EPS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PARECO s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 314 651,57

742.1 - Elektrická požární signalizace - EPS 317 584,20

742.2 - Evakuační rozhlas - ERO 140 778,42

742.3 - Strukturovaná kabeláž - SK 916 627,88

742.4 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS 233 008,54

742.5 - Kamerový systém - CCTV 107 822,30

742.6 - Domácí telefon + přístupový systém - DT + ACS 217 672,70

742.7 - Jednotný čas - JČ 134 197,53

742.8 - Stravovací systém 0,00

742.9 - Ostatní 246 960,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 314 651,57

D 742.1 Elektrická požární signalizace - EPS 317 584,20

1 K 7420000R1
Ústředna analogová 1 kruhová linka 128 adres, možnost rozšíření na 256 adres. 
Obsahuje desku systémovou, desku ovládání, zdroj, grafický displej, 2 aku 12V/12Ah, 
dodávka a montáž

kus 1,000 0,00

2 K 7420000R2 linkový modul - 128 adres, dodávka a montáž kus 2,000 0,00

3 K 7420000R3 Záložní akumulátor 12V/12Ah, dodávka a montáž kus 2,000 0,00

4 K 7420000R4 Externí síťový zdroj 5A/24VDC 40Ah EN 54-4, dodávka a montáž kus 2,000 0,00

5 K 7420000R5 Akumulátor 12 V DC / 38 Ah, dodávka a montáž kus 4,000 0,00

6 K 7420000R6 Tablo obsluhy k ústředně, dodávka a montáž kus 1,000 0,00

7 K 7420000R7 OPPO - obslužné pole požární ochrany, včetně příslušenství, dodávka a montáž kus 1,000 0,00

8 K 7420000R8 KTPO - klíčový trezor požární ochrany, dodávka a montáž kus 1,000 0,00

9 K 7420000R9 napájecí zdroj vyhřívání KTPO, dodávka a montáž kus 1,000 0,00

10 K 742000R10 Zábleskový maják, IP54, dodávka a montáž kus 1,000 0,00

11 K 742000R11 Maják s vestavěným modulem, dodávka a montáž kus 3,000 0,00

12 K 742000R12 Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT) v krabici, dodávka a montáž kus 5,000 0,00

13 K 742000R13 Vstupní prvek čtyřnásobný, v krabici, 4xIN, v krabici, dodávka a montáž kus 1,000 0,00

14 K 742000R14 vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče, dodávka a montáž kus 1,000 0,00

15 K 742000R15
Detekční kabel lineárního teplotního hlásiče, včetně montážního příslušenství, 
dodávka a montáž

m 15,000 0,00

16 K 742000R16 modul pro síťování ústředen a tabel, dodávka a montáž kus 1,000 0,00

17 K 742000R17 modul pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO, dodávka a montáž kus 1,000 0,00

18 K 742000R18 Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem, dodávka a montáž kus 76,000 1 530,65 116 329,40

19 K 742000R19 Hlásič multisensorový interaktivní s izolátorem, dodávka a montáž kus 17,000 1 682,45 28 601,65

20 K 742000R20 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče, dodávka a montáž kus 93,000 341,55 31 764,15

21 K 742000R21 štítek pro popis, označení hlásičů, dodávka a montáž kus 102,000 50,60 5 161,20

22 K 742000R22 Hlásič tlačítkový adresovatelný, dodávka a montáž kus 8,000 0,00

23 K 742000R23 Tlačítkový hlásič speciální 4 LED-pro požární odvětrání, dodávka a montáž kus 1,000 0,00

24 K 742000R24 připojení návazných zařízení na EPS kus 60,000 0,00

25 K 742000R25 SHKFH-R 1x2x0,8, včetně příchytek, dodávka a montáž m 850,000 58,62 49 827,00

26 K 742000R26
SSKFH-V180 P60-R 1x2x0,8, včetně příchytek s požární odolností, zkouška kabelové 
trasy dle ZP-27/2008, dodávka a montáž

m 220,000 80,74 17 762,80

27 K 742000R27
SSKFH-V180 P60-R 2x2x0,8, včetně příchytek s požární odolností, zkouška kabelové 
trasy dle ZP-27/2008, dodávka a montáž

m 500,000 91,10 45 550,00

28 K 742000R28
SSKFH-V180 P60-R 5x2x0,8, včetně příchytek s požární odolností, zkouška kabelové 
trasy dle ZP-27/2008, dodávka a montáž

m 10,000 0,00

29 K 742000R29
CSKH-V180 P60-R P60-R 2x2,5, včetně příchytek s požární odolností, zkouška 
kabelové trasy dle ZP-27/2008, dodávka a montáž

m 250,000 0,00

30 K 742000R30
CSKH-V180 P60-R P60-R 4x1,5, včetně příchytek s požární odolností, zkouška 
kabelové trasy dle ZP-27/2008, dodávka a montáž

m 200,000 112,94 22 588,00

31 K 742000R31 zařízení dálkového přenosu ZDP kus 1,000 0,00

32 K 742000R32
instalace kabelové trasy od ústředny EPS do vrátnice ve stávajících prostorech 
objektu, včetně demontáže a montáže stávajících podhledů, zhotovení průtazů atd.

m 110,000 0,00

33 K 742000R33
Vytvoření skupin hlásičů a návazností pro naprogramování ústředny a ovládaných 
zařízení, programovací tabulky a další potřebné podklady pro naprogramování 
systému

kus 200,000 0,00

D 742.2 Evakuační rozhlas - ERO 140 778,42

34 K 742000R34

Digitální ústředna evakuačního rozhlasu dle EN54-16 v kompaktním nástěnném 
provedení All-In-One bez instalace do 19" rozváděče. Pracovní výkon 200W + 200W 
záložní zesilovače, 2 zóny s možností rozšíření přídavnými zónovými moduly až na 12 
zón. 2 audio kanály s digitálním zpracováním signálu, nezávislé nastavení úrovně a 
ekvalizace pro každý audio kanál. Interní paměť pro 16 audio zpráv o celkové 
kapacitě až 16 minut, možnost současné reprodukce různých zpráv do různých zón. 3 
digitální sběrnice L-Net pro připojení celkem až 16 mikrofonních stanic a dalších 
periferních zařízení s možností redundantní kruhové topologie, 2 digitální sběrnice G-
Net pro sesíťování ústředen s kruhovou topologií, garantovaná délka trasy každé 
sběrnice L-Net i G-Net až 250m při použití metalického stíněného kabelu Cat5e nebo 
vyšší resp. 2km při použití MM optického vedení, 6+2 evakuačních řídicích vstupů s 
dohledem, 2 stavové řídicí výstupy, 8+8 univerzálních řídicích vstupů/výstupů, 2 
audio vstupy pro připojení evakuačního mikrofonu a/nebo zdroje hudby. Ovládací 
panel s ručním evakuačním mikrofonem a veškerými povinnými indikacemi dle EN54-
16 na předním krytu. Kompletní dohledové funkce dle EN54-16 i EN60849 včetně 
dohledu a dobíjení interních záložních akumulátorů, certifikace dle EN54-16 číslo 
0560-CPR-152190001-00 včetně fázované evakuace (čl. 7.5) a manuálního umlčení / 
nulování stavu Hlasový poplach (čl. 7.6.2 a 7.7.2). Kryt ocel + ABS, IP30, rozměry 
(ŠxVxH) 520x800x280mm, hmotnost bez akumulátorů 23,6kg, prostor pro 2ks 
akumulátorů 10-55Ah á max. 230x138x207, celková max. hmotnost akumulátorů 
32,6kg., dodávka a montáž

kus 1,000 0,00

35 K 742000R35
Výchozí SW konfigurace pro komponenty ústředny ve výše uvedené sestavě - vše se 
rozumí u dodavatele, nikoliv na místě instalace, dodávka a montáž

kus 1,000 0,00

36 K 742000R36 Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / 26Ah, dodávka a montáž kus 2,000 0,00
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37 K 742000R37
Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení 
linky ve 4 stupních, dodávka a montáž

kus 5,000 0,00

38 K 742000R38
Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, 
číslované listy

kus 1,000 0,00

39 K 742000R39

Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na zeď nebo strop. 
Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové 
odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 
4m, frekvenční charakteristika 150Hz-18kHz, úhel pokrytí horizontálně 
360°/135°/130°/70°, vertikálně 330°/160°/135°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace 
dle EN54-24 číslo 0359-CPD-0103, typ A - vnitřní aplikace. Tělo lisované dřevo, povrch 
PVC, rámeček HIPS plast, mřížka kov, barva bílá. Keramická svorkovnice s tepelnou 
pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 250x190x110mm, hmotnost 1,7kg., 
dodávka a montáž

kus 9,000 0,00

40 K 742000R40

Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o šířce jen 6mm. Technická data 
dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 
0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 87dB @ 4m, 
frekvenční charakteristika 60Hz-20kHz, úhel pokrytí H+V 160°/170°/160°/60° @ 
0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1438-CPR-0656, typ A - vnitřní aplikace, 
certifikován pro použití bez požárního krytu. Tělo i mřížka kov, barva bílá. Zadní kryt 
proti prachu a vodě. Pružinová svorkovnice pro rychlé připojení vodiče bez 
šroubování, zdvojené svorky pro možnost průběžného zapojení (daisy-chain), průřez 
pevného vodiče 0,5-3mm2 / AWG 20-12. Rozměry (OxV) 230x76mm, hmotnost 740g., 
dodávka a montáž

kus 54,000 967,73 52 257,42

41 K 742000R41

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího 
protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou 
indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud 
zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. 
Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), 
není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci 
použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci 
měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet 
výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a 
směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3.

kus 63,000 0,00

42 K 742000R42

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V 
linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí 
být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a 
používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového 
pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření 
činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty 
a proto není přípustné.

kus 63,000 0,00

43 K 742000R43
CSKH-V180 2x1,5, včetně příchytek s požární odolností, zkouška kabelové trasy dle ZP-
27/2008, dodávka a montáž

m 950,000 93,18 88 521,00

D 742.3 Strukturovaná kabeláž - SK 916 627,88
44 K 742000R44 Nástěnný rozvaděč 18U, dodávka a montáž kus 1,000 5 566,00 5 566,00

45 K 742000R45 Nástěnný rozvaděč 12U, dodávka a montáž kus 1,000 4 870,25 4 870,25

46 K 742000R46
přepojovací panel 24 portů RJ45, výška 1U, včetně plného osazení konektory, 
nestíněné konektory třída E, dodávka a montáž

kus 7,000 2 719,75 19 038,25

47 K 742000R47 19" vyvazovací panel, 5x kovové oko 60mm, výška 1U, dodávka a montáž kus 3,000 240,35 721,05

48 K 742000R48
Napájecí panel 19", 8xČSN, 1xC14,10A,1U, kabel 2m, vypínač, přěpěťová ochrana, 
tepelná pojistka, dodávka a montáž

kus 2,000 765,33 1 530,66

49 K 742000R49
Datová zásuvka pro 2x RJ45, včetně rámečku a krabice, včetně modul 2xRJ45 
nestíněný, 1 Gb, třída E, dodávka a montáž

kus 37,000 588,23 21 764,51

50 K 742000R50
Datová zásuvka pro 1x RJ45, včetně rámečku a krabice, včetně modul 1xRJ45 
nestíněný, 1 Gb, třída E, dodávka a montáž

kus 22,000 524,98 11 549,56

51 K 742000R51
datový vývod s keystone modulem RJ45 nestíněný, 1 Gb, třída E, zakončení v 
elektroinstalančí krabici,, včetně krabice s víčkem, dodávka a montáž

kus 4,000 215,05 860,20

52 K 742000R52
datový vývod s konektorem RJ45 nestíněný, 1 Gb, třída E, zakončení v 
elektroinstalančí krabici,, včetně krabice s víčkem, dodávka a montáž

kus 19,000 189,75 3 605,25

53 K 742000R53 měření metalických datových kabelů, včetně vypracování měřícího protokolu kus 127,000 75,90 9 639,30

54 K 742000R54 propojovací patch kabel RJ45 cat. 6, 1 metr, dodávka a montáž kus 80,000 34,16 2 732,80

55 K 742000R55 propojovací patch kabel RJ45 cat. 6, 2 metr, dodávka a montáž kus 50,000 43,01 2 150,50

56 K 742000R56
nestíněný kabel CAT6 s LSOHFR pláštěm a třídou reakce na oheň B2cas1d1a1, 
dodávka a montáž

m 7 500,000 34,12 255 900,00

57 K 742000R57 1–CXKH–R 4x1,5 RE, B2cas1d1a1, dodávka a montáž m 300,000 60,43 18 129,00

58 K 742000R58
Elektroinstalační trubka 25mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně 
příchytek, dodávka a montáž

m 2 000,000 125,37 250 740,00

59 K 742000R59
Elektroinstalační trubka 40mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně 
příchytek, dodávka a montáž

m 1 000,000 147,76 147 760,00

60 K 742000R60
Ethernetový přepínač 24 portů 10/100/1000Base-T, PoE+, řízený switch, 24x RJ-45 
port, 2x combo mini-GBIC slot, 10/100/1000, PoE+, dodávka a montáž

kus 2,000 19 038,25 38 076,50

61 K 742000R61
Ethernetový přepínač 48 portů 10/100/1000Base-T, PoE+, řízený switch, 48x RJ-45 
port, 4x combo mini-GBIC slot, 10/100/1000 , PoE+, dodávka a montáž

kus 2,000 25 869,25 51 738,50

62 K 742000R62
AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3×3 - vnitřní, Přenosová rychlost až (Mbps) 
1317, LAN port 1 x RJ45 10/100/1000, včetně zdroje PoE 24V/0.5A GigE, dodávka a 
montáž

kus 8,000 3 921,50 31 372,00

63 K 742000R63 Kontrolér pro centrální správu Accesspointů, dodávka a montáž kus 1,000 38 883,55 38 883,55

D 742.4 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS 233 008,54
64 K 742000R64

koncentrátor, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A, 1x analog IN a OUT 0-10V, dodávka a 
montáž

kus 4,000 5 882,25 23 529,00

65 K 742000R65
systémový zdroj 12V/5A v boxu rozměru 444x444x140mm, vybavený se zdroji, včetně 
akumulátoru 12V/26 Ah, dodávka a montáž

kus 1,000 14 357,75 14 357,75

66 K 742000R66
dotykový ovládací panel, RGBW, černá, 4x vstup, hliníkové provedení, montáž na 
povrch, dodávka a montáž

kus 4,000 13 042,15 52 168,60

67 K 742000R67 pohybový detektor, dodávka a montáž kus 13,000 904,48 11 758,24

68 K 742000R68 magnetický kontakt, zápustný, dodávka a montáž kus 6,000 594,55 3 567,30

69 K 742000R69 zapojovací krabice se sabotážním kontaktem , dodávka a montáž kus 3,000 215,05 645,15

70 K 742000R70 Kabel F/UTP Cat.5e, dodávka a montáž m 250,000 34,12 8 530,00

71 K 742000R71 CXKH–R 2x1,5, dodávka a montáž m 250,000 44,98 11 245,00

72 K 742000R72 SHKFH–R 2x2x0,5, dodávka a montáž m 200,000 41,68 8 336,00

Strana 87 z 116



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

73 K 742000R73 SHKFH–R 3x2x0,5, dodávka a montáž m 400,000 45,13 18 052,00

74 K 742000R74
Elektroinstalační trubka 25mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně 
příchytek, dodávka a montáž

m 350,000 125,37 43 879,50

75 K 742000R75
Elektroinstalační trubka 40mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně 
příchytek, dodávka a montáž

m 250,000 147,76 36 940,00

D 742.5 Kamerový systém - CCTV 107 822,30

76 K 742000R76
Venkovní IP bullet kamera, 2MP, 3.2-10mm, WDR 120dB, VF objektiv se záběrem 
101.6° až 31.3°, IR do 30m, záznam na microSD kartu aj. Napájení PoE (802.3af), 
provedení kamery IP66, dodávka a montáž

kus 2,000 7 653,25 15 306,50

77 K 742000R77
Vnitřní IP dome kamera, 2MP, 3mm, WDR 120dB, objektiv se záběrem 102°, IR do 
20m, záznam na microSD kartu aj. Napájení PoE (802.3af), dodávka a montáž

kus 5,000 4 010,05 20 050,25

78 K 742000R78
Výkonný NVR pro 16 IP kamer až 12MP, 16xPoE, HDMI, H.245/265, až 4 HDD, bez 
HDD, dodávka a montáž

kus 1,000 16 887,75 16 887,75

79 K 742000R79 pevný disk o kapacitě 6TB, dodávka a montáž kus 2,000 4 712,13 9 424,26

80 K 742000R80 zobrazovací monitor pro záznamové zařízení, dodávka a montáž kus 1,000 7 982,15 7 982,15

81 K 742000R81

On-line UPS 1/1fáze, 1500VA/13500W, IEC zásuvky, Rack provedení, on-line dvojitou 
konverzí v Rack provedení, účinnost až 95%, doba zálohy minimálně 10 minut při 
zatížení 900W, včetně karty pro TCP/IP komunikaci pro dálkový dohled, včetně 
montážního příslu, dodávka a montáž

kus 1,000 32 769,83 32 769,83

82 K 742000R82
dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této 
lince, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón 
LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, k ochraně linky Ethernet Cat. 6 s PoE, dodávka a montáž

kus 2,000 2 460,43 4 920,86

83 K 742000R83 krabice pro přepěťovou ochranu s DIN lištou, dodávka a montáž kus 2,000 240,35 480,70

D 742.6 Domácí telefon + přístupový systém - DT + ACS 217 672,70

84 K 742000R84

Venkovní dveřní komunikátor, černé provedení, základní jednotka 1 tl., s kamerou, 
včetně bezpečnostního relé, Napájení: PoE: 802.3af, 48 V / 380 mA DC, Tlačítka 
rychlé volby: průhledná tlačítka s bílým podsvícením a lehce vyměnitelnou 
jmenovkou,  Mikrofon, dodávka a montáž

kus 2,000 20 303,25 40 606,50

85 K 742000R85 13.56MHz čtečka RFID karet, příprava pro NFC, čte UID, dodávka a montáž kus 2,000 14 484,25 28 968,50

86 K 742000R86 Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly, dodávka a montáž kus 2,000 2 542,65 5 085,30

87 K 742000R87 krabice pro instalaci do zdi, 3 moduly, dodávka a montáž kus 2,000 1 151,15 2 302,30

88 K 742000R88 VoIP telefon s LCD displejem, dodávka a montáž kus 7,000 8 614,65 60 302,55

89 K 742000R89 licence pro 5 zařízení kus 1,000 5 072,65 5 072,65

90 K 742000R90 licence pro 25 uživatelů (docházka) kus 1,000 10 512,15 10 512,15

91 K 742000R91 modul 5 tlačítek, dodávka a montáž kus 1,000 2 783,00 2 783,00

92 K 742000R92 externí RFID čtečka 13.56MHz + 125kHz (USB rozhraní) kus 1,000 7 273,75 7 273,75

93 K 742000R93 RFID Čipová karta  Mifare 13.56MHz kus 150,000 129,03 19 354,50

94 K 742000R94 zálohovaný napájecí zdroj pro elektromechanické zámky 200W, dodávka a montáž kus 1,000 3 238,40 3 238,40

95 K 742000R95 akumulátor 12V/24Ah, dodávka a montáž kus 1,000 1 891,18 1 891,18

96 K 742000R96 elektromechanický zámek, samozamykací, včetně příslušenství, dodávka a montáž kus 1,000 19 959,50 19 959,50

97 K 742000R97
dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této 
lince, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón 
LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, k ochraně linky Ethernet Cat. 6 s PoE, dodávka a montáž

kus 4,000 2 460,43 9 841,72

98 K 742000R98 krabice pro přepěťovou ochranu s DIN lištou, dodávka a montáž kus 2,000 240,35 480,70

D 742.7 Jednotný čas - JČ 134 197,53

99 K 742000R99

Podružné hodiny pro připojení do sítě LAN - napájení z PoE - v módu unicast získávají 
hodiny IP adresu, adresu(y) NTP serveru a adresu SNMP manažeru z DHCP serveru - 
pro manuální nastavení parametrů je nutný SW - plastové kulaté hodiny, průměr 
číselníku 28 cm - vypouklé akrylátové krycí sklo - samostavitelný hodinový strojek - 
číselník C2, dodávka a montáž

kus 9,000 6 261,75 56 355,75

100 K 74200R100

Podružné hodiny pro připojení do sítě LAN - napájení z PoE - v módu unicast získávají 
hodiny IP adresu, adresu(y) NTP serveru a adresu SNMP manažeru z DHCP serveru - 
pro manuální nastavení parametrů je nutný SW - plastové kulaté hodiny, průměr 
číselníku 40 cm - vypouklé akrylátové krycí sklo - samostavitelný hodinový strojek - 
číselník C2 - v módu unicast se hodiny získávají z DHCP serveru IP adresu, adresu(y) 
NTP serveru a adresu SNMP manažeru. Pro manuální nastavení (byť jen některého z 
parametrů) je potřeba SW, dodávka a montáž

kus 4,000 6 641,25 26 565,00

101 K 74200R101

Podružné hodiny pro připojení do sítě LAN - napájení z PoE - v módu unicast získávají 
hodiny IP adresu, adresu(y) NTP serveru a adresu SNMP manažeru z DHCP serveru - 
pro manuální nastavení parametrů je nutný SW - plastové kulaté hodiny, průměr 
číselníku 40 cm - vypouklé akrylátové krycí sklo - samostavitelný hodinový strojek - 
číselník C2 - v módu unicast se hodiny získávají z DHCP serveru IP adresu, adresu(y) 
NTP serveru a adresu SNMP manažeru. Pro manuální nastavení (byť jen některého z 
parametrů) je potřeba SW - použití jako oboustranné hodiny, dodávka a montáž

kus 2,000 8 918,25 17 836,50

102 K 74200R102
kabel pro propojení 2 ks strojku - délka 100cm - nutný pro oboustranné hodiny do 
LAN sítě, dodávka a montáž

kus 1,000 524,98 524,98

103 K 74200R103
konfigurační software pro NTP podružné hodiny a další koncová zařízení - podpora 
unicast nebo multicast - pro max. 50 podružných hodin (strojků) - pro max. 2 
hlavních hodin, dodávka a montáž

kus 1,000 17 204,00 17 204,00

104 K 74200R104 IP modul pro řízení zvonků školního zvonění, dodávka a montáž, reléový výstup kus 1,000 8 424,90 8 424,90

105 K 74200R105 napájecí zdroj školnního zvonění, dodávka a montáž kus 1,000 2 846,25 2 846,25

106 K 74200R106 zvonek školního zvonění, dodávka a montáž 3,000 1 480,05 4 440,15

D 742.8 Stravovací systém 0,00
107 K 74200R108 demonráž stávajícího stravovacího systému hod 32,000 0,00

108 K 74200R109 opětovná montáž stávajícího stravovacího systému na novou kabeláž hod 80,000 0,00

109 K 74200R110
potřebné úpravy stávajícího stravovacího systému pro připojení na novou kabeláž dle 
požadavků uživatele

hod 80,000 0,00
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110 K 74200R111 dodávka potřebného materiálu stravovacího systému pro nový provoz ks 1,000 0,00

D 742.9 Ostatní 246 960,00
111 K 74200R113

protipožární ucpávka pro kabelové rozvody, pro tloušťku zdiva do 700mm, průměr 
prostupu do 50mm

kus 12,000 1 240,00 14 880,00

112 K 74200R114
protipožární ucpávka pro kabelové rozvody, pro tloušťku zdiva do 700mm, průměr 
prostupu do 150mm

kus 4,000 1 620,00 6 480,00

113 K 74200R115 označení kabelů kus 300,000 26,00 7 800,00

114 K 74200R116 progamování ústředen, řídících jednotek hod 80,000 605,00 48 400,00

115 K 74200R117 Výchozí revize, zkoušky, certifikáty hod 60,000 605,00 36 300,00

116 K 74200R118 Zpracování projektu skutečného provedení (3xtištěné+DIGI) hod 60,000 550,00 33 000,00

117 K 74200R119 Koordinace s ostatními profesemi hod 24,000 440,00 10 560,00

118 K 74200R120 Provozní zkoušky hod 24,000 495,00 11 880,00

119 K 74200R121 kamerové zkoušky hod 16,000 495,00 7 920,00

120 K 74200R122 Frézování drážky 5x5cm  ve zdivu m 200,000 70,00 14 000,00

121 K 74200R123 Frézování drážky 10x5cm  ve zdivu m 250,000 90,00 22 500,00

122 K 74200R124
Vrtání otvoru do průměru 50mm zdivem tloušťky do 300mm, začitění včetně odvozu 
odpadu

kus 20,000 440,00 8 800,00

123 K 74200R125
Vrtání otvoru do průměru 50mm zdivem tloušťky do 700mm, začitění včetně odvozu 
odpadu

kus 10,000 900,00 9 000,00

124 K 74200R126
Vrtání otvoru do průměru 150mm zdivem tloušťky do 300mm, začitění včetně odvozu 
odpadu

kus 4,000 1 360,00 5 440,00

125 K 74200R127 Začištění po drážkování m2 100,000 100,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
PARECO s.r.o. DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4g - ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (SOZ)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PARECO s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

SOZ - ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE - SOZ 0,00
    1. - AXIÁLNÍ POŽÁRNÍ VENTILÁTOR, 200°C, 120 min 0,00

    2. - ODVODNÍ POTRUBÍ Z OCELOVÉHO POZINK. PLECHU, klasifikační třída požární odolnosti E 300 60 (ve - ho) 0,00

    3. - VYÚSTKY V POTRUBÍ 0,00

    4. - KLAPKA PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE DO POTRUBÍ, klasifikační třída požární odolnosti E 300 (ve-ho) S 500 0,00

    5. - TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SOZ ze skelných vláken tl. 60 mm, kotvena navařovacími trny, opatřena oplech 0,00

    6. - OSTATNÍ 0,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4g - ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (SOZ)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D SOZ ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE - SOZ 0,00
D 1. AXIÁLNÍ POŽÁRNÍ VENTILÁTOR, 200°C, 120 min 0,00

1 K 1.1
Axiální požární ventilátor s výkonem Vo = 3,40 m3/s; dP,stat = 400 Pa, s klasifikační 
třídou požární odolnosti F200 120, v sestavě sada montážních konzol pro horizontální 
montáž, silentbloků a 2 x pružný přechodový kus

ks 1,000 0,00

D 2. ODVODNÍ POTRUBÍ Z OCELOVÉHO POZINK. PLECHU, klasifikační třída požární odolnosti E 300 60 (ve - ho) 0,00
2 K 2.1 1000 / 300 mm bm 51,000 0,00

D 3. VYÚSTKY V POTRUBÍ 0,00

3 K 3.1
Ocelová sací vyústka 600 / 200 mm s regulací se vzájemně posouvatelnými otvory, 
včetně mřížky, rámu a kotevního materiálu

ks 22,000 0,00

4 K 3.2
ocelová fasádní protidešťová žaluzie, min. volná plocha 0,43 m2, např. 900 / 950 
mm, při propustnosti 50%, včetně rámečku a kotvících prvků, RAL. dle investora

ks 1,000 0,00

D 4. KLAPKA PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE DO POTRUBÍ, klasifikační třída požární odolnosti E 300 (ve-ho) S 500 0,00
5 K 4.1 1000 / 300 mm ks 1,000 0,00

D 5. TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SOZ ze skelných vláken tl. 60 mm, kotvena navařovacími trny, opatřena oplech 0,00
6 K 5.1 izolace potrubí 1000 / 300 mm bm 4,000 0,00

D 6. OSTATNÍ 0,00
7 K 6.1 Revizní a funkční zkoušky ks 1,000 0,00

8 K 6.2 Popisky na zařízení SOZ ks 4,000 0,00

9 K 6.3 Proškolení obsluhy, návody na provozování zařízení ks 1,000 0,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4g - ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (SOZ)
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
PARECO s.r.o. DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 124 440,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 124 440,50 21,00% 26 132,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 150 573,01

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4h - MĚŘENÍ A REGULACE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PARECO s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 124 440,50

D1 - PERIFÉRIE 2 850,00
    D2 - ÚT - topné okruhy 2 850,00

    D3 - VZT 1 - JÍDELNA 0,00

    D4 - VZT 2 - UČEBNY 0,00

    D5 - VZT 3.1 - VARNA 0,00

    D6 - VZT 3.2 - VARNA 0,00

    D7 - VZT 4 - VARNA 0,00

    D8 - VZT 5 - SKLAD ODPADKŮ 0,00

    D9 - PROSTOROVÁ REGULACE - JÍDELNA 0,00

    D10 - PROSTOROVÁ REGULACE - VARNA 0,00

D11 - Řídící jednotka 0,00
    D12 - ROZVODNICE RA-01 0,00

D13 - Kabeláž 63 390,50
    D12 - ROZVODNICE RA-01 18 052,50

    D14 - ROZVODNICE RA-02 0,00

    D15 - ROZVODNICE RA-11 45 338,00

D16 - Rozvodnice 0,00

D17 - PRÁCE 58 200,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4h - MĚŘENÍ A REGULACE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 124 440,50

D D1 PERIFÉRIE 2 850,00
D D2 ÚT - topné okruhy 2 850,00

1 K UT.1, UT.4 Trojcestný regulační ventil,    servopohon 24V AC/ 0-10V, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

2 K UT.2, UT.5, UT.7 Oběhové čerpadlo, 3 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

3 K UT.3, UT.6 Snímač teploty Ni1000, 5000ppm,    příložné provedení s hlavicí kus 2,000 950,00 1 900,00

4 K UT.8 Snímač teploty, venkovní provedení,    Ni1000, TK 5000 ppm, IP65 kus 1,000 950,00 950,00

D D3 VZT 1 - JÍDELNA 0,00
5 K 1.1 VZT jednotka, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

6 K 1.2 Oběhové čerpadlo, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

7 K 1.3 Trojcestný regulační ventil,    servopohon 24V AC/ 0-10V, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

8 K 1.4 Chladící jednotka, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

9 K O.1a Ovladač VZT jednotky, 1 ks, DODÁVKA VZT 0,000 0,00

D D4 VZT 2 - UČEBNY 0,00
10 K 2.1 VZT jednotka, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

11 K 2.2 Oběhové čerpadlo, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

12 K 2.3 Trojcestný regulační ventil,    servopohon 24V AC/ 0-10V, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

13 K 2.4 Chladící jednotka, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

14 K Pol1 SMARTBOX, 6 ks, DODÁVKA VZT 0,000 0,00

15 K RP2.1-12 Regulátor variabilního průtoku vzduchu, 12 ks, DODÁVKA VZT 0,000 0,00

16 K CO.1-6 Čidlo CO2, 6 ks, DODÁVKA VZT 0,000 0,00

17 K O.2 Ovladač VZT jednotky, 1 ks, DODÁVKA VZT 0,000 0,00

D D5 VZT 3.1 - VARNA 0,00
18 K 3.1.1 VZT jednotka, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

19 K 3.1.2 Oběhové čerpadlo, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

20 K 3.1.3 Trojcestný regulační ventil,    servopohon 24V AC/ 0-10V, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

21 K 3.1.4 Chladící jednotka, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

22 K O.3.1 Ovladač VZT jednotky, 1 ks, DODÁVKA VZT 0,000 0,00

D D6 VZT 3.2 - VARNA 0,00
23 K 3.2.1 VZT jednotka, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

24 K 3.2.2 Oběhové čerpadlo, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

25 K 3.2.3 Trojcestný regulační ventil,    servopohon 24V AC/ 0-10V, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

26 K 3.2.4 Chladící jednotka, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

27 K O.3.2 Ovladač VZT jednotky, 1 ks, DODÁVKA VZT 0,000 0,00

D D7 VZT 4 - VARNA 0,00
28 K 4.1 VZT jednotka, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

29 K 4.2 Oběhové čerpadlo, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

30 K 4.3 Trojcestný regulační ventil,    servopohon 24V AC/ 0-10V, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

31 K 4.4 Chladící jednotka, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

32 K O.4 Ovladač VZT jednotky, 1 ks, DODÁVKA VZT 0,000 0,00

D D8 VZT 5 - SKLAD ODPADKŮ 0,00
33 K 5.1 Odtahový ventilátor, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

D D9 PROSTOROVÁ REGULACE - JÍDELNA 0,00
34 K VR.1-11 Radiátorvý ventil + pohon 24V, NC, 11 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

35 K 0.1b
Pokojový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, , 
Modbus / RS485

kus 1,000 0,00

36 K T.1 Interierový teploměr s komunikací ModbusRTU kus 1,000 0,00

D D10 PROSTOROVÁ REGULACE - VARNA 0,00
37 K VR.12-14 Radiátorvý ventil + pohon 24V, NC, 3 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00

38 K 0.3a
Pokojový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, , 
Modbus / RS485

kus 1,000 0,00

39 K T.2 Interierový teploměr s komunikací ModbusRTU kus 1,000 0,00

D D11 Řídící jednotka 0,00
D D12 ROZVODNICE RA-01 0,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4h - MĚŘENÍ A REGULACE
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40 K Pol2
Kombinovaný I/O modul s řídící deskou,    88 I/O, bez displeje, ,    2x RS232, 2x 
RS485,

kus 1,000 0,00

41 K Pol3
Ovládací panel,    LCD displej 4 x 20 znaků, ,    komunikace Ethernet, ,    napájení 
10..35 V ss / 24V st,    Montáž do dveří rozvaděče, IP65,

kus 1,000 0,00

D D13 Kabeláž 63 390,50
D D12 ROZVODNICE RA-01 18 052,50

42 K Pol4
Kabel pro řídící a automatizační systémy. , Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, 
vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V.

m 305,000 13,10 3 995,50

43 K Pol5
Kabel pro řídící a automatizační systémy. , Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, 
vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V.

m 120,000 17,50 2 100,00

44 K Pol6 Sdělovací kabel m 80,000 13,10 1 048,00

45 K Pol7
Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 
450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1).

m 30,000 15,30 459,00

46 K Pol8
Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 
450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1).

m 100,000 19,50 1 950,00

47 K Pol9 Nosný a ostatní montážní materiál soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

D D14 ROZVODNICE RA-02 0,00

48 K Pol5
Kabel pro řídící a automatizační systémy. , Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, 
vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V.

m 10,000 0,00

49 K Pol6 Sdělovací kabel m 60,000 0,00

50 K Pol7
Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 
450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1).

m 70,000 0,00

51 K Pol10
Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 
450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1).

m 10,000 0,00

52 K Pol11 Nosný a ostatní montážní materiál soubor 1,000 0,00

D D15 ROZVODNICE RA-11 45 338,00

53 K Pol5
Kabel pro řídící a automatizační systémy. , Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, 
vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V.

m 40,000 17,50 700,00

54 K Pol6 Sdělovací kabel m 320,000 13,10 4 192,00

55 K Pol12 Komunikační kabel m 390,000 15,30 5 967,00

56 K Pol7
Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 
450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1).

m 540,000 15,30 8 262,00

57 K Pol7
Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 
450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1).

m 150,000 15,30 2 295,00

58 K Pol10
Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 
450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1).

m 20,000 58,50 1 170,00

59 K Pol13
Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 
450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1).

m 20,000 37,60 752,00

60 K Pol14 Nosný a ostatní montážní materiál soubor 1,000 22 000,00 22 000,00

D D16 Rozvodnice 0,00

61 K Pol15

Rozvodnice  RA-01 - materiál celkem, Oceloplechový nástěnný rozvaděč nn , min 
krytí IP55, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S,  Povrchová úprava 
práškovou technologií. Dveře s těsněním, 3-bodový rozpěrný uzávěr s možností 
zamykání.Přívody a vývody kabelů – horem, přes kabelové ucpávkové vývodky. Na 
vnitřní straně dveří schránka pro uložení dokumentace.  Přístroje upevněny na DIN 
liště, regulátor podle montážního předpisu regulátoru. Označení žil vodičů strojovým 
popisem na návlečné štítky. Rozměr:  800x800x250, včetně přístrojové náplně: jistící 
a spínací prvky, přepínače, trafa a napájecí zdroje, ..., Včetně instalačního 
příslušenství: DIN lišty, žlaby, dráty,.., předjištění: 25A/3f, silové vývody: viz. 
tabulka připojených spotřebičů, okruhy MaR: viz, tabulka IO bodů

soubor 1,000 0,00

62 K Pol16
Rozvodnice  RA-02 - materiál celkem, rozměr: 400x400x210, předjištění: 25A/3f, 
silové vývody: viz. tabulka připojených spotřebičů

soubor 1,000 0,00

63 K Pol17

Rozvodnice  RA-11 - materiál celkem, Oceloplechový skříňový rozvaděč nn , min krytí 
IP55, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S,  Povrchová úprava práškovou 
technologií. Dveře s těsněním, 3-bodový rozpěrný uzávěr s možností zamykání.Přívody 
a vývody kabelů – horem, přes kabelové ucpávkové vývodky. Na vnitřní straně dveří 
schránka pro uložení dokumentace.  Přístroje upevněny na DIN liště, regulátor podle 
montážního předpisu regulátoru. Označení žil vodičů strojovým popisem na návlečné 
štítky. Rozměr:  1800x800x350, včetně přístrojové náplně: jistící a spínací prvky, 
přepínače, trafa a napájecí zdroje, ..., Včetně instalačního příslušenství: DIN lišty, 
žlaby, dráty,..předjištění: 100A/3f, silové vývody: viz. tabulka připojených spotřebičů

soubor 1,000 0,00

D D17 PRÁCE 58 200,00
64 K Pol18 Výroba rozvodnic soubor 1,000 0,00

65 K Pol19 Zpracování uživatelských programů soubor 1,000 0,00

66 K Pol20 Montážní práce soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

67 K Pol21 Oživení regulace a provedení zkoušek soubor 1,000 0,00

68 K Pol22 Revizní zprávy soubor 1,000 8 200,00 8 200,00

69 K Pol23 Engineering soubor 1,000 0,00

70 K Pol24 Projektová dokumentace soubor 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
PARECO s.r.o. DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PARECO s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D1 - E1.69, E1.70 – ODPADKY, MYTÍ NÁDOB 0,00

D2 - E1.68 – SKLAD DKP 0,00

D3 - E1.67 – SKLAD ZELENINY 0,00

D4 - E1.63, E1.64, E1.66 – HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY 0,00

D5 - E1.65 – STUDENÁ KUCHYŇ A ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY 0,00

D6 - E1.61, E1.62 – CHLAZENÝ A MRAZENÝ SKLAD MASA 0,00

D7 - E1.39 – VARNA 0,00

D8 - Přípravna masa a vajec 0,00

D9 - Přípravna těsta 0,00

D10 - E1.38 – UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ 0,00

D11 - E1.40 – UMÝVÁRNA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ 0,00

D12 - E1.41 – MYTÍ VOZÍKŮ 0,00

D13 - E1.46 – SKLAD CHLAZENÝCH A MRAZENÝCH POTRAVIN 0,00

D14 - E1.36, E1.37 – VÝDEJ JÍDEL 0,00

D15 - E1.42 – DENNÍ SKLAD POTRAVIN 0,00

D16 - E1.48 – SUCHÝ SKLAD 0,00

D17 - E1.47 – SKLAD KONZERV 0,00

D18 - E1.49 – TECHNICKÉ ZÁZEMÍ – ÚPRAVNA VODY 0,00

D19 - E1.51 – SKLAD ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ 0,00

D20 - E1.54 – SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA 0,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D2.1 - GASTROTECHNOLOGIE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 E1.69, E1.70 – ODPADKY, MYTÍ NÁDOB 0,00
1 K R1

Umyvadlo nerez se stojánkovou směšovací baterií a sifonem, ovládání vodovod. 
baterie kolenem

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 470 × 370 × 225

2 K R2
Sanitační hadice 5m, samonavíjecí na bubnu vč. vodní rozprašovací pistole; vodovodní 
baterie dodávkou ZTI

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Vodovodní páková baterie dodávkou ZTI

3 K R3

Chladicí místnost bez podlahy, 0 °C / +8 °C, bez regálů, vč. dveří bez prahu, dále 
dodávka včetně výparníku a oddělené kondenzační chladicí jednotky – umístěna na 
střeše objektu, Požadavky:, - příslušenství boxu - osvětlení boxu, na vnější straně 
dveřního rámu ovládací tablo s vypínačem se signalizací zapnutého stavu, 
teploměrem a vyrovnávacím ventilem vnitřního tlaku, - kondenzační jednotka bude 
umístěna na střeše, dodávka včetně konstrukce pro uchycení na betonovo 
dlažbu(500x500x80), váha bude rozložena vždy na min.4 dlaždice, - vzdálenost mezi 
výparníkem a kondenzační jednotkou bude cca 60 m - propojení mezi jednotkou a 
boxem je dodávkou této položky, - kondenzační jednotka - akustický výkon max. 
70dB na zdroji - vzdálenost od zdroje 0m, - dodávka včetně elektro kabeláže, 
rozvaděče a pomocných ovládacích prvků, - chladivo bude zvolena s ohledem na 
umístění venkovní a vnitřní jednotky dodavatelem zařízení , - dodávka včetně zákrytu 
kondenzační jednotky, - dodávka bude rovněž obsahovat veškeré pomocné prvky pro 
provedení, a to v souladu a předpisy a doporučením výrobce

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 2200 × 1700 × 2275, příkon 1,0kW

4 K R4 Plastová nádoba s uchy a víkem, objem 60 l kus 3,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, O 450 × 570

D D2 E1.68 – SKLAD DKP 0,00
5 K R5 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný kus 4,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1400 × 400 × 1800

6 K R6 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1800 × 400 × 1800

D D3 E1.67 – SKLAD ZELENINY 0,00
7 K R6.1

Podlahová paleta atyp - rošt pro uskladnění brambor a zeleniny, z hygienicky 
nezávadnou povrchovou úpravou

kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 2000 × 600 × 100

D D4 E1.63, E1.64, E1.66 – HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY 0,00
8 K R7 Škrabka el. na brambory, nerez, náplň 20 kg, vč. lapače slupek a škrobu kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Betonový sokl 1280 × 650 × 150 mm je dodávkou stavby 1150 × 650 × 1100, 
příkon 0,75 kW

9 K R8 Vanový vozík na mytí brambor a zeleniny, rozměr vany 635 × 510 mm kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 735 × 610 × 600

10 K R9
Mycí stůl nerez s dvoudřezem 500 × 500 mm vlevo, vč. stojánkové baterie a sifonu, se 
zadním lemem

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1400 × 700 × 900

11 K R10

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující 
požadavky: , - dělený nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN, - horní 
část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu, - vpusť 157 
/100 mm, - prodloužená vpusť pro podlahu tl. 250 mm, - vpusť s přírubou pro 
napojení hydroizolace – asfaltový pás

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1100 × 300 × 200

12 K R11 Pracovní stůl nerez s policí, se zadním lemem kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1000 × 700 × 900

13 K R12 Police nástěnná dvoudílná, nerez kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1000 × 300 × 450

14 K R13
Umyvadlo nerez se stojánkovou směšovací baterií a sifonem, ovládání vodovod. 
baterie kolenem

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 470 × 370 × 225

15 K R14
Sanitační hadice 5m, samonavíjecí na bubnu vč. vodní rozprašovací pistole; vodovodní 
baterie dodávkou ZTI

kus 1,000 0,00
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Vodovodní páková baterie dodávkou ZTI

16 K R15

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující 
požadavky: , - dělený nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN, - horní 
část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu, - vpusť 157 
/100 mm, - prodloužená vpusť pro podlahu tl. 250 mm, - vpusť s přírubou pro 
napojení hydroizolace – asfaltový pás

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 300 × 300 × 200

17 K R16 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1100 × 500 × 1800

18 K R17

Chladicí místnost bez podlahy, 0 °C / +8 °C, vč. regálů, vč. dveří bez prahu, dále 
dodávka včetně výparníku a oddělené kondenzační chladicí jednotky – umístěna na 
střeše objektu, Požadavky:, - příslušenství boxu - osvětlení boxu, na vnější straně 
dveřního rámu ovládací tablo s vypínačem se signalizací zapnutého stavu, 
teploměrem a vyrovnávacím ventilem vnitřního tlaku, - kondenzační jednotka bude 
umístěna na střeše, dodávka včetně konstrukce pro uchycení na betonovo 
dlažbu(500x500x80), váha bude rozložena vždy na min.4 dlaždice, - vzdálenost mezi 
výparníkem a kondenzační jednotkou bude cca 60 m - propojení mezi jednotkou a 
boxem je dodávkou této položky, - kondenzační jednotka - akustický výkon max. 
70dB na zdroji - vzdálenost od zdroje 0m, - dodávka včetně elektro kabeláže, 
rozvaděče a pomocných ovládacích prvků, - chladivo bude zvolena s ohledem na 
umístění venkovní a vnitřní jednotky dodavatelem zařízení , - dodávka včetně zákrytu 
kondenzační jednotky, - dodávka bude rovněž obsahovat veškeré pomocné prvky pro 
provedení, a to v souladu a předpisy a doporučením výrobce

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 2650 × 2150 × 2275, příkon 1,5 kW

19 K R18

Mrazicí místnost -18 °C / -25 °C, vč. regálů, vč. dveří bez prahu, dále dodávka 
včetně výparníku a oddělené kondenzační chladicí jednotky – umístěna na střeše 
objektu, Požadavky:, - příslušenství boxu - osvětlení boxu, na vnější straně dveřního 
rámu ovládací tablo s vypínačem se signalizací zapnutého stavu, teploměrem a 
vyrovnávacím ventilem vnitřního tlaku, - kondenzační jednotka bude umístěna na 
střeše, dodávka včetně konstrukce pro uchycení na betonovo dlažbu(500x500x80), 
váha bude rozložena vždy na min.4 dlaždice, - vzdálenost mezi výparníkem a 
kondenzační jednotkou bude cca 60 m - propojení mezi jednotkou a boxem je 
dodávkou této položky, - kondenzační jednotka - akustický výkon max. 70dB na zdroji 
- vzdálenost od zdroje 0m, - dodávka včetně elektro kabeláže, rozvaděče a 
pomocných ovládacích prvků, - chladivo bude zvolena s ohledem na umístění 
venkovní a vnitřní jednotky dodavatelem zařízení , - dodávka včetně zákrytu 
kondenzační jednotky, - dodávka bude rovněž obsahovat veškeré pomocné prvky pro 
provedení, a to v souladu a předpisy a doporučením výrobce

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 2900 × 1800 × 2325, příkon 2,0 kW

D D5 E1.65 – STUDENÁ KUCHYŇ A ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY 0,00
20 K R19 Pracovní stůl nerez s dřezem vlevo, se zadním lemem kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1800 × 700 × 900

21 K R20
Univerzální velkokapacitní kráječ zeleniny, kapacita 100–900 kg/h, 2 rychlosti + 
pulzní chod

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 360 × 340 × 690, příkon 0,9 kW/ks

22 K R21
Umyvadlo nerez se stojánkovou směšovací baterií a sifonem, ovládání vodovod. 
baterie kolenem

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 470 × 370 × 225

23 K R22 Pracovní stůl nerez se zadním lemem kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1800 × 700 × 900

24 K R23 Police nástěnná dvoudílná, nerez kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1800 × 300 × 450

25 K R24
Stůl s 3 chlazenými prostory a chlazenou vanou pro 4 GN 1/1, vč. vlastního chladicího 
agregátu, teplotní rozsah 0 °C / +10 °C, se zadním lemem

kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1780 × 700 × 900, příkon 0,5 kW/ks

26 K R25 Nástěnná skříňka uzavírací s nerezovými dvířky kus 3,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1200 × 350 × 600

27 K R26 Pracovní stůl nerez se zadním a levým lemem kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1800 × 700 × 900

D D6 E1.61, E1.62 – CHLAZENÝ A MRAZENÝ SKLAD MASA 0,00

28 K R27

Chladicí místnost bez podlahy, 0 °C / +8 °C, vč. regálů, vč. dveří bez prahu, dále 
dodávka včetně výparníku a oddělené kondenzační chladicí jednotky – umístěna na 
střeše objektu, Požadavky:, - příslušenství boxu - osvětlení boxu, na vnější straně 
dveřního rámu ovládací tablo s vypínačem se signalizací zapnutého stavu, 
teploměrem a vyrovnávacím ventilem vnitřního tlaku, - kondenzační jednotka bude 
umístěna na střeše, dodávka včetně konstrukce pro uchycení na betonovo 
dlažbu(500x500x80), váha bude rozložena vždy na min.4 dlaždice, - vzdálenost mezi 
výparníkem a kondenzační jednotkou bude cca 60 m - propojení mezi jednotkou a 
boxem je dodávkou této položky, - kondenzační jednotka - akustický výkon max. 
70dB na zdroji - vzdálenost od zdroje 0m, - dodávka včetně elektro kabeláže, 
rozvaděče a pomocných ovládacích prvků, - chladivo bude zvolena s ohledem na 
umístění venkovní a vnitřní jednotky dodavatelem zařízení , - dodávka včetně zákrytu 
kondenzační jednotky, - dodávka bude rovněž obsahovat veškeré pomocné prvky pro 
provedení, a to v souladu a předpisy a doporučením výrobce

kus 1,000 0,00
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P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 2300 × 2650 × 2275, příkon 1,5 kW

29 K R28

Mrazicí místnost -18 °C / -25 °C, vč. regálů, vč. dveří bez prahu, dále dodávka 
včetně výparníku a oddělené kondenzační chladicí jednotky – umístěna na střeše 
objektu, Požadavky:, - příslušenství boxu - osvětlení boxu, na vnější straně dveřního 
rámu ovládací tablo s vypínačem se signalizací zapnutého stavu, teploměrem a 
vyrovnávacím ventilem vnitřního tlaku, - kondenzační jednotka bude umístěna na 
střeše, dodávka včetně konstrukce pro uchycení na betonovo dlažbu(500x500x80), 
váha bude rozložena vždy na min.4 dlaždice, - vzdálenost mezi výparníkem a 
kondenzační jednotkou bude cca 60 m - propojení mezi jednotkou a boxem je 
dodávkou této položky, - kondenzační jednotka - akustický výkon max. 70dB na zdroji 
- vzdálenost od zdroje 0m, - dodávka včetně elektro kabeláže, rozvaděče a 
pomocných ovládacích prvků, - chladivo bude zvolena s ohledem na umístění 
venkovní a vnitřní jednotky dodavatelem zařízení , - dodávka včetně zákrytu 
kondenzační jednotky, - dodávka bude rovněž obsahovat veškeré pomocné prvky pro 
provedení, a to v souladu a předpisy a doporučením výrobce

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 2900 × 1800 × 2325, příkon 2,0 kW

D D7 E1.39 – VARNA 0,00
30 K R29 El. bojlerový konvektomat 20× GN 1/1, nerez, vč. zavážecího vozíku kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Napojení změkčené vody provede stavba. 948 × 834 × 1804; příkon 36,9 kW/ks; Vaření: 
Horký vzduch 30 – 300 °C; Kombinovaný režim 30 – 300 °C; Vaření v páře 30 – 130 °C; Bio vaření 30 – 98 °C; 
Vaření/pečení přes noc – šetří čas i peníze; Časování zásuvů – možnost nastavit různý čas pro každý zásuv; 
automatická regulace vlhkosti pro vynikající výsledky vaření; Pokročilý systém vývinu páry – skvělé výsledky 
vaření v páře díky dvoustupňovému předehřevu vody v integrovaném tepelném výměníku; Zásuvy napříč – 
bezpečnější a pohodlnější práce s gastronádobami. Lepší vizuální kontrola vložených gastronádob se surovinami; 
podávání více pokrmů v kratším čase; vaření – preciznost při přípravě velkých kusů potravin; Nízkoteplotní vaření 
– nižší váhové ztráty, lepší chuť; po skončení vaření automaticky přejde do fáze udržování; perfektní barva a 
křupavost stiskem jednoho tlačítka; Automatický předehřev/zchlazení varné komory s možností zadat 
požadovanou teplotu; Sušení, Sterilizace, Konfitovaní, Uzení – speciální programy pro moderní gastronomii.  
Ovládání: 8“ displej – perfektní přehled, jednoduché a intuitivní ovládání; maximální přizpůsobení menu, vše 
potřebné na hlavní obrazovce; Dotykový panel – panel funguje perfektně za všech podmínek; konvektomat 
doporučí vhodnou technologii dle požadovaného výsledku; 6-bodová teplotní sonda – šest měřících bodů pro 
perfektní kontrolu teploty v jádře pokrmu; 1000 programů s 20 kroky; uložení programu se všemi změnami, 
které byly provedeny v průběhu vaření; Posledních 10 – automatické zobrazení posledních 10 varných procesů; 
unikátní možnost pracovat s displejem v průběhu vaření; Automatický start – možnost naplánovat odložený start; 
údaje o spotřebě elektrické energie pro každý varný proces přímo na displeji; Nekonečný čas vaření - uspoří čas 
při vaření v provozní špičce; Konektivita: USB rozhraní – snadné přehrávání dat z a do konvektomatu; 
Ethernet/LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč; software – správa programů a 
piktogramů ve vašem PC, prohlížení dat HACCP; Provozní záznamy: HACCP záznamy – snadná a okamžitá analýza 
kritických bodů vaření; Kompletní záznamy provozních událostí, rozměr: 948x834x1804, 400V, příkon 36,9 kW/ks

31 K R30 El. konvektomat 20× GN 2/1 – stávající kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Napojení změkčené vody provede stavba. 1156 × 963 × 1815. 400V, příkon 
72kW/ks

32 K R31

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující 
požadavky: , - dělený nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN, - horní 
část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu, - vpusť 157 
/100 mm, - prodloužená vpusť pro podlahu tl. 250 mm, - vpusť s přírubou pro 
napojení hydroizolace – asfaltový pás

kus 3,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 500 × 300 × 200

33 K R32 Pracovní stůl nerez, se zadním lemem kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1900 × 700 × 900

34 K R33 Pracovní stůl nerez se dřezem vlevo, se zadním lemem kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1900 × 700 × 900

35 K R34
Stůl s 3 chlazenými prostory a chlazenou vanou pro 4 GN 1/1, vč. vlastního chladicího 
agregátu, teplotní rozsah 0 °C / +10 °C, se zadním lemem

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1780 × 700 × 900, 230V, příkon 0,5kW/ks

36 K R35 Pracovní stůl nerez, bez zadního lemu kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1980 × 700 × 900

37 K R36
Varný kotel elektrický nesklopný s kruhovou vložkou, s elektronickým ovládáním 
dotykovým panelem, s automatickým doplňováním duplikátoru, nepřímý ohřev, 
užitný objem 145 l

kus 2,000 0,00
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P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Napojení změkčené vody provede stavba. 900 × 920 × 750; příkon 22,0 kW/Ks; Na závěsném 
stěnovém systému s hygienickým vodotěsným bezespárovým zámkovým systémem propojitelným s ostatními 
sousedními spotřebiči varného bloku; Stupeň ochrany: IPX5; Vnější rozměry šxhxv: 900 x 920 x 750 mm; Příkon 
(el.) : 22,0 kW napětí: 400 V 3N ~ 50 Hz; Nominální  kapacita: 150 litrů; Efektivní kapacita: 145 lt.; Vnitřní 
rozměr kotle: průměr 595 mm; hloubka kotle 580 mm; Provedení: chromniklová ocel (AISI 304); Zařízení má 
velké snadno čistitelné 3D rohy; Dno kotle v molybdenu obohaceným chromniklovou ocelí (AISI 316), neviditelně 
svařené stěny kotle v chromniklové oceli (AISI 304); Uzavřený systém vytápění s max. pracovním tlakem 0,5 bar 
(50 kPa) v parním plášti; Víko parotěsné s dvojitou stěnou a pružinou víka v chromniklové oceli (AISI 304) s 
neviditelnými svary a úhlem otevření 90 °; Přední kryt zařízení s neviditelnými svary v chromniklové oceli AISI 
304, o tloušťce 2 mm; Všechny vnější šrouby v chromniklové oceli (AISI 304); Hygienicky vodotěsný a nečistotám 
odolný bezespárový zámkový systém propojitelný se sousedními spotřebiči ve varném bloku; Funkce: 
mikroprocesor s podporou automatického vaření s automatickým tepelným výkonem; Nastavení  pro ohřev a fázi 
mírného varu: Termostatický režim s teplotním volitelným rozsahem  30 ° až 100 ° C; Varný mód s min.10 
výkonnostními úrovněmi; Automat. režim pro dosažení rychlého vaření v nejkratším časovém limitu; Všechny 
funkce kontrolovány a provozovány přes membránové klávesnice panelu s digitálním displejem: Zobrazení 
nominální nebo nastavené teploty, zobrazení skutečné teploty dna pánve; Doba vaření, nastavení a zobrazení od 
0 minut do 99 hodin, v závislosti na době vaření; Studená a teplá voda napouštěná pomocí elektromagnetických 
ventilů; Automatický proces vaření Start / stop s optickou a akustickou indikací; Digitální zobrazení chybových 
kodů pro snadnou údržbu; topná tělesa se zvýšenou odolností; Parní generátor; Ochrana nízké hladiny vody u 
parního generátoru; Pojistný ventil, vypínač a automatické odsávání, vše instalováno pod víkem; Automatické 
plnění parního pláště (parní generátor - změkčená voda); Automatické omezení vnitřního tlaku parního pláště; 
vypouštěcí kohout; Připojení k optimalizaci systému spotřeby energie; Natáčecí vodovodní kohoutek; Odpadní 
filtr; Kontrolní panel: Ergonomický a viditelný el.dotykový ovládací panel namontovaný na čelním panelu 
spotřebiče; Zobrazení hladiny plnění parního pláště; Manometr pro aktuální indikaci tlaku v parním plášti; 2 
kohouty pro plnění studenou a horkou vodou; Rozhraní pro připojení k extern. HACCP Software vybavené PC., 
rozměr: 900 x 920 x 750, 400V, příkon 22 kW/ks

38 K R37

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonuPodlahový nerezový žlab s roštem 
vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: , - dělený nerezový žlab s 
pochozím roštem pro zatížení do 5 kN, - horní část – hygienický žlab s prodlouženým 
okrajem pro návaznost na dlažbu, - vpusť 157 /100 mm, - prodloužená vpusť pro 
podlahu tl. 250 mm, - vpusť s přírubou pro napojení hydroizolace – asfaltový pás

kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 900 × 600 × 200

39 K R38
Varný kotel elektrický sklopný s kruhovou vložkou, s elektronickou regulací, s 
automat. dopouštěním duplikátoru, nepřímý ohřev, užitný objem 96 l

kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Napojení změkčené vody provede stavba. 1200 × 920 × 750; příkon 18,0 kW/Ks; Na 
závěsném stěnovém systému s hygienickým vodotěsným bezespárovým zámkovým systémem propojitelným s 
ostatními sousedními spotřebiči varného bloku;  Stupeň ochrany: IPX5; Celkové rozměry šxhxv: 1200 x 920 x 750 
mm; Příkon (el.): 18,0 kW napětí: 400 V 3N ~ 50/60 Hz; Nominální kapacita: 100 lt.; Efektivní kapacita: 96 lt; 
Průměr duplikátoru: Ø 595 mm; Provedení: Boční obklady z nerezové oceli (AISI 304);  snadné čištění všech 
povrchů z ušlechtilé oceli; Sloučenina dna kotle z chromniklové oceli obohacená molybdenem svařovaná bez 
viditelných spojů se všemi stěnami pánve z nerez. oceli (AISI 304),s nepřilnavý vyhlazeným povrchem; Uzavřený 
systém vytápění s tepelnou izolací parním pláštěm (prac. tlak max. 0,5 bar (50 kPa)); Dvojitá stěna víka, 
vysokozdvižné s pomocnou pružinou  vyrobené z nerez. oceli (AISI 304) a svařované bez viditelného spoje; víko 
lze otevřít min.do 75 °; Vyklápěcí hřídel kotle umístěna na přední straně pro lepší naklonění a použití vyšších 
kontejnerů; Sklápění ovládané elektromotorem; Všechny vnější šrouby z nerez. oceli (AISI 304); Hygienicky 
vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný se sousedními spotřebiči ve varném 
bloku; Mikroprocesor s podporou automat. vaření s automat. nastavením tepelného výkonu pro ohřev a fázi 
mírného varu: Termostat. režim s volitelným teplotním rozsahem od 30 ° až 100 ° C; Automat. výhřevná energie 
na  fázi  mírného varu; Kontrolka intenzity vaření z čistého varu k silnému vaření, Nastavení času vaření a 
zobrazení od 0 min. do 99 hod. nebo do režimu nepřetržitého vaření;Automat. proces vaření Start/stop s 
optickou a akustickou indikací; Digitální zobrazení chybových kódů pro snadnou údržbu; Motorizované el. 
sklápění; Řízení úrovně vody zařízení pro parní generátory proti vysoušení; Bezpečnostní zařízení - vakuový jistič 
a automat. odvzdušňovač; Automat. omezení vnitřního tlaku parního obalu pomocí presostatu; vypouštěcí kohout 
s tepelně izolovanou rukojetí; Možnost el.připojení k optimalizaci spotřeby energie jako standard; Odpad. filtr; 
Kontrolní dotykový panel umístěný čelně, ergonomický,  snadno přístupné ovládací a regulační prvky na bočních 
sloupcích; manometr pro indikaci skutečného tlaku v plášti; Membrána klávesnice panel s digitálním displejem; 
Indikace při plnění bubnu; Hlavní vypínač pro spotřebič  ON/OFF; Nouzové tlačítko pro rychlé přepnutí 
spotřebiče do stavu OFF-vypnuto; Automatické dopouštění duplikátoru; Nosná konstrukce: Rám z profilů z 
nerezavějící oceli AISI 430; Připojení k externímu PC software s HACCP.                                                                                           
rozměr: 1200 x 920 x 750, 400V, 18kW/ks

40 K Pol25

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující 
požadavky: , - dělený nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN, - horní 
část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu, - vpusť 157 
/100 mm, - prodloužená vpusť pro podlahu tl. 250 mm, - vpusť s přírubou pro 
napojení hydroizolace – asfaltový pás

kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1200 × 600 × 200

41 K R39 Instalační stěna a podlahový fixační rám pro varné aparáty kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 3050 × 180 × 900

42 K R40
Varný kotel elektrický hranatý 230 l, s elektronickým dotykovým ovládáním – LCD 
displej, nepřímý ohřev, 6× GN 1/1

kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Napojení změkčené vody provede stavba. 1350 × 920 × 750; příkon 36,0 kW; Na závěsném 
stěnovém systému s hygienickým vodotěsným bezespárovým zámkovým systémem propojitelným s ostatními 
sousedními spotřebiči varného bloku; Stupeň ochrany: IPX5; Vnější rozměry zařízení šxhxv: 1350 x 920 x 750 mm; 
Příkon (el.): 36,0 kW napětí: 400 V 3 N ~ 50 Hz; Nominální kapacita zařízení : 230 litrů; Vnitřní rozměry kotle : 
1050 x 550 x 444 mm; Nominální kapacita GN-nádoby: 6 x GN 1/1; Hloubka nádoby  200 mm; Provedení: · V 
chromované niklové ocelové konstrukci (AISI 304);  Krytí spotřebiče z nerez oceli 1,2 mm z chrom-niklové oceli 
(AISI 304) a velkým snadno čistitelným radiusem; Spodní část kotle z molybdenu, chrom-niklové oceli (AISI 316),  
svařená se stěnami  z chromniklové oceli (AISI 304); Uzavřený systém vyhřívání s max. 0,5 bar (50 kPa) pracovní 
tlak ve dvojitém plášti; Víko s dvojitou stěnou a pružinou, víko z chrom-niklové oceli (AISI 304) s neviditelným 
svařením a otevřením víka min. 90 °; zakrytování spotřebiče s neviditelnými svary z chrom-niklu oceli  (AISI 304) 
o tloušťce 2 mm; Všechny vnější šrouby z chromniklové oceli (AISI 304); Hygienicky vodotěsný a nečistotám 
odolný bezespárový zámkový systém propojitelný se sousedními spotřebiči ve varném bloku; Funkce: 
Mikroprocesorem řízené automatické vaření s automatickým nastavením tepelného výkonu pro zahřívání a fázi 
vaření: při teplotě varu v rozmezí 30 ° až 100 ° C; s automatickým režimem; Řízení spotřeby s nastavením 
min.deseti kroků, od mírného vaření až po silné vaření (velmi silný var);s automatickým režimem; Řízení 
spotřeby s nastavením min.deseti kroků, od mírného vaření až po silné vaření (velmi silný var); Všechny funkce 
řízené a ovládáné přes panel membránové klávesnice s velkými ovládacími tlačítky, digitální displej a další 
pixelový displej pro piktogramy: Nominální nastavení teploty a zobrazení skutečné teploty dna pánve; Nastavení 
času vaření a zobrazení od 0 minut do 99 hodin podle doby vaření; Automatický proces vaření Start / Stop s 
optickou a akustickou indikací; Digitální zobrazení chyby; Automatické omezovací zařízení tlaku v dvojitém 
plášti přes presostat; odtokový ventil; Připojení k optimalizaci spotřeby energie jako standard; Otočný 
vodovodní plnící kohout - teplá studená voda; Vypouštěcí síto; Ovládací panel: Dvě baterie, teplá studená pro 
naplnění vodou; Ergonomický ovládací panel s membránovou klávesnicí,  dobře viditelný , vestavěný v předním 
panelu; Zobrazení probíhajícího  plnění dvojitého pláště; Manometr pro zobrazení skutečného tlaku pláště; 
Konstrukce rámu: Kompletní svařená konstrukce rámu z chrom-niklové oceli (AISI 430); Speciální provedení a 
doplňky; Madlo; Interface pro HACCP                                                                                                                                                                                                                                                     
rozměr: 1350 x 920 x750, 400V, příkon 36kW/ks
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43 K R41

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující 
požadavky: , - dělený nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN, - horní 
část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu, - vpusť 157 
/100 mm, - prodloužená vpusť pro podlahu tl. 250 mm, - vpusť s přírubou pro 
napojení hydroizolace – asfaltový pás

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1300 × 600 × 200

44 K R42 Pracovní plocha ve varném bloku, nerez kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 750 × 920 × 750

45 K R43 Elektrický tálový sporák čtyřzónový na elektrické podestavné troubě pro GN 2/1 kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 900 × 920 × 750; příkon 21,0 kW/ks; Elektrický vařič 4 zónový s celistvou nerezovou hyg. 
varnou deskou  – určený k propojení s el.troubou na závěsný stěnový systém jako celek; Stupeň zabezpečení: 
IPX5; Vnější rozměry šxhxv: 900 x 920 x 220 mm; Instalace: na el.troubu instalovanou na závěsný stěnový systém 
jako celek; Příkon varných zón: 4 x 4,0 kW; Celkový příkon: 16,0 kW napětí: 400 V 3N ~ 50/60 Hz; Provedení: 
povrch z nerezové oceli (AISI 304); Vrchní varná plocha z nerezové oceli (AISI 304) se zaoblenými hranami a rohy 
pro snadné čištění; Pracovní plocha s jemným vyskloňováním dopředu, aby se zabránilo hromadění tekutiny v 
zadní části; s vypouštěcím otvorem se sběrnou nádobkou; Na závěsném stěnovém systému s hygienickým 
vodotěsným bezespárovým zámkovým systémem propojitelným s ostatními sousedními spotřebiči varného bloku; 
Stěny spotřebiče o tloušťce 2 mm z nerezové oceli (AISI 304) smontována v jednom kuse beze spár; Všechny 
vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304); Zařízení: Elektromechanická  regulace teploty povrchu; Bezpečnostní 
termostat o max.teplotě 500 ° C s automatickým resetem a indikací poruchy pro každou varnou plochu; 
spolehlivá topná tělesa ; Varný povrch z leštěné oceli o rozměrech 810 x 673 mm, v jednom kuse, tloušťka 20 
mm; Připojení k optimalizaci spotřeby energie; Zařízení vhodné k propojení s podestavnou el.troubou. 
Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný se sousedními spotřebiči ve 
varném bloku. Elektrická trouba GN 2/1 - podestavná - určená k propojení s el. sporákem na závěsný stěnový 
systém jako celek; Stupeň zabezpečení: IPX5; Rozměry: šxhxv : 900 x 890 x 530 mm; Instalace: v kombinaci s 
horním modulem el. sporáku na závěsný stěnový systém jako celek; Příkon: 5,0 kW; Napětí: 400 V ~ 50 Hz; 
Vnitřní rozměry: šxhxv:  580 x 724 x 342 mm; Kapacita: 4 vsuny pro 2/1 GN; Provedení: z nerezové oceli (AISI 
304); Bočnice svařované bez viditelného spoje  se zaoblenými hranami hygienické provedení H3 R = 20 mm; 
Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304); Boční panely z nerezové oceli; Zpevněné dno plechu z 
nerezavějící oceli; Dvířka trouby z nerezové oceli 18/10; Zařízení: nezávislé nastavení spodní a vrchní části 
vyhřívání; Regulace teploty prostřednictvím samostatných elektromechan. termostatů; Topná tělesa z nerezové 
oceli Incoloy 800; Hyg. a robustní panty s plynovým pístem pro dveře trouby; Ergonomické madlo dveří trouby  
po celé šířce dveří trouby., rozměr: 900 x 900 x 750, 400V, příkon 21kW/ks

46 K R44 Pracovní stůl nerez s policí, bez lemů kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1700 × 700 × 900

47 K R45 Pracovní plocha ve varném bloku, nerez kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 350 × 920 × 750

48 K R46
El. sklopná tlaková multifunkční pánev s elektronickou regulací dotykovým LCD 
panelem, 3 GN 1/1, užitný objem 105 l

kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Napojení změkčené vody provede stavba. 1650 × 920 × 750; příkon 41,4 kW/ks; Na 
závěsném stěnovém systému  s hygienickým vodotěsným bezespárovým zámkovým systémem propojitelným s 
ostatními sousedními spotřebiči varného bloku; Zabezpečení : IPX6; 3 samostatně regulované zóny pánve; 
Kapacita: 130 litrů - 3 x GN 1/1 kontejner s hloubkou 200 mm; speciální rameno s dotykovým ovládacím 
displejem s nastavitelným náklonem pro optimální ergonomii a ochranou před poškozením; obložení z nerezové 
oceli (AISI 304);  zajistí snadné čištění všech nerez povrchů; sloučenina dna pánve v chromoniklové oceli 
obohacená molybdenem (z nerezové oceli AISI 316) svařeno bez viditelných spojů se všemi stěnami  pánve z 
nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým povrchem; Speciální nedeformovatelné dno pánve  odolné vůči náhlým 
změnám teploty; Uvnitř pánve dno se zaoblenými rohy pro snadné čištění; Naklápěcí hřídel pánve na přední 
straně; Pánev s velkou odtokovou  hubičkou umožní snadné vyprazdňování pánve; Odklápěcí víko s tlakovým 
uzávěrem; Víko z nerezové oceli(AISI 304), svařované bez viditelného spoje; Elektronické napouštění vody 
integrované uvnitř pánve; Motorizované naklápění ovládané na dotykovém panelu typu; Všechny technologické 
části přístroje jsou umístěny z přední strany pro snadný přístup, není proto nutné vyjmutí přístroje z varného 
bloku v případě servisu; Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304);; Hygienicky vodotěsný a nečistotám 
odolný bezespárový zámkový systém propojitelný se sousedními spotřebiči ve varném bloku; Rozhraní s 
dotykovým displejem 7" s 3 mm tlustým, masivním odolným sklem; 7 ručně nastavitelných provozních režimů 
(dušení, vaření, tlakové vaření (pečení) při tlaku 0,5 bar, pečení, multi zónové dušení, multi zónové vaření, 
multi  zónové  pečení; Zvláštní funkce pro jemné vaření a pečení s nízkou teplotou / přes noc; Automatický 
proces vaření s receptem a 10 potravinových kategorií; Přednastavené recepty; Pomocná funkce pro vodní náplň 
pánve pomocí počítání litrů; Pomocné funkce s volně nastavitelnými časovači; Program pro čištění pánve; Funkce 
pro úsporu energie, když zařízení nemá žádnou zátěž(není v režimu vaření); Funkce pro snížení energie (při 
používání pánve); funkce spustit recept jedním klepnutím; Systém pro zobrazení stavu zařízení a kontrolu 
displeje; USB port pro aktualizaci receptů a zařízení software; Topný systém se speciálními topnicemi uloženými 
do hliníkových bloků ; Výborný rozvod tepla i při přidání mražených potravin; Stabilita vysoké teploty; Dobrá 
regulace teploty i za obtížných podmínek; Optimál. rozložení tepla i v dolní části nádrže; Přesná regulace 
teploty; Lepší energ. účinnost díky izolovan. topnému systému (tl. 60 mm); Dlouhá životnost topných těles; 
Exkluzivní omezení maximální teploty topných těles; Elektronická regulace teploty v následujících režimech: 
Režim vaření-pečení  30 ° až 250 ° C; Režim vaření s vodou od 30 ° do 100 ° C; Elektronické tlakové vaření na 4 
úrovních tlaku; ; Topný systém s automatickým snížením výkonu závislém na provozním režimu a množství 
potravin v pánvi; Řízení intenzity vaření s citlivým nastavením výkonu od počáteční fáze varu (produkty nejsou 
vařící) až k varu (silný var potravin);, rozměr 1650 x 920 x 750, 400V, příkon 41,4kW/ks

49 K R47 Instalační stěna a podlahový fixační rám pro varné aparáty kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 2950 × 180 × 900

50 K R48
El. sklopná netlaková multifunkční pánev s elektronickou regulací dotykovým LCD 
panelem, 2 GN 1/1, užitný objem 89 l

kus 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1250 × 920 × 750; příkon 18,0 kW; Na závěsném stěnovém systému s hygienickým vodotěsným bezespárovým 
zámkovým systémem propojitelným s ostatními sousedními spotřebiči varného bloku; Stupeň zabezpečení: IPX5; 2 samostatněně 
regulované zóny pánve; Nominální objem: 106 litrů; 2x GN 1/1 kontejner s hloubkou 200 mm; Obložení z nerezové oceli (AISI 304); 
Povrch - snadné čištění všech nerez povrchů; Sloučenina dna pánve v chromoniklové oceli obohacená molybdenem (AISI 316) svařené bez 
viditelných spojů se všemi stěnami pánve z nerezové oceli (AISI 304), s nepřilnavým vyhlazeným povrchem; Speciální nedeformovatelné 
dno pánve odolné vůči náhlým změnám teploty; Uvnitř pánve dno se zaoblenými rohy pro snadné čištění; Naklápěcí hřídel pánve na 
přední straně; Pánev s velkou odtokovou hubičkou pro snadné vyprazdňování pánve; Dvojitá stěna víka, vysokozdvižné s pomocnou 
pružinou, vyrobené z nerezové oceli (AISI 304) a svařované bez viditelného spoje; Elektronické napouštění vody; Motorizované naklápění 
zajišťuje nepřetržitý a pravidelný pohyb; Ruční vypouštěcí ventil pro vyprázdnění pánve bez naklonění spotřebiče; ; Všechny 
technologické části přístroje jsou umístěny z přední strany pro snadný přístup, není proto nutné vyjmutí přístroje z varného bloku v 
případě servisu; Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304); Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový 
systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku; Řídicí systém a elektronická řídicí jednotka s následujícími 
vlastnostmi: Rozhraní s dotykovým displejem 7" s 3 mm silným sklem; Funkce spustí program vaření jedním klepnutím na obrazovce; 
Ergonomický systém se zvýšeným nastavením polohy obrazovky; Systém pro zobrazení stavu zařízení a kontrolu displeje z dálky; Možnost 
použití ručního ovládání nebo automatických receptů; Hygienické vodotěsné a nečistotám odolné bezespárové zámkové spojení se 
sousedními spotřebiči ve varném bloku; Řídicí systém a elektronická řídicí jednotka s následujícími vlastnostmi: Rozhraní s dotykovým 
displejem 7" s 3 mm silným sklem; Funkce pustí program vaření jedním klepnutím na obrazovce; Ergonomický systém se zvýšeným 
nastavením polohy obrazovky; Systém pro zobrazení stavu zařízení a kontrolu displeje z dálky; Možnost použití ručního ovládání nebo 
automatických receptů; 5 ručně nastavitelných provozních režimů Dušení (pečení, pražení), vaření (termostatické, s řízením výkonu nebo 
automatickým ovládáním), multi zónové pečení, multi zónové vaření, hluboké smažení; Speciální funkce pro jemné vaření a pečení s 
nízkou teplotou / přes noc; Automatický proces vaření s recepty a 10 potravinových kategorií, preferované recepty; ; Pomocná funkce 
pro vodní náplň pánve pomocí počítání litrů; Pomocné funkce s volně nastavitelnými časovači; Program pro čištění pánve; Funkce pro 
úsporu energie, když zařízení nemá žádnou zátěž (není v režimu vaření); Funkce pro snížení energie (při používání pánve); USB port pro 
aktualizaci receptů a softwaru zařízení; USB port pro stahování provozních dat; Velmi výkonný topný systém se speciálními topnicemi 
uloženými do hliníkových bloků ; Výborný rozvod tepla i při přidání mražených potravin, stabilita vysoké teploty; Skvělá teplotní 
stabilita, dobrá regulace teploty i za obtížných podmínek, optimální rozložení tepla i v dolní části nádrže, přesná regulace teploty, lepší 
energetická účinnost díky izolovanému topnému systému (tloušťka 60 mm), dlouhá životnost topných těles, exkluzivní omezení 
maximální teploty topných těles ; Elektronická regulace teploty v následujících režimech: Režim vaření-pečení od 30 °C do 250 °C; 
Režim vaření s vodou od 30 °C do 100 °C; Řízení intenzity vaření s citlivým nastavením výkonu od počáteční fáze varu (produkty nejsou 
vařící) až k varu (silný var potravin); Motorizované elektrické vyklápění s ochranou proti přetížení, levá strana základny sloupu vybavena 
výsuvnou sprchovou hlavicí pro snadné čištění pánve, vodovodní bezpečnostní kohoutek namontován v levém sloupci, připojení k 
energetickému optimalizátoru pro snížení spotřeby elektrické energie; Ovládací panel: Ergonomický systém se zvýšeným nastavením 
polohy obrazovky, nastavitelný sklon jednodílného ovládacího panelu s jasně ovladatelnými prvky ;Plochý a použitelný povrch. 
Příslušenství: Rozhraní RS485-možnost připojení k externímu PC software s HACCP; Sada košů na vaření a smažení s perforovaným 

51 K R49 Pracovní stůl nerez s policí, se zadním lemem kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1700 × 700 × 900

52 K R50 Police nerez nástěnná dvoudílná kus 3,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1200 × 300 × 450

53 K R51
Umyvadlo nerez se stojánkovou směšovací baterií a sifonem, ovládání vodovod. 
baterie kolenem

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 470 × 370 × 225

54 K R52 Pracovní stůl nerez, se zadním lemem kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1300 × 700 × 900

55 K R53
Sanitační hadice 15m, samonavíjecí na bubnu vč. vodní rozprašovací pistole; 
vodovodní baterie dodávkou ZTI

kus 1,000 0,00

56 K R54

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující 
požadavky: , - dělený nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN, - horní 
část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu, - vpusť 157 
/100 mm, - prodloužená vpusť pro podlahu tl. 250 mm, - vpusť s přírubou pro 
napojení hydroizolace – asfaltový pás

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 300 × 300 × 200

57 K R55 Šok. zmrazovač 12 GN 1/1, zavážecí; 0 °C / +55 °C; -10 °C / +55 °C kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 790 × 800 × 1800, 400V, příkon 3,5kW

58 K R56 Odsávací zákryt nad varnými aparáty s osvětlením, napojit na VZT kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Napojit na VZT 3200 × 2400 × 500, 230V, příkon 0,5kW/ks

59 K R57 Odsávací zákryt nad varnými aparáty s osvětlením, napojit na VZT kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Napojit na VZT 3100 × 2400 × 500, 230V, příkon 0,5kW/ks

60 K R58 Odsávací zákryt nad konvektomat, napojit na VZT kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Napojit na VZT 1400 × 1300 × 400

61 K R59 Odsávací zákryt nad konvektomaty, napojit na VZT kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Napojit na VZT 2600 × 1300 × 400

62 K R60 Regál čtyřroštový nerezový pro uložení provozního nádobí kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1500 × 400 × 1800

63 K R61 Regál čtyřroštový nerezový pro uložení provozního nádobí kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1100 × 400 × 1800

64 K R62

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující 
požadavky: , - dělený nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN, - horní 
část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu, - vpusť 157 
/100 mm, - prodloužená vpusť pro podlahu tl. 250 mm, - vpusť s přírubou pro 
napojení hydroizolace – asfaltový pás

kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 600 × 1200 × 200

D D8 Přípravna masa a vajec 0,00
65 K R63

Stůl s 3 chlazenými prostory a chlazenou vanou pro 4 GN 1/1, vč. vlastního chladicího 
agregátu, teplotní rozsah 0 °C / +10 °C, se zadním lemem

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1780 × 700 × 900, příkon 0,5 kW/ks

66 K R64
Umyvadlo nerez se stojánkovou směšovací baterií a sifonem, ovládání vodovod. 
baterie kolenem

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 470 × 370 × 225

67 K R65 Pracovní stůl nerez, se dřezem vpravo kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1600 × 700 × 900

68 K R66 Nástěnná skříňka uzavírací s nerezovými dvířky kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1600 × 350 × 600

69 K R67 Univerzální kuchyňský stroj, objem 60 l kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 638 × 778 × 1316, příkon 2,25 kW/ks
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70 K R68 Pracovní stůl nerez, se zadním lemem kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1200 × 700 × 900

71 K R69 El. mlýnek na maso, šnekový převod kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 350 × 500 × 505, příkon 1,5 kW/ks

72 K R70 Kutr na maso stolní horizontální, objem 5,5 l kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 280 × 350 × 490, příkon 1,1 kW/ks

73 K R71 Pracovní stůl nerez, bez lemů kus 4,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1500 × 700 × 900

D D9 Přípravna těsta 0,00
74 K R72 Pracovní stůl nerez se dřezem vlevo, se zadním a levým lemem kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1900 × 700 × 900

75 K R73
Stůl s 3 chlazenými prostory a chlazenou vanou pro 4 GN 1/1, vč. vlastního chladicího 
agregátu, teplotní rozsah 0 °C / +10 °C, se zadním lemem

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1780 × 700 × 900, příkon 0,5 kW/ks

76 K R74 Police nerez nástěnná dvoudílná kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1200 × 300 × 450

77 K R75
Umyvadlo nerez se stojánkovou směšovací baterií a sifonem, ovládání vodovod. 
baterie kolenem

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 470 × 370 × 225

78 K R76 Pracovní stůl nerez, bez lemů kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1500 × 700 × 900

79 K R77 Pracovní stůl nerez, bez lemů kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1500 × 700 × 900

80 K R78 Pracovní stůl nerez, se zadním lemem kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1500 × 700 × 900

81 K R79 Pracovní stůl nerez s granitovou deskou na přípravu těsta, bez lemů kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1900 × 700 × 900

82 K R80 Pracovní stůl nerez, bez lemů kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1100 × 700 × 900

83 K R81 El. spirálový hnětač těsta, objem 120 l kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 710 × 1140 × 1200, příkon 5,0 kW/ks

D D10 E1.38 – UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ 0,00
84 K R82 Stůl na odkládání použitého nádobí, nerez, bez lemů kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1900 × 700 × 900

85 K R83 Pracovní stůl s atyp. výřezem prac. desky vpravo vzadu kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 900 × 700 × 900

86 K R84 Vstupní válečkový stůl s předmáčením kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1600 × 730 × 860

87 K R85 Mycí stroj na stolní nádobí tunelový, košový, 100–250 košů/h, s rekuperací tepla kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Napojení změkčené vody provede gastro. 2100 × 805 × 1830–2120; příkon 21,0 kW; 
Kompaktní tunelová košová myčka s rekuperačním modulem. Využití "obousměrně" - vnitřní variabilní snadné a 
rychlé uspořádání. Systém ekonomického inteligentního oplachu, redukční ventil tlaku vody, přehledný 
elektronický ovládací panel, volba směru průchodu košů atd. Tunelová myčka s možností doplnění o příadavné 
moduly (sušící zónou nad výstupní otočkou o 180°, kondenzátorem páry s rekuperací); Hlavní vlastnosti: 
Prolisované vany a svažující se dno výrazně usnaďnují vyprázdnění a čistění nádrže. Samočisticí vertikální mycí 
čerpadla s ochranou před elektrickým přetížením. Systém posuvu košů s vestavěnými spojkami zabraňující 
vykolejení košů. Bojlery jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI304, plně izolovány pro snížení tepelných ztrát.  
Nízké "bezpečné" napětí elektronického soft touch panelu s úrovní ochrany IP65. Ovládací panel uživatelsky 
jednoduchý a snadný na čištění. Odolná nerezová mycí a oplachovací ramena snadno vyjímatelná bez použití 
nářadí (snadné čištění, nebo pro změnu pracovního směru pohybu košů). Snadno vyjímatelné nerezové povrchové 
filtry pro každou vanu udržující vodu čistou a bez zbytků jídla. Dvouplášťové izolované dveře, snadno výsuvné a 
vybaveny bezpečnostním blokovacím systémem.  Dvourychlostní systém posuvu košů s vestavěnou spojkou. ku dle 
potřeby. Vybavení řídícím systémem (automatické časování, vypnutí pohonu dopravníku v době nečinnosti a tím 
výrazně omezují provozní náklady) ve spojení se sušící nebo kondenzační zónou. Vybavení ekonomickým 
systémem, který umožní provoz pouze tehdy, když je detekován koš v zóně aniž by se spotřeba vody a energie 
změnila. Výrazná úspora nákladů na provoz (energie, voda, detergenty). Vybavení myčky včetně redukčního 
ventilu tlaku vody (stabilizace tlaku vody pro optimální konečný oplach). Systém kondenzace a rekuperace tepla 
využívající myčkou produkované teplo (páru/energii) a od druhého mytí předehřívá studenou vodu a tím výrazně 
snižuje náklady., rozměr: 720 x 735 x 2095, 400V, 9,9 kW/ks

88 K R86 Sušicí zóna nad výstupní otočkou 180° kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1500 × 850 × 2070, příkon 9,0 kW

89 K R87 Výstupní válečkový stůl kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1100 × 650 × 860

90 K R88

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující 
požadavky: , - dělený nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN, - horní 
část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu, - vpusť 157 
/100 mm, - prodloužená vpusť pro podlahu tl. 250 mm, - vpusť s přírubou pro 
napojení hydroizolace – asfaltový pás

kus 1,000 0,00
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P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 2000 × 400 × 200

91 K R89
Změkčovač vody elektrický pro pozice č. 4 (propojení provede gastro) a 11 (propojení 
provede stavba)

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 250 × 480 × 540, příkon 0,4 kW/ks

92 K R90 Vstupní stůl se dřezem 500 × 450 mm vlevo kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1200 × 700 × 900

93 K R91

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující 
požadavky: , - dělený nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN, - horní 
část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu, - vpusť 157 
/100 mm, - prodloužená vpusť pro podlahu tl. 250 mm, - vpusť s přírubou pro 
napojení hydroizolace – asfaltový pás

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1200 × 400 × 200

94 K R92 Mycí stroj košový, s rekuperací tepla kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Napojení změkčené vody provede stavba. 720 × 735 × 2095; příkon 9,9 kW; Dvouplášťové 
izolované celonerezovém provedení - průchozí myčka s rekuperací HR. Soft-touch panel s LCD displejem 
(zobrazení pracovní teploty, mycí fáze, funkce, nastavení a servisní hlášení) s intuitivním tlačítkem STAR s 
barevným kódováním (informace o aktuální mycí fázi a stavu myčky). Autodiagnostika. Tepelný výměník. 
Hodinový mycí výkon až 3920 ks skla/h, 1260 talířů/h, 420 plechů GN 1/1 (530x3250mm)/h. Mytí více 
znečistěného nádobí v prodlouženém programu (cyklus 300s). Vstupní zásuvná výška 410 mm umožňuje vkládat do 
koše i nadstandardně vysoké nádobí (talíře s průměrem až 410mm), plechy (vč GN1/1) aj. Koš (500x500mm), 
lisovaná nádrž, zaoblené rohy ve všech místech. Elektronický dávkovač oplachového a mycího prostředku (přesné 
nastavení dávky). Výkonné mycí čerpadlo (s výkonem 1490 W), masivní nerezová rotační mycí ramena (max. mycí 
efekt a min. ztráty výkonu) a 2 rotační oplachovací ramena s optimál. rozložením a sklonem trysek. Dvojitý 
filtrační systém, nerezové vyjímatelné filtry uložené v lisované mycí vaně (pro max. ochranu mycích čerpadel), 
DVGW zpětný ventil zabraňující kontaminaci a udržující kvalitu vody ve vaně. ; Úsporu energií, vody, detergentů 
a konstantní kvalitu mytí zajišťují systémy, oplachovací systém (výkonný, tepelně izolovaný bojler, podpůrné 
oplachové čerpadlo garantující tlak a teplotu vody 85°C pro zajištění kvalitního oplachování); Úsporný systém 
(úsporný pohotovostní režim). Samočistící cyklus. Ochranné prvky (bezpečnostní spínač dveří, senzor hladiny a 
doplnění vody, bezpečnostní termostat bojleru), intuitivní elektronické ovládání pro snadné nastavení základních 
mycích programů a zobrazení hodnot, automatická diagnostika a systém provozních hlášení zobrazených na 
přehledném displeji (teploty vody ve vaně, teploty v bojleru, aktuální stav, servisní a chybová hlášení).

95 K R93 Výstupní stůl mytí stolního nádobí kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1100 × 700 × 900

96 K R94 Pojízdný stojan na příbory a podnosy kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 752 × 630 × 1277

97 K R95
Umyvadlo nerez se stojánkovou směšovací baterií a sifonem, ovládání vodovod. 
baterie kolenem

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 470 × 370 × 225

98 K R96 Regál nerezový pro uložení stolního nádobí kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1200 × 500 × 1800

99 K R97 Odsávací zákryt nad mycí stroj, napojit na VZT kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Napojit na VZT 1600 × 1400 × 400

100 K R98 Odsávací zákryt nad mycí stroj, napojit na VZT kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Napojit na VZT 2000 × 900 × 400

101 K R99 Pojezdová dráha celonerezová, 3× zalomená kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 12500 × 300

102 K R100 Odsávací zákryt nad mycí stroj, napojit na VZT kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Napojit na VZT 1300 × 1100 × 400

103 K R101
Sanitační hadice 5m, samonavíjecí na bubnu vč. vodní rozprašovací pistole; vodovodní 
baterie dodávkou ZTI

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Vodovodní páková baterie dodávkou ZTI

104 K R102

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující 
požadavky: , - dělený nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN, - horní 
část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu, - vpusť 157 
/100 mm, - prodloužená vpusť pro podlahu tl. 250 mm, - vpusť s přírubou pro 
napojení hydroizolace – asfaltový pás

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 300 × 300 × 200

D D11 E1.40 – UMÝVÁRNA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ 0,00
105 K R103 Pracovní stůl nerez s policí, se zadním lemem kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1000 × 700 × 900

106 K R104
Mycí stůl nerez s dvoudřezem 700 × 500 a 500 × 500 mm vlevo, s prostorem pro 
umístění změkčovače vody, se zadním lemem

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1700 × 700 × 900

107 K R105

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující 
požadavky: , - dělený nerezový žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN, - horní 
část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na dlažbu, - vpusť 157 
/100 mm, - prodloužená vpusť pro podlahu tl. 250 mm, - vpusť s přírubou pro 
napojení hydroizolace – asfaltový pás

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1400 × 400 × 200

108 K R106 Mycí stroj provozního nádobí granulový, s rekuperací, 2× koš kus 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Napojení změkčené vody provede gastro. 1200 × 1010 × 2260–2305; příkon 13,0 kW; Mytí 
kuch. nádobí a inventáře, schopnost hospodárného a kvalitního umývání (GN, plechy, pánve, pekáče, pečící 
formy, aj.) Proces mytí (6+6 cyklů 4 až 15 min). Celonerezové dvouplášťové a izolované provedení vč. dveří 
(minim. tepelné ztráty a hluková izolace). Vybavení intuitivním elektronickým řízením pro jednoduché ovládání, 
přehledný displej zobrazující provozní hlášení a teploty. Nabídka 12 automatických mycích režimů (6 mycích 
cyklů s využitím granulí a 5 mycích cyklů bez použití granulí pro méně znečistěné nádobí). Mycí proces z 5 fází 
(mytí s granulemi, bez granulí jen vodou, pauza, horký oplach, odsátí páry). Vybavení systémem rekuperace 
energie TR (využití odpadní páry k ohřevu vody) s výraznou úsporou energie (hod. úspora energie až 3 kWh v 
nejkratším cyklu) a snížení nežádoucí vlhkosti využitím až 90% vycházející páry a teploty (výstupní teplota 27°C). 
Nadstandardní hodinový mycí výkon až 90 plechů/h GN1/1 (530x325 mm) nebo 30 plechů/h GN2/1 (650x530 mm), 
případně až 75 plechů cukrářských nebo pekařských EN 600x400 mm. Velký nerez rotační mycí koš O 750 mm a 
zásuvná výška 650mm pro vkládání nadstandardně velkého nádobí (plechy, hrnce aj.) Rozložení nádobí v koši 
formou nerezových stojanů, košů, držáků, které jsou součástí základní výbavy. Zesílená lisovaná vana (nerez AISI 
316) a zaoblené rohy ve všech místech mycího prostoru pro dokonalou hygienu, snadné čištění a údržbu. Základní 
vybavení dávkovačem oplachového a mycího prostředku s přesným nastavením dávky. Mycí výkon s extrémně 
výkonným mycím čerpadlem (3,7 kW) z nerezu (AISI 316), postranními  mycími rameny vertikálně umístěným v 
rozích (max. mycí efekt, minim. ztráty výkonu, snadno vyjímatelné pro údržbu). Oplachová ramena umístěná 
bezpečně mezi mycími rameny s optimálním rozložením a sklonem trysek (zajištující efektivní oplachování). 
Spec. dvojitý filtr. systém s nerezovými sběrnými koši snadno vyjímatelnými pro každodenní údržbu a čistění, 
udržení kvality vody ve vaně a max. ochrany čerpadel. Oplachový systém s výkonným oplachovacím čerpadlem, 
systémem  a přerušovanou vanou (konstantní teplota vody 85°C a potřebný tlak vody po celou dobu oplachování). 
Samočistící cyklus . Vybavení ochrannými prvky (bezpečnostní spínač dveří, senzor hladiny a doplnění vody, 
bezpečnostní termostat bojleru), automatický systém hlášení a alarmů pomocí vlastní diagnostiky. Intuitivní 
ovládací panel pro snadné nastavení mycích programů a zobrazení hodnot a hlášení na displeji (teploty ve vaně, 
v bojleru, aktuální stav aj)., rozměr: 1200 x 1010 x 2260-2305, 400V, příkon 13kW

109 K R107
Změkčovač vody elektrický, vč. filtru pro zachycení mechanických nečistot, pro 
pozici č. 4

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 250 × 480 × 540, příkon 0,4 kW

110 K R110 Regál čtyřroštový nerezový pro uložení provozního nádobí kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1200 × 500 × 1800

111 K R111 Regál čtyřroštový nerezový pro uložení provozního nádobí kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1300 × 500 × 1800

112 K R112 Regál čtyřroštový nerezový pro uložení provozního nádobí kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1400 × 500 × 1800

113 K R113 Regál čtyřroštový nerezový pro uložení provozního nádobí kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 900 × 500 × 1800

114 K R114 Odsávací zákryt nad mycí stroj, napojit na VZT kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Napojit na VZT 1600 × 1500 × 400

D D12 E1.41 – MYTÍ VOZÍKŮ 0,00
115 K R115

Sanitační hadice 10m, samonavíjecí na bubnu vč. vodní rozprašovací pistole; 
vodovodní baterie dodávkou ZTI

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Vodovodní páková baterie dodávkou ZTI

D D13 E1.46 – SKLAD CHLAZENÝCH A MRAZENÝCH POTRAVIN 0,00
116 K R116 Chladicí skříň 0 °C / +12 °C – 635 l, 4 police 535 × 670 mm (2× GN 1/1) kus 5,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 695 × 810 × 2020, příkon 0,45 kW/ks

117 K R117 Mrazicí skříň -15 °C / -22 °C – 630 l, 4 police 535 × 670 mm (2× GN 1/1) kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 695 × 810 × 2020, příkon 0,85 kW/ks

118 K R118 Mrazicí truhla -14 °C / -26 °C, užitný objem 467 l kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1560 × 695 × 850, příkon 0,5 kW/ks

D D14 E1.36, E1.37 – VÝDEJ JÍDEL 0,00
119 K R119 Pojízdný stojan na příbory a podnosy kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 752 × 630 × 1277, příkon 1,5 kW/ks

120 K R120 Výdejní stůl, nerez; osazen el. zásuvkou 230 V kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1800 × 700 × 900

121 K R121 Neobsazeno 0,000 0,00

122 K R122 Pojízdný vyhřívaný miskový zásobník dvoutubusový kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 985 × 480 × 900

123 K R123
Výdejní stůl nerez s přípravou pro osazení chladicí vitríny a umístění chladicího 
agregátu

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1100 × 700 × 900

124 K R124
Chlazená vitrína třípatrová, samoobslužná s nuceným oběhem vzduchu, bez vlastního 
chladicího agregátu, prac. teplota +4 až +8 °C

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1072 × 677 × 720

125 K R125 Chladicí agregát pro pozici č. 6, 0,6 kW/ks kus 1,000 0,00

126 K R126 Výdejní maska, nerez; osazena el. zásuvkou 230 V kus 3,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 600 × 150 × 900

127 K R127 Výdejní stůl, nerez kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 600 × 700 × 900

128 K R128 Ohřívací stůl s vyhřívanou vodní lázní pro 2 GN 1/1, příkon 2,1 kW/ks kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1200 × 700 × 900
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129 K R129 Nástavba jednoduchá, celonerezová konstrukce s tvarovaným sklem kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1400 × 400

130 K R130 Pojízdný vyhřívaný talířový zásobník dvoutubusový kus 3,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 985 × 480 × 900, příkon 1,5 KW/ks

131 K R131 Výdejní stůl, nerez kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 800 × 700 × 900

132 K R132 Ohřívací stůl s vyhřívanou vodní lázní pro 3 GN 1/1 kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1200 × 700 × 900, příkon 3,1 KW/ks

133 K R133 Nástavba jednoduchá, celonerezová konstrukce s tvarovaným sklem kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 2000 × 400

134 K R134 Výdejní stůl, nerez kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1400 × 700 × 900

135 K R135 Pojezdová dráha celonerezová, 2× zalomená kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 15200 × 300

136 K R136 Nevyhřívaný pojízdný zásobník na koše 500 × 500 mm kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 775 × 670 × 900

137 K R137 Výdejní stůl, nerez kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1500 × 700 × 900

138 K R138 Výrobník teplých nápojů 2× 20 l, hodinová kapacita 90 l/h kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1095 × 500 × 895, příkon 11,4 kW/ks

139 K R139 Pojezdová dráha celonerezová, rovná kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 3500 × 300

140 K R140
Stůl s chlazenou vanou pro 4 GN, spodní prostor uzavíratelný dvířky, tep. rozsah: 
0–10 °C

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1500 × 700 × 900, příkon 0,3 kw/ks

141 K R141
Nástavba jednoduchá bufetová, celonerezová konstrukce ve tvaru T se 
souměrně tvarovanými skly

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1500 × 400

142 K R142
Umyvadlo nerez se stojánkovou směšovací baterií a sifonem, ovládání vodovod. 
baterie kolenem

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 470 × 370 × 225

D D15 E1.42 – DENNÍ SKLAD POTRAVIN 0,00
143 K R143 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1200 × 400 × 1800

144 K R144 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1100 × 400 × 1800

145 K R145 Chladicí skříň 0 °C / +12 °C – 635 l, 4 police 535 × 670 mm (2× GN 1/1) kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 695 × 810 × 2020, příkon 0,45 kW/ks

146 K R146 Mrazicí skříň -15 °C / -22 °C – 630 l, 4 police 535 × 670 mm (2× GN 1/1) kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 695 × 810 × 2020, příkon 0,85 kW/ks

D D16 E1.48 – SUCHÝ SKLAD 0,00
147 K R147 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný kus 5,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1200 × 500 × 1800

148 K R148 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1400 × 500 × 1800

149 K R149 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1500 × 500 × 1800

150 K R150 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný kus 5,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1200 × 400 × 1800

D D17 E1.47 – SKLAD KONZERV 0,00
151 K R151 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1400 × 400 × 1800

152 K R152 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný kus 4,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1200 × 400 × 1800

153 K R153 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1200 × 500 × 1800

154 K R154 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1500 × 400 × 1800
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D D18 E1.49 – TECHNICKÉ ZÁZEMÍ – ÚPRAVNA VODY 0,00
155 K R155

Centrální změkčovač vody vč. filtru pro zachycení mechanických nečistot, kapacita 
typ. 0–40 l/min, max. 75 l/min

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Rozvody SVzm. podlahou k jednotlivým zařízením zajistí ZTI 
510 × 360 × 1140, příkon 0,2 kW/ks

D D19 E1.51 – SKLAD ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ 0,00
156 K R156 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1200 × 400 × 1800

157 K R157 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1500 × 400 × 1800

D D20 E1.54 – SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA 0,00
158 K R158 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 1800 × 500 × 1800
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
PARECO s.r.o. DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 245 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 245 000,00 21,00% 51 450,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 296 450,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PARECO s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 245 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 245 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 90 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 90 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 25 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 245 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 245 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

1 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby, 
geologické posouzení stávajícíh poměrů, případné využití pro průzkum azbestu, 
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 90 000,00
2 K 020001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů, příprava staveniště soubor 1,000 90 000,00 90 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště - dle popisu v B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  a C2 - SITUACE STAVBY 90 000,00

3 K 030001000

Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a 
potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště *Základní 
rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště • Zařízení staveniště • 
Zřízení samostatného staveništního rozvaděče se samostatným měřením + rozvody • 
Zřízení samostatného osvětlení stavby • Náklady na vodu, plyn, kanalizaci, elektro • 
Mobilní oplocení staveniště výška 2m - neprůhledné - betonové patky, délka 270m + 3 
branky 120/2000mm. Mobillní oplocení oplocení pro vjezd techniky - 7m. Náklady na 
kompletní vybavení staveniště a náklady na opatření související s BOZP. Náklady na 
potřebné průzkumy - geolog, průzkum stávajících vozovek, konstrukcí, průzkum 
výskytu azbestu a opatření na jeho odstranění apod. - prověření projektových 
předpokladů. Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke 
staveništi *Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí 
prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou) 
*Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště *Uvedení stavbou dotčených ploch 
a ploch zařízení staveniště do původního stavu

soubor 1,000 90 000,00 90 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00

4 K 040001000

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost • Koordinace se 
souběžně prováděnými pracemi výměn osvětlení – 200h ""* kompletní dokladová část 
dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí 
dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu * náklady zhotovitele, 
související s prováděním VZORKOVÁNÍ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ a VÝROBKŮ v souladu 
s SoD * náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných 
technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání 
díla * náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických 
zařízení včetně komplexního vyzkoušení * náklady zhotovitele na vypracování 
provozních řádů pro trvalý provoz * náklady na předání všech návodů k obsluze a 
údržbě pro technologická zařízení a * náklady na zaškolení obsluhy objednatele  • 
Náklady na potřebné zkoušky (například dynamické zkoušky únosnosti podloží, revize 
instalovaných zařízení a rozvodů, práce geologa apod. a to tak, aby bylo možno 
doložit provedení projektové dokumentace dle požadavků daných v celé projektové 
dokumentaci.

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00
5 K 052002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady finanční rezerva soubor 1,000 0,00

6 K 054002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady soubor 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Rezerva dodavatele (manka, krádeže, poškození, pokuty, odstranění závad, záruční opravy) "

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00

7 K 070001000
Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi (jde zejména o ochranu při 
napojení na tyto sítě - elektro) Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o 
stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou.

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Položka typu M
Položka typu OST

Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV

Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor

Datová věta
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH


