Dodatek č. 1

[bookmark: _Hlk19789463]SMLOUVY O DÍLO
ev. č. objednatele: SD/2020/0093
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami


Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 
DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem 
                               a ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
(dále jen „Objednatel”)

a

Metrostav a.s.
IČ: 00 01 49 15 	 
DIČ: CZ00014915	 
se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8-Libeň  
zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 758,
zastoupená Ing. Františkem Kočí, předsedou představenstva 
                   a ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s, č.ú.: 1809071/0100 
na straně druhé
 (dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana“)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2020/0093 (dále jen „ Smlouva“)

„Rekonstrukce ulice V Aleji, Jablonec nad Nisou“

Preambule: 
Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla došlo k dalšímu zjištění nových skutečností, které nebylo možné zjistit při projekčních pracích, výběrovém řízení, a rovněž při zasmluvnění Díla. Důvody pro uzavření Dodatku č.1 jsou objektivní, nebyly a nejsou řešeny v původních zadávacích podmínkách ani ve Smlouvě, existují bez zavinění jedné či druhé Smluvní strany a nemohou tak jakkoliv být přičítány k odpovědnosti jedné či druhé Smluvní strany.

Dodatkem č. 1 se žádným způsobem se nemění ekonomická rovnováha zadávacího řízení a Smlouvy na úkor jiných uchazečů a Objednatele, ani jinak se nesnižuje kvalita, rozsah a druh práv Objednatele garantovaných Smlouvou a ani k jeho tíži se nemění jeho postavení jako smluvní strany. 

I.
Předmět dodatku č. 1

[bookmark: _Hlk7684242]V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny byly a jsou natolik zásadní, že dochází ke změně ceny za dílo. 
Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce, méněpráce a změny materiálů), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy a tím se proto mění  
Tyto vícepráce a méněpráce a změny materiálů jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny v příloze  tohoto dodatku - v rekapitulaci a ve změnových listech číslo ZL1 až  ZL3
II.
Čl.3.1 Cena díla

Původní text v odstavci 3.1.2 se ruší
3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí
Cena Díla celkem bez DPH: 				17 413 094,09 Kč
(slovy sedmnáct milionů čtyři sta třináct tisíc devadesát čtyři korun českých devět haléřů)
DPH:							3 656 749,76 Kč 
(slovy tři miliony šest set padesát šest tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých sedmdesát šest haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH: 			 21 069 843,85 Kč 
(slovy dvacet jedna milionů šedesát devět tisíc osm set čtyřicet tři korun českých  osmdesát pět haléřů)

Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele
související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré
náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. 

a  nahrazuje se textem:
3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí
Cena Díla celkem bez DPH: 				18 494 944,14 Kč
(slovy osmnáct milionů čtyřista devadesát čtyři tisíc devět set třicet osm korun českých, čtrnáct haléřů)
DPH:							3 883 938,27 Kč 
(slovy tři miliony osm set osmdesát tři tisíc devět set třicet osm korun českých, dvacet sedm haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH: 			 22 378 882,41 Kč 
(slovy dvacet dva milionů tři sta sedmdesát osm tisíc osm set osmdesát dva korun českých, čtyřicet jedna haléřů)

Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. 

[bookmark: _Hlk7696360]Méněpráce:	861 392,70 Kč bez DPH,  t.j. .1 042 285,17 Kč s DPH 
Vícepráce:      1 943 242,75 Kč bez DPH,  t.j.  2 351323,73 Kč s DPH
Navýšení ceny za dílo   činí:   
1 081 850,05 Kč bez DPH,  t.j.  1 309 038,56 Kč s DPH, tj. navýšení 6,21% z ceny za dílo dle SOD

III.
Při řešení tohoto Dodatku č. 1 bylo postupováno v souladu s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek, Zákona 134/2016 Sb., která nabyla účinnosti od 1.10.2016, zejména v souladu s § 222 odst. 4 a 6 tohoto zákona.

[bookmark: _Hlk31697429]Plnění zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb, § 222, odst.4 
Méněpráce:	55 092 Kč bez DPH, t.j. 66 662,17 Kč s DPH 
Vícepráce:      1 514 437,75 Kč bez DPH,  t.j.  1 832 469,68 Kč s DPH
Absolutní částka: 1 899 131,84 Kč s DPH, tj  9,01% z ceny za dílo dle SoD.

Plnění zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb, § 222, odst.6 
Méněpráce:	806 300,00 Kč bez DPH,  t.j. .975 623,00 Kč s DPH 
Vícepráce:      428 805,00 Kč bez DPH,  t.j.  518 854,05 Kč s DPH
Absolutní částka: 1 494 477,05 Kč s DPH, tj  6,68% z ceny za dílo dle SoD.
IV.
Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží  2  vyhotovení.

2. [bookmark: _Hlk19789943]Strany konstatují, že  ostatní ujednání Smlouvy o dílo ev. č. objednatele: SD/2020/0093  ze dne 30. 3. 2020 nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.



Přílohy:
1.  Rekapitulace
2.  Změnové listy č.ZL1 až ZL3


Na straně objednatele:

V Jablonci nad Nisou, dne: 1.9.2021
	 


-------------------------------------------------                         -------------------------------------------------
RNDr. Jiří Čeřovský, primátor                                      ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Na straně zhotovitele:

V Praze, dne: 1.10.2021
                                                     


_______________________________                        ______________________________
Ing. František Kočí, předseda představenstva              Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva


Za věcnou správnost: ing.Pavel Sluka, vedoucí investičního oddělení
	
2

